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INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Progreso Anual 2004 presenta un reporte evaluativo del cuarto año de ejecución del Programa, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.08 (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Este Informe permitirá establecer el grado de avance del Programa durante el último año de ejecución, y compararlo con los propósitos y metas previstos para dicho período. Asimismo, el Informe da cuenta del desempeño del organismo ejecutor, como también de las instituciones participantes en el Programa, en la implementación del Plan Operativo Anual del año anterior, al tiempo que muestra la evolución de los factores externos que hayan podido afectar el logro de los propósitos, reflejados en los supuestos del marco lógico. Finalmente, se presenta el tipo de medidas y acciones tendientes al mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Programa, destacándose las acciones de mayor relevancia para estos efectos. 

Este Informe de Progreso Anual tiene como puntos de referencia para la comparación de resultados lo establecido en el POA del año 2004, lo establecido en los respectivos complementos 2004 de los Convenios de Desempeño suscritos entre el Ministerio de Economía y cada una de las instituciones participantes, como también los indicadores más generales consignados en el Marco Lógico del Programa.

Se incluyen anexos descriptivos, con los listados de proyectos apoyados por los Fondos Tecnológicos en el marco del Programa durante el año 2004 y los consultores contratados en ese período.

Se incluye también un set de indicadores cuantitativos de eficacia y eficiencia en la ejecución del Programa durante el año 2004, similar a los presentados en el Informe del Año 2003.

También se incluye un anexo con las observaciones de la Contraloría General de la República a las unidades ejecutoras en su auditoría del año 2003, con las medidas correctivas implementadas por esas entidades.

I. AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

1. Indicadores de fin del Programa

El ambiente económico en que se desenvolvió el Programa de Desarrollo e Innovación tecnológica fue más positivo que el de los tres años anteriores, ya que el PIB creció en un 5,9% (cifra provisoria). En los años previos el crecimiento del PIB fue de 3,3% para el año 2003, 2,2 % para el 2002 y 3,4 % para el 2001. 

Respecto del comercio exterior (exportaciones e importaciones), los indicadores de Fin nos indican que se mantuvo su protagonismo con relación al PIB. Es así como el indicador correspondiente, evolución de las (exportaciones + importaciones)/PIB subió en relación a los dos años anteriores, alcanzando un  66,4% durante el 2003. La tendencia continuó al alza para el 2004 (año del que aún no se dispone de cifras), ya que en especial las exportaciones crecieron fuertemente.

2. Indicadores de propósito del Programa

Los indicadores de Propósito para el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, aunque presentan un desfase en el tiempo, (con excepción de los indicadores de patentes solicitadas, en que se cuenta con datos hasta 2004) según se desprende del cuadro adjunto, nos permiten acercarnos al análisis del cambio en el desarrollo tecnológico de Chile producido entre los años 1998 y 2001.

Durante el año 2004 se completó un estudio de medición del gasto en I+D en Chile. La Dirección Ejecutiva del Programa llevó a cabo una encuesta a casi todos los sectores de actividad económica la que se completó con registros de los Fondos FONDEF, FDI y FONTEC. Por su parte CONICYT levantó datos del sector estado, y de otras fuentes nacionales y extranjeras. Ello permitió mejorar la medición de este gasto ya que se obtuvo cifras de mejor calidad . Es así como el gasto en I+D para el año 2002 alcanza a un 0,7 % del PIB del mismo año.

La evolución del gasto en I+D, el personal total en I+D en relación a la población económicamente activa, el gasto en I+D por habitante y el indicador de patentes solicitadas muestran una tendencia al alza, lo que se espera confirmar con las cifras definitivas del año 2004 (excepto para el indicador de patentes del que ya se cuenta con cifras), y por tanto se aprecia que la evolución del desarrollo e innovación tecnológica en Chile está mostrando una tendencia positiva.

En cuanto al porcentaje de empresas industriales que realizan alguna actividad de innovación respecto del total de las empresas industriales, que había aumentado desde un 58% hasta un 65%, para el período 2002-2003 no se dispone de cifras. Se prevé hacer la próxima encuesta, que recoge estas cifras, durante el año 2005, referida a los años 2003 y 2004.

Se percibe, en consecuencia, una situación más dinámica que el año anterior. Sin embargo, con respecto al Programa y sus impactos, deberemos esperar a que, una vez terminado el período de ejecución, se desarrolle un estudio que mida dichos impactos para el mediano plazo. 

3. Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas

Subprograma de Prospectiva Tecnológica:

En cuanto al avance del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha identificado y seleccionado un conjunto de treinta áreas económico-tecnológicas, lográndose consenso con el sector empresarial, académico y gubernamental”.  Ello concuerda con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2004, de este Subprograma, son básicamente iguales a los del año anterior, ya que sólo se completaron tres estudios prospectivos (exportación de software, biotecnología forestal y hortofrutícola ) y se agregó un cuarto estudio; el de mercado de energéticos en el 2025 y el rol de Chile en él. Además se inició el diseño de un estudio en la Industria de Alimentos. 

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

En cuanto al avance del Subprograma de TIC, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo tecnológico chileno, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2004, ahora disponibles, indican una tendencia muy positiva en el desarrollo e impulso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Las conexiones conmutadas a Internet están casi igual en número a las dedicadas, pero se mantiene la mayor tasa de crecimiento de las conexiones “dedicadas”, por lo que se prevé que para el próximo período estas superen a las conmutadas.

Ello se puede apreciar si se analiza la pequeña tasa de crecimiento del número de conexiones conmutadas de un 2 % con respecto al aumento a tasa decreciente de las “conexiones dedicadas”, tecnología de mayor rapidez de servicio que la anterior. Esta última tasa alcanzó solo a 34,3% respecto del 87% del año anterior.

Dado que la Encuesta de Uso de TIC por parte de la PYME realizada en 2002 no se ha realizado nuevamente, no se tienen cifras actualizadas respecto de las arrojadas por esta encuesta, la que cuantificó a 32.000 pequeñas empresas que están utilizando estas tecnologías. Esta encuesta se repetirá durante el año 2005.

Una tendencia positiva también se verifica con el indicador de Número de computadores personales por cada 100 habitantes, que luego de la recuperación presentada en 2001 ha mantenido su tasa de crecimiento positiva. Para los  últimos 6 meses este indicador alcanzó a 13,4 PC/100 habitantes.

El Censo de Población del 2002 ha permitido presentar una cifra adicional del Número de PC en los hogares la que alcanza a 5,6 PC/100 habitantes.

Subprograma Biotecnología

En cuanto al avance del Subprograma de Biotecnología, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo del área de la biotecnología en Chile, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2004, indican que la totalidad de los proyectos financiados se mantienen en su ejecución normal. Vía los instrumentos de FDI y FONTEC se financiaron proyectos en su mayoría de arrastre. También se ha continuado fortaleciendo en forma importante las capacidades públicas de apoyo al desarrollo del área biotecnológica.

En los años anteriores se desarrolló la política de mediano y largo plazo en biotecnología para el país, que se basó en cuatro pilares; el desarrollo empresarial, el desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas, la institucionalidad pública y participación ciudadana, y la formulación de un marco regulatorio. Durante el año 2004 se ha trabajado en la parte de institucionalidad pública, creando el Comité para las regulaciones de la Biotecnología. (integrado por MINSAL, MINAGRI, ISP, SAG, Subsecretaría de Pesca, SERNAPESCA, CONICYT, DIRECON, Subsecretaría de Economía). Además se ha elaborado una propuesta de Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, actualmente en discusión en el Gobierno.

Para ello se han llevado a cabo dos estudios a cargo de la Dirección Ejecutiva del Programa, que apoyaron tanto al desarrollo de la política biotecnológica como al Comité. 

Al igual que en los otros Subprogramas, en éste también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha implementado un sitio Web de biotecnología. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2004.

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia

Se ha ejecutado el Subprograma de acuerdo a su objetivo, cual es el de favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMES, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. Para ello se ha promovido y desarrollado los APL, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio de acuerdo a las nuevas necesidades de desarrollo de este tema.

Con el fin de conformar nuevos APL se han realizado estudios de diagnóstico y de propuestas de APL, para el sector industrial en la VIII región y en sectores específicos tales como el metalúrgico y metalmecánico, la producción de pisco en la III y IV regiones, y en el rubro de preparación de comidas rápidas.

Las acciones de evaluación y seguimiento se encuentran incorporados a la Norma de APL.

Durante el 2004 se afianzaron los APL suscritos en los años anteriores, y se firmaron nueve nuevos APL, incluyendo los sectores de fundiciones, talleres de redes, productores de quesos (X región), aserraderos (VII, VIII, IX y X), construcción (IX), cementos  (V y RM), producción de pisco (II y IV) y servicios de alimentación.

Dentro de los avances logrados durante el año 2004 en este subprograma, destacan la amplia difusión lograda, el diseño del anteproyecto de Ley de APL, y la implementación de las Normas Chilenas Oficiales de APL que involucró  el diseño de una metodología de evaluación de auditores de estos acuerdos.

Por último, cabe destacar el amplio uso que se está haciendo de los FAT de producción limpia, que permiten dar el apoyo necesario al sector empresarial especialmente, al de la PYME, en materias de producción limpia.

Utilizando los indicadores de propósito del Subprograma, para el año 2004, se puede indicar que el avance se ha manifestado en general en la dirección de los indicadores establecidos.

Subprograma  Gestión de Calidad

En cuanto al avance del Subprograma de Fomento a la Calidad, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha dado un impulso al fomento a la calidad en el sector productivo y de servicios, a través del despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2004, indican que la PYME continúa participando activamente como beneficiaria de este Subprograma, a través del uso de los instrumento de fomento de CORFO. Adicionalmente, está plenemente vigente la Norma de Gestión Integral para la PYME (o “Norma PYME”). Las empresas podrán postular a un subsidio para las etapas de diagnóstico, de implementación de la norma —como también para otras normas de gestión de calidad— y para su certificación. 

La infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, ha sido fortalecida; se cuenta con 43 normas técnicas adicionales, y 42 en proceso de término y con un proyecto de mantención de la Red Nacional de Metrología.

Respecto del indicador: “autoevaluación y gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que adoptan el modelo”, no se pudo medir debido a que las empresas que postularon al Premio Nacional de la Calidad no se repitieron este año, lo que se requiere para cuantificar el aumento de puntaje. Sin embargo, la labor del CNPC se ha orientado mayormente a la promoción y aplicación de la Norma PYME y al diseño y adecuación de modelos, herramientas y prácticas de gestión para empresas y organizaciones. 

Al igual que en los otros Subprogramas, las distintas instituciones que participan y conforman este Subprograma han puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y se han definido estrategias de difusión para ello. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2004.

Cuadro 1.
Evolución de indicadores de Fin y de Propósito general del Programa

FIN

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Contribuir al fortalecimiento de la competitividad nacional mediante el desarrollo tecnológico y productivo de áreas estratégicas de la economía chilena y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
1. Evolución de la productividad Total de Factores (PTF)

Valor inicial = 3,1 % anual período (1994-1998)

La serie utilizada anteriormente no tiene datos a partir de 1998, por lo que se ha preferido incluir los datos del Bco. Central, que utiliza  una metodología de cálculo similar a la anterior.
Productividad Total de Factores (Bco. Central) 

1995 – 1997 = 3,0

1998 – 1999 = –0,4

2000 – 2002 = 0,8

2003=0,8

No hay datos disponibles para 2004.


1. Evolución de la Productividad Media del Trabajo.

Valor inicial (año 2000) =110,6 

(1996=100) 

Valor año 2001: 113,7

Valor año 2002: 115,0 
Valor año 2003: 116,0




2. Evolución del PIB (crecimiento)

Valor inicial = 4,5%

Valor 2001 = 3,4%

Valor 2002 = 2,2%
Valor  año 2003 = 3,3%

Valor año 2004 = 5,9%*

*cifra preliminar, Banco Central.


3. Evolución de las (exportaciones + importaciones) / PIB (a precios reales con base 1996=100)

Valor inicial año 2000: 63,6%

Valor año 2001: 64,4%

Valor año 2002: 62,8%

Nota: dado que el Banco Central cambió la base de precios desde el año 1986 al 1996, se han corregido las cifras de los indicadores 2, 3 y 4 según la nueva base.
Valor año 2003: 66,4% 



PROPÓSITO GENERAL

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos  en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
1. Aumento del Gasto en I+D en relación al PIB.

Valor inicial 1998: 0.54%

Valor año 1999: 0,55%

Valor año 2000: 0,56%
Valor año 2001: 0,57%

Valor año 2002: 0,7%

* Valor calculado con base en nuevas encuestas y estimaciones de mayor precisión.


2. Aumento del (Gasto en I+D/ número de habitantes)

Valor inicial 1998:US$ 26.75

Valor año 1999: US$ 24,68

Valor año 2000: US$ 24,8
Valor año 2001: US$ 23,39

Valor año 2002: US$ 31,18*

* Incluye cálculo de gasto I+D según nueva metodología.


3. Aumento de ( (Personal total en I+D/ población económicamente activa)  * 10000 )  

Valor inicial 1998: 21,5*

Valor año 1999: 22,4*

Valor año 2000: 22,7*
Valor año 2001: 23,0 *

* valores corregido de acuerdo a la fuente CONICYT


4. Aumento del Número de solicitudes de patentes

Valor inicial 1998: 3.114 

Valor año 1999: 3.175 solicitudes

Valor año 2000: 3.651 solicitudes

Valor año 2001: 3.201 solicitudes

Valor año 2002: 3.007 solicitudes
Valor año 2003: 2.787 solicitudes

Valor año 2004: 2.870 solicitudes


5. Aumento del número de empresas industriales que cotidianamente realizan acciones de innovación tecnológica, en relación al total.

Valor inicial 1998: 58%


Valor año 2001: 65%

PROPÓSITOS PARA CADA SUBPROGRAMA

Prospectiva  Tecnológica

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Identificar y priorizar un conjunto de áreas en nuestra economía nacional, sobre las cuales diseñar y poner en marcha programas estratégicos que constituyan los ejes principales de nuestro desarrollo tecnológico y productivo de largo plazo.


1. Un conjunto de áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos.
Se ha identificado y seleccionado un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos y a una rigurosa metodología.  De estas áreas se ha trabajado en forma consensuada las siguientes: vinos, e-educación, industria acuícola, exportación de software, biotecnología forestal, biotecnología hortofrutícola, y mercado de los energéticos en el 2025 y el rol de Chile en él.

Además se ha iniciado un estudio prospectivo sobre la Industria Alimentaria.


2. Consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias, alcanzado.


Se ha logrado consenso entre los actores relevantes al interior del Ministerio de Economía, y con el sector privado, académico y gubernamental.

Se ha logrado consenso en los cuatro sectores trabajados en el 2004, en los que se ha desarrollado el método Delphi.


3. Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y de empresas tecnológicas actualizado.


No hubo avances en el 2004.

Tecnologías de Información y Comunicaciones

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Apoyar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, del comercio electrónico e Internet entre las empresas chilenas.
1. Incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías, hasta llegar a 300.000 al final del programa.
A partir de la encuesta de uso de tecnologías de información y comunicaciones en la PYME (ventas de 2.400 a 100.000 UF), 32.000 empresas ( 41,8% del total) usan estas tecnologías. 

Esta medición no consideró el sector de las microempresas, que representan cerca del 80% de las unidades productivas.


2. Aumento del Stock de computadores en las empresas/100 hbtes.

Valor inicial: 10,1 (año 1998)

Valor 2000: 8,9 PC/100 hbtes. (IDC)

Valor 2001: 10,7 PC/100 hbtes. (IDC)


2002: 11,9 PC/100 hbtes. (cifras IDC)

2003: 12,6 PC/100 hbtes. (cifras IDC)

2004: 13,4 PC/100 hbtes. (a junio)

               --------------------

2002: 5,6 PC/100 hbtes. (datos del censo de población 2002)


3. Aumento de conexiones “conmutadas” a Internet.

Valor inicial: 578.316 (dic. 2000)
Valor a dic. 2001: 633.653

Valor a dic. 2002: 569.306

Valor a dic.2003: 483.773

Valor a mar. 2004: 493.358




4. Aumento de conexiones “dedicadas” a Internet.

Valor inicial: 7.879 (dic. 2000)
Valor a dic. 2001:   66.722

Valor a dic. 2002: 188.454

Valor a dic. 2003: 352.234

Valor a dic. 2004: 473.146

Fuente: SUBTEL e IDC para 2004

Biotecnología

Incremento del desarrollo e innovación  tecnológica en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar su competitividad, a través de aumentar la calidad de productos y procesos, introducir valor agregado y desarrollar capacidades a nivel país en la materia.
1. Aumento de proyectos biotecnológicos financiados.
Se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área de la biotecnología.


2. Aumento de recursos humanos entrenados y formados.
Ha aumentado el entrenamiento y formación de recursos humanos en el área biotecnológica.


3. Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos entre los actores pertinentes de los sectores apoyados.
Se ha realizado la mantención y administración del sitio Web de biotecnología: www.biotecnologia.fia.gob.cl. El sitio permite difundir adelantos tecnológicos entre los actores del sector. 


4. Capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, fortalecidas.


Se ha fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología, en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, a través de pasantías y del apoyo a proyectos con el sector empresarial y académico. 


5. Propuesta de política para el desarrollo del sector elaborada. 
Se ha elaborado una propuesta de Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. 

Se ha creado el Comité para las regulaciones de la Biotecnología. (integrado por MINSAL, MINAGRI, ISP, SAG, Subsec. Pesca, SERNAPESCA, CONICYT, DIRECON, Subsec. Economía)

Se ha formulado una propuesta de Norma Técnica para evaluar los alimentos que contengan OGM (en conjunto con MINSAL).

Gestión Ambiental o Producción Limpia

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES
EVOLUCIÓN

Favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYME, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales.
1. Comité de Producción Limpia constituido y Secretaría Ejecutiva en funcionamiento.
El Consejo de Producción Limpia ha funcionado realizando labores de gestión orientadas a apoyar el desarrollo de procesos de producción más limpios, priorizando la prevención antes que la corrección de problemas ambientales. Para ello ha promovido y desarrollado APL, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel regional y local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio ad-hoc.

Además se han realizado acciones de evaluación y seguimiento,  de los Acuerdos de PL con sectores específicos.

Gestión de Calidad

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Fomentar la calidad para la competitividad de las empresas, especialmente PYMES.
1. Adopción en las empresas e instituciones, de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia.
118 instituciones y empresas han adoptado un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. 


2. Indicador de autoevaluación y de gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que han adoptado el modelo.

Valor máx: 1.000 puntos.


3  empresas que volvieran a postular al Premio, pero se modificó el indicador, por lo que no es comparable.


3. Se triplica el número de certificaciones de calidad en las empresas.
Se ha contabilizado 779 empresas que han certificado en gestión de calidad (ISO 9000 e ISO 14000) a diciembre de 2003; ello más que triplica las cifras con que se contaba al inicio del Programa. 




4. Infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, fortalecida.


Se ha avanzado en el fortalecimiento de la infraestructura de calidad para el desarrollo de normas técnicas, metrología y acreditación.

II. AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

1. Subprograma Prospectiva Tecnológica

Este Subprograma presenta una estructura de desarrollo en etapas, por lo que el componente 1 está completo desde el año 2001. El componente 2 continúa en ejecución en la medida que se agregan áreas, elegidas dentro del listado general de áreas definido en un comienzo del Subprograma, a ser trabajadas en profundidad. A continuación se presenta un análisis más completo de los avances de los componentes asociados a este Subprograma que respalda lo señalado a nivel de Propósito. Además este subprograma no contempló metas para el año 2004 ya que se preveía traspasarlo a CORFO, lo que finalmente no se concretó.  

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

Este componente alcanzó su mayor desarrollo en el año 2001. Por tanto las actividades correspondientes a 2004 se han orientado a mantener la línea de lo inicialmente planificado, en especial en lo que se refiere al documento base del Subprograma en que se definieron las áreas prioritarias. 

Componente 2: Areas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. 

Las áreas estratégicas en las que se trabajó con el método Delphi en el 2004 fueron las de biotecnología aplicada al sector hortofrutícola, biotecnología aplicada al sector forestal, fomento a la exportación de software chileno y el mercado de los energéticos en 2025 y el rol de Chile en él. Además, se inició el diseño de un estudio prospectivo sobre la industria alimentaria nacional.

Este componente da cuenta del uso de las metodologías elaboradas, según el plan de trabajo previamente diseñado. La principal metodología utilizada como ya se mencionó es el método Delphi. Sin embargo, el método exige estudios complementarios que permitan contar con la información necesaria para implementar el Delphi.

Se han realizado estudios de diagnóstico sobre las áreas temáticas estratégicas que dan cuenta de las condiciones de oferta y demanda del sector en estudio así como de sus  principales desafíos. También se han llevado a cabo paneles de expertos y talleres para la presentación y discusión del diagnóstico. 

Este componente presenta un alto nivel de ejecución durante 2004 (US$ 256.283) y es el más relevante en cuanto a presupuesto del Subprograma como un todo. 

Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados. 

Este componente obtiene sus insumos del anterior, los que se requieren para el desarrollo de políticas públicas destinadas al desarrollo de las áreas seleccionadas. Los estudios de prospectiva desarrollados han contribuido al desarrollo de políticas públicas. Es el caso de biotecnología, acuicultura y de la agenda digital. Las debilidades encontradas en los diagnósticos de las áreas de estudio, en especial respecto de necesidades de capacitación técnica, han sido consideradas en el diseño de políticas públicas pertinentes.

A este Subprograma no se le plantearon metas en el POA 2004, debido a la posibilidad de que fuera traspasado a CORFO, lo que finalmente no se concretó. Por tanto no se puede establecer un grado de avance de lo ejecutado respecto de lo planificado. 

2. Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los componentes asociados a este Subprograma han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.

Este componente involucra principalmente el desarrollo de estudios que den apoyo al desarrollo del Subprograma, y al Grupo de Acción Digital (ex Comité de Ministros).

El año 2004 se ha continuado con la ejecución de una Cuenta Satélite para el sector de las TICs que se agregará a las mediciones normales de Cuentas Nacionales, permitiendo medir el producto de este sector al mismo tiempo de sus relaciones hacia atrás y hacia delante, vale decir tanto en insumos de la producción como en sectores relacionados. El avance de este estudio depende de la respuesta de los sectores que deben ser encuestados. 

Se han desarrollado estudios de evaluaciones de impacto de trámites electrónicos en Chile y de catastro de infocentros en las regiones IV, VII y XII.

Respecto del apoyo a la agenda digital, se elaboró y publicó el reglamento de firma digital avanzada y se confeccionó la guía de evaluación para la acreditación de empresas certificadoras de firma digital.

En este componente se ha incluido el desarrollo de una estrategia comunicacional, que ha permitido difundir los resultados del Subprograma.

El grado de ejecución de las actividades de este componente entre enero y noviembre alcanzó al 57%. No obstante, comprometió en el mes de diciembre una parte importante del saldo presupuestario. 

Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.

Como se explicó en informes anteriores, se ha apoyado 74 infocentros, los que en su mayoría se implementaron durante el 2002 y 2003. De estos infocentros, 9 comenzaron a operar en el 2004 y se fortaleció a otros 17 que ya estaban en operación. 

El apoyo a la PYME que se ha entregado a través de los instrumentos de fomento y de capacitación ha sido muy provechoso y masivo. Esto último se demuestra con el número de empresas apoyadas que alcanzó a 738 empresas en asistencia técnica.

La ejecución del presupuesto de este componente entre enero y noviembre fue del 76% de lo programado según el POA del año 2004, aunque ejecutó todo el presupuesto con fuente BID.
Componente 3: Sector TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.

Este componente mejoró su grado de ejecución respecto del año anterior. Se financiaron por FDI cinco proyectos de incubadoras, que se encuentran funcionando. También por el FDI se financiaron 8 proyectos de capital semilla para nuevos emprendimientos y 5 proyectos de I+D en TICs. 

A través de FONTEC se ejecutaron 14 proyectos de Innovación tecnológica en TIC. FONDEF apoyó el desarrollo de 4 nuevos proyectos en I+D, lo que incluye el proyecto SICTI (Sistema de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación), que consiste en un conjunto de aplicaciones computacionales que permiten proveer de información a científicos, tecnológos, investigadores, empresas, directivos de empresas, y agencias de fomento, acerca de personas, instituciones y proyectos vinculados al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La Fundación Chile, en su segundo año de participación en este Programa, terminó de hacer la reestructuración del área TIC, de acuerdo a las nuevas prioridades, y se mantuvo centrada en menos actividades de las que había comprometido INTEC, concentrando así el uso del presupuesto.

Estas actividades fueron las de prospecciones avanzadas de oportunidades de negocio TI en sectores, a partir de las obtenidas el 2003, y la búsqueda de nuevas oportunidades TI en otros sectores. Las prospecciones avanzadas se hicieron en temas como: gestión de la producción, industria del vino, turismo virtual, microsimulación en agroindustria, y ventas de último minuto para el sector turismo.

Se continuó con la preparación de acciones dedicadas a la trazabilidad de alimentos, lo que se concretó en la creación de una empresa spin-off (TrazaChile), la que ha creado y puesto en marcha un sistema de trazabilidad de alimentos diseñado y en etapa de prueba como proyecto piloto. Esta actividad culminó con el Plan de Negocios de TrazaChile.

Además se ejecutó un estudio de apoyo a la búsqueda de oportunidades de negocios “Desarrollo de  TI en los sectores verticales chilenos globalmente competitivos”.

Finalmente, cabe destacar el diseño y empaquetamiento de un curso de gestión documental el que fue probado en Fundación Chile y en la Subsecretaría de Transporte.

CONICYT, por su parte ha financiado en el área de TICs 9 becas de magíster, 10 becas de doctorado lo que se acerca a lo presupuestado en las metas del 2004 y 11 becas de pasantías. Esta última actividad, presenta diferencias respecto de las metas. Ello se produjo por la falta de postulantes que cumplieran con la excelencia académica y profesional que se exige en los concursos.
La ejecución presupuestaria del componente alcanzó al 118% de lo programado en el POA, debido a que el aporte local fue muy superior a lo previsto.

Componente 4: Sistema de Información de Red para Empresas (SIRE) o “Ventanilla Empresa”.

El sistema de ventanilla empresa, se mantiene operando en el sitio de Internet, www.sitioempresa.cl. 

Respecto del aumento de disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que se puedan realizar por Internet, la ejecución del año 2004 agregó 18 nuevos trámites con lo que se llega a una cifra de 53 trámites para uso de la comunidad, en especial de las empresas. Este es un proyecto de gran alcance que ha sido imitado en muchas otras instituciones públicas o ha venido a complementar lo que ya estaban desarrollando. Para ello se establecieron convenios con 3 instituciones cuyos trámites también se ejecutaron en el 2004.

En el ámbito comunicacional, se ha difundido resultados del Subprograma tales como los trámites de la Dirección del Trabajo, de SESMA y de Asociaciones Gremiales. 

El grado de ejecución del presupuesto de este componente alcanzó al 539%, cifra fuertemente influida por el aporte local de “Ventanilla Empresa” rendido en el 2004. 

Con todos los componentes enunciados y su correspondiente avance, podemos concluir que este Subprograma ejecutó entre enero y noviembre de 2004 más de lo programado en el POA (141%), aunque la ejecución del presupuesto BID fue del 91%.

3. Subprograma Biotecnología

Los componentes asociados a este Subprograma, han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.

En 2004 se financiaron 22 proyectos de continuidad a través de FIA. El que se financie mayormente proyectos de continuidad es lo normal en todos los subprogramas que financian proyectos, debido al grado de avance del Programa (solo resta un año de ejecución) y por tanto se hace necesario prever las necesidades de financiamiento ya comprometido de los proyectos en ejecución que tienen una duración mayor a un año.

A mediados de 2004, FONTEC realizó una convocartoria para proyectos biotecnológicos, adjudicándose un total de 23. Estos comenzarán a ejecutarse a comienzos de 2005. Adicionalmente, FONTEC apoyó 2 proyectos durante el año. El FDI financió 15 proyectos de biotecnología, que incluyen al Genoma en biominería y en recursos naturales, cinco proyectos de incubadoras de empresas  y uno de capital semilla. 

Por otra parte, FONDEF apoyó el desarrollo de 16 nuevos proyectos de I+D en biotecnología, y se mantuvo la ejecución de los proyectos en el área de Genoma en recursos naturales renovables y en biominería. 

El porcentaje de gasto ejecutado entre enero y noviembre respecto del POA fue de 236%, muy superior al año anterior, lo que se explica básicamente por el aporte local reportado.

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados.

Los avances en la actividad “entrenamientos de corta duración”, fueron informados en el avance del 2003 pero fueron ejecutados con adelantos del presupuesto de 2004. 

A través de CONICYT, se financiaron 14 becas de doctorado y 13 becas de magíster de continuidad. Sin embargo, dado lo avanzado del Programa y la duración de los programas de estudio de magíster y de doctorado, no hubo nuevas asignaciones en esta área.

Este componente tuvo un avance de 139% respecto de lo programado en el POA, explicado principalmente por un exceso de rendiciones de aporte local. 

Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.

El año 2003 el Presidente de la República, basado en el documento preparado por este Programa con la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile lanzó la política Nacional de Biotecnología. Ello determinó la agenda de trabajo a seguir para el 2004, donde destaca la formulación de una propuesta de Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. 

Además se creó y se mantuvo en funcionamiento el Comité para las Regulaciones de la Biotecnología, integrado por MINSAL, MINAGRI, ISP, SAG, Subsecretaría de Pesca, SERNAPESCA, CONICYT, DIRECON y la Subsecretaría de Economía.

Como consultoría de apoyo a las capacidades públicas se elaboró una propuesta de Norma Técnica para evaluar los alimentos que contengan OGM (en conjunto con MINSAL).

El Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI), dedicado a la comunicación e intercambio de información en biotecnología se ha mantenido en funcionamiento y es actualizado permanentemente. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl.

El FIA está preparando una antena tecnológica para poner a disposición de la comunidad durante al año 2005, para lo cual durante 2004 se pobló la base de datos requerida.

Este componente es de menor importancia presupuestaria en relación al resto del Subprograma, y presenta un avance del 441%, muy superior a lo alcanzado en el año anterior. 

El Subprograma como un todo alcanzó el 224% de ejecución presupuestaria, lo que es muy superior a la ejecución del año anterior. Este superávit es explicado básicamente por un gran volumen de rendiciones de aporte local en proyectos de I+D e innovación en biotecnología.

4. Subprograma Gestión Ambiental

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: coordinación y cooperación público-privada fortalecidos. 

En este componente se completó el trabajo iniciado el 2003. Es así como se firmaron nueve nuevos Acuerdos de Producción Limpia en los sectores productores de quesos, aserraderos, construcción (regiones IX y X),  cementos, fundiciones, servicios de alimentación, talleres de redes y producción de pisco. 

Se han mantenido los anteriores APL logrados, tales como los de los sectores de celulosa, químico, riles, químico envases y pinturas y cerdos. Se ha realizado seguimiento a los APLs iniciados el 2003 y se ha evaluado los impactos ambientales y económicos de cuatro APL.

El CPL (Consejo de Producción Limpia) ha trabajado desde la segunda hasta la XII regiones, realizando capacitaciones, difusión e identificación de nuevos sectores para elaborar APL, y se encuentran en funcionamiento Comités Regionales de PL en las regiones IV, V, VII, VIII, X y XI.

En lo que respecta al perfeccionamiento del marco regulatorio, se ha diseñado un Anteproyecto de Ley de APL, el que fue presentado al Consejo Directivo del CPL.

Este componente alcanzó un 173% de ejecución respecto de las actividades programadas en el POA, dado que hubo un aporte presupuestario adicional de la Corfo al CPL durante el año.

Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.

En este componente se realizaron actividades de difusión y prensa con muy buenos resultados y ocho talleres regionales (regiones IV, VII, VIII, IX, X, XII y RM).

El porcentaje de ejecución presupuestaria respecto del POA es de 64,6%.  

Componente 3. Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.

Se han financiado ocho proyectos a través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), lo que supera la meta de 6 proyectos programada para el año 2004.

El instrumento FAT a la Producción Limpia, permitió atender a 1.969  empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica (585 con financiamiento BID), lo que está muy por sobre la meta de 370 empresas programada, aun cuando esta última correspondía a aporte BID.

FONTEC apoyó 14 proyectos en producción limpia. Por su parte el FIA continuó apoyando la ejecución de 8 proyectos de Producción Limpia, aunque no fueron incorporados en el POA 2004.

Este componente alcanza un 100% de ejecución de lo programado en el POA 2003.

Componente 4: Formación de capacidades Públicas y privadas desarrolladas.

Como parte de la norma de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias, oficializada durante al año 2003, se implementó el Registro de Auditores de APL y se diseñó una metodología de evaluación de auditores de APL. Ello permitirá difundir la Producción Limpia, manteniendo los estándares deseados de calidad en este ámbito.

En la formación de capacidades de alto nivel, el CONICYT financió dos becas de doctorado y nueve de magíster de arrastre.

El cuarto componente ejecutó, entre enero y noviembre, el 85% del presupuesto previsto en el POA.

El Subprograma en su conjunto presentó, en el mismo período, una ejecución del 102% respecto de lo programado en el POA. 

5. Subprograma Gestión de Calidad

Los componentes asociados a este Subprograma han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.

Durante el 2004 concluyó la adaptación del modelo de autoevaluación y gestión de excelencia a los requerimientos de servicios públicos como el INDAP, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. En las tres instituciones se puso en marcha el uso de la guía de autoevaluación acompañada con cursos de capacitación a los usuarios (50 cursos dictados a través de todo el país). 

Por otra parte, se realizaron nueve cursos que tuvieron como beneficiarios a empresas, profesionales que asesoran a las empresas y examinadores. Estos cursos se dictaron en la Región Metropolitana y en la II región.

Se trabajó en forma coordinada con la Gerencia de Fomento de la CORFO y con el INN en la prueba piloto e implementación de la norma de calidad de gestión de las PYMES. 

En cuanto al convenio de trabajo conjunto con CORFO, se realizó seguimiento y evaluación a los proyectos presentados a los distintos comités de asignaciones Zonales. Además de participó en la elaboración de Manuales de Auditoría e Implementación de la Norma NCh 2909 (CORFO-INN).

La convocatoria al Premio Nacional a la Calidad se hizo con 6 categorías de premios, 2 de las cuales tuvieron ganador: se trata de las categorías de grandes empresa y de servicios públicos.

Este componente presenta un 251% de ejecución presupuestaria respecto de lo programado en el POA 2004. El excedente se explica por un aporte local muy superior a lo previsto, proveniente de ingresos propios.

Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.

A través de la Gerencia de Fomento de la CORFO, 1.506  empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad (768 con financiamiento BID). 

Estas acciones han sido complementadas fuertemente con capacitación en calidad para consultores y empresas. Se realizaron 115 actividades de capacitación para consultores y empresas, que contaron con una asistencia promedio de 18 alumnos. El INN llevó a cabo, además, cuatro diplomados en temas de  calidad de cinco módulos cada uno. 

Este componente alcanzó un 165% de ejecución respecto de lo presupuestado en el POA 2004. El origen del superávit está en el aporte local.

Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación realizadas.

Este componente contemplaba para el año 2003, “76 normas adicionales puestas a disposición de las empresas productivas”, lo que no se alcanzó a cumplir en su totalidad, ya que fueron puestas a disposición del público 43 normas técnicas adicionales. Sin embargo, están en proceso otras 42 normas que se espera entregar al público durante el próximo período. 

Además se han financiado 16 proyectos de fortalecimiento y ampliación de la red de metrología, a través del FDI, logro bastante superior a la meta de 6 proyectos que se estableció en el POA 2004.

Este tercer componente presenta un 120% de ejecución respecto de lo presupuestado. 

El Subprograma completo presenta un 155% de avance respecto de lo presupuestado, cifra fuertemente influida por el gran flujo de aporte local, que caasi duplicó lo programado. Con esto queda de manifiesto su alto estándar de funcionamiento y la gran demanda por estos instrumentos entre las PYME.

Cuadro 2.
Evolución de indicadores -a nivel de componentes para cada Subprograma

Subprograma Prospectiva Tecnológica

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

1. Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.
1. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos.
Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT fueron constituídos previo al 2004.

2. Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.


1. Estudio de 4 áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales.
En 2004 se terminaron  tres estudios prospectivos: “Biotecnología aplicada al sector hortofrutícola”; “Biotecnología aplicada al sector forestal” y “Fomento a la exportación de software chileno”. Además, a petición de la Comisión Nacional de Energía, se está desarrollando (en conjunto con MINECON) un estudio sobre el “El Mercado de los energéticos en 2025 y el rol de Chile en él”.


2. Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuales y priorizadas.


Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas seleccionadas.




3. Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios Delphi elaborados.
Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios Delphi elaborados.


4. Estudios u otras actividades complementarias elaborados.
Para cada una de las áreas en  estudio se elaboró un diagnóstico que da cuenta de las condiciones de oferta y demanda del sector así como de sus principales desafíos. Los diagnósticos fueron analizados y discutidos en paneles de expertos y difundidos al conjunto de los sectores.


5. Informes parciales y final del trabajo de cada panel elaborados.


Se editaron y publicaron los estudios prospectivos “Biotecnología aplicada al sector hortofrutícola”; “Biotecnología aplicada al sector forestal” y “Fomento a la exportación de software chileno”. Se publicó en la pagina WEB del programa y se entregó a cada uno de los participantes en los estudios (aproximadamente 120 personas por estudio, lo que implica un total de 360 personas) el diagnóstico elaborado por los expertos de las áreas temáticas en estudio y los estudios propiamente tales publicados.

3. Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados.


1. Equipos político-técnicos para cada área tecnológica constituidos.
Equipos político-técnicos para cada Área Tecnológica constituidos con representantes del sector público, académico, privado y gremial.




2. Esquema de políticas públicas de desarrollo tecnológico para cada área tecnológica elaborados.
Los estudios de prospectiva desarrollados han contribuido al desarrollo de políticas públicas. Es el caso de biotecnología, acuicultura y de la agenda digital.

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

1. Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.


1. Cuenta Satélite en diseño.


Se encuentra en ejecución el Diseño de la Cuenta Satélite para el sector TICs.


2. Premio Portal Web en ejecución.
Durante el año 2004 se iniciaron las evaluaciones  para otorgar el premio al portal Web del Gobierno durante el primer semestre del 2005.


3. Evaluación y uso de trámites de Ventanilla Empresa.


Se desarrollaron estudios de evaluación de impacto de trámites electrónicos en Chile y Catastro de infocentros en las regiones IV, VII y XII.


4. Profesionales contratados y operando.
Se ha contratado dos profesionales de apoyo a la Agenda Digital.


5. Estudios de apoyo a la Agenda Digital.
Se elaboró y publicó el reglamento de firma digital avanzada.

Se confeccionó la guía de evaluación para la acreditación de empresas certificadoras de firma digital.


6. Estrategia comunicacional implementada en temas como infocentros, Grupo de Acción Digital, y Web.
Como parte de la estrategia comunicacional se desarrolló: el lanzamiento de la Agenda Digital y conferencias de prensa comjunta del Comité Público-privado que la conforman. 

2. Empresas apoyadas a la incorporación de las TIC, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.


1. Se ha apoyado la instalación de 9 nuevos  infocentros cofinanciados en la inversión y operación.


Durante el año 2003 se realizó el segundo concurso Nacional de Infocentros y Fortalecimiento de los existentes para ejecutar en los años 2003-2004. Por este concurso, para el 2004 se agregaron 9 infocentros. 


2. Se han fortalecido 17 infocentros de la red.
Se han fortalecido 17 infocentros. 


3. 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.


738 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica en TIC.

3. Sector de TIC desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal.


1. Tres proyectos de  incubación funcionando.(FDI)
5 proyectos de incubadora funcionando. (FDI).


2. 7 empresas han recibido aporte de capital semilla (FDI).
8 empresas han recibido aporte de capital semilla.


3. 5 prospecciones avanzadas de oportunidades TI en sectores, a partir de las obtenidas en el 2003. (F. Chile)


Se realizaron prospecciones en las áreas de: precisión para la producción, industria del vino, turismo virtual, microsimulación, y ventas de último minuto.


4. Búsqueda de nuevas oportunidades TI en sectores de la actividad económica. (F. Chile)
Se realizaron 15 nuevas prospecciones de oportunidades TI en sectores verticales (producción de leche, catálogo de software, mejoramiento de calidad de alimentos, emisiones de gases, reservas turísticas, logística del retail, trazabilidad alimentaria, producción pecuaria). 


5. Esfuerzos por lograr la exportación de un producto de software.(F. Chile)
Se ha realizado el plan de negocios de TrazaChile, orientado a exportación


6. Un sistema de trazabilidad para alimentos desarrollado. (F. Chile)
Un sistema de trazabilidad de alimentos diseñado y en etapa de prueba como proyecto piloto.


7. Estudio de demanda de TI en sectores integrados de la economía. (F. Chile)
Se realizó el estudio “ Potencialidades de “Desarrollo de  TI en los sectores verticales chilenos globalmente competitivos”.


8. Un curso de gestión documental para jefes de proyectos ejecutado. (F. Chile)
Se preparó y empaquetó un curso de gestión documental para jefes de proyectos informático (incluye manual para alumno y para profesor)


9. 2 sistemas de gestión documental implantados en el sector público. (F. Chile)
El curso de gestión documental se ejecutó en Fundación Chile y en la Subsecretaría de Transporte.


10. Se han financiado proyectos de arrastre del FONDEF. 
4 proyectos de TI apoyados


11. Se ha financiado 27 pasantías en TICs. 
Se ha financiado 11 pasantías en TICs


12. Se continúa financiando 11 becas de doctorado y 9 beca de magister, y 3 pasantías de años anteriores (2001-2002).
Se financió 10 becas de doctorado y 9 de magíster (continuidad). 


13. Se han apoyado 6 proyectos a través del FDI.
Se ha apoyado 5 proyectos a través del FDI.


14. 34 proyectos I+D en TIC  (FONTEC) apoyados.


Se comprometieron 14 nuevos proyectos de Innovación tecnológica y se ha mantenido 5 proyectos de arrastre comprometidos en los períodos anteriores.

4. Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE), o “Ventanilla Empresa”.


1. Sitio Web de información operando en Internet.(MINECON)


Sitio Web de información llamado  “sitioempresa.cl” operando en Internet. 


2. Diseño e implementación de 10 trámites en línea, definidos a partir del estudio de demanda y la continuación de diseño e implementación de 5 trámites ya iniciados.
Se diseñaron e implementaron 18 nuevos trámites. Se encuentran operando 53 trámites.


3. 12 servicios públicos incorporados al sistema de trámites por Internet.
Se establecieron convenios de cooperación con 3 instituciones más involucradas en el Programa VE, cuyos trámites también se licitaron y ejecutaron el 2004.




4. Plan comunicacional en marcha.
Durante el año 2004 se realizó difusión a trámites especifícos: Dirección del Trabajo, Sesma, Asociaciones Gremiales.

Subprograma Biotecnología

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Proyectos biotecnológicos financiados.
1. 22 proyectos de arrastre de biotecnología financiados (FIA).
Se ha apoyó 22 proyectos de arrastre en biotecnología.

2. 
3. 13 proyectos financiados por FONTEC. (proyectos pequeños)
2 nuevos proyectos de biotecnología han  sido financiados por el FONTEC.

4. 
5. 5 proyectos financiados por FDI. (proyectos grandes)
15 proyectos de I+D en biotecnología han sido financiados por el FDI y 1 proyecto de capital semilla.

6. 
7. Se ha financiado  proyectos de arrastre por FONDEF.
16 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF (incluye proyectos de GENOMA en Recursos Naturales), más el GENOMA de Biominería.

2. Recursos humanos entrenados y formados.


1. Se mantiene financiamiento de 11 becas de doctorado y 12 becas de magister de años anteriores(2002-2003).
Se mantiene el financiamiento de 13 becas de magíster y 14 becas de doctorado.

3. Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.


1. Sistema de información desarrollado y funcionando.
Antena tecnológica en etapa de población de información para entrar en operación en el 2005.


2. Adelantos tecnológico en la materia, difundidos.
Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI) se ha mantenido actualizado. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl


Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia; de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los Acuerdos de Producción Limpia.
1. Funcionamiento del Comité de Producción Limpia.
El Comité de Producción Limpia se mantuvo en operación durante el 2004. 


2. Comité de PL hace seguimiento de la política de PL durante los 3 primeros años ejecución. 


Se ha efectuado seguimiento en forma sistemática a los APL y se ha iniciado el seguimiento de los APL iniciados el 2003. Se ha evaluado los impactos ambientales y económicos de 4 APL.


3. Estudios para la regulación en prevención de la contaminación.
Se ha diseñado un Anteproyecto de Ley de APL, el que fue presentado al Consejo Directivo de CPL.


4. Funcionamiento de tres Comités de PL Regionales.
Se encuentra en funcionamiento Comités Regionales en las regiones IV, V, VII, VIII, X y XI.


5. Cinco nuevos APL desarrollados.
Se ha iniciado 9 APL en los sectores de productores de quesos, construcción (IX y X región), producción de pisco, aserraderos, servicios de alimentación, fundiciones, talleres de redes y cemento.


6. Se hace seguimiento de los APL suscritos durante el 2003.
Se ha iniciado el seguimiento de los APLs iniciados en el 2003.


7. Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva.
No se realizó

2. Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.


1. Programa de difusión y prensa.
Se desarrolló un programa de difusión y prensa.

1. 
2. Realización de tres seminarios, eventos y talleres regionales de APL.
Se realizaron 8 seminarios/talleres regionales (XII, RM, X, VIII, IV, VII, IX).

3. Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados. 
1. 6 proyectos aprobados de modernización productiva focalizados en Producción Limpia (FDI).
Se han financiado 8 proyectos a través de Fondos de Desarrollo e Innovación de  CORFO.


2. Atención de 370 empresas en proyectos de fomento  y asistencia técnica (FAT - fomento CORFO).
Con el instrumento FAT adecuado a Producción Limpia y otros instrumentos de fomento, se ha dado atención a 1.969 empresas.


3. 32 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC). 
14 proyectos de Producción Limpia apoyados por FONTEC.

4. Formación de capacidades Públicas y Privadas desarrolladas. 


1. Se mantiene financiamiento de 4 becas de doctorado y 9 becas de magister (2001-2002). 
Se mantiene el financiamiento de 2 becas de doctorado y 9 de magíster.


2. Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias en operación (INN).
Se implementaron las Normas Chilenas Oficiales de los APL, incorporando el Registro de Auditores de APL y el diseño de una metodología de evaluación de auditores de APL. 



Subprograma Gestión de Calidad

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas  especialmente en  PYMES.


1. Sistemas e instrumentos de gestión de calidad desarrollados. (autoevaluación, planes de mejora y estándares de gestión).
Se apoyó la elaboración y puesta en marcha de la Norma PYME en conjunto con CORFO e INN.

Se elaboraron 3 nuevas guías de autoevaluación de gestión de calidad, para desarrollar con el sector público. (redes de salud, aseguramiento de calidad de la gestión escolar y mejoramiento de la gestión de INDAP).

1. 
2. Sistema de seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad establecido y en operación.
Se realizó seguimiento y evaluación a los proyectos presentados a los distintos comités de asignaciones zonales. Además se participó en la elaboración de Manuales de Auditoría e Implementación de la Norma NCh 2909 (CORFO-INN). 

2. 
3. 5 cursos de capacitación a actores de la red de fomento realizados.
Se realizaron 9 acciones de capacitación en calidad para la PYME. 

3. 
4. Desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio a la Calidad por regiones y/o sectores. Desarrollo de 2 premios sectoriales/regionales
Se lanzó la convocatoria al Premio Nacional a la Calidad en 6 categorías. 2 categorías tuvieron ganador, la de servicio público nacional y la gran empresa.

2. Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.


1. 2 cursos de 5 módulos cada uno para 15 alumnos.
4 diplomados en gestión de calidad realizados de 5 módulos.


2. 15 cursos a empresas realizados.
Se han realizado 115 cursos con un promedio de 18 alumnos por curso.


3. 3 misiones de participación internacional  realizadas (dos participaciones en Comités de ISO y una en COPANT)
Se realizó 1 misión de participación internacional. 


4. 600 empresas con proyectos de fomento para la certificación y gestión de calidad. 
1.506 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. 

3. Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas.
1. 76 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas.
Se trabajaron 92 normas de las cuales 43 están terminadas, 42 están aun en proceso (aprobación de Consejo, consulta pública, anteproyecto y en programa) y 7 en proceso de anulación.


2. Una asignación nuevo nodo a la Red Nacional de Metrología.
Se designó el quinto nodo de la red de metrología (flujo líquido, magnitud física).


3. Mantención de trazabilidad y estudio para sustentar la Red Nacional de Metrología.
Se ha hecho mantención de trazabilidad de la red Nacional de Metrología.


4. 2 nuevos módulos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación.
No se incorporarron nuevos módulos


5. Adquisición de equipo para mejorar servicio de información a los usuarios.
Se compraron libros de consulta


6. Adquisición de una colección de normas extranjeras.
No se realizó.


7. 6 proyectos de I+D en calidad (FDI).
Se apoyó 16 proyectos de I+D en ampliación y fortalecimiento de la red metrológica.

Cuadro 3.
Comparación entre gasto ejecutado y gasto programado 2004 (US$)

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado (*)

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

PT-1
11.738 
9.758 
21.496 
9.548 
3.330 
12.879 

PT-1.1
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PT-1.2
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PT-1.3
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PT-1.4
11.738 
9.758 
21.496 
9.548 
3.330 
12.879 

PT-2
132.416 
380 
132.795 
227.273 
26.447 
253.720 

PT-2.1
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PT-2.2
25.100 
380 
25.480 
75.758 
8.417 
84.174 

PT-2.3
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PT-2.4
86.978 
0 
86.978 
136.364 
15.152 
151.515 

PT-2.5
20.338 
0 
20.338 
15.152 
2.879 
18.030 

PT-3
45.135 
3.270 
48.405 
31.894 
5.144 
37.038 

PT-3.1
28.110 
35 
28.145 
25.833 
2.871 
28.705 

PT-3.2
17.026 
3.235 
20.260 
6.061 
2.273 
8.333 

TOTAL
189.289 
13.408 
202.697 
268.715 
34.921 
303.636 

(*) Esta programación no se incluyó en el POA 2004, ya que estaba pendiente la integración del Subprograma a Corfo, lo que no se materializó

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

TI-1
100.055 
23.433 
123.488 
139.270 
76.969 
216.239 

TI-1.1
75.470 
6.337 
81.807 
63.535 
52.803 
116.338 

TI-1.2
 0
0 
0 
25.758 
22.727 
48.485 

TI-1.3
5.316 
17.096 
22.411 
22.803 
1.439 
24.242 

TI-1.4
19.269 
0 
19.269 
27.174 
0 
27.174 

TI-2
753.734 
1.165.691 
1.919.425 
719.887 
1.811.931 
2.531.818 

TI-2.1
281.876 
334.437 
616.314 
310.796 
932.386 
1.243.182 

TI-2.2
471.858 
831.254 
1.303.112 
409.091 
879.545 
1.288.636 

TI-3
3.395.385 
5.569.616 
8.965.001 
3.703.352 
3.880.304 
7.583.656 

TI-3.1
413.112 
591.268 
1.004.381 
439.394 
615.152 
1.054.546 

TI-3.2
316.205 
506.534 
822.739 
356.061 
71.212 
427.273 

TI-3.3
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TI-3.4
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TI-3.5
375.183 
219.095 
594.278 
358.089 
0 
358.089 

TI-3.6
148.893 
59.533 
208.426 
142.424 
65.152 
207.576 

TI-3.7.a
1.143.527 
1.893.577 
3.037.104 
734.848 
2.500.000 
3.234.848 

TI-3.7.b
694.040 
1.267.250 
1.961.290 
621.212 
310.606 
931.818 

TI-3.7.d
36.062 
954.677 
990.739 
608.227 
227.273 
835.500 

TI-3.8
268.363 
77.681 
346.044 
443.097 
90.909 
534.006 

TI-4
653.620 
4.172.265 
4.825.885 
836.893 
58.312 
895.205 

TI-4.1
160.553 
21.874 
182.427 
167.406 
3.455 
170.861 

TI-4.2
10.712 
1.823 
12.535 
30.303 
15.152 
45.455 

TI-4.3
481.056 
4.148.568 
4.629.624 
636.464 
30.303 
666.767 

TI-4.6
1.299 
0 
1.299 
2.720 
9.402 
12.122 

TOTAL
4.902.794 
10.931.004 
15.833.799 
5.399.402 
5.827.516 
11.226.918 

Subprograma Biotecnología

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

BI-1
2.719.791 
5.732.635 
8.452.425 
2.422.006 
1.151.515 
3.573.521 

BI-1.1.a
162.234 
158.279 
320.513 
212.121 
60.606 
272.727 

BI-1.1.b
1.012.641 
1.967.073 
2.979.713 
847.717 
0 
847.717 

BI.1.2.a
1.103.320 
2.023.106 
3.126.426 
909.091 
606.061 
1.515.152 

BI-1.2.b
413.108 
1.538.630 
1.951.737 
453.077 
454.545 
907.622 

BI-1.3
28.488 
45.548 
74.035 
0 
30.303 
30.303 

BI-2
426.999 
334.270 
761.268 
392.636 
151.515 
544.151 

BI-2.1.a
0 
16.167 
16.167 
0 
0 
0 

BI-2.1.b
74.233 
38.354 
112.587 
0 
0 
0 

BI-2.2
106.049 
615 
106.665 
173.303 
0 
173.303 

BI-2.3
212.317 
269.284 
481.601 
219.333 
151.515 
370.848 

BI-2.4
0 
0 
0 
0 
0 
0 

BI-2.5
7.311 
5.651 
12.962 
0 
0 
0 

BI-2.6
0 
0 
0 
0 
0 
0 

BI-2.7.a
0 
0 
0 
0 
0 
0 

BI-2.7.b
27.089 
4.197 
31.286 
0 
0 
0 

BI-2.8
0 
0 
0 
0 
0 
0 

BI-3
50.901 
15.963 
66.864 
15.152 
0 
15.152 

BI-3.1
2.708 
4.809 
7.517 
0 
0 
0 

BI-3.2
7.160 
0 
7.160 
0 
0 
0 

BI-3.3
237 
1 
238 
7.576 
0 
7.576 

BI-3.4
15.285 
141 
15.426 
7.576 
0 
7.576 

BI-3.5
0 
0 
0 
0 
0 
0 

BI-3.6
25.511 
11.011 
36.522 
0 
0 
0 

BI-3.7
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TOTAL
3.197.690 
6.082.867 
9.280.557 
2.829.794 
1.303.030 
4.132.824 

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

PL-1
277.722 
277.581 
555.303 
267.250 
53.030 
320.280 

PL-1.2
250.200 
214.042 
464.242 
218.764 
21.212 
239.976 

PL-1.3
0 
0 
0 
0 
7.576 
7.576 

PL-1.4
11.639 
59.844 
71.484 
7.576 
3.030 
10.606 

PL-1.5
12.840 
0 
12.840 
15.152 
15.152 
30.304 

PL-1.6
130 
3.578 
3.707 
18.182 
3.030 
21.212 

PL-1.7
2.912 
117 
3.029 
7.576 
3.030 
10.606 

PL-1.8
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-2
12.224 
4.414 
16.638 
22.728 
3.030 
25.758 

PL-2.1
6.838 
1.299 
8.137 
7.576 
1.515 
9.091 

PL-2.2
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-2.3
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-2.4
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-2.6
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-2.7
5.386 
3.115 
8.500 
15.152 
1.515 
16.667 

PL-2.8
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-3
2.790.148 
5.131.991 
7.922.138 
2.827.330 
5.075.757 
7.903.087 

PL-3.1
1.594.873 
3.604.052 
5.198.925 
1.213.736 
1.212.121 
2.425.857 

PL-3.3.a
535.961 
570.228 
1.106.189 
840.867 
3.484.848 
4.325.715 

PL-3.3.b
484.989 
689.802 
1.174.790 
772.727 
378.788 
1.151.515 

PL-3.3.c
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-3.3.d
174.325 
267.909 
442.234 
0 
0 
0 

PL-4
127.673 
125.254 
252.928 
251.879 
45.455 
297.334 

PL-4.1
127.673 
125.254 
252.928 
236.727 
45.455 
282.182 

PL-4.2
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-4.3
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-4.4
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-4.5
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-4.6
0 
0 
0 
15.152 
0 
15.152 

PL-4.7
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TOTAL
3.207.767 
5.539.240 
8.747.007 
3.369.187 
5.177.272 
8.546.459 

Subprograma Gestión de Calidad

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

CA-1
244.954 
585.943 
830.897 
223.031 
107.574 
330.605 

CA-1.1
57.217 
35.197 
92.414 
36.668 
1.818 
38.486 

CA-1.2
25.857 
46.189 
72.046 
33.333 
3.030 
36.363 

CA-1.3
0 
19.784 
19.784 
0 
0 
0 

CA-1.4
36.704 
128.909 
165.613 
42.424 
4.242 
46.666 

CA-1.5
54.569 
45.505 
100.074 
50.000 
13.636 
63.636 

CA-1.7
70.608 
310.357 
380.966 
60.606 
84.848 
145.454 

CA-2
2.242.015 
5.116.980 
7.358.995 
1.830.302 
2.604.546 
4.434.848 

CA-2.1
0 
0 
0 
24.242 
0 
24.242 

CA-2.2
0 
0 
0 
0 
0 
0 

CA-2.3
48.429 
48.790 
97.220 
48.514 
7.576 
56.090 

CA-2.4
186.352 
58.975 
245.327 
45.455 
12.121 
57.576 

CA-2.5
20.794 
3.104 
23.897 
7.576 
1.515 
9.091 

CA-2.6
1.515 
0 
1.515 
12.121 
1.515 
13.636 

CA-2.7
1.924.862 
4.938.256 
6.863.119 
1.674.242 
2.575.758 
4.250.000 

CA-2.8
60.063 
67.855 
127.918 
18.152 
6.061 
24.213 

CA-3
1.279.334 
1.370.256 
2.649.591 
1.310.916 
880.303 
2.191.219 

CA-3.1
167.067 
292.277 
459.344 
165.606 
30.303 
195.909 

CA-3.2.a
973.139 
936.208 
1.909.347 
810.423 
810.606 
1.621.029 

CA-3.2.b
14.247 
25.792 
40.039 
151.515 
33.333 
184.848 

CA-3.3
71.006 
3.402 
74.408 
45.455 
0 
45.455 

CA-3.4
51.610 
111.578 
163.188 
53.030 
6.061 
59.091 

CA-3.5
402 
4 
406 
9.129 
0 
9.129 

CA-3.6
1.865 
995 
2.860 
75.758 
0 
75.758 

TOTAL
3.766.304 
7.073.178 
10.839.482 
3.364.249 
3.592.423 
6.956.672 

Cuadro 4. 
Grado de ejecución del POA 2004


BID
Aporte Local
Total

TOTAL PROGRAMA
100,2%
186,0%
144,1%

Subprograma Prospectiva Tecnológica
70,4%
38,4%
66,8%

PT-1
122,9%
293,0%
166,9%

PT-2
58,3%
1,4%
52,3%

PT-3
141,5%
63,6%
130,7%

Subprograma Tecnol. de Información y Comunicación
90,8%
187,6%
141,0%

TI-1
71,8%
30,4%
57,1%

TI-2
104,7%
64,3%
75,8%

TI-3
91,7%
143,5%
118,2%

TI-4
78,1%
7155,1%
539,1%

Subprograma Biotecnología
113,0%
466,8%
224,6%

BI-1
112,3%
497,8%
236,5%

BI-2
108,8%
220,6%
139,9%

BI-3
335,9%
 
441,3%

Subprograma Gestión Ambiental
95,2%
107,0%
102,3%

PL-1
103,9%
523,4%
173,4%

PL-2
53,8%
145,7%
64,6%

PL-3
98,7%
101,1%
100,2%

PL-4
50,7%
275,6%
85,1%

Subprograma Gestión de Calidad
112,0%
196,9%
155,8%

CA-1
109,8%
544,7%
251,3%

CA-2
122,5%
196,5%
165,9%

CA-3
97,6%
155,7%
120,9%

III. EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES

Las actividades planificadas para el Programa durante el año anterior se ejecutaron, en general, de acuerdo a lo previsto, sin variaciones mayores. 

IV. PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS

El Programa se encuentra en la fase final de su ejecución. El esquema de gestión del Programa que se elaboró en la etapa de diseño ha seguido operando según lo previsto, con muy pocas variaciones. Este esquema se basa en un sistema según el cual la Subsecretaría de Economía, que es la entidad coordinadora del conjunto del Programa, se relaciona con cada institución participante por medio de un convenio de desempeño, en el que se especifican las responsabilidades generales y específicas que cada institución tiene en la ejecución de los diferentes subprogramas, componentes y actividades, como también los recursos que anualmente se destinarán para estos efectos. Cada Subprograma, por su parte, cuenta con un equipo coordinador encabezado por un coordinador responsable ante la Dirección Ejecutiva del desarrollo de las actividades correspondientes. Finalmente, la Subsecretaría de Economía ejerce la conducción general del Programa a través de diferentes instancias: los grandes lineamientos son proporcionados por el Subsecretario de Economía, quien es asesorado por el Consejo del Programa; la conducción operativa es asumida por la Dirección Ejecutiva, que es asesorada por el Comité Ejecutivo del Programa. 

Revisaremos, en primer lugar, las situaciones de gestión consignadas en el Informe Anual 2003, dando cuenta de la evolución que dichos problemas experimentaron durante el año 2004. Posteriormente señalaremos algunos temas que surgieron o cobraron importancia durante ese último año.

1. Revisión problemas de gestión señalados en el Informe 2003

a) Rendiciones de FONTEC, CPL y FONDEF. El FONTEC ha regularizado completamente sus sistema de rendiciones, sin que se hayan detectado situaciones como las anotadas por el Banco en las revisiones de los años anteriores. A ello ha contribuido la contratación de un auditor permanente en ese Fondo. 

La Contraloría realizó una auditoría intermedia al CPL durante 2004, señalando que las observaciones realizadas en auditorías anteriores han sido subsanadas, con excepción del requerimiento de una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Hacienda relativa al otorgamiento de bonos, y la regularización de los inventarios del activo fijo de esa entidad.

El FONDEF, por su parte, concluyó el proceso de regularización de gastos de proyectos que habían sido erróneamente rendidos al financiamiento BID, cuando correspondía hacerlo con cargo al aporte local. 

b) Programa de Biominería. Aparte de las objeciones y requerimientos comunicados por el Banco en relación a este proyecto —que fueron detallados en informes anuales anteriores— y que fueron asumidos por el Programa, el BID expresó su objeción a aceptar como gastos imputables al financiamiento BID los incurridos en equipar el laboratorio de referencia de Biosigma, puesto que excedían los máximos estipulados por el reglamento operativo. Después de haberse explorado diferentes alternativas de solución, finalmente se decidió realizar cambios al RO para permitir excepcionalmente superar los límites máximos en el financiamiento de equipos. Esta modificación fue acordada con el Banco, y actualmente se encuentra en la Contraloría para su toma de razón (ver sección VII.2. de este Informe).

c) Bajo perfil comunicacional del Programa. A comienzos del año 2004 se decidió realizar un ajuste a la estrategia comunicacional que había sido elaborada y aplicada en años anteriores. Este ajuste consistió en internalizar en la Dirección Ejecutiva una parte de las líneas de acción en el ámbito comunicacional, dejando las restantes en manos de una empresa externa especializada en comunicaciones y prensa. Se contrató, en consecuencia, a un periodista con dedicación parcial al Programa, para hacerse cargo de los temas vinculados con la gestión comunicacional (vínculo con la agencia, publicaciones, sitio Web, etc.). Los temas de relaciones con la prensa, difusión, elaboración de material periodístico y otros fueron asignados a una agencia de comunicaciones externa. 

A continuación se destacan algunos temas que significaron problemas en la gestión del Programa durante el año 2004.

2. Ejecución presupuestaria del FONDEF

A pesar de lo señalado en la letra a) del punto anterior, si bien el FONDEF cumplió con regularizar las rendiciones de proyectos, no pudo hacerlo en los tiempos estimados en el acuerdo con el Banco, por lo que pidió un aplazamiento, el que fue otorgado. Este mayor tiempo empleado en enmendar la situación descrita impidió que este Fondo pudiera ejecutar la totalidad del presupuesto asignado para el año 2004, puesto que el BID estableció que no podrían rendirse nuevos proyectos en tanto no estuviera concluido el proceso de regularización acordado. Hay que destacar, con todo, que todos esos recursos no colocados están comprometidos contractualmente en proyectos de nuestro Programa aprobados por el Comité del Fondef. Esta situación implicará que el año 2005 el FONDEF deberá colocar no sólo el presupuesto aprobado para este año, sino también el remanente del año 2004, sujeto a las restricciones del sistema de fondo rotatorio.

3. Artículo 7º de la Ley de Presupuestos 2005

La Ley de Presupuestos del año 2005, al igual que en años anteriores, contiene una disposición que regula las transferencias globales (corrientes y de capital) realizadas entre servicios. Normalmente el desglose de transferencias realizadas en forma global a una unidad de un servicio o a un programa ejecutado por éste debían ser desglosadas en los diferentes conceptos de gasto mediante una resolución u otro instrumento equivalente del servicio en cuestión. No obstante, la Ley de Presupuestos del año 2005 agregó una disposición según la cual en dicho desglose no pueden incluirse como conceptos de gasto los “recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.” A continuación se transcribe el artículo correspondiente de la Ley:

“Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 02 y 03, de los subtítulos 24 Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades de reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto. 

Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 24, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante documento interno de administración del respectivo Servicio, visado por la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La emisión del referido documento y su visación podrán efectuarse a contar de la fecha de publicación de esta ley.

Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.”

Esta norma tiene una importante repercusión en nuestro Programa, particularmente en lo que se refiere al funcionamiento de dos unidades ejecutoras de la Corfo: El Comité de Producción Limpia y el CNPC (ChileCalidad). En efecto, la forma tradicional a través de la cual la Corfo aportaba financiamiento a estos comités —sea con recursos BID o con recursos propios— era a través de una transferencia que luego era desglosada de acuerdo al sistema antes descrito. Como la totalidad de los gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de esas entidades eran financiados con recursos de esas transferencias, la nueva disposición legal en la práctica imposibilitaba la operación de los comités. 

Para superar este inconveniente, la solución acordada con la Dipres fue que la intitución afectada (Corfo, en este caso) dictara un decreto que le permitiera asumir directamente los gastos de personal y de bienes y servicios de consumo de los comités, deduciendo esos montos de las transferencias a dichas entidades. De todas maneras, esta solución limita las posibilidades de la Corfo de destinar recursos propios al financiamiento de personal, con lo que no podrá materializarse en plenitud la asunción de los gastos de personal de los comités con aporte local, como era la intención inicial.

4. Limitaciones a acciones conjuntas por procedimientos BID

Una de las características que ha ido asentándose con el desarrollo del Programa ha sido la tendencia a desplegar acciones e iniciativas en las que participan diferentes entidades públicas consorciadamente. Algunas de estas iniciativas han sido promovidas directamente por el Programa; otras han surgido fuera de este, pero ha habido una participación importante de las instituciones que en él intervienen. Entre las primeras se pueden mencionar la iniciativa Genoma Chile; entre las últimas está la convocatoria para constituir Consorcios Tecnológico Empresariales de Investigación que, a la fecha de este Informe, estaba aún abierta.

Algunas de las acciones que el Programa ha emprendido en asociación con otras entidades o programas, y que involucran financiamientos conjuntos o transferencias de recursos, se han visto entorpecidas por las diferencias de procedimientos que rigen a cada una de las fuentes de financiamiento. 

Este ha sido el caso, por ejemplo, del proyecto de evaluación conjunta del Sistema Nacional de Innovación que se han propuesto realizar la Dirección Ejecutiva del PDIT con el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, administrado por el CONICYT y financiado por el Banco Mundial. Aunque se intentó la realización de una licitación internacional conjunta entre ambas entidades, poniendo cada una de ellas una parte del financiamiento, ello no fue posible, dado que los dos bancos involucrados exigían el uso de las bases administrativas definidas en sus procedimientos. Ello involucra una pérdida de eficiencia que debería corregirse.

5. Procedimientos BID versus Chile Compra

Algo similar a lo señalado en el punto anterior ha sucedido con las diferencias que han podido verificarse entre los procedimientos de adquisiciones (de bienes, servicios o consultorías) establecidos en los anexos B y C del Contrato de Préstamo y los que ha implementado el Gobierno chileno a través de la Ley 19.886, sobre compras públicas, y su reglamento, materializados a través del portal Chile Compra. En efecto, aunque algunas de esas diferencias han sido parcialmente subsanadas, todavía es posible identificar situaciones de frecuente ocurrencia en las que no existe una adecuada armonía entre los criterios utilizados por el Banco y los del Gobierno. 

A título de ejemplo, si se quisiera llamar a una licitación a empresas consultoras para una consultoría utilizando la modalidad de selección por calidad (donde el precio no es factor de evaluación), el portal ChileCompra no permitiría la negociación del precio del contrato, como estipula la cláusula 13.07 del Anexo C, y debiera asignarse al precio propuesto por el oferente mejor evaluado. Otro ejemplo: si se llama a una licitación pública a través de ChileCompra para la contratación de una consultoría, pueden presentarse a ella personas naturales y firmas consultoras indistintamente, lo que no está contemplado en las normas del BID, que establece procedimientos claramente diferenciados para ambos tipos de consultores.

Algunas de las diferencias anteriores se han ido resolviendo en la práctica a través de diferentes conversaciones y acuerdos establecidos entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, que tiene a su cargo la administración del sistema de compras públicas, pero aún subsisten diferencias que, en algunos casos hacen incompatibles ambos sistemas de procedimientos.

V. SUPUESTOS

Los supuestos son los factores de contexto que pueden condicionar o determinar el cumplimiento de los objetivos del Programa en cualquiera de sus niveles. Los supuestos son externos, es decir que no son pueden ser controlados por la dirección del Programa ni por cualesquiera de sus ejecutores, y representan algún riesgo del proyecto, por cuanto su no cumplimiento puede tener influencia en la consecución de los objetivos.

1. A nivel del Programa en su conjunto

En términos generales, los supuestos identificados en el Marco Lógico que asegurarían el buen desempeño del Programa se han cumplido satisfactoriamente, con algunos matices que destacaremos más abajo. Ello ha sido ratificado por la evaluación de medio término realizada por GPI Consultores, como se ha señalado en el Informe del Año 2003 y en el Informe de Etapa Avanzada.

Analizaremos aquí los supuestos formulados a nivel de Fin y de Propósito del Programa en su conjunto, como también aquéllos expresados a nivel de Propósito para cada Subprograma.

a) A nivel de Fin 

· El país despliega una estrategia de desarrollo que combina la diversificación productiva y exportadora con la agregación sistemática de valor a la producción y exportación de bienes basados en recursos naturales. La estrategia de desarrollo competitivo del país se ha visto fortalecida por la firma de el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea —que incluye un capítulo de acuerdos comerciales— y con la suscripción de los TLC con los Estados Unidos y con Corea del Sur. Esto ha favorecido la colocación de nuestros productos en esos mercados, especialmente aquellos derivados de los recursos naturales, y ha introducido nuevos estímulos en el sector productivo nacional para cumplir adecuadamente los exigentes requerimientos de esos mercados. Actualmente se encuentran en estudio el establecimiento de acuerdos comerciales similares con los dos mayores países del Asia: China e India. A esto hay que agregar la firma del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con la UE, que le ha abierto a Chile la posibilidad de acceder a los programas de apoyo a la investigación científica y tecnológica reservados para los países miembros de la UE, así como un Acuerdo Marco de cooperación científica y tecnológica con los Estados Unidos, que se encuentra en una avanzada etapa de negociación. El buen desempeño económico de Chile del último año le ha permitido avanzar en diversos indicadores internacionales, como el de competitividad, elaborado por el WEF, y el de riesgo país, publicado recientemente por el banco JP Morgan y la clasificadora de riesgo Moody’s, situándose a la cabeza de todas las economías de América Latina.
· No se aprecian cambios radicales en el escenario económico internacional. Los acontecimientos que han marcado la agenda internacional de los últimos años han sido el atentado terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York y la guerra de Irak, impulsada por los Estados Unidos. Estos hechos generaron, durante largos meses del año 2003, una incertidumbre generalizada en todo el mundo, lo que derivó en una cierta parálisis en la actividad económica internacional. Sin embargo, hacia fines de ese año, los mercados comenzaron a reanimarse tímidamente. El debilitamiento relativo de la moneda norteamericana durante los últimos años ha generado algunas preocupaciones en los sectores exportadores nacionales, especialmente los que tienen a los EE.UU. como principal mercado de destino, aunque esto ha sido más que compensado últimamente, con un fuerte repunte del dinamismo exportados chileno. Es difícil evaluar con precisión la forma en que estos acontecimientos han afectado y afectarán al Programa, pero en lo inmediato se ha producido un cambio del estado de ánimo observado tanto en el mundo empresarial como en la ciudadanía en general, quienes ven con mayor optimismo la evolución económica futura, tanto nacional como internacional.
· Se mantiene estabilidad político-institucional en el país. No ha habido alteraciones significativas en este ámbito, habiéndose superado parcialmente los fuertes golpes que significaron para el Gobierno las situaciones producidas en el MOP y en la CORFO. Esto ha sido ampliamente ratificado por los informes recientes de Transparencia Internacional y del World Economic Forum, que califican muy positivamente este aspecto en nuestro país. A esto se agrega el elevado grado de apoyo de la ciudadanía al Gobierno chileno, expresado en encuestas recientes, y el clima de relativa tranquilidad en el que se ha comenzado a desarrollar las campañas presidenciales y parlamentarias. Esta estabilidad institucional asegura la sustentabilidad en el tiempo de los beneficios que genere este Programa
b) A nivel de Propósito del Programa en su conjunto. 

· El Gobierno desarrolla y mantiene una política de apoyo a la PYME. Se evidencia un conjunto de iniciativas gubernamentales de apoyo al desarrollo de las PYME, entre las que cabe destacar la reciente puesta en marcha de la “Norma de Gestión Integral PYME”, impulsada por la CORFO. Hay que destacar en este punto la coordinación de iniciativas relativas al apoyo al emprendimiento que está realizando el Ministerio de Economía, lo que complementa los apoyos a la innovación y el desarrollo tecnológicos. Este año comienza la ejecución del Programa de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras, cofinanciadopor una cooperación de la Unión Europea, cuyo diseño preliminar estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de nuestro Programa.

· El Gobierno mantiene política de apoyo al desarrollo científico-tecnológico y provee los recursos para ello. En este punto se aprecia una cierta fluctuación en las asignaciones presupuestarias realizadas por la Dirección de Presupuestos, las que siempre han estado por debajo de lo previsto en el diseño del Programa. En el ámbito científico-tecnológico se dio inicio al Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, coordinado por el CONICYT y cofinanciado con un crédito del Banco Mundial. El año 2004 el PDIT experimentó una significativa reducción presupuestaria respecto del presupuesto 2003 del Programa, lo que ha sido parcialmente revertido con el presupuesto para el año 2005. Similar situación han experimentado las otras instituciones públicas del ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. Hay que agregar a lo anterior que el Gobierno presentó al Congreso, a comienzos de 2004, un proyecto de ley que establecía un royalty a la gran minería del cobre, lo que estaría destinado a constituir un gran fondo para apoyar la innovación tecnológica en el país. Aunque dicho proyecto no contó con el apoyo necesario en el Congreso, este fue reformulado y presentado nuevamente. Se espera que el Gobierno próximamente presente nuevas iniciativas legales orientadas a dotar al país de una institucionalidad más fuerte y estrategias explícitas de desarrollo de la innovación para la competitividad.

· El sector privado cambia su cultura empresarial, aumentando calidad y productividad. Como se ha señalado en los informes anuales anteriores, y es ratificado por la evaluación de medio término, se observa en los Fondos Tecnológicos un incremento persistente en la demanda por recursos para iniciativas de modernización productiva y de innovación tecnológica a nivel de las firmas. Esto estaría mostrando una mayor valoración de variables tales como calidad y productividad en las estrategias competitivas adoptadas por las empresas. Esto se ha visto confirmado por la positiva respuesta que tuvo, a fines del año 2004, la convocatoria a constituir Consorcios Tecnológicos Empresariales para la Innovación, realizada conjuntamente por CONICYT y CORFO.
2. Subprograma Prospectiva Tecnológica
· Existencia de un acuerdo nacional respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico nacional. Las visiones y actitudes expresadas por los diferentes actores de la economía nacional parecen apuntar a una cierta reversión de la tendencia a depositar exclusivamente en las manos del mercado las orientaciones de desarrollo de largo plazo, acentuándose la convicción acerca de la necesidad de construir consensos en torno a una estrategia nacional de desarrollo.

· Disposición de los actores del SNI a cooperar, construir consensos y legitimar las prioridades definidas, a través de procesos participativos. La respuesta obtenida por este Subprograma en diferentes actividades desarrolladas por parte de los actores involucradas ha sido muy positiva, revelando una importante disposición a trabajar en la identificación y definición de una visión compartida respecto del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Ello se ha manifestado en el desarrollo de los diversos estudios prospectivos en los que se ha requerido la participación de los diferentes actores involucrados en las áreas en estudio

· Existen en el país las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de gestión pública necesarias para elaborar una visión prospectiva acerca del desarrollo tecnológico y productivo nacional. El Subprograma tuvo inicialmente algunas dificultades para encontrar especialistas en las metodologías propias de los estudios prospectivos, lo que contribuyó a generar algún retraso en su arranque, situación que ha sido plenamente subsanada, habiéndose constituido un sólido equipo, con amplias capacidades en esta área. Aunque este subprograma fue inicialmente concebido para realizar actividades específicas durante los dos primeros años del Programa, hay que destacar la disposición mostrada por el Gobierno a institucionalizar la prospectiva tecnológica como una herramienta de uso permanente en la identificación y priorización de áreas económicas para el desarrollo tecnológico y productivo nacional.

3. Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

· Se aprueba y entra en operación el proyecto de ley de comercio electrónico. Como se ha señalado en informes de años anteriores, el proyecto de ley que consagraba la utilización de la firma electrónica y el documento electrónico en el país fue aprobada por el Congreso a comienzos de 2002 y luego fue promulgada por el Gobierno. Durante ese año, un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Economía elaboró el reglamento de dicha ley, el que fue promulgado en agosto de 2002, con lo que la ley se encuentra en plena vigencia. En enero de 2003, el Ministerio de Economía recibió la primera solicitud de acreditación de una firma para operar como entidad certificadora de firma electrónica. Esta solicitud correspondió a la firma E-Cert Chile, y fue concedida por la R.A. Exenta Nº 317, de 14 de agosto de 2003, de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. Durante el año 2004 se han acreditado como entidades certificadoras otras dos empresas:  CNC.-ONCE y Acepta.com. A esto se ha agregado la entrada en vigencia de la factura electrónica y de las boletas de honorarios electrónicas, instrumentos que favorecen el dinamismo comercial de las empresas y de los servicios profesionales. 

· Se mantiene interés del Gobierno por incorporar sus servicios a la red antes del fin del período. En adición a lo realizado en el marco de los programas “Trámite fácil” y “Ventanilla Empresa”, cabe destacar, como expresión de la voluntad del Gobierno de avanzar decididamente por la ruta del gobierno electrónico, la formulación y aprobación del crédito BID para cofinanciar el “Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”, que se desplegará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía en el período 2004-2006, y que está comenzando su ejecución.

· La tecnología Web y la red Internet continuarán siendo las tecnologías dominantes. Ha continuado el proceso de incorporación de información y servicios a Internet, tanto por parte del Gobierno como del sector privado, desarrollándose en este sentido un conjunto de iniciativas que apuntan en esa dirección.

4. Subprograma Biotecnología

· El Gobierno considera prioritario el desarrollo biotecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola. La voluntad del Gobierno de avanzar decididamente en esta área se ha visto materializada en la conformación y funcionamiento, durante el segundo semestre del año 2002 y el primer semestre de 2003, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología. En junio de 2003 fue entregado el informe final de la Comisión al Presidente de la República, quien lo acogió e impartió instrucciones para elaborar una política pública para el desarrollo de la biotecnología en Chile, tomando como punto de partida dicho informe. Esta política pública fue elaborada por la Dirección Ejecutiva del Programa y fue adoptada formalmente por el Gobierno en noviembre de 2003, a través de su lanzamiento público por parte del Presidente Lagos. A partir de las acciones contenidas en dicho documento de política se ha elaborado un proyecto de ley sobre Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y está en elaboración otro sobre Prospección de Recursos Genéticos. Ambos proyectos se encuentran actualmente en discusión interna al interior del Gobierno.

· Existe necesidad y demanda por soluciones productivas basadas en el uso de la biotecnología. La Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) han elaborado un documento titulado “Investigación en Estudios de Biotecnología y Genómica para la Industria Hortofrutícola Chilena”, en el que se expresa el interés y la disposición de este sector por una utilización creciente de las herramientas biotecnológicas en sus procesos productivos para mejorar sus posiciones competitivas. Adicionalmente, un conjunto de instituciones empresariales y académicas, reunidas en torno a varios proyectos de consorcios tecnológico-empresariales, han elaborado propuestas a ser cofinanciadas con recursos públicos y privados en proporciones equivalentes, varias de las cuales están centradas en el desarrollo de los respectivos sectores mediante la investigación, el desarrollo y la aplicación de herramientas biotecnológicas. Durante el año 2004, el FONTEC realizó una convocatoria especial para proyectos biotecnológicos realizados por empresas, la que tuvo una amplia acogida, seleccionándose 23 proyectos para su financiamiento. En la actualidad se encuentra en etapa de evaluación una convocatoria conjunta realizada por el CONICYT y la CORFO para constituir consorcios tecnológico empresariales para la innovación: más de dos tercios de los proyectos presentados involucran el desarrollo y/o la utilización de herramientas biotecnológicas.

· Desarrollo creciente del mercado de bienes y servicios biotecnológicos. Sin duda, la demanda por productos y soluciones biotecnológicas por parte de las empresas nacionales, especialmente de los ámbitos agropecuario, acuícola y forestal, experimentará avances importantes una vez que se complete el marco regulatorio de la biotecnología en el país y se concreten los apoyos públicos para la constitución de consorcios tecnológico-empresariales en el campo de la biotecnología, proceso que ya se inició. Todo ello basado en el trabajo realizado por la Comisión Presidencial sobre Biotecnología, y en la Política Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.

5. Subprograma Gestión Ambiental

· Se mantiene el interés del Gobierno en fomentar la Producción Limpia en las empresas. El interés del Gobierno en la consolidación de esta línea de trabajo, se ha manifestado en la promulgación por parte del Presidente de la República, de la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, y se ha verificado en varias iniciativas surgidas en regiones para constituir Comités Regionales público-privados de PL. Esto ya ha sucedido en las regiones de Los Lagos, de Valparaíso y del Bío-Bío. También han sido oficializadas las normas chilenas de APL, lo que constituye un importante avance en la masificación del instrumento.

· Actores convocados e involucrados continúan validando los Acuerdos de Producción Limpia. Se han seguido suscribiendo Acuerdos de Producción Limpia (18 hasta la fecha), involucrando a Autoridades de Gobierno y a empresas productivas. Adicionalmente, ha habido un interés creciente por parte de jóvenes estudiantes por realizar estudios de postgrado en temas vinculados con la gestión ambiental y la PL.

6. Subprograma Gestión de Calidad

· Las empresas toman mayor conciencia de las ventajas de utilizar modelos de gestión eficiente. La importancia de la gestión de calidad en las empresas se ha visto fuertemente realzada con la entrada en vigor de los acuerdos comerciales con la UE, con los EE.UU. y con Corea. En efecto, muchas empresas han visto la posibilidad concreta de ampliar los mercados de destino de sus productos hacia países que se caracterizan por sus altos niveles de exigencia en relación a la calidad de los productos que consumen, como también de los procesos empleados en su producción. Esto se ha visto reflejado en el gran crecimiento de la demanda por apoyos públicos por parte de las empresas para certificar sus procesos según normas internacionales de calidad, especialmente las ISO 9000 y 14000.

· La calidad y la gestión de calidad continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional. La importancia de la gestión de calidad en los mercados internacionales se ha visto fuertemente incrementada, adquiriendo cada día mayores grados de exigencia y complejidad. Esto se está viendo reflejado, por ejemplo, en las exigencias de certificación y de trazabilidad de productos alimentarios impuestas por la Unión Europea, lo que impacta directamente a nuestras exportaciones hacia ese mercado. Algo similar está sucediendo en los otros bloques que constituyen los principales destinos de nuestras exportaciones, como son los EE.UU. y Japón. Estas exigencias de calidad para productos y procesos provienen, en algunos casos, de normas oficiales de los gobiernos, motivadas normalmente por temas de sanidad y seguridad alimentaria, y en otros casos son impuestas por los clientes de nuestros productos de exportación. 

· Se crea conciencia con relación a la certificación en base a normas de gestión de calidad en Chile. El ritmo de ejecución de las actividades de este Subprograma ha sido más rápido que lo previsto, debido en gran medida a la importancia que este tema ha adquirido para muchas empresas, lo que se ha traducido en una gran demanda por la utilización de los instrumentos públicos disponibles para el apoyo a la incorporación de sistemas de gestión de calidad a las empresas.

VI. LECCIONES APRENDIDAS

En esta sección reseñaremos, en primer lugar, aquellos aspectos que en el informe del año 2003 destacamos como lecciones aprendidas, con el objeto de revisar su eventual consolidación. Enseguida señalaremos otros temas que emergieron como lecciones a ser destacadas del ejercicio del año 2004.

1. Revisión de lecciones aprendidas en 2003 

a) Trabajo participativo en la implementación del sistema PDIT en Internet. El sistema de información del Programa se encuentra actualmente en pleno funcionamiento, luego de haberse completado exitosamente la segunda etapa de su diseño e implementación. En esta segunda etapa tuvieron una destacada importancia los aportes y sugerencias concretas realizadas por todos los usuarios del sistema, incluyendo a las unidades ejecutoras y al propio Banco, entidades que utilizan el sistema en forma recurrente como apoyo a sus sistemas de gestión. 

b) El PDIT como plataforma para otras iniciativas públicas en CTI. Las iniciativas mencionadas en los informes de los años 2002 y 2003 para las cuales nuestro Programa habría prestado algún apoyo se encuentran en la actualidad en plena ejecución. El Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital, cofinanciado por el BID y ejecutado desde el Ministerio de Economía culminó exitosamente su fase de diseño (con apoyo de la FAPEP) y está iniciando su ejecución. La Agenda Digital, que incluye acciones que involucran a diferentes entidades públicas y privadas, está en pleno desarrollo. El Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT), a cargo del CONICYT y con un préstamo del Banco Mundial, ya ha lanzado un conjunto importante de iniciativas, entre las que cabe destacar la convocatoria, en conjunto con la CORFO y el FIA a constituir Consorcios Tecnológicos Empresariales para la Innovación. Finalmente, el Programa de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras, ejecutado desde el Ministerio de Economía y con apoyo de la Unión Europea, también ha comenzado su ejecución después de un prolongado proceso de diseño y puesta en marcha. En síntesis, como señalábamos en el informe del año 2002, “si bien no es posible afirmar que este Programa contenga en sí mismo toda la política de desarrollo tecnológico del Gobierno, pues sus manifestaciones van más allá de los propósitos e instrumentos del Programa, no es menos cierto que éste se ha convertido en una verdadera “punta de lanza”, tanto para ejecutar las acciones que están previstas en él, como para impulsar o contribuir al éxito de otras iniciativas que complementan su ámbito de acción.”

c) La evaluación de medio término. Durante el año 2004 han comenzado a implementarse algunas de las recomendaciones emanadas de la Evaluación de Medio Término. (i) Se ha seguido perfeccionando el sistema de indicadores de avance, del cual se incluyó una primera versión en el informe del año 2003, ampliándose luego al período total de ejecución del Programa incluido en el Informe de Etapa Avanzada presentado en octubre de 2004 al BID. (ii) En conjunto con el PBCT del CONICYT se ha diseñado una actividad de evaluación de nuestro Sistema Nacional de Innovación, que incluye el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación ex post del PDIT. (iii) El Ministerio de Economía ha trabajado con el Ministerio de Hacienda, con la participación de la CORFO y el CONICYT, en el diseño de una propuesta de diseño estratégico, institucionalidad y esquema de financiamiento para la futura poilítica nacional de innovación para la competitividad, que se dará a conocer durante el presente año.  (iv) En relación a la articulación de las acciones en el ámbito de la formación de recursos humanos para la innovación no se ha avanzado mayormente en el marco de este Programa, aun cuando constituye un importante componente en el PBCT, así como en el diseño de política mencionado en el punto anterior. (v) El tema de la estrategia comunicacional será abordado en la siguiente sección. 

2. Estrategia comunicacional de Chile Innova

Como fue mencionado en la sección IV.1. de este Informe, a comienzos del año 2004 la Dirección Ejecutiva decidió realizar un ajuste a la estrategia comunicacional que había sido elaborada y aplicada en años anteriores, acogiendo así la recomendación contenida en el informe de la Evaluación de Medio Término. El equipo profesional de la DE realizó una evaluación específica a los resultados de la asesoría comunicacional que había contratado el año 2002 con la empresa Extend, llegando a la conclusión de que los aspectos más positivos, aunque no óptimos, habían estado en los contactos con la prensa. Los aspectos más deficitarios se encontraron en la gestión de otros productos comunicacionales del Programa, tales como contratación de publicaciones, relación con las unidades ejecutoras, etc. 

Este ajuste consistió en internalizar en la Dirección Ejecutiva una parte de las líneas de acción en el ámbito comunicacional, dejando las restantes en manos de una empresa externa especializada en comunicaciones y prensa. Se contrató, en consecuencia, a un periodista con dedicación parcial al Programa, para hacerse cargo de los temas vinculados con la gestión comunicacional, tales como: 

· manejar un plan de actividades del área de difusión y comunicación del PDIT, en forma anual. 

· ejercer como contraparte técnica de la empresa consultora de apoyo comunicacional del Programa.

· desarrollar términos de referencia de acciones comunicacionales y constituirse en la contraparte técnica de las mismas: libros, impresos, eventos, etc. 

· realizar las gestiones, dentro del Ministerio de Economía, necesarias para la contratación de acciones comunicacionales.

· coordinación interinstitucional con unidades ejecutoras.

· mejorar y mantener actualizada las bases de datos de contactos del Programa. 

· apoyar al encargado del sitio web www.chile-innova.cl y trabajar en forma coordinada con él.  

Adicionalmente, se contrató, mediante licitación, a una agencia de comunicaciones externa para Asesorar a la Dirección Ejecutiva del Programa Chile-Innova en las siguientes áreas de trabajo: 

a) Prensa, información y difusión: El objetivo específico de esta área es dar a conocer el Programa tanto al público en general como a sus destinatarios específicos, utilizando los medios adecuados para cada grupo objetivo; posicionarlo en los medios; difundir sus avances, resultados y potenciales impactos; mostrar su vinculación con el conjunto de la acción pública en esta área. En este ámbito se consideran acciones tales como:

· preparación de material periodístico y de difusión para medios de comunicación social.

· gestión de la publicación del material periodístico.

· organizar conferencias de prensa, entrevistas y reportajes.

b) Desarrollo de contenidos para medios de comunicación y otros: El objetivo específico de esta área es la planificación y ejecución de los servicios de recopilación de antecedentes, redacción y edición de los soportes escritos y presentaciones definidos como prioritarios por el Programa. En este ámbito se consideran acciones tales como:

· elaboración de documentos de apoyo para presentaciones y comunicaciones, minutas informativas y de trabajo y presentaciones en Power Point.

· material periodístico (inserciones, carpetas informativas) y notas de prensa

· proveer de información y material periodístico para incorporar en el sitio Web del Programa

c) Colaborar con el asesor comunicacional de la Dirección Ejecutiva del Programa. Se contempla el apoyo al desarrollo de los Términos de Referencia que se utilizarán para contratar diversas acciones de la estrategia comunicacional.

VII. CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

En términos generales, el esquema institucional del Programa y la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido prácticamente sin cambios desde el comienzo de su ejecución, con las excepciones que se señalan más adelante.

El año 2004 no fue preciso establecer ayuda-memorias o protocolos de acuerdo con el BID en materias de gestión y procedimientos, salvo en lo referente al proceso de regularización de rendiciones de FONDEF, al que se ha hecho referencia en la sección IV.2. de este Informe. Ello refleja el estado de madurez y estabilidad que ha alcanzado nuestro Programa.

A continuación daremos cuenta de la situación actual de los cambios mencionados en el Informe del año 2003 para, posteriormente, referirnos a dos situaciones específicas que han tenido lugar este año.

1. Revisión de los cambios reseñados el el Informe 2003

a) Integración de INTEC a la Fundación Chile. En lo que se refiere al desarrollo del Programa, este proceso de integración ha resultado fluido y no ha presentado dificultades de relación con la nueva institución. Esto ha sido así, en gran parte, porque los profesionales que servían de vínculo entre el INTEC y la Dirección Ejecutiva del Programa siguieron realizando esta labor en el nuevo esquema institucional, con lo que se facilitó la transición.

b) Corfo como ejecutor operativo de Prospectiva Tecnológica. Pese a que a comienzos de 2004 existía la intención de transferir la ejecución operativa del Subprograma de Prospectiva Tecnológica a la Corfo, manteniéndose la supervisión en el MINECON, este proyecto no llegó a materializarse, permaneciendo la ejecución de este Subprograma directamente a cargo de la Subsecretaría de Economía. Como se verá, esta decisión es coherente con el papel que desempeñará la Subsecretaría de Economía en el nuevo diseño institucional para las políticas de innovación que se está elaborando actualmente en el Gobierno.

c) Rendiciones vía Internet. Este aspecto ya fue abordado en la sección VI.1. de este Informe. Sólo destacaremos aquí, como lección aprendida, la importancia de elaborar soluciones de este tipo con la participación de todos los agentes involucrados, de manera de convertila en una herramienta de real utilidad, que responde a requerimientos reales.

2. Cambio en el Reglamento Operativo

Durante el año 2004 se presentó una dificultad adicional a las reseñadas en informes anteriores respecto de la ejecución del Programa de Biominería. En efecto, la implementación del Laboratorio de Referencia en Biotecnología (BRL) de Biosigma S.A. requería la adquisición de un conjunto de equipos de análisis biotecnológico de última generación, dado que se está trabajando en un tema de frontera tecnológica. El costo total de estos equipos excedía ampliamente el máximo establecido en el Reglamento Operativo del Programa para un proyecto específico, que era de US$ 200 mil, llegando a un monto cercano a los US$ 500 mil.

Se exploraron diferentes posibilidades de solución para este problema, concluyendo finalmente en la necesidad de modificar el RO para dar cabida a situaciones excepcionales como esta. Las modificaciones se refieren tanto al monto máximo por proyecto a ser invertido en bienes de capital, como a los aportes mínimos de la contraparte (beneficiario) al financiamiento de un determinado proyecto. 

Las modificaciones introducidas son las siguientes:

1.- Se sustituye el texto de la letra e) del artículo 37 por el siguiente “Adquisición de bienes de capital, incluidos equipos de I&D cuyo valor no exceda de un cincuenta por ciento de la subvención ni supere los doscientos mil dólares. Sin embargo, el órgano competente del respectivo Fondo, señalando el fundamento técnico de su decisión, podrá aprobar subvenciones para este fin por montos superiores a los precedentemente indicados, que no excedan los quinientos mil dólares.”.

2.- En los artículos 103, 129 y 164 se elimina la frase “se cumpla con el porcentaje mínimo del aporte de contraparte y”.

3.- Se agrega al final de los artículos 104, 130 y 165 el siguiente párrafo “Sin embargo, el órgano competente de cada uno de los fondos mencionados en el párrafo anterior podrá, señalando el fundamento técnico de su decisión, aprobar aportes mínimos de contraparte de los beneficiarios sobre el costo total del proyecto respectivo por montos inferiores a los precedentemente indicados, los que no podrán en todo caso ser inferiores a un quince por ciento.”

La resolución del Ministerio de Economía que introduce esta modificación se encontraba a la fecha de elaboración de este Informe, en la Contraloría General de la República para su toma de razón.

3. Creación del Fondo “Innova Chile” de la CORFO

Como culminación de un prolongado proceso de análisis interno de la Corfo, en relación a su papel en el ámbito del fomento de la innovación tecnológica y de los instrumentos puestos en marcha para este fin, se llegó a la conclusión de que debía reformularse el sistema de mecanismos de fomento a la innovación, en particular en lo que se refiere a los fondos concursables FONTEC y FDI. La solución implementada consiste en el reemplazo de estos dos instrumentos por uno solo que los absorba, posibilitando así un apoyo más completo e integral a los procesos complejos de innovación y transferencia tecnológicas en sus diferentes etapas.  El nuevo instrumento —que tiene la forma jurídica de un “Comité CORFO”, de acuerdo a lo establecido en el DFL Nº211 de 1960— incorpora las diferentes líneas de acción de los dos fondos que lo precedieron, procurando llenar los vacíos detectados entre embos, al tiempo que intenta dar una mirada global a los procesos e innovación en el ámbito empresarial. El Comité tendrá por objeto promover y cofinanciar la ejecución de proyectos de innovación y transferencia tecnológica.

La forma concreta en que se ha materializado este cambio está contenida en el Acuerdo Nº 368 del Consejo de la Corfo, del 17 de noviembre de 2004 y en el reglamento del nuevo Comité Corfo. Este recibirá la denominación “Comité Innova-Chile”. El Acuerdo mencionado establece que este Comité surgirá de la transformación del Comité FONTEC, disolviéndose el Comité FDI en el mismo momento en que entre en funcionamiento el nuevo.

La conducción de este nuevo Comité estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por :

a) Siete funcionarios de la Corporación designados por el Vicepresidente Ejecutivo.

b) Siete destacados empresarios y/o académicos designados por el Consejo de la CORFO.

c) Dos representantes designados por el Ministro de Economía.

d) Dos representantes designados por el Ministro de Hacienda.

e) Un representante designado por el Ministro de Agricultura.

f) Un representante del Ministerio de Educación, designado por el Ministro de Educación.

g) Un representante de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, designado por el Ministro de Educación.

Las funciones de este Consejo Directivo serán, entre otras:

1. Proponer al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación la aprobación de modificaciones al Reglamento de Innova Chile y, en general, la adopción de planes o políticas destinadas a la promoción del desarrollo y la innovación tecnológica en el país; como asimismo la organización que se estime necesario para ello.

2. Aprobar las modalidades de apoyo a la innovación y transferencia tecnológica. 

3. Aprobar, modificar y derogar los reglamentos internos que estime necesario para la adecuada organización y buena marcha del Comité, a propuesta del Director Ejecutivo.

4. Aprobar las bases de concursos, licitaciones y convocatorias de postulación permanente de las distintas líneas y programas, a propuesta del Director Ejecutivo.  

5. Proponer el presupuesto de ingresos y egresos del Fondo, a propuesta del Director Ejecutivo.

6. Aprobar la distribución del presupuesto del Comité para el financiamiento de sus distintas líneas y programas.

7. Aprobar planes de trabajo y políticas de personal. 

8. Supervisar y evaluar la implementación de sus distintos planes o políticas. Para estos efectos podrá disponer la contratación de consultorías y auditorías externas.

9. Aprobar, previa evaluación, el financiamiento parcial de proyectos o programas específicos, a propuesta del Director Ejecutivo.

El Comité Innova-Chile podrá funcionar en pleno o en subcomités. El Acuerdo define cuatro subcomités, a saber:

a) Innovación de Interés Público e Innovación Precompetitiva: Tendrá por objeto asignar recursos a programas y proyectos de servicio e interés público, que contribuyan a la generación de políticas públicas, planes globales y sectoriales y actividades de beneficio general a los diversos sectores de la producción y servicios, en los diferentes ámbitos del desarrollo y la innovación.

b) Innovación Empresarial: Tendrá por objeto asignar recursos a programas y proyectos destinados a la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico con características y aptitudes para su empresarización, así como asignar recursos a proyectos de desarrollo e innovación propuestos por empresas productivas.

c) Transferencia Tecnológica: Tendrá por objeto asignar financiamiento a programas y proyectos destinados a la transferencia tecnológica, su adopción y a la posterior difusión de resultados obtenidos para facilitar el acceso a información y conocimiento relativos a alternativas tecnológicas de aplicación productiva.

d) Emprendimiento: Tendrá por objeto el conocimiento, aprobación y modificación de operaciones que se refieran a capital semilla, incubadora de negocios y apoyo a empresas productivas en forma individual o asociativa y otras acciones relativas al desarrollo y fomento del emprendimiento.

El Comité entrará en funciones al momento en que se constituya su Comité Directivo, lo que está previsto para fines de febrero de 2005.

En opinión de esta Dirección Ejecutiva, la modificación introducida no alterará de ninguna manera la ejecución de nuestro Programa en aquellos componentes y actividades en que están involucrados el FONTEC y/o el FDI, puesto que:

a) El Comité Innova Chile reemplaza, para todos los efectos legales y reglamentarios, al Comité FONTEC; y

b) Se declara expresamente que todos los derechos y obligaciones contraídos por la CORFO relacionados con el Comité FDI serán ejercidos, a contar de la fecha de su disolución, por el Comité Innova Chile.

En consecuencia, la CORFO —que es la principal institución coejecutora del Programa— garantiza la continuidad de los proyectos cofinanciados por los dos fondos anteriores, así como el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contraídas por esa Corporación, hasta el término del Programa.

VIII. CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS

Hasta donde ha podido determinar la Dirección Ejecutiva, en términos generales el Contrato de Préstamo ha sido observado y cumplido, sin que se hayan registrado situaciones importantes de incumplimiento de alguna de sus disposiciones. No obstante, la Contraloría General de la República, en la auditoría realizada a comienzos del año 2003, observó un pequeño conjunto de situaciones que podían entrar en conflicto con algunas disposiciones del Contrato de Préstamo. Entre ellas, se señalan las siguientes. 

1. Revisión observaciones año anterior

a) Separación registros contables entre financiamiento BID y aporte local. Actualmente todas las unidades ejecutoras tienen adecuadamente separados los registros de ambas fuentes de financiamiento.

b) Instrucción a beneficiarios de los Fondos respecto de los países miembros del BID. Esta información se está proporcionando e incluyendo en los contratos respectivos.

c) Inclusión en los contratos con los beneficiarios de lo dispuesto en la cláusula 4.06 del Contrato de Préstamo. Esta situación que se ha venido regularizando en los contratos suscritos desde 2003.

d) Adquisiciones y contrataciones en INTEC (actual Fundación Chile). Se regularizó procedimiento de adquisición de bienes menores y de contratación de consultores. En este último caso, con la no objeción del Banco se regularizó la situación de contratación de consultores por más de US$ 50.000.

2. Observaciones de la CGR

La principal observación realizada por la CGR al Programa en la auditoría de comienzos de 2004 fue que en la Dirección Ejecutiva existiría una adecuada revisión y supervisión de rendiciones de coejecutores y de contratación de consultores. Al respecto, hay que señalar que la habilitación de la segunda fase del sistema de información ha permitido tener un control mucho más preciso de las rendiciones de los coejecutores, pues permite conocer con detalle cada partida rendida, compararla con rendiciones de fechas anteriores y hacer controles de duplicidad de rendiciones, entre otras cosas. En relación al control de las contrataciones de consultores, esta Dirección Ejecutiva se ha reunido con las unidades ejecutoras que presentaban problemas de este tipo y ha buscado soluciones a cada una de ellas, perfeccionando a futuro los procedimientos a ser empleados por estas.

En el Anexo Nº 4 de este Informe se incluye un cuadro en el que se da cuenta detallada de las observaciones formuladas por la Contraloría a cada unidad ejecutora, las medidas adoptadas por estas para subsanar dichas observaciones y, cuando corresponde, se hace referencia al documento de respuesta que las unidades ejecutoras remitieron al organismo contralor.

IX. RESUMEN DE CAMBIOS

La ejecución del Programa no ha experimentado cambios de consideración durante el año 2004, con excepción de aquéllos descritos en la sección VII de este Informe. Tanto los contenidos y actividades del Programa como su esquema institucional y la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido estables. Sólo señalaremos algunos aspectos que han sido mencionados en secciones anteriores.

a) Se introdujo un cambio en la estrategia comunicacional de la Dirección Ejecutiva, recogiendo la sugerencia de la evaluación de medio término. Este ajuste consistió en internalizar en la Dirección Ejecutiva una parte de las líneas de acción en el ámbito comunicacional, dejando las restantes en manos de una empresa externa especializada en comunicaciones y prensa

b) Se introdujo una modificación al Reglamento Operativo para flexibilizar en algunos casos la norma sobre monto máximo de recursos a ser utilizada en la adquisición de bienes de capital. Las modificaciones del Reglamento Operativo se refieren tanto al monto máximo por proyecto a ser invertido en bienes de capital, como a los aportes mínimos de la contraparte (beneficiario) al financiamiento de un determinado proyecto. 

c) La Corfo integró sus dos fondos tecnológicos, FONTEC y FDI, en uno solo, que asumirá completamente las tareas obligaciones de los otros dos, incorporando una visión más integral del proceso de innovación.

X. EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución financiera del Programa se presenta en los cuadros siguientes. En el primero de ellos (cuadro 5.) se consigna el presupuesto total del Programa y se lo compara con lo ejecutado desde su comienzo hasta el 30 de noviembre de 2004.  En el segundo (cuadro 6.) se presenta el presupuesto elaborado para el año 2004, los gastos ejecutados durante ese año, entendiendo por tales los gastos rendidos hasta el 30 de noviembre del año 2004, una estimación de los gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2004 y el saldo que resta por ejecutar durante el resto del Programa, todo ello separado por financiamiento BID y Aporte Local.

El grado de ejecución de los costos directos en el año fue cercana al 144% en relación a lo presupuestado, considerando sólo lo rendido al 30 de noviembre. Considerando sólo el financiamiento BID, el grado de ejecución de los costos directos a noviembre fue del 100%.  Si a ello agregamos la estimación de gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2004, los porcentajes de ejecución son algo mayores, aunque similares a los anteriores.

Con todo, es necesario destacar algunos puntos:

1. El tipo de cambio de dólares a pesos con el cual se elaboró el presupuesto 2004 del Programa fue de $660 por dólar. El valor promedio del dólar para el año fue de $609,5, lo que representa un valor significativamente menor al estimado. Dado este menor valor promedio y que el tipo de cambio fue cayendo, en general, a lo largo del año, resulta una sobreejecución presupuestaria expresada en dólares (saldos negativos en el cuadro 6), aunque en pesos se hayan mantenido dentro del presupuesto. Esto sucedió con la Dirección Ejecutiva y los subprogramas de Biotecnología y de Calidad.

2. Los gastos rendidos por el FONDEF hasta el 30 de noviembre fueron relativamente bajos, debido a los problemas que se suscitaron con sus rendiciones, de los cuales se dio cuenta en la sección IV de este Informe.

3. En forma similar a lo que sucedió el año 2003, pero en forma aún más pronunciada, la ejecución del aporte local superó ampliamente a los montos del financiamiento BID. De hecho, las rendiciones del aporte local superaron en más del 86% los montos presupuestados. 

4. En la última columna del cuadro 5 se presenta el saldo por desembolsar del préstamo por actividad, componente y subprograma (o categoría de inversión) en relación al presupuesto originalmente establecido en el Contrato de Préstamo (para las categorías de inversión) y en el Marco Lógico (para los componentes y actividades). Al analizar esos saldos se puede apreciar que hay algunos subprogramas que agotarán el presupuesto durante el año 2005 (Prospectiva y Calidad) en tanto hay otros que no alcanzarán a ejecutar ni lejanamente todo su presupuesto (como TIC y Biotecnología). Esto indica que durante 2005 deberá acordarse con el Banco un ajuste presupuestario que permita compensar estas diferencias.

Cuadro 5.
Ejecución Financiera por Subprograma, Componente y Fuente de Financiamiento (US$)

Cód.
Componente o Actividad
Presupuesto Programa
Gastos Ejecutados-Acumulados al 30 de noviembre de 2004
   Saldo por Desembolsar



Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local

1

ADMINISTRACIÓN PROGRAMA
5.000.000,00 
0,00 
1.743.091,71 
219.997,51 
3.256.908,29 
-219.997,51 

2

COSTOS DIRECTOS
92.000.000,00 
84.000.000,00 
57.234.154,02 
78.513.095,85 
34.765.845,98 
5.486.904,15 


PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
1.000.000,00 
1.000.000,00 
942.977,91 
120.023,86 
57.022,09 
879.976,14 


PT-1
Preparación y planificación
94.970,00 
94.970,00 
52.779,48 
51.741,34 
42.190,52 
43.228,66 


PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
40.000,00 
40.000,00 
18.964,85 
32.435,70 
21.035,15 
7.564,30 


PT-1.2
Asesoría Internacional
25.610,00 
25.610,00 
6.507,47 
723,92 
19.102,53 
24.886,08 


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
9.360,00 
9.360,00 
804,63 
144,83 
8.555,37 
9.215,17 


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
20.000,00 
20.000,00 
26.502,53 
18.436,89 
-6.502,53 
1.563,11 


PT-2
Identificación áreas estratégicas y funcionam.  paneles de expertos
850.030,00 
850.030,00 
803.795,61 
57.900,35 
46.234,39 
792.129,65 


PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
54.390,00 
54.390,00 
48.554,30 
5.506,31 
5.835,70 
48.883,69 


PT-2.2
Funcionamiento paneles
400.000,00 
400.000,00 
229.616,09 
15.323,67 
170.383,91 
384.676,33 


PT-2.3
Eventos generales
70.000,00 
70.000,00 
29.310,06 
4.544,45 
40.689,94 
65.455,55 


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
290.640,00 
290.640,00 
434.600,79 
27.885,97 
-143.960,79 
262.754,03 


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
35.000,00 
35.000,00 
61.714,37 
4.639,95 
-26.714,37 
30.360,05 


PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
55.000,00 
55.000,00 
86.402,82 
10.382,17 
-31.402,82 
44.617,83 


PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
15.000,00 
15.000,00 
51.986,53 
4.016,96 
-36.986,53 
10.983,04 


PT-3.2
Publicaciones
40.000,00 
40.000,00 
34.416,29 
6.365,21 
5.583,71 
33.634,79 


TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
31.000.000,00 
29.000.000,00 
17.160.674,87 
26.753.850,46 
13.839.325,13 
2.246.149,54 


TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
519.116,00 
479.184,00 
518.589,81 
88.641,23 
526,19 
390.542,77 


TI-1.1
Estudios y evaluaciones
177.637,20 
163.972,80 
275.942,13 
53.535,58 
-98.304,93 
110.437,22 


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
169.785,20 
156.724,80 
144.800,46 
7.669,75 
24.984,74 
149.055,05 


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
80.163,20 
73.996,80 
17.219,98 
20.078,47 
62.943,22 
53.918,33 


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
91.530,40 
84.489,60 
80.627,24 
7.357,43 
10.903,16 
77.132,17 


TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
3.958.266,00 
3.653.784,00 
2.966.434,17 
4.620.181,02 
991.831,83 
-966.397,02 


TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
1.270.365,20 
1.172.644,80 
950.394,61 
1.625.645,16 
319.970,59 
-453.000,36 


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
2.687.900,80 
2.481.139,20 
2.016.039,55 
2.994.535,86 
671.861,25 
-513.396,66 


TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
23.800.028,00 
22.353.872,00 
11.330.683,86 
17.683.105,15 
12.469.344,14 
4.670.766,85 


TI-3.1
Proyectos de incubación
1.536.092,80 
1.802.547,20 
808.467,43 
1.646.692,41 
727.625,37 
155.854,79 


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
983.725,60 
908.054,40 
623.441,64 
590.577,45 
360.283,96 
317.476,95 


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
957.148,40 
883.521,60 
376.509,21 
156.862,49 
580.639,19 
726.659,11 


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
996.720,40 
920.049,60 
433.234,63 
156.598,68 
563.485,77 
763.450,92 


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
1.424.243,60 
1.314.686,40 
629.142,32 
449.095,44 
795.101,28 
865.590,96 


TI-3.6
Observatorio de TIC
530.608,00 
489.792,00 
595.661,44 
344.535,17 
-65.053,44 
145.256,83 


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
5.087.804,80 
4.696.435,20 
3.090.795,70 
6.862.900,03 
1.997.009,10 
-2.166.464,83 


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
7.232.466,80 
6.676.123,20 
2.494.306,13 
4.910.398,32 
4.738.160,67 
1.765.724,88 


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
2.289.991,60 
2.113.838,40 
1.391.947,22 
2.252.376,56 
898.044,38 
-138.538,16 


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
2.761.226,00 
2.548.824,00 
887.178,14 
313.068,59 
1.874.047,86 
2.235.755,41 


TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
2.722.590,00 
2.513.160,00 
2.344.967,02 
4.361.923,06 
377.622,98 
-1.848.763,06 


TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
641.529,20 
592.180,80 
555.362,21 
115.290,02 
86.166,99 
476.890,78 


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
653.094,00 
602.856,00 
355.636,46 
22.586,42 
297.457,54 
580.269,58 


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
1.324.804,00 
1.222.896,00 
1.432.181,57 
4.193.561,55 
-107.377,57 
-2.970.665,55 


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
103.162,80 
95.227,20 
1.786,78 
30.485,07 
101.376,02 
64.742,13 


BI
Subprograma Biotecnología
26.000.000,00 
24.000.000,00 
13.298.355,77 
15.985.266,79 
12.701.644,23 
8.014.733,21 


BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
22.075.861,60 
20.377.718,40 
11.357.939,49 
14.874.562,78 
10.717.922,11 
5.503.155,62 


BI-1.1.a
Proyectos pequeños
2.869.994,40 
2.649.225,60 
713.498,67 
987.604,86 
2.156.495,73 
1.661.620,74 


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
3.839.030,00 
3.543.720,00 
3.413.233,88 
4.544.893,14 
425.796,12 
-1.001.173,14 


BI.1.2.a
Proyectos grandes
4.329.327,60 
3.996.302,40 
4.194.843,70 
5.324.746,13 
134.483,90 
-1.328.443,73 


BI-1.2.b
Proyectos grandes
8.185.678,80 
7.556.011,20 
2.981.400,93 
3.951.179,89 
5.204.277,87 
3.604.831,31 


BI-1.3
Proyectos capital semilla
2.851.830,80 
2.632.459,20 
54.962,31 
66.138,76 
2.796.868,49 
2.566.320,44 


BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
3.308.130,80 
3.053.659,20 
1.673.351,12 
1.053.078,68 
1.634.779,68 
2.000.580,52 


BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
368.009,20 
339.700,80 
7.266,23 
16.167,28 
360.742,97 
323.533,52 


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
632.049,60 
583.430,40 
156.237,04 
87.119,56 
475.812,56 
496.310,84 


BI-2.2
Magíster
243.053,20 
224.356,80 
382.502,56 
32.742,82 
-139.449,36 
191.613,98 


BI-2.3
Doctorados
1.175.980,00 
1.085.520,00 
897.368,89 
868.617,14 
278.611,11 
216.902,86 


BI-2.4
Postdoctorados
145.834,00 
134.616,00 
 
 
145.834,00 
134.616,00 


BI-2.5
Seminarios técnicos 
194.443,60 
179.486,40 
88.421,84 
24.637,30 
106.021,76 
154.849,10 


BI-2.6
Cursos especialización sector público
205.244,00 
189.456,00 
13.743,11 
1.372,85 
191.500,89 
188.083,15 


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
162.037,20 
149.572,80 
 
 
162.037,20 
149.572,80 


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
162.037,20 
149.572,80 
113.308,48 
22.421,73 
48.728,72 
127.151,07 


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
19.442,80 
17.947,20 
14.502,98 
0,00 
4.939,82 
17.947,20 


BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
616.007,60 
568.622,40 
267.065,16 
57.625,33 
348.942,44 
510.997,07 


BI-3.1
Estudios 
43.212,00 
39.888,00 
41.594,12 
11.026,02 
1.617,88 
28.861,98 


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
111.805,20 
103.204,80 
49.906,58 
5.194,43 
61.898,62 
98.010,37 


BI-3.3
Antena biotecnológica
40.508,00 
37.392,00 
236,83 
1,48 
40.271,17 
37.390,52 


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
113.427,60 
104.702,40 
102.979,93 
10.848,17 
10.447,67 
93.854,23 


BI-3.5
Publicaciones
43.212,00 
39.888,00 
4.607,42 
221,03 
38.604,58 
39.666,97 


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
108.934,80 
100.555,20 
65.722,31 
30.012,43 
43.212,49 
70.542,77 


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
154.908,00 
142.992,00 
2.017,97 
321,77 
152.890,03 
142.670,23 


PL
Subprograma Gestión Ambiental
18.000.000,00 
18.000.000,00 
11.650.557,85 
16.554.885,67 
6.349.442,15 
1.445.114,33 


PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
3.763.760,00 
3.763.760,00 
1.445.453,27 
498.235,32 
2.318.306,73 
3.265.524,68 


PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
1.838.260,00 
1.838.260,00 
1.295.626,42 
422.170,14 
542.633,58 
1.416.089,86 


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
168.500,00 
168.500,00 
14.782,81 
34,93 
153.717,19 
168.465,07 


PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias.
192.500,00 
192.500,00 
54.053,88 
70.450,62 
138.446,12 
122.049,38 


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
100.000,00 
100.000,00 
35.288,20 
0,00 
64.711,80 
100.000,00 


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
738.000,00 
738.000,00 
42.789,49 
5.462,79 
695.210,51 
732.537,21 


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
133.000,00 
133.000,00 
2.912,47 
116,84 
130.087,53 
132.883,16 


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
593.500,00 
593.500,00 
 
 
593.500,00 
593.500,00 


PL-2
Infraestructura de información y difusión
1.209.750,00 
1.209.750,00 
66.705,99 
12.701,73 
1.143.044,01 
1.197.048,27 


PL-2.1
Publicaciones y difusión
109.500,00 
109.500,00 
23.215,76 
2.801,43 
86.284,24 
106.698,57 


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
107.000,00 
107.000,00 
11.926,69 
3.891,70 
95.073,31 
103.108,30 


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
120.750,00 
120.750,00 
4.544,49 
335,09 
116.205,51 
120.414,91 


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
229.000,00 
229.000,00 
12.216,45 
1.154,95 
216.783,55 
227.845,05 


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
173.000,00 
173.000,00 
 
 
173.000,00 
173.000,00 


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
180.500,00 
180.500,00 
14.802,60 
4.518,56 
165.697,40 
175.981,44 


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
290.000,00 
290.000,00 
 
 
290.000,00 
290.000,00 


PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
11.731.490,00 
11.731.490,00 
7.824.986,07 
14.648.356,68 
3.906.503,93 
-2.916.866,68 


PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
3.482.805,00 
3.482.805,00 
2.155.036,85 
6.463.439,15 
1.327.768,15 
-2.980.634,15 


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
2.735.725,00 
2.735.725,00 
2.859.596,95 
5.777.443,80 
-123.871,95 
-3.041.718,80 


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
3.336.350,00 
3.336.350,00 
2.295.423,15 
1.805.141,59 
1.040.926,85 
1.531.208,41 


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
1.440.610,00 
1.440.610,00 
 
 
1.440.610,00 
1.440.610,00 


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
736.000,00 
736.000,00 
514.929,11 
602.332,14 
221.070,89 
133.667,86 


PL-4
Formación de capacidades en PL
1.295.000,00 
1.295.000,00 
2.313.412,53 
1.395.591,94 
-1.018.412,53 
-100.591,94 


PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
85.000,00 
85.000,00 
346.591,42 
282.042,81 
-261.591,42 
-197.042,81 


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
45.000,00 
45.000,00 
 
 
45.000,00 
45.000,00 


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
120.000,00 
120.000,00 
 
 
120.000,00 
120.000,00 


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
125.000,00 
125.000,00 
 
 
125.000,00 
125.000,00 


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
35.000,00 
35.000,00 
1.952.332,06 
1.113.304,30 
-1.917.332,06 
-1.078.304,30 


PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
285.000,00 
285.000,00 
14.489,05 
244,83 
270.510,95 
284.755,17 


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
600.000,00 
600.000,00 
 
 
600.000,00 
600.000,00 


CA
Subprograma Gestión de Calidad
16.000.000,00 
12.000.000,00 
14.181.587,62 
19.099.069,06 
1.818.412,38 
-7.099.069,06 


CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
2.411.595,90 
1.819.274,10 
1.401.567,06 
1.779.481,14 
1.010.028,84 
39.792,96 


CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
575.534,70 
434.175,30 
309.582,25 
293.326,09 
265.952,45 
140.849,21 


CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
496.988,70 
374.921,30 
221.463,19 
152.289,93 
275.525,51 
222.631,37 


CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
185.574,90 
139.995,10 
48.596,80 
37.251,90 
136.978,10 
102.743,20 


CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
235.330,20 
177.529,80 
228.293,38 
184.353,37 
7.036,82 
-6.823,57 


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
447.945,90 
337.924,10 
291.399,79 
293.712,58 
156.546,11 
44.211,52 


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
470.221,50 
354.728,50 
302.231,64 
818.547,27 
167.989,86 
-463.818,77 


CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad
10.204.194,40 
7.627.725,60 
7.042.331,28 
9.935.706,57 
3.161.863,12 
-2.307.980,97 


CA-2.1
Estudios
9.393,60 
7.086,40 
 
 
9.393,60 
7.086,40 


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
23.472,60 
17.707,40 
11.636,28 
0,00 
11.836,32 
17.707,40 


CA-2.3
Cursos para consultores
114.792,30 
86.597,70 
225.843,16 
116.819,93 
-111.050,86 
-30.222,23 


CA-2.4
Cursos para empresas
272.556,90 
205.613,10 
535.066,05 
138.006,20 
-262.509,15 
67.606,90 


CA-2.5
Material de difusión
9.718,50 
7.331,50 
90.692,43 
12.079,45 
-80.973,93 
-4.747,95 


CA-2.6
Participación Internacional
8.612,70 
6.497,30 
14.601,94 
1.417,79 
-5.989,24 
5.079,51 


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
9.710.939,20 
7.255.620,80 
6.004.743,13 
9.582.352,12 
3.706.196,07 
-2.326.731,32 


CA-2.8
Administración del componente
54.708,60 
41.271,40 
159.748,29 
85.031,08 
-105.039,69 
-43.759,68 


CA-3
Infraestructura para la Calidad
3.384.209,70 
2.553.000,30 
5.737.689,28 
7.383.881,35 
-2.353.479,58 
-4.830.881,05 


CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
764.261,70 
576.548,30 
714.821,28 
1.435.289,20 
49.440,42 
-858.740,90 


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
84.075,00 
63.425,00 
4.471.513,33 
5.151.834,49 
-4.387.438,33 
-5.088.409,49 


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
1.405.437,60 
1.060.242,40 
78.300,52 
587.073,79 
1.327.137,08 
473.168,61 


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
218.840,10 
165.089,90 
228.933,62 
15.089,62 
-10.093,52 
150.000,28 


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
289.964,70 
218.745,30 
181.626,73 
162.249,21 
108.337,97 
56.496,09 


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
32.381,70 
24.428,30 
6.638,82 
372,48 
25.742,88 
24.055,82 


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
589.248,90 
444.521,10 
55.854,98 
31.972,56 
533.393,92 
412.548,54 

3

COSTOS CONCURRENTES
200.000,00
250.000,00 
0,00
0,00
200.000,00
250.000,00



Promoción y Difusión
 
250.000,00
 
 
0,00 
250.000,00 



Auditorías y Evaluación
200.000,00
 
 
 
200.000,00 
0,00 

4

COSTOS FINANCIEROS
1.000.000,00
14.750.000,00
196.000,00
5.856.056,18
804.000,00
8.893.943,82



Intereses
 
14.000.000,00
 
4.948.821,23
0,00 
9.051.178,77 



Comisión de Crédito
 
750.000,00
 
907.234,95
0,00 
-157.234,95 



FIV
1.000.000,00
 
196.000,00
 
804.000,00 
0,00 

5

SIN ASIGNACIÓN E IMPREVISTOS
1.800.000,00
1.000.000,00


1.800.000,00 
1.000.000,00 

TOTALES
100.000.000,00
100.000.000,00
59.173.245,74
84.589.149,54
40.826.754,26
15.410.850,46

TOTALES BID + APORTE LOCAL
 
200.000.000,00
 
143.762.395,28
 
56.237.604,72

PARI - PASSU
50,0%
50,0%
41,2%
58,8%
72,6%
27,4%

Cuadro 6.
Ejecución Financiera y Gastos Comprometidos por Subprograma, Componente y Actividad, por Fuente de Financiamiento, al 31 de diciembre de 2004

Cód.
Componente o Actividad
Presupuesto 2004 Según POA
Gasto Ejecutado al 30 de noviembre de 2004
Gasto comprometido al 31 de diciembre de 2004
Gasto realizado 2004 (ejecutado + comprometido)
Diferencia o saldo no realizado



Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local

1

ADMINISTRACION PROGRAMA
458.962,12 
83.077,27 
500.138,48 
30.146,01 
53.570,93 
1.993,06 
553.709,42 
32.139,08 
-94.747,29 
50.938,20 

2

COSTOS DIRECTOS
15.231.347,15 
15.935.162,21 
15.263.843,93 
29.639.698,30 
422.978,76 
90.107,20 
15.686.822,69 
29.729.805,49 
-455.475,54 
-13.794.643,28 


PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
268.715,15 
34.921,21 
189.288,61 
13.408,27 
31.322,52 
577,56 
220.611,13 
13.985,83 
48.104,02 
20.935,38 


PT-1
Preparación y planificación
9.548,48 
3.330,30 
11.737,91 
9.758,40 
2.902,81 
551,53 
14.640,72 
10.309,93 
-5.092,24 
-6.979,63 


PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-1.2
Asesoría Internacional
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
9.548,48 
3.330,30 
11.737,91 
9.758,40 
2.902,81 
551,53 
14.640,72 
10.309,93 
-5.092,24 
-6.979,63 


PT-2
Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
227.272,73 
26.446,97 
132.415,57 
379,54 
25.536,18 
0,00 
157.951,75 
379,54 
69.320,98 
26.067,43 


PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-2.2
Funcionamiento paneles
75.757,58 
8.416,67 
25.100,06 
379,54 
5.966,10 
0,00 
31.066,16 
379,54 
44.691,42 
8.037,13 


PT-2.3
Eventos generales
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
136.363,64 
15.151,52 
86.977,88 
0,00 
15.639,14 
0,00 
102.617,02 
0,00 
33.746,62 
15.151,52 


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
15.151,52 
2.878,79 
20.337,63 
0,00 
3.930,95 
0,00 
24.268,57 
0,00 
-9.117,06 
2.878,79 


PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
31.893,94 
5.143,94 
45.135,13 
3.270,33 
2.883,53 
26,03 
48.018,66 
3.296,36 
-16.124,72 
1.847,58 


PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
25.833,33 
2.871,21 
28.109,54 
35,46 
2.883,53 
26,03 
30.993,07 
61,49 
-5.159,74 
2.809,72 


PT-3.2
Publicaciones
6.060,61 
2.272,73 
17.025,59 
3.234,87 
0,00 
0,00 
17.025,59 
3.234,87 
-10.964,98 
-962,14 


TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
5.399.402,00 
5.827.516,00 
4.902.794,41 
10.931.004,45 
233.330,02 
11.208,62 
5.136.124,43 
10.942.213,07 
263.277,57 
-5.114.697,07 


TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
139.270,00 
76.969,00 
100.055,43 
23.432,57 
61.153,05 
0,00 
161.208,48 
23.432,57 
-21.938,48 
53.536,43 


TI-1.1
Estudios y evaluaciones
63.535,00 
52.803,00 
75.470,22 
6.337,01 
46.531,20 
0,00 
122.001,42 
6.337,01 
-58.466,42 
46.465,99 


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
25.758,00 
22.727,00 
 
 
10.692,09 
0,00 
10.692,09 
0,00 
15.065,91 
22.727,00 


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
22.803,00 
1.439,00 
5.315,72 
17.095,56 
3.929,76 
0,00 
9.245,49 
17.095,56 
13.557,51 
-15.656,56 


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
27.174,00 
0,00 
19.269,49 
0,00 
0,00 
0,00 
19.269,49 
0,00 
7.904,51 
0,00 


TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
719.887,00 
1.811.931,00 
753.734,27 
1.165.690,89 
3.840,90 
0,00 
757.575,17 
1.165.690,89 
-37.688,17 
646.240,11 


TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
310.796,00 
932.386,00 
281.876,15 
334.437,37 
3.840,90 
0,00 
285.717,06 
334.437,37 
25.078,94 
597.948,63 


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
409.091,00 
879.545,00 
471.858,11 
831.253,52 
 
0,00 
471.858,11 
831.253,52 
-62.767,11 
48.291,48 


TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
3.703.352,00 
3.880.304,00 
3.395.384,74 
5.569.616,22 
51.131,38 
7.875,61 
3.446.516,12 
5.577.491,82 
256.835,88 
-1.697.187,82 


TI-3.1
Proyectos de incubación
439.394,00 
615.152,00 
413.112,38 
591.268,40 
0,00 
0,00 
413.112,38 
591.268,40 
26.281,62 
23.883,60 


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
356.061,00 
71.212,00 
316.204,64 
506.534,30 
0,00 
0,00 
316.204,64 
506.534,30 
39.856,36 
-435.322,30 


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
358.089,00 
0,00 
375.183,27 
219.094,91 
0,00 
0,00 
375.183,27 
219.094,91 
-17.094,27 
-219.094,91 


TI-3.6
Observatorio de TIC
142.424,00 
65.152,00 
148.892,63 
59.533,23 
0,00 
0,00 
148.892,63 
59.533,23 
-6.468,63 
5.618,77 


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
734.848,00 
2.500.000,00 
1.143.527,28 
1.893.576,84 
0,00 
0,00 
1.143.527,28 
1.893.576,84 
-408.679,28 
606.423,16 


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
621.212,00 
310.606,00 
694.039,81 
1.267.250,26 
0,00 
0,00 
694.039,81 
1.267.250,26 
-72.827,81 
-956.644,26 


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
608.227,00 
227.273,00 
36.061,91 
954.677,49 
49.721,42 
1.187,86 
85.783,33 
955.865,35 
522.443,67 
-728.592,35 


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
443.097,00 
90.909,00 
268.362,82 
77.680,78 
1.409,96 
6.687,74 
269.772,78 
84.368,53 
173.324,22 
6.540,47 


TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
836.893,00 
58.312,00 
653.619,97 
4.172.264,77 
117.204,68 
3.333,01 
770.824,65 
4.175.597,78 
66.068,35 
-4.117.285,78 


TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
167.406,00 
3.455,00 
160.552,93 
21.873,98 
20.266,70 
975,75 
180.819,63 
22.849,73 
-13.413,63 
-19.394,73 


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
30.303,00 
15.152,00 
10.711,93 
1.822,81 
0,00 
0,00 
10.711,93 
1.822,81 
19.591,07 
13.329,19 


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
636.464,00 
30.303,00 
481.056,41 
4.148.567,98 
93.833,47 
2.357,26 
574.889,88 
4.150.925,24 
61.574,12 
-4.120.622,24 


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
2.720,00 
9.402,00 
1.298,70 
0,00 
3.104,51 
 
4.403,21 
0,00 
-1.683,21 
9.402,00 


BI
Subprograma Biotecnología
2.829.794,00 
1.303.030,00 
3.197.690,37 
6.082.867,12 
61.786,38 
28.324,61 
3.259.476,76 
6.111.191,73 
-429.682,76 
-4.808.161,73 


BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
2.422.006,00 
1.151.515,00 
2.719.790,72 
5.732.634,55 
59.273,74 
9.097,34 
2.779.064,46 
5.741.731,89 
-357.058,46 
-4.590.216,89 


BI-1.1.a
Proyectos pequeños
212.121,00 
60.606,00 
162.234,36 
158.279,09 
0,00 
0,00 
162.234,36 
158.279,09 
49.886,64 
-97.673,09 


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
847.717,00 
0,00 
1.012.640,74 
1.967.072,56 
0,00 
0,00 
1.012.640,74 
1.967.072,56 
-164.923,74 
-1.967.072,56 


BI.1.2.a
Proyectos grandes
909.091,00 
606.061,00 
1.103.320,25 
2.023.105,81 
0,00 
0,00 
1.103.320,25 
2.023.105,81 
-194.229,25 
-1.417.044,81 


BI-1.2.b
Proyectos grandes
453.077,00 
454.545,00 
413.107,64 
1.538.629,50 
59.273,74 
9.097,34 
472.381,38 
1.547.726,84 
-19.304,38 
-1.093.181,84 


BI-1.3
Proyectos capital semilla
0,00 
30.303,00 
28.487,73 
45.547,59 
0,00 
0,00 
28.487,73 
45.547,59 
-28.487,73 
-15.244,59 


BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
392.636,00 
151.515,00 
426.998,88 
334.269,57 
2.512,64 
19.227,27 
429.511,53 
353.496,84 
-36.875,53 
-201.981,84 


BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
0,00 
0,00 
0,00 
16.167,28 
0,00 
0,00 
0,00 
16.167,28 
0,00 
-16.167,28 


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
0,00 
0,00 
74.233,11 
38.353,97 
0,00 
0,00 
74.233,11 
38.353,97 
-74.233,11 
-38.353,97 


BI-2.2
Magíster
173.303,00 
0,00 
106.049,24 
615,48 
684,65 
0,00 
106.733,89 
615,48 
66.569,11 
-615,48 


BI-2.3
Doctorados
219.333,00 
151.515,00 
212.317,14 
269.284,19 
1.827,99 
19.227,27 
214.145,13 
288.511,46 
5.187,87 
-136.996,46 


BI-2.4
Postdoctorados
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI-2.5
Seminarios técnicos 
0,00 
0,00 
7.310,56 
5.651,37 
0,00 
0,00 
7.310,56 
5.651,37 
-7.310,56 
-5.651,37 


BI-2.6
Cursos especialización sector público
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
0,00 
0,00 
27.088,84 
4.197,28 
0,00 
0,00 
27.088,84 
4.197,28 
-27.088,84 
-4.197,28 


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
15.152,00 
0,00 
50.900,77 
15.963,00 
0,00 
0,00 
50.900,77 
15.963,00 
-35.748,77 
-15.963,00 


BI-3.1
Estudios 
0,00 
0,00 
2.707,98 
4.809,02 
0,00 
0,00 
2.707,98 
4.809,02 
-2.707,98 
-4.809,02 


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
0,00 
0,00 
7.159,86 
0,00 
0,00 
0,00 
7.159,86 
0,00 
-7.159,86 
0,00 


BI-3.3
Antena biotecnológica
7.576,00 
0,00 
236,83 
1,48 
0,00 
0,00 
236,83 
1,48 
7.339,17 
-1,48 


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
7.576,00 
0,00 
15.285,17 
141,16 
0,00 
0,00 
15.285,17 
141,16 
-7.709,17 
-141,16 


BI-3.5
Publicaciones
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
0,00 
0,00 
25.510,93 
11.011,34 
0,00 
0,00 
25.510,93 
11.011,34 
-25.510,93 
-11.011,34 


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL
Subprograma Gestión Ambiental
3.369.187,00 
5.177.272,00 
3.207.766,80 
5.539.240,03 
19.824,59 
10.195,18 
3.227.591,38 
5.549.435,21 
141.595,62 
-372.163,21 


PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
267.250,00 
53.030,00 
277.721,84 
277.581,25 
0,00 
0,00 
277.721,84 
277.581,25 
-10.471,84 
-224.551,25 


PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
218.764,00 
21.212,00 
250.200,24 
214.042,24 
0,00 
0,00 
250.200,24 
214.042,24 
-31.436,24 
-192.830,24 


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
0,00 
7.576,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.576,00 


PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias.
7.576,00 
3.030,00 
11.639,36 
59.844,26 
0,00 
0,00 
11.639,36 
59.844,26 
-4.063,36 
-56.814,26 


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
15.152,00 
15.152,00 
12.840,22 
0,00 
0,00 
0,00 
12.840,22 
0,00 
2.311,78 
15.152,00 


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
18.182,00 
3.030,00 
129,55 
3.577,91 
0,00 
0,00 
129,55 
3.577,91 
18.052,45 
-547,91 


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
7.576,00 
3.030,00 
2.912,47 
116,84 
0,00 
0,00 
2.912,47 
116,84 
4.663,53 
2.913,16 


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2
Infraestructura de información y difusión
22.728,00 
3.030,00 
12.223,67 
4.414,05 
0,00 
0,00 
12.223,67 
4.414,05 
10.504,33 
-1.384,05 


PL-2.1
Publicaciones y difusión
7.576,00 
1.515,00 
6.838,15 
1.299,26 
0,00 
0,00 
6.838,15 
1.299,26 
737,85 
215,74 


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
15.152,00 
1.515,00 
5.385,52 
3.114,79 
0,00 
0,00 
5.385,52 
3.114,79 
9.766,48 
-1.599,79 


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
2.827.330,00 
5.075.757,00 
2.790.147,90 
5.131.990,51 
0,00 
0,00 
2.790.147,90 
5.131.990,51 
37.182,10 
-56.233,51 


PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
1.213.736,00 
1.212.121,00 
1.594.873,18 
3.604.051,52 
0,00 
0,00 
1.594.873,18 
3.604.051,52 
-381.137,18 
-2.391.930,52 


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
840.867,00 
3.484.848,00 
535.960,91 
570.228,12 
0,00 
0,00 
535.960,91 
570.228,12 
304.906,09 
2.914.619,88 


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
772.727,00 
378.788,00 
484.988,80 
689.801,66 
0,00 
0,00 
484.988,80 
689.801,66 
287.738,20 
-311.013,66 


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
0,00 
0,00 
174.325,01 
267.909,21 
0,00 
0,00 
174.325,01 
267.909,21 
-174.325,01 
-267.909,21 


PL-4
Formación de capacidades en PL
251.879,00 
45.455,00 
127.673,39 
125.254,22 
19.824,59 
10.195,18 
147.497,97 
135.449,40 
104.381,03 
-89.994,40 


PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
236.727,00 
45.455,00 
127.673,39 
125.254,22 
18.963,72 
10.031,62 
146.637,11 
135.285,83 
90.089,89 
-89.830,83 


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
15.152,00 
0,00 
0,00 
0,00 
860,87 
163,57 
860,87 
163,57 
14.291,13 
-163,57 


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


CA
Subprograma Gestión de Calidad
3.364.249,00 
3.592.423,00 
3.766.303,73 
7.073.178,42 
76.715,26 
39.801,23 
3.843.018,98 
7.112.979,65 
-478.769,98 
-3.520.556,65 


CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
223.031,00 
107.574,00 
244.954,42 
585.942,52 
0,00 
0,00 
244.954,42 
585.942,52 
-21.923,42 
-478.368,52 


CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
36.668,00 
1.818,00 
57.216,73 
35.197,24 
0,00 
0,00 
57.216,73 
35.197,24 
-20.548,73 
-33.379,24 


CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
33.333,00 
3.030,00 
25.856,81 
46.189,33 
0,00 
0,00 
25.856,81 
46.189,33 
7.476,19 
-43.159,33 


CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
0,00 
0,00 
0,00 
19.784,20 
0,00 
0,00 
0,00 
19.784,20 
0,00 
-19.784,20 


CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
42.424,00 
4.242,00 
36.703,91 
128.909,36 
0,00 
0,00 
36.703,91 
128.909,36 
5.720,09 
-124.667,36 


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
50.000,00 
13.636,00 
54.568,56 
45.504,94 
0,00 
0,00 
54.568,56 
45.504,94 
-4.568,56 
-31.868,94 


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
60.606,00 
84.848,00 
70.608,41 
310.357,46 
0,00 
0,00 
70.608,41 
310.357,46 
-10.002,41 
-225.509,46 


CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad
1.830.302,00 
2.604.546,00 
2.242.014,99 
5.116.979,67 
50.951,48 
17.363,75 
2.292.966,47 
5.134.343,42 
-462.664,47 
-2.529.797,42 


CA-2.1
Estudios
24.242,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24.242,00 
0,00 


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


CA-2.3
Cursos para consultores
48.514,00 
7.576,00 
48.429,18 
48.790,39 
14.469,39 
4.878,09 
62.898,57 
53.668,48 
-14.384,57 
-46.092,48 


CA-2.4
Cursos para empresas
45.455,00 
12.121,00 
186.352,18 
58.974,64 
29.146,31 
5.418,98 
215.498,49 
64.393,62 
-170.043,49 
-52.272,62 


CA-2.5
Material de difusión
7.576,00 
1.515,00 
20.793,62 
3.103,53 
1.822,67 
321,55 
22.616,29 
3.425,08 
-15.040,29 
-1.910,08 


CA-2.6
Participación Internacional
12.121,00 
1.515,00 
1.514,57 
0,00 
0,00 
0,00 
1.514,57 
0,00 
10.606,43 
1.515,00 


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
1.674.242,00 
2.575.758,00 
1.924.862,43 
4.938.256,31 
0,00 
0,00 
1.924.862,43 
4.938.256,31 
-250.620,43 
-2.362.498,31 


CA-2.8
Administración del componente
18.152,00 
6.061,00 
60.063,01 
67.854,80 
5.513,12 
6.745,13 
65.576,13 
74.599,93 
-47.424,13 
-68.538,93 


CA-3
Infraestructura para la Calidad
1.310.916,00 
880.303,00 
1.279.334,32 
1.370.256,23 
25.763,77 
22.437,48 
1.305.098,09 
1.392.693,71 
5.817,91 
-512.390,71 


CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
165.606,00 
30.303,00 
167.066,54 
292.277,46 
13.600,64 
10.996,78 
180.667,18 
303.274,24 
-15.061,18 
-272.971,24 


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
810.423,00 
810.606,00 
973.138,61 
936.208,44 
0,00 
0,00 
973.138,61 
936.208,44 
-162.715,61 
-125.602,44 


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
151.515,00 
33.333,00 
14.246,64 
25.791,93 
0,00 
937,24 
14.246,64 
26.729,17 
137.268,36 
6.603,83 


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
45.455,00 
0,00 
71.005,67 
3.402,11 
6.832,78 
178,00 
77.838,45 
3.580,11 
-32.383,45 
-3.580,11 


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
53.030,00 
6.061,00 
51.609,99 
111.577,82 
5.330,35 
10.325,46 
56.940,34 
121.903,28 
-3.910,34 
-115.842,28 


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
9.129,00 
0,00 
401,87 
3,80 
0,00 
0,00 
401,87 
3,80 
8.727,13 
-3,80 


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
75.758,00 
0,00 
1.865,00 
994,67 
0,00 
0,00 
1.865,00 
994,67 
73.893,00 
-994,67 

TOTALES
15.690.309,27 
16.018.239,48 
15.763.982,41 
29.669.844,31 
476.549,70 
92.100,26 
16.240.532,10 
29.761.944,57 
-550.222,83 
-13.743.705,09 

TOTALES BID + A.. LOCAL
31.708.548,76
45.433.826,72
568.649,96
46.002.476,68
 
 

XI. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En los cuadros que siguen se consigna el Plan de Adquisiciones 2004 y el grado de ejecución logrado hasta el 30 de noviembre.

Cuadro 7.
Plan de adquisiciones por componente y actividad, y su grado de concreción (US$)

Cód.
Subprograma / Componente
Presup. Total

2004
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
268,71
6,54
4,30
256,56
0,00
1,31


Grado de concreción 

189,30
8,04
5,11
174,72
0,00
1,42

PT-1
Preparación y planificación
9,55
6,54
2,98
0,03
0,00
0,00



11,74
8,04
3,66
0,04
0,00
0,00

PT-2
Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
227,27
0,00
0,03
227,22
0,00
0,01



132,42
0,00
0,05
132,35
0,00
0,02

PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
31,89
0,00
1,29
29,31
0,00
1,29



45,14
0,00
1,41
42,33
0,00
1,41

TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
5.399,40
367,33
878,50
3.043,43
644,96
465,18


Grado de concreción
4.902,79
292,33
853,19
2.808,89
483,57
464,81

TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
103,16
0,00
0,00
102,88
0,00
0,28



100,06
0,00
0,00
99,66
0,00
0,40

TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
719,88
32,73
121,58
414,81
61,36
89,40



753,74
37,75
130,44
421,60
70,78
93,18

TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
3.703,35
326,44
754,81
1.673,27
583,60
365,23



3.395,37
246,76
720,73
1.653,71
412,79
361,39

TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
873,01
8,16
2,11
852,47
0,00
10,26



653,62
7,83
2,02
633,93
0,00
9,84

BI
Subprograma Biotecnología
2.829,80
201,93
636,86
1.313,84
392,74
284,43


Grado de concreción
3.197,70
225,03
734,46
1.483,20
427,11
327,90

BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
2.422,01
201,93
635,07
1.300,64
0,00
284,38



2.719,79
225,03
732,47
1.441,60
0,00
320,69

BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
392,63
0,00
0,00
0,00
392,63
0,00



427,00
0,00
0,00
0,00
427,00
0,00

BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
15,16
0,00
1,80
13,20
0,11
0,06



50,91
0,00
2,00
41,59
0,11
7,21

PL
Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia
3.369,20
263,79
737,81
1.465,98
498,34
403,28


Grado de concreción
3.207,77
260,35
685,10
1.457,14
415,40
389,78

PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
267,25
20,94
7,95
200,06
0,00
38,30



277,72
23,95
7,55
202,86
0,00
43,37

PL-2
Infraestructura de información y difusión
22,73
0,00
0,00
22,03
0,00
0,70



12,23
0,00
0,00
11,70
0,00
0,53

PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
2.827,34
241,64
726,83
1.237,07
259,33
362,46



2.790,15
236,40
677,56
1.242,58
287,73
345,88

PL-4
Formación de capacidades en PL
251,88
1,21
3,03
6,82
239,00
1,82



127,67
0,00
0,00
0,00
127,67
0,00

CA
Subprograma Gestión de Calidad
3.364,24
282,36
668,01
1.528,11
461,27
424,49


Grado de concreción
3.766,31
292,57
778,30
1.615,68
648,38
431,38

CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
223,03
6,63
26,65
151,94
35,13
2,68



244,96
7,73
30,76
176,40
27,56
2,52

CA-2
Certif. base a normas de gestión de calidad
1.830,29
133,97
340,74
792,94
345,10
217,54



2.242,00
154,08
403,22
913,96
523,51
247,23

CA-3
Infraestructura para la Calidad
1.310,92
141,76
300,62
583,24
81,04
204,27



1.279,35
130,76
344,32
525,32
97,31
181,64


 TOTAL PLANIFICADO 
15.231,35
1.121,94
2.925,49
7.607,93
1.997,30
1.578,69


 TOTAL CONCRETADO 
15.263,87
1.078,32
3.056,16
7.539,62
1.974,46
1.615,31

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2004
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Preparación y planificación
PT-1.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-1.2
Asesoría Internacional
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON
9,55
6,54
2,98
0,03
0,00
0,00



Grado de concreción

11,74
8,04
3,66
0,04
0,00
0,00

Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON
75,76
0,00
0,00
75,76
0,00
0,00



Grado de concreción

25,10
0,00
0,00
25,10
0,00
0,00


PT-2.3
Eventos generales
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON
136,36
0,00
0,00
136,36
0,00
0,00



Grado de concreción

86,98
0,00
0,00
86,98
0,00
0,00


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MINECON
15,15
0,00
0,03
15,10
0,00
0,01



Grado de concreción

20,34
0,00
0,05
20,27
0,00
0,02

Elaboración de esquemas de programas estratégicos
PT-3.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
25,83
0,00
1,29
23,25
0,00
1,29



Grado de concreción

28,11
0,00
1,41
25,30
0,00
1,41


PT-3.2
Publicaciones
MINECON
6,06
0,00
0,00
6,06
0,00
0,00



Grado de concreción

17,03
0,00
0,00
17,03
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

268,71
6,54
4,30
256,56
0,00
1,31

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

189,30
8,04
5,11
174,72
0,00
1,42

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2004
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
53,26
0,00
0,00
52,98
0,00
0,28



Grado de concreción

75,47
0,00
0,00
75,07
0,00
0,40


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
15,15
0,00
0,00
15,15
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
MINECON
7,58
0,00
0,00
7,58
0,00
0,00



Grado de concreción

5,32
0,00
0,00
5,32
0,00
0,00


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
27,17
0,00
0,00
27,17
0,00
0,00



Grado de concreción

19,27
0,00
0,00
19,27
0,00
0,00

Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
310,79
0,00
39,76
230,72
0,00
40,31



Grado de concreción

281,88
0,00
36,06
209,26
0,00
36,56


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
409,09
32,73
81,82
184,09
61,36
49,09



Grado de concreción

471,86
37,75
94,37
212,34
70,78
56,62

Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
439,39
35,15
87,88
197,73
65,91
52,73



Grado de concreción

413,11
33,05
82,62
185,90
61,97
49,57


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
356,06
35,61
35,61
249,24
0,00
35,61



Grado de concreción

316,20
31,62
31,62
221,34
0,00
31,62


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
358,09
13,37
37,01
275,89
12,47
19,36



Grado de concreción

375,18
14,00
38,78
289,06
13,06
20,28


TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
142,42
0,00
5,40
122,76
0,00
14,27



Grado de concreción

148,89
0,00
5,64
128,33
0,00
14,91


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FONTEC
734,85
58,79
220,46
367,43
0,00
88,18



Grado de concreción

1.143,53
91,48
343,06
571,77
0,00
137,22


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
621,21
62,12
186,36
217,42
62,12
93,18



Grado de concreción

694,04
69,40
208,21
242,91
69,40
104,11


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
FONDEF
608,23
121,40
182,11
242,81
0,00
61,91



Grado de concreción

36,06
7,20
10,80
14,40
0,00
3,67


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
Becas
443,10
0,00
0,00
0,00
443,10
0,00



Grado de concreción

268,36
0,00
0,00
0,00
268,36
0,00

Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
MINECON
167,41
8,16
2,11
146,87
0,00
10,26



Grado de concreción

160,55
7,83
2,02
140,86
0,00
9,84


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
45,45
0,00
0,00
45,45
0,00
0,00



Grado de concreción

10,71
0,00
0,00
10,71
0,00
0,00


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
651,52
0,00
0,00
651,52
0,00
0,00



Grado de concreción

481,06
0,00
0,00
481,06
0,00
0,00


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
8,63
0,00
0,00
8,63
0,00
0,00



Grado de concreción

1,30
0,00
0,00
1,30
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

5.399,40
367,33
878,50
3.043,43
644,96
465,18

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

4.902,79
292,33
853,19
2.808,89
483,57
464,81

Subprograma Biotecnología

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2004
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Financiamiento de proyectos biotecnológicos
BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FONTEC
212,12
16,97
63,64
106,06
0,00
25,45



Grado de concreción

162,23
12,98
48,67
81,12
0,00
19,47


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
847,72
67,81
254,28
423,80
0,00
101,83



Grado de concreción

1.012,64
81,00
303,75
506,25
0,00
121,65


BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
909,09
72,73
272,73
454,55
0,00
109,09



Grado de concreción

1.103,32
88,27
331,00
551,66
0,00
132,40


BI-1.2.b
Proyectos grandes
FONDEF
453,08
44,42
44,42
316,23
0,00
48,00



Grado de concreción

413,11
40,51
40,51
288,34
0,00
43,76


BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

28,49
2,28
8,55
14,25
0,00
3,42

Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
Becas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

74,23
0,00
0,00
0,00
74,23
0,00


BI-2.2
Magíster
Becas
173,30
0,00
0,00
0,00
173,30
0,00



Grado de concreción

106,05
0,00
0,00
0,00
106,05
0,00


BI-2.3
Doctorados
Becas
219,33
0,00
0,00
0,00
219,33
0,00



Grado de concreción

212,32
0,00
0,00
0,00
212,32
0,00


BI-2.4
Postdoctorados
Becas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

7,31
0,00
0,00
0,00
7,31
0,00


BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FONTEC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

27,09
0,00
0,00
0,00
27,09
0,00


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fortalecimiento de servicios de apoyo
BI-3.1
Estudios 
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

2,71
0,00
0,00
2,71
0,00
0,00


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

7,16
0,00
0,16
4,50
0,00
2,51


BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
7,58
0,00
0,90
6,60
0,05
0,03



Grado de concreción

0,24
0,00
0,03
0,21
0,00
0,00


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
7,58
0,00
0,90
6,60
0,05
0,03



Grado de concreción

15,29
0,00
1,81
13,32
0,11
0,06


BI-3.5
Publicaciones
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

25,51
0,00
0,00
20,86
0,00
4,65


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

2.829,80
201,93
636,86
1.313,84
392,74
284,43

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

3.197,70
225,03
734,46
1.483,20
427,11
327,90

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2004
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
218,76
20,94
5,90
158,48
0,00
33,44



Grado de concreción

250,20
23,95
6,75
181,26
0,00
38,24


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias.
CPL
7,58
0,00
0,00
4,76
0,00
2,82



Grado de concreción

11,64
0,00
0,00
7,31
0,00
4,33


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
15,15
0,00
0,76
13,64
0,00
0,76



Grado de concreción

12,84
0,00
0,64
11,56
0,00
0,64


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CPL
18,18
0,00
0,91
16,36
0,00
0,91



Grado de concreción

0,13
0,00
0,01
0,12
0,00
0,01


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
CPL
7,58
0,00
0,38
6,82
0,00
0,38



Grado de concreción

2,91
0,00
0,15
2,62
0,00
0,15


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Infraestructura de información y difusión
PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
7,58
0,00
0,00
7,06
0,00
0,52



Grado de concreción

6,84
0,00
0,00
6,37
0,00
0,47


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
15,15
0,00
0,00
14,97
0,00
0,18



Grado de concreción

5,39
0,00
0,00
5,33
0,00
0,06


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
1.213,74
97,10
242,75
546,18
182,06
145,65



Grado de concreción

1.594,87
127,59
318,97
717,69
239,23
191,38


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FONTEC
840,87
67,27
252,26
420,44
0,00
100,90



Grado de concreción

535,96
42,88
160,79
267,98
0,00
64,32


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
772,73
77,27
231,82
270,46
77,27
115,91



Grado de concreción

484,99
48,50
145,50
169,75
48,50
72,75


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FONDEF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

174,33
17,43
52,30
87,17
0,00
17,43

Formación de capacidades en PL
PL-4.1
Diseño y ejecución de programas de estudio en universidades
CPL
236,73
0,00
0,00
0,00
236,73
0,00



Grado de concreción

127,67
0,00
0,00
0,00
127,67
0,00


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
Fomento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.6
Administración del Sist. Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias
INN
15,15
1,21
3,03
6,82
2,27
1,82



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

3.369,20
263,79
737,81
1.465,98
498,34
403,28

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

3.207,77
260,35
685,10
1.457,14
415,40
389,78

Subprograma Gestión de Calidad

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2004
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
CA-1.1
Desarrollo modelo simplificado de autoeval. y gestión de excelencia
CNPC
36,67
0,00
0,00
36,67
0,00
0,00



Grado de concreción

57,22
0,00
0,00
57,22
0,00
0,00


CA-1.2
Cursos de entrenamiento para uso del modelo a consultores, ejecutivos y trabajadores de empresas
CNPC
33,33
0,00
0,00
0,00
33,33
0,00



Grado de concreción

25,86
0,00
0,00
0,00
25,86
0,00


CA-1.3
Difusión modelo de autoevaluación y  gestión de excelencia
CNPC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-1.4
Preparación y publicación doc.
CNPC
42,42
0,00
0,12
39,27
1,18
1,86



Grado de concreción

36,70
0,00
0,10
33,97
1,02
1,61


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
50,00
0,00
3,43
45,31
0,62
0,64



Grado de concreción

54,57
0,00
3,74
49,45
0,68
0,70


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
60,61
6,63
23,11
30,69
0,00
0,18



Grado de concreción

70,61
7,73
26,92
35,75
0,00
0,21

Certif. base a normas de gestión de calidad
CA-2.1
Estudios
INN
24,24
0,00
0,00
24,24
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-2.3
Cursos para consultores
INN
48,51
0,00
0,00
0,00
48,51
0,00



Grado de concreción

48,43
0,00
0,00
0,00
48,43
0,00


CA-2.4
Cursos para empresas
INN
45,45
0,00
0,00
0,00
45,45
0,00



Grado de concreción

186,35
0,00
0,00
0,00
186,35
0,00


CA-2.5
Material de difusión
INN
7,58
0,02
2,20
5,00
0,00
0,36



Grado de concreción

20,79
0,04
6,04
13,71
0,00
0,99


CA-2.6
Participación Internacional
INN
12,12
0,00
0,00
0,00
0,00
12,12



Grado de concreción

1,51
0,00
0,00
0,00
0,00
1,51


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
Fomento
1.674,24
133,94
334,85
753,41
251,14
200,91



Grado de concreción

1.924,86
153,99
384,97
866,19
288,73
230,98


CA-2.8
Administración del componente
INN
18,15
0,01
3,69
10,29
0,00
4,15



Grado de concreción

60,06
0,05
12,21
34,06
0,00
13,74

Infraestructura para la Calidad
CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
165,61
16,69
23,58
113,37
0,00
11,96



Grado de concreción

167,07
16,84
23,79
114,37
0,00
12,07


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
810,42
81,04
243,13
283,65
81,04
121,56



Grado de concreción

973,14
97,31
291,94
340,60
97,31
145,97


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
151,52
28,38
2,84
71,04
0,00
49,26



Grado de concreción

14,25
2,67
0,27
6,68
0,00
4,63


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología
INN
45,45
6,67
8,93
20,96
0,00
8,90



Grado de concreción

71,01
10,42
13,95
32,74
0,00
13,90


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
53,03
3,37
14,57
30,08
0,00
5,01



Grado de concreción

51,61
3,28
14,18
29,27
0,00
4,88


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
9,13
5,60
0,00
3,53
0,00
0,00



Grado de concreción

0,40
0,25
0,00
0,15
0,00
0,00


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
Fomento
75,76
0,00
7,58
60,61
0,00
7,58



Grado de concreción

1,87
0,00
0,19
1,50
0,00
0,19

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

3.364,24
282,36
668,01
1.528,11
461,27
424,49

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

3.766,31
292,57
778,30
1.615,68
648,38
431,38

XII. ASPECTOS A RESALTAR

El 2004, año en el que el Programa entró a su fase final, comenzó a elaborarse un conjunto de iniciativas orientadas a consolidar en el tiempo una política nacional de apoyo a la innovación tecnológica como un elemento central de la estrategia nacional de competitividad. En esta sección destacaremos dos tipos de acciones que dan cuenta de la contribución de nuestro Programa a est fin.

1. Acciones conjuntas con otras entidades o programas

Si bien Chile Innova ha sido y es, desde su primer diseño, un programa basado en la colaboración de varias entidades públicas trabajando por un propósito compartido,  en los últimos tiempos se ha ampliado este marco de cooperación, ya sea hacia entidades “nuevas”, ya sea hacia áreas temáticas que van más allá de los propósitos estrictos del Programa. Mencionaremos a continuación algunas de ellas.

a) Perfeccionamiento del Marco Lógico de Chile Innova. La Dirección Ejecutiva en conjunto con la representación del Banco, con el financiamiento de este último, han desarrollado un trabajo de revisión y perfeccionamiento de los indicadores de Fin y de Propósito del Marco Lógico del Programa, de modo de tener un instrumento adecuado para monitorear y evaluar los resultados del Programa, conforme a los propósitos del mismo. Esta labor ha sido encargada a una consultora externa a través de una licitación, y la contraperte técnica ha sido llevada a cabo en forma conjunta entre la DE de Chile Innova y el BID.

b) Sistema de evaluación del Sistema Nacional de Innovación en Chile. La Dirección Ejecutiva tiene el propósito de diseñar y elaborar un sistema de evaluación ex post para Chile Innova, para que sea aplicado por el BID un año después de terminado el Programa. Por otra parte, el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología del CONICYT tenía entre sus propósitos el diseño de un modelo de monitoreo para el Sistema Nacional de Innovación que permita insertar a Chile en los análisis comparados internacionales. Dada la complementariedad de los propósitos, se decidió hacer un diseño integrado entre ambos programas, llevando a cabo sendas licitaciones con términos de referencia acordados y con equipos de evaluación de propuestas y de contraparte técnica comunes.
c) Prospectiva tecnológica y matriz energética. Por primera vez el equipo de prospectiva está llevando a cabo un estudio de gran envergadura a solicitud de la Comisión Nacional de Energía. Se trata de identificar el escenario energético internacional más probable, en una perspectiva de mediano plazo (año 2025), y  la participación de Chile en dicho escenario. Si fien el financiamiento de este estudio prospectivo ha corrido por cuenta del Programa, el diseño ha sido aprobado por el Secretario Ejecutivo de la CNE y la contraparte técnica del estudio ha sido ejercida por un equipo conjunto entre el Subprograma y especialistas de la CNE.

d) Consorcios Tecnológicos Empresariales para la Innovación. El CONICYT, a través del PBCT, la CORFO y el FIA, han acordado realizar una convocatoria, con el propósito de “ampliar el desarrollo económico y productivo de Chile a través  de la creación de consorcios de investigación sustentables y orientados a sus usuarios, que alcancen altos niveles de impacto mediante la adopción,  transferencia y comercialización de sus resultados.” Si bien Chile Innova como Programa no participa directamente de esta convocatoria, sí estuvo en la fase de diseño y conceptualización de esta iniciativa, tanto a través del trabajo realizado en La Comisión Nacional de Biotecnología como en el conjunto de conversaciones previas sostenidas con las entidades públicas convocantes y con varias de las entidades empresariales y universitarias potencialmente postulantes a dicha convocatoria. En este caso, el antecedente más inmediato que inspiró el diseño de esta acción fue el de los consorcios conformados por la Iniciativa Genoma Chile, y especialmente el programa de Biominería.
2. Hacia una estrategia nacional de innovación para la competitividad

A mediados de 2004 tuvo lugar una reunión de las principales autoridades públicas del área de la ciencia, la tecnología y la innovación con el Presidente de la República para presentarle una propuesta tendiente a la formulación de una estrategia nacional de competitividad basada en la innovación y el conocimiento. Un aspecto muy destacado fue el firme compromiso del Ministerio de Hacienda con dicha propuesta.

El Gobierno presentó al Congreso, a comienzos de 2004, un proyecto de ley que establecía un royalty a la gran minería del cobre, lo que estaría destinado a constituir un gran fondo para apoyar la innovación tecnológica en el país. Aunque dicho proyecto no contó con el apoyo necesario en el Congreso, este fue reformulado y presentado nuevamente, con la forma de un impuesto específica a las utilidades operacionales de las grandes empresas mineras. Ese proyecto se encuentra actualmente en discusión parlamentaria. 

Se espera que el Gobierno próximamente presente una nueva iniciativa legal cuyo propósito sea dotar al país de un esquema institucional efectivo y de estrategias explícitas de desarrollo de la innovación para la competitividad. Allí deberán abordarse los temas viculados con el ordenamiento institucional de las acciones públicas de fomento a la ciencia, le tecnología, la innovación productiva y la formación de recursos humanos  altamente especializados, como también el tema de la elaboración e implementación de una estrategia nacional de competitividad basada en la innovación y el conocimiento, que proporcione la guía para las políticas específicas en este ámbito.

ANEXO 1

Listado de proyectos por Fondos

FDI

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Beneficiario
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa  2004 

(US$)
Monto aporte local  2004 (US$)

 02INCUBA-003
TI-3.1    
Incubadora De Negocios Y Empresarios De La Pontificia Universidad Católica De Chile
DICTUC S.A.
Agricola
R.M.
1.379.488
45.562
58.730

 00C7XC-01           
TI-3.1    
Extensión Del Modelo De Incubación A Empresas De Soluciones Tecnológicas Generalizables De Impacto Nacional
UNTEC
Multisectorial
Multiregional
880.232
150.100
332.438

 01CR3IC-01          
TI-3.1    
Incubación De Negocios En Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones Desde La Región De La Araucana
U. DE LA FRONTERA
Tecnologías de la información
IX
352.903
124.203
36.066

 02INCUBA-001        
TI-3.1    
Octantis Incubadora De Proyectos Tecnológicos E Innovación Universidad Adolfo Ibáñez En Asociación Con Invertec Igt Y Ceo
U. ADOLFO IBAÑEZ
Multisectorial
V y R.M.
703.630
57.409
131.398

 02INCUBA-002        
TI-3.1    
Creación De Una Incubadora De Empresas Tecnológicas Para La Región De Valparaíso
U. TECNICA FSTM
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com.
V y R.M.
81.546
35.839
32.637

 02CS-0002           
TI-3.2    
Creación Formal De Empresas Para Producir Y Comercializar Lectores Opticos De Marca (Omr)
CHRISS PREGNAN WOYCIECHOWSKI
Actividades de Edisión Impresión y Rep
Multiregional
49.919
36.859
15.983

 02CS-0007           
TI-3.2    
Puesta En Línea Y Comercialización De Empresa De Cotizaciones Automáticas, Graficaenlinea.Com
JACQUELINE CONTRERAS SAEZ
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com.
Multiregional
40349
32.665
6.028

 02CS-0013           
TI-3.2    
Publicidad Móvil On-Line
YX MEDIA S.A.
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com.
R.M.
188770
51.288
138.815

 02CS-0015           
TI-3.2    
Aparatos Electrónicos Animados De Nueva Tecnología Para La Industria Publicitaria Y De Eventos
DISEÑO Y PRODUCCION ARTEOFICIO LTDA
Manufactura
R.M.
50.803
1.164
29.030

 02CS-0018           
TI-3.2    
Agenda Medica En Internet Y Software Medico Administrativo
CARLOS PATRICIO FERNANDEZ FERNANDEZ
Tecnologías de Información
R.M.
50.803
48.474
5.880

 03CS-0001           
TI-3.2    
Admove Publicidad
ADMOVE PUBLICIDAD LIMITADA
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com.
Multiregional
45666
48.332
178

 03CS-0002           
TI-3.2    
Producción Y Comercialización De Aplicaciones Y Equipos Terminales Con Chip De Comprensión Y Cifrado De Datos Sin Perdida En Telefonía Móvil
PAVEL GONZALEZ ORTEGA
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com.
Multiregional
56668
47.184
24.972

 03CS-0003           
TI-3.2    
Telecardiologia               
ITMS CHILE S.A.
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com.
Multiregional
239.022
50.240
285.649

 00C6ID-01
TI-3.7b   
Difusión Multimedial Inalámbrica Ip
REUNA
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com
Multiregional
682.670
146.406
260.027

 00C7MT-01           
TI-3.7b   
Sistema De Información Geológico En Internet 
SERNAGEOMIN
Minería y Tecnologías de Información
R.M.
161.118
63.120
176.289

 02C8CT-02           
TI-3.7b   
Desarrollo De Un Sistema De Apoyo A La Planificación Y Gestión De Producción En La Construcción Mediante Un Sistema Computacional
DICTUC S.A.
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com.
I, II, III, IV Y R.M.
495.507
17.358
47.297

 02LE2-0007          
TI-3.7b   
Red De Puntos De Acceso Bluetooth
BLUE TWO CHILE S.A.
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com.
Multiregional
2.446.381
540.608
1.025.434

 03LE1-0002          
TI-3.7b   
Incorporación Del Sistema Digital De Sonido A La Radiodifusión De Amplitud Modulada (Am)
CONTINENTAL LENSA S.A.
Servicios Basados en Tec.Infor. y Com.
Multiregional
44.393
30.677
17.230

  02C8FT-01          
BI-1.2a   
Propagación De Genotipos De Interés Comercial De Pino Oregón
INFOR
Biotecnología Agropecuaria
IX, X y XI
461.659
36.254
81.406

  02C8PT-04          
BI-1.2a   
Desarrollo De Tecnologías Para La Detección De Toxinas Marinas (Mareas Rojas) Y Detoxificación De Mariscos Contaminados Por Estos Compuestos
IFOP
Pesca
III, IV, X, XI y XII
601.449
92.099
24.046

 00C6-FT07           
BI-1.2a   
Desarrollo De Tecnología De Cultivo Del Esturión
IFOP
Acuicultura
Multiregional
532.962
76.091
46.728

 00C6PT-03
BI-1.2a   
Producción De Vacuna Dna Para El Tratamiento De Enfermedades En El Cultivo De Salmonidos En Chile – Desarrollo De Vacuna Para Srs
Fundacion Chile
Pesca y Acuicultura
R.M.
408.905
93.578
222.915

 00C6TT-11
BI-1.2a   
Desarrollo De Un Proceso Biotecnológico Para La Producción De Hormonas De Tercera Generación
Empresa de Servicios Tecnologicos
Otras Industrias Manufactureras
Multiregional
495.339
79.495
197.078

 00C7FT-10           
BI-1.2a   
Desarrollo E Implementación De Herramientas Moleculares Para La Caracterización De Material Genético Forestal
INIA
Forestal
VIII
237.188
48.548
69.566

 00C7FT-12
BI-1.2a   
Silvicultura Clonal En Raulí Para Aumentar La Productividad De Sitios Forestales En La Ix Y X Regiones Del País
CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 
Silvicultura
IX Y X
546.956
102.246
111.882

 01CR3FT-01
BI-1.2a   
Aumento De La Productividad En Las Plantaciones De Eucalytus Globulus En Las Ix Y X Regiones Por La Obtención De Arboles Elite Tolerantes A Ataques De Hongos De
U. DE LA FRONTERA
Silvicultura
V, VII, VIII, IX Y X
470.064
42.742
214.385

 01GENOMA01          
BI-1.2a   
Programa De Biominería        
CODELCO CHILE
Minería
II, III, IV, V, Y VI
2.077.160
98.958
262.519

 02C8AT-04           
BI-1.2a   
Domesticación Y Desarrollo De La Murtilla (Ugni Molinae Turcz.), Una Baya Nativa Para La Zona Sur De Chile
INIA
Agrícola
IX Y X
691.319
39.700
179.133

 02C8AT-11           
BI-1.2a   
Introducción De Nuevas Tecnologías Y Screening De Material Genético Para Mejorar La Competitividad Y Aumentar La Oferta Exportable De Orégano Y Romero
FUNDACION CHILE
Agrícola
IV Y V
329.266
38.430
47.918

 02C8PT-05           
BI-1.2a   
Producción De Ostión Del Norte Mejorados Genéticamente Para Abastecer La Industria Pectincultora Nacional
IFOP
Acuicultura
I a X
984.037
50.600
374.008

 02CR4FT-02          
BI-1.2a   
Bases Genéticas Y Biométricas Para Pino Ponderosa En La Xi Región
INFOR 
Extracción Forestal
XI
300.957
24.587
21.530

 02LE2-0005          
BI-1.2a   
Reposicionamiento De Frutos De Carozo Chilenos Por Mejoramiento De Calidad A Través De Ingeniería Genética
FUNDACION CHILE
Agrícola
IV, V, VII, Y R.M.
1.602.142
101.761
199.655

 GO2P1001            
BI-1.2a   
Genómica Funcional En Nectarines; Plataforma Para Potenciar La Competitividad De Chile En Exportación De Frutas.
U DE CHILE
Agricola
V, VI, Y R.M.
1.495.051
342.710
115.746

 02CS-0017           
BI-1.3    
Control Polilla Del Tomate 
MIP-AGRO LTDA
Agropecuaria
VI
50.668
28.488
45.548

 00C6FM-11
PL-3.3b   
Desarrollo Y Aplicaciones De Alternativas De Manejo Para El Abastecimiento Continuo De Bienes Y Servicios Con Bosque Nativo -Fase I
INFOR
Forestal
X
259.504
75.019
28.971

 00C7MC-02
PL-3.3b   
Clasificación De Peligrosidad Y Etiquetado De Productos En Base A Cobre: Acceso A Mercados
CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERA Y METALU
Minería
Multiregional
502.029
60.102
104.294

 01CR3PT-04
PL-3.3b   
Tratamiento Y Manejo Sw Residuos En Talleres De Lavado De Redes. Una Estrategia Competitiva Y Sustentable Para Salmonicultura Chilena
FUNDACION CHILE
Pesca y Acuicultura
X
227.266
83.450
88.608

 02C8TT-03           
PL-3.3b   
Minimización Y Reemplazo Del Uso De Solventes En La Industria Mediante Tecnologías Y Metodología Innovadoras
INTEC CHILE
Manufactura Prod.Quimicos, Plasticos
Multiregional
421.713
43.685
58.029

 02CR4AT-03          
PL-3.3b   
Sistema Integrado Para El Manejo Sustentable De Praderas Naturales De Magallanes
INIA
Agrícola
XII
789.316
13.503
90.080

 02CR4FT-03          
PL-3.3b   
Innovación Tecnológica Para Sistemas De Manejo Integrado De Producción Forestal-Ganadera En La Región De Aysén
INFOR
Silvicultura
X, XI, XII
250.714
45.369
56.507

 02LE2-0006          
PL-3.3b   
Negocios Innovadores Aplicando Oxidación Avanzada Catalítica En El Tratamiento De Residuos Industriales Líquidos
FUNDACION CHILE
Manufactura Prod.Quimicos, Plasticos
VII, VIII, Y R.M.
260.399
112.739
156.143

 03CS-0008           
PL-3.3b   
Comercialización Equipo Fungiestático
YT INGENIERIA LIMITADA
Productos Alimenticios
V
55966
51.122
107.172

 00C6AD-03           
CA-3.2a   
Mejoramiento De La Competitividad Del Rubro Leche Mediante La Producción De Forrajes De Alta Calidad Y Bajo Costo
INIA
Agropecuaria
VIII
163.585
36.525
68.352

 00C6FM-03
CA-3.2a   
Desarrollo De Un Estándar Nacional De Certificación De Manejo Forestal Sustentable Para Plantaciones De Pino Radiata, Eucaliptus , Bosques Naturales De Lenga Y
Fundacion Chile
Silvicultura
VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII
185.613
67.786
65.861

 00C6XC-09
CA-3.2a   
Sistema Nacional De Metrología Química
Instituto Nacional de Normalización
Multisectorial
Multiregional
184.521
75.928
22.446

 00C6XC-10
CA-3.2a   
Fortalecimiento De Los Laboratorios De Ensayo Regionales Mediante El Uso De Materiales De Referencia Específicos
INTEC CHILE
Multisectorial
R.M.
342.916
20.487
7.267

 00C7AM-05           
CA-3.2a   
Determinación Y Caracterización De La Aptitud Vitivinícola De La VII Región Para Vinos Finos II Parte Valle Curicó
CIREN
Agropecuaria
VII
370.114
153.651
54.288

 00C7AT-12           
CA-3.2a   
Introducción, Caracterización Y Evaluación Productiva De Nuevos Portainjertos De Duraznero Y Nectarino Para Chile
FUNDACION AGROUC
Agropecuaria
R.M. VI
141.746
37.760
41.920

 00C7EC-01
CA-3.2a   
Desarrollo De Competencias De Empleabilidad 
FUNDACION CHILE
Educación
R.M.
291.366
48.275
34.115

 00C7FT-08
CA-3.2a   
Determinación De Estándares De Ingeniería En Obras De Conservación Y Aprovechamiento De Aguas Y Suelos Para La Manutención E Incremento De La Productividad Silvícola
SOCIEDAD STANDARES DE INGENIERIA
Forestal 
VI, VII y VIII
275.617
41.932
64.000

 00C7FT-14           
CA-3.2a   
Desarrollo De Productos Reconstituidos De Madera A Través De Un Proceso Innovativo De Extrusión
Empresa de Servicios Tecnologicos
Forestal
VIII
299.241
66.437
97.931

 00C7XM-05
CA-3.2a   
Estándares De Calidad Para La Industria De Bienes De Consumo Masivo
Instituto Nacional de Normalización
Multisectorial
Multiregional
174.661
49.937
56.417

 01CR3XC-09
CA-3.2a   
Diseño E Implementaron De Un Sistema De Desarrollo Y Certificación De Competencias Laborales Para La Industria Del Salmón
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Educación
X y XI
141.711
30.599
79.414

 02C8AD-10           
CA-3.2a   
Exportación De Carne Bovina A Mercados De Alto Valor: Desarrollo De Sistemas Integrados A Nivel Predial E Industrial
FUNDACION CHILE
Agrícola
VIII, IX Y X
467.536
46.371
52.942

 02C8AM-02           
CA-3.2a   
Competitividad, Productividad Y Calidad De La Industria Vitivinícola: Un Desafío Para Los Laboratorios De Ensayo
INTEC CHILE
Agropecuaria
R.M., V, VI y VII
274.610
47.138
37.267

 02C8AT-09           
CA-3.2a   
Identificación De Zonas Agroecológicas, Variedades Y Tecnologías Apropiadas Para Optimizar La Producción De Licopeno Para El Proceso Industrial De La Pasta De T
INIA
Agrícola
VI y VII
417.841
61.849
56.892

 02CR4AT-02          
CA-3.2a   
Introducción De Germoplasmas Forrajeros Mejorados Para Aumentar La Productividad Del Sistema Ovino En La XII Región
U. DE MAGALLANES
Pecuario
XII
384.761
36.179
82.618

 99C5AT-21           
CA-3.2a   
Mejoramiento De La Calidad De Material De Propagación Del Viñedo Chileno. Plantas Libres De Virus Y Portainjertos Resistentes A Filoxera Y Nematodos. 
FUNDACION AGROUC
Agropecuaria
R.M., V, VI y VII
503.294
152.282
114.479

FONTEC

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$)
Monto aporte local  (US$)

203-3509
BI-1.1a
Desarrollo de un proceso de recuperación de docosanol y tetracosanol a partir del aprovechamiento integral de los jabones de licor negro
BIOTECNOLOGIA
13
270,2
86,8
183,4

203-3526
BI-1.1a
Herramientas biotecnológicas para la propagación y cultivo de una especie crucifera de alta demanda gastronómica
BIOTECNOLOGIA
13
122,7
59,2
63,5

203-3567
BI-1.1a
Vacuna SRS/INP en huevo embrionado
BIOTECNOLOGIA
13
227,7
72,3
155,4

203-3583
BI-1.1a
Tratamiento de residuos líquidos y sólidos con connotaciónmetalurgicapara su reabilitación anbiental
BIOTECNOLOGIA
13
171,8
50,6
121,1

203-3620
BI-1.1a
Planta piloto para desarrollar el estudiode la elaboración de papel ertesanal a partir de papel recuperado y algas no comerciales
BIOTECNOLOGIA
4
52,9
21,7
31,2

203-3630
BI-1.1a
Estandarización evaluación de la astaxantina natural en el proceso de pigmentación del salmón
BIOTECNOLOGIA
1
111,7
41,6
70,1

203-3643
BI-1.1a
Escalamiento del proceso biotecnológico para la obtención de bases esteroidales
BIOTECNOLOGIA
13
111,3
46,3
65,0

203-3752
BI-1.1a
Biotecnología aplicada a la producción de sulfato ferrico
BIOTECNOLOGIA
4
108,5
46,7
61,8

203-3816
BI-1.1a
Desarrollo de un procesopara producir subunidades de hemocianina para formular bioestimulantes de alta potencia
BIOTECNOLOGIA
13
98,5
36,2
62,4

203-3649
PL-3.3a
Desarrooloy evaluación de sistema de cama caliente desde gestación en plantel porcino
Producción limpia
9
148,3
61,8
86,5

203-3652
PL-3.3a
Desarrollo e un sistema de compostaje de animales muertos
Producción limpia
7
51,6
27,8
23,7

203-3654
PL-3.3a
Desarrollo de tecnología modular y flexible que conforme un sistema de procesamiento para
Producción limpia
13
92,2
31,8
60,4

203-3655
PL-3.3a
Desarrollo de una tecnología de bajo costo para la utilización de biogas como combustible alternativo
Producción limpia
4
217,1
101,5
115,6

203-3656
PL-3.3a
Remediación termica de suelos contaminados
Producción limpia
13
265,5
102,7
162,8

203-3663
PL-3.3a
Diseño de un sistema reactor de alta velocidad para el reciclaje de resinas inflamables
Producción limpia
13
85,1
51,0
34,0

203-3668
PL-3.3a
Elaboración de bioabonos agrícolas a partir de residuos marinos naturales
Producción limpia
4
33,1
16,3
16,8

203-3673
PL-3.3a
Diseño y montaje de un sistema piloto de control electrónico de contaminación
Producción limpia
13
180,4
50,6
129,8

203-3680
PL-3.3a
Diagnóstico y manejo de las principales plagaspresentes en viñedos del valle de Csablanca
Producción limpia
5
146,1
64,5
81,5

203-3681
PL-3.3a
Recuperación de cobre desde efluentes sulfatados ácidos
Producción limpia
13
175,5
57,9
117,6

203-3689
PL-3.3a
Rciclaje de residuos orgánicos sólidos de la industria salmonera
Producción limpia
10
230,7
71,2
159,5

203-3691
PL-3.3a
Biolixiviación de ripios con termofilas autoctonas
Producción limpia
3
167,3
57,9
109,5

203-3693
PL-3.3a
Producción y manejo de enemigos naturales para el control de la escama blanca de la hiedra
Producción limpia
5
104,0
45,6
58,4

203-3699
PL-3.3a
Recuperaciónde antioxidantes desde los residuos de descartes de la empresa vitivinicola nacional
Producción limpia
5
212,9
87,8
125,1

203-3702
PL-3.3a
Generación de aguas de riego a partir de percolados de rellenos sanitarios tratados en un wetland
Producción limpia
13
165,0
94,1
70,9

203-3704
PL-3.3a
Nuevas aplicaciones comerciales del silicato de sodio para la implementación en la industria química
Producción limpia
13
318,7
85,3
233,3

203-3705
PL-3.3a
Sistema de biofiltración de vapores de combustibles líquidos
Producción limpia
13
176,6
71,1
105,5

203-3707
PL-3.3a
Uso de tecnologías limpias en el sistema de ventilación de una empresa farmaceutica
Producción limpia
13
209,1
57,9
151,3

203-3714
PL-3.3a
Acopio, limpieza y reciclado de desechos plásticos de la industria pesquera y salmonera
Producción limpia
10
182,6
72,3
110,3

203-3716
PL-3.3a
Cascade, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica para el tratamiento de efluentes
Producción limpia
13
279,2
104,1
175,0

203-3560
TI-3.7a
Diseño y desarrollo de sistema de análisis de gestión através de la web
TECNOLOGIA INFORMACION
13
88,3
26,0
62,3

203-3624
TI-3.7a
Markplace electrónico de intermediación de productos y servicios
TECNOLOGIA INFORMACION
13
73,2
21,7
51,5

203-3726
TI-3.7a
Z4 CASE, ambiente de programación automático que estandariza el proceso de producción de software
TECNOLOGIA INFORMACION
13
127,9
55,0
73,0










FONTEC 

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Beneficiario
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa  2004 (US$)
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 203-3643 *            
BI-1.1a   
Escalamiento del proceso biotecnológico para la obtención de bases esteroidales
Laboratorio Recalcine S.A.              
Biotecnologia
13
111.300
49.278
7.912

 203-3681 *           
BI-1.1a   
REcuperacion de cobre desde efluentes sulfatados acidos
Idesol Ing. S.A.
Biotecnologia

199.057
67.385
51.309

 200-2491
PL-3.3a
PRODUCCION DE SEMILLA ORGANICA CON DESTINO AL MERCADO EXTERNO
PROAGRO S.A.                            
Biotecnologia agropecuaria
7
49.000
15.559
31.119

 202-3076  *          
PL-3.3a   
DISEÑAR E IMPLEMENTAR A NIVEL PILOTO UN SISTEMA INDUSTRIAL DE RECICLAJE TEXTIL EN ARICA
Yes International Trading Ltda.         
Gestion ambiental
1
98.648
40.010
72.473

 202-3139  *          
PL-3.3a   
DESARROLLO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE DESINFECCION U.V. EN CANALES ABIERTOS
Bio Light S.A.                          
Gestion ambiental
13
39.417
21.984
43.968

 203-3589  *          
PL-3.3a   
Tratamiento de aguas usando perfiles plasticos
Flexico S.A.
Producción limpia

66.568
28.170
53.292

 203-3649  *          
PL-3.3a   
Desarrooloy evaluación de sistema de cama caliente desde gestación en plantel porcino
SOCIEDAD AGRICOLA PEHUEN LIMITADA       
Producción limpia
9
148.300
66.931
93.693

 203-3654  *          
PL-3.3a   
Desarrollo de tecnología modular y flexible que conforme un sistema de procesamiento para
Homberger y Cia. Ltda.                  
Producción limpia
13
92.200
36.075
68.434

 203-3656  *          
PL-3.3a   
Remediación termica de suelos contaminados
Soc Minera Petreos Quilin Ltda.         
Producción limpia
13
265.500
41.015
65.021

 203-3663  *         
PL-3.3a   
Diseño de un sistema reactor de alta velocidad para el reciclaje de resinas inflamables
SOCIEDAD RECYCLING LTDA.                
Producción limpia
13
85.100
44.983
29.989

 203-3668  *          
PL-3.3a   
Elaboración de bioabonos agrícolas a partir de residuos marinos naturales
Exportaciones Acex S.A.                 
Producción limpia
4
33.100
17.488
18.086

 203-3673  *          
PL-3.3a   
Diseño y montaje de un sistema piloto de control electrónico de contaminación
Comercial El Remanso S.A.               
Producción limpia
13
180.400
49.960
719

 203-3680  *         
PL-3.3a   
Diagnóstico y manejo de las principales plagaspresentes en viñedos del valle de Csablanca
AGRICOLA EL ENSUEÑO LTDA.               
Producción limpia
5
146.100
25.407
32.100

 203-3702  *          
PL-3.3a   
Generación de aguas de riego a partir de percolados de rellenos sanitarios tratados en un wetland
Productos Biologicos y Agropecuarios S.A
Producción limpia
13
165.000
38.055
28.672

 203-3705  *          
PL-3.3a   
Sistema de biofiltración de vapores de combustibles líquidos
Ing. Industrial Same Ltda.              
Producción limpia
13
176.600
46.502
11.716

 203-3707  *          
PL-3.3a   
Uso de tecnologías limpias en el sistema de ventilación de una empresa farmaceutica
Centrovet Ltda                          
Producción limpia
13
209.100
63.820
20.946

 202-3189  *          
TI-3.7a
Planta piloto carton alto calibre
Hernan Peña Zuñiga
Tecnologia informacion

160.273
68.281
70.259

 202-3239  *          
TI-3.7a
Apoyo tutores on-line
CMD Group Ltda
Tecnologia informacion

132.432
58.199
87.133

 202-3271  *          
TI-3.7a   
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS QUE PERMITAN LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DIRECTA A LA SALA DE CLASES DE VALIOSOS CONTENIDOS MULTIMEDIALES QUE SEA TRANSPARENTE AL USUARIO.
Educación Digital S.A.                  
Tecnologia informacion
5
184.943
74.236
158.636

 202-3283  *          
TI-3.7a   
Aprendizaje asistido por computador
Dictuc S.A.
Tecnologia informacion

111.033
56.720
72.697

 202-3292  *          
TI-3.7a   
Software elearning sobre plataforma internet
Ing. y Asesoria S.A.
Tecnologia informacion

138.016
68.736
71.146

 202-3294  *          
TI-3.7a   
DESARROLLO   Y ADMINISTRACION   EN  LINEA  DE CONTENIDOS  A LA  MEDIDA  PARA  CAPACITACION   EMPRESARIAL  Y LABORAL.
Seaprende.com Chile S.A.                
Tecnologia informacion
13
146.992
43.967
134.897

 202-3297  *          
TI-3.7a   
SISTEMA INTEGRADO DE BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS ELECTRONICOS
Editorial don Bosco S.A.                
Tecnologia informacion
13
196.857
62.812
142.258

 202-3299  *          
TI-3.7a   
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPACITACION CONTINUA Y ACTUALIZACION PARA PROFESIONALES DEL AREA AGROPECUARIA A PARTIR DE INTEGRACION DE HERRAMIENTAS TIC
BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A.         
Tecnologia informacion
13
148.098
81.793
88.904

 202-3301  *          
TI-3.7a   
Sistema educacion UC
Dictuc S.A.
Tecnologia informacion

224.435
87.248
126.582

 202-3317  *          
TI-3.7a   
SOFTWARE  GENERADOR  DE TESIS  DIGITALES.
Neurotecno Limitada                     
Tecnologia informacion
13
54.704
25.644
28.364

 202-3326  *          
TI-3.7a   
LABORATORIO DE TECNOLOGIAS INDUSTRIALES INTERACTIVO VIA INTERNET (LTI).
Educacion Profesional Atenea S.A.       
Tecnologia informacion
8
289.813
44.000
131.999

 203-3704  *          
TI-3.7a   
Aplicaciones del silicato de sodio
Atofina Chile S.A.
Tecnologia informacion

361.457
115.082
73.188

 203-3716  *          
TI-3.7a   
Tratamiento efluentes vinicolas
Agricola y Forestal Arco Iris S.A.
Tecnologia informacion

316.660
117.035
307.804

 203-3726  *          
TI-3.7a   
Programacion automatica software, modelo z4case
Tuxpan Ing. Ltda
Tecnologia informacion

144.985
60.690
80.451

FOMENTO (FAT)

Código del proyecto
Código del Programa 
Agente
Beneficiario
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa  2004 (US$)
Monto aporte local 2004  (US$)

02-2001-004-2/33565 
CA-2.7    
CDP                                     
SOC. COMERC. GUTIERREZ Y CIA. 
2
1.870
1.870


02-2001-004-2/34602 
CA-2.7    
CDP                                     
MAESTRANZA LIBRA LTDA.        
2
1.736
1.736


02-2001-004-2/34604 
CA-2.7    
CDP                                     
ALEX JENSEN Y CIA.            
2
1.708
1.708


02-2001-004-2/35191 
CA-2.7    
CDP                                     
SOC. IMPORTADORA PROMATHER LTD
2
2.236
2.236


02-2001-004-2/35194 
CA-2.7    
CDP                                     
ANR LTDA.                     
2
2.683
2.683


02-2001-004-2/35196 
CA-2.7    
CDP                                     
GUSTAVO REYES NUÑEZ           
2
1.865
1.865


02-2001-004-2/35222 
CA-2.7    
CDP                                     
MILLAO BERNAL Y CIA. LTDA.    
2
3.579
3.579


02-2001-004-2/35242 
CA-2.7    
CDP                                     
ROBERTO CANALES VILLARROEL Y C
2
1.517
1.517


02-2001-004-2/35251 
CA-2.7    
CDP                                     
MORPET S.A.                   
2
3.023
3.023


02-2002-011-2/35897 
CA-2.7    
CDP                                     
NORTEGRANDE S.A.              
2
1.865
1.865


02-2002-011-2/35898 
CA-2.7    
CDP                                     
GEMINIS LTDA.                 
2
1.592
1.592


02-2002-011-2/36025 
CA-2.7    
CDP                                     
KOPPMANN S.A.                 
2
2.043
2.043


02-2002-011-2/36031 
CA-2.7    
CDP                                     
MECANICA DE ROCAS LTDA.       
2
1.992
1.992


02-2002-011-2/36725 
CA-2.7    
CDP                                     
VICTOR TAPIA SAAVEDRA         
2
1.711
1.711


02-2002-011-2/36905 
CA-2.7    
CDP                                     
PRODUCTORA CUATRO LTDA.       
2
2.206
2.206


02-2002-011-2/36912 
CA-2.7    
CDP                                     
SOC. SERVICHUQUI LTDA.        
2
1.347
1.347


08-2001-010-2/31718 
CA-2.7    
CODESSER                                
SOC AGRI FORESTAL LOS CIPRESES
8
3.191
3.191


08-2001-010-2/31719 
CA-2.7    
CODESSER                                
AGRICOLA CONSTANZA LTDA.      
8
3.191
3.191


08-2001-010-2/31720 
CA-2.7    
CODESSER                                
FUAD ANDRES FARRAN GEBRIE     
8
3.191
3.191


08-2001-014-2/31787 
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
GRT INGENIERIA LTDA.          
8
1.695
1.695


08-2001-014-2/31788 
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
CONTROL GAS LTDA.             
8
1.695
1.695


08-2001-014-2/31789 
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
MANTENCION DE GASEODUCTOS DEL 
8
1.695
1.695


08-2001-014-2/31790 
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
CARLOS QUIJADA Y CIA. LTDA.   
8
1.695
1.695


08-2002-016-2/32244 
CA-2.7    
CODESSER                                
RAUL MONTECINOS JARA          
8
2.127
2.127


08-2002-016-2/32245 
CA-2.7    
CODESSER                                
JOSE LUIS VIÑUELAS SUAREZ     
8
2.127
2.127


08-2002-016-2/32246 
CA-2.7    
CODESSER                                
HERNAN GUTIERREZ COSTA        
8
2.127
2.127


08-2002-016-2/34315 
CA-2.7    
CODESSER                                
EDUARDO CRUZ UNZUETA          
8
1.987
1.987


08-2002-016-2/34316 
CA-2.7    
CODESSER                                
GLORIA HEINRICH EBENSPERGER   
8
1.987
1.987


08-2002-016-2/34317 
CA-2.7    
CODESSER                                
MARIA HEVIA HOTT              
8
1.987
1.987


08-2002-020-2/33148 
CA-2.7    
CEPRI                                   
LAB TEC DE LA CONSTRUCCION LT 
8
3.629
3.629


08-2003-006-2/34040 
CA-2.7    
CEPRI                                   
INGENIERIA PROFUND S.A.       
8
3.024
3.024


08-2003-006-2/34318 
CA-2.7    
CEPRI                                   
ENSAYOS DE MATERIALES Y PROSPE
8
1.481
1.481


08-2003-008-2/36257 
CA-2.7    
CEPRI                                   
LAB TEC DE LA CONSTRUCCION LT 
8
1.341
1.341


08-2003-008-2/36258 
CA-2.7    
CEPRI                                   
LAB VIAL ASOCIADOS LTDA.      
8
3.282
3.282


09-2002-011-2/35930 
CA-2.7    
CEPRI                                   
AFATEK LTDA.                  
9
3.577
3.577


09-2002-011-2/36892 
CA-2.7    
CEPRI                                   
ALFATEK LTDA.                 
9
1.521
1.521


02-2002-011-2/35896 
CA-3.6    
CDP                                     
ING. Y CONSTRUC. ASESO. Y SERV
2
1.865
1.865


02-2003-001-2/36706 
PL-3.1    
CDP                                     
SOC. COMERCIAL GUTIERREZ Y CIA
2
2.856
2.856


05-2001-026-2/32643 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA EL PEDREGAL LTDA.    
5
3.252
3.252


05-2001-026-2/32644 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRI EL PEDREGAL LTDA.        
5
3.102
3.102


05-2001-026-2/32645 
PL-3.1    
CODESSER                                
JOSE ZENTENO RAMIREZ          
5
3.252
3.252


05-2001-026-2/32646 
PL-3.1    
CODESSER                                
JOSE ZENTENO RAMIREZ          
5
3.102
3.102


05-2001-026-2/32647 
PL-3.1    
CODESSER                                
JEAN SAVARD CONSTANT          
5
3.252
3.252


05-2001-026-2/32648 
PL-3.1    
CODESSER                                
JEAN SAVARD CONSTANT          
5
3.102
3.102


05-2001-026-2/32649 
PL-3.1    
CODESSER                                
BERNARDO SALAS RENDIC         
5
3.252
3.252


05-2001-026-2/33681 
PL-3.1    
CODESSER                                
TRESA LTDA.                   
5
2.366
2.366


05-2001-026-2/33683 
PL-3.1    
CODESSER                                
TERESA VILLALON CHAVEZ        
5
2.366
2.366


05-2001-026-2/33685 
PL-3.1    
CODESSER                                
COMUNIDAD AVICOLA EL CERRO    
5
2.366
2.366


05-2001-026-2/33688 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGROCOMERCIAL LAS LOICAS LTDA.
5
2.366
2.366


05-2001-026-2/33690 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC FARMACEUTICA MAIPU LTDA.  
5
2.366
2.366


05-2001-026-2/34034 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA DONOSTI LTDA.        
5
144
144


05-2001-026-2/34035 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA LA CAPILLA LTDA.     
5
144
144


05-2001-026-2/34037 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC AGRI TODOS LOS SANTOS LTDA
5
144
144


05-2001-026-2/34560 
PL-3.1    
CODESSER                                
CHRISTIAN GONZALEZ PIZARRO    
5
2.922
2.922


05-2001-026-2/34561 
PL-3.1    
CODESSER                                
CHRISTIAN GONZALEZ PIZARRO    
5
2.892
2.892


05-2001-026-2/34562 
PL-3.1    
CODESSER                                
NELSON GONZALEZ ZAMORA        
5
2.922
2.922


05-2001-026-2/34563 
PL-3.1    
CODESSER                                
NELSON GONZALEZ ZAMORA        
5
2.892
2.892


05-2001-026-2/34564 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC AGRI GONPIZA LTDA.        
5
2.922
2.922


05-2001-026-2/34565 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC. AGRICOLA GONPIZA LTDA.   
5
2.892
2.892


05-2001-026-2/34566 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRI Y COMERC EL ESPINO LTDA  
5
2.922
2.922


05-2001-026-2/34567 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRIC Y COMERC EL ESPINO LTDA.
5
2.892
2.892


05-2001-026-2/34568 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC AGRI Y COM STA INES LTDA  
5
2.922
2.922


05-2001-026-2/34569 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC AGRIC Y COMERC STA INES LT
5
2.892
2.892


05-2001-027-2/29034 
PL-3.1    
CEPRI                                   
MADERERA CON CON LTDA.        
5
3.568
3.568


05-2001-027-2/30827 
PL-3.1    
CEPRI                                   
SOC COM OSORIO HNOS. Y CIA LTD
5
3.355
3.355


05-2001-027-2/31801 
PL-3.1    
CEPRI                                   
JULIO ARAYA MATTEO            
5
4.066
4.066


05-2001-027-2/32262 
PL-3.1    
CEPRI                                   
ALCON S.A.                    
5
3.292
3.292


05-2001-027-2/32982 
PL-3.1    
CEPRI                                   
FRIGORIFICO VICTOR MANCILLA Y 
5
4.468
4.468


05-2001-028-2/30683 
PL-3.1    
CINDE                                   
TRUFFELLO Y PALAU LTDA.       
5
3.279
3.279


05-2001-028-2/33955 
PL-3.1    
CINDE                                   
GONZALEZ AGUIRRE E HIJOS LTDA.
5
4.066
4.066


05-2002-020-2/31477 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGR IND Y COMERCIAL DISA SA   
5
3.211
3.211


05-2002-020-2/31478 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRI IND Y COM DISA S.A.      
5
2.991
2.991


05-2002-020-2/31479 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA DLP LTDA.            
5
3.211
3.211


05-2002-020-2/31480 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRI DLP LTDA.                
5
2.991
2.991


05-2002-020-2/31481 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRI DON MANUEL LTDA.         
5
3.211
3.211


05-2002-020-2/31482 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRI DON MANUEL LTDA.         
5
2.991
2.991


05-2002-020-2/31483 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA EL PATAGUAL LTDA.    
5
3.211
3.211


05-2002-020-2/31484 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRI EL PATAGUAL LTDA.        
5
2.991
2.991


05-2002-020-2/32637 
PL-3.1    
CODESSER                                
CABRINI HERMANOS S.A.         
5
3.372
3.372


05-2002-020-2/32638 
PL-3.1    
CODESSER                                
CABRINI HERMANOS S.A.         
5
3.102
3.102


05-2002-020-2/32639 
PL-3.1    
CODESSER                                
ELVIO CABRINI GATTO           
5
3.372
3.372


05-2002-020-2/32640 
PL-3.1    
CODESSER                                
ELVIO CABRINI GATTO           
5
3.102
3.102


05-2002-020-2/32641 
PL-3.1    
CODESSER                                
ROMANO CABRINI ODDI           
5
3.372
3.372


05-2002-020-2/32642 
PL-3.1    
CODESSER                                
ROMANO CABRINI ODDI           
5
3.102
3.102


05-2002-020-2/34879 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA BELLAVISTA S.A.      
5
2.648
2.648


05-2002-020-2/34881 
PL-3.1    
CODESSER                                
JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE   
5
2.648
2.648


05-2002-020-2/34883 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA LOS CORRALES LTDA    
5
2.648
2.648


05-2002-020-2/34885 
PL-3.1    
CODESSER                                
MARIA WENKE WILLIAMS          
5
2.648
2.648


05-2002-020-2/34887 
PL-3.1    
CODESSER                                
CERRO AGRICOLA S.A.           
5
2.648
2.648


05-2002-020-2/34895 
PL-3.1    
CODESSER                                
BASILIO PORFIRI ROMAGNOLI     
5
145
145


05-2002-020-2/34896 
PL-3.1    
CODESSER                                
JULIA TRIVELLI ZANETTA        
5
145
145


05-2002-020-2/34897 
PL-3.1    
CODESSER                                
ROBERTO PORFIRI TRIVELLI      
5
145
145


05-2002-020-2/34899 
PL-3.1    
CODESSER                                
RICARDO PORFIRI TRIVELLI      
5
145
145


05-2002-020-2/34900 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC INVERSIONES BENELARIO LTDA
5
145
145


05-2002-020-2/34902 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC COM AGRI LOS ROSALES STA J
5
2.105
2.105


05-2002-020-2/34904 
PL-3.1    
CODESSER                                
HUMBERTO RICARDO JARA LOYOLA  
5
2.105
2.105


05-2002-020-2/34906 
PL-3.1    
CODESSER                                
AUGUSTO FORTUNATO GRANDON ARAN
5
2.105
2.105


05-2002-020-2/35772 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA DONOSTI LTDA.        
5
2.670
2.670


05-2002-020-2/35774 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA LA CAPILLA LTDA.     
5
2.261
2.261


05-2002-020-2/35776 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC AGRIC TODOS LOS SANTOS LTD
5
2.670
2.670


05-2003-010-2/35762 
PL-3.1    
CODESSER                                
BASILIO PORFIRI ROMAGNOLI     
5
2.997
2.997


05-2003-010-2/35764 
PL-3.1    
CODESSER                                
JULIA TRIVELLI ZANETTA        
5
2.997
2.997


05-2003-010-2/35766 
PL-3.1    
CODESSER                                
ROBERTO PORFIRI TRIVELLI      
5
2.997
2.997


05-2003-010-2/35768 
PL-3.1    
CODESSER                                
RICARDO PORFIRI TRIVELLI      
5
2.997
2.997


05-2003-010-2/35770 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC DE INVERSIONES BENE LARIO 
5
2.997
2.997


05-2003-010-2/36099 
PL-3.1    
CODESSER                                
COMERC PASCUAL BABURIZZA S.A. 
5
2.926
2.926


05-2003-010-2/36101 
PL-3.1    
CODESSER                                
MIGUEL ARNAU MAZUELA          
5
2.926
2.926


05-2003-010-2/36103 
PL-3.1    
CODESSER                                
SERGIO OPAZO BERNALES         
5
2.926
2.926


06-2001-003-2/31249 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
DANIEL ADI GRACIA             
6
3.330
3.330


06-2002-009-2/32379 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
PROGRANJA S.A.                
6
4.184
4.184


06-2002-009-2/32380 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
PROGRANJA S.A.                
6
3.372
3.372


06-2002-009-2/34084 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
CECILIA M. ABDALA F.          
6
3.807
3.807


06-2002-009-2/34085 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
CECILIA M. ABDALA F.          
6
3.150
3.150


06-2003-001-2/36942 
PL-3.1    
ASIMET                                  
SOC INDUS Y COMERC TODAFE LTDA
6
3.467
3.467


07-2001-014-2/32551 
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
MARCELA AMENABAR CORREA       
7
2.945
2.945


07-2001-014-2/32553 
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
JORGE AMENABAR Y CIA          
7
2.945
2.945


07-2001-014-2/32555 
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
AGRICOLA EL CARMEN LTDA       
7
2.945
2.945


07-2001-015-2/34546 
PL-3.1    
CODESSER                                
WENCESLAO CRUZ GATICA         
7
1.854
1.854


07-2001-015-2/34548 
PL-3.1    
CODESSER                                
MARIA VERONICA GARCIA HERNANDE
7
1.854
1.854


07-2001-015-2/34550 
PL-3.1    
CODESSER                                
MARCELA SEPULVEDA GESSWEIN    
7
1.854
1.854


07-2002-007-2/34540 
PL-3.1    
CODESSER                                
CARLOS MEYER FERNANDEZ        
7
2.282
2.282


07-2002-007-2/34542 
PL-3.1    
CODESSER                                
KARIN GESSWEIN ROSENQVIST     
7
2.282
2.282


07-2002-007-2/34544 
PL-3.1    
CODESSER                                
NORA GESSWEIN ROSENQVIST      
7
2.282
2.282


07-2002-008-2/30590 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
CARLOS HOLMGREN RITTIG        
7
2.211
2.211


07-2002-008-2/30593 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
SOC. AGRI. Y COMERCIAL LIRCAY 
7
3.357
3.357


07-2002-008-2/35654 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
AGRI MORENO MARTIN LTDA.      
7
1.787
1.787


07-2002-008-2/35655 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
AGRI MORENO MARTIN LTDA.      
7
1.665
1.665


07-2002-008-2/35656 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
ULISES CORREA BASCUÑAN        
7
2.569
2.569


07-2002-008-2/35657 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
ULISES CORREA BASCUÑAN        
7
2.349
2.349


07-2002-008-2/35659 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
JORGE CASTRO DAVIES           
7
2.808
2.808


07-2002-009-2/35245 
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
JESUS CERESUELA PONS          
7
3.114
3.114


07-2002-009-2/35249 
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
VIÑEDOS Y BODEGAS DOMPER S.A. 
7
3.114
3.114


07-2002-009-2/35252 
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
FRANCISCO CERESUELA PONS      
7
3.114
3.114


07-2002-011-2/33002 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
RAMON CONCHA Y CIA. LTDA.     
7
1.916
1.916


07-2002-011-2/33005 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
CARLOS BAHAMONDES GONZALEZ    
7
1.916
1.916


07-2002-011-2/33007 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
MARQUEZ GUERRA NELSON Y OTRO  
7
1.916
1.916


07-2003-001-2/33745 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
OSVALDO ASTABURUAGA CORREA    
7
2.981
2.981


07-2003-001-2/33746 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
OSVALDO ASTABURUAGA CORREA    
7
2.857
2.857


07-2003-001-2/33747 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
CORREA KRUMENACKER PELAYO     
7
2.983
2.983


07-2003-001-2/33748 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
CORREA KRUMENACKER PELAYO     
7
2.859
2.859


07-2003-001-2/33750 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
LUIS V. TORREALBA CUBILLOS    
7
2.983
2.983


07-2003-001-2/33751 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
LUIS V. TORREALBA CUBILLOS    
7
2.859
2.859


07-2003-001-2/35176 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
HUERTO STA. CONSTANZA         
7
2.331
2.331


07-2003-001-2/35177 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
HUERTO STA. CONSTANZA         
7
2.234
2.234


07-2003-001-2/35178 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
AGRI. TRAPA TRAPA LTDA.       
7
2.331
2.331


07-2003-001-2/35179 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
AGRI. TRAPA TRAPA LTDA.       
7
2.234
2.234


07-2003-001-2/35180 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
AGRI STA LUCIA DE TODOS LOS SA
7
2.569
2.569


07-2003-001-2/35181 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
AGRI STA LUCIA DE TODOS LOS SA
7
2.463
2.463


07-2003-003-2/35917 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
LAZAROVICH Y CIA LTDA         
7
1.767
1.767


07-2003-003-2/35918 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
LAZAROVICH Y CIA LTDA         
7
1.732
1.732


07-2003-003-2/35919 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
SERGIO ALBURQUENQUE GUTIERREZ 
7
1.767
1.767


07-2003-003-2/35920 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
SERGIO ALBURQUENQUE GUTIERREZ 
7
1.732
1.732


07-2003-003-2/35921 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
IMPRENTA POBLETE Y CIA. LTDA. 
7
1.767
1.767


07-2003-003-2/35922 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
IMPRENTA POBLETE Y CIA. LTDA. 
7
1.732
1.732


07-2003-003-2/35923 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
HECTOR CONCHA VILLARROEL      
7
1.767
1.767


07-2003-003-2/35924 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
HECTOR CONCHA VILLARROEL      
7
1.732
1.732


07-2003-003-2/35925 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
CLAUDIO CID ESPINOZA          
7
1.767
1.767


07-2003-003-2/35926 
PL-3.1    
SERCOTEC                                
CLAUDIO CID ESPINOZA          
7
1.732
1.732


07-2003-005-2/38602 
PL-3.1    
COPEVAL                                 
GUZMAN MUÑOZ TITO             
7
2.476
2.476


07-2003-007-2/35028 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGR GANADERA PAROT Y BARROS LT
7
2.627
2.627


07-2003-007-2/35030 
PL-3.1    
CODESSER                                
EDUERDO FUSTER GARCIA         
7
2.627
2.627


07-2003-007-2/35034 
PL-3.1    
CODESSER                                
ISABEL MARGARITA SOTO GARCES  
7
2.627
2.627


07-2003-007-2/35036 
PL-3.1    
CODESSER                                
FERNANDO A. VIVANCO GIESSEN   
7
2.627
2.627


07-2003-007-2/35038 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRI STA MARIA DEL MAULE LTDA 
7
2.627
2.627


07-2003-007-2/35040 
PL-3.1    
CODESSER                                
CLAUDIO SEPULVEDA GESSWEIN    
7
2.627
2.627


08-2001-007-2/27437 
PL-3.1    
CEPRI                                   
JUAN ROBSON Y CIA. LTDA.      
8
2.934
2.934


08-2001-007-2/28957 
PL-3.1    
CEPRI                                   
HECTOR ORREGO SOTO            
8
1.674
1.674


08-2001-007-2/28960 
PL-3.1    
CEPRI                                   
ALEJANDRA HORMAZABAL ZUÑIGA   
8
1.674
1.674


08-2001-007-2/28962 
PL-3.1    
CEPRI                                   
SOC INOSTROZA E HIGUERAS LTDA.
8
1.674
1.674


08-2001-007-2/30547 
PL-3.1    
CEPRI                                   
JUSSER EXPORT LTDA.           
8
2.891
2.891


08-2001-007-2/31674 
PL-3.1    
CEPRI                                   
JIMMY RODRIGUEZ DONAIRE       
8
2.729
2.729


08-2001-007-2/31678 
PL-3.1    
CEPRI                                   
NICASIO MARTINEZ OGGERO       
8
2.957
2.957


08-2001-007-2/31899 
PL-3.1    
CEPRI                                   
COFERCO LTDA.                 
8
3.201
3.201


08-2001-007-2/31921 
PL-3.1    
CEPRI                                   
COM E IND CHILE ALGAS S.A.    
8
4.284
4.284


08-2001-007-2/32518 
PL-3.1    
CEPRI                                   
BARRACA ROMERO                
8
3.194
3.194


08-2001-009-2/32372 
PL-3.1    
ASEXMA BIO-BIO                          
GROMOR S.A.                   
8
3.946
3.946


08-2002-017-2/31209 
PL-3.1    
CODESSER                                
HUGO VILCHES CASTILLO         
8
3.383
3.383


08-2002-017-2/31211 
PL-3.1    
CODESSER                                
FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.
8
3.338
3.338


08-2002-017-2/31589 
PL-3.1    
CODESSER                                
ASESORIA FORESTAL INTEGRAL LTD
8
2.513
2.513


08-2002-017-2/31591 
PL-3.1    
CODESSER                                
SERV. FORESTALES CHILLAN LTDA.
8
2.513
2.513


08-2002-017-2/31593 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC. AGRI Y FORESTAL ALIWEN LT
8
2.513
2.513


08-2002-017-2/31596 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC SERV FORESTALES LA PALMA  
8
2.513
2.513


08-2002-017-2/32027 
PL-3.1    
CODESSER                                
JOSE FERNANDEZ ARRIAGADA      
8
3.541
3.541


08-2002-017-2/32029 
PL-3.1    
CODESSER                                
INVERSIONES EL ROBLE LTDA.    
8
3.541
3.541


08-2002-017-2/32031 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC. AGRICOLA EL HUALLI LTDA. 
8
3.541
3.541


08-2002-017-2/32117 
PL-3.1    
CODESSER                                
LUIS BASTIAS JARA             
8
1.454
1.454


08-2002-017-2/32118 
PL-3.1    
CODESSER                                
LUIS BASTIAS JARA             
8
1.379
1.379


08-2002-017-2/32119 
PL-3.1    
CODESSER                                
CESAR ESCOBAR ARIAS           
8
1.454
1.454


08-2002-017-2/32120 
PL-3.1    
CODESSER                                
CESAR ESCOBAR ARIAS           
8
1.379
1.379


08-2002-017-2/32121 
PL-3.1    
CODESSER                                
JORGE BRITO HERMOSILLA        
8
1.454
1.454


08-2002-017-2/32122 
PL-3.1    
CODESSER                                
JORGE BRITO HERMOSILLA        
8
1.379
1.379


08-2002-017-2/32123 
PL-3.1    
CODESSER                                
HERIBERTO BRITO AGUILERA      
8
1.454
1.454


08-2002-017-2/32124 
PL-3.1    
CODESSER                                
HERIBERTO BRITO AGUILERA      
8
1.379
1.379


08-2002-017-2/32126 
PL-3.1    
CODESSER                                
JUAN CARLOS BRITO DIAZ        
8
1.454
1.454


08-2002-017-2/32127 
PL-3.1    
CODESSER                                
JUAN CARLOS BRITO DIAZ        
8
1.379
1.379


08-2002-017-2/32159 
PL-3.1    
CODESSER                                
GUILLERMO YANINE MILAD        
8
3.723
3.723


08-2002-017-2/32160 
PL-3.1    
CODESSER                                
GUILLERMO YANINE MILAD        
8
2.848
2.848


08-2002-017-2/33038 
PL-3.1    
CODESSER                                
HUGO B SAN MARTIN SOTO        
8
3.534
3.534


08-2002-017-2/33039 
PL-3.1    
CODESSER                                
HUGO B SAN MARTIN SOTO        
8
2.914
2.914


08-2002-017-2/33040 
PL-3.1    
CODESSER                                
YURI PEDREROS URRUTIA         
8
3.534
3.534


08-2002-017-2/33041 
PL-3.1    
CODESSER                                
YURI PEDREROS URRUTIA         
8
2.914
2.914


08-2002-017-2/33042 
PL-3.1    
CODESSER                                
GABRIEL ROCHA IGLESIAS        
8
3.534
3.534


08-2002-017-2/33043 
PL-3.1    
CODESSER                                
GABRIEL ROCHA IGLESIA         
8
2.914
2.914


08-2003-002-2/32764 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
RONALD MATUS MORALES          
8
1.315
1.315


08-2003-002-2/32766 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
GUIDO MORALES GRANDON         
8
1.315
1.315


08-2003-002-2/33932 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
MARIA ELENA ROCHA CIFUENTES   
8
1.315
1.315


08-2003-002-2/33934 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
JUAN ANTONIO SEPULVEDA MENDOZA
8
1.315
1.315


08-2003-002-2/33936 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
DANIEL VALENZUELA GAJARDO     
8
1.315
1.315


08-2003-002-2/33938 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
CARLOS VILLAGRA ROMERO        
8
1.315
1.315


08-2003-007-2/33032 
PL-3.1    
CODESSER                                
PAOLA BONOMETTI ARROYO        
8
3.367
3.367


08-2003-007-2/33034 
PL-3.1    
CODESSER                                
ANETTE HERMENING W.           
8
3.367
3.367


08-2003-007-2/33036 
PL-3.1    
CODESSER                                
MIREM BERAZALUCE DONOSO       
8
3.367
3.367


08-2003-007-2/34389 
PL-3.1    
CODESSER                                
MODESTO MELLADO MELLADO       
8
1.226
1.226


08-2003-007-2/34391 
PL-3.1    
CODESSER                                
LUIS SAAVEDRA PALAVECINO      
8
1.226
1.226


08-2003-007-2/34393 
PL-3.1    
CODESSER                                
JOSE LUIS RAMOS GODOY         
8
1.226
1.226


08-2003-007-2/34395 
PL-3.1    
CODESSER                                
JOSE BURGOS BURGOS            
8
1.226
1.226


08-2003-007-2/34397 
PL-3.1    
CODESSER                                
SERGIO CABEZAS RIVAS          
8
1.226
1.226


08-2003-007-2/34402 
PL-3.1    
CODESSER                                
HUGO ORTIZ MELLADO            
8
1.226
1.226


08-2003-007-2/34404 
PL-3.1    
CODESSER                                
FERNANDO LAGOS ESPARZA        
8
1.226
1.226


08-2003-011-2/32765 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
RONALD MATUS MORALES          
8
1.533
1.533


08-2003-011-2/32767 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
GUIDO MORALES GRANDON         
8
1.533
1.533


08-2003-011-2/33933 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
MARIA ELENA ROCHA CIFUENTES   
8
1.533
1.533


08-2003-011-2/33935 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
JUAN ANTONIO SEPULVEDA MENDOZA
8
1.533
1.533


08-2003-011-2/33937 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
DANIEL VALENZUELA GAJARDO     
8
1.533
1.533


08-2003-011-2/33939 
PL-3.1    
CORPARAUCO                              
CARLOS VILLAGRA ROMERO        
8
1.533
1.533


08-2003-012-2/36890 
PL-3.1    
CEPRI                                   
SOC. LUIS ARMANDO LLANOS CORTE
8
3.239
3.239


08-2003-012-2/36891 
PL-3.1    
CEPRI                                   
SOC. LUIS ARMNADO LLANOS CORTE
8
2.736
2.736


08-2003-012-2/36893 
PL-3.1    
CEPRI                                   
GLORIA ARRAGADA A.            
8
2.961
2.961


08-2003-012-2/36894 
PL-3.1    
CEPRI                                   
GLORIA ARRAGADA A.            
8
2.551
2.551


08-2003-012-2/37586 
PL-3.1    
CEPRI                                   
SERV MANTENC MARITIMOS Y TERRE
8
3.240
3.240


09-2001-004-2/32484 
PL-3.1    
CODESSER                                
FORESTAL ANDES LTDA.          
9
3.228
3.228


09-2001-006-2/29129 
PL-3.1    
CEPRI                                   
RECICLAJES DEL SUR LTDA.      
9
1.674
1.674


09-2001-006-2/33904 
PL-3.1    
CEPRI                                   
GRAFICA NEO MUNDO LTDA.       
9
1.411
1.411


09-2001-006-2/33906 
PL-3.1    
CEPRI                                   
IMPRENTA Y EDITORIAL ALIANZA  
9
1.411
1.411


09-2001-006-2/33909 
PL-3.1    
CEPRI                                   
KOLPING IMPRESORES LTDA.      
9
1.411
1.411


09-2001-017-2/35201 
PL-3.1    
CODESSER                                
MARIA INES VELASCO TAGLE      
9
2.001
2.001


09-2001-017-2/35204 
PL-3.1    
CODESSER                                
HARALD STEGMANN VYHMEISTER    
9
2.001
2.001


09-2001-017-2/35209 
PL-3.1    
CODESSER                                
HARALD STEGMANN MATTHEI       
9
2.001
2.001


09-2001-017-2/35211 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC AGRI LA SELVA LTDA.       
9
2.001
2.001


09-2001-017-2/35213 
PL-3.1    
CODESSER                                
GERHARD SCHMIDT LOOSLI        
9
2.001
2.001


09-2001-017-2/35215 
PL-3.1    
CODESSER                                
EDGARDO O MAYNET STAGNO       
9
2.001
2.001


09-2002-009-2/35426 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA E INVERSIONES SAN JOS
9
2.038
2.038


09-2002-009-2/35443 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRICOLA SUNBERRY LTDA        
9
2.038
2.038


09-2002-009-2/35445 
PL-3.1    
CODESSER                                
LUIS ALESSANDRINI GREZ        
9
2.038
2.038


09-2002-009-2/35447 
PL-3.1    
CODESSER                                
ANA AIRA MUÑOZ SCHICK         
9
2.038
2.038


09-2002-009-2/35449 
PL-3.1    
CODESSER                                
COMUNIDAD HORACIO CONTRERAS TO
9
2.038
2.038


09-2002-009-2/35451 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC. AGRI VITRO PLANTA LTDA.  
9
2.038
2.038


09-2002-009-2/35453 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC AGRICOLA BARIQUINO LTDA   
9
2.038
2.038


09-2002-009-2/35455 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC AGRICOLA TERPELLE LTDA.   
9
2.038
2.038


09-2002-010-2/35960 
PL-3.1    
CEPRI                                   
EDUARDO VALDEBENITO ARRIAGADA 
9
1.969
1.969


10-2001-013-2/31001 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
GUACOLDA ELVIRA SILVA MORAGA  
10
2.046
2.046


10-2001-013-2/32560 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
TODO ALIMENTO S.A.            
10
2.897
2.897


10-2001-017-2/32183 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
UWALD OSCAR NIKLITSCHEK SCHWER
10
2.800
2.800


10-2001-017-2/32185 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
SOC AGRI Y GANAD SAN JOSE DEL 
10
2.800
2.800


10-2001-017-2/32914 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
CARLOS REINALDO NEUMANN LOEBEL
10
2.800
2.800


10-2001-021-2/33435 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRI EL BOSQUE BAJO LTDA.     
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33437 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRIC Y GANA FORESTAL LLAO LLA
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33440 
PL-3.1    
CODESSER                                
GERARDO WALTERIO BRANDT SEIFFE
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33442 
PL-3.1    
CODESSER                                
ENRIQUE ALBERTO VOGT GEBAUER  
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33446 
PL-3.1    
CODESSER                                
MIRIAM IRMA BRANDT SEIFFERT   
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33448 
PL-3.1    
CODESSER                                
ERWIN SAMUEL BRANDT THIELE    
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33450 
PL-3.1    
CODESSER                                
ORTVIN WALDEMAR BRANDT THIELE 
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33453 
PL-3.1    
CODESSER                                
FRANCISCO JAVIER DECK ROMAN   
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33455 
PL-3.1    
CODESSER                                
ANA VIOLETA FIGUEROA FAUNDEZ  
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33457 
PL-3.1    
CODESSER                                
JOSE MANUEL RIO GONZALEZ      
10
1.132
1.132


10-2001-021-2/33459 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC. AGRICOLA RIO SAN PEDRO   
10
1.132
1.132


10-2001-024-2/32017 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
SOC PESQUERA SILGAR LTDA.     
10
3.335
3.335


10-2001-024-2/33483 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
TORNERIA Y MAESTRANZA DE OSORN
10
1.690
1.690


10-2002-013-2/34733 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
NISA REDES S.A.               
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35268 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
AQUACHILOE LTDA               
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35270 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
CARDS AQUA S.A.               
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35272 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
ELBA BRICEÑO HERNANDEZ        
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35275 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
FRANCISCO OTEIZA ROMERO       
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35278 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
FRANCISCO SABUGO H.           
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35281 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
JUAN CARLOS VERA O.           
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35286 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
MARCELO CALDERON PEREZ        
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35289 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
ORLANDO DOMKE M.              
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35291 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
REDES Y NETS LTDA.            
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35293 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
SALMO RED LTDA.               
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/35295 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
SIMARNET LTDA.                
10
1.420
1.420


10-2002-013-2/36432 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
GUILLERMO GADICKE SANDROCK    
10
2.765
2.765


10-2002-013-2/36434 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
HOHNKE GADICKE, HORST         
10
2.765
2.765


10-2002-013-2/36436 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
AGRICOLA RIO LINDO LTDA.      
10
2.765
2.765


10-2002-013-2/36521 
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
SERV INTEGRALES AUSTRALES LTDA
10
1.420
1.420


10-2002-017-2/34177 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
SOC PRODUCTOS PESQUEROS S.A.  
10
4.076
4.076


10-2002-017-2/34968 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
INVERSIONES SANTA CARMEN S.A. 
10
4.140
4.140


10-2002-017-2/34969 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
INVERSIONES STA CARMEN SA     
10
3.319
3.319


10-2002-017-2/35324 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
DURAN Y CIA LTDA.             
10
4.146
4.146


10-2002-017-2/35325 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
DURAN Y CIA LTDA              
10
3.425
3.425


10-2002-017-2/35943 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
WINKLER HNOS. YCIA LTDA       
10
4.082
4.082


10-2002-017-2/36857 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
COMERCIAL PLASTIMONTT         
10
2.340
2.340


10-2003-006-2/36933 
PL-3.1    
CODEPROVAL                              
SOC INDUST DE MOTORES SIMOTOR 
10
2.829
2.829


13-2001-016-2/31608 
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
VIÑA CASA BLANCA LTDA.        
13
4.117
4.117


13-2001-016-2/31636 
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
VIÑA MANQUEHUE S.A.           
13
4.117
4.117


13-2001-038-2/34853 
PL-3.1    
CODESSER                                
MAMANUEL SEGUNDO NUÑEZ HERRERA
13
3.763
3.763


13-2001-038-2/35067 
PL-3.1    
CODESSER                                
AGRIC. DON GUILLERMO LTDA.    
13
3.365
3.365


13-2001-038-2/35069 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC AGRI LAS BANDURRIAS DE NAL
13
3.365
3.365


13-2001-038-2/35071 
PL-3.1    
CODESSER                                
SOC. AGRI IMPORT Y EXPORT LTDA
13
3.365
3.365


13-2002-002-2/30958 
PL-3.1    
CODESSER                                
OSCAR M. DONAIRE DONOSO       
13
2.743
2.743


13-2002-002-2/30960 
PL-3.1    
CODESSER                                
SERGIO O. ORTEGA HERNANDEZ    
13
2.743
2.743


13-2002-002-2/30962 
PL-3.1    
CODESSER                                
LAGOS LTDA.                   
13
2.743
2.743


13-2002-034-2/32196 
PL-3.1    
CEPRI                                   
HORTIFRUTICOLA APOSTOLES S.A. 
13
3.342
3.342


13-2002-034-2/36653 
PL-3.1    
CEPRI                                   
INGENIERIA Y CONSTRUC IMELEC L
13
3.163
3.163


13-2002-034-2/36666 
PL-3.1    
CEPRI                                   
BIOTEC CHILE LTDA.            
13
4.144
4.144


13-2002-034-2/37513 
PL-3.1    
CEPRI                                   
ARCHIVOS INDUSTRIALES Y PROMOC
13
3.970
3.970


13-2002-034-2/37550 
PL-3.1    
CEPRI                                   
CLAUDIO VEIT MORA             
13
3.269
3.269


13-2003-031-2/36625 
PL-3.1    
ASEXMA                                  
MUEBLES Y DECORACIONES HAASE L
13
4.138
4.138


02-2002-004-2/28690 
TI-2.2    
CDP                                     
FELIPE GORDILLO MARTINEZ Y CIA
2
2.549
2.549


02-2002-004-2/33533 
TI-2.2    
CDP                                     
INST. CHILENO NORTEAMER. DE CU
2
1.634
1.634


02-2002-006-2/31862 
TI-2.2    
CDP                                     
HOTELERA COSTA DEL SOL LTDA.  
2
4.741
4.741


02-2002-006-2/33526 
TI-2.2    
CDP                                     
LAUSANNE TEREIN LTDA.         
2
1.809
1.809


02-2002-006-2/33553 
TI-2.2    
CDP                                     
FISEG LTDA.                   
2
3.969
3.969


02-2002-006-2/34599 
TI-2.2    
CDP                                     
SERGIO ALVAREZ ALFARO         
2
2.738
2.738


02-2002-006-2/34841 
TI-2.2    
CDP                                     
FUENTES Y FUENTES LTDA.       
2
4.847
4.847


02-2002-009-2/34760 
TI-2.2    
CDP                                     
SOC. EDUCACIONAL MAGISTER LTDA
2
1.997
1.997


02-2002-009-2/35597 
TI-2.2    
CDP                                     
CERNA Y CIA. LTDA.            
2
793
793


02-2002-009-2/35598 
TI-2.2    
CDP                                     
HERNAN SIMON MIRANDA          
2
793
793


02-2002-009-2/35599 
TI-2.2    
CDP                                     
DUNCAN INGENIERIA INDUSTRIAL S
2
793
793


02-2002-009-2/37646 
TI-2.2    
CDP                                     
AGUSTIN FIGUEROA Y CIA LTDA   
2
793
793


02-2003-001-2/36710 
TI-2.2    
CDP                                     
OMBU S.A.                     
2
2.373
2.373


02-2003-001-2/36711 
TI-2.2    
CDP                                     
ORGANIZACION AYUDA CRISTIANA L
2
2.975
2.975


06-2002-015-2/36277 
TI-2.2    
COPEVAL                                 
FOX CONTROL DE PLAGAS CIA. LTD
6
4.538
4.538


06-2002-015-2/37044 
TI-2.2    
COPEVAL                                 
SOC VIVEROS RANCAGUA LTDA.    
6
3.221
3.221


06-2003-003-2/37131 
TI-2.2    
COPEVAL                                 
SAMUEL ESCALANTE LAGOS        
6
4.258
4.258


06-2003-003-2/37132 
TI-2.2    
COPEVAL                                 
FERNANDO ZAGAL N.             
6
3.934
3.934


06-2003-003-2/37133 
TI-2.2    
COPEVAL                                 
CONSUELO BUDINICH BESOAIN     
6
3.934
3.934


06-2003-004-2/38350 
TI-2.2    
COPEVAL                                 
SAMUEL BUDINICH J.            
6
4.053
4.053


06-2003-004-2/38354 
TI-2.2    
COPEVAL                                 
AGRI LAS MELIAS LTDA.         
6
4.031
4.031


06-2003-004-2/38457 
TI-2.2    
COPEVAL                                 
AGRICOLA ASIS LTDA.           
6
4.056
4.056


06-2003-004-2/38657 
TI-2.2    
COPEVAL                                 
MARCELINO ZABALA A.           
6
4.056
4.056


08-2001-014-2/34320 
TI-2.2    
ASEXMA BIO-BIO                          
CIA IND Y DE SERV EBANO LTDA. 
8
3.081
3.081


08-2002-012-2/30148 
TI-2.2    
CEPRI                                   
SOC PREST SERV MEDIOAMBIENTALE
8
2.615
2.615


08-2002-012-2/31891 
TI-2.2    
CEPRI                                   
CECINAS LOTA S.A.             
8
1.331
1.331


08-2002-020-2/31895 
TI-2.2    
CEPRI                                   
EXPOMAGRO TALCAHUANO S.A.     
8
3.737
3.737


08-2002-020-2/33113 
TI-2.2    
CEPRI                                   
SERV. FORESTALES CUREPTO LTDA.
8
1.589
1.589


08-2002-020-2/33114 
TI-2.2    
CEPRI                                   
ING. Y DESARROLLO FORESTAL LTD
8
1.589
1.589


08-2002-020-2/33115 
TI-2.2    
CEPRI                                   
ASESORIA FORESTAL INTEGRAL LTD
8
1.589
1.589


08-2002-020-2/33116 
TI-2.2    
CEPRI                                   
JUAN NEIRA SANHUEZA           
8
1.589
1.589


08-2002-020-2/33118 
TI-2.2    
CEPRI                                   
FORESTAL POMAIRE LTDA         
8
1.589
1.589


08-2002-020-2/33120 
TI-2.2    
CEPRI                                   
SERV. FORESTALES Y AGR BIOBIO 
8
1.589
1.589


08-2002-020-2/33121 
TI-2.2    
CEPRI                                   
SOC SERV AGRI Y FORESTALES LTD
8
1.589
1.589


08-2002-020-2/33130 
TI-2.2    
CEPRI                                   
SOC. SOLIMAR LTDA.            
8
1.589
1.589


08-2002-022-2/34784 
TI-2.2    
ASEXMA BIO-BIO                          
LUIS URRUTIA Y CIA LTDA       
8
3.387
3.387


08-2002-022-2/35128 
TI-2.2    
ASEXMA BIO-BIO                          
VIDEO IMAGEN LTDA.            
8
2.756
2.756


08-2003-001-2/36122 
TI-2.2    
CEPRI                                   
COMERCIAL OLIMPIA LTDA.       
8
2.432
2.432


08-2003-006-2/34041 
TI-2.2    
CEPRI                                   
ÑUBLE SUR ING Y CONSTRUCCION  
8
2.819
2.819


08-2003-006-2/34453 
TI-2.2    
CEPRI                                   
RONNAL RAMOS GONZALEZ         
8
2.878
2.878


08-2003-006-2/35026 
TI-2.2    
CEPRI                                   
VICTOR BURGOS QUEZADA         
8
1.322
1.322


08-2003-008-2/35994 
TI-2.2    
CEPRI                                   
FLOR MARIA LAVIN FICA         
8
2.704
2.704


08-2003-008-2/35997 
TI-2.2    
CEPRI                                   
COM SAAVEDRA LAVIN E HIJOS LTD
8
2.397
2.397


08-2003-008-2/36267 
TI-2.2    
CEPRI                                   
FRANCISCO RUBILAR CONCHA      
8
1.934
1.934


08-2003-008-2/36290 
TI-2.2    
CEPRI                                   
RICARDO MELGAREJO DALMAZZO    
8
1.192
1.192


08-2003-008-2/36684 
TI-2.2    
CEPRI                                   
SERV Y OBRAS L Y L LTDA.      
8
2.430
2.430


08-2003-008-2/36687 
TI-2.2    
CEPRI                                   
ESQUERRE HNOS. LTDA.          
8
2.582
2.582


08-2003-008-2/36882 
TI-2.2    
CEPRI                                   
ROSA CARPENTER JARA           
8
1.584
1.584


08-2003-008-2/36883 
TI-2.2    
CEPRI                                   
MARDEPOR INGENIERIA Y CONSTRUC
8
1.667
1.667


09-2002-007-2/30336 
TI-2.2    
CEPRI                                   
CONSTRUCTORA RUCANTU S.A.     
9
1.362
1.362


09-2002-011-2/35459 
TI-2.2    
CEPRI                                   
NILO PALMA Y COMPAÑIA LTDA    
9
1.433
1.433


09-2002-011-2/35744 
TI-2.2    
CEPRI                                   
EDGARDO SCHNEIDER VASQUEZ     
9
1.655
1.655


09-2002-011-2/35790 
TI-2.2    
CEPRI                                   
CONSTRUCTORA CERRO ÑIELOL LTDA
9
1.985
1.985


09-2002-011-2/36352 
TI-2.2    
CEPRI                                   
CARLOS ORTEGA VIDAL           
9
1.583
1.583


09-2003-009-2/38643 
TI-2.2    
CODESSER                                
JORGE VILLAGRAN CORREA        
9
1.478
1.478


13-2002-018-2/32882 
TI-2.2    
ACTI                                    
COMERCIAL K LTDA.             
13
4.757
4.757


13-2002-018-2/35799 
TI-2.2    
ACTI                                    
INTEL NET S.A.                
13
1.817
1.817


13-2002-019-2/35802 
TI-2.2    
ACTI                                    
SOC. GASTRON. Y TURIS. LA TEC 
13
3.027
3.027


13-2002-019-2/35803 
TI-2.2    
ACTI                                    
MARIA PILAR YAÑEZ             
13
3.027
3.027


13-2002-019-2/36641 
TI-2.2    
ACTI                                    
CONEXION LOGISTICA LTDA.      
13
4.035
4.035


13-2002-026-2/35521 
TI-2.2    
ACTI                                    
COMERCIAL MUNDO LCV LTDA      
13
4.849
4.849


13-2002-026-2/35679 
TI-2.2    
ACTI                                    
AGRICOLA PRODALMEN LTDA.      
13
4.175
4.175


13-2002-026-2/36694 
TI-2.2    
ACTI                                    
MANUFACTURAS TEJIDOS Y CONF PI
13
4.842
4.842


13-2002-026-2/36718 
TI-2.2    
ACTI                                    
CONSTRUC Y REMODELACION EXPO L
13
4.815
4.815


13-2002-027-2/35611 
TI-2.2    
ACTI                                    
BOLOGNESI Y CIA LTDA          
13
4.383
4.383


13-2002-027-2/35613 
TI-2.2    
ACTI                                    
INDUSTRIAL Y COMERC MODATEX LT
13
4.383
4.383


13-2002-028-2/37151 
TI-2.2    
ACTI                                    
CHILNET S.A.                  
13
4.280
4.280


13-2003-013-2/36314 
TI-2.2    
ACTI                                    
AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S
13
3.352
3.352


13-2003-013-2/36315 
TI-2.2    
ACTI                                    
EDICIONES B CHILE S.A.        
13
3.352
3.352


13-2003-013-2/36320 
TI-2.2    
ACTI                                    
FELIPE CIFUENTES              
13
3.855
3.855


13-2003-013-2/36321 
TI-2.2    
ACTI                                    
HACIENDA CURACAVI LTDA.       
13
3.352
3.352


13-2003-013-2/36351 
TI-2.2    
ACTI                                    
INDOOR SPORT S.A.             
13
3.352
3.352


13-2003-013-2/36816 
TI-2.2    
ACTI                                    
COMERCIAL MUNDO LCV LTDA.     
13
4.147
4.147


13-2003-013-2/36851 
TI-2.2    
ACTI                                    
MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA    
13
4.814
4.814


13-2003-013-2/37153 
TI-2.2    
ACTI                                    
COMERCIAL HIMALAYA LTDA.      
13
4.163
4.163


13-2003-013-2/37700 
TI-2.2    
ACTI                                    
ÑUBLE INGENIERIA S.A.         
13
2.502
2.502


FOMENTO (PROFO; PAG; PDP)

Código del proyecto
Código del Programa 
Agente
Actividad
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa 2004 US$ 
Monto aporte local 2004  (US$)

01-2002-002-1       
CA-2.7    
CORDENOR                                
PROCATAR                      
1
100.267
4.987


01-2002-003-1       
CA-2.7    
CORDENOR                                
PROCARI 1                     
1
92.012
9.918


01-2002-004-1       
CA-2.7    
CORDENOR                                
PROCARI 2                     
1
52.546
5.023


01-2002-007-1       
CA-2.7    
C.C.I.I.                                
PROCACI 5                     
1
117.984
1.249


01-2003-001-5       
CA-2.7    
CORDENOR                                
PAG CALIDAD                   
1
9.200
2.604


01-2003-002-1       
CA-2.7    
CORDENOR                                
PROGECAL                      
1
51.177
21.558


01-2003-003-1       
CA-2.7    
CORDENOR                                
PROCAMIQ                      
1
81.747
35.095


01-2003-004-1       
CA-2.7    
C.C.I.I.                                
PROCACI 7                     
1
53.980
25.758


01-2003-005-0       
CA-2.7    
CORDENOR                                
EP PROCALIDAD                 
1
18.355
3.497


01-2003-005-1       
CA-2.7    
C.C.I.I.                                
PROCACI 6                     
1
50.431
20.360


01-2003-006-0       
CA-2.7    
CORDENOR                                
EP PROCAIQ VI                 
1
16.465
3.722


01-2003-006-1       
CA-2.7    
C.C.I.I.                                
PROCACI 8                     
1
52.067
8.984


01-2003-007-1       
CA-2.7    
CORDENOR                                
PROCAIQ 6                     
1
49.457
16.147


01-2003-008-1       
CA-2.7    
CORDENOR                                
PROCAIQ 7                     
1
56.662
30.715


01-2003-009-1       
CA-2.7    
C.C.I.I.                                
CERTIFICACION DE EMPRESAS     
1
50.731
10.151


01-2003-010-1       
CA-2.7    
CORDENOR                                
PROFO INTEGRADO DE CALIDAD Y M
1
55.804
9.586


01-2003-012-0       
CA-2.7    
C.C.I.I.                                
EP PROCACI ISO 9000           
1
14.012
25.808


02-2002-004-1       
CA-2.7    
CDP                                     
CALIDAD ISO 9000              
2
62.938
9.752


02-2002-005-1       
CA-2.7    
CDP                                     
NORCAL                        
2
56.554
18.965


02-2002-006-1       
CA-2.7    
CDP                                     
CALAMA GESTION ISO 9000       
2
64.292
8.461


02-2002-007-1       
CA-2.7    
CDP                                     
GESTION 2000                  
2
57.714
17.572


02-2002-008-1       
CA-2.7    
CDP                                     
GESTION ISO 9000              
2
57.093
14.579


02-2002-009-1       
CA-2.7    
CDP                                     
SISTEMA DE CALIDAD            
2
57.506
12.924


02-2003-002-3       
CA-2.7    
CDP                                     
PDP MEL CALIDAD               
2
54.315
20.552


03-2003-001-1       
CA-2.7    
CORPROUDA                               
ISO REGION DE ATACAMA         
3
51.639
25.287


03-2003-002-1       
CA-2.7    
CORPROUDA                               
ISO 9000 SERVICIOS MINEROS    
3
55.406
37.262


03-2003-006-1       
CA-2.7    
CORPROUDA                               
SGI ATACAMA I                 
3
64.262
23.153


04-2003-001-0       
CA-2.7    
CEPRI                                   
EP CALIDAD MULTISECTORIAL     
4
13.316
14.299


04-2003-002-1       
CA-2.7    
SERCOTEC                                
CALIDAD OSTIONES              
4
104.982
55.477


04-2003-013-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
CALIDAD MULTISECTORIAL        
4
54.794
9.662


05-2000-004-5       
CA-2.7    
FEDEFRUTA                               
SAFEX LTDA                    
5
59.355
8.952


05-2001-012-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 L                    
5
55.540
6.639


05-2002-013-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 LOS ANDES            
5
98.307
39.059


05-2002-014-1       
CA-2.7    
CINDE                                   
MEJORAMIENTO COMPETITIVO I -IS
5
79.446
31.139


05-2003-001-0       
CA-2.7    
CINDE                                   
MEJORAMIENTO COMPETITIVO III I
5
12.001
10.254


05-2003-002-0       
CA-2.7    
CINDE                                   
MEJORAMIENTO COMPETITIVO IV IS
5
13.291
13.628


05-2003-002-1       
CA-2.7    
CINDE                                   
MEJORAMIENTO COMPETITIVO II   
5
53.859
16.567


05-2003-005-0       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 COSTA V              
5
10.988
10.440


05-2003-005-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
GESTION DE CALIDAD I          
5
87.811
33.422


05-2003-007-0       
CA-2.7    
CEPRI                                   
GESTION DE CALIDAD 3          
5
12.274
11.725


05-2003-007-1       
CA-2.7    
C.CH.V.                                 
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS
5
54.575
14.574


05-2003-008-0       
CA-2.7    
CINDE                                   
MEJORAMIENTO COMPETITIVO VI IS
5
14.508
18.302


05-2003-008-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
GESTION DE CALIDAD II         
5
53.207
27.920


05-2003-013-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 V REG-COSTA III      
5
64.749
27.778


05-2003-014-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 V REG. LOS ANDES II  
5
57.689
20.381


05-2003-015-1       
CA-2.7    
CINDE                                   
MEJORAMIENTO COMPETITIVO III I
5
56.965
8.536


05-2003-016-1       
CA-2.7    
CINDE                                   
MEJORAMIENTO COMPETITIVO IV IS
5
72.531
18.211


05-2003-020-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 COSTA V              
5
59.580
3.156


06-2002-002-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000/2000 OTEC            
6
95.598
17.356


06-2002-003-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000/2000 N               
6
118.671
15.092


06-2003-002-0       
CA-2.7    
ASIMET                                  
EP ISO 9000-2000 VI A         
6
7.725
7.916


06-2003-004-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000-2000 VI A            
6
59.159
17.584


06-2003-009-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000-2000 VI B            
6
53.181
14.494


06-2003-010-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000-2000 VI C            
6
57.108
9.190


06-2003-013-1       
CA-2.7    
C.CH.V.                                 
GESTION INTEGRADA DE BODEGAS  
6
54.523
4.819


06-2003-014-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
INTEGRADO ISO 9001-14001 VI D 
6
35.491
1.895


07-2002-002-1       
CA-2.7    
COPEVAL                                 
GESTION CALIDAD IND-FRUTICOLA 
7
147.781
7.928


07-2003-001-1       
CA-2.7    
COPEVAL                                 
CERTIFICACION INTEGRADA FOREST
7
89.871
22.706


07-2003-002-5       
CA-2.7    
COPEVAL                                 
MADERAS CAUQUENES LTDA.       
7
3.916
3.831


07-2003-003-5       
CA-2.7    
COPEVAL                                 
TERCIADOS Y EMBALAJES         
7
3.916
3.831


08-2002-006-1       
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
CALIDAD INDUSTRIA MADERA      
8
162.762
19.059


08-2002-007-1       
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES 
8
123.371
5.172


08-2002-015-1       
CA-2.7    
SERCOTEC                                
ISO 9000 EMP DE LA CONSTRUCC  
8
114.424
25.682


08-2003-001-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
SGC ISO 9001 MULTISECTORIAL   
8
58.290
31.701


08-2003-001-5       
CA-2.7    
CEPRI                                   
AGRIC. Y COMERCIAL MARDONES LT
8
10.542
3.529


08-2003-003-0       
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
EP CALIDAD OTEC II ISO 9001-2 
8
13.974
14.736


08-2003-004-0       
CA-2.7    
CEPRI                                   
BPM GASTRONOMICO SAN PEDRO    
8
12.348
13.341


08-2003-005-0       
CA-2.7    
CEPRI                                   
GESTION DE CALIDAD Y PROCESOS 
8
28.903
15.614


08-2003-006-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
ISO 9000 EMPRESAS PYME        
8
56.320
2.552


08-2003-007-0       
CA-2.7    
CORPARAUCO                              
EP INDUSTRIALES PARA LA CALIDA
8
11.450
11.341


08-2003-008-1       
CA-2.7    
CORPARAUCO                              
INDUSTRIALES PARA LA CALIDAD  
8
62.614
5.196


08-2003-009-1       
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
CALIDAD ISO 9000 EMPRESAS SERV
8
63.359
5.369


08-2003-010-1       
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
CALIDAD ISO 9000 EMP SERV GRAL
8
87.729
17.645


08-2003-011-1       
CA-2.7    
ASEXMA BIO-BIO                          
CALIDAD OTEC ISO 9001-2000    
8
52.681
9.582


08-2003-012-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LO
8
62.090
2.309


09-2003-001-5       
CA-2.7    
CEPRI                                   
CONSTRUCTORA BAYONA S.A       
9
10.535
1.288


09-2003-004-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
CONSTRUCTORA DE CALIDAD EN LA 
9
95.185
6.860


09-2003-005-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
GESTION DE CALIDAD EN LOS PROC
9
82.038
6.797


10-2001-004-5       
CA-2.7    
CODEPROVAL                              
PAG SALMONOIL S.A.            
10
21.515
7.630


10-2002-002-1       
CA-2.7    
CODEPROVAL                              
CALIDAD CONSTRUCTORAS         
10
74.148
8.178


10-2002-003-1       
CA-2.7    
CODEPROVAL                              
CALIDAD VALDIVIA              
10
65.942
15.061


10-2003-003-1       
CA-2.7    
CODEPROVAL                              
PROVEEDORES EXPORTACIONES MARI
10
54.908
16.675


10-2003-006-1       
CA-2.7    
CODEPROVAL                              
GESTION DE CALIDAD            
10
62.329
26.072


10-2003-007-1       
CA-2.7    
CODEPROVAL                              
CALIDAD VALDIVIA II           
10
55.413
24.799


10-2003-009-0       
CA-2.7    
CODEPROVAL                              
CALIDAD OSORNO I              
10
9.232
8.995


10-2003-009-1       
CA-2.7    
CODEPROVAL                              
EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA CN
10
53.670
12.452


10-2004-002-0       
CA-2.7    
CODEPROVAL                              
CALIDAD PILAUCO- OSORNO       
10
8.210
1.042


11-2004-001-5       
CA-2.7    
CODESSER                                
SALMONES FRIOSUR S.A.         
11
4.015
422


12-2003-001-1       
CA-2.7    
CODESSER                                
NORMA CALIDAD ISO 9001        
12
80.177
12.167


13-2001-001-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 F                    
13
126.665
15.388


13-2001-034-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
LABORATORIOS CLINICOS         
13
158.055
17.715


13-2002-015-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 J ASOC SN BERNARDO   
13
112.923
21.482


13-2002-019-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 K                    
13
87.382
10.656


13-2002-020-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 M                    
13
86.578
15.857


13-2002-024-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION G               
13
59.290
3.368


13-2002-028-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000-14000 INTEGRADO      
13
90.975
16.838


13-2002-036-1       
CA-2.7    
FEDEFRUTA                               
BPA MALLARAUCO                
13
53.421
19.482


13-2003-001-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 O                    
13
77.003
35.593


13-2003-002-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION H               
13
88.735
32.336


13-2003-003-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION I               
13
77.535
17.796


13-2003-006-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 P                    
13
72.433
28.022


13-2003-008-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION K               
13
60.033
25.943


13-2003-009-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION J               
13
60.033
27.992


13-2003-010-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 Q                    
13
42.134
23.420


13-2003-013-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
CALIDAD I G 13                
13
66.348
24.251


13-2003-014-0       
CA-2.7    
ACTI                                    
IMPLANT Y CERT SIST CAL SW CMM
13
15.919
16.439


13-2003-014-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION L               
13
55.566
21.278


13-2003-016-0       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 R                    
13
7.654
7.904


13-2003-017-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION M               
13
69.903
31.393


13-2003-018-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION N               
13
68.234
27.549


13-2003-020-1       
CA-2.7    
ACTI                                    
IMPLANTACION Y CERTIF DE CALID
13
62.292
13.612


13-2003-021-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
CALIDAD III G 15              
13
60.021
23.816


13-2003-022-0       
CA-2.7    
C.C.S.                                  
CDT CALIDAD ESPECIALIDADES    
13
11.806
12.192


13-2003-022-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
CALIDAD IV G.16               
13
64.402
7.553


13-2003-023-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
CALIDAD IV G.17               
13
64.402
10.631


13-2003-028-0       
CA-2.7    
C.C.S.                                  
CALIDAD 2                     
13
11.821
11.319


13-2003-028-1       
CA-2.7    
ASIMET                                  
ISO 9000 R                    
13
56.931
10.831


13-2003-032-0       
CA-2.7    
C.C.S.                                  
CALIDAD 3                     
13
9.332
8.935


13-2003-032-1       
CA-2.7    
CEPRI                                   
CALIDAD VII G.19              
13
101.455
7.342


13-2003-033-0       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION Ñ               
13
9.921
9.107


13-2003-033-1       
CA-2.7    
ASEXMA                                  
CERTIFICACION O               
13
82.620
3.277


13-2004-003-1       
CA-2.7    
C.C.S.                                  
CALIDAD ESPECIALIDADES 1      
13
53.930
4.322


01-2003-011-1       
PL-3.1    
CORDENOR                                
PROFO INTEGRADO MEDIOAMBIENTAL
1
74.513
634


04-2002-001-5       
PL-3.1    
CODESSER                                
COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL P
4
22.922
18.095


04-2003-012-1       
PL-3.1    
CODESSER                                
CERTIFICACION EUROP GAP OVALLE
4
51.604
25.486


05-2002-005-1       
PL-3.1    
FEDEFRUTA                               
PELEQUEN BPA                  
5
81.973
32.737


05-2002-008-1       
PL-3.1    
FEDEFRUTA                               
CEBOLLAS DE EXPORTACION       
5
120.071
23.498


05-2002-010-1       
PL-3.1    
CODESSER                                
BPA DE PETORCA                
5
60.741
11.363


05-2003-002-5       
PL-3.1    
CINDE                                   
INVERSIONES BOSQUES DEL MAUCO 
5
31.795
19.821


05-2003-006-1       
PL-3.1    
CINDE                                   
PROFO BOLSA DE EXCEDENTES INDU
5
56.299
35.592


05-2003-009-5       
PL-3.1    
CEPRI                                   
PAG EXSER LTDA                
5
3.217
3.147


06-2000-003-1       
PL-3.1    
ASIMET                                  
MANEJO AMBIENTAL Y S.G.A. DE C
6
56.605
19.771


06-2001-003-3       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
HORTIFRUT S.A.                
6
115.839
32.853


06-2002-002-3       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
INVERTEC FOODS (BPA)          
6
55.895
25.779


06-2002-004-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS GRA
6
93.722
27.771


06-2003-001-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA CHIMBARONGO               
6
97.258
34.353


06-2003-001-5       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
INVERTEC NATURAL JUICE S.A.   
6
3.875
3.678


06-2003-002-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA RANCAGUA                  
6
156.176
36.023


06-2003-002-3       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE
6
89.916
11.881


06-2003-002-5       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
INVERTEC FOODS S.A.           
6
3.875
3.678


06-2003-007-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA RANCAGUA                  
6
42.243
26.174


06-2003-008-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA ROSARIO                   
6
48.249
30.288


06-2003-011-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA CODEGUA                   
6
47.577
23.248


06-2003-012-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA CACHAPOAL                 
6
40.748
19.098


06-2003-015-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA SAN FERNANDO              
6
40.748
18.138


06-2004-001-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA CEBOLLA                   
6
40.748
15.232


06-2004-004-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA TINGUIRIRICA              
6
38.806
15.886


06-2004-005-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA MOSTAZAL                  
6
38.806
9.768


06-2004-006-1       
PL-3.1    
COPEVAL                                 
BPA COLCHAGUA                 
6
40.823
11.320


07-2001-008-1       
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
GESTION AMBIENTAL             
7
174.963
37.705


07-2002-009-1       
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD PA
7
117.560
44.378


07-2004-002-1       
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO D
7
64.187
15.052


08-1999-011-1       
PL-3.1    
CODESSER                                
PRODUCTORES ORGANICOS VALLE   
8
33.354
235


08-2003-002-5       
PL-3.1    
CEPRI                                   
CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTD
8
11.688
4.693


08-2004-002-3       
PL-3.1    
CODESSER                                
COMERCIAL FRUTICOLA CERTIFICAC
8
61.504
5.956


09-2003-002-5       
PL-3.1    
TRAFKIN                                 
SURLAT INDUSTRIAL S.A.        
9
4.586
4.339


12-2003-001-5       
PL-3.1    
CODESSER                                
FORESTAL RUSFIN LTDA          
12
1.892
1.807


13-2000-002-3       
PL-3.1    
FEDEFRUTA                               
ANAKENA                       
13
100.563
8.303


13-2000-021-1       
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS A
13
137.330
17.629


13-2000-022-1       
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS B
13
137.330
17.629


13-2001-035-1       
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS C
13
186.244
50.774


13-2002-032-1       
PL-3.1    
C.CH.V.                                 
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS D
13
126.987
26.138


13-2002-033-1       
PL-3.1    
FEDEFRUTA                               
BPA FRUTOS SECOS Y OTRAS ESPEC
13
102.263
36.292


13-2002-034-1       
PL-3.1    
FEDEFRUTA                               
BPA BUIN HUELQUEN             
13
76.251
32.044


13-2003-004-1       
PL-3.1    
CODESSER                                
BPA 1                         
13
78.336
39.146


13-2003-005-1       
PL-3.1    
FEDEFRUTA                               
BPA GESTION FRUTOS SECOS Y OTR
13
97.431
23.920


13-2004-007-1       
PL-3.1    
CODESSER                                
BPA DOLE                      
13
48.285
17.877


02-2003-001-1       
TI-2.2    
CDP                                     
TECNOLOGIAS DE INFORMACION    
2
86.030
26.677


02-2003-003-3       
TI-2.2    
CDP                                     
`PDP SQM                      
2
88.875
57.188


13-1999-026-1       
TI-2.2    
ACTI                                    
Tecnologías Informáticas      
13
120.476
7.444


13-2000-013-5       
TI-2.2    
ASEXMA                                  
PAG ODIS CHILE S.A.           
13
38.781
12.948


13-2001-001-3       
TI-2.2    
C.C.S.                                  
ALMACENES PARIS COM S.A.      
13
88.417
24.930


13-2001-014-1       
TI-2.2    
ASEXMA                                  
Corredoras de Bolsa           
13
88.872
22.628


13-2001-020-1       
TI-2.2    
C.C.S.                                  
SONAL                         
13
142.615
34.175


13-2002-001-3       
TI-2.2    
ACTI                                    
MICROSOFT                     
13
86.843
15.404


13-2002-005-1       
TI-2.2    
ACTI                                    
COMUNIDAD INFORMATICA         
13
123.240
55.237


FIA

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Beneficiario
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa (US$)
Monto aporte local (US$)

 BIOT-01-A-013
BI-1.1b
Elaboración de un sistema confiable para la detección y caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a la vid
Universidad de Chile                    
Agropecuario
13
250.779
31.258
36.514

 BIOT-01-A-014
BI-1.1b
Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia.
INIA                                    
Agropecuario
5,6,7,8,9,10 y 13
252.658
10.581
14.770

 BIOT-01-A-015
BI-1.1b
Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares para la selección de variedades de papa con resistencia múltiple a nematodo dorado y virus
INIA                                    
Agropecuario
4,8 y 10
377.659
46.408
105.216

 BIOT-01-A-017
BI-1.1b
Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies anuales, frutales y vides.
INIA                                    
Agropecuario
7,8,10 y 13
213.085
33.719
45.564

 BIOT-01-A-022
BI-1.1b
Producción de compuestos aleloquímicos en plantas chilenas cultivadas in vitro
Universidad de Santiago                 
Agropecuario
13
345.742
30.097
65.916

 BIOT-01-A-026
BI-1.1b
Biosíntesis de fructooligosacáridos (FOS)  a partir de fuentes enzimáticas vegetales  y bacterianas para producción animal
Apablaza y Santelices Ltda.
Agropecuario
13
250.925
39.820
111.684

 BIOT-01-A-036
BI-1.1b
Integración de genes de lupino en el genoma del trigo, con potencial para movilizar el fósforo inorgánico retenido en los suelos del Centro-Sur y Sur de Chile
INIA                                    
Agropecuario
8,9 y 13
317.814
59.647
65.779

 BIOT-01-A-065
BI-1.1b
Generación de un banco de genes de tolerancia a estrés abiótico obtenidos de plantas nativas, utilizables en programas de mejoramiento genético vía transgenosis de variedades cultivables
Universidad de Talca                    
Agropecuario
7
361.288
30.517
79.886

 BIOT-01-A-071
BI-1.1b
Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilenas
Universidad Austral de Chile            
Agropecuario
7 y 10
317.274
29.974
53.371

 BIOT-01-AC-021
BI-1.1b
Biotecnología en acuicultura: Tecnología de marcadores genéticos moleculares en el manejo de caracteres productivos en especies cultivadas
Universidad de Chile                    
Agropecuario
10,11 y 13
265.168
3.564
20.151

 BIOT-01-AC-058
BI-1.1b
Generación, selección y purificación biotecnológica de péptidos antimicrobianos quiméricos para el control amigable de enfermedades asociadas al sector productivo y agrícola chileno
Universidad Católica de Valparaíso      
Agropecuario
5
122.500
34.971
32.598

 BIOT-01-AC-068
BI-1.1b
Caracterización genética poblacional para el manejo y la conservación de recursos marinos de importancia para la acuicultura y la pesquería
IFOP                                    
Agropecuario
10
176.021
47.333
39.044

 BIOT-01-F-050
BI-1.1b
Masificación clonal de genotipos forestales de interés comercial para la zona árida y semiárida del país.
INFOR                                   
Agropecuario
4,5 y 6
185.115
5.806
24.596

 BIOT-01-P-001
BI-1.1b
Introducción de tecnologías para el mejoramiento de la fertilidad en vicuñas (Vicugna vicugna), mantenidas en semicautiverio
Universidad de Chile                    
Agropecuario
1
183.661
21.692
34.038

 BIOT-01-P-008
BI-1.1b
Producción de embriones bovinos in vitro: una herramienta para el aprovechamiento del potencial genético de la masa ganadera nacional.
Universidad Católica de Temuco          
Agropecuario
9
252.190
5.395
33.868

 BIOT-01-P-020
BI-1.1b
Aislamiento y evaluación de hongos nematófagos, para el control de parásitos gastrointestinales, en sistemas orgánicos de producción de carne ovina en Magallanes
Centro de Estudios Tecnológicos         
Agropecuario
12
188.378
15.165
34.089

 BIOT-01-P-024
BI-1.1b
Desarrollo, optimización e implementación de un método de diagnóstico molecular para la detección del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) en planteles porcinos.
Diagnotec S.A.                          
Agropecuario
6,8 y 13
183.787
40.933
60.501

 BIOT-01-P-027
BI-1.1b
Desarrollo y aplicación de una metodología de sexaje en ratites mediante marcadores moleculares de ADN
Universidad Católica de Chile           
Agropecuario
5,10,12 y 13
197.139
8.684
29.275

 BIOT-01-P-035
BI-1.1b
Desarrollo y evaluación de un sistema para el monitoreo a gran escala de las enfermedades de la vaca lechera (Bruce-losis, Leucosis, IBR y DBV), basado en la inmunodetección por ELISA de anti-cuerpos específicos presentes en muestras de leche recolectada en el tanque predial
INIA                                    
Agropecuario
9
200.740
29.636
39.962

 BIOT-01-P-063
BI-1.1b
Desarrollo e implementación de trasferencia de embriones y producción in vitro de embriones mediante laparoscopia en rumiantes menores
Universidad Austral de Chile            
Agropecuario
10
216.578
14.641
30.036

 BIOT-01-P-072
BI-1.1b
Aplicación de biotecnología para la introducción de la raza ovina Dohne Merino en la estepa de Magallanes
Esteban Vera Triviño                    
Agropecuario
12
168.242
5.178
32.106

 BIOT-01-P-074
BI-1.1b
Producción de mellizos de carne en rebaños Holstein Friesian por medio de transferencia de embriones económicos obtenidos por tecnología in vitro
Universidad de Concepción               
Agropecuario
8
266.676
38.438
108.406

 C-00-1-A-041
BI-1.1b
Incorporación de micorrizas arbusculares en viveros de cítricos y paltos
Universidad Católica de Valparaíso      
Agropecuario
5
118.841
14.895
22.911

 C-01-1-A-026
BI-1.1b
Adaptación y difusión de cultivares de alta calidad de castaña y avellana europea y efecto de la micorrización en ambas especies.
Instituto de Investigaciones Agropecuari
Agropecuario
7,8,9 y 10
247.550
38.840
31.658

 C-01-1-A-035
BI-1.1b
Renovación del material varietal de Frambuesa en Chile y Desarrollo de su Manejo Productivo en la IV Región
HORTIFRUT S.A.                          
Agropecuario
4,8 y 13
188.248
22.763
45.721

 C-01-1-A-085        
BI-1.1b
Cultivo de trufa negra en Chile
Universidad Católica del Maule
Agropecuario
7
233.706
40.402
50.270

 C-01-1-A-108
BI-1.1b
Introducción, desarrollo y recolección de variedades de ruibarbo en la zona de Magallanes para desarrollo comercial de rubro exportador
Williams Nicol Fell                     
Agropecuario
12
105.951
9.555
21.941

 C-01-1-D-060
BI-1.1b
Diversificar el uso de lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la salmonicultura
Universidad Católica de Valparaíso      
Agropecuario
5,9 y 10
226.799
41.746
74.889

 C-02-1-A-012        
BI-1.1b
Selecc.levaduras para vino org
Universidad de Santiago de Chile
Agropecuario
13
132.951
37.389
61.235

 C-02-1-A-038        
BI-1.1b
Introducción de proteaceas    
Gregorczyk orzeszko cristina y otro
Agropecuario
5
250.801
42.322
61.460

 C-02-1-A-070        
BI-1.1b
Especies flora autóctona ornam
UNIV. DE MAGALLANES
Agropecuario
12
198.729
23.325
52.820

 C-02-1-A-084        
BI-1.1b
Eval.cepas nativas Bacillus Su
Universiad de Talca
Agropecuario
7
84.676
22.244
22.473

 C-03-1-A-024 *        
BI-1.1b
Substancias control cuncunilla
INIA                                    
Agropecuario
13
194.757
37.040
41.458

 C-03-1-A-030  *      
BI-1.1b
Control del ácaro fitófago    
Xilema S.A.
Agropecuario
13
151.566
12.497
8.413

 C-03-1-A-081  *     
BI-1.1b
Mej.genético orquideas chilena
Universiad de Talca
Agropecuario
7
490.255
23.219
55.043

 C-03-2-A-013  *      
BI-1.1b
Alternat.bromuro metilo tomate
INIA                                    
Agropecuario
13
151.386
10.004
23.946

 C-03-2-A-052  *      
BI-1.1b
Cepas Nativas Bacillus Thurigi
Bio Insumos Nativa Ltda
Agropecuario
8
72.129
31.430
10.549

 C-98-1-P-011
BI-1.1b
Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos (híbridos) con vientres Corriedale, XII Región, Magallanes
INIA                                    
Agropecuario
12
2.115.286
12.879
169.464

 V-99-0-A-017
BI-1.1b
Mejoramiento genético de la cochinilla para la producción de ácido carmínico
Centro de Educación y Tecnología        
Agropecuario
4,y  13
228.488
101
9.994

 V-99-0-P-013
BI-1.1b
Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la provincia de Ñuble
Universidad de Concepción               
Agropecuario
8
160.412
16.489
20.770

 C-00-1-A-156
PL-3.3d
Producción y utilización de Trichoderma sp. en el control de enfermedades fungosas en sistemas de producción de fruta orgánica de exportación en la zona central de Chile
Centro de Educación y Tecnología        
Agropecuario
5, 6, 7 y 13
241.368
16.353
30.712

 C-00-1-A-199
PL-3.3d
Desarrollo de tecnologías para producción orgánica de cerezas bajo las condiciones agroecológicas del secano interior de Malleco
INIA                                    
Agropecuario
9
253.046
5.556
14.436

 C-01-1-A-008
PL-3.3d
Control biológico de la polilla del tomate (Tuta absoluta) mediante integración de organismos entomopatógenos
Xilema S.A.                             
Agropecuario
5 y 8
157.511
48.498
47.648

 C-01-1-A-025
PL-3.3d
Estudio de las lombrices de tierra como agentes mejoradores de las propiedades físicas del suelo en huertos frutales orgánicos y convencionales
INIA                                    
Agropecuario
5,6 y 13
211.502
23.884
29.809

 C-01-1-A-089
PL-3.3d
Producción de semillas de hortalizas orgánicas  en la VII región
Universidad de Talca                    
Agropecuario
7
111.615
35.797
30.979

 V-98-0-A-009(b)
PL-3.3d
Guía de buenas prácticas agrícolas para el sector hortofrutícola de exportación y su implementación en chile
Universidad de Concepción               
Agropecuario
5,6,7 y 13
362.405
25.787
70.567

 V-99-0-A-061
PL-3.3d
Desarrollo y adaptación de una propuesta de manejo agronómico orgánico para el escalamiento productivo de quinoa (Chenopodium quinoa wild) para las zonas de valle central y secano interior de la novena región
Universidad de Chile                    
Agropecuario
9
226.891
26.771
35.437

FONDEF

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Beneficiario
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa 2004  (US$)
Monto aporte local 2004 (US$)

 AQ02I1001
BI-1.2b   
Incrementar la eficiencia porductiva de cultivos acuicolas: mejoramiento genético mediante el uso de marcadores de adn
Universidad de Chile                    
PYA-ACU   
13
630.000
119.945
146.892

 AQ02I1003
BI-1.2b   
Aumento de la competitividad de la acuicultura chilena con una producción más amistosa con el medio ambiente, manejando la microbiotica autoctona.
Universidad de Chile                    
PYA-ACU   
13
704.000
122.636
182.035

 AQ02I1006
BI-1.2b   
Desarrollo de procesos de escalamiento productivo para el cultivo de peces marinos de aguas frias.
FUNDACION CHILE
PYA-ACU   
11
736.000
105.974
0

 AQ02I1007
BI-1.2b   
Desarrollo de tecnologías y normas para la detoxificación de toxinas marinas en moluscos de importación comercial
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION               
PYA-ACU   
13
508.000
167.741
92.297

 AQ02I1020
BI-1.2b   
Sistematización de la producción de la semilla de moluscos y equinodemos, a través del desarrollo y estandarización de técnicas de acondicionamiento de reproductores.
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION               
PYA-ACU   
8
574.000
225.794
147.712

 AQ02I1031
BI-1.2b   
Aplicación de un modelo de selección genética mediante la utilización de maduros precoces, para la optimización del crecimiento en salmon del atlantico, trucha, turbot y puye.
Pontificia Universidad Católica de Chile
BIO-AMB   
10
803.000
119.576
174.283

 D03I1063
BI-1.2b   
ELABORACION DE SUSTRATOS ESPECIALIZADOS PARA USO AGRICOLA, A PARTIR DE RESIDUOS ORGANICOS BIOPROCESADOS 
Universidad de Chile                    
BIO-AGR 
13
321.559
7.008
530

 D03I1070
BI-1.2b   
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL DAMASCO DE EXPORTACION, MEDIANTE LA DIFERENCIACION DEL PRODUCTO Y LA ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA 
Universidad de Chile                    
BIO-AGR 
13
475.776
25.045
14.366

 D03I1079
BI-1.2b   
DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV.: PROSPECCION DE GENES Y AGENTES FOTOPROTECTORES ULTRAVIOLETAS PARA SU USO EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 
UNIV. DE LA FRONTERA                    
BIO-SAL   
9
352.731
28.618
3.615

 D03I1105
BI-1.2b   
DESARROLLO DE KIT MOLECULAR PARA LA DETECCION DE GENES DE VIRULENCIA POR PCR MULTIPLE, EN BIOPSIAS GASTRICAS DE PACIENTES INFECTADOS POR HELICOBACTER PYLORI 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION               
BIO-SAL   
7
508.589
34.944
4.980

 D03I1116
BI-1.2b   
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DEL CRUSTACEO AUSTROMEGABALANUS PSITTACUS PICOROCO 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS                
BIO-ALI   
10
385.543
4.131
0

 D03I1117
BI-1.2b   
BASES PARA LA PRODUCCION DE SALMON ORGANICO EN CHILE 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS                
BIO-ALI   
10
328.122
5.594
0

 D03I1138
BI-1.2b   
CULTIVO DE ABALONES CON DIETA DE ALGAS ENRIQUECIDAS ARTIFICIALMENTE EN EL SUR DE CHILE 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS                
BIO-ALI   
10
360.934
22.288
20.767

 G02P1002
BI-1.2b
Plataforma cientifica - tecnológica para el desarrollo de la genóminca vegetal en Chile-etapa 1: genómica funcional en vid
Pontificia Universidad Católica de Chile
BIO-AGR   
5
2.238.000
398.543
138.225

 G02S1001
BI-1.2b
Estudios genómicos y de expresión génica en videes: respuesta a la infección viral y desarrollo de sistemas de diagnóstico
Bios Chile Ingenieria Genética
BIO-AGR   
13
1.580.000
257.001
278.203

 G03M1001
BI-1.2b   
PROGRAMA BIOMINERIA           
ACT S.A:                                
INF-SRV   
13
1.021.739
287.350
316.719

 S02I1006
TI-3.7d
Plataforma integral de negocios para la comunidad científica, tecnológica e innovación tecnológica.
Pontificia Universidad Católica de Chile
INF-SRV   
13
1.780.000
526.896
288.625

 TE02I1001
TI-3.7d   
Acelerando el desarrollo tecnológico en la industria agrícola y forestal: actualización profesional para ingenieros agronomos y forestales es un campus universitario virtual.
Pontificia Universidad Católica de Chile
TIC
13
938.000
253.849
263.279

 TE02I1012
TI-3.7d   
Generación de productos y servicios para portales educacionales
FUNDACION CHILE
TIC
13
271.000
134.310
168.155

 TE02I1014
TI-3.7d   
Desarrollo de un sistema integrado de gestión de educación técnica a distancia sobre plataformas tic: estrategia basada en economias de ambito para la transferencia de un modelo teg competitivo exportable
INSTITUTO PROFESIONAL DUOC
TIC
13
713.000
66.164
234.477

ANEXO 2

Listado de consultores contratados por unidad ejecutora 

a) Consultores individuales 

Dirección Ejecutiva

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCIÓN
MONTO CONTRATACIÓN (US$)

Ana Véliz Céspedes*    
Secretaría
8.317

Ariel Orellana López    
Estudio de biotecnología aplicada a los sectores frutícola, hortícola y forestal.
7.844

Carlos Eduardo Ríos Rebeco*  
Encargado sistema de Información y apoyo a estudios
30.937

Carlos Navarro Meirelles*  
Encargado de Administración y Finanzas
31.034

Carolina Cox Melane*
Encargado de Comunicaciones
22.652

Carolina Morales Herrera*
Contadora
13.131

Diego Eduardo Astorga J
Estudio Comparado de Leyes Marco de Biotecnología
19.177

Elizabeth Ponce Vargas*
Secretaria reemplazo 
5.586

Gonzalo Herrera Jimenez*
Director ejecutivo
51.772

Gladys Huerta
Estudio “Diseño de instrumento para el patentamiento”
7.138

Ignacio Leon Cuevas*
Apoyo a las actividades comunicacionales del Programa
8.275

Ignacio Rodriguez Aguirrezabal 
Edic.Conjunto Publicac. PDIT  
6.465

Ines Montalva Rodriguez* 
Coordinadora Subprograma de Biotecnología
38.879

Jorge Martinez Winkler    
Estudio de biotecnología aplicada a los sectores frutícola, hortícola y forestal.
7.844

José Miguel Benavente Hormazabal
Analisis 3° encuesta de innovación, Diseño metodológico para una encuesta de Gasto en I+D.
14.224

Lionel Gil
Estudio: Caracterización de empresas biotecnológicas en Chile
12.475

Luis Báez Arribada
Apoyo al sitio web de CNPC
3.224

Marcia Varela Arriagada*
Encargada de operaciones
40.024

Miguel Vargas Vargas*
Asesor contable
11.482

Nicola Borregaard Strabucchi  
Asesoría en Producción Limpia y Biotecnología
41.379

Osvaldo Jara G.
Estudio del Costo Fiscal de la Ley de Biotecnología
2.455

Patricio Renner Peña   
Sistema de información Fomento e innovación 
5.093

Paulina Marfull Segovia
Asesora en comunicaciones para Seminario y Conferencia Internacional
3.322

Raúl Burguez Andueza    
Diseñador de publicaciones del Programa
4.662

MINECON - Subprograma Prospectiva Tecnológica

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCIÓN
MONTO CONTRATACIÓN (US$)

Alvaro Briones Ramírez*
Asesor en el área de diseño metodológico y análisis económico del programa de Prospectiva Tecnológica.
22.311

María Isabel Vigorena*
Secretaria del Subprograma 
7.120

Claire Frances Wilson Bronfman*
Coordinación del Subprograma de Prospectiva Tecnológica. 
44.910

Gabriel Bauza Fredes
Asesor experto en fuentes de energía no  renovables y su comercialización, en el marco del estudio de la industria energética
1.540

Gianna Giordano Villanueva*
Implementación y seguimiento actividades de educación públicas y privadas de fomento a la capacidad de emprender.
5.195

Jorge Alfonso Alvarez Eugenin  
Diseño y coordinación iniciativas apoyo al emprendimiento
7.749

Jorge Lorca Fernández*
Administración y Finanzas.
27.779

José Miguel Piquer Gardner
Asesor experto en la industria de software 
1.840

Karla Grete Stein 
Asesor experto, para apoyar como traductor en etapa escenario internacional del estudio acerca de la industria energética
1.485

Luis González Córdova
Confección y análisis encuestas Delphi
20.656

María Teresa Troncoso Bazan*
Asesorara del programa de Prospectiva Tecnológica en el desarrollo y aplicación de una estrategia de difusión.
25.562

Rodolfo Acha Jansson
Proceso informático de encuestas Delphi
1.572

MINECON- Subprograma de TIC

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCIÓN
MONTO CONTRATACIÓN (US$)

Alberto Jacob Cerda
Modificaciones Normativa Nacional Referencia al derecho Informático.
1.333

Claudia Osorio Bonansco    
Asesoría para el desarrollo del proyecto Trámites de Sernapesca en VE
20.172

Eduardo Bonnet Saavedra*
Coordinador del Proyecto Infocentros, el cual está siendo desarrollado por el  Subprograma de TICs.
42.982

Elisa María Norambuena Gomez*   
Apoyo Administrativo TIC
10.344

Enzo Javier Bustamante Mullendorff*
Asesor Técnico del proyecto Ventanilla Empresa.
41.582

Ernesto Juan Krsulovic Morales 
Norma técnica interoperabilidad documento electrónico
2.586

Esteban Osorio Fuentes
Desarrollo de un sistema de control de correspondencia para la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros
21.224

Guido Matic Litrica
Catastro de Infocentros
3.448

Jaime Adrian Gre Zegers*
Coordinador del Subprograma de TICs, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005
59.786

Jennifer Hoover    
Consultora para traducir Agenda Digital al inglés.
1.556

Jorge Manríquez Lara
Consultoria denominada " Proyecto ventanilla comercio exterior" 
54.558

Juan Carlos Camus
Construcción sitio web.
2.611

Leonardo Mena Coronel
Consultoria " diseño de un sistema de indicadores para la agenda digital" 
62.068

Leslie Bridshaw Araya
Asesoría para preparar y coordinar las actividades para lanzamiento de Trámites VE
1.299

Lorena Farias Delano*     
Apoyo a la gestion del subprograma Tecnología de Información y Comunicaciones
25.496

Marisa Ernst Elizalde*
Asesora técnica del proyecto denominado Ventanilla Empresa
43.129

Maryoret Herrera Zamorano
Digitación base de datos Transporte Internacional
1.379

Nelson Roberto Cordova Robles
SAG: Contratación de un jefe de proyecto media jornada para ser contraparte de los trámites VE
13.965

Patricio Boris Scarpa
Análisis resultados encuesta PYME
8.620

Raúl Arrieta Cortes*
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Entidad Acreditadora.
19.269

Paula Vidal Diaz
Digitación base de datos transporte internacional
1.379

CNPC

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCION
MONTO CONTRATACION (US$)

Carlos Moya Tobar                       
Asesor
1.742

Carolina Torrejón Pérez                 
Asesor
944

Claudio Troncoso Uribe                  
Profesor programas de excelencia
3.542

Elmo Catalán Agüero*                     
Gerente de proyectos gestión redes de salud
29.310

Fabián Segura Rivera                    
Profesor programas de excelencia
2.093

Fred Thompson Piderit                   
Profesor programas de excelencia
1.368

Giovanna Gutiérrez Panchana             
Participar en el diseño de propuestas de mejoramiento de la gestión en el sector salud 
5.382

Gisela Alarcón Rojas                    
Propuesta Metodológica majores prácticas en gestión de salud
3.307

Gonzalo Liebe Masferrer                 
Consultor: levantamiento de procesos
1.215

Héctor Milovic García                   
Organización, producción, coordinación Minsal
21.781

Jaqueline Salillas Hernández            
Profesor cursos Mineduc y Salud
3.792

Jorge Oyarce Díaz                       
Profesor Excelencia en redes de salud
1.693

Juan Hidalgo Avendaño                   
Examinador
342

Juan José Morales Cano  *                
Desarrollo de actividades e implementación de acciones en el Mineduc
34.482

Juan Pablo Belair Moreno   *             
Convenio Chile Calidad - Indap
31.872

Lautaro Fernández Milla                 
Examinador líder programa excelencia hospitalaria
4.020

Luis Rojas Aguirre  *                    
Jefe de proyecto Norma Gestión Integral
36.625

Marcela Ponce Sepúlveda  *           
Asistente Jefa Administrativa
8.336

Marcia Silva Flores                     
Apoyo 
321

Marcial Arredondo Guevara               
Profesor cursos excelencia en educación y premio nacional de calidad
1.730

Mario Alburquerque Fuschini  *           
Director corporativo 
32.553

Mónica Jamasmie Apud                    
Examinador del PNC
1.368

Nixon Bardalez                          
Asesor
778

Patricia Vásquez Silva                  
Apoyo logístico en la organización de un seminario nacional de condiciones de trabajo, seguridad, medioambiente
5.517

Patricio Velásquez Gutiérrez   *         
Gerente Proyecto convenio Corfo
24.453

Raúl Fernández Jaña                     
Profesor programas de excelencia
684

Raúl Serrano Flores                     
Asesor
742

Renato León Castex                     
Liderar las actividades necesarias para implementar el convenio de colaboración suscrito por ChileCalidad y Mineduc  
18.663

Roberto Andrade Alvarez                 
Consultor
4.792

CORFO - CPL

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCIÓN
MONTO CONTRATACIÓN (US$)

Rafael Gustavo Lorenzini Paci*
Director Ejecutivo CPL
54.730

Andrés Eduardo Alvarez Piñones*
Asesor Jurídico
52.003

Renato José Leyton Rivas*
Gestión de comunicaciones y difusión
48.546

María Soledad Larenas Salas*
Administración de APL
26.918

Ximena Carolina Ruz Espejo*      
Desarrollo de APL
32.208

Juana Amelia Alvarez Arenas*
Asesoría Jurídica
26.918

Claudia Polanco Manzo*           
Secretaria
12.212

Alejandro Cofre Calaf                   
Desarrollo de APL 
29.379

Juan Carlos Gallardo Gallardo
APL en la IX y XI regiones
6.155

Julio Villagrán Villagrán               
Control de Presupuesto y Contabilidad CPL
21.963

Iván Ariel Ochsenius Robinson*           
Procedimientos y control interno CPL
15.537

Petronila del Carmen Estrada Alfaro*     
Apoyo secretaria y administrativo y logístico
11.375

Carola Rebolledo Sanhueza              
Memorista
766

Yasna Durán Bugueño                     
Memorista
121

Alexandra Acevedo Morales               

6.119

Héctor Marchant Perez                   

7.614

Juan   Alfaro

5.226

Maryann Ramirez Calisto                 

4.423

Matías Prieto Toledo                    

6.344

CONICYT

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCIÓN
MONTO CONTRATACIÓN (US$)

Aldolfo Alvial
Evaluador
465

Alberto Cabezas B.*                      
Gerente Proyecto Sist Información
11.629

Alberto Reyes                           
Evaluador
148

Alejandro M. Capdeville                 
Evaluador
150

Alex Brown                              
Evaluador
155

Alvaro Diaz Codoceo                     
Evaluador
490

Andres F. Hoyl                          
Evaluador
301

Antonio Velez                           
Evaluador
155

Carlos Fuentes                          
Evaluador
154

Carlos Valenzuela                       
Asesoría
1.621

Carlos Wurmann                          
Asesor
1.466

Celia Alvariño                          
Evaluador
155

Cristian R. Jelvez                      
Evaluador
150

Danisa Chelen F.                        
Asesor
13.704

Doris Oliva
Evaluador
155

Eduardo Aguilera                  
Evaluador
155

Emilio S. Castro                        
Evaluador
305

Esteban Zapata                          
Evaluador
163

Favio Rescia 
Evaluador
218

Francisco Garrido                       
Evaluador
326

Francisco J. Zaldivar                   
Evaluador
150

Gabriel Yani G.                         
Evaluador
150

Geraldine Gonzalez                      
Evaluador
163

Gonzalo Gajardo G.                      
Evaluador
150

Guillermo Figueroa                      
Evaluador
296

Guillermo Vidal                         
Evaluador
1.446

Hernan Napoleoni                        
Evaluador
653

Hugo Campos de Quiroz                   
Evaluador
1.616

Hugo Zunino                             
Evaluador
155

Ian Bancroft                            
Evaluador
4.125

J. Antoni Rafafski                      
Evaluador
4.125

Jaime Alee                              
Evaluador
310

Javier Ignacio Cabello                  
Evaluador
305

Jorge Bernardino Bocca                  
Evaluador
1.446

Jorge Gana                              
Evaluador
1.446

Jose Raul Cañon                         
Evaluador
305

Juan Carlos Farias                      
Evaluador
163

Juan Inostroza                          
Evaluador
155

Juan Jose Romero                        
Evaluador
150

Juan Kyrmayr                            
Evaluador
326

Luis Emilio Valladares                  
Evaluador
150

Luz Monica Vasquez                      
Evaluador
150

Marcela Avila                           
Evaluador
155

Maria A. Cuevas                         
Evaluador
490

Mario Morales                           
Evaluador
155

Miguel Moya                             
Evaluador
1.620

Miguel Nussbaum                         
Evaluador
1.044

Miriam Seguel                           
Evaluador
155

Oscar Saavedra                          
Evaluador
1.305

Raquel Rubio                            
Evaluador
155

Rene Cerda                              
Evaluador
155

Ricardo Segal                           
Evaluador
155

Roberto A. Flores                       
Evaluador
150

Roberto Fuenzalida Gonzalez             
Evaluador
1.305

Rodrigo Balladares                      
Evaluador
155

Rodrigo Prado Lavin                     
Evaluador
155

Rolando Perez                           
Evaluador
163

Rolando Vega                            
Evaluador
155

Ruben Alarcon                           
Evaluador
154

Sandra Bravo                            
Evaluador
158

Sandra Jaque                            
Evaluador
155

Tomás Fonseca Figueroa                  
Evaluador
1.466

Valia Vivar                             
Evaluador
303

Victor Marin                            
Evaluador
148

Jenny Blamey A.                         
Gerente Proyecto GENOMA
35.015

FIA

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCION
MONTO CONTRATACION ($)

Benjamín Emilio Holmes Cheyre           
Apoyo técnico a actividades BID del Programa de biotecnología FIA. Antena Tecnológica.
4.322

Camila Rey Ramirez                      
Sistematización información evento CEPAL
462

Odeth Alejandra Ulloa Guzmán*            
Apoyo técnico a actividades BID del programa de biotecnología FIA
3.495

Tomás García Huidobro
Supervisión proyectos FIA biotecnología BID 
23.389

INN

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCION
MONTO CONTRATACION US$

Ana Maria Coro Matic
Relator curso 
22.006

Ana María Salazar B.                    

1.281

Ana Muñoz Morales                       
Servicios sala cuna
609

Berta Burgos Vergara*                    
Secretaria Administrativa
5.196

Carol Gina Venegas Jeria*
Secretaria
10.718

Carolina Soledad González* Espejo        
Secretaria
6.510

Catherine Edith Fernández Findley*        
Administrativo contable
11.422

Cecilia Venegoni M.                     
Relator de Cursos de Capacitación
5.929

Claudia Miralles Abarca
Asesora del director INN (imagen corporativa)
2.019

Claudia Alejandra Cerda
Normas
37.624

Claudia Escárate M.*                     
Profesional normas
18.093

Claudia Morales Astudillo*               
Secretaria
885

Claudio Esteban Acuña Concha 
Elaboración Normas Técnicas
5.314

Consuelo De Los Angeles Aravena Jauregui*
Administrativo
18.143

Domingo De Negri Quintana
Relator cursos
25.777

Eduardo Alfredo Ceballos Osorio
Relator Cursos Normas
21.872

Eduardo Sanhueza R.                     
Relator
4.068

Erwin Galleguillos Robles*
Adecuación sistema de rendiciones del PDIT
15.724

Fabiola Rosa Fernández            
Difusión-coordinación
13.574

Felipe Soto
Administrativo
9.075

Fernando Salazar B.                     

875

Francisca López                         
Secretaria Técnica normas
2.473

Gabriela Faúndez G.*                     
Abogado
45.432

Guillermo Palomo Fuentes
Promoción y Comercialización de Cursos
9.349

Heriberto Vilches Nuñez* 
Asistente contable
19.281

Hernan Pavez Garcia                     
Relator Curso Diplomado en Gestión
3.386

Javiera Cornejo Inzunza*
Administrativo de normas
20.003

Jeanette Cortés C.*
Secretario Técnico, traducción normas. 
14.721

Jorge Bravo Carreño                     
Relator Cursos Normas
16.456

Jorge Cortés Alvarez*                    
Tecnico en computación
7.233

Jorge Muñoz Canave*
Secretario técnico
17.141

Jose Maria Mantilla
Relator Curso ISO 9000. 
24.388

Jose Molina Ramos                       
Administrativo-encargado adquisiciones
9.710

José Román Miranda                      
Relator
202

Liliana Margarita Flores Jorquera       
Secretario técnico de normalización
486

Lorena De  Las Mercedes Zenteno Venegas *  
Cobranzas
9.291

Luis Marín Bahamondes                   
Personal auxiliar, atiende reuniones yeventos del proyecto.
1.558

Manuel Lladser Prado*                   
Profesional de metrologia
59.031

María Patricia Gutiérrez Bonilla
Auditora acreditación
19.294

María Esther Palomero Muñoz               
Coordinadora normas
2.769

María Patricia Gutiérrez Bonilla*         
Profesional Acreditación
19.294

Mauricio Gatica Zuniga
Secretario Técnico
385

Mauricio Lobos B.                       

159

Miroslava Milosevic D.                  
Prestadora servicios gráficos
216

Mónica  Alejandra Osses Burgos*
Encargada de capacitación
13.784

Olga González Cabrera*
Secretaria
6.589

Omar Arancibia C.                      
Secretario técnico de normalización - Relator de cursos
1.296

Orlando Ramírez Flores
Relator Curso Diplomado en Gestión. 
2.196

Patricia Bley Leiva*
Profesional de normas
17.117

Patricia Olguín Marchant*
Secretaria
12.269

Patricia Vargas Stoller*
Bibliotecaria documentalista del proyecto BID
11.597

Paula Moya Cucurella
Secretario Técnico
105

Paulina Balboa Landaur
Secretario técnico de normalización
608

Pilar Soto Cabrera                        
Secretario técnico de normalización
1.650

Ramona Ester Villalon Donoso
Relatora cursos diplomado Gestión
907

Raúl Alejandro Nuñez Brantes
Relator curso
2.727

Renato Menares Vergara*
Administrativo de capacitación
8.408

Rogelio Veloso T.                       
Relator de Cursos de Capacitación
9.041

Solange Garrido C.*                      
Profesional de normas
10.950

Susana Carrasco Henriquez*
Secretaria
4.742

Fundación Chile (ex INTEC)

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCIÓN
MONTO CONTRATACIÓN (US$)

 Alejandro Jaime Carlos Reyes Duimovich  
Servicios de traducción.
544

Andres Honorato                         
Asesoría para estudio de mercado y evaluación financiera
4.482

Andrés Rodríguez*


Investigador para el centro de tics
31.118

Carlos Rodriguez Sickert                
Asesoría en estudio económico de la industria de software.
10.124

Carlos Molina Pérez de Arce
Asesor CTI
20.689

Christian Willatt Herrera*               
Encargado de apoyar el diseño y desarrollo de proyectos corporativos, formulación, control de gestión y planificación de proyectos de PTI.
37.325

Claudio Marcelo Alfaro                  
Especialista en el desarrollo de plataformas y arquitectura de sistemas. Actualmente trabaja en el tema gestión documental.
30.298

Francisco Javier Argote
Asesoría Sectores Verticales
5.848

Edison Acuña Leiton                     
Asesor
9.243

Eugenio Latorre Fernandez               
Asesor
917

Felipe Camposano Lorenzini              
Asesor
15.854

Hernán Fernando Taboada
Asesor
15.410

Hsiao Lan Sung Hsieh*                    
Investigadora de I+D, especialmente en desarrollo de plataformas Web.
18.387

Javier Lopez  Olivares
Investigador en tecnologías de hardware
21.629

Juan Carlos Juri                        
Explorar tecnologías innovadoras en TIC's
48.434

Juan Nazal Chacon**                       
Especialista en la gestión de proyectos informáticos, trabaja en el desarrollo de una plataforma de gestión documental y en su implementación en el sector público.
40.052

Juan Pablo Vial Briceño
Diseño de planes de negocios de nuevos usos de TI. Trazabilidad Alimentos
26.930

Luz Ximena Farias                       
Servicio de telemarketing
209

Macarena Cisternas González*             
Asesoría en diseño gráfico del Centro de TI
6.301

Marcelo Iturbe                          
Asesoría Prototipo Sistema Trazabilidad
7279

Maria Teresa Villarroel Ramirez*        
Investigadora, encargada de desarrollos metodológicos en calidad de software.
18.321

Pablo Bartel Jeffery                                     
Asesoría diseño proyecto gobierno electrónico regional
5237

Rodrigo Jerez Maldinado               
Asesor 
3.153

Roque Alexis Contreras Abarca           
Asesor
21.506

Sergio Burdiles*                         
Encargado de apoyar el diseño y desarrollo de proyectos, brinda apoyo en aspectos relacionados a la formulación y planificación de proyectos de PTI.
34.944

 Veronica Acha*                           
Encargada del tema de fortalecimEstándares de calidad de la industria de software. 
27.129

Víctor David Grimblatt Hinzpeter        
Asesor
11.706

Victoria Natalia Toro Gunckel           
Asesor
15.523

b) Firmas consultoras

Contratos por Institución Ejecutora

INSTITUCION
CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
DESCRIPCION
MONTO CONTRATACION o RENDIDO

(US$)

CNPC
Alburquenque  SA
Asesoría contable
1.966

CNPC                                    
Richard y Compañía Ltda.                
Ases. Sitio Web       
579

CNPC
Soc. Comercial y Serv. Zhink Ltda.
Diseño y administración pág web
15.929

CNPC
Soc. Cons. De Adm. De Emp. PROSEL Ltda.
Proceso de selección de personal
4.151

CNPC                                    
Web Partners Chile S.A.                 
Soporte sistema informático MINEDUC, MINSAL, INDAP
16.400

CPL
Ambar SA
Estudio
9.864

CPL
Bywaters y Asociados Ltda.              
Gestión y producción editorial
2.897

CPL
 Fund.para la Transferencia Tecnologica  
Estudio
20.804

CPL
 Ingeniería Alemana                      
Análisis Sectores VIII
20.174

CPL
 Isiline Ltda                            
Estudio
3.257

CPL
 PH y PB Abogados Ltda                   
Estudio norma jurídica        
15.033

CPL
 UC de Valparaíso                        
Diagnóstico sectorial
7.734

CPL
 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO               
Diagnóstico sestor pisco
7.068

Dirección Ejecutiva                     
Centro Capac.Tecnol. e inf. IO Group Lt.
Desarr.Proy.Capac.via E-Learni
6.010

Dirección Ejecutiva                     
Miryam Saa Comunicaciones Ltda.             
Apoy. Estrategia Comunic. PDIT
11.357

Dirección Ejecutiva                     
Fundación Chile                         
Form.Entidad.Trans.Tec.a Chile
56.762

Dirección Ejecutiva                     
Mateluna y Cía. Ltda.                   
Mantención Sistema Información PDIT  
12.396

Dirección Ejecutiva                     
Sonda S.A.                              
Servicios 
44.363

Dirección Ejecutiva                     
Universidad de Chile                    
Lev.Encuesta; Gsto Privado I+D
8.501

Dirección Ejecutiva                     
Identidad y Comunicaciones Verde Ltda.
Libro Chile-Innova
43.103

Fundación Chile 
Newtenberg Publicaciones Digitales
Asesorías al Centro TI 
3.120

Fundación Chile 
Megasoft SWIT
Servicios 
44.391

INN
Fundación Chile
Relator curso HACCP en la Industria de Alimentos
1.421

INN
Instituto de Normalización Argentino Ltda.
Relatorías cursos 
21.777

INN                                     
Apolonio Pinto Y Cia. Ltda.             
Serv. relator curso      
3.002

INN                                     
Fundación Chile                         
Serv. relator curso      
1.421

INN                                     
Gestón de Calidad y Laboratorio S.A.   
Serv. relator curso      
1.293

INN                                     
Orlando Ramírez y Consult. Asoc. Ltda..
Asesoría
4.427

Prospectiva Tecnológica                 
INDECS Consultores en Informática.ltda      
Mantención Estudios Delphi         
11.865

TICs
Access Time Consultores Limitada
Proyecto Trámites por Internet
37.183

TICS
COASIN Chile S.A                        
Adquisición Infraestructura   
60.047

TICS
EKHOS Investigacion y Comunic. Ltda     
Sitios www.sitioempresa/econo 
10.712

TICS
EMG Cons.en Economia,Gest.Medioamb SA  
Cta.Satélite Tecnol. Inform.  
33.716

TICS
Exe ingenieria y software ltda.         
Portal Web de la TGR          
86.535

TICS
Exe ingenieria y software ltda.         
Trámites Pesca               
50.118

TICS
INVERTEC IGT S.A                        
Ventanilla Trámites Municipales
10.286

TICS
PINDAR Y Asociados  Lltda.          
Exportación Via Internet      
28.485

TICS
PRAGMA Informática Corporat. Ltda.
Gestión Revisión Técnica         
46.027

TICS
SOLUZIONA Cy S Holding S.A               
Taller sistema ventanilla empresa  
9.900

TICS                                    
DECK Informática y Diseño Computac.Ltda.
Formulario electrónico INE V.E
66.326

TICS                                    
Universidad  Alberto Hurtado                
Eval.Impact. Gob.Electrónico en Chilel
47.055

ANEXO 3

Indicadores de eficacia y de eficiencia del Programa para el año 2004

Siguiendo la recomendación formulada por GPI Consultores en su informe de evaluación, al igual que en el Informe del año 2003, este año hemos incluido en un conjunto de indicadores que dan cuenta del grado de eficacia y de eficiencia alcanzado en la ejecución del Programa durante 2004.

Con el fin de facilitar el seguimiento de avance del PDIT se ha utilizado índices sintéticos que permitan una medición del avance del Programa a sus distintos niveles de forma unívoca y automática, a partir de la introducción de datos cifrados correspondientes a la actividad realizada en el período considerado. Estos datos corresponden a las Actividades del Programa representadas por un indicador, y que en conjunto constituyen una representación del conjunto del PDIT con sus distintos niveles: Actividades, Componentes, Subprogramas y Programa.

A cada uno de los elementos cuya agrupación constituye otro elemento de nivel superior se le ha asignado un ponderador acorde con la importancia de su aporte para el cumplimiento del objetivo del nivel superior, lo que permitirá obtener una medida de la ejecución del Programa o cualquiera de sus partes constitutivas en los distintos niveles. La conversión de todos los valores elaborados en forma de medidas porcentuales simplifica la elaboración, homogeneiza el resultado y facilita la comprensión de la eficacia del cumplimiento de los objetivos establecidos para el período. Éste es el que hemos denominado indicador de eficacia.

En el punto de partida —el nivel de las Actividades— se obtiene dicho índice porcentual de dos formas alternativas

1. Cuando ello es posible, como el cuociente entre las unidades de actividad desarrolladas y la programación establecida.

2. En el caso de actividades que no tienen asignada una meta cuantitativa, se ha definido un indicador que hemos denominado “Indicador de Grado de Logro” (IGL), definido por la siguiente escala:

Indicadores de Grado de Logro (IGL)


No hay avance
0%

Avance leve
25%

Avance medio
50%

Avance significativo
75%

Meta lograda
100%

Paralelamente a los indicadores en unidades físicas (de eficacia) se utilizarán otros con una estructuración idéntica, basados en cuocientes de gasto ejecutado respecto a lo presupuestado para cada Actividad, que darán una medida del cumplimiento presupuestario. A diferencia del caso anterior, la homogeneidad de las cifras monetarias no requiere la definición de pesos que caractericen la importancia relativa de cada actividad. A éste los hemos denominado indicador financiero. Como cifra de gasto para cada actividad, hemos tomado el gasto rendido al 30 de noviembre más el gasto comprometido en el mes de diciembre, considerando sólo el financiamiento BID (ver cuadro Nº 6).

A partir de ambos conjuntos de indicadores se pueden obtener de forma automática, por simple división, los indicadores de eficiencia (grado de logro de objetivos en relación con los recursos gastados) correspondientes a las Actividades, Componentes, Subprogramas y al conjunto del Programa.

Este esquema de indicadores, se puede utilizar para un período anual o bien para el acumulado de avance del Programa.
 En este Informe sólo hemos incluido las tres familias de indicadores correspondientes al año 2004.

Dado que la estructuración del Programa y sus actividades, así como la definición de los indicadores correspondientes, se han establecido al inicio del Programa al fijar el Marco Lógico, la introducción del sistema que se propone ha conllevado una reestructuración de los indicadores del Marco Lógico. 

No se ha calculado en esta oportunidad indicadores para el Subprograma de Prospectiva Tecnológica, puesto que, como se explicó más arriba, no fue incluido en el POA 2004 debido a que se estaba negociando con la Corfo su integración a esa Corporación. Cuando finalmente se decidió no realizar este traspaso, ya estaba muy avanzado el año.

Resumen Indicadores Programa Año 2004

Subprograma
Ponderador
Indicadores



Eficacia
Financiero
Eficiencia

Prospectiva Tecnológica
5%
0,0%
70,4%
0,0%

Tecnologías de Información
35%
97,3%
95,1%
102,3%

Biotecnología
20%
127,1%
115,2%
110,4%

Producción Limpia
20%
111,7%
95,8%
116,6%

Calidad
20%
130,4%
114,2%
114,2%

Total Programa
100%
107,9%
102,8%
105,0%

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

EFICACIA
INDICADOR FINANCIERO
EFICIENCIA

Componente
Cód.
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado 2004
Ejecutado 2004
Indicador
Indicador Ponder.
Pres BID 2004
Gasto  BID  2004
Indicador
Indicador

Secretaría ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.
TI-1.1
Estudios y evaluaciones
TIC
IGL
55%
Evaluación y uso de trámites de ventanilla empresa. Estudios de apoyo a la agenda digital.
Estudios realizados
100%

63.535
122.001
192,0%
 


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
TIC
IGL
25%
Cuenta satélite en diseño
Cuenta satélite en ejecución. Sistema de indicadores operá durante todo el 2004
100%

25.758
10.692
41,5%
 


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
TIC
IGL
5%
Estrategia comunic. implementada en infocentros, grupo de acción digital y Web. Premio portal WEB en ejecución
Lanzamiento agenda digital y campañas de difusión dirigidas a posicionar trámites específicos.
100%

22.803
9.245
40,5%
 


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
TIC
IGL
15%
Profesionales  contratados, capacitados y operando
Profesionales están contratados y operando
100%

27.174
19.269
70,9%
 


TI-1



5,0%



100,0%
139.270
161.208 
115,8%
86,4%

Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.
TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
TIC
N° nuevos infocentros / Total programados *100
35%
9 nuevos infocentros;  17 fortalecidos.
9 nuevos infcentros y 17 fortalecidos
100%

310.795
281.876
90,7%



TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
FOM
N° nuevos proyectos / Total programados *100
65%
220 empresas atendidas
205
93%

409.091
471.858
115,3%



TI-2



20,0%



95,6%
719.886
757.575 
105,2%
90,8%

Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.
TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
N° proyectos de incubación / Total programados *100
10%
3 proyectos de incubacion
5
167%
 
439.394
413.112
94,0%
 


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
N° de proyectos de capital semilla / Total programdos * 100
5%
7 proyectos de capital semilla
8
114%
 
356.061
316.205
88,8%
 


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
IGL
0%



 
0
0
0,0%
 


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
IGL
0%



 
0
0
0,0%
 


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
IGL
10%
5 prospecciones avanzadas de oportunidades TI en sectores verticales. 15 nuevas prospecciones de oportunidades verticales. 1 producto de software exportándose. 1 sistema de trazabilidad para alimentos desarrollado. 1 estudio de demanda de TI en sectores verticales.

100%
 
358.089
375.183
104,8%
 


TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
IGL
10%
1 curso de gestión documental para jefes de proyectos informáticos empaquetado. 2 implantaciones de un sistema de gestión documental en el sector público.

100%
 
142.424
148.893
104,5%
 


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FTEC
N° de proyectos / Total programado *100
20%
34 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica
14
41%
 
734.848
1.143.527
155,6%
 


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
N° de proyectos / Total programado *100
20%
6 proyectos de I+D
5
83%
 
621.212
694.040
111,7%
 


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
FDEF
N° de proyectos / Total programado *100
15%
4
4
100%
 
608.227
85.783
14,1%
 


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
BEC
N° de becas / Total programado * 100
10%
Pasantías:  27 nuevas y 3 de continuidad. Magister: 9 de continuidad. Doctorado: 11 de continuidad
Pasantías : 11 nuevas y  11 de continuidad; Magister: 9 de continuidad; Doctorado: 10 de continuidad
90%
 
443.097
269.773
60,9%
 


TI-3



55%



91,3%
3.703.353
3.446.516 
93,1%
98,1%

Sistema de Información en Red para empresas (SIRE), o "Ventanilla empresa"
TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
TIC
IGL
15%

Equipo constituido
100%
 
167.406
180.820
108,0%
 


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
TIC
IGL
5%
Mantención de contenidos del sitio web realizados.
Sitio web operando en internet
100%
 
30.303
10.712
35,3%
 


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
TIC
N° de trámites en línea / Total programado * 100
75%
Diseño e implementación de 10 trámites en línea, definidos a partir del estudio de demanda. Continuación de diseño e implementación de 5 trámites ya iniciados.
,,
120%
 
636.464
574.890
90,3%
 


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
TIC
IGL 
5%

Actividades realizadas
100%
 
2.720
4.403
161,9%
 


TI-4



20%



115,0%
836.893
770.825 
92,1%
124,9%

TOTAL SUBPROGRAMA




100%



97,3%
5.399.402
5.136.124 
95,1%
102,3%

Subprograma Biotecnología

EFICACIA
INDICADOR FINANCIERO
EFICIENCIA

Componente
Código
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado 2004
Ejecutado 2004
Indicador
Indicador Ponder.
Pres BID 2004
Gasto  BID  2004
Indicador
Indicador

Proyectos biotecnológicos financiados.
BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FTC
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
15,0%
13 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica
2
15%

212.121
162.234
76,5%
 


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
30,0%
22 proyectos de continuidad
22
100%

847.717
1.012.641
119,5%
 


BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
30,0%
5 proyectos
15
300%

909.091
1.103.320
121,4%
 


BI-1.2.b
Proyectos grandes
FDF
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
25,0%
16
16
100%

453.077
472.381
104,3%
 


BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
0,0%
1
1
100%

0
28.488
-
 


BI-1



60,0%



147%
2.422.006
2.779.064 
114,7%
128,4%

Recursos Humanos entrenados y formados.
BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
BEC
n° entrenamientos realizados / n° entrenamientos programados
0,0%




0
0
0,0%
 


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
n° entrenamientos realizados / n° entrenamientos programados
0,0%

Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004.


0
74.233
-
 


BI-2.2
Magister
BEC
n° magister otorgados / n° magister programados
45,0%
12 becas de continuidad
13 vigentes
108%

173.303
106.734
61,6%
 


BI-2.3
Doctorados
BEC
n° doctorados otorgados / n° doctorados programados
55,0%
11 becas de continuidad
14 vigentes
127%

219.333
214.145
97,6%
 


BI-2.4
Postdoctorados
BEC
n° postdoc otorgados / n° postdoc programados
0,0%




0
0
0,0%
 


BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
n° seminarios realizados / n° de seminarios programados
0,0%

Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004.


0
7.311
-
 


BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
n° cursos realizados / n° de cursos programados
0,0%




0
0
0,0%
 


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FTC
n° giras realizadas / n° de giras programadas
0,0%




0
0
0,0%
 


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
n° giras realizadas / n° de giras programadas
0,0%

Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004.


0
27.089
-
 


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
n° pasantías realizadas / n° de pasantías programadas
0,0%




0
0
0,0%
 


BI-2



20,0%



119%
392.636
429.512 
109,4%
108,6%

Adelantos tecnológicos en la materia difundidos y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.
BI-3.1
Estudios 
FIA
n° de estudios realizados / n° estudios programados
0,0%

Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004.


0
2.708
-
 


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
IGL
0,0%

Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004.


0
7.160
-
 


BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
IGL
50,0%
Antena biotecnológica en operación
Primeras acciones tendeientes a poner en marcha la iniciativa, poblando de información la antena para hacerla disponible en el 2005
50%

7.576
237
3,1%
 


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
IGL
50,0%
Sistema de información y de red pública en biotecnología funcionando, con actualización periódica
Mantención y actualización de SINABSI. Contiene información acerca de proyectos de investigación y desarrollo en biotecnología
100%

7.576
15.285
201,8%
 


BI-3.5
Publicaciones
FIA
n°publicaciones realizadas / n° publicaciones programadas
0,0%




0
0
0,0%
 


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
n°actividades de  difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas
0,0%

Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004.


0
25.511
-
 


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
n°actividades de  difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas
0,0%




0
0
0,0%
 


BI-3



20,0%



75,0%
15.152
50.901 
335,9%
22,3%

TOTAL




100,0%



127,0%
2.829.794
3.259.477 
115,2%
110,4%

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

EFICACIA
INDICADOR FINANCIERO
EFICIENCIA

Componente
Cód.
Descripción
UE
Indicador
Ponderador
Programado 2004
Ejecutado 2004
Indicador
Indicador Ponderado
Pres BID 2004
Gasto  BID  2004
Indicador
Indicador

Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia, de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los acuerdos de producción límpia.
PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
IGL
60,0%
Seguimiento a la Política de Producción Limpia en sus 3 primeros años de ejecución. Participación regular (sobre 75 %) de los miembros públicos y privados del Consejo Directivo.  
Publicación memoria institucional; Incorporac. concepto de prevención en nuevo reglamento de residuos pelifrosos; en Plan de descontaminac. en RM se alude a los APL como instrumento a utilizar; Vinculacion entre APL y SEIA de la Conama; se implementa Normas Chilenas Oficiales de APL.
100,0%

218.764
250.200
114,4%



PL-1.3
Estudios regulación en prevención de la contaminación
CPL
N° de estudios / Total programados * 100
0,0%




0

0,0%



PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
N° consultoria / Total programados *100
10,0%
Consultorías y actividades complementarias: Anteproyecto de Ley para APL
Ejecución de consultoria para elaborar anteproyecto de LEY de APL
80,0%

7.576
11.639
153,6%



PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
N° de CRPL / Total programados * 100
10,0%
Constitución y funcionamiento de comités regionales de PL: 3 Comités Regionales operando regularmente
Se encuentra operando regularmente Comités regionales  de PL en la IV, V, VII, VIII, X, y XI regiones
100,0%

15.152
12.840
84,7%



PL-1.6
Actividades masificación de APL
CPL
N° de APL / Total comprometidos * 100
10,0%
Actividades de masificación de APL: Desarrollo de 5 APL nuevos
Se suscribieron  9 APL
180%

18.182
130
0,7%



PL-1.7
Actividades seg. y control de APL
CPL
IGL
10,0%
Actividades de seg. y control de APL: Seguimiento a los APL suscritos durante 2003
Seguimiento se ha llevado a cabo con normalidad.
100,0%

7.576
2.912
38,4%



PL-1.8
Activ. apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL
IGL
0,0%




0
0 
0,0%



PL-1



20,0%



96,0%
267.248
277.722 
103,9%
92,4%

Infraestructura de información y difusión de producción Limpia desarrollada.
PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
IGL
50,0%
Publicaciones y difusión: Focalizar contenidos de acuerdo a directrices del Consejo Directivo del CPL, manteniendo en a lo menos 2/3 el volumen de apariciones públicas (cm/columna)
Disminuye número de información publicadas. Sin embargo aumenta superficie impresa y minutos emitidos.
75,0%

7.576
6.838
90,3%



PL-2.2
Comunic. y desarrollo de sistemas
CPL
IGL
0,0%




0

0,0%



PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
IGL
0,0%




0

0,0%



PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
IGL
0,0%




0

0,0%



PL-2.6
Iniciativas uso eficiente energía
CPL

0,0%




0

0,0%



PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
N° de eventos /  Total programados * 100
50,0%
Seminarios, eventos y talleres: Realización de 3 eventos, seminarios o talleres regionales de APL.
8 Talleres y seminarios regionales de APL
266,7%

15.152
5.386
35,5%



PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL

0,0%




0

0,0%



PL-2



5,0%



170,8%
22.727
12.224 
53,8%
317,6%

Proyectos de Asistencia Técnica y de innovación desarrollados.
PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
FOM
N° de proyectos / Total programados * 100
40,0%
370 empresas 
585
158,1%

1.213.736
1.594.873
131,4%



PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FTC
N° de proyectos / Total programados * 100
30,0%
32 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica
14
43,8%

840.867
535.961
63,7%



PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
N° de proyectos / Total programados * 100
30,0%
6 proyectos de I+D
8
133,3%

772.727
484.989
62,8%



PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FDF
N° de proyectos / Total programados * 100
0,0%




0

0,0%



PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
N° de proyectos / Total programados * 100
0,0%

Financiamiento a proyectos de arrastre (8)


0
174.325
-



PL-3



70,0%



116,4%
2.827.330
    2.790.148 
98,7%
117,9%

Formación de capacidades públicas y privadas desarrolladas.
PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
BEC
N° de becas / Total programado * 100
75,0%
Doctorado: 4 de continuidad. Magister: 9 de continuidad
Doctorado: 2 vigentes; Magister:  9 vigentes
67,5%

236.727
127.673
53,9%



PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL






0
0 
0,0%



PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL






0
0 
0,0%



PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL






0
0 
0,0%



PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
FOM
IGL





0
0 
0,0%



PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
INN
IGL
25,0%
Diseño nuevo módulo Sistema de Acreditación para registrar organismos de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias

0,0%

15.152
0 
0,0%



PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL






0
0 
0,0%



PL-4



5,0%



50,6%
251.879
 147.498 
58,6%
86,5%

TOTAL




100,0%



111,7%
3.369.185
3.227.591 
95,8%
116,6%

Subprograma Gestión de Calidad

EFICACIA
INDICADOR FINANCIERO
EFICIENCIA

Componente
Cód.
Descripción
UE
Indicador
Ponde-rador
Programado 2004
Ejecutado 2004
Indicador
Indicador ponderado
Pres BID 2004
Gasto  BID  2004
Indicador
Indicador

Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas, especialmente en PYMES
CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CNPC
IGL
20%
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad: Sistemas de autoevaluación, planes de mejora y estándar de gestión, desarrollados

70%

36.668
57.217
156,0%



CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CNPC
Nº acciones de capacitación / N° Total Programado
15%
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento: 5 cursos de capacitación a actores de la red de fomento realizados
59
1180%

33.333
25.857
77,6%



CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CNPC
IGL
0%




0
0
0,0%



CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
CNPC
IGL
15%
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad: operación del sistema de seguimiento establecida

80%

42.424
36.704
86,5%



CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
IGL
20%
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.: Desarrollo de 2 premios sectoriales /regionales

100%

50.000
54.569
109,1%



CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
IGL
30%
Fortalecimiento institucional del CNPC

90%

60.606
70.608
116,5%



CA-1



20%



101%
223.032
244.954 
109,8%
92,0%

Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.
CA-2.1
Estudios
INN
N° Estudios realizados / N° Estudios programados
5%
Estudio: Prospección y estudio de impacto de las actividades de calidad del INN en las empresas

0%

24.242

0,0%



CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
N° Estudios realizados / N° Estudios programados
0%




0

0,0%



CA-2.3
Cursos para consultores
INN
Nº Cursos realizados/ Total Programado
5%
2 cursos de 5 módulos cada uno para consultores (15 personas, 180 horas c/u)
4 diplomados de 5 módulos cada uno
200%

48.514
48.429
99,8%



CA-2.4
Cursos para empresas
INN
N° Cursos realizados / Total Programado
5%
15 cursos abiertos y cerrados (15 personas c/u). 1 seminario de difusión
115 cursos abiertos y cerrados, con un promedio de 18 alumnos por curso
767%

45.455
186.352
410,0%



CA-2.5
Material de difusión
INN
IGL
5%
Materiales de difusión escritos. Publicaciones con actividades del INN. Actualización y mejoramiento sitio Web

30%

7.576
20.794
274,5%



CA-2.6
Participación Internacional
INN
Nº de participaciones en Comités Internacionales de Calidad / Total Programado. 
5%
2 participaciones en comités ISO y en otros organismos. Una participación COPANT
1
50%

12.121
1.515
12,5%



CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
FOM
Nº certificaciones en gestión de empresas apoyadas / Total Programado
70%
Atención de 650 empresas con proyectos de fomento y asistencia técnica.
768
118%

1.674.242
1.924.862
115,0%



CA-2.8
Administración del componente
INN
IGL
5%
Administración del componente

80%

18.152
60.063
330,9%



CA-2



50%



137,0%
1.830.302
2.242.015 
125,3%
109,0%

Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas. 
CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
Nº Normas Técnicas Elaboradas / Total Programado
20%
76  normas técnicas elaboradas
43 normas terminadas; 42 normas en desarrollo; 7 normas en proceso de anulación
57%

165.606
167.067
100,9%



CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
Nº de Proyectos Nuevos Apoyados / Total Programados
45%
6  proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica
16
267%

810.423
973.139
120,1%



CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
Nº Asignación de nuevos nodos a la Red Nacional de Metrología /  Total Programados.
10%
Mantención de trazabilidad  y estudio para sustentar la Red Nacional de Metrología. Asignación de un nuevo nodo a la Red Nacional de Metrología
1
20%

151.515
14.247
9,4%



CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
INN
IGL
5%
Fortalecimiento unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología: Personal, equipos, infraestructura, pasajes y viáticos.

100%

45.455
71.006
156,2%



CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
Nº Nuevos módulos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación / Total Programado.
5%
Incorporación de 2 nuevos módulos en el Sistema Nacional de Acreditación. Incorporación como miembro a ILAC e IAF. Presentación de una solicitud para incorporarse a un acuerdo multilateral de reconocimiento mutuo. Ampliación de personal

0%

53.030
51.610
97,3%



CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
IGL
5%
Adquisición de equipo para mejorar servicio de información a usuarios. Adquisición de una colección de normas extranjeras

30%

9.129
402
4,4%



CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
FOM
IGL
10%
Fortalecimiento red de fomento: Desarrollo y Fortalecimiento de la Norma de Gestión Básica Empresarial

0%

75.758
1.865
2,5%



CA-3



30%



140%
1.310.915
1.305.098 
99,6%
140,4%

TOTAL




100%



130%
3.364.248 
3.843.019 
114,2%
114,2%

ANEXO 4

Observaciones de la Contraloría General de la República

Ministerio de Economía




Nº de Informe CGR
Observaciones formuladas por CGR
Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 87 del 2004
No se realizan conciliaciones periódicas de los saldos contables de los coejecutores con los saldos que mantiene la DE
La Dirección Ejecutiva implementó un formulario computacional denominado “Registro de movimientos presupuestarios y financieros” en el que se lleva un cómputo periódico de los saldos presupuestarios y de los movimientos de fondos agregados de cada unidad ejecutora.
-
-

Informe Nº 87 del 2005
La Subsecretaría no ha supervisado la correcta separación de los registros contables de los coejecutores
La Dirección Ejecutiva se ha impuesto de la existencia de registros contables separados en las unidades ejecutoras
En el caso de la Corfo, estos registros son llevados en forma centralizada por la Gerencia de Administración y Finanzas, y no por cada unidad ejecutora.
-

CORFO - FDI




Nº de Informe CGR
Observaciones formuladas por CGR
Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 77 del 2004
La revisión financiera de los proyectos de los beneficiarios se realiza a fotocopias de los respaldos. Las visitas a terrero son muy escasa en relación los proyectos financiados
Dado el gran número de proyectos, no es posible realizar visitas frecuentes a terreno para revisar originales. FDI está analizando la factibilidad de externalizar los servicios de revisión de documentación de respaldo
-
Memorándum No 1171 de Oct/04 dirigido a Gerencia de Control Interno

Informe Nº 77 del 2004
Sistema de control de gestión de proyectos que no está integrado a la contabilidad. El sistema no cuenta con verificadores que impidan presentar gastos dos veces
Las modificaciones para perfeccionar el sistema de control de proyectos están en estudio, se entregará una propuesta a contabilidad de Corfo el segundo semestre del 2005
-
Ídem

Informe Nº 77 del 2004
Diferencias en la ejecución presentada entre lo establecido en los convenio de desempeño, por subprograma, y la ejecución real. 
La ejecución del Fondo corresponde a proyectos de privados que operan por demanda, por tanto la ejecución real siempre diferirá de los convenios de desempeño
FDI propuso a la DE modificar los convenios de desempeño para ajustarlos a la ejecución real
Ídem

Informe Nº 77 del 2004
Gastos de Administración y Overhead sin detalle ni documentación sustentatoria
Para los gastos rendidos con un certificado de la institución beneficiaria, éste será imputado al A. L. Para aquellos gastos que correspondan a pagos ciertos, con sus respectivos comprobantes de respaldo, serán imputados al BID
-
Ídem

Informe Nº 77 del 2004
El Fondo no deberá permitir  en el futuro gastos aceptados por anticipado
Situación poco frecuente en la cual FDI autorizó en la rendición presentada por el beneficiario un gasto sin respaldo, cuya factura llegó en forma posterior con fecha fuera del período de la rendición
El beneficiario y el Fondo mantuvieron correspondencia escrita de lo acontecido con el gasto observado
Ídem

Informe Nº 77 del 2004
Rendición de proyectos con antigüedad de los gastos, mayor a un año
Como el reglamento operativo del Programa no establece plazo para las rendiciones al BID, se formulará la consulta a la DE por Carta
Se acompaña fotocopia de carta N0 05518 del 27,07,04
Ídem

Informe Nº 77 del 2004
Los beneficiarios rinden los gastos incorporando los impuestos y se producen  diferencias entre los impuestos que deben rebajarse y lo efectivamente descontado                                       
Actualmente FDI cuenta con un equipo de profesionales que realiza el proceso de revisión de cada comprobante de gasto, descontando los impuestos e imputándolos al aporte local
El equipo de profesionales se integró en noviembre de 2003
Ídem

CORFO - FONTEC




Nº de Informe CGR
Observaciones formuladas por CGR
Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 84 del 2004
No se ha implementado un registro que permita identificar los montos rendidos y los saldos pendientes de cada proyecto
-
-
-

Informe Nº 84 del 2004
Se rindieron proyectos con gastos de los años 2001 y 2002
-
-
-

Informe Nº 84 del 2004
No se lleva control de desembolsos para identificar utilización de fondos y saldos disponibles BID y recursos locales.                                                                                                   
-
-
-

Informe Nº 84 del 2004
Libros mayores que tiene relación con el préstamo, muestran información ambigua, y registros auxiliares deficientes, basados en planillas Excell
-
-
-

Informe Nº 84 del 2004
Se contrato a un consultor pero la documentación sustentatoria corresponde a una sociedad
-
-
-

Informe Nº 84 del 2004
Los documentos originales de las rendiciones de proyectos no son inutilizados con un timbre que señale Proyecto cofinanciado por FONTEC
-
-
-

CORFO - FOMENTO




Nº de Informe CGR
Observaciones formuladas por CGR
Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 77 del 2004
Escasa revisión de CORFO a los proyectos de Fomento y falta de validación de la documentación que respalda las rendiciones trimestrales
La Gerencia de Fomento cuenta con manuales de proceso para cada instrumento, en los cuales se establecen las funciones y responsabilidades de cada actor de la red
-
ORD 07503 del 08,10,2004

Informe Nº 77 del 2004
Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño
La Gerencia de Fomento se ha ajustado paulatinamente al presupuesto aprobado en el convenio de desempeño
-
ORD 07503 del 08,10,2004

Informe Nº 77 del 2004
No dispone de una cuenta que permita controlar los recursos que proviene de aportes locales y los procedentes del endeudamiento
La Gerencia de Adm. y Finanzas de Corfo, responsable de la contabilidad, mantiene cuentas separadas para controlar y distinguir los movimientos relacionados con el BID de la Gerencia de Fomento
-
ORD 07503 del 08,10,2004

Informe Nº 77 del 2004
En el proceso de rendiciones por medio del sistema de información del PDIT, las instancias “ejecutivo” y “coordinador” no realizan controles que permitan validar la información ingresada
-
-
-

Informe Nº 77 del 2004
Duplicación en gastos rendidos a la Subsecretaría de Economía y a MINAGRI
Esta situación fue corregida en la rendición Nº 24 del 16 de junio de 2004
-
ORD 07503 del 08,10,2004

Informe Nº 77 del 2004
Gastos de supervisión, administración y overhead sin documentos del agente operador que sustente dichos gastos
Esta situación esta siendo abordada por esta Gerencia en conjunto con las Gerencias de Control Interno, Administración y Fiscalía
-
ORD 07503 del 08,10,2004

Informe Nº 77 del 2004
Gastos realizados en el marco del proyecto 13,201-001-3, sin cotizaciones
Corresponde a las Direcciones regionales hacer cumplir las normas vigentes. Se envió a cada Dirección Regional copia de la observaciones de CGR
-
ORD 07503 del 08,10,2004

Informe Nº 77 del 2004
Facturas y boletas de honorarios rendidas por los beneficiarios no son inutilizadas con el timbre “proyecto cofinanciado por CORFO”
Corresponde a las Direcciones regionales hacer cumplir las normas vigentes. Se envió a cada Dirección Regional copia de la observaciones de CGR
-
ORD 07503 del 08,10,2004

Informe Nº 77 del 2004
Falta de un sistema informático que permita controlar la ejecución de los diferentes instrumentos de la Gerencia de Fomento
Durante el 2004, se contrató el diseño de un sistema de información SIFO, para dar solución integral a los temas relacionados con los instrumentos de fomento
En el 2005 se pondrá en operación una primera versión
ORD 07503 del 08,10,2004

CORFO - CNPC




Nº de Informe CGR
Observaciones formuladas por CGR
Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 77 del 2004
Falta de cumplimiento de las normas del BID en procesos de adquisición. No se solicitaron cotizaciones
CNPC ha revisado sus procedimientos para evitar que se produzcan contrataciones sin cotizaciones
La observación de la CGR era válida para 3 casos
La observación de la CGR era válida para 11 casos

Informe Nº 77 del 2004
Procesos de contratación de personas incompletos, sin antecedentes que respalden el adecuado proceso
CNPC ha revisado sus procedimientos para evitar que en las contrataciones falten antecedentes



Informe Nº 77 del 2004
Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño
Todos los gastos fueron rendidos a pesar de que existió una demora por problemas computacionales



Informe Nº 77 del 2004
No se lleva un adecuado control administrativo del activo fijo. 
El CNPC realizó el inventario de sus bienes
Se adoptaron medidas para recupera un proyector extraviado en el servicio técnico


CORFO - CPL




Nº de Informe CGR
Observaciones formuladas por CGR
Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 77 del 2004
Comprobantes contables incompletos y cheques mal emitidos que no han sido anulados debidamente
A la fecha se han corregido los problemas con la información contable
-
-

Informe Nº 77 del 2004
Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño
-
-
-

Informe Nº 77 del 2004
Diferencia entre lo informado en el mes de Dic. 2003 en el estado de desembolsos e inversiones acumuladas, en relación a los egresos de aporte local efectivamente rendidos en el mismo mes
-
-
-

Informe Nº 77 del 2004
No existe un buen control de inventarios de los bienes adquiridos con cargo al proyecto, y no se realizaron correctamente los cálculos de corrección monetaria y depreciación
-
-
-

Informe Nº 77 del 2004
Falta de cumplimiento de las normas del BID en la contratación de personal, procesos de contratación incompletos
El CPL indicó que los procesos sin concurso corresponden a renovaciones de Honorarios y no corresponde concursarlos
-
-

CONICYT




Nº de Informe CGR
Observaciones formuladas por CGR
Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 72 del 2005
Un beneficiario de proyectos Fondef, destinó recursos BID junto con otros recursos para tomar un depósito a plazo. Lo anterior contraviene el convenio suscrito con CONICYT
Se implementará en el sistema de seguimiento una declaración del Director del proyecto que confirme que los cargos son exclusivamente transacciones del proyecto. Además, se solicitará en cada declaración de gastos, el envío de las cartolas y conciliación bancaria
-
-

Informe Nº 72 del 2006
Algunos beneficiarios no envían bimensualmente, las conciliaciones bancarias como está establecido por CONICYT
Fondef tiene establecido la presentación cada dos meses de la conciliación bancaria de cada proyecto. El área de operaciones debe velar que se cumpla la norma y comunicar al director del proyecto de los atrasos, solicitar telefónicamente el envío de las conciliaciones y enviar recordatorios vía fax.
-
-

FIA




Nº de Informe CGR
Observaciones formuladas por CGR
Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 79 del 2004
Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño
Las diferencias son producto de los recursos colocados por FIA pero pendientes de rendición al 30 de Nov.
-
ORD 004 del 19/01/05

Informe Nº 79 del 2005
Desfase en la información de los centros de costos habilitados para los movimientos BID, y no se contempla en el sistema contable el registro y control del aporte local, llevándose en planillas extra contables
El desfase se produce solo en los centros de costos que registran proyectos, debido a que esos CC reflejan los desembolsos efectuados por FIA a los proyectos, por lo que para efectos contables se reconoce en ese momento el gasto presupuestario
El sistema de contabilización está en operación desde antes del inicio del Programa y no resulta conveniente cambiarlo afectando el resto de las operaciones del FIA
ORD 004 del 19/01/05

Informe Nº 79 del 2006
La documentación sustentatoria de los gastos de los proyectos, no siempre es inutilizada
Desde el año 2003, FIA inutiliza los documentos mediante un timbre que indica No de proyecto e informe, se reforzará esta medida
-
ORD 004 del 19/01/05

Informe Nº 79 del 2007
En las rendiciones se aceptan las facturas y boletas por gastos totales, incluyendo los impuestos, que luego se rinden al PDIT
Todos los gastos que incluían impuestos fueron regularizados durante el año 2004
-
ORD 004 del 19/01/05

Informe Nº 79 del 2008
Errores en el ingreso de datos por parte del FIA al sistema rendiciones del PDIT
Los errores fueron identificados y regularizados durante el año 2004
-
ORD 004 del 19/01/05

INN




Nº de Informe CGR
Observaciones formuladas por CGR
Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 80 del 2004
Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño
-
-
-

Informe Nº 80 del 2005
Pendiente dispensas del BID para: proceso de contratación de consultores sobre registro propio, concurrencia a seminarios internacionales de funcionarios no contratado por BID, y pago de almuerzos y café en cursos de capacitación
A la fecha INN ya ha solicitado al BID una dispensa para la contratación de consultores, para lo cual ha actualizado el registro mediante una nueva publicación en la prensa. También solicitará dispensa para la concurrencia a seminarios internacionales
-
-

Informe Nº 80 del 2006
INN no cuenta con un auxiliar de inventarios que permita un control de los bienes adquiridos
Actualmente esta implementado el modulo pertinente e integrado a la contabilidad. 
El modulo de control de inventario se implementó en Oct. de 2004
-

Informe Nº 80 del 2007
INN no cuenta con un procedimiento escrito para adquisición, control y distribución de materiales de oficina.
A la fecha, INN cuenta con un procedimiento adecuado, asignando esta función a un nuevo funcionario
-
-

Informe Nº 80 del 2008
INN rindió a la Subsecretaría pagos anticipados por conceptos de gastos en publicidad
-
-
-

FUNDACIÓN CHILE
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Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora
Comentarios
Nº de doc. de respuesta a CGR

Informe Nº 66 del 2004
El sistema contable no contempla la separación de los activos adquiridos con recursos del programa, además la nómina de bienes no cuenta con información de No de placa ni de serie
Se actualizó la información de los inventarios de acuerdo a lo indicado por CGR
Por instrucciones de la nueva Gerencia Corporativa, Fundación Chile se encuentra actualizando el inventario completo de la institución
-

Informe Nº 66 del 2005
Algunos gastos no cuentan, en su documentación de respaldo, con la desagregación necesaria para identificar si son imputables al programa
Se implementaron medidas para no cursar pagos mientras no se adjunte toda la documentación de respaldo, incluyendo criterios y detalle de distribución
-
-

Informe Nº 66 del 2006
Algunos gastos fueron cargados al BID incluyendo impuestos y tasas de embarque
Se regularizó en la rendición de julio de 2004
-
-

Informe Nº 66 del 2007
Gastos duplicados cargados al financiamiento del programa
Se regularizó en la rendición de julio de 2004
-
-

Informe Nº 66 del 2008
Se cargaron al programa gastos no elegibles por conceptos de equipos en un evento de Metrología Química, y un almuerzo
Se regularizó en la rendición de julio de 2004
-
-
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�	Hasta el 30 de noviembre de 2004


�	Nos limitamos aquí a revisar brevemente las “lecciones aprendidas” consignadas en el Informe del año 2003. No obstante, todas aquellas que fueron destacadas en los informes de años anteriores siguen estando plenamente vigentes.


� 	Gastos ejecutados entre enero y noviembre de 2004.


� Los proyectos marcados con un asterisco son proyectos nuevos.


� Los consultores marcados con un asterisco forman parte del personal estable de las unidades ejecutoras.


�	Esta última modalidad fue empleada para elaborar el “Informe de Etapa Avanzada”, de octubre de 2004.
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