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INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Progreso Anual 2001 se presenta en dos grandes partes. La primera incluye un reporte evaluativo del primer año de ejecución del Programa, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.08 (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Esta parte del informe permitirá establecer el grado de avance del Programa desde su inicio hasta la fecha y compararlo con los propósitos previstos originalmente. Asimismo, el Informe da cuenta del desempeño del organismo ejecutor, así como de las instituciones participantes en el Programa, en la implementación del Plan Operativo Anual del año anterior, al tiempo que muestra la evolución de los factores externos que pueden afectar el logro de los propósitos, reflejados en los Supuestos del marco lógico. Finalmente, se presenta el tipo de medidas y acciones tendientes al mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Programa. 

Esta primera parte del Informe de Progreso Anual tendrá  como puntos de referencia para la comparación de resultados lo establecido en el POA del año 2001, como también los indicadores más generales consignados en el Marco Lógico del Programa.

La segunda parte del Informe incluye el Plan Operativo Anual (POA) para el segundo año de ejecución del Programa, según lo establecido en la cláusula 4.09 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, y de acuerdo a la aprobación de solicitud de prórroga informada en carta Nº CCH-1270-ES4-ES2-C/01, del 10 de diciembre de 2001. Esta segunda parte incorpora la programación de actividades a ser realizadas en cada uno de los componentes de los diferentes Subprogramas, el cronograma de ejecución y los resultados que se obtendrán a nivel de cada Subprograma y componente.

Finalmente, se incluyen anexos descriptivos, con los proyectos aprobados por lo Fondos Tecnológicos en el marco del Programa durante el año anterior, los consultores contratados en ese período y un cuadro resumen de las rendiciones de gastos realizadas, por categoría de inversión.

PARTE I: INFORME 2001

I. AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

1. Indicadores de fin del Programa

La coyuntura económica del año 2001 no ha superado las expectativas. Por el contrario la actividad económica nacional alcanzó cifras inferiores a las esperadas.  La baja en la tasa de crecimiento del PIB desde 5,4 hasta 3,25(cifra hasta sept.), indica el ambiente económico restrictivo respecto de lo esperado, en el que se desarrolló el Programa para el año recién pasado.

Los indicadores de fin nos indican que el comercio exterior (exportaciones e importaciones) cobró protagonismo con relación al PIB. Es así como el indicador correspondiente, evolución de las export. + import./PIB aumentó desde 90,7 hasta 94,0.

Nota: El resto de los indicadores no tienen aún disponibles las cifras. 

2. Indicadores de propósito del Programa

Los indicadores de propósito, para el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, presentan un desfase en el tiempo, según se desprende del cuadro adjunto, por lo que nos permiten solamente, por ahora, analizar el cambio en el desarrollo tecnológico producido entre los años 1998 y 1999. Con la evolución del programa y en el mediano plazo, estos indicadores permitirán dar cuenta del avance tecnológico en el país. 

Para esos años, ellos indican un leve incremento de la actividad tecnológica nacional. Se aprecia una leve tendencia positiva en el caso del “gasto en I+D en relación al PIB” y del “personal ocupado en I + D /población activa”. El que si indica una mayor tendencia al alza es el “número de solicitudes de patentes”. Algunas encuestas que están en proceso en los distintos subprogramas y a cargo de la Dirección Ejecutiva, permitirán en los años siguientes de ejecución contar con datos más actualizados.

3. Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas

Subprograma de Prospectiva Tecnológica:

En cuanto al avance del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el indicador de Fin correspondiente indica que “se han preparado las bases metodológicas necesarias y se ha iniciado el proceso de prospectiva tecnológica, en forma participativa”.  Ello concuerda con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2001, de este Subprograma, indican que:

· Se ha identificado un conjunto de actividades económico-tecnológicas, de acuerdo a criterios preestablecidos en base a las cuales se seleccionaron ya dos áreas estratégicas para desarrollar en los próximos diez años. Dichas áreas son las de “Producción y exportación de vinos de alta calidad” y “Desarrollo de Tecnologías aplicables a la educación”. 

Las restantes actividades se están identificando actualmente en un estudio Delhi para esos fines.

· Se ha logrado consenso entre los actores relevantes del Ministerio de Economía, en especial respecto de la metodología a utilizar, en el desarrollo metodológico propiamente tal, en la elección de las dos actividades económicas ya elegidas como estratégicas, y en la primera de ellas en que se está desarrollando el estudio de prospectiva propiamente tal. 

· Se ha actualizado el directorio de Centros Científico-Tecnológicos.

Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

En cuanto al avance del Subprograma de TICs, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo tecnológico chileno, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2001, disponibles, indican un aumento cuantitativo en los indicadores de desarrollo e impulso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Tal es el caso del aumento de las conexiones “conmutadas” a Internet , que crecieron en un 17,4% y el de las conexiones “dedicadas” a Internet  que subieron en un 527%. Ello indica el vertiginoso aumento del uso de estas tecnologías que se está presentando en nuestro país.

Aunque no se ha podido verificar el indicador de “incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías”, ya que aún no se dispone de datos para ello, a juzgar por datos indirectos provenientes de fondos concursables, podemos inferir que existe una tendencia positiva, en la dirección del indicador. 

Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola.

En cuanto al avance del Subprograma de Biotecnología, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo del área de la biotecnología en Chile, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2001, indican que se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área biotecnológica, que se han fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo del área biotecnológica, y que se ha avanzado en el desarrollo de una política de biotecnología para el país. 

Esto ha sido posible gracias al desarrollo de una base de estudios que debieran sustentar el desarrollo de la política.  

Al igual que en los otros Subprogramas, en éste también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha desarrollado un sitio Web de biotecnología.  Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2001.

Subprograma de Gestión Ambiental en el sector productivo

Se ha ejecutado el Subprograma de acuerdo a su objetivo, cual es el de favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMES, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. 

Utilizando los indicadores de propósito del Subprograma,  para el año 2001, se puede indicar que el avance se ha manifestado en la dirección de los indicadores establecidos.

Por una parte ha aumentado el nivel de compromiso en la PYME industrial, específicamente en el sector de “envases y reciclaje” en donde se gestionó un nuevo Acuerdo Marco de Producción Limpia. Y por otra, han aumentado las capacidades de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de fomento a la Producción Limpia. 

Se destaca durante este primer año de ejecución del Subprograma, la realización de acciones de evaluación y seguimiento, de los Acuerdos de PL en los sectores de químico-envases y pinturas, químico riles, productores de cerdos, fundiciones. El universo  evaluado incluye a 140 empresas, y arrojó resultados muy positivos dado que el grado de cumplimiento obtenido varía entre un 84 y 99%. 

Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad.

En cuanto al avance del Subprograma de Fomento a la Calidad, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha dado un impulso al fomento a la calidad en el sector productivo y de servicios, a través del  despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2001, indican que la PYME ha participado activamente incorporando la dimensión de calidad en su trabajo normal. Es así como 50 empresas han adoptado el modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. 

Respecto de las certificaciones de calidad, no se dispone de cifras exactas, pero se sabe que las acciones de Fomento en la CORFO, a través de los PROFO (programas de fomento a grupos de empresas), constituidos en el tema de calidad involucrado a 390 medianos y pequeños empresarios, de los cuales una proporción termina con el proceso de certificación, de lo cual se desprende que las empresas certificadas han aumentado en el país.

La infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, ha sido fortalecida, se cuenta con 28 normas adicionales,  y con la institución ejecutora, el INN fortalecido institucionalmente.

El indicador que mide “autoevaluación y gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que adoptan el modelo”, que se refiere al modelo implantado por el Centro Nacional de Productividad y Calidad, no tiene valor, dado que este año 2001 se puso en marcha el sistema, y recién el próximo año se podrá verificar los aumentos en puntajes que presenten las empresas que utilizan el sistema.

Al igual que en los otros Subprogramas, en este también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha desarrollado un sitio Web de biotecnología. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2001.

Cuadro 1.
Evolución de indicadores de Fin y de Propósito general del Programa

FIN

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

Contribuir al fortalecimiento de la competitividad nacional mediante el desarrollo tecnológico y productivo de áreas estratégicas de la economía chilena y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
a)   Evolución de la productividad Total de Factores (PTF)

      Valor inicial = 3,1 % anual

        período (1994-1998)


No está disponible aún el dato.


b)   Evolución de la Productividad Media del Trabajo.

        Valor inicial=174,8 

          (1983=100) 

      Año 2000 (base del índice


No está disponible aún el dato.


c)    Evolución del PIB (crecimiento)

        Valor inicial=5,4%


Valor 2001*= 3,25%

* incluye solo tres trimestres


d)   Evolución de las exportaciones + importaciones / PIB ( a precios reales con base 1986=100)

      Valor inicial año 2000: 90,7 


Valor año 2001*: 94,0 

* incluye solo tres trimestres 

PROPÓSITO GENERAL

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos  en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
1. Aumento del Gasto en I+D en relación al PIB.

Valor inicial 1998: 0.62%


Valor año 1999: 0,63%




2. Aumento del (Gasto en I+D/ número de habitantes)

       Valor inicial 1998:US$ 30.7
Valor año 1999: US$ 28,3


3. Aumento de ( (Personal total en I+D/ población económicamente activa)  * 10000 )  

Valor inicial 1998: 24.4
Valor año 1999: 24,8 


4. Aumento del Número de solicitudes de patentes

Valor inicial 1998: 2869 solicitudes
Valor año 1999: 3121 solicitudes 




5. Aumento del número de empresas industriales que cotidianamente realizan acciones de innovación tecnológica, en relación al total.

Valor inicial 1998: 38.9%
La encuesta de Innovación tecnológica y productividad está aún en proceso.

PROPÓSITOS PARA CADA SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA 1: Prospectiva  tecnológica

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

Identificar y priorizar un conjunto de áreas en nuestra economía nacional, sobre las cuales diseñar y poner en marcha programas estratégicos que constituyan los ejes principales de nuestro desarrollo tecnológico y productivo de largo plazo.
1. Un conjunto de áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos.
Se ha identificado y seleccionado preliminarmente un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, identificadas de acuerdo a criterios preestablecidos y a una rigurosa metodología. 


2. Consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias, alcanzado.


Se ha logrado consenso entre los actores relevantes al interior del Ministerio de Economía y del Gobierno

Se ha logrado consenso en los dos primeros sectores elegido que se ha comenzado a desarrollar el método Delphi.


3. Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y de empresas tecnológicas actualizado
Directorio de Centros científicos-Tecnológicos actualizado y publicado en el sitio Web www.ppt.cl

Subprograma 2: Tecnologías de Información y Comunicaciones

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

Apoyar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, del comercio electrónico e Internet entre las empresas chilenas.
1. Incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías, hasta llegar a 300.000 al final del programa.


Aun no se encuentra en funcionamiento la encuesta de uso de tecnologías de información y comunicaciones.


2. Aumento del Stock de computadores en las empresas/100 hbtes

    Valor inicial: 10,1 (año 1998)
No está disponible el dato.


3. Aumento de conexiones “conmutadas” a internet.

   Valor inicial: 578.316 (dic. 2000)
Valor año 2001: 678.699 


4. Aumento de conexiones “dedicadas” a internet.

  Valor inicial: 7.879 (dic. 2000)


Valor año 2001: 49.478

SUBPROGRAMA 3: Desarrollo tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

Incremento del desarrollo e innovación  tecnológica en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar su competitividad, a través de aumentar la calidad de productos y procesos, introducir valor agregado y desarrollar capacidades a nivel país en la materia.
1. Aumento de proyectos biotecnológicos financiados.
Se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área de la biotecnología.


2. Aumento de recursos humanos entrenados y formados.
Se ha iniciado el entrenamiento y formación de recursos humanos en el área biotecnológica.


3. Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos entre los actores pertinentes de los sectores apoyados.
Se ha desarrollado como herramienta para la difusión de los adelantos tecnológicos en esta materia, un sitio web de biotecnología: www.biotecnologia.fia.gob.cl. 


4. Capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, fortalecidas.


Se ha fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología, en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, y se ha avanzado tanto en el desarrollo de una política de biotecnología para el país como en su legislación.


5. Propuesta de política para el desarrollo del sector elaborada. 
Se ha desarrollado una base de estudios para el desarrollo de una política para el sector.

SUBPROGRAMA 4 : Gestión Ambiental o Producción Limpia

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES
EVOLUCION

Favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente Pymes, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales.
1. Comité de Producción Limpia constituido y Secretaría Ejecutiva en funcionamiento.
Ha aumentado el nivel de compromiso en la PYME industrial, específicamente en el sector de “envases y reciclaje” en donde se gestionó un Acuerdo Marco de PL.

Han aumentado las capacidades de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de fomento a la Producción Limpia. Se han realizado acciones de evaluación y seguimiento,  de los Acuerdos de PL con sectores específicos de la PYME, y de los Acuerdos Marco que involucran a sectores de la actividad industrial.



SUBPROGRAMA 5: Gestión de Calidad

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

Fomentar la calidad para la competitividad de las empresas, especialmente PYMES.
1. Adopción en las empresas, especialmente en PYMES, de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia.
50 empresas han adoptado el modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. 


2.   Indicador de autoevaluación y de gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que han adoptado el modelo.

      Valor máx: 1000 puntos.
(El mejoramiento de las empresas PYMES autoevaluadas se podrá apreciar el año próximo).


3.    Se triplica el número de certificaciones de calidad en las empresas.


Ha aumentado el número de certificaciones de calidad en las empresas (no se dispone de cifras exactas)


4.    Infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, fortalecida.


Se ha avanzado en el fortalecimiento de normas técnicas y de acreditación.

II. AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

1. Subprograma de prospectiva tecnológica

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

El componente ha sido desarrollado, según se explicita en cuadro adjunto de evolución y logro de los indicadores correspondientes, es decir; se ha logrado un acuerdo de trabajo conjunto y de cooperación con la ONUDI, se ha diseñado y programado el Subprograma, lo que ha sido explicitado en el documento de orientación del Subprograma, se ha actualizado el directorio de Centros Científico-Tecnológicos, se ha constituido el Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT. 

La metodología seguida permitió obtener un listado de 30 áreas tecnológicas, y de las cuales dos áreas se han identificado como estratégicas, las de “Tecnologías aplicables a la educación” y “Producción y exportación de vinos de alta calidad”.

El porcentaje de logro de la meta presupuestaria de este componente alcanza al 45,5%, y a un 54% si se agregan los fondos comprometidos. Esto, se ha debido en gran medida a  la falta de experiencia y desconocimiento del tema, lo que provocó la necesidad de tomar más tiempo para el desarrollo de una metodología aún desconocida para el ámbito nacional, así como para la obtención de un consenso entre los actores pertinentes.

Componente 2: Areas de Desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. 

Para el desarrollo normal de este componente, se cuenta con la  metodología, plan de trabajo y presupuesto para el desarrollo de los estudios Delhi a desarrollar. Este método ya ha sido aplicado para la identificación inicial de las actividades estratégicas de Chile para el próximo decenio.

Este componente implica también el trabajo de estudios de áreas temáticas estratégicas y paneles de expertos, los que aún no se han constituido en su totalidad, por ser estas actividades que deben realizarse posteriormente a otras que aun no han sido terminadas, como la selección de las áreas estratégicas, de las cuales, como ya se mencionó sólo se han seleccionado dos. 

Respecto de las áreas ya seleccionado, para el caso de “Tecnologías Aplicables a la Educación”,  ya se han realizado estudios, y se ha constituido el panel de expertos. Para el área “Producción de y Exportación de Vinos de Alta Calidad”  está en proceso un estudio temático.

Dado el alto nivel de dificultad para arribar a esta etapa de desarrollo del Subprograma, es que solamente se ha logrado ejecutar un 8% aproximadamente de las actividades presupuestadas, aunque si consideramos los recursos comprometidos la ejecución alcanza a un 29%.

Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados. 

A pesar de que en este componente no se contemplaron actividades, como resultado de los otros dos componentes, se han obtenido insumos para el desarrollo posterior de políticas públicas destinadas al desarrollo tecnológico de las áreas seleccionadas.

Para el caso de los representantes del área “Tecnologías Aplicables a la educación” se califican comentarios y/o propuestas de los entrevistados como recomendaciones transversales al tema. Dado que se ha incorporado en los Delhi, esta actividad no ha tenido gasto, en que se refleje lo realizado. 

El porcentaje de ejecución de este Subprograma alcanza a 13,14%, y a 33% si se considera los gastos comprometidos. El avance ha sido más lento de lo esperado, debido en gran medida a que se trata de la elaboración de estudios en un tema nuevo, el de prospectiva, que requería para su puesta en marcha de un diseño metodológico innovador para nuestro país. 

2. Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Las “componentes” asociados a este Subprograma, han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.

El componente involucra principalmente el desarrollo de estudios y evaluaciones, y el sistema de información de indicadores para el sector TICs. También se contempla el desarrollo e implementación de la estrategia comunicacional y capacitación de personal. 

Entre los estudios desarrollados que destacan, está la evaluación de Infocentros, y el diseño y desarrollo del sistema de indicadores en TIC.

Con respecto a la estrategia comunicacional, durante el año se ejecutaron diversas acciones comunicacionales; la difusión de concursos y de sus resultados, y de diferentes iniciativas gubernamentales, tales como la del Comité de Ministros que trabajan en el desarrollo del área de TICs.

Aunque, en este componente, la ejecución de las actividades correspondientes es de sólo 24%, si se agregan los recursos comprometidos, la cifra alcanza al 70%. Es decir en 9 meses se iniciaron los estudios correspondientes, siendo contratados, pero aún no han finalizado durante el año 2001. 

Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.

Los resultados obtenidos en este componente, para el año recién pasado, reflejan el gran interés del sector privado y gubernamental en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Se trata del Programa de Infocentros, que contó con una demanda más alta de la esperada. Se presentaron 120 proyectos, de los cuales se obtuvieron 55 infocentros distribuidos a través de todo el país.

La iniciativa de apoyo al comercio electrónico ha operado exitosamente para el caso de empresas proveedoras, a través de los Fondos concursables del área de fomento de CORFO. En total se financiaron 184 proyectos de apoyo a empresas en el área de TICs para el fomento y asistencia técnica. 

Las actividades realizadas permitieron ejecutar el 44% de lo programado según el POA del año 2001, sin embargo ello no contempla el gasto comprometido en el programa Infocentros, realizado en Diciembre del año 2001. Si consideramos los gastos comprometidos la ejecución de las actividades alcanza a un 62%.

Componente 3: Sector TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.

Este componente desarrolló a través del año, un fuerte impulso de transferencia de tecnologías al mercado y de apoyo a proyectos de I+D, a través del FONTEC y del FDI. Se financiaron 61 proyectos a través de estos fondos que excedieron con creces lo programado en el POA. El primero, FONTEC, se excedió en un 62% y el segundo, FDI, en un 33%. Esto revela también la alta demanda que existe en las empresas e instituciones por trabajar en el desarrollo del sector TICs. 

Respecto del indicador “un proyecto de incubación funcionando”, debe indicarse que aunque no ha sido ejecutado, se encuentra aprobado por el consejo del  FDI, y por tanto próximo a su ejecución. Algo similar sucede con las empresas que han recibido aporte de capital semilla. Se han aprobado 8 empresas para que reciban dicho aporte, lo que respecto del indicador “9 empresas han recibido capital semilla” indica un porcentaje  de avance en dirección del indicador programado. 

En el tema de la formación de personal, para este componente, los planes estratégicos del INTEC, su ejecutor, han variado en el sentido de iniciar el trabajo desarrollando primero un perfil del sistema de evaluación de competencias laborales, y la programación de actividades, para luego iniciar la etapa de evaluación. También el INTEC ha iniciado sus actividades de capacitación,  a consultores y empresas consultoras, capacitando a 12 consultores y empresas consultoras en comercio electrónico.

CONICYT, por su parte ha otorgado; becas de magister(4), becas de doctorado (5), y (7) pasantías, con lo que se ha cumplido el indicador programado, en este aspecto de formación de personal de alto nivel, del componente.

La transferencia de tecnologías al mercado, también ha sido desarrollada a través del “Observatorio de TICs”, que se ha diseñado y puesto en marcha durante el año 2001, y que se difunde a través de un sitio Web. En el se mostrarán, a partir del 2002 las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Se trata de 12 nuevas tecnologías que han sido catastrada durante el año 2001.

La ejecución del componente en total, sobrepasa en un 13% aproximadamente a lo programado en el POA, lo que según ya se indicó  se debe al aumento de los proyectos financiados por los fondos FONTEC y FDI.

Componente 4: Sistema de Información de Red para Empresas (SIRE) o “ventanilla empresa”.

El sistema de ventanilla empresa, se ha puesto en operación a través de un sitio Web denominado “sitioempresa.cl”, con lo que se cumple el primer indicador de actividad que contempla este componente. Respecto del aumento de disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que se puedan realizar por Internet, aun no se ven resultados concretos, dado que se ha destinado mayores esfuerzos que los previstos al diagnóstico, priorización y selección de dichos trámites para luego entrar en la ejecución de lo mismo. De hecho hay dos trámites que están en etapa de diseño, para ser puestos prontamente a disposición de los usuarios.

El Plan comunicacional, se ha reprogramado para una etapa posterior a la anteriormente enunciada.    

El componente ha permitido operar al equipo conformado en el Ministerio de economía para impulsar el desarrollo 

Con todos los componentes enunciados y su correspondiente avance, podemos concluir que el avance del Subprograma ha estado sobrepasado en algunos componentes y retrasado en otros, pero que como un todo ha sido ejecutado en un 90%, si se compara con lo programado en el POA.

3. Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.

Se han sobrepasado con creces el número de proyectos financiados, para los casos de los fondos FONTEC y FDI. En el caso de FONTEC, se financiaron 19 proyectos versus 9 proyectos programados, y para el caso del FDI se financiaron 11 proyectos versus 5 proyectos. 

Los proyectos de capital semilla, han estado rezagados en cuanto a ejecución, dada la dificultad de iniciar en este ámbito iniciativas de esa naturaleza, sin embargo se espera que sean iniciados en el próximo período. 

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados.

Se ha desplegado un esfuerzo de capacitación por parte del FIA a nivel de entrenamientos de corta duración, con lo que se superó el indicador programado de 14 entrenamientos, llegándose a 26 técnicos y profesionales que recibieron capacitación de este tipo. 

Se ha gestionado y realizado dos cursos de especialización para funcionarios del sector público, lo que concuerda con el indicador del POA asociado. El FIA además ha gestionado el desarrollo de cinco pasantías para sector público, que superan las dos que estaban programadas en este componente.

A través de CONICYT, se financiaron 4 becas de magister, que iguala al indicador del POA, y 13 becas de doctorado que supera en 8 al indicador del POA que estaba programado con 5 becas. Este aumento ha sido producto de una mayor demanda de parte de profesionales por esta área de desarrollo tecnológico y de la alta calidad y méritos de los mismos.

Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.

El fortalecimiento de las capacidades públicas requiere de una base de conocimiento mayor acerca del tema de la biotecnología. Por ello se han desarrollado dos estudios contratados a expertos en la materia, que permiten dar luces acerca del diagnóstico del estado actual del desarrollo de la biotecnología a nivel nacional y de los conceptos y lineamientos básicos a ser considerados en una  política para este ámbito de acción, en el contexto del desarrollo tecnológico nacional. 

La “mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado, permitiendo un diálogo permanente entre los actores del área de la biotecnología. 

Respecto de la difusión, para el Subprograma, se ha puesto a disposición del público general, un sitio Web “biotecnología.fia.cl” en que se dan a conocer los avances, llamados a concurso y noticias del tema entre otros.

El Subprograma como un todo alcanzó el 75% de ejecución, en términos de actividades financiadas. Si se consideran las cifras comprometidas, que representan un resultado adicional, no medido en los indicadores, producto  del trabajo realizado durante el año 2001, el avance asciende desde un 75% a un 85%.  

4. Subprograma Gestión Ambiental en el sector productivo.

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: coordinación y cooperación público-privada fortalecidos. 

En este componente se ha trabajado en la dirección de lo programado, ya que se han realizado gestiones para el lograr un nuevo Acuerdo Marco de Producción Limpia, (el que está próximo a ser formalizado en el primer mes del año 2002), en el sector de envases y embalaje, y se han implementado APL para sectores industriales prioritarios como son los sectores de celulosa, químicos (riles y envases) y fundiciones.      

Este componente ha debido poner en marcha la nueva institucionalidad determinada por la creación del Comité CORFO de Fomento a la Producción Limpia, bajo un esquema de participación público-privada. 

Se ha gestionado, por iniciativa regional (regiones X y XI) un acuerdo de PL para el sector salmonero y se ha gestionado otro acuerdo para el desarrollo de “buenas prácticas agrícolas”. 

Respecto del tercer indicador de este componente, Reglamento de Producción Limpia terminado, dicha actividad se ha reemplazado por una de carácter más amplio cual es la incorporación de Acuerdos de PL en el marco legal vigente a través de la formulación y lanzamiento de la política de Producción Limpia 2001-2005.

Componente 3. Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.

Se han financiado 3 proyectos a través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), lo que supera en un proyecto al indicador programado para el año 2001.

El segundo indicador “atención a 60 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica”, ha sido superado con creces ya que se atendieron 278 empresas a través de estos instrumentos de apoyo. Adicionalmente se adecuó el instrumento FAT para el caso específico de Producción Limpia, obteniéndose los resultados anteriormente indicados.

Los proyectos financiados por FONTEC en producción limpia, también  han superado los indicadores establecidos en el POA, que estipulaba 9 proyectos, ya que se han financiado 13 nuevos proyectos y 37 de arrastre.

Componente 4: Formación de capacidades Públicas y privadas desarrolladas.

Se ha realizado el diseño de un sistema de registro y control de consultores para la especialidad de producción limpia. Aunque este componente no contaba con financiamiento, ha sido adelantado en su desarrollo, que estaba programado para los próximos años de ejecución.

Adicionalmente en este Subprograma se han desarrollado actividades tendientes al objetivo enunciado, que no estaban contempladas dentro del sistema de indicadores preestablecido del POA. Vale la pena mencionar:

La conformación de red de altos funcionarios públicos y consejeros gubernamentales en Producción Limpia, que cuenta con la participación de 20 países, y que ha diseñado un programa de trabajo conjunto en la identificación de iniciativas en PL a desarrollar por los respectivos gobiernos. 

El Comité coordinador de esta red es presidido por Chile, y ya se ha realizado un primer encuentro internacional en nuestro país.

El Subprograma ha presentado una ejecución del 95,4% respecto de lo programado en el POA, dentro de lo que destaca el alto porcentaje de financiamiento utilizado en proyectos de FONTEC y FDI, que alcanza casi a un 94%.

5. Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.

El indicador alcanzado durante el 2001, alcanza a 59 empresas que han utilizado el modelo de autoevaluación, lo que es muy levemente inferior a las 60 empresas que indicaba la meta. Sin embargo, a esto debemos agregar que diversas instituciones del sector público están utilizando el modelo, lo cual no estaba previamente contemplado.

Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.

Como se indicaba previamente no se dispone de una cifra exacta acerca del aumento de empresas certificadas, pero dado los proyectos de PROFO que se han conformado para estos efectos, y que incorporan a 390 empresas, una proporción de ellas, con seguridad cumplirá con el proceso completo de certificación.

Las actividades de capacitación en calidad para consultores(1) y empresa(6) han sido desarrollados, sobrepasando el indicador de POA en un número de tres para el caso de los cursos realizados para empresas.

Debe agregarse como indicador en este componente los proyectos ejecutados en el tema de calidad, desarrollados a través del Fondo de Desarrollo e Innovación, que alcanzan a un total de 10. 

Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación realizadas.

Este componente contemplaba “40 normas adicionales puestas a disposición de las empresas productivas”, lo que no se alcanzó a cumplir en su totalidad, ya que se pusieron a disposición del público 28 normas. Sin embargo, están en proceso otras 22 normas que se espera entregar al público durante el próximo período. En este caso los nueve meses efectivos de funcionamiento fueron la principal causa del atraso.

El siguiente indicador en el POA; “dos nuevos laboratorios nodos incorporados a la red”, no fue logrado, pero se encuentra en preparación la licitación del primer nodo, se espera retomar esta actividad en el próximo año. 

Por último, el indicador de “24 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación”, fue superado con creces, llegando a obtenerse 60 nuevas acreditaciones, distribuidas entre las áreas de inspección, laboratorios de ensayo, organismos de certificación y laboratorios de calibración.

Sin embargo, debe agregarse a este componente un indicador de los proyectos en que se apoyó y se fomentó la certificación y gestión de calidad en las empresas, a través de la gerencia de fomento de CORFO. (FAT y PROFO). Estas fueron 390 empresas.

En cuanto a ejecución, de las actividades el Subprograma de calidad, esta fue sobrepasada en un 35% aproximadamente, respecto de lo programado. La causa, se atribuye a un error en estimación de la demanda de proyectos al FDI (Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO), que se había estimado muy por debajo de lo efectivo, y a que existe en el país instituciones capaces de llevar adelante proyectos en los temas de certificación y calidad.

Cuadro 2.
Evolución de indicadores a nivel de componentes para cada Subprograma

Subprograma Prospectiva Tecnológica

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.
1. Acuerdo de trabajo conjunto con cooperación de ONUDI
Acuerdo de trabajo conjunto y cooperación con ONUDI.


2. PPT diseñado y programado.
Subprograma de PPT diseñado y programado.


3. Directorio de Centros científicos-tecnológicos y empresas tecnológicas, actualizado.
Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos actualizado y publicado en el sitio Web www.ppt.cl.


4. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos.
Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos.


5. Documento de orientación del PPT elaborado.
Documento de orientación del PPT elaborado.


6. Áreas Tecnológicas identificadas y definidas


Listado de 30 áreas tecnológicas identificadas y preseleccionadas.

Dos áreas tecnológicas definidas.

2. Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.
1. Estudio de áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales.
Estudios de áreas temáticas de (a) contenidos de educación para Internet, y (b) sector productor de vinos, en proceso. 


2. Paneles de Expertos constituídos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuadas y priorizadas.
Panel expertos de área de “contenidos de educación” constituido. 

Dos talleres de expertos realizados.


3. Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios delphi elaborados.
Plan de trabajo, metodología y presupuesto de los estudios Delphi elaborado. 


4. Informes parciales y final de trabajo de cada panel elaborados.
Cuestionario Delphi elaborado y en aplicación  para le selección de las áreas estratégicas y para dos área temáticas específicas.

Cuestionario Delphi elaborado para identificación general de áreas a estudiar.

Un estudio en proceso.

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.


1. Evaluación de Programa de recursos humanos  y estudios de seguimiento realizados.
Evaluación de recursos humanos iniciada y evaluación de proyecto de Infocentros realizada .


2. Sistema de indicadores en  TIC diseñado.
Sistema de indicadores diseñados.


3. Estrategia comunicacional diseñada. 
Estrategia comunicacional a nivel de diseño.


4. Profesionales contratados,  y operando.
Profesionales contratados, capacitados y operando.

2. Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.


1. Se ha apoyado la instalación de al menos 20 infocentros, cofinanciados en la inversión y operación.
Se ha apoyado la instalación de 55 infocentros.


2. 50 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.


50 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.

3. Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal.


1. Un proyecto de  incubación funcionando.
Se ha aprobado un proyecto de incubadora. (*) (FDI)


2. 9 empresas han recibido aporte de capital semilla.


Se ha aprobado 8 proyectos de capital semilla a nuevos emprendimientos. (FDI) (*) 


3. Doscientas personas evaluadas en  competencias laborales en TICs a nivel de usuario, técnico y administrador.
Se ha preparado un perfil del sistema de evaluación de competencias laborales y se ha realizado la programación del funcionamiento del mismo.


4. 8 cursos de capacitación realizados a personas provenientes del sector industrial.
12 consultores y empresas consultoras han sido capacitadas en comercio electrónico para PYMES


5. “Observatorio de TICs” ha difundido 5 nuevas TICs en menos de 3 meses de su lanzamiento al mercado.
Se ha realizado un catastro de 12 nuevas TICs para su posterior difusión. 


6. 10 proyectos apoyados por FONTEC, en TICs.

Se han apoyado 6 proyectos a través de FDI.
61 proyectos apoyados en TICs a través de Fondos concursables (FONTEC y FDI).




7. Se ha financiado 4 becas de magister, 5 becas de doctorado y 7 pasantías.
Se ha otorgado becas para la formación de personal de alto nivel. (Becas doctorado: 5

          Becas magister: 4

          Pasantías: 7)

4. Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE), o “ventanilla de Empresa” .


1. Sitio web de información operando en internet.


Sitio web de información llamado  “sitioempresa.cl” operando en internet.


2. Estudio de demanda y diseño de un trámite en línea realizado. 


Estudio de demanda de trámites con avance del 25%, y dos trámites en línea (cooperativas y patentes industriales) en etapa de diseño.


3. Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet.
Aumento de la disponibilidad de información acerca de servicios públicos en internet.


4. Plan comunicacional diseñado y en marcha.
-

Subprograma Desarrollo tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Proyectos biotecnológicos financiados.
1. 9 proyectos de biotecnología financiados (FIA).

2. 7 proyectos financiados por FONTEC.

3. 5 proyectos financiados por FDI.

4. 2 proyectos de capital semilla financiado.
22 proyectos han sido aprobados (FIA)(*) (los 22 se iniciarán durante el año 2002).

19 proyectos de biotecnología financiados por el FONTEC.

 11 proyectos de biotecnología financiados por el FDI



2. Recursos humanos entrenados y formados.


1. 14 entrenamientos de corta duración, realizados.
26 técnicos y profesionales han recibido capacitación.


2. Dos cursos de especialización para sector público, realizados.
2 cursos de especialización para el sector público realizados.


3. Dos pasantías funcionarios públicos, realizadas.
5 pasantías de profesionales del sector público realizadas.


4. Se ha financiado 4 becas de magister y 5 de doctorado.
Se ha financiado 4 becas de magister y 13 becas de doctorado. 

3. Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.


1. Un estudio de políticas y estrategia desarrollados
Se ha desarrollado un estudio (diagnóstico) para el desarrollo de la política  biotecnológica y está en desarrollo un segundo estudio de estrategia para una política biotecnológica. 


2. “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado.
La “mesa nacional de biotecnología” está en funcionamiento. (Pto. Mont y Olmué)


3. Sistema de información desarrollado y funcionando.
Se diseñó y puso en operación el sitio web biotecnologia.fia.cl que forma parte del sistema de información en biotecnología

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia; de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los Acuerdos de Producción Limpia.
1. Un Acuerdo Marco de PL formalizado.
Se ha apoyado la dictación de un Instructivo del Presidente de la República para la masificación de los APL. 


2. Dos APLs específicos generados y funcionando exitosamente.


Se ha implementado APL para sectores industriales prioritarios. (celulosa, químico, riles, químico envases y pinturas, fundiciones) 

Se ha gestionado un acuerdo de PL en el sector “salmonero” (X y XI región).

Se ha gestionado un acuerdo de PL para el desarrollo de “buenas prácticas agrícolas” 


3. Reglamento de Producción Limpia terminado.
Se han incorporado los Acuerdos de PL en el marco legal vigente a través de la formulación y lanzamiento de la Política de Producción Limpia 2001-2005, por parte del Presidente de la República.

2. Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados. 
1. Dos proyectos aprobados de modernización productiva focalizados en PL (FDI)
Se han financiado 3 proyectos a través de Fondos de Desarrollo e Innovación de  CORFO.


2. Atención de 60 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica  FAT.
Atención de 278 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica.

Se ha adecuado el instrumento FAT a la Producción Limpia.


3. 9 proyectos de I+D innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC)
Se han financiado 26 proyectos a través de Fondos Tecnológicos FONTEC.

3. Formación de capacidades Públicas y Privadas desarrolladas. 


1. Informe de sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias diseñado.
-Se ha realizado el diseño de un sistema de registro y control de consultores para la especialidad de producción limpia.

Subprograma Gestión de Calidad

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.


1. 60 empresas, especialmente PYMES, utilizan el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia.
50 empresas han utilizado el modelo de autoevaluación y gestión de excelancia.

El modelo de autoevaluación está siendo utilizado por diferentes  instituciones del sector público.

2. Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.


1. 50 empresas certificadas  de acuerdo a normas de gestión de calidad.


Se ha avanzado en los procesos de certificar empresas de acuerdo a normas de gestión de calidad. Para ello se ha capacitado a empresarios de las PYME, y se han conformado PROFOs para certificación de calidad. 


2. Un curso para consultores realizado.
Un curso para consultores realizado.


3. 3 cursos para empresas realizados.
Seis cursos para empresas, realizados.

3. Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas.


1. 40 normas técnicas adicionales, puestas a disposición de las empresas productivas.
Se ha puesto a disposición de los usuarios 28 nuevas normas técnicas.


2. 2 nuevos laboratorios nodos incorporados a la Red Nacional de Metrología
Este año o se incorporaron nuevos nodos a la red de metrología.


3. 24 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación.
60 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación

Cuadro 3.
Comparación entre gasto ejecutado y gasto programado 2001 (US$)

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

PT-1
30.226
27.210
57.436
40.620
85.670
126.290

PT-1.1
17.407
25.783
43.190
             20.030 
15.730
35.760

PT-1.2
6.507
724
7.231
                       -   
51.220
51.220

PT-1.3
0
0
0
               9.360 
0
9.360

PT-1.4
6.312
703
7.015
             11.230 
18.720
29.950

PT-2
50.671
5.908
56.579
608.030
114.490
722.520

PT-2.1
17.524
2.025
19.549
             37.440 
0
37.440

PT-2.2
3.478
386
3.864
          393.120 
0
393.120

PT-2.3
2.867
516
3.383
             28.080 
15.710
43.790

PT-2.4
22.795
2.535
25.330
          131.980 
98.780
230.760

PT-2.5
4.007
446
4.453
             17.410 
0
17.410

PT-3
0
0
0
18.720
0
18.720

PT-3.1
0
0
0
                       -   
0
0

PT-3.2
0
0
0
             18.720 
0
18.720


80.897
33.118
114.015
667.370
200.160
867.530

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

TI-1
63.205
6.426
69.631
217.150
83.300
300.450

TI-1.1
38.427
4.351
42.778
             65.520 
6.550
72.070

TI-1.2
1.654
184
1.838
           112.320 
37.440
149.760

TI-1.3
7.344
390
7.734
             18.720 
18.720
37.440

TI-1.4
15.780
1.501
17.281
             20.590 
20.590
41.180

TI-2
468.017
276.164
744.181
944.610
761.600
1.706.210

TI-2.1
57.870
6.978
64.848
           383.010 
200.000
583.010

TI-2.2
410.147
269.186
679.333
           561.600 
561.600
1.123.200

TI-3
2.368.451
3.764.547
6.132.998
2.737.570
2.701.790
5.439.360

TI-3.1
0
0
0
             90.260 
90.260
180.520

TI-3.2
0
0
0
           342.690 
342.680
685.370

TI-3.3
39.334
30.656
69.990
             39.310 
37.440
76.750

TI-3.4
37.132
51.969
89.101
             37.440 
37.440
74.880

TI-3.5
50.401
69.380
119.781
             50.540 
41.190
91.730

TI-3.6
44.712
35.295
80.007
             44.550 
37.440
81.990

TI-3.7.a
800.652
1.625.861
2.426.513
           748.800 
748.790
1.497.590

TI-3.7.b
1.349.888
1.890.430
3.240.318
       1.216.800 
1.216.790
2.433.590

TI-3.7.d
0
0
0
                       -   
0
0

TI-3.8
46.332
60.956
107.288
           167.180 
149.760
316.940

TI-4
173.328
33.875
207.203
790.730
46.800
837.530

TI-4.1
132.846
31.220
164.066
           163.610 
18.720
182.330

TI-4.2
40.482
2.655
43.137
           262.080 
18.720
280.800

TI-4.3
0
0
0
           327.600 
0
327.600

TI-4.6
0
0
0
             37.440 
9.360
46.800

TOTAL
3.073.001
4.081.012
7.154.013
4.690.060
3.593.490
8.283.550

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

BI-1
1.742.635
2.064.639
3.807.274
2.405.520
2.405.510
4.811.030

BI-1.1.a
241.085
367.363
608.448
           486.720 
486.720
973.440

BI-1.1.b
190.104
220.407
410.511
           505.440 
505.440
1.010.880

BI.1.2.a
1.311.446
1.476.869
2.788.315
       1.310.400 
1.310.390
2.620.790

BI-1.2.b
0
0
0
                       -   
0
0

BI-1.3
0
0
0
           102.960 
102.960
205.920

BI-2
291.482
133.948
425.430
404.440
331.440
735.880

BI-2.1.a
7.028
0
7.028
                       -   
0
0

BI-2.1.b
2.262
90
2.352
           144.140 
144.150
288.290

BI-2.2
48.525
3.014
51.539
             53.670 
0
53.670

BI-2.3
164.424
123.553
287.977
             66.970 
60.000
126.970

BI-2.4
0
0
0
                       -   
0
0

BI-2.5
46.175
7.250
53.425
             52.420 
52.410
104.830

BI-2.6
0
0
0
             37.440 
37.440
74.880

BI-2.7.a
0
0
0
                       -   
0
0

BI-2.7.b
16.671
41
16.712
             37.440 
37.440
74.880

BI-2.8
6.397
0
6.397
             12.360 
0
12.360

BI-3
68.059
10.511
78.570
165.480
0
165.480

BI-3.1
12.581
2.729
15.310
             31.820 
0
31.820

BI-3.2
14.623
1.959
16.582
             49.420 
0
49.420

BI-3.3
0
0
0
                       -   
0
0

BI-3.4
36.423
5.025
41.448
             84.240 
0
84.240

BI-3.5
0
0
0
                       -   
0
0

BI-3.6
4.432
798
5.230
                       -   
0
0

BI-3.7
0
0
0
                       -   
0
0

TOTAL
2.102.176
2.209.098
4.311.274
2.975.440
2.736.950
5.712.390

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

PL-1
291.151
24.064
315.215
458.260
458.270
916.530

PL-1.2
291.151
24.064
315.215
           458.260 
458.270
916.530

PL-1.3
0
0
0
                       -   
0
0

PL-1.4
0
0
0
                       -   
0
0

PL-1.5
0
0
0
                       -   
0
0

PL-1.6
0
0
0
                       -   
0
0

PL-1.7
0
0
0
                       -   
0
0

PL-1.8
0
0
0
                       -   
0
0

PL-2
0
0
0
0
0
0

PL-2.1
0
0
0
0
0
0

PL-2.2
0
0
0
0
0
0

PL-2.3
0
0
0
0
0
0

PL-2.4
0
0
0
0
0
0

PL-2.6
0
0
0
0
0
0

PL-2.7
0
0
0
0
0
0

PL-2.8
0
0
0
0
0
0

PL-3
2.304.603
2.497.336
4.801.939
2.219.680
2.219.680
4.439.360

PL-3.1
828.039
454.647
1.282.686
           733.020 
733.020
1.466.040

PL-3.3.a
748.796
1.443.897
2.192.693
           673.920 
673.920
1.347.840

PL-3.3.b
727.768
598.792
1.326.560
           812.740 
812.740
1.625.480

PL-3.3.c
0
0
0
                       -   
0
0

PL-3.3.d
0
0
0
                       -   
0
0

PL-4
0
0
0
0
8.750
8.750

PL-4.1
0
0
0
0
0
0

PL-4.2
0
0
0
0
0
0

PL-4.3
0
0
0
0
0
0

PL-4.4
0
0
0
0
0
0

PL-4.5
0
0
0
0
8.750
8.750

PL-4.6
0
0
0
0
0
0

PL-4.7
0
0
0
0
0
0

TOTAL
2.595.754
2.521.400
5.117.154
2.677.940
2.686.700
5.364.640

Subprograma Gestión de Calidad

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

CA-1
395.397
325.080
720.477
542.040
168.480
710.520

CA-1.1
197.474
185.304
382.778
           262.080 
18.720
280.800

CA-1.2
104.120
82.570
186.690
           131.040 
56.160
187.200

CA-1.3
48.597
16.806
65.403
             65.520 
28.080
93.600

CA-1.4
20.896
13.622
34.518
             27.240 
9.360
36.600

CA-1.5
0
0
0
                       -   
0
0

CA-1.6
0
0
0
                       -   
0
0

CA-1.7
24.310
26.778
51.088
             56.160 
56.160
112.320

CA-2
1.245.028
524.492
1.757.884
1.126.390
1.061.670
2.188.240

CA-2.1



                       -   
0
0

CA-2.2
11.636
0
11.636
             41.000 
180
41.180

CA-2.3
37.559
20.139
57.698
             18.720 
9.360
28.080

CA-2.4
53.396
21.728
75.124
             22.460 
18.720
41.180

CA-2.5
9.766
1.078
10.844
                5.620 
0
5.620

CA-2.6
0
0
0
                       -   
0
0

CA-2.7
1.128.249
481.470
1.609.719
       1.029.600 
1.029.590
2.059.190

CA-2.8
4.422
77
4.499
                8.990 
4.000
12.990

CA-3
1.159.901
1.414.001
2.573.902
450.390
405.100
855.490

CA-3.1
112.424
215.327
327.751
             84.610 
106.710
191.320

CA-3.2.a
992.000
1.152.618
2.144.618
             73.750 
73.750
147.500

CA-3.2.b
8.407
24.818
33.225
                       -   
0
0

CA-3.3
24.550
3.483
28.033
             37.440 
18.720
56.160

CA-3.4
21.786
17.674
39.460
             56.160 
18.720
74.880

CA-3.5
734
81
815
             11.230 
0
11.230

CA-3.6
0
0
0
           187.200 
187.200
374.400

TOTAL
2.800.326
2.263.573
5.052.263
2.118.820
1.635.250
3.754.250

Cuadro 4. 
Grado de ejecución del POA 2001


BID
Aporte Local
Total

TOTAL PROGRAMA


81,1%
102,4%
90,7%

Subprograma Prospectiva Tecnológica
12,1%
16,5%
13,1%

PT-1
74,4%
31,8%
45,5%

PT-2
8,3%
5,2%
7,8%

PT-3
0,0%
-
0,0%

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
65,5%
113,6%
86,4%

TI-1
29,1%
7,7%
23,2%

TI-2
49,5%
36,3%
43,6%

TI-3
86,5%
139,3%
112,8%

TI-4
21,9%
72,4%
24,7%

Subprograma Des. Tecnol. Forestal, Agrop.  y Acuícola
70,7%
80,7%
75,5%

BI-1
72,4%
85,8%
79,1%

BI-2
72,1%
40,4%
57,8%

BI-3
41,1%
-
47,5%

TOTAL




Subprograma Gestión Ambiental
96,9%
93,8%
95,4%

PL-1
63,5%
5,3%
34,4%

PL-2
-
-
-

PL-3
103,8%
112,5%
108,2%

PL-4
-
-
-

Subprograma Gestión de Calidad
132,2%
138,4%
134,6%

CA-1
72,9%
192,9%
101,4%

CA-2
110,5%
49,4%
80,3%

CA-3
257,5%
349,0%
300,9%

III. EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES

Las actividades programadas para el Programa durante el año 2001 se ejecutaron, en general, de acuerdo a lo previsto en la carta Gantt incluida en el POA del Informe Inicial. 

Sin embargo para el caso del subprograma de Prospectiva Tecnológica, tal como se indicó en el análisis de la evolución de componentes y sub-componentes de este informe,  hubo una excepción. 

La estimación acerca de la duración de las actividades del componente 1, “Programa de prospectiva tecnológica preparado y planificado”, fue muy superior a lo programado, por lo que el inicio del componente 2 “Areas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas”  fue postergado en sus inicios para el cuarto trimestre del año 2001. 

Las consecuencias de este cambio ya han sido reflejadas en la carta Gantt correspondiente al año 2002, y no inducirá un retraso en la ejecución del cronograma del Programa global, dado que este subprograma tenía una duración de sólo dos años.

IV. PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS

En términos generales, el esquema de gestión del Programa que se elaboró en la fase de diseño ha operado según lo previsto, con mínimas variaciones. 

Este esquema se basa en un sistema según el cual la Subsecretaría de Economía, que es la entidad coordinadora del conjunto del Programa, se relaciona con cada institución participante por medio de un convenio de desempeño, en el que se especifican las responsabilidades generales y específicas que cada institución tiene en la ejecución de los diferentes subprogramas, componentes y actividades, como también los recursos que anualmente se destinarán para estos efectos. 

Cada Subprograma, por su parte, es coordinado por un equipo encabezado por un coordinador responsable ante la Dirección Ejecutiva del desarrollo de las actividades correspondientes. Finalmente, la Subsecretaría de Economía ejerce la conducción general del Programa a través de diferentes instancias: los grandes lineamientos son proporcionados por el Subsecretario de Economía, quien es asesorado por el Consejo del Programa; la conducción operativa es asumida por la Dirección Ejecutiva, que es asesorada por el Comité Ejecutivo del Programa. 

Dada la complejidad temática del Programa y las numerosas instituciones que concurren a su ejecución, puede decirse que el esquema de gestión escogido ha dado los resultados que de éste se esperaban. 

Ha habido, no obstante, algunos problemas puntuales que han introducido algunos grados de dificultad en el desarrollo de las actividades del Programa. Estos aspectos pasan a ser mencionados a continuación.

1. Lento proceso de aprendizaje de procedimientos BID 

Los procedimientos establecidos por el Banco que deben ser utilizados para concretar las diferentes actividades del Programa han sido materia de un proceso de aprendizaje mucho más largo y laborioso del que se había previsto al comienzo. Esto se vio acrecentado con el cambio introducido, una vez iniciado el Programa, en las normas para la contratación de consultores (Anexo C del Contrato de Préstamo). 

Es necesario destacar que algunos criterios y procedimientos que fueron aplicados durante todo el desarrollo del anterior programa cofinanciado por el BID (Programa de Ciencia y Tecnología, Préstamo Nº 672/OC-CH), especialmente en materia de rendiciones de gastos, no pudieron ser aplicados en esta ocasión, lo que ocasionó muchas confusiones al comienzo, y largas reuniones de aclaración y negociación posteriores. 

En varias ocasiones ha habido que conciliar los requerimientos propios de la normativa chilena, supervisados por la Contraloría General de la República, con los de las normas del Banco. 

En todo caso, a través de una relación permanente de diálogo y búsqueda de acuerdos con la Representación del Banco, ha sido posible llegar a soluciones razonables y satisfactorias para las partes en todos estos aspectos.

2. Múltiples canales de comunicación con CORFO, no articulados 

La CORFO es la institución que ejecuta la mayor parte de las actividades previstas en el Programa, a través de varias unidades ejecutoras: FONTEC, FDI, Gerencia de Fomento, CNPC y CPL. En la práctica, dada la gran envergadura de la CORFO, cada una de estas unidades actúa muchas veces en forma relativamente autónoma, por lo que se multiplica el número de entidades con las que debe relacionarse la Dirección Ejecutiva, lo que introduce una complejidad adicional a la gestión del Programa. 

Hay que destacar, con todo, que en los temas relacionados con las rendiciones de gastos la CORFO ha designado a una persona que ejerce de nexo entre las distinatas unidades ejecutoras, habiéndose logrado un aceptable nivel de coordinación en este ámbito.

3. Funcionamiento esporádico del Comité Ejecutivo 

Durante el período de diseño del Programa se constituyó un comité en el que participaron representantes de todas las instituciones coejecutoras del mismo. Este grupo fue la base para la conformación del Comité Ejecutivo del Programa, entidad asesora de la Dirección Ejecutiva, donde están representados los Subprogramas a través de sus coordinadores, como también todas las unidades ejecutoras (no sólo las instituciones) que intervienen en el Programa. 

Este Comité es una entidad de gran importancia para le Dirección Ejecutiva y para la marcha del Programa, pues es el que le proporciona la información directa acerca de la marcha de las diferentes actividades, al tiempo que permite tomar el pulso de las dificultades operativas que vayan surgiendo, para darles solución. 

Sin embargo, durante el primer año de operación, este Comité no se reunió con la regularidad que hubiera sido deseable (mensualmente), sino que lo hizo en forma irregular. En gran parte esto se debió a los requerimientos propios de la puesta en marcha del programa, que absorbieron gran parte del tiempo y los esfuerzos de la Dirección Ejecutiva. Hacia finales del año, sin embargo, este funcionamiento tendió a regularizarse, y así se espera que continúe en adelante.

Como se indica más adelante, es necesario señalar que el irregular funcionamiento de este Comité se vio parcialmente compensado con la constitución de un Comité de Administración y Finanzas, que tomó a su cargo la coordinación de todos los temas operativos en esta área.

4. Insuficiente coordinación en el Subprograma de Gestión de Calidad 

La coordinación de los subprogramas ha funcionado razonablemente bien, con la sola excepción del Subprograma de Calidad, cuya coordinación ha resultado errática y cambiante, lo que ha redundado en algunos problemas de operación. 

En efecto, inicialmente se decidió que esta coordinación fuera asumida por el CNPC, entidad que depende de la CORFO. A petición de esta última institución, dicha responsabilidad fue traspasada a la Subsecretaría de Economía, respondiendo al principio de no depositar en la misma entidad funciones de coordinación y de ejecución. No obstante, durante algún tiempo no fue posible identificar en esta Subsecretaría a un profesional que pudiera asumir esta labor, quedando en la práctica sin una cabeza coordinadora durante ese período. Hacia el final del año, esa función fue asumida directamente por la Dirección Ejecutiva, lo que claramente redundó en un beneficio para la relación entre las instituciones que participan en la ejecución de este Subprograma.

Una de las principales manifestaciones que tuvo el problema referido fue una escasa relación entre las instituciones especializadas en los temas de instrumentos y programas de calidad, como son el CNPC y el INN, y la principal unidad asignadora de recursos hacia las empresas para estos propósitos, como es la Gerencia de Fomento de la CORFO.

Es necesario destacar, no obstante, que estas dificultades entorpecieron una adecuada armonización entre las instituciones coejecutoras, pero no implicaron en modo alguno que el Subprograma haya reducido el ritmo de ejecución de sus actividades. Antes bien, la programación establecida en el Plan Operativo del año 2001 fue cumplida con creces, como se destaca en la sección II de este informe.

5. Subprograma Prospectiva Tecnológica: lenta puesta en marcha 

De los cinco Subprogramas que dan forma a este Programa, el de Prospectiva Tecnológica es el que se distingue de los demás por al menos dos características. Por una parte, a diferencia de los demás, no se refiere a acciones de fomento en un área tecnológica determinada, sino que consiste en un gran ejercicio de búsqueda y definición de sectores específicos para la política tecnológica de mediano plazo. Por otra parte, es el único de los subprogramas en el que no había una institucionalidad previamente establecida que tomara el tema a su cargo, por lo que hubo que comenzar desde más atrás que en resto de los subprogramas. 

Debido a esto, el equipo de trabajo de Prospectiva se constituyó en forma relativamente tardía, comenzando a operar efectivamente ya bastante avanzado el año. Adicionalmente, dado que esta iniciativa opera fundamentalmente sobre la base de la contratación de consultorías, fue particularmente afectada por los procesos de aprendizaje de los procedimientos previstos por el Banco para estos efectos, no habiéndose previsto adecuadamente el tiempo requerido para ello. Todo lo anterior ha redundado en un nivel de ejecución del Subprograma bastante inferior al que se programó en el POA, si se toma como indicador el gasto efectivamente realizado.

V. SUPUESTOS

1. A nivel del Programa en su conjunto

En términos generales, los supuestos consignados en el Marco Lógico para asegurar el buen desempeño del Programa se han cumplido satisfactoriamente, con algunos matices que destacaremos más abajo. Analizaremos aquí los supuestos formulados a nivel de Fin y de Propósito del Programa en su conjunto, como también aquéllos expresados a nivel de Propósito para cada Subprograma.

Los supuestos identificados a nivel de Fin fueron los siguientes:

· El país despliega una estrategia de desarrollo que combina la diversificación productiva y exportadora con  la agregación sistemática de valor a la producción y exportación de bienes basados en recursos naturales
· No se aprecian cambios radicales en el escenario económico internacional
· Se mantiene estabilidad político-institucional en el país
El primero y el tercero de estos supuestos, que tienen relación con las condiciones internas al país para asegurar la sustentabilidad en el tiempo de los beneficios que genere este Programa, se han mantenido. No obstante, el segundo supuesto enunciado, que postulaba una cierta estabilidad en el concierto internacional, se vio seriamente afectado por acontecimientos tales como el atentado terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York, la profunda crisis que experimenta Argentina, tanto en lo económico como en lo político y lo social, y el reducido nivel de actividad que se observa en las principales economías del planeta, especialmente Japón y Estados Unidos. Es difícil evaluar con precisión la forma en que estos acontecimientos han afectado y afectarán al Programa, pero en lo inmediato se han reflejado en una seria reticencia a invertir observada en el mundo empresarial, así como en actitudes muy cautelosas por parte de la ciudadanía en lo que se refiere a la reactivación del consumo.

A nivel de Propósito del Programa en su conjunto (lo que constituye el nivel de Fin para cada uno de los Subprogramas), los supuestos formulados fueron:

· El Gobierno desarrolla y mantiene una política de apoyo a la PYME.

· El Gobierno mantiene política de apoyo al desarrollo científico-tecnológico y provee los recursos para ello.

· El sector privado cambia su cultura empresarial, aumentando calidad y productividad
A este nivel los supuestos se han cumplido, lo que se ha reflejado tanto en los aportes presupuestarios asignados a esta área, como en diferentes instrumentos de política destinados a apoyar financieramente a las PYME. Asimismo, pese a que el presupuesto público no ha experimentado incrementos de importancia, las partidas relativas al gasto en ciencia y tecnología han aumentado en una proporción superior a la media.

En relación a los cambios en la cultura empresarial, pese a que no disponemos de instrumentos de evaluación que nos permitan obtener una apreciación objetiva, es posible observar en los Fondos Tecnológicos un incremento persistente en la demanda por recursos para iniciativas de modernización productiva y de innovación tecnológica a nivel de las firmas. Esto estaría mostrando una mayor valoración de variables tales como calidad y productividad en las estrategias competitivas adoptadas por las empresas.

Todo lo anterior revela un ambiente positivo para el buen desarrollo de nuestro Programa, pese a las restricciones económicas en los ámbitos internacional y nacional, arriba señaladas.

2. Subprograma Prospectiva Tecnológica
Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Existencia de un acuerdo nacional respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico nacional

· Disposición de los actores del SIN a cooperar, construir consensos y legitimar las prioridades definidas, a través de procesos participativos.

· Existen en el país las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de gestión pública necesarias para elaborar una visión prospectiva acerca del desarrollo tecnológico y productivo nacional

En relación a los dos primeros supuestos, la respuesta obtenida por este Subprograma en diferentes actividades desarrolladas por parte de los actores involucradas ha sido muy positiva, revelando una importante disposición a trabajar en la identificación y definición de una visión compartida respecto del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Una muestra de esta disposición fue el discurso del Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Ariztía, en la ceremonia de lanzamiento de este Subprograma, en la Moneda, donde éste afirmó: “No hay país que pueda salir adelante si no tiene la capacidad de pensarse a sí mismo y la potencialidad de soñar, siempre que esos sueños estén fundamentados en instrumentos, diagnósticos y ciertas formas de ver la ocurrencia de lo que puede suceder en el sector productivo”.

En relación al tercero de estos supuestos, el Subprograma se ha encontrado con algunas dificultades para encontrar especialistas en las metodologías propias de los estudios prospectivos, lo que ha contribuido a generar algún retraso en su arranque. Para subsanar esta situación se debió contratar por separado a expertos metodológicos y a profesionales con capacidad para diseñar y operar un sistema de manejo de encuestas masivas acorde a las características del estudio, y producir la coordinación entre ellos a partir del equipo ejecutor del Subprograma.

3. Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Se aprueba y entra en operación el proyecto de ley de comercio electrónico.

· Se mantiene interés del Gobierno por incorporar sus servicios a la red antes del fin del periodo.

· La tecnología Web y la red Internet continuarán siendo las tecnologías dominantes

El proyecto de ley que consagraba la utilización de la firma electrónica y el documentro electrónico en el país fue aprobada por el Congreso el 15 de enero de 2002 y fue promulgada por el Gobierno. Actualmente, un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Economía se encuentra elaborando el reglamento de dicha ley, el que debiera estar en operación durante el año 2002. Asimismo, ha continuado el proceso de incorporación de información y servicios del Gobierno a Internet, desarrollándose en este sentido un conjunto de iniciativas que apuntan en esa dirección.

4. Subprograma Biotecnología

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· El Gobierno considera prioritario el desarrollo biotecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

· Existe necesidad y demanda por soluciones productivas basadas en el uso de la biotecnología.

· Desarrollo creciente del mercado de bienes y servicios biotecnológicos

Estos supuestos se mantienen plenamente vigentes, y representan condiciones necesarias para el éxito en el desarrollo de este Subprograma y para su contribución al logro del propósito del Programa. De hecho, el Ministerio de Economía ha planteado como una de sus metas para el año 2002, llegar a fin de año con un primer borrador de política biotecnológica, elaborado con la participación de todos los actores involucrados en esta área temática. 

En relación a la demanda por soluciones biotecnológicas, cabe señalar que la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) han elaborado un documento titulado “Investigación en Estudios de Biotecnología y Genómica para la Industria Hortofrutícola Chilena”, en el que se expresa el interñes y la disposición de este sector por una utilización creciente de las herramientas biotecnológicas en sus procesos productivos para mejorar sus posiciones competitivas.

5. Subprograma Gestión Ambiental

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Se mantiene el interés del Gobierno en fomentar la Producción Limpia en las empresas.

· Actores convocados e involucrados continúan validando los Acuerdos de Producción Limpia

Estos supuestos conservan su validez y vigencia. Una prueba palpable del interés manifestado por el Gobierno en la consolidación de esta línea de trabajo está en la promulgación, hace algunos meses, de la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, por parte del Presidente de la República. Por otra parte, se han seguido suscribiendo Acuerdos de Producción Limpia, involucrando a Autoridades de Gobierno y a empresas productivas.

6. Subprograma Gestión de Calidad

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Las empresas toman mayor conciencia de las ventajas de utilizar modelos de gestión eficiente.

· La calidad y la gestión de calidad continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional

· Se crea conciencia con relación a la certificación en base a normas de gestión de calidad en Chile

Estos supuestos mantienen su validez como condiciones externas de éxito para el desarrollo del Subprograma de Gestión de Calidad. Como se pudo apreciar en la sección II de este informe, el ritmo de ejecución de las actividades de este Subprograma ha sido más rápido de lo previsto para el primer año, debido en gran medida a la importancia que este tema ha adquirido para muchas empresas, lo que se ha traducido en una gran demanda por la utilización de los instrumentos públicos disponibles para el apoyo a la incorporación de sistemas de gestión de calidad a las empresas.

VI. LECCIONES APRENDIDAS

1. Mayor conocimiento del nivel tecnológico nacional

El primer año de ejecución del Programa ha proporcionado la ocasión de ampliar la visión de las instituciones involucradas respecto del verdadero nivel de desarrollo tecnológico de nuestra economía, especialmente en aquellas áreas que constituyen sus focos de atención. En efecto, tanto la Dirección Ejecutiva como varias de las instituciones coejecutoras han definido y contratado estudios que apuntan a la obtención de una comprensión más profunda y específica, tanto de las competencias científico-tecnológicas presentes en su área de acción, como la situación del sector productivo en relación a esas tecnologías. 

La Dirección Ejecutiva contrató el levantamiento de dos encuestas sobre innovación tecnológica y productividad: una en la industria manufacturera, y la otra en los sectores de la minería extractiva y energético. En ambos estudios se utilizó un formato de encuesta basado en el Manual de Oslo de la OECD. Estos levantamientos, que concluyen el primer semestre del 2002, representan la continuación de un esfuerzo iniciado el año 1995, siendo ésta la tercera oportunidad en que se realiza la encuesta en la industria manufacturera.

Asimismo, se han comenzado diversos estudios en las áreas estratégicas definidas por el Programa, tendientes a profundizar el conocimiento en esas áreas. Así, se han diseñado los siguientes estudios:

Subprograma TIC:

· Diagnóstico  de la Industria de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en Chile (en ejecución)

· Diagnóstico de los Centros Científico-Tecnológicos y de las Instituciones de Formación y Capacitación en Tecnologías de Información y Comunicaciones en Chile (en ejecución)

· Estudio de los Contenidos y Trámites que se incorporarán a la Ventanilla Empresa en el período 2001-2004. (en ejecución)

· Levantamiento de Encuesta a PYME sobre Tecnologías de Información (en ejecución)

Subprograma Biotecnología

· Fortalecimiento de los Esfuerzos de Desarrollo de la Biotecnología en Chile (terminado)

· Estudio Comparado de  Políticas y  Regulaciones en  Biotecnología (en ejecución)

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

· Impacto de las Inversiones Públicas y Privadas de los APL: Fundiciones, Químico, Celulosa, Cerdos (en ejecución)

· Validación  Promoción y Redacción de la Política de Producción Limpia 2001-2005 (en ejecución)

Subprograma Gestión de Calidad

· Necesidades Nacionales en el Campo de la Calidad Industrial y la Certificación (terminado)

2. Profundización en Política Tecnológica

Como se sabe, el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica es una de las principales iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno de Chile en materia de política tecnológica. Este Programa ha permitido, a su vez, diseñar y/o implementar políticas específicas respecto de algunas de las áreas estratégicas que lo componen. 

En el caso del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones, ya existía, con anterioridad al inicio de este Programa, un documento de orientaciones políticas y una institucionalidad conductora a nivel público. De hecho, la Secretaría Técnica del Comité Gubernamental de NTIC, que está radicada en la Subsecretaría de Economía, ha operado como un componente de este Subprograma, habiendo realizado importantes avances en materias tales como la identificación de requerimientos de formación de recursos humanos en el sector público y el diseño de un sistema nacional de indicadores de TICs.

En relación al Subprograma de Biotecnología, a diferencia de la situación del área de las TIC, al comenzar el Programa no existía un diseño de política compartido por las diferentes instituciones que tienen relación con esta área temática. Ha sido necesario, en consecuencia, comenzar desde más atrás, definiendo los temas y las prioridades para el desarrollo de esta temática en el país. Durante el año 2001 este propósito ha comenzado a implementarse a través de algunas actividades específicas, como son la realización de mesas de trabajo en los ámbitos de la biotecnología vegetal y la biotecnología animal, y la contratación de asesorías expertas en temas de políticas biotecnológicas y análisis comparados con otros países relevantes para Chile.

En el ámbito de la Gestión Ambiental, por su parte, durante el 2001 se dio un gran paso, al diseñarse, elaborarse y aprobarse la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, cuyo gran soporte de implementación es el Subprograma de Gestión Ambiental (o Producción Limpia) de este Programa.

A lo anterior hay que agregar las vinculaciones que se han establecido entre este Programa y otros componentes de la política tecnológica del Gobierno, lo que ha permitido aprovechar ventajas sinérgicas. Ha sido el caso del Programa de Promoción y Atracción de Inversiones de Alta Tecnología, conducido por la CORFO, que ha realizado importantes avances en el establecimiento de compromisos de inversión de empresas extranjeras de alta tecnología, el que ha contado para esos propósitos con el apoyo de nuestro Programa. Otra interacción interesante se ha producido con la iniciativa “Casa Chile” en Silicon Valley, también a cargo de la CORFO. Allí, el Gobierno ha instalado una oficina con el propósito de constituir una antena tecnológica en una de las regiones de más alta densidad tecnológica en el mundo. Ello posibilitó el contacto con un conjunto de empresas de TIC que estuvieron dispuestas a acoger pasantes chilenos (profesionales jóvenes o estudiantes de último año) por períodos de tres meses, para realizar aprendizajes específicos. Estas pasantías ya están en curso, y fueron financiadas con recursos del Programa.

3. Avance en focalización y selectividad

El Subprograma de Prospectiva Tecnológica, pese a las dificultades que experimentó para su puesta en marcha —anotadas más arriba— ha permitido profundizar un fecundo camino para la selección de áreas estratégicas en las cuales concentrar esfuerzos de fomento y desarrollo tecnológico. Como se ha señalado, esta búsqueda de focalización pretende complementar —no reemplazar— los actuales criterios de carácter “horizontal” predominantes en los instrumentos de fomento tecnológico, aprovechando los aprendizajes realizados por los sectores público y privado, así como la dotación de recursos del país, con el fin de identificar y definir un conjunto de áreas donde crear o profundizar ventajas competitivas, diseñando programas de desarrollo productivo y tecnológico de mediano o largo plazo en esas direcciones.

Mediante amplios procesos de consulta y participación con todos los actores involucrados, el Subprograma de Prospectiva ha logrado una primera aproximación a un conjunto de sectores o áreas que pueden ser considerados estratégicos para el desarrollo competitivo chileno de mediano plazo. El paso siguiente, que está ahora comenzando, es profundizar en el análisis de algunos de ellos, lo que permitirá el diseño de políticas públicas específicas.

4. Equipo de gente comprometida en todos los subprogramas e instituciones

Un aporte adicional del Programa ha sido la constitución y el fortalecimiento de un grupo de personas, que principalmente se desempeñan en diferentes instituciones del sector público, que han asumido con entusiasmo y responsabilidad los desafíos que plantea la ejecución del Programa, apuntando hacia propósitos de desarrollo tecnológico nacional. En alguna medida se ha ido constituyendo una suerte de comunidad en torno al tema del fomento a la innovación y el desarrollo tecnológicos. 

Este hecho, que podría a primera vista parecer trivial, es de gran importancia si se considera que el funcionamiento del gobierno chileno está fuertemente condicionado por una estructura basada en ministerios fuertes, con poca interacción transversal entre ellos. En gran medida, la efectividad en el funcionamiento de un programa de estas características y complejidad, tanto en lo temático como en lo institucional, depende fuertemente del equipo de personas que concurren a su ejecución, de las relaciones de confianza que entre ellas se construyan y del compromiso de servicio público que en él predomine.

5. Identificación de áreas o temas que es necesario fortalecer y/o profundizar

Los aprendizajes logrados durante la fase de diseño y el primer año de ejecución del Programa también han posibilitado la identificación de algunos aspectos que hoy aparecen como muy relevantes para el desarrollo científico-tecnológico-productivo del país, pero que no se incluyeron o bien no fueron suficientemente considerados en el diseño del Programa. Parte de los temas identificados pueden ser abordados con los instrumentos ya definidos en el Programa, por ser éstos especificaciones de materias contempladas en aquél y no incorporaciones de nuevos componentes o actividades. Actualmente el Gobierno está estudiando la forma de diseñar e implementar un programa complementario, en el que algunos de estos temas sean adecuadamente desarrollados.

Uno de estos temas se refiere a los apoyos públicos necesarios para facilitar el surgimiento de nuevos negocios y para la creación de empresas innovadoras. Si bien esta preocupación está presente en nuestro Programa, y se expresa en las actividades de apoyo a la incubación de empresas y a la línea de capital semilla, ejecutadas ambas por el FDI de CORFO, hay aspectos relevantes que no están contemplados, como es la necesidad de promover el escalamiento productivo de los productos resultantes de proyectos que han sido financiados por los Fondos Tecnológicos en su etapa de I+D. Para ello se requiere fortalecer la incipiente industria de capital de riesgo de nuestro país. Más aun, hoy se estudia la posibilidad de generar una institucionalidad específica para abordar esta temática.

Otro tema que está presente en nuestro Programa, pero que no está suficientemente destacado, se refiere a la necesidad de impulsar fuertemente un sistema de propiedad intelectual, que apunte tanto a asegurar la protección de la propiedad industrial que se genere en el país, a través del patentamiento, como a dar a conocer y difundir todo el conocimiento tecnológico acumulado en los registros nacionales e internacionales de propiedad industrial, disponibles en nuestro país.

Un tercer aspecto, éste no incluido en el diseño del Programa, que está adquiriendo creciente importancia en el sector productivo nacional es el de la simplificación de trámites para la creación y desarrollo de empresas, especialmente de aquéllas de carácter innovador. Es lo que en el discurso oficial reciente se ha denominado el levantamiento de los “lomos de toro” que dificultan la marcha del desarrollo empresarial.  Particularmente importantes resultarán los esfuerzos que se realicen para simplificar y reducir los trámites que entraben o dificulten las posibilidades de desarrollo de empresas innovadoras, pues son éstas las que abren nuevas posibilidades de crecimiento a la economía nacional, al tiempo que generan empleos de mejor calidad.

VII. CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

Tal como fue señalado en la sección IV de este Informe, el esquema institucional del Programa, así como la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido prácticamente sin cambios durante este primer año. Las modificaciones que se han introducido apuntan más bien ya sea a concretar iniciativas que sólo estaban mencionadas como posibilidades en el Informe de Proyecto y en el Marco Lógico del programa, o bien a especificar iniciativas que estaban mencionadas muy superficialmente en dichos documentos.

1. Iniciativa Genoma Chile 

Esta iniciativa se enmarca plenamente en los propósitos y en el espíritu del Programa, al impulsar el desarrollo de un área del conocimiento basada en el desarrollo de la genómica, la proteómica y la bioinformática, vinculando en este esfuerzo a tres de nuestros subprogramas: biotecnología, tecnologías de información y producción limpia. 

El propósito de esta iniciativa es incorporar rápida, masiva y sistémicamente a Chile en el desarrollo del conocimiento y las tecnologías basadas en genómica y bioinformática, que contribuyan a potenciar actuales desarrollos y establecer estrategias más efectivas en la identificación y solución de problemas y en el aprovechamiento de oportunidades que el país requiere para mantener y aumentar su competitividad mundial. 

Dado que esta iniciativa se materializa en la realización de proyectos de I+D, su financiamiento está dado por las correspondientes ítems presupuestarios de los subprogramas mencionados. En esta iniciativa participan conjuntamente la CORFO, a través del FDI, CONICYT, a través del FONDEF, y el FIA. La orientación general de la Iniciativa Genoma está dada directamente por el Consejo del Programa.

2. Constitución CTI en INTEC 

En el segundo componente del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades del Sector TICs) se señala como iniciativa “la operación de un Centro de Transferencia Tecnológica para desarrollar capacidades en el sector de las TICs, a través del entrenamiento y capacitación, certificación de capacidades, demostración de tecnología y aplicaciones, antena tecnológica, y desarrollo y coordinación de proyectos”.
 

Esta iniciativa se ha materializado con la constitución del “Centro de Tecnologías de Información” (CTI), en INTEC CHILE. Durante el año 2001 este Centro se ha dedicado principalmente al diseño detallado de sus líneas de acción y de los instrumentos a ser utilizados, iniciando las acciones en algunas de estas líneas.

3. Formación de RR.HH. en Producción Limpia 

En el cuarto componente del Subprograma Gestión Ambiental (o Producción Limpia) se incluyó como una de las actividades “el cofinanciamiento en el diseño y ejecución de programas de estudio en universidades chilenas”, referidos a temas de Producción Limpia. Después de haber revisado y analizado las capacidades disponibles en la universidades nacionales, se concluyó que existía una importante carencia de profesionales y académicos adecuadamente formados en temas de gestión ambiental preventiva, por lo que se hacía necesario preparar en el extranjero profesionales con ese perfil, tal como está contemplado en los Subprogramas de TIC y Biotecnología. 

En consecuencia, nos ha parecido necesario cambiar la designación de la actividad PL-4.1 (“Diseño y ejecución de programas de estudio en Universidades”) por otra más amplia: “Formación de alto nivel en Producción Limpia”. Reorientaciones de esta naturaleza están expresamente contempladas en la formulación del Programa, tal como se señala en el párrafo 2.25 de la Propuesta de Préstamo: “El contenido y las características especificas de las actividades de capacitación y de formación de recursos humanos serán establecidas en el curso del Programa en base a la demanda y a las necesidades del sector productivo.”

4. Acuerdos establecidos con el BID en materias de procedimientos y otras 

Como se indicó en la sección IV, durante el año 2001 fue necesario realizar un proceso de aclaraciones, interpretaciones y negociaciones de materias atingentes al Programa que no quedaron suficientemente resueltas durante su fase de diseño. Algunos de los acuerdos alcanzados con la Representación quedaron plasmados en documentos que adoptaron la forma de protocolos de acuerdos o “ayuda memoria”. A continuación se resumen los principales contenidos:

Protocolo sobre rendiciones de gastos y contratación de consultores. 

Se estableció que las rendiciones de los gastos efectuados por los proyectos financiados por los Fondos Tecnológicos con recursos del financiamiento BID debían responder a pagos ciertos efectuados por los beneficiarios, y que serían rendidos al Banco en forma agregada por cada proyecto, quedando los detalles de dichas rendiciones y los documentos de respaldo correspondientes a disposición del Banco para revisiones ex post. 

Asimismo, se estableció que para la contratación de consultores que se realice al interior de los proyectos financiados por los Fondos con recursos del Banco, su procedimiento de selección se considerará incluido en el procedimiento de evaluación, selección y asignación de proyectos establecidos para ello por los propios Fondos, sin que sean aplicables en estos casos los procedimientos del Anexo C.

Gastos de gestión del proyecto

Se acordó considerar como gastos imputables al Programa en las actividades de financiamiento de proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica, aquéllos destinados a incrementar, fortalecer y adquirir capacidades de gestión necesarias para la aplicación de los recursos del Programa, siempre que éstos no sobrepasen el cinco por ciento del respectivo presupuesto. Se consideran como ítems financiables bajo este concepto:

Financiamiento de la evaluación ex ante de los proyectos que postulen a través de los Fondos a recursos del Programa (evaluadores nacionales y extranjeros y gastos asociados).

Gastos de convocatoria a concursos y llamados a postular a líneas de proyectos que se canalicen a través de los Fondos, con recursos del Programa.

Gastos asociados a los procesos de selección de estos proyectos, tales como expertos de comités de áreas u otros.

Gerenciamiento de nuevos productos y/o líneas de acción diseñados por los Fondos en el marco del Programa (tales como la Iniciativa Genoma-Chile).

Actividades de seguimiento y control de proyectos financiados con recursos del Programa.

Otros gastos de gestión de los recursos del Programa aplicados a proyectos, que respondan a los propósitos anteriormente enunciados. En este caso, estos gastos deberán ser previamente consultados a la Dirección Ejecutiva del Programa y autorizados por ésta.

Proyectos de arrastre

Se clarificó el alcance de las cláusulas 3.03 y 4.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, en el sentido de considerar como gastos imputables al Programa, sea con cargo al financiamiento BID o a la contrapartida local, todos aquellos que hayan sido efectivamente realizados con posterioridad al 29 de noviembre de 2000, aunque correspondan a proyectos que hayan sido aprobados con anterioridad a dicha fecha, siempre que correspondan a actividades contempladas en el Marco Lógico y hayan sido utilizados procedimientos de selección contemplados en el Programa.

5. Constitución de un Comité de Administración y Finanzas 

Se consideró necesario realizar reuniones periódicas con los responsables de los temas de administración y finanzas de las diferentes unidades ejecutoras, para lo cual se constituyó un Comité. Éste se reunió en varias oportunidades a lo largo del año, tratándose en él temas relacionados con rendiciones de gastos, auditorías de actividades y procedimientos de adquisiciones, entre otros. 

El funcionamiento de este grupo facilitó mucho la transmisión de la información desde la Dirección Ejecutiva hacia las instituciones participantes y viceversa, gracias a lo cual pudieron resolverse a tiempo la mayor parte de las dudas y/o problemas de funcionamiento que se presentaron. En alguna ocasión fue invitado a este Comité el Especialista Financiero del Banco.

VIII. CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS

Hasta donde ha podido determinar la Dirección Ejecutiva, a la fecha, el Contrato de Préstamo ha sido observado y cumplido a cabalidad, sin que se hayan registrado situaciones de incumplimiento de alguna de sus disposiciones. 

IX. RESUMEN DE CAMBIOS

1. Cambio en el primer componente del Subprograma Calidad 

Como se destaca en el Informe de Proyecto, el propósito que persigue el Subprograma de Gestión de Calidad es incrementar la productividad y calidad de las empresas, especialmente de las PYMES, como consecuencia del aumento de la aplicación de modelos de gestión de excelencia, de productos y procesos certificados en normas de calidad y de un mejoramiento de la infraestructura para la certificación de calidad. 

Para el logro de este propósito se consideró necesario ofrecer a las empresas, en especial a las PYME, diferentes alternativas de adopción de modelos de gestión de calidad, de acuerdo a sus requerimientos y posibilidades. Esto se plasmó en la definición de los componentes, el primero de los cuales se orienta a proporcionar una opción de modelo de gestión de calidad, o gestión de excelencia, simple y al alcance de la mayor parte de las pequeñas empresas, en tanto el segundo componente se propone apoyar los procesos de certificación de calidad de las empresas que estén en condiciones de hacerlo, según normas internacionales de calidad (ISO u otras). 

Durante el año 2001 se evaluó que para lograr un adecuado grado de éxito en los propósitos anteriores, en particular en lo que se refiere al primer componente, era necesario realizar algunas modificaciones a la definición de ciertas actividades cuyo ejecutor es el CNPC. Éstas se refieren básicamente a lograr un trabajo más articulado entre el CNPC, como organismo técnico en temas de calidad, y la Gerencia de Fomento de la CORFO, que opera como la entidad asignadora de recursos a las empresas para la adopción de modelos de gestión de calidad, a través de su “Red de Fomento”. Esta Red está constituida por la propia Gerencia, las Direcciones Regionales de la CORFO, los Agentes Operadores Intermediarios con los cuales trabaja la CORFO, y finalmente, las empresas beneficiarias. Los cambios introducidos permitirán una relación más estrecha entre la dimensión técnica y la dimensión financiera de este componente.

Un antecedente adicional, que refuerza lo anterior, es que se encuentra actualmente en ejecución un proyecto financiado por el FOMIN a la Consultora SERCAL en Chile (y a otras entidades en Argentina y Paraguay), denominado “Promoción de Instrumentos para la Mejora Continua en la Pequeña y Mediana Empresa” (TC 00-08-02-6), con un fuerte énfasis en actividades de capacitación y difusión de modelos de gestión de calidad y mejora continua, actividades parcialmente coincidentes con las correspondientes a los códigos CA-1.2 y CA-1.3 en la formulación original, como se ve en el siguiente cuadro.

Pensamos que esta redefinición de las actividades CA-1.1 a CA-1.4 permite cumplir en mejor forma los propósitos del Subprograma, y particularmente de su primer componente.
Cód.
Formulación inicial
Formulación actual

CA-1.1
Desarrollo de un modelo simplificado de autoevaluación y gestión de excelencia
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad

CA-1.2
Cursos de entrenamiento para el uso del modelo a consultores, ejecutivos y trabajadores de empresas
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento

CA-1.3
Difusión de modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia
Registro y acreditación de consultores de calidad

CA-1.4
Preparación y publicación de  documentación
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad

2. Prolongación del Subprograma Prospectiva 

Como se indicó en la sección II de este Informe, el Subprograma Prospectiva Tecnológica tuvo un despegue más lento del que se había previsto, por las razones allí señaladas. Una consecuencia de lo anterior es que se ha reevaluado la duración total de este Subprograma, que inicialmente había sido diseñado para operar durante los dos primeros años del Programa. Parece claro a estas alturas del desarrollo del Subprograma, que éste no podría alcanzar los objetivos propuestos en el plazo originalmente estimado. Cabe señalar, con todo, que la ejecución del Subprograma fue inicialmente programada para dos años completos. Y, dado que el Programa se inició formalmente el 18 de abril del 2001, la fecha de término del Subprograma Prospectiva era el 18 de abril del 2003.

Por otra parte, los aprendizajes logrados en el primer año de ejecución del Subprograma nos han permitido darnos cuenta de que un ejercicio de Prospectiva Tecnológica es, en realidad, un proceso continuo en el tiempo, aunque particularmente intenso en sus inicios. Esto es así, puesto que un ejercicio de prospectiva en un área específica culmina con la elaboración de una política y de un plan estratégico para el desarrollo del área en cuestión, procesos que se extienden en el tiempo.

Las razones anteriores nos han llevado a reconsiderar el plazo de desarrollo de este Subprograma, prolongándolo al menos hasta fines del año 2003. Se estima que en esa fecha ya habrán sido cumplidos satisfactoriamente la mayor parte de los objetivos propuestos en su diseño. Es necesario precisar, en todo caso, que esta prolongación no implicará, en principio, un incremento del presupuesto inicialmente asignado, sino más bien una diferente distribución en el tiempo.

X. EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución financiera del Programa se presenta en el siguiente cuadro, donde se consigna el presupuesto elaborado para el año 2001, los gastos ejecutados, entendiendo por tales los gastos rendidos hasta el 30 de noviembre del año 2001, una estimación de los gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2001 y el saldo que resta por ejecutar durante el resto del Programa, todo ello separado por financiamiento BID y Aporte Local.

Cabe destacar que el grado de ejecución de los costos directos es superior al 90% en relación a lo presupuestado, considerando sólo lo rendido al 30 de noviembre. Si a ello agregamos la estimación de gastos comprometidos al 31 de diciembre, el grado de ejecución es cercano al 100%

Cuadro 5.
Ejecución Financiera por Subprograma, Componente y Fuente de Financiamiento

Categorías de Inversión
Presupuesto Programa
Gastos Ejecutados al 30 de noviembre
   Saldo por Desembolsar


Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local

1. ADMINISTRACION PROGRAMA
5.000.000,00

214.545,43 
25.352,45 
4.785.454,57
-25.352,45

2. COSTOS DIRECTOS
92.000.000,00
84.000.000,00
10.650.915,02
11.108.201,64
81.349.084,98
72.891.798,36

   2.1 Subp. Prospectiva
1.000.000,00
1.000.000,00
80.899,19
33.120,55
919.100,81
966.879,45

C1: Preparación y planificación
94.970,00
94.970,00
30.227,07
27.210,86
64.742,93
67.759,14

C2: Identif. de areas estratégicas y funcionam. de paneles
850.030,00
850.030,00
50.672,12
5.909,69
799.357,88
844.120,31

C3: Elaborac. de esquemas de programas estratégicos
55.000,00
55.000,00


55.000,00
55.000,00

   2.2 Subp. TIC
31.000.000,00
29.000.000,00
3.073.000,07
4.081.010,50
27.926.999,93
24.918.989,50

C1: Fortalecimiento Secretaría Ejecu. comité TIC
519.116,00
479.184,00
63.205,33
6.425,62
455.910,67
472.758,38

C2: Apoyo a la incorporac. de las TIC en las empresas
3.958.266,00
3.653.784,00
468.016,84
276.163,73
3.490.249,16
3.377.620,27

C3: Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
23.800.028,00
22.353.872,00
2.368.450,48
3.764.546,62
21.431.577,52
18.589.325,38

C4: Sistema de informac.    en red para las empresas
2.722.590,00
2.513.160,00
173.327,42
33.874,53
2.549.262,58
2.479.285,47

   2.3 Subp. Biotecnología
26.000.000,00
24.000.000,00
2.102.175,31
2.209.096,96
23.897.824,69
21.790.903,04

C1: Financiamiento de Proyectos biotecnológicos
22.075.861,60
20.377.718,40
1.742.634,77
2.064.638,77
20.333.226,83
18.313.079,63

C2: Entrenamiento y Formación de Recursos Humanos
3.308.130,80
3.053.659,20
291.482,00
133.946,85
3.016.648,80
2.919.712,35

C3: Fortalecimiento de servicios de apoyo
616.007,60
568.622,40
68.058,54
10.511,34
547.949,06
558.111,06

   2.4 Subp. Gestión Ambiental
18.000.000,00
18.000.000,00
2.595.755,18
2.521.400,26
15.404.244,82
15.478.599,74

C1: Fortalec. Coordinac. y cooperación Publico-Privada
3.763.760,00
3.763.760,00
291.151,47
24.063,67
3.472.608,53
3.739.696,33

C2: Infraestructura de información y difusión
1.209.750,00
1.209.750,00


1.209.750,00
1.209.750,00

C3: Apoyo a proyectos de asistencia tecnica e Innovación
11.731.490,00
11.731.490,00
2.304.603,71
2.497.336,59
9.426.886,29
9.234.153,41

C4: Formación de capacidades en PL
1.295.000,00
1.295.000,00
0,00
0,00
1.295.000,00
1.295.000,00

   2.5 Subp. Fomento a la Calidad
16.000.000,00
12.000.000,00
2.799.085,27
2.263.573,37
13.200.914,73
9.736.426,63

C1: Promoción modelo de autoeval. y gestión de excelencia
5.937.849,60
4.479.430,40
395.397,14
325.079,49
5.542.452,46
4.154.350,91

C2: Certificación en base a normas de gestión de Calidad
6.677.940,70
4.967.569,30
1.243.786,92
524.491,79
5.434.153,78
4.443.077,51

C3: Infraestructura pata la Calidad
3.384.209,70
2.553.000,30
1.159.901,21
1.414.002,09
2.224.308,49
1.138.998,21

TOTALES
97.000.000,00
84.000.000,00
10.865.460,45
11.133.554,09
86.134.539,55
72.866.445,91

TOTALES BID + A. LOCAL

181.000.000,00

21.999.014,55

159.000.985,45

PARI - PASSU
53,59%
46,41%
49,39%
50,61%
54,17%
45,83%

Cuadro 6.
Ejecución Financiera  y Gastos Comprometidos por Subprograma, Componente y Fuente de Financiamiento, al 31 de diciembre

Categorías de Inversión
Presupuesto 2001 Según POA
Gasto Ejecutado al 30 de noviembre 2001
Gasto comprometido al 31 de diciembre 2001
Gasto realizados(ejecutado + comprometido)
Diferencia o saldo no realizado


Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local

1. ADMINISTRACION PROGRAMA
675.410,00

214.545,43 
25.352,45 
320.417,58 

534.963,01 
25.352,45 
140.446,99
-25.352,45

2. COSTOS DIRECTOS
13.129.630,00
10.852.550,00
10.650.915,02
11.108.201,64
1.932.880,51
13.114,03
12.583.795,53
11.121.315,67
545.834,47
-268.765,67

   2.1 Subp. Prospectiva
667.370,00
200.160,00
80.899,19
33.120,55
170.217,26
13.114,03
251.116,45
46.234,58
416.253,55
153.925,42

C1: Preparación y planificación
40.620,00
85.670,00
30.227,07
27.210,86
11.216,29
1.247,58
41.443,36
28.458,44
-823,36
57.211,56

C2: Identif. de areas estratégicas y funcionam. de paneles
608.030,00
114.490,00
50.672,12
5.909,69
159.000,97
11.866,45
209.673,09
17.776,14
398.356,91
96.713,86

C3: Elaborac. de esquemas de programas estratégicos
18.720,00
0,00






18.720,00
0,00

   2.2 Subp. TIC
4.690.060,00
3.593.490,00
3.073.000,07
4.081.010,50
1.046.359,46
0,00
4.119.359,53
4.081.010,50
570.700,47
-487.520,50

C1: Fortalecimiento Secretaría Ejecu. comité TIC
217.150,00
83.300,00
63.205,33
6.425,62
140.390,77

203.596,10
6.425,62
13.553,90
76.874,38

C2: Apoyo a la incorporac. de las TIC en las empresas
944.610,00
761.600,00
468.016,84
276.163,73
315.354,68

783.371,52
276.163,73
161.238,48
485.436,27

C3: Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
2.737.570,00
2.701.790,00
2.368.450,48
3.764.546,62


2.368.450,48
3.764.546,62
369.119,52
-1.062.756,62

C4: Sistema de informac.    en red para las empresas
790.730,00
46.800,00
173.327,42
33.874,53
590.614,01

763.941,43
33.874,53
26.788,57
12.925,47

   2.3 Subp. Biotecnología
2.975.440,00
2.736.950,00
2.102.175,31
2.209.096,96
689.536,27
0,00
2.791.711,58
2.209.096,96
183.728,42
527.853,04

C1: Financiamiento de Proyectos biotecnológicos
2.405.520,00
2.405.510,00
1.742.634,77
2.064.638,77
660.192,73

2.402.827,50
2.064.638,77
2.692,50
340.871,23

C2: Entrenamiento y Formación de Recursos Humanos
404.440,00
331.440,00
291.482,00
133.946,85
4.828,71

296.310,71
133.946,85
108.129,29
197.493,15

C3: Fortalecimiento de servicios de apoyo
165.480,00
0,00
68.058,54
10.511,34
24.514,84

92.573,38
10.511,34
72.906,62
-10.511,34

   2.4 Subp. Gestión Ambiental
2.677.940,00
2.686.700,00
2.595.755,18
2.521.400,26
0,00
0,00
2.595.755,18
2.521.400,26
82.184,82
165.299,74

C1: Fortalec. Coordinac. y cooperación Publico-Privada
458.260,00
458.270,00
291.151,47
24.063,67


291.151,47
24.063,67
167.108,53
434.206,33

C2: Infraestructura de información y difusión






0,00
0,00
0,00
0,00

C3: Apoyo a proyectos de asistencia tecnica e Innovación
2.219.680,00
2.219.680,00
2.304.603,71
2.497.336,59


2.304.603,71
2.497.336,59
-84.923,71
-277.656,59

C4: Formación de capacidades en PL

8.750,00
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
8.750,00

   2.5 Subp. Fomento a la Calidad
2.118.820,00
1.635.250,00
2.799.085,27
2.263.573,37
26.767,52
0,00
2.825.852,79
2.263.573,37
-707.032,79
-628.323,37

C1: Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
542.040,00
168.480,00
395.397,14
325.079,49


395.397,14
325.079,49
146.642,86
-156.599,49

C2: Certificación en base a normas de gestión de Calidad
1.126.390,00
1.061.670,00
1.243.786,92
524.491,79
1.562,01

1.245.348,93
524.491,79
-118.958,93
537.178,21

C3: Infraestructura pata la Calidad
450.390,00
405.100,00
1.159.901,21
1.414.002,09
25.205,50

1.185.106,71
1.414.002,09
-734.716,71
-1.008.902,09

TOTALES
13.805.040,00
10.852.550,00
10.865.460,45
11.133.554,09
2.253.298,09
13.114,03
13.118.758,54
11.146.668,12
686.281,46
-294.118,12

TOTALES BID + A. LOCAL

24.657.590,00

21.999.014,55



24.265.426,66



PARI - PASSU
55,99%
44,01%
49,39%
50,61%


54,06%
45,94%



XI. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En los cuadros que siguen se consigna el Plan de Adquisiciones 2001 y el grado de ejecución logrado hasta el 30 de noviembre.

Cuadro 7.
Plan de adquisiciones por componente y actividad y grado de concresión

Cód.
Subprograma / Componente
Presup. Total
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
867,53
0,00
9,36
858,17
0,00
0,00


Grado de concreción
114,02
0,78
6,20
98,09
0,18
8,77

PT-1
Preparación y planificación
126,29
0,00
0,00
126,29
0,00
0,00



57,44
0,78
1,44
46,27
0,18
8,77

PT-2
Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
722,52
0,00
0,00
722,52
0,00
0,00



56,58
0,00
4,76
51,82
0,00
0,00

PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
18,72
0,00
9,36
9,36
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
8.283,55
581,46
1.601,65
4.473,08
769,96
857,40


Grado de concreción
7.154,01
581,19
1.913,35
3.222,52
536,68
900,27

TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
300,45
0,00
11,23
248,04
41,18
0,00



69,63
0,00
8,16
61,47
0,00
0,00

TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
1.706,21
89,86
312,09
913,55
168,48
222,24



744,19
54,35
145,17
361,11
101,90
81,66

TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
5.439,36
458,78
1.264,29
2.542,70
560,30
613,29



6.132,99
526,43
1.751,93
2.622,82
434,78
797,03

TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
837,53
32,82
14,04
768,79
0,00
21,88



207,20
0,41
8,09
177,12
0,00
21,58

BI
Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
5.712,38
389,00
1.402,12
2.612,18
735,87
573,20


Grado de concreción
4.311,28
318,74
1.149,33
1.957,88
425,44
459,89

BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
4.811,02
389,00
1.402,12
2.446,69
0,00
573,20



3.807,27
304,59
1.142,17
1.903,64
0,00
456,87

BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
735,87
0,00
0,00
0,00
735,87
0,00



425,44
0,00
0,00
0,00
425,44
0,00

BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
165,48
0,00
0,00
165,48
0,00
0,00



78,57
14,15
7,16
54,24
0,00
3,02

PL
Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia
5.364,63
388,36
1.186,95
2.823,02
383,77
582,54


Grado de concreción
5.117,17
419,87
1.345,24
2.376,91
325,06
650,09

PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
916,53
0,00
0,00
916,53
0,00
0,00



315,22
9,18
32,92
239,05
0,00
34,07

PL-2
Infraestructura de información y difusión
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
4.439,36
387,66
1.185,20
1.902,55
382,45
581,49



4.801,95
410,69
1.312,32
2.137,86
325,06
616,02

PL-4
Formación de capacidades en PL
8,75
0,70
1,75
3,94
1,31
1,05



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CA
Subprograma Gestión de Calidad
3.754,25
179,49
474,37
2.078,89
752,28
269,23


Grado de concreción
5.062,77
343,24
993,38
2.258,38
631,77
836,00

CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
710,51
0,00
10,98
512,34
187,20
0,00



721,91
0,00
21,29
429,13
43,04
228,45

CA-2
Certif. base a normas de gestión de calidad
2.188,24
164,74
413,52
984,74
378,14
247,10



1.768,26
128,78
328,70
738,85
374,26
197,66

CA-3
Infraestructura para la Calidad
855,49
14,75
49,87
581,81
186,94
22,13



2.572,60
214,46
643,39
1.090,40
214,46
409,89


 TOTAL PLANIFICADO 
23.982,34
1.538,30
4.674,46
12.845,33
2.641,88
2.282,37


 TOTAL CONCRETADO 
21.759,24
1.663,82
5.407,50
9.913,78
1.919,12
2.855,02

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 1
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Preparación y planificación
PT-1.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
35,76


35,76





Grado de concreción

43,19
0,78
1,44
32,02
0,18
8,77


PT-1.2
Asesoría Internacional
MINECON
51,22


51,22





Grado de concreción

7,23


7,23




PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
MINECON
9,36


9,36





Grado de concreción

0,00







PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON
29,95


29,95





Grado de concreción

7,02


7,02



Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
37,44


37,44





Grado de concreción

19,55

1,38
18,17




PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON
393,12


393,12





Grado de concreción

3,87


3,87




PT-2.3
Eventos generales
MINECON
43,79


43,79





Grado de concreción

3,38

3,38





PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON
230,76


230,76





Grado de concreción

25,33


25,33




PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MINECON
17,41


17,41





Grado de concreción

4,45


4,45



Elaboración de esquemas de programas estratégicos
PT-3.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
0,00


0,00





Grado de concreción

0,00







PT-3.2
Publicaciones
MINECON
18,72

9,36
9,36





Grado de concreción

0,00






 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

867,53
0,00
9,36
858,17
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

114,02
0,78
6,20
98,09
0,18
8,77

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. Total
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
72,07


72,07





Grado de concreción

42,78

0,43
42,35




TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
149,76


149,76





Grado de concreción

1,84


1,84




TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
MINECON
37,44

11,23
26,21





Grado de concreción

7,73

7,73





TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
41,18



41,18




Grado de concreción

17,28


17,28



Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
583,01

87,45
408,11

87,45



Grado de concreción

64,85

9,30
55,41

0,14


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
1.123,20
89,86
224,64
505,44
168,48
134,78



Grado de concreción

679,34
54,35
135,87
305,70
101,90
81,52

Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
180,52
27,08

153,44





Grado de concreción

0,00







TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
685,37
68,54
68,54
479,76

68,54



Grado de concreción

0,00







TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
76,75


76,75





Grado de concreción

69,99

9,54
57,34
3,11



TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
74,88


74,88





Grado de concreción

89,10
8,28
5,38
75,44




TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
91,73


91,73





Grado de concreción

119,79

16,23
83,76

19,80


TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
81,99

16,40
65,59





Grado de concreción

80,00

20,74
58,91
0,35



TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FONTEC
1.497,59
119,81
449,28
748,80

179,71



Grado de concreción

2.426,51
194,12
727,95
1.213,26

291,18


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
2.433,59
243,36
730,08
851,76
243,36
365,04



Grado de concreción

3.240,31
324,03
972,09
1.134,11
324,03
486,05


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
FONDEF
0,00








Grado de concreción

0,00







TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
Becas
316,94



316,94




Grado de concreción

107,29



107,29


Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
MINECON
182,33
32,82

127,63

21,88



Grado de concreción

164,06
0,41
8,09
133,98

21,58


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
280,80


280,80





Grado de concreción

43,14


43,14




TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
327,60


327,60





Grado de concreción

0,00







TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
46,80

14,04
32,76





Grado de concreción

0,00






 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

8.283,55
581,46
1.601,65
4.473,08
769,96
857,40

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

7.154,01
581,19
1.913,35
3.222,52
536,68
900,27

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 1
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Financiamiento de proyectos biotecnológicos
BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FONTEC
973,44
77,87
292,03
486,72

116,81



Grado de concreción

608,44
48,68
182,53
304,22

73,01


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
1.010,88
80,87
303,26
505,44

121,31



Grado de concreción

410,51
32,84
123,15
205,26

49,26


BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
2.620,79
209,66
786,24
1.310,40

314,49



Grado de concreción

2.788,32
223,07
836,49
1.394,16

334,60


BI-1.2.b
Proyectos grandes
FONDEF
0,00








Grado de concreción

0,00







BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
205,92
20,59
20,59
144,14

20,59



Grado de concreción

0,00






Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
Becas
0,00




0,00



Grado de concreción

7,03



7,03



BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
288,29



288,29




Grado de concreción

2,35



2,35



BI-2.2
Magister
Becas
53,67



53,67




Grado de concreción

51,55



51,55



BI-2.3
Doctorados
Becas
126,97



126,97




Grado de concreción

287,98



287,98



BI-2.4
Postdoctorados
Becas
0,00








Grado de concreción

0,00







BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
104,83



104,83




Grado de concreción

53,42



53,42



BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
74,88



74,88




Grado de concreción

0,00







BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FONTEC
0,00








Grado de concreción

0,00







BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
74,88



74,88




Grado de concreción

16,71



16,71



BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
12,36



12,36




Grado de concreción

6,40



6,40


Fortalecimiento de servicios de apoyo
BI-3.1
Estudios 
FIA
31,82


31,82





Grado de concreción

15,31


15,31




BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
49,42


49,42





Grado de concreción

16,58


16,58




BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
0,00








Grado de concreción

0,00







BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
84,24


84,24





Grado de concreción

41,45
14,15
1,93
22,35

3,02


BI-3.5
Publicaciones
FIA
0,00








Grado de concreción

0,00







BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
0,00








Grado de concreción

5,23

5,23





BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
0,00








Grado de concreción

0,00






 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

5.712,38
389,00
1.402,12
2.612,18
735,87
573,20

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

4.311,28
318,74
1.149,33
1.957,88
425,44
459,89

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 1
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
916,53


916,53





Grado de concreción

315,22
9,18
32,92
239,05

34,07


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00






Infraestructura de información y difusión
PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00






Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
1.466,04
117,28
293,21
659,72
219,91
175,93



Grado de concreción

1.282,68
102,61
256,54
577,21
192,40
153,92


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FONTEC
1.347,84
107,83
404,35
673,92

161,74



Grado de concreción

2.192,70
175,42
657,81
1.096,35

263,12


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
1.625,48
162,55
487,64
568,92
162,55
243,82



Grado de concreción

1.326,57
132,66
397,97
464,30
132,66
198,98


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FONDEF
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
0,00








Grado de concreción

0,00






Formación de capacidades en PL
PL-4.1
Diseño y ejecución de programas de estudio en universidades
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
Fomento
8,75
0,70
1,75
3,94
1,31
1,05



Grado de concreción

0,00







PL-4.6
Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias
INN
0,00








Grado de concreción

0,00







PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL
0,00








Grado de concreción

0,00






 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

5.364,63
388,36
1.186,95
2.823,02
383,77
582,54

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

5.117,17
419,87
1.345,24
2.376,91
325,06
650,09

Subprograma de Gestión de Calidad
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 1
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
CA-1.1
Desarrollo modelo simplificado de autoeval. y gestión de excelencia
CNPC
280,80


280,80





Grado de concreción

383,21

21,09
258,80
9,38
93,95


CA-1.2
Cursos de entrenamiento para uso del modelo a consultores, ejec y trabajadores de empresas
CNPC
187,20



187,20




Grado de concreción

187,69

0,21
122,29
32,98
32,22


CA-1.3
Difusión modelo de autoevaluación y  gestión de excelencia
CNPC
93,60


93,60





Grado de concreción

65,40


46,53

18,88


CA-1.4
Preparación y publicación doc.
CNPC
36,60

10,98
25,62





Grado de concreción

34,52


1,52
0,69
32,31


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
0,00








Grado de concreción

0,00







CA-1.6
Apoyo financiero a empresas para la adopción y uso del modelo
Fomento
0,00








Grado de concreción

0,00







CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
112,32


112,32





Grado de concreción

51,09




51,09

Certif. base a normas de gestión de calidad
CA-2.1
Estudios
INN
0,00








Grado de concreción

0,00







CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
41,18


41,18





Grado de concreción

11,64


11,64




CA-2.3
Cursos para consultores
INN
28,08



28,08




Grado de concreción

57,70



57,70



CA-2.4
Cursos para empresas
INN
41,18



41,18




Grado de concreción

75,11



75,11



CA-2.5
Material de difusión
INN
5,62

1,68
3,93





Grado de concreción

9,60

6,76
2,84




CA-2.6
Participación Internacional
INN
0,00








Grado de concreción

0,00







CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
Fomento
2.059,19
164,74
411,84
926,64
308,88
247,10



Grado de concreción

1.609,72
128,78
321,94
724,37
241,46
193,17


CA-2.8
Administración del componente
INN
12,99


12,99





Grado de concreción

4,50




4,50

Infraestructura para la Calidad
CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
191,32


19,13
172,19




Grado de concreción

326,45


238,26

88,19


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
147,50
14,75
44,25
51,63
14,75
22,13



Grado de concreción

2.144,62
214,46
643,39
750,62
214,46
321,69


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
0,00








Grado de concreción

33,23


33,23




CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología
INN
56,16


56,16





Grado de concreción

28,03


28,03




CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
74,88


74,88





Grado de concreción

39,46


39,46




CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
11,23

5,62
5,62





Grado de concreción

0,81


0,81




CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
Fomento
374,40


374,40





Grado de concreción

0,00






 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

3.754,25
179,49
474,37
2.078,89
752,28
269,23

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

5.062,77
343,24
993,38
2.258,38
631,77
836,00

XII. ASPECTOS A RESALTAR

1. Monto Fondo Rotatorio

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo, se constituyó un Fondo Rotatorio por un monto equivalente al 5% del monto total del crédito, es decir de US$ 5 millones. Sin embargo, hay algunos factores que hacen que este monto resulte insuficiente. Por una parte, la ejecución del Programa está descentralizada en múltiples instituciones coejecutoras, por lo que el Fondo debe ser subdividido entre todas ellas, generándose algunos problemas a causa de los diferentes ritmos de ejecución que ellos tienen. Por otra parte, los recursos que son colocados por los Fondos tecnológicos en proyectos de innovación tienen períodos relativamente largos antes que sean rendidos, por lo que se producen situaciones en que los recursos están todos colocados pero no rendidos, con lo que no se puede recuperar el Fondo Rotatorio. Finalmente, como el presupuesto del financiamiento BID para el 2002 es superior a US$ 20 millones, el Fondo debe hacerse rotar con mucha rapidez para que alcance a ejecutarse en ese período, lo que obliga a un ritmo de rendiciones extremadamente alto, con el consiguiente desgaste administrativo.

Todo lo anterior hace pensar en la necesidad de incrementar el monto de este Fondo, asunto que será planteado próximamente.

2. Grado de ejecución

Como se observó en la sección sobre el grado de avance del Programa a nivel de componentes y actividades, El avance más importante se produjo en aquellos componentes relacionados con la operación de instrumentos que ya estaban en funcionamiento con anterioridad al inicio del Programa, como es el caso de los Fondos Tecnológicos. Los componentes y actividades para los cuales ha habido que diseñar nuevos instrumentos y crear nuevos equipos de trabajo han tenido un despegue más lento y, por lo tanto, un grado de ejecución menor que los anteriores. El caso más patente ha sido el del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, como ya ha sido analizado más arriba.

En todo caso, incluso considerando que el primer desembolso se materializó sólo a comienzos de agosto del 2001, las cláusulas del Contrato de Préstamo que contemplan el reconocimiento de gastos previo permitió que el grado de ejecución de los gastos directos del Programa fuera casi del 100%.

ANEXO 1

Listado de proyectos por Fondos

FDI

Código del proyecto
Código del Programa en el que se inscribe
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2001       (US$)
Monto aporte local                 (US$)

IC-01
TI-3.1
INCUBATEC: INCUBACION DE NEGOCIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DESDE LA REGION DE LA ARAUCANIA CHILE
TIC
IX
411.421
196.096
195.265

01-CS-001
TI-3.2
IMPLEMENTACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION E INTERMEDIACION COMERCIAL EN INTERNET, PARA EL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL
AGROPECUARIO
RM
15.607
15.607
0

01-CS-002
TI-3.2
MICONSERJE.COM
TIC
RM
15.607
15.607
0

01-CS-003
TI-3.2
SOLIDARIA .CL
TIC
RM
15.607
15.607
0

01-CS-004
TI-3.2
SISTEMA TECNOLOGICO INTEGRADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION
EDUCACION
RM
15.607
15.607
0

01-CS-005
TI-3.2
SERVICIO DE EDUCACION A DISTANCIA VIA INTERNET EDUEXPLORA.COM
EDUCACION
RM
64.264
64.264
0

01-CS-006
TI-3.2
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACION A TRAVES DE INTERNET 
TIC
RM
60.592
60.592
0

01-CS-007
TI-3.2
VALUE TECH EVALUACION DEL PERFORMANCE Y OPTIMIZACION DE REDES COMERCIALES
TIC
RM
15.607
15.607
0

01-CS-008
TI-3.2
RECKLAMOS S.A.
TIC
RM
64.264
64.264
0

00C7ID-01 
TI-3.7.b
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION UNIVERSITARIA  
TIC
RM - III - V - VIII - IX
523.291
367.222
692.274

00C7MT-01 
TI-3.7.b
SISTEMA DE INFORMACION GEOLOGICO EN INTERNET 
TIC
RM
187.834
128.528
438.748

01-IE-T1
TI-3.7.b
SISTEMA ADM DE APLICACIONES INTERNET MOVILES (SAPI)
TIC
RM
754.854
543.900
748.484

01-IE-T2
TI-3.7.b
WIRELESS DEVELOPER ZONE (WDZONE)
TIC
RM
736.203
352.683
1.068.805

98C4AM-12
TI-3.7.b
SERVICIO DE INFORMACION AGROCLIMATICA
TIC
VI - VII
275.412
27.542
0

99CT4TI-13
TI-3.7.b
IMPLEMENTACION DE UNA RED DE TRABAJO
TIC
X
172.594
80.789
0

TC-04
TI-3.7.b
RED DINAMICA INTERNET PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
TIC
RM
146.889
75.818
0

99CT4TI-2
TI-3.7.b
RED DE INFORMACION TECNOLOGICA SECTOR M.M.
TIC
II - RM - V - VIII
103.252
29.807
0

99CT4TI-05
TI-3.7.b
ENTIDAD CERTIFICADORA DE COMERCIO ELECTRONICO
TIC
RM
275.416
64.264
0

99CTTI-0
TI-3.7.b
SISTEMA INTERNET PARA LA CORPRODUCCION
TIC
RM
211.428
82.900
0

99CT4TI-1
TI-3.7.b
NORMAS CHILENAS VIA INTERNET
TIC
RM
73.444
18.361
0

99CT4TI-0
TI-3.7.b
CENTRO DE INFORMACION DE PRODUCTOS DE LA MADERA
TIC
RM
77.117
31.214
0

99C4TATI-1
TI-3.7.b
SERVICIO INTERACTIVO DE CONSULTAS DE RECURSOS NATURALES
TIC
RM
165.250
82.625
0

99CT4TI-34
TI-3.7.b
ALDEA FORESTAL
TIC
RM
247.871
82.529
0

00C7FT-12 
BI-1.2.a
SILVICULTURA CLONAL EN RAULI 
FORESTAL
VIII - X
376.402
183.611
316.545

00C7FT-06 
BI-1.2.a
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA CONFERIR RESISTENCIA
FORESTAL
VIII - X
312.139
183.611
430.179

00C7FT-11 
BI-1.2.a
OBTENCION DE EUCAIPTUS GLOBULUS ELITE, TOLERANTE 
FORESTAL
IX
348.861
275.416
138.590

00C7PT-10
BI-1.2.a
EVALUACION Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL MICROBIOLOGICO PARA REDUCIR LOS NIVELES DE MORTALIDAD EN EL CULTIVO DEL OSTION DEL NORTE AGROPECTEN PURPURATUS
PESCA Y ACUICULTURA
III - IV
177.432
114.312
140.489

FT-01
BI-1.2.a
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS PLANTACIONES DE EUCALIPTUS GLOBULUS EN LA IX Y X REGIONES POR LA OBTENCION DE ARBOLES ELITE TOLERANTES A ATAQUES DE HONGOS DEFOLIANTES (Mycosphaerella spp)
FORESTAL
IX
259.442
95.110
336.089


BI-1.2.a
PROGRAMA BIOMINERIA
MINERIA
RM
1.315.792
1.315.792
5.263.169

XT-11
BI-1.2.a
NUEVOS SISTEMAS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS BIOLOGICOS BIODEGRADABLES QUE AUMENTAN LA EFECIENCIA Y REDUCEN LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
PESCA Y ACUICULTURA
X
453.703
367.222
382.722

AT-08
BI-1.2.a
SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO EN BASE A COMPORTAMIENTO HIGIENICO DE ABEJA (Apis Mellifera) PARA LA REGION DE LA ARAUCANIA
AGROPECUARIO
IX
89.051
47.739
84.057

FT-09
BI-1.2.a
APLICACIONES DE LAS TECNICAS DE EMBRIOGENESIS
FORESTAL
VIII
532.472
173.182
0

98C3AT-11
BI-1.2.a
MEJORAMIENTO GENETICO DE DURAZNEROS Y NECTARIN
AGROPECUARIO
RM
269.633
63.878
0

97C2FT-01
BI-1.2.a
MICROPROPAGACION Y CARACTERIZACION GENETICA
FORESTAL
VIII
160.237
16.525
0

00C7FT-03 
PL-3.3.b
RIESGOS AMBIENTALES ASOC. A SITIOS CONTAMINADOS 
FORESTAL

MANUFACTURERO
RM - VII - VIII - IX
315.811
220.333
529.348

PT-04
PL-3.3.b
TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS EN TALLERES DE LAVAD DE REDES: UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE PARA LA SALMONICULTURA CHILENA
PESCA Y ACUICULTURA
X
264.951
202.706
256.436

99L9PL-06
PL-3.3.b
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

RM
1.196.372
408.139
0

00C7CT-03 
CA-3.2.a
SIST.NAC.DE BENCHMARKING PARA EL SECTOR CONSTRUCCI 
CONSTRUCCION
RM
229.514
146.889
505.040

00C7XM-05 
CA-3.2.a
ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA INDUSTRIA DE BIENES  
MULTISECTORIAL
II
131.098
64.264
90.182


CA-3.2.a
LCPN MASA
MULTISECTORIAL
RM
89.602
89.602
94.376

99L10ME-02
CA-3.2.a
METROLOGIA: MAGNITUD DE PRESION
MULTISECTORIAL
RM
183.611
7.344
0

99C5XM-15
CA-3.2.a
LABORATORIO DE RESISTENCIA AL FUEGO
MULTISECTORIAL
RM
349.015
51.778
0

99C5XT-02
CA-3.2.a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES
MULTISECTORIAL
RM
276.997
100.986
0

99L10MP-02
CA-3.2.a
METROLOGIA: MAGNITUD ELECTRICA
MULTISECTORIAL
VIII
312.139
44.067
0

XC-09
CA-3.2.a
SISTEMA NACIONAL DE METROLOGIA QUIMICA
MULTISECTORIAL
RM
166.155
73.329
0

00C6FM-03
CA-3.2.a
DESARROLLO DE UN ESTANDAR NACIONAL DE CERTIFICACION
FORESTAL
RM - VI - VII - VIII - IX - X - XII
242.807
11.448
0

XC-10
CA-3.2.a
FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO
MULTISECTORIAL
RM
339.680
49.151
0

FONTEC

Código del proyecto
Código del Programa en el que se inscribe
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2001       (US$)
Monto aporte local                 (US$)

199-1796
BI-1.2.a
NUCLEO DE MEJORAMIENTO GENETICO OVINO PARA LA XI REG.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
11
73
73
0

199-1946
BI-1.2.a
OPTIMIZACIÓN DE LA REPRODUCCION ARTIFICIAL DE LA TRUCHA FARIO BAJO CONDICIONES DE CULTIVO INTENSIVO PARA LA PRODUCCION DE OVAS EMBRIONADAS DE ALTA CALIDAD DESTINADAS A LA EXPORTACION
PESCA Y ACUICULTURA
9
32
32
0

199-2001
BI-1.2.a
DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA PRODUCCION DE FLORA DIGESTIVA NATURAL
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
13
41
41
0

200-2119
BI-1.2.a
EVALUACION E IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA APLICACION DE BRASINOESTEROIDES EN DISTINTAS VARIEDADES DE UVA VINIFERA EN EL VALLE DE CASABLANCA.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
5
64
42
0

200-2161
BI-1.2.a
PRODUCCION LIBRE DE CALAS DE CALIDAD EXPORTABLE LIBRES DE BACTERIAS Y VIROSIS, MEDIANTE PROPAGACION IN VITRO Y CULTIVO CONTROLADO.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
10
34
34
0

200-2220
BI-1.2.a
OBTENCION DE AGENTES ANTICOLESTEROLEMICOS DE ORIGEN VEGETAL.
AGROINDUSTRIA
8
46
46
0

200-2252
BI-1.2.a
NUEVOS PROCESOS DE MULTIPLICACION RAPIDA DELA VID:MICRO ESTAQUILLAS Y MICRO INJERTOS HERBACEOS
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
7
64
64
0

200-2258
BI-1.2.a
DESARROLLO DE EDULCORANTES NATURALES A PARTIR DE INULINA.
AGROINDUSTRIA
13
68
62
0

200-2372
BI-1.2.a
CONTROL BIOLOGICO DE LA POLILLA DE LA MANZANA, EN HUERTOS DE LA VIII REGION."
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
8
57
57
0

200-2382
BI-1.2.a
EVALUACION DE LA TASA DE SOBREVIVENCIA DE MICROORGANISMOS PATOGENOS EN LA SUPERFICIE DE FRUTA DE EXPORTACION A NIVEL DE HUERTO Y DURANTE EL PROCESO COMERCIAL.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
13
61
61
0

200-2389
BI-1.2.a
DESARROLLO DE UN BIOPESTICIDA PARA EL CONTROL DE LA POLILLA DEL BROTE DEL PINO.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
8
52
52
0

200-2450
BI-1.2.a
TRANSFERENCIA BIOTECNOLOGICA Y ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIAL EN LA PRODUCCION DE BIOPROTECTORES (PROBIOTICOS) EN EL AREA DE LOS PRODUCTOS DEL MAR.
PESCA Y ACUICULTURA
13
68
68
0

200-2490
BI-1.2.a
RECUPERACION GENETICA DE LA GALLINA ARAUCANA, PARA LA CREACION  DE UN GENOFONDO QUE PERMITA SU REPRODUCCION Y COMERCIALIZACION COMO RAZA CRIOLLA CHILENA, EN LA OBTENCION DE HUEVOS CON MENOR CONTENIDO DE COLESTEROL.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
8
38
38
0

201-2664
BI-1.2.a
APLICACION DE BIOTECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION DE MONOSEXO EN SALMONIDEOS, EN LA XI REGION
PESCA Y ACUICULTURA
11
61
61
0

201-2751
BI-1.2.a
CULTIVO INTENSIVO DE LA MICROALGA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS EN FOTOBIO
PESCA Y ACUICULTURA
1
55
55
0

201-2771
BI-1.2.a
DESARROLLODE SUPLEMENTOS INMUNOESTIMULANTES EN BASE A BG-MOS PARA PRODUCCION ANIMAL.
AGROINDUSTRIA
13
61
61
0

201-2794
BI-1.2.a
BIOESTIMULANTES PARA USO AGRICOLA
AGROINDUSTRIA
13
60
60
0

201-2930
BI-1.2.a
DESARROLLO DE PRODUCTOS INMUNOESTIMULANTES EN BASE A HEMOCIANINA PARA SER UTILIZADOS EN BIOMEDICINA
INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA
13
37
37
0

201-2931
BI-1.2.a
USO DE EXTRACTOS NATURALES DE ESPECIES NATIVAS PARA EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN UVAS
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
3
62
62
0

199-1894
PL-3.3.a
BIOCLIMATIZACION EN EDIFICIOS DE OFICINAS 
CONSTRUCCION
13
99
99
0

199-1921
PL-3.3.a
INVESTIGACION, DISE-O Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA FABRICACION DE FILTROS DE AIRE DE ALTA Y MEDIA EFICIENCIA.
INDUSTRIA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
13
89
18
0

199-1934
PL-3.3.a
DESARROLLO DE UN PROCESO ENZIMATICO PARA LA ESTERIFICACION DE ESTEROLES DE MADERA.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
13
87
87
0

199-1998
PL-3.3.a
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTA PILOTO PARA LA FABRICACION DE CARBON ACTIVADO USANDO DESECHOS IGROINDUSTRIALES COMO MATERIAS  PRIMAS
FABRICACION DE PRODUCTOS MENERALES NO METALICOS
13
51
51
0

199-2046
PL-3.3.a
INTRODUCCION DEL CULTIVO VERTICAL DE FRUTILLAS CON ALTA TECNOLOGIAS Y AGUA TRATADA EN EL NORTE GRANDE.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
1
28
28
0

199-2052
PL-3.3.a
TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PISQUERA DE ALTO DEL CARMEN, CAPEL, III REGION DE ATACAMA.
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
4
64
64
0

199-2073
PL-3.3.a
PRODUCCION DE CERVEZA DE CALIDAD EXPORTABLE ELABORADA BAJO LAS NORMAS DEL EDICTO DE LA PUREZA.
AGROINDUSTRIA
10
59
59
0

199-2078
PL-3.3.a
DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE EVALUACION MEDIO AMBIENTE PARA DEFINIR Y PERFECCIONAR NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y GESTION EN CENTROS DE CULTIVOS DE SALMONIDEOS.
PESCA Y ACUICULTURA
10
92
92
0

199-2084
PL-3.3.a
EXPLOTACION SUSTENTABLE DEL RECURSO NATURAL SPHAGNUN MOSS (SPHAGNUN MAGELLANICUM BRID) EN LA XI REGION DE AYSEN
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
11
64
64
0

200-2094
PL-3.3.a
DESARROLLO  DE TECNOLOGIA DE RECUPERACION DEL YESO CERAMICO QUE VA A BOTADEROS.

8
37
37
0

200-2118
PL-3.3.a
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE ENERGIA DE ALTA EFICIENCIA PARA SISTEMAS DE DESALINANIZACION DE AGUA DE MAR POR OSMOSIS INVERSA
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
13
68
68
0

200-2164
PL-3.3.a
LABORATORIOS DE ENSAYO PARA CERTIFICACION DE PRODUCTOS DE GAS, COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y EQUIPOS ELECTRICOS SEGUN LAS NUEVAS NORMAS INN.
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
13
118
118
0

200-2190
PL-3.3.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RECICLAJE Y REFINACION DE ACEITE LUBRICANTE USADO, DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, A PARTIR DE UN PROCESO DE PURIFACCION POR DESTILACION DE FILME DELGADO
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
13
96
96
0

200-2202
PL-3.3.a
DESARROLLO Y DISEÑO DE UN SISTEMA OPTIMIZADOR DE ENERGIA.
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
13
55
55
0

200-2210
PL-3.3.a
PROTOTIPO DE UNA PLANTA DE PRODUCTOS MOLDEADOS DE CAUCHO RECICLADO
FABRICACIÓN PRODUCTOS DE CAUCHO
1
43
43
0

200-2231
PL-3.3.a
GENERACION DE UN PRODUCTO A PARTIR DE ALUMINIO RECICLADO QUE PERMITA DESOXIDAR BA-OS DE ACERO Y MEJORAR LAS ESCORIAS EN EL PROCESO DE OBTENCION DE ACERO.
RECICLAMIENTO
8
52
52
0

200-2233
PL-3.3.a
PLANTA PILOTO DE RECICLADO DE AGUA Y DETERGENTES DE CENTRO DE LAVADO AUTOMATICOS DE AUTOMOVILES
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
13
86
74
0

200-2235
PL-3.3.a
DESARROLLO DE TECNICAS PARA TRATAR TABLEROS Y MADERA SOLIDA CONTRA LA TERMITA SUBTERRANEA, COMO ELEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION
8
71
71
0

200-2246
PL-3.3.a
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA INDUSTRIA GRAFICA
RECICLAMIENTO
13
22
22
0

200-2272
PL-3.3.a
TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS EN EL AMBITO MINERO
RECICLAMIENTO
13
54
54
0

200-2277
PL-3.3.a
PRODUCCION DE HARINA DE CALIDAD Y ACEITE MEDIANTE EXTRACCION POR SOLVENTE A PARTIR DE HARINAS OBTENIDAS DE DESECHOS DE SALMON.
RECICLAMIENTO
7
31
31
0

200-2292
PL-3.3.a
DISMINUCION DEL EFECTO CONTAMINANTE DE LOS VEHICULOS DE LA LOCOMOCION COLECTIVA, ACTUALMENTE EN CIRCULACION, MEDIANTE SU TRANSFORMACION A GAS.
RECICLAMIENTO
13
74
74
0

200-2303
PL-3.3.a
SISTEMA MODULAR DE CONSTRUCCION ESTERIL.
CONSTRUCCION
13
13
13
0

200-2305
PL-3.3.a
Desarrollo de un Sistema de Producción Integrada de Uva de Mesa Temprana Para Exportación en el Valle de Copiapó, III Región

3
37
37
0

200-2341
PL-3.3.a
ORUJO DE CEBADA DESHIDRATADA: LA ALTERNATIVA DE SUSTITUCION PROTEICA EFICIENTE Y PROTECTORA DEL MEDIO AMBIENTE.

9
71
71
0

200-2345
PL-3.3.a
PRODUCCION DE KIT DE ANALISIS DE AGUA DE PISCINAS.
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
13
25
25
0

200-2371
PL-3.3.a
MISION TECNOLOGICA DE EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS URBANAS A ESTADOS UNIDOS

8
13
13
0

200-2374
PL-3.3.a
TECNOLOGIA DE ABATIMIENTO DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA EN OBRAS DE CONSTRUCCION.

13
129
129
0

200-2376
PL-3.3.a
PROCESOS DE REMOCION DE CONTAMINANTES DEDE RILES MINEROS.
RECICLAMIENTO
13
41
41
0

200-2469
PL-3.3.a
OPCION TECNICA EN EL MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS EN LA PYME.
RECICLAMIENTO
13
37
37
0

200-2491
PL-3.3.a
PRODUCCION DE SEMILLA ORGANICA CON DESTINO AL MERCADO EXTERNO

7
49
49
0

200-2495
PL-3.3.a
DISEÑO DE UN SISTEMA DE PRODUCCION GANADERA ORGANICA EN LA ESTEPA

12
37
37
0

200-2514
PL-3.3.a
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EQUIPO PARA ENDURECIMIENTO DE METALES CON TECNICA DE NITRURACION IONICA A ESCALA INDUSTRIAL.

13
39
39
0

200-2540
PL-3.3.a
NUEVO PROCESO DE RECUPERACION DE METALES ESPECIALES EN DESECHOS ELECTRONICOS.
RECICLAMIENTO
13
32
32
0

201-2597
PL-3.3.a
MISIÓN  TECNOLÓGICA MEDIOAMBIENTAL AMERICANA  Y WASTE  EXPO  2001.

13
13
13
0

201-2607
PL-3.3.a
ECOZONO, OZONO COMO AGENTE RECUPERADOR DEL ECOSISTEMA

13
61
61
0

201-2633
PL-3.3.a
SISTEMA DE MANEJO Y CONTROL DEL GUANACO EN LOS BOSQUES DE LENGA. TIERRA DEL FUEGO

12
48
48
0

201-2678
PL-3.3.a
ESTUDIO   Y DESARROLLO   DE  SOLUCIONES   ACUSTICAS  EN  BASE   A CELULOSA.

13
43
43
0

201-2729
PL-3.3.a
DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGIA TERMICA DE ELIMINACION DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS.
RECICLAMIENTO
13
171
171
0

201-2733
PL-3.3.a
APLICACION DE RESIDUOS DE FILTRACION DE MACROALGAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA ANIMALES
RECICLAMIENTO
10
24
24
0

201-2768
PL-3.3.a
SISTEMA DE CAPTACION DE GASES EN HORNOS DE FUSION.
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
13
55
55
0

201-2774
PL-3.3.a
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA VALORIZAR RESIDUOS SÓLIDOS DE CURTIEMBRE
RECICLAMIENTO
13
61
61
0

201-2775
PL-3.3.a
PLANTA PILOTO PARA RECICLAJE DE ARENA, MOLDES U ESCORIAS DE FUNDICION.
RECICLAMIENTO
13
83
83
0

201-2776
PL-3.3.a
PROSPECCION DE UNA ALTERNATIVA AL BRUMURO DE METILO EN UVAS DE MESA Y KIWI DE EXPORTACION EN BASE A TRATAMIENTOS CON ACEITES ESENCIALES NATURALES.

13
51
51
0

201-2783
PL-3.3.a
"CONTROL DE BACTERIAS FILAMENTOSAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS"
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
2
92
92
0

201-2864
PL-3.3.a
RECUPERACION DE PLOMO METALICO DESDE DROSSES DE SOLDADURAS DE PB-SN Y OXIDOS DE ELECTROCORROSION MEDIANTE TECNOLOGIAS ELECTROMETALURGICAS.
RECICLAMIENTO
13
59
59
0

201-2871
PL-3.3.a
PROCESO PARA LA PRODUCCION DE TURBA OLEOFILICA Y PANELES ACUSTICOS A PARTIR DE DESECHOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO.
RECICLAMIENTO
13
34
34
0

201-2876
PL-3.3.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RECUPERACION Y RECICLAJE DE SOLVENTES PRESENTES EN BORRAS CONTAMINANTES.
RECICLAMIENTO
13
42
42
0

201-2911
PL-3.3.a
MISION TECNOLOGICA DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL MUEBLE Y DE LA MADERA A ESPAÑA 2001
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
13
34
34
0

201-2948
PL-3.3.a
TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS PROVENIENTES DE DESTILERIAS PISQUERAS MEDIANTE EVAPORACION FORZADA
RECICLAMIENTO
4
29
29
0

199-1728
TI-3.7.a
SISTEMA INTELIGENTE INTERNET-INTRANET PARA LA GESTION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
55
55
0

199-1848
TI-3.7.a
CONSTRUCTOR Y ADMINISTRADOR DE CURSOS DE CAPACITACION A DISTANCIA EN: TEXTOS, CD E INTERNET.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
38
38
0

199-1969
TI-3.7.a
SOFTWARE: MODELO DE  SIMULACION PARA EMPRESA EMERGENTES.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
24
24
0

199-1979
TI-3.7.a
NUEVO SISTEMA  DE DESARROLLO  DE INGENIERIA  DE SOFTWARE
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
55
55
0

199-1999
TI-3.7.a
DESARROLLO DE EQUIPO PILOTO PARA LA DETECCION ANTICIPADA DE RIESGO POR CANSANCIO O ABUSO EN LA CONDUCCION.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
77
77
0

199-2011
TI-3.7.a
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE PUBLICIDAD DINAMICA "PUBLINET".
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
61
61
0

199-2066
TI-3.7.a
SISTEMA LASER PARA MEDICION DE VOLUMEN DE MADERA SOBRE UNIDADES DE TRANSPORTE.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
9
55
55
0

200-2126
TI-3.7.a
SOLUCION INFORMATICA EN SALUD DE BAJO COSTO BASADA EN HERRAMIENTAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Y TECNOLOGIAS INTERNET.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
22
22
0

200-2152
TI-3.7.a
SISTEMA AUTOMATICO PARA IDENTIFICACION, REGISTRO Y CONTR0L DE VEHICULOS EN CIRCULACION.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
26
26
0

200-2155
TI-3.7.a
PORTAL DE SALUD DENOMINADO E-SALUD.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
44
44
0

200-2184
TI-3.7.a
CONVERGENCIA DE TECNOLOGIAS MATRICES PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO MULTIMEDIAL INTERACTIVO
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
66
66
0

200-2189
TI-3.7.a
CREACION DE UN CANAL DE COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS VIA EL PORTAL "CHILE.COM"
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
64
64
0

200-2256
TI-3.7.a
SERVICIO DE INFORMACION TERRITORIAL PARA INCORPORAR LA VARIABLE AMBIENTAL EN LA DECISION DE LOCALIZACION GEOGRAFICA DE PROYECTOS DE  INVERSION POR INTERNET.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
92
92
0

200-2257
TI-3.7.a
SISTEMA DE VISUALIZACION EN 3D DE IMAGENES MEDICAS PARA EL DIAGNOSTICO Y LA PLANIFICACION QUIRURGICA DE PATOLOGIAS TUMORALES EN ENTORNOS PC'S.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
80
80
0

200-2267
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO DE CUENTAS "ON-LINE"
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
28
28
0

200-2314
TI-3.7.a
GESTION PARA LAS PYMES VIA INTERNET.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
111
111
0

200-2356
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PREDICCION DE OCURRENCIA DE HELADAS MEDIANTE EL APOYO DE IMAGENES SATELITALES PARA PROPOSITOS FORESTALES.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
8
61
61
0

200-2361
TI-3.7.a
DESARROLLO DE NUEVA METODOLOGIA PARA INSPECCIONES TECNICAS MEDIANTE ULTRASONIDO.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
8
22
22
0

200-2362
TI-3.7.a
DESARROLLO DE PROGRAMAS CONVERGENTES PARA LA ECONOMIA DIGITAL.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
55
55
0

200-2379
TI-3.7.a
PROTOTIPOS DE SERVICIOS DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD EN MOVILES.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
55
55
0

200-2407
TI-3.7.a
DESARROLLO DE PANELES TELEINDICADORES.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
38
38
0

200-2419
TI-3.7.a
SISTEMA DE AUTOMATIZACION ASISTIDO COMPUTACIONALMENTE PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA, SELECCION, ENVASADO Y PALLETIZADO EN FRIO DE UVAS PARA EXPORTACION
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
6
46
46
0

200-2482
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN CALL CENTER CON LENGUAJE NATURAL.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
46
46
0

200-2518
TI-3.7.a
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CD ROM INTERACTIVO PARA LA PRESENTACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE CIMMALUX S.A.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
47
47
0

200-2538
TI-3.7.a
DESARROLLO E INVESTIGACION SOBRE TECNOLOGIA DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
55
55
0

200-2550
TI-3.7.a
PROGRAMAS DE COMPUTACION MUNICIPAL A DISTANCIA.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
46
46
0

200-2559
TI-3.7.a
CREACION DE UN MERCADO SECUNDARIO ELECTRONICO DE MUTUOS HIPOTECARIOS Y OTRAS CARTERAS CREDITICIAS.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
46
46
0

200-2561
TI-3.7.a
SISTEMA DE COMUNICACION MULTIMEDIA
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
74
74
0

201-2583
TI-3.7.a
MISION TECNOLOGICA SOBRE INTERNET MOVIL A SUECIA
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
9
9
0

201-2588
TI-3.7.a
SISTEMA ELECTRONICO DE SUPERVISION DE CALIDAD DEL SUMINISTRO ELECTRICO ACCESIBLE POR INTERNET.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
35
35
0

201-2665
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA MULTICASTING INALAMBRICO.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
46
46
0

201-2706
TI-3.7.a
SIMULADOR OPERACION Y FAENA DE PESCA FLOTA ESPADERA
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
4
47
47
0

201-2714
TI-3.7.a
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO DE UN SISTEMA ROBOTICO CARTESIANO
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
79
79
0

201-2724
TI-3.7.a
SUITE SARCAN WORLD CLASS INTERNET.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
49
49
0

201-2745
TI-3.7.a
SISTEMA MOVIL DE CONTROL DE MANTENCIONES MINERAS
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
18
18
0

201-2760
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA CAPACITACIÓN A DISTANCIA "WEB TRAINING MANAGER"
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
28
28
0

201-2769
TI-3.7.a
PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE REMUNERACIONES Y ADMINISTRACION, BAJO UNA PLATAFORMA EXPERIMENTAL DENOMINADA PUNTONET.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
45
45
0

201-2779
TI-3.7.a
DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA GENERADOR DE VALIDADORES DE DATOS.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
41
41
0

201-2784
TI-3.7.a
SHIFTWORK ASSET (SISTEMA COMPUTACIONAL DE TOMA DE DECISIONES PARA DISEÑAR, MODELAR Y EVALUAR SISTEMAS DE TURNOS)
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
2
83
83
0

201-2816
TI-3.7.a
MISION TECNOLOGICA SECTOR  INFORMATICA A SUECIA.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
17
17
0

201-2892
TI-3.7.a
KOWAK (KNOWLEDGE PLUG & PLAY)
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
39
39
0

201-2912
TI-3.7.a
SISTEMA COLABORATIVO-MULTICLIENTE DE GESTION DE COLEGIOS, OPERADO SOBRE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DISTRIBUIDA GEOGRAFICAMENTE BASADA EN INTERNET.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
95
95
0

201-2915
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
37
37
0

201-2935
TI-3.7.a
SISTEMA  ESTADISTICO   DE  DISTRIBUCION   DE CARGA EN LA  MOVILIZACION COLECTIVA.
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
30
30
0

201-2936
TI-3.7.a
DESARROLLO Y TESTEO DE PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION POR MULTIPROPIEDAD (PIIIM)
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
13
66
66
0

FOMENTO

Código del proyecto
Código del Programa en el que se inscribe
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2001       (US$)
Monto aporte local                 (US$)

06-2000-007-1
TI-2.2
FRUTICOLA COLTAUCO
A.2.1
6
             55.023 
               9.909 
               3.729 

06-2000-001-5
TI-2.2
VIÑEDO Y BODEGAS CORPORA S.A.
D.2.26
6
               4.698 
               4.698 
               2.848 

07-1999-017-1
TI-2.2
GESTION Y COMERCIALIZACION LINARES
A.4.2
7
             33.430 
                      - 
                      - 

07-1999-017-1
TI-2.2
PROGECOM LINARES
A.4.2
7
             36.948 
               9.691 
               4.970 

13-1999-026-1
TI-2.2
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
K70-K71
13
             88.204 
             39.307 
             23.864 

13-2000-005-3
TI-2.2
INFORMAT
A.2.1
13
             12.886 
                      - 
                      - 

13-2001-001-0
TI-2.2
SONAL
G.55.4.2.3.3
13
             21.936 
             21.921 
               6.977 

13-2001-001-3
TI-2.2
ALMACENES PARÍS COM S.A.
G.57.7.1.2.1
13
             12.913 
               3.746 
               1.528 

13-2001-002-3
TI-2.2
NESTLE
D.1.17.2
13
             10.018 
                  731 
                      - 

05-2000-008-2 /20427
TI-2.2
BETOLLI S.A.
D9.46.2.4.9
5
               1.197 
                  865 
                  865 

05-2000-008-2 /21844
TI-2.2
ARTES GRÁFICAS Y REPRESENTACIONES LTDA.
D6.36.1
5
               3.285 
               2.616 
               2.616 

05-2000-010-2 /21942
TI-2.2
TRANSPORTES ESPINOZA HERMANOS LTDA.
H57.9
5
               4.357 
               2.324 
               2.324 

05-2000-010-2 /22410
TI-2.2
TEXTIL KARMY LTDA.
D3.30
5
               1.631 
               1.310 
               1.310 

05-2000-010-2 /22412
TI-2.2
RODRIGUEZ GALDAMEZ HNOS. LTDA.
D2.20
5
               3.280 
               1.741 
               1.741 

05-2000-012-2 /21033
TI-2.2
Laboratorios Knop Ltda.
M77.4
5
               5.230 
               5.230 
               4.648 

05-2000-012-2 /21872
TI-2.2
Carlos Bozzo Alcaino
I59
5
               3.633 
               3.633 
               2.907 

05-2000-012-2 /22693
TI-2.2
Guillermo Aliaga Soto
R79.4.4
5
               3.280 
               3.280 
               1.741 

05-2000-012-2 /22711
TI-2.2
Wienecke Camping Ltda.
D3.31
5
               3.309 
               3.309 
               2.636 

05-2000-012-2 /23245
TI-2.2
Soc. Distribuidora y Comercializadora XIMA Ltda.
D2.19
5
               3.308 
               3.308 
               1.764 

05-2000-012-2 /23246
TI-2.2
Eliana Ahonzo Miranda
H57
5
               3.307 
               3.307 
               1.764 

05-2000-015-2 /21009
TI-2.2
EMA MARÍA EUGENIA MIDDLETON OL
A2.1
5
               5.214 
               2.905 
               2.905 

05-2000-015-2 /21019
TI-2.2
AGRICOLA PIHUE LTDA.
A2.1.1
5
               2.508 
               2.004 
               2.004 

06-2000-002-2 /21435
TI-2.2
Antonio Hoces Copelli
A2.1
6
               3.426 
               3.426 
               1.903 

06-2000-002-2 /21436
TI-2.2
Antonio Hoces Catón
A2.1
6
               3.426 
               3.426 
               1.903 

06-2000-002-2 /21438
TI-2.2
La Javierana Ltda.
A2.1
6
               3.426 
               3.426 
               1.903 

06-2000-002-2 /21924
TI-2.2
Jorge Andrés Urrutia Palma
A2.1
6
               5.243 
               2.913 
               2.913 

06-2000-002-2 /22861
TI-2.2
Belisario Bastías Espinoza
D1.13.1.1
6
               1.432 
               1.432 
                  764 

06-2000-002-2 /22862
TI-2.2
Adolfo Alamos V.
A2.1.1.1
6
               3.465 
               3.465 
               2.178 

06-2000-002-2 /22863
TI-2.2
Goldenfruit Ltda.
A4.2.2
6
               3.465 
               3.465 
               2.178 

06-2000-002-2 /22864
TI-2.2
Ag. e Inv. Monteblanco S.A.
A2.1
6
               3.465 
               3.465 
               2.178 

06-2000-002-2 /22865
TI-2.2
Soc. Agr. Huertos de Don Hugo Ltda.
A4.2.2
6
               3.465 
               3.465 
               2.178 

06-2000-002-2 /22866
TI-2.2
Ismael Valdés Fernández
A2.1
6
               3.679 
               3.679 
               1.962 

06-2000-002-2 /22867
TI-2.2
Paz Fernández Lecaros
A2.1
6
               3.679 
               3.679 
               1.962 

06-2000-002-2 /22868
TI-2.2
Ismael Valdés Valdés
A2.1
6
               3.679 
               3.679 
               1.962 

07-2000-002-2 /21288
TI-2.2
Mario danioni Bernasconi
A3.2.2.1
7
               5.195 
               5.195 
               2.880 

07-2000-002-2 /21729
TI-2.2
Matías Correa Larraín
A1.2.2.1
7
               4.714 
               4.714 
               2.556 

07-2000-002-2 /22723
TI-2.2
Soc. Agrícola e Inv. San Pedro Ltda.
A2.1
7
               1.987 
               1.987 
               1.060 

07-2000-002-2 /22724
TI-2.2
Cristian Sepúlveda Adriasola
A1.2.2.1
7
               1.987 
               1.987 
               1.060 

08-2000-001-2 /16822
TI-2.2
COM. KOSMETIK CHILE LTDA.
D1.16.1
8
               2.644 
               1.654 
               1.654 

08-2000-001-2 /16823
TI-2.2
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PINGUERAL LTDA.
F54
8
               3.348 
               3.348 
               1.825 

08-2000-001-2 /18500
TI-2.2
PATRICIO HASBUN BRAVO
H57.3
8
               2.000 
               2.000 
               1.042 

08-2000-001-2 /21531
TI-2.2
Impresora y Editora ICARO Ltda.
D6.36.1
8
               1.923 
               1.923 
               1.026 

08-2000-012-2 /21775
TI-2.2
Distribuidora de Combustibles Pacífico Ltda.
G55.1.5.1
8
               1.795 
               1.795 
               1.436 

08-2000-012-2 /21776
TI-2.2
Forestal Arrayanes Ltda.
D4.34.4.1
8
               1.797 
               1.797 
               1.438 

08-2000-012-2 /21781
TI-2.2
Héctor Pacheco Caro 
D2.20.1
8
               2.458 
               2.458 
               1.311 

08-2000-012-2 /22438
TI-2.2
Sandra Gatica Jiménez
H57.1
8
               2.427 
               2.427 
               1.295 

08-2000012-2 /22443
TI-2.2
SOTMETAL Ltda.
D9.46
8
               2.470 
               2.470 
               1.317 

09-2000-001-2 /15877
TI-2.2
Liliana Saez Llanos
D3.30
9
               1.317 
               1.317 
                  706 

09-2000-003-2 /16778
TI-2.2
Industrial Glover Ltda.
D10.49
9
               3.471 
               2.845 
               2.845 

09-2000-003-2 /16964
TI-2.2
Pfeiffer S.A.
D3.30
9
               2.308 
               1.222 
               1.222 

09-2000-003-2 /16973
TI-2.2
Nicolás Concha Aguayo
R79.4
9
               1.380 
               1.380 
                  685 

09-2000-003-2 /17714
TI-2.2
Soc. Com. Salmonytrucha Ltda.
D2.14
9
               1.395 
               1.395 
                  692 

09-2000-003-2 /17715
TI-2.2
Victor Hugo Morales Rojas
D9.48.1.3
9
               2.308 
               2.308 
               1.338 

09-2000-003-2 /18352
TI-2.2
Julio Sandoval Morales
G55
9
               1.447 
               1.447 
                  723 

09-2000-003-2 /18360
TI-2.2
Transporte don Luis Ltda.
I60
9
                  880 
                  880 
                  393 

09-2000-003-2 /18362
TI-2.2
Fernando Jans y Cía. Ltda.
G55.3.2.5.4
9
                  867 
                  867 
                  578 

09-2000-006-2 /18398
TI-2.2
Marcela Parra Acuña
D3.30
9
               2.999 
               2.999 
               1.621 

09-2000-006-2 /18719
TI-2.2
Maquinarias La Frontera Ltda.
C12.1.1
9
               1.141 
               1.141 
                  609 

09-2000-006-2 /18721
TI-2.2
Dimaval Ltda.
G55.1
9
               1.304 
               1.304 
                  696 

09-2000-006-2 /18737
TI-2.2
Edgardo godoy Toloza
I64
9
               2.453 
               1.308 
               1.308 

09-2000-006-2 /18758
TI-2.2
Cristian del Río Araya
F54.14
9
               4.629 
               4.629 
               2.506 

09-2000-008-2 /18920
TI-2.2
Heriberto Klappp y Cía. Ltda.
G55.7.1
9
               1.741 
               1.741 
                  928 

09-2000-008-2 /18921
TI-2.2
Francis Bluas Ñancupil
G55.7.3.4.1
9
               1.305 
               1.305 
                  696 

09-2000-008-2 /18971
TI-2.2
Elizabeth Brand Deisler
K71.3.2
9
               1.917 
               1.917 
               1.022 

09-2000-008-2 /18985
TI-2.2
Muebles Grenze Ltda.
D10.49
9
               1.743 
               1.743 
                  930 

09-2000-009-2 /19320
TI-2.2
Claudia Gallo Pérez
G55.7.3.5.5.1
9
               1.634 
                  871 
                  871 

09-2000-009-2 /21541
TI-2.2
Soc. Comercial Galvino Ltda.
F54.14
9
               2.626 
               1.401 
               1.401 

13-2000-001-2 /17955
TI-2.2
SOC. COMERCIAL DISTRI-HOGAR LTDA
G55.4.1.1
13
               2.072 
               2.072 
               1.151 

13-2000-001-2 /17956
TI-2.2
MARMOLES Y PIEDRAS LOBOS S.A.
D8.43.7.9
13
               2.072 
               2.072 
               1.151 

13-2000-001-2 /17957
TI-2.2
SABAG READI RAMON
G55.7.3.2.3.1.4
13
               2.072 
               2.072 
               1.151 

13-2000-001-2 /17958
TI-2.2
SS GRAFICOS CLAUS VON PLATE Y CIA LTDA
D6.36.2
13
               2.072 
               2.072 
               1.151 

13-2000-001-2 /17959
TI-2.2
SOC INDUS. Y COMERCIAL SEHINCO LTDA
D9.46.2.1.1
13
               2.072 
               2.072 
               1.151 

13-2000-001-2 /17961
TI-2.2
ATD CHILE SISTEMAS DE PESAJE LTDA
D9.47.1.4
13
               2.072 
               2.072 
               1.151 

13-2000-001-2 /17962
TI-2.2
VILLASECA GONZALEZ CARLOS RAUL
D9.47.1.2.8.2
13
               2.072 
               2.072 
               1.151 

13-2000-001-2 /17964
TI-2.2
SOC NUÑEZ E HIJOS LTDA
D9.46.2.4.9
13
               2.072 
               2.072 
               1.151 

13-2000-001-2 /17965
TI-2.2
SOTO HINOJOSA DANIEL ALEJANDRO
G55.5.2.1
13
               5.169 
               5.169 
               2.880 

13-2000-002-2 /18512
TI-2.2
Clínica San Javier S.A.
M77.1
13
               4.830 
               2.692 
               2.692 

13-2000-002-2 /18787
TI-2.2
INDUPAQ S.A.
D7.41
13
               5.199 
               4.345 
               4.345 

13-2000-002-2 /22011
TI-2.2
Productos Cave S.A.
D7.39.5.1
13
               5.288 
               5.288 
               4.784 

13-2000-004-2 /18699
TI-2.2
HERRERA MONTES IRIS
D5.35
13
               2.202 
               2.202 
               1.159 

13-2000-004-2 /18702
TI-2.2
PRINT LASER LTDA
G55.6.5.1
13
               2.202 
               2.202 
               1.159 

13-2000-004-2 /18970
TI-2.2
JORGE LIZARRAGA Y CIA. LTDA.
D11.50.5
13
               4.506 
               3.634 
               3.634 

13-2000-004-2 /18972
TI-2.2
CCP INGENIERIA LTDA.-
K71
13
               2.254 
               1.803 
               1.803 

13-2000-004-2 /19246
TI-2.2
SOC COMERCIAL HERRERA LTDA.-
D7.39.4.2
13
               2.397 
               1.917 
               1.917 

13-2000-006-2 /21606
TI-2.2
Inversiones Sebastopol Ltda.
R79.4.4.9
13
               4.005 
               4.005 
               2.136 

13-2000-006-2 /21632
TI-2.2
Collect Investigaciones de Mercado S.A.
K71.3.1
13
               5.287 
               5.287 
               4.435 

13-2000-006-2 /22897
TI-2.2
Los Navegantes S.A.
K70.3
13
               5.290 
               5.290 
               4.408 

13-2000-009-2 /19217
TI-2.2
GONZALEZ BENITEZ MARGARITA LIDIA
D10.49.4
13
               2.068 
               1.163 
               1.163 

13-2000-009-2 /19218
TI-2.2
CORTES MENDEZ LORENZO ENRIQUE
D9.46.2.4.9
13
               2.068 
               1.163 
               1.163 

13-2000-009-2 /19219
TI-2.2
CINTOLESI FUENTES RAUL ALBERTO
D9.47.1.2.8.2
13
               2.068 
               1.163 
               1.163 

13-2000-009-2 /19220
TI-2.2
MOYA FARIAS ROSENDO
D9.47.1.2.8.2
13
               2.068 
               1.163 
               1.163 

13-2000-009-2 /19221
TI-2.2
CPC INGENIERIA ELECTRICA LTDA
K71.2.2.1
13
               2.068 
               1.163 
               1.163 

13-2000-009-2 /19222
TI-2.2
ENRIQUE CINTOLESI Y CIA. LTDA.
D9.46.2.4.1.1
13
               2.068 
               1.163 
               1.163 

13-2000-009-2 /19223
TI-2.2
PORTONES ALCIP METAL LTDA.
F54.14
13
               2.068 
               1.163 
               1.163 

13-20000-09-2 /19224
TI-2.2
INDUSTRIA METALURGICA LTDA
D9.46.2.4.9
13
               2.068 
               1.163 
               1.163 

13-2000-009-2 /19225
TI-2.2
CARPAS ESCOBAR Y CIA LTDA
D11.50.4
13
               2.068 
               1.163 
               1.163 

13-2000-009-2 /19254
TI-2.2
MANUFACTURAS ADAUY Y CIA LTDA
D3.31.2
13
               2.723 
               2.178 
               2.178 

13-2000-010-2 /19509
TI-2.2
Alerce Produccciones fonográficas S.A.
D9.47.3.3
13
               5.229 
               3.777 
               3.777 

13-2000-010-2 /21546
TI-2.2
Isa - Lock Ltda.
D9.46
13
               1.197 
                  639 
                  639 

13-2000-012-2 /21133
TI-2.2
Ediciones Mil Hojas Ltda.
G55.4.2.3.4
13
               5.249 
               5.249 
               3.820 

13-2000-012-2 /21247
TI-2.2
Roberto Patricio Mandiola González
G55.4.2.3.4
13
               2.336 
               2.336 
               1.226 

13-2000-012-2 /21417
TI-2.2
Comercializadora e Ind. POLY-PAK Ltda.
D7.38.3.1
13
               2.198 
               2.198 
               1.172 

13-2000-012-2 /21966
TI-2.2
Representaciones Virtual 21 Ltda.
G55.6.3
13
               2.199 
               2.199 
               1.171 

13-2000-012-2 /21984
TI-2.2
Alejandro Herrera Ibarra
G55.4.2.3.4
13
               5.299 
               5.299 
               2.944 

13-2000-012-2 /22010
TI-2.2
Transportes El Bosque Ltda.
I60
13
               5.300 
               5.300 
               4.387 

13-2000-012-2 /22433
TI-2.2
Agencia Informativa ORBE S.A.
N78.2
13
               5.263 
               5.263 
               2.940 

13-2000-015-2 /19507
TI-2.2
MICROTEC S.A.
G55.6
13
               5.229 
               4.357 
               4.357 

13-2000-015-2 /19511
TI-2.2
GARCIA AGUILA OSCAR ALEJANDRO
Z0
13
               1.089 
                  581 
                  581 

13-2000-015-2 /19512
TI-2.2
SALAZAR GUTIERREZ MARIA EUGENIA
D3.31.1.1.2
13
               1.089 
                  581 
                  581 

13-2000-015-2 /19516
TI-2.2
Reinaldo Lizama Hermosilla
D10.49.4
13
               1.089 
                  581 
                  581 

13-2000-015-2 /19521
TI-2.2
TALLER DE TEJIDO Y CONFECC.BARRIKA S.A.
D3.31.2
13
               2.725 
               1.453 
               1.453 

13-2000-015-2 /21156
TI-2.2
Danilo Gálvez Rodríguez
G55.7
13
               5.248 
               2.915 
               2.915 

13-2000-015-2 /21681
TI-2.2
Joaquín Prieto astroza
G55.5.4.1
13
               2.189 
               2.189 
               1.168 

13-2000-019-2 /21591
TI-2.2
Schmitt y asociados Ltda.
K71.2.1
13
               5.085 
               2.806 
               2.806 

13-2000-023-2 /21630
TI-2.2
Cardemil Estay Buenaventura
D9.47
13
               2.079 
               1.169 
               1.169 

13-2000-023-2 /21657
TI-2.2
Audi Alarmar Ltda.
G55.7
13
               2.079 
               1.169 
               1.169 

13-2000-023-2 /21658
TI-2.2
Cintolesi Geerdts Enrique B.
G55.1
13
               2.079 
               1.169 
               1.169 

13-2000-023-2 /21659
TI-2.2
Servicios Integrales Mecánicos Ltda.
D9.46.1.2.1
13
               2.079 
               1.169 
               1.169 

13-2000-023-2 /21660
TI-2.2
Manuf. Elec. Digitales y Comp. Ltda.
G55.6
13
               2.079 
               1.169 
               1.169 

13-2000-023-2 /21661
TI-2.2
Hidromecánica y Estructuras Integrales Ltda.
D9.46.2.4.9
13
               2.079 
               1.169 
               1.169 

13-2000-023-2 /21662
TI-2.2
Impresora Fyl Ltda.
D6.36.2
13
               2.079 
               1.169 
               1.169 

13-2000-023-2 /21663
TI-2.2
Comercializadora e Ind. Poly-Pak Ltda.
D7.38.3.1
13
               2.079 
               1.169 
               1.169 

13-2000-023-2 /21664
TI-2.2
Confecciones Biggest Ltda.
D3.31.1.3
13
               2.079 
               1.169 
               1.169 

13-2000-025-2 /21881
TI-2.2
Guerrero Laferte Rosa
D4.34.3.1
13
               5.173 
               5.173 
               2.860 

13-2000-025-2 /22000
TI-2.2
Importadora Esmeralda Ltda.
G55.6.5.9.1
13
               3.532 
               3.532 
               1.884 

9-2000-001-2 /15890
TI-2.2
Coop. Ser. Dueños de Autobuses Cautín Ltda.
R79.3
9
               1.507 
               1.507 
               1.159 

9-2000-003-2 /16967
TI-2.2
Agrícola y Forestal Las Raíces
D4.34
9
               1.020 
               1.020 
                  713 

9-2000-003-2 /16974
TI-2.2
Fernando Gimpel Smith
I59.2.3
9
               1.617 
               1.617 
                  821 

9-2000-006-2 /18373
TI-2.2
Inm. e Inversiones Cornejo y Alvarez Ltda.
H56
9
               1.700 
               1.700 
                  868 

9-2000-008-2 /19007
TI-2.2
Soc. Com. Sport Pamcri Ltda.
G55.7.3.2.1
9
               4.360 
               4.360 
               2.325 

9-2000-009-2 /21116
TI-2.2
Miguel Alvarez Narvaez
G55.7.3.4.1
9
               2.357 
               2.357 
               1.886 

9-2000-009-2 /21245
TI-2.2
Industrias Cipol Ltda.
F54
9
               1.377 
               1.377 
                  734 

9-2000-009-2 /21528
TI-2.2
ONG Kolping
M73.2
9
               1.377 
               1.377 
                  734 

9-2000-010-2 /21558
TI-2.2
Cofrisur S.A.
D2.14.2
9
               4.384 
               4.384 
               2.338 

9-2000-010-2 /21570
TI-2.2
Transportes Igi Llaima Internacional S.A.
I59.1.3
9
               5.282 
               5.282 
               2.934 

9-2000-010-2 /21573
TI-2.2
Gerardo Arrive Moller
D10.49.5
9
               2.340 
               2.340 
               1.248 

9-2000-010-2 /21574
TI-2.2
Ascortel Ltda.
G55.7.5.5.2
9
               1.652 
               1.652 
                  881 

9-2000-010-2 /21853
TI-2.2
Soc. Sistemas de Seguridad Ltda.
G55.4.2.3.9.5.1
9
               2.643 
               2.643 
               1.410 

9-2000-010-2 /22324
TI-2.2
Mario Andrés Almuna Sanhueza
F54.14
9
               1.652 
               1.652 
                  881 

02-2000-004-0
PL-4.5
Gestión Medio Ambiental 2
D 46
2
             18.214 
             17.542 
               4.554 

02-2000-004-0
PL-4.5
Gestión Medio Ambiental 2
D 46
2
             64.626 
                      - 
                      - 

02-2000-007-1
PL-4.5
Gestión Medio Ambiental 1
D 46
2
             70.785 
             27.124 
             13.264 

02-2000-007-1
PL-4.5
Gestión Medio Ambiental 1
D 46
2
             32.911 
                      - 
                      - 

04-2000-001-1
PL-4.5
Productores de Queso de Cabra del Limarí
A.2.1
4
             27.556 
             19.140 
               7.419 

04-2000-004-1
PL-4.5
Uva de Mesa Caren
A.2.1
4
             38.420 
             38.421 
             15.206 

04-2000-004-1
PL-4.5
Uva de Mesa Caren
A.2.1
4
             56.648 
             10.001 
               5.045 

05-2000-001-1
PL-4.5
ORGÁNICOS DE PETORCA
A.2.1.1
5
             51.337 
             27.325 
             12.281 

05-2000-001-3
PL-4.5
AGROCOMERCIAL QUILLOTA S.A.- PROPAL
A.4
5
               9.310 
               9.310 
               5.259 

05-2000-003-1
PL-4.5
VINO ORGÁNICO DE CASABLANCA
A2.11112;D2.26.2
5
             42.198 
             10.474 
               4.367 

05-2000-007-0
PL-4.5
PROD.FRUTA INTEGRADA
A.2.1
5
             10.598 
               2.002 
               1.532 

05-2000-004-2
PL-4.5
CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A.
D8.43.5.1
5
               5.225 
               5.225 
               2.903 

05-2001-003-1
PL-4.5
ORGÁNICOS DE ALICAHUE
A2.1;G55.5.4.3.1
5
             54.492 
             13.570 
               5.034 

05-2001-004-0
PL-4.5
OLIVOS ORG. ACONCAGUA
A1.1.1-A2.1-A4.1
5
             18.295 
             11.621 
                      - 

05-2001-009-0
PL-4.5
BOLSA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES
D7.37; D7.39
5
             17.646 
                      - 
                      - 

05-2001-011-1
PL-4.5
PRODUCCION INTEGRADA
A.2.1
5
             61.051 
                      - 
                      - 

05-2001-012-0
PL-4.5
VINOS ORGANICOS SAN ANTONIO
A.2.1.1
5
             16.525 
                      - 
                      - 

06-1996-014-1
PL-4.5
Wild Fruit
A.2.1
6
             35.070 
               8.331 
               6.851 

06-2000-001-1
PL-4.5
Producto Orgánico San Fco. de  Mostazal
D.11.50.6
6
             17.094 
             37.813 
             18.219 

06-2000-003-1
PL-4.5
Manejo Ambiental y S.G.A de Cerdos
A.2.1
6
             45.793 
             23.362 
             13.805 

06-2000-003-1
PL-4.5
Manejo Ambiental y S.G.A de Cerdos
A.2.1
6
             45.793 
             15.337 
               8.455 

06-2001-003-1
PL-4.5
Buenas Prácticas Agrícolas
A2.1
6
             46.684 
               3.023 
                  666 

06-2001-004-1
PL-4.5
Uva Orgánica de San Vicente
A.2.1.1.
6
             46.276 
               2.892 
                  964 

07-1999-005-5
PL-4.5
CURTIEMBRE TALCA S.A
D.3.32
14
             34.657 
             10.396 
             10.396 

07-2001-001-3
PL-4.5
COPEFRUT SA  - PROD LIMPIA
D.15.3
7
             90.163 
             43.396 
             22.399 

07-2001-008-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL
D.2.26.2
7
             73.854 
                      - 
                      - 

08-1998-026-1
PL-4.5
Comercializadora Orgánica Pinto
A.1.2
8
             37.136 
             14.928 
               9.578 

08-1999-007-3
PL-4.5
Hortifrut S.A.
D.1.15.3
8
             38.836 
             34.208 
             29.053 

08-1999-007-3
PL-4.5
Hortifrut S.A.
D.1.15.3
8
             68.287 
                      - 
                      - 

08-1999-011-1
PL-4.5
Productores Orgánicos Valle de Itata
A.1.2.1
8
             25.398 
             25.398 
             13.978 

08-1999-011-1
PL-4.5
Productores Orgánicos Valle de Itata
A.1.2.1
8
             37.295 
                      - 
                      - 

13-1998-016-1
PL-4.5
GEST. AMB. EN GALVANOPLASTÍA                
D.9.44
13
             20.876 
             13.820 
             14.164 

13-1998-017-1
PL-4.5
RELOC Y GEST AMB EN GALVANOT
D.9.44
13
             18.234 
                      - 
                      - 

13-1998-025-1
PL-4.5
HUERTOS ORGÁNICOS DE CHILE S.A.
A.2.1
13
             56.136 
             35.958 
             25.416 

13-1999-007-1
PL-4.5
BOLSA DE RESIDUOS INDUSTRIALES
R.79.2
13
             44.426 
             55.522 
             36.994 

13-1999-007-5
PL-4.5
MANUEL GARCÍA BARJACOBA
A.3.2.1
13
               4.798 
                      - 
                      - 

13-1999-021-1
PL-4.5
APL FUNDIDORES FERROSOS
D.9.45
13
             76.674 
             36.173 
             21.784 

13-1999-028-1
PL-4.5
APL FUND. NO FERROSOS ELÉCTRICOS
D.9.45
13
             53.554 
             32.046 
             17.603 

13-2000-001-1
PL-4.5
REGENERAC MAT DE LA CONSTR (EX..)     
D.11.50.6
13
             11.823 
             24.999 
             11.753 

13-2000-001-1
PL-4.5
REGEMAC ( REG MAT DE LA CONSTRUCCION)
D.11.50.6
13
             89.430 
             18.482 
             10.389 

13-2000-004-1
PL-4.5
APL FUND. NO FERROSOS COMB. LÍQUIDOS
D.9.45
13
             43.675 
             28.401 
             14.581 

13-2000-021-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS A
D2.26
13
             60.692 
                      - 
                      - 

13-2000-021-1
PL-4.5
GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS A
D.2.26
13
             59.118 
             36.649 
             13.384 

13-2000-022-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS B
D2.26
13
             60.692 
                      - 
                      - 

13-2000-022-1
PL-4.5
GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS B
D.2.26
13
             59.118 
             36.392 
             13.274 

13-2001-035-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS C
D2.26
13
             90.712 
                      - 
                      - 

13-2001-036-0
PL-4.5
UNIDAD DE VALORIZACION T TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
R79.2
13
             14.793 
                      - 
                      - 

05-2000-002-2 /21056
PL-4.5
FRIGORIFICO BARÓN S.A.
D2.14.2
5
               2.377 
               2.377 
               1.268 

05-2000-004-2 /22012
PL-4.5
CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A.
D8.43.5.1
5
               5.225 
               5.225 
               2.903 

05-2000-010-2 /21941
PL-4.5
METALAM LTDA.
D9.44
5
               4.357 
               4.357 
               2.324 

05-2000-015-2 /21022
PL-4.5
SOC. AGROINDUSTRIAL J.J. LTDA.
D2.24
5
               1.273 
               1.273 
                  639 

05-2000-015-2 /22471
PL-4.5
CARLOS EUGENIO PRUZZO A.
A1.1
5
                  664 
                  664 
                  355 

05-2000-015-2 /22472
PL-4.5
MIGUEL ARNAU MAZUELA
A1.1
5
                  664 
                  664 
                  355 

05-2000-015-2 /22473
PL-4.5
AGRICOLA MARCOTTI Y CÍA. LTDA.
A1.1
5
                  664 
                  664 
                  355 

05-2000-015-2 /22474
PL-4.5
FERNANDO CORREA VALENZUELA
A1.1
5
                  664 
                  664 
                  355 

05-2000-015-2 /22475
PL-4.5
GERMAN PATRICIO TORRES A.
A1.1
5
                  664 
                  664 
                  355 

05-2000-015-2 /22476
PL-4.5
SOC. AGRÍCOLA LOS ABEDULES LTDA.
A1.2.3
5
                  664 
                  664 
                  355 

05-2000-015-2 /22478
PL-4.5
JUAN PABLO THOMSEN Q.
A2.1
5
                  664 
                  664 
                  355 

05-2000-015-2 /22479
PL-4.5
SERAFIN SALAZAR ANDRADE
A1.1
5
                  656 
                  656 
                  351 

05-2000-015-2 /22480
PL-4.5
SERGIO ALEJANDRO ALVAREZ B.
A1.1
5
                  656 
                  656 
                  351 

05-2000-015-2 /22481
PL-4.5
AGRÍCOLA MAGGIOLO LTDA.
A1.1
5
                  656 
                  656 
                  351 

05-2000-015-2 /22482
PL-4.5
WEBBER Y MORCHINO AGRÍCOLA LTDA.
A1.1
5
                  656 
                  656 
                  351 

05-2000-015-2 /22483
PL-4.5
MARÍA ALICIA PINTO
A1.1
5
                  656 
                  656 
                  351 

05-2000-015-2 /22484
PL-4.5
JUAN STAMBUK ORLANDINI
A1.1
5
                  656 
                  656 
                  351 

05-2000-015-2 /22485
PL-4.5
WALTER RIEGEL VON CONTA
A2.1
5
                  656 
                  656 
                  351 

05-2000-015-2 /22486
PL-4.5
AGRÍCOLA EL GUINDO LTDA.
A1.1
5
                  723 
                  723 
                  384 

05-2000-015-2 /22487
PL-4.5
LUIS MAGGIOLO CALLEGARI
A1.1
5
                  723 
                  723 
                  384 

05-2000-015-2 /22488
PL-4.5
INVERSIONES QUINTIL S.A.
A1.1
5
                  723 
                  723 
                  384 

05-2000-015-2 /22489
PL-4.5
SERGIO OPAZO BERNALES
A1.1
5
                  723 
                  723 
                  384 

05-2000-015-2 /22490
PL-4.5
SOC. AGRÍCOLA SANTA JULIA LTDA.
A1.1
5
                  723 
                  723 
                  384 

05-2000-015-2 /22491
PL-4.5
IVONNE SEPÚLVEDA PINTO
A1.1
5
                  723 
                  723 
                  384 

05-2000-015-2 /22492
PL-4.5
COMUNIDAD ARAYA BRAVO
A2.1
5
                  723 
                  723 
                  384 

05-2000-017-2 /23248
PL-4.5
Natural Response S.A.
D7.39
5
               1.966 
               1.966 
               1.048 

05-2001-003-2 /21034
PL-4.5
CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A.
D8.43.5.1
5
               5.219 
               5.219 
               2.899 

06-2000-002-2 /21434
PL-4.5
Orlando Barra Castañeda
A2.1
6
               5.146 
               5.146 
               4.300 

06-2000-002-2 /21928
PL-4.5
Patricio Ramírez Oyarzún
A3.1.2.1
6
               2.066 
               2.066 
               1.102 

07-2001-001-2 /22977
PL-4.5
La Fortuna S.A.
D2.26
7
               4.522 
               4.522 
               2.233 

13-2000-001-2 /17313
PL-4.5
SOLER MANAUT Y CIA LTDA
D3.30.1.1.4
13
               2.222 
               2.222 
               1.851 

13-2000-001-2 /17314
PL-4.5
QUIMICA Y TEXTIL PROQUINDUS SACI
D3.30.1.1.4
13
               2.222 
               2.222 
               1.851 

13-2000-001-2 /17315
PL-4.5
TINTORERIA INDUS. PEDRO DE VALDIVIA S.A
D3.30.1.1.3.1
13
               2.222 
               2.222 
               1.851 

13-2000-001-2 /17316
PL-4.5
TINTORERIA SALA S.A.
D3.30.1.1.4
13
               2.222 
               2.222 
               1.851 

13-2000-009-2 /18967
PL-4.5
Gloria Pinto López
D9.48.1.2
13
               3.781 
               3.781 
               4.363 

13-2000-009-2 /18968
PL-4.5
AGRICOLA SAN LUIS LTDA.
A3.2.1.1
13
               4.507 
               4.507 
               3.635 

13-2000-009-2 /19230
PL-4.5
Camilo Aguilera Recabal
A1.2.1.2
13
               5.235 
               5.235 
               2.909 

13-2000-009-2 /19256
PL-4.5
CONSTRUCTORA COMAT LTDA.
F54.1
13
               5.228 
               5.228 
               4.357 

13-2000-009-2 /19260
PL-4.5
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LILLO LTDA.
E52.1
13
               1.851 
               1.851 
                  987 

13-2000-010-2 /19201
PL-4.5
ENRIQUE CINTOLESI Y CIA. LTDA.
D9.46
13
               1.846 
               1.846 
                  985 

13-2000-010-2 /21547
PL-4.5
FRIOQUIMICA S.A.
D7.38
13
               5.224 
               5.224 
               2.902 

13-2000-015-2 /19522
PL-4.5
GUTIERREZ ROJAS LUIS
D9.44
13
               5.229 
               5.229 
               4.357 

01-2000-003-0
CA-2.7
PROCAL 2001
MULTI
1
             17.218 
             17.218 
               2.865 

01-2000-005-1
CA-2.7
PROCAL 2000
D7.D9
1
             55.714 
             33.105 
             19.824 

01-2001-001-0
CA-2.7
EP Procari
Multisectorial
1
             20.046 
               6.922 
               1.163 

01-2001-003-0
CA-2.7
EP Procaiq
D9.46
1
             20.540 
             18.181 
               3.002 

01-2001-007-1
CA-2.7
PROCAIQ
MULT
1
             64.163 
                      - 
                      - 

01-2001-013-0
CA-2.7
PROCARI II
MULT
1
             21.494 
                      - 
                      - 

01-2001-014-0
CA-2.7
PROCACI 2
S/I
1
             23.114 
                      - 
                      - 

01-2001-015-0
CA-2.7
PROCACI 3
MULT
1
             23.109 
                      - 
                      - 

02-1998-005-1
CA-2.7
ISO 9002
D.9
2
               5.160 
               5.160 
               6.690 

02-1998-007-1
CA-2.7
DESISCAL
D.9
2
             10.052 
             10.052 
               8.431 

02-1999-004-1
CA-2.7
PROCAL
D9.44
2
             73.798 
             33.068 
             13.782 

02-1999-005-1
CA-2.7
PROMEDIO
D10.49
2
             55.676 
             45.933 
             21.361 

02-2000-001-1
CA-2.7
ISO 2000
I.63
2
             68.193 
             64.423 
             27.970 

02-2000-002-1
CA-2.7
CALIDAD ANTOFAGASTA
D.9.46
2
             51.844 
             46.117 
             20.508 

02-2000-002-1
CA-2.7
CALIDAD ANTOFAGASTA
D.9.46
2
                      - 
                      - 
                      - 

02-2000-003-0
CA-2.7
CALIDAD CALAMA
K.71
2
             14.783 
             14.030 
               3.782 

02-2000-004-1
CA-2.7
LOA CALIDAD
D.9
2
             46.054 
             65.454 
             35.807 

02-2000-004-1
CA-2.7
LOA CALIDAD
D.9
2
                      - 
                      - 
                      - 

02-2000-005-0
CA-2.7
GESTIÓN CALIDAD
D9
2
             17.639 
             17.536 
               3.438 

02-2000-008-1
CA-2.7
LABORATORIOS
K 71
2
             79.974 
             32.214 
             11.794 

02-2001-001-0
CA-2.7
LOA 2000
F.54
2
             24.407 
             24.407 
               4.059 

02-2001-001-1
CA-2.7
GESTIÓN CALIDAD
K.71
2
             70.387 
             30.747 
             11.984 

02-2001-002-0
CA-2.7
NUEVA CALIDAD
D.9.44.1
2
             20.905 
             20.905 
               3.475 

02-2001-002-1
CA-2.7
CALIDAD CALAMA
K.71
2
             70.741 
             15.941 
               5.960 

02-2001-004-0
CA-2.7
CALIDAD 2000
I.63/G.55
2
             21.191 
                      - 
                      - 

02-2001-004-1
CA-2.7
LOA 2000
K.71
2
             72.898 
                      - 
                      - 

02-2001-005-1
CA-2.7
NUEVA CALIDAD
D.9.44
2
             72.324 
                      - 
                      - 

02-2001-006-0
CA-2.7
SISTEMAS DE GESTION
 MULT 
2
             21.505 
                      - 
                      - 

03-2000-001-1
CA-2.7
Calidad Atacama
D 9.46
3
             42.489 
             37.245 
             12.992 

03-2000-001-1
CA-2.7
Calidad Atacama
D 9.46
3
             59.692 
                      - 
                      - 

03-2000-007-0
CA-2.7
EP Calidad Atacama II
D.9/A.2.1
3
             10.126 
             19.896 
               3.437 

03-2000-007-1
CA-2.7
Calidad Atacama II
D9.46
3
             63.524 
             27.117 
               9.878 

03-2000-008-0
CA-2.7
Calidad Vallenar
1,C7,D.9.
3
             15.280 
             26.414 
               7.176 

03-2001-001-0
CA-2.7
CALIDAD ATACAMA ISO 9000/2000
D.I.F.G
3
             27.984 
             27.984 
               4.651 

03-2001-001-0
CA-2.7
CALIDAD ATACAMA ISO 9000/2000
D.9;I.60;F.54
3
             72.613 
                      - 
                      - 

04-2000-003-0
CA-2.7
E.P. GESTION CALIDAD METALMECANICO
D 46
4
               2.153 
               1.444 
                  431 

05-1999-001-1
CA-2.7
Marítimo Seuus S.A.
I.63
5
             19.468 
               9.047 
               4.852 

05-1999-005-1
CA-2.7
Marítimo Calidad
K.71.3
5
             33.654 
             23.961 
             13.031 

05-2000-009-1
CA-2.7
CERT. DE CALIDAD SERVICIOS IND
 F.54.19 ;K.71.4 
5
             62.105 
                      - 
                      - 

05-2000-009-1
CA-2.7
ISO 9000 Servicios Industriales
F.54.19 ;K.71.4
5
             59.286 
             23.773 
             10.188 

05-2000-011-0
CA-2.7
ISO 9000 G
D.4.34.5;D.7.39.3
5
             20.189 
             20.189 
               3.448 

05-2001-001-1
CA-2.7
ISO 9000 G - ASIVA
D.4, DD.7, D.9, M.77
5
             69.912 
             27.823 
             10.375 

05-2001-003-0
CA-2.7
Calidad 3
D9.46-D11.50.3-G55.5.3.5.2
5
             12.565 
               6.973 
                      - 

08-1999-009-1
CA-2.7
CALIDAD 2000
D.9.47.1/D.10.49
8
             28.204 
             13.703 
               9.135 

08-1999-009-1
CA-2.7
CALIDAD 2000
D.9.47.1/D.10.49
8
             28.204 
             11.742 
             12.307 

08-2000-007-0
CA-2.7
CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACIÓN
 S/I 
8
             18.028 
             17.511 
               4.850 

08-2000-010-1
CA-2.7
CALIDAD 2001
D.9.46/D.9.44
8
             37.294 
             33.428 
             24.524 

08-2001-006-1
CA-2.7
CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACIÓN
M.75.4
8
             74.425 
             12.803 
               5.487 

08-2001-007-0
CA-2.7
CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES
D.9.46.1.2
8
             10.148 
                      - 
                      - 

11-2000-002-0
CA-2.7
E.PREP.PROFO AYSEN BERRIES
A 3.1.1
11
               8.901 
               1.174 
                  294 

13-1999-017-1
CA-2.7
ISO 9000 B         
D.9.44
13
             43.920 
             29.947 
             17.371 

13-1999-018-1
CA-2.7
ISO 9000 C   
D.9.44
13
             52.563 
             35.810 
             20.533 

13-2000-005-1
CA-2.7
ISO 9000 D     
D.9.45
13
             38.191 
             25.739 
               9.992 

13-2000-005-1
CA-2.7
ISO 9000 D  
D.9.45
13
             61.110 
             24.852 
             15.381 

13-2000-010-1
CA-2.7
ISO 9000 E
D.9.45
13
             58.755 
             58.755 
             23.987 

13-2000-010-1
CA-2.7
ISO 9000 E
D.9.45
13
             78.229 
               4.798 
               2.481 

13-2001-001-1
CA-2.7
ISO 9000 F
D.9.45
13
             81.075 
             39.572 
             15.690 

13-2001-001-1
CA-2.7
ISO 9000 F (AUMENTA OH Y COF.)
D.9.45
13
               7.076 
                      - 
                      - 

13-2001-009-1
CA-2.7
INSUMOS MÉDICOS
D9.47.4
13
             70.797 
             21.549 
               8.508 

13-2001-015-0
CA-2.7
ISO 9000 H
D.9.47
13
             18.887 
                      - 
                      - 

13-2001-018-0
CA-2.7
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
A.2.1
13
             18.470 
                      - 
                      - 

13-2001-025-1
CA-2.7
ISO 9000 I INDUSTRIAS ELECTRONICAS
 D.9.47.2 
13
             72.008 
                      - 
                      - 

13-2001-034-1
CA-2.7
LABORATORIOS CLINICOS
 M77,4,1 
13
             94.683 
                      - 
                      - 

13-2001-035-0
CA-2.7
ISO 9000 J ASOC SAN BERNARDO
 R79.3 
13
           173.747 
                      - 
                      - 

13-2001-037-0
CA-2.7
CERTIFICACION E
 A.2.4 
13
           188.381 
                      - 
                      - 

13-2001-040-0
CA-2.7
CERTIFICACION F
 D7.38.3 
13
               6.577 
                      - 
                      - 

13-2001-043-0
CA-2.7
ISO 9000 K
 D9.46 
13
               7.246 
                      - 
                      - 

08-2000-001-2 /17175
CA-2.7
PUELCHE S.A.
 D1.15.2 
8
               2.918 
               2.918 
               2.363 

08-2000-001-2 /18684
CA-2.7
COMELMAR LTDA
 D2.14.2 
8
               2.610 
               2.610 
               1.392 

08-2000-001-2 /18686
CA-2.7
RODRIGO BUSTOS BAQUERIZO
 D2.14.2 
8
               2.610 
               2.610 
               1.392 

08-2000-012-2 /21783
CA-2.7
Industria Conservera Agromar Ltda.
 D2.14.3 
8
               2.626 
               2.626 
               1.401 

08-2000-012-2 /21791
CA-2.7
Fernando toro rodríguez
 D2.20.1 
8
               3.231 
               3.231 
               1.723 

08-2000-012-2 /21792
CA-2.7
Pastelería La Abuelita Ltda.
 H57.2.2 
8
               3.231 
               3.231 
               1.723 

08-2000-012-2 /21793
CA-2.7
soc. Comercial Don Pimpo Ltda.
 D2.20.1 
8
               3.231 
               3.231 
               1.723 

08-2000-012-2 /21794
CA-2.7
Alimentos Modernos Ltda.
 H57.2.2 
8
               3.231 
               3.231 
               1.723 

08-2000-012-2 /22405
CA-2.7
Tomás Campbell y Cía. Ltda.
 D2.14.2 
8
               2.635 
               2.635 
               1.406 

13-2000-001-2 /18592
CA-2.7
CASINOS CHILE SA
 H57.1.9 
13
               5.196 
               5.196 
               4.544 

FIA

Código del proyecto
Código del Programa en el que se inscribe
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2001       (US$)
Monto aporte local                 (US$)

V 98 0 A 10
BI-1.1 b
Selección, limpia y multiplicación de materia de guindo ácido y dulce
Agrícola
8
193.624
89.792
Sin información

V 98 0 P 11
BI-1.1 b
Recuperación, preservación y multiplicación de la raza caballar chilota
Pecuario
10
239.746
156.058
Sin información

C 98 1 P 11
BI-1.1 b
Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos (híbridos) con vientres Corriedale, XII Región, Magallanes
Pecuario
12
2.459.226
462.843
Sin información

C 98 1 A 22
BI-1.1 b
Evaluación y multiplicación de especies de orquídea nativa chilena (género Chloraea) para establecer las bases de un cultivo comercial en la VIII Región de Chile
Agrícola
5, 7 y 8
289.723
183.504
Sin información

C 98 1 A 51
BI-1.1 b
Propagacion de azafrán (Crocus sativus)
Agrícola
5
76.003
44.393
Sin información

V 99 0 P  1
BI-1.1 b
Desarrollo de núcleo genético y unidades de réplica de la raza Laxta para Chile
Pecuario
10
339.502
236.508
Sin información

V 99 0 P 13
BI-1.1 b
Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la provincia de Ñuble
Pecuario
8
209.991
121.818
Sin información

V 98 0 A  8
BI-1.1 b
Tecnología y desarrollo en la producción comercial de helechos nativos
Agrícola
10
157.749
81.993
Sin información

C 98 1 F 17
BI-1.1 b
Introducción de clones de alto rendimiento de álamo (Populus spp.) para diferentes zonas del país
Forestal
6, 8 y 13
270.679
113.751
Sin información

C 00 1 A 41
BI-1.1 b
Incorporación de micorrizas arbusculares en viveros de cítricos y paltos
Agrícola
5
155.445
104.117
Sin información

V 99 0 A 17
BI-1.1 b
Mejoramiento genético de la cochinilla para la producción de ácido carmínico
Agrícola
4, 13
298.864
175.210
Sin información

BIOT 01 P 1
BI-1.1 b
Introducción de tecnologías para el mejoramiento de la fertilidad en vicuñas (Vicugna vicugna), mantenidas en semicautiverio
Pecuario
1
240.231
146.167
Sin información

BIOT 01 P 8
BI-1.1 b
Producción de embriones bovinos in vitro: una herramienta para el aprovechamiento del potencial genético de la masa ganadera nacional.
Pecuario
9
329.866
154.573
Sin información

BIOT 01 A 13
BI-1.1 b
Elaboración de un sistema confiable para la detección y caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a la vid
Agrícola
13
328.021
219.913
Sin información

BIOT 01 A 14
BI-1.1 b
Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia.
Agrícola
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
330.479
195.508
Sin información

BIOT 01 A 15
BI-1.1 b
Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares para la selección de variedades de papa con resistencia múltiple a nematodo dorado y virus
Agrícola
4, 8, 10
493.980
220.146
Sin información

BIOT 01 A 17
BI-1.1 b
Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies anuales, frutales y vides.
Agrícola
7, 8, 10, 13
267.021
150.891
Sin información

BIOT 01 P 20
BI-1.1 b
Aislamiento y evaluación de hongos nematófagos, para el control de parásitos gastrointestinales, en sistemas orgánicos de producción de carne ovina y bovina en Magallanes, Chiloé y Colchagua
Pecuario
7, 10,  12
246.399
146.788
Sin información

BIOT 01 AC 21
BI-1.1 b
Biotecnología en acuicultura: Tecnología de marcadores genéticos moleculares en el manejo de caracteres productivos en especies cultivadas
Acuícola
10, 11, 13
346.842
190.773
Sin información

BIOT 01 A 22
BI-1.1 b
Producción de compuestos aleloquímicos en plantas chilenas cultivadas in vitro
Agrícola
13
452.233
211.943
Sin información

BIOT 01 A 26
BI-1.1 b
Biosíntesis de fructooligosacáridos (FOS)  a partir de fuentes enzimáticas vegetales  y bacterianas para producción animal
Pecuario
13
330.309
160.566
Sin información

BIOT 01 P 27
BI-1.1 b
Desarrollo y aplicación de una metodología de sexaje en ratites mediante marcadores moleculares de ADN
Pecuario
5, 10, 12, 13
257.859
128.177
Sin información

BIOT 01 P 35
BI-1.1 b
Desarrollo y evaluación de un sistema para el monitoreo a gran escala de la enfermedades de la vaca lechera (Brucelosis, Leucosis, IBR y DBV), basado en la inmunodetección por ELISA de anticuerpos específicos presentes en muestras de leche recolectada en el tanque predial
Pecuario
9
262.570
166.243
Sin información

BIOT 01 A 36
BI-1.1 b
Integración de genes de lupino en el genoma del trigo, con potencial para movilizar el fósforo inorgánico retenido en los suelos del Centro-Sur y Sur de Chile
Agrícola
8, 9, 13
415.703
235.487
Sin información

BIOT 01 F 50
BI-1.1 b
Masificación clonal de genotipos forestales de interés comercial para la zona árida y semiárida del país.
Forestal
4, 5, 6
242.131
152.760
Sin información

BIOT 01 AC 58
BI-1.1 b
Generación, selección y purificación biotecnológica de péptidos antimicrobianos quiméricos para el control amigable de enfermedades asociadas al sector productivo y agrícola chileno
Acuícola
5
160.230
105.507
Sin información

BIOT 01 P 63
BI-1.1 b
Desarrollo e implementación de trasferencia de embriones y producción in vitro de embriones mediante laparoscopia en rumiantes menores
Pecuario
10
283.286
168.769
Sin información

BIOT 01 A 65
BI-1.1 b
Generación de un banco de genes de tolerancia a estrés abiótico obtenidos de plantas nativas, utilizables en programas de mejoramiento genético vía transgenosis de variedades cultivables
Agrícola
7
471.963
229.603
Sin información

BIOT 01 AC 68
BI-1.1 b
Caracterización genética poblacional para el manejo y la conservación de recursos marinos de importancia para la acuicultura y la pesquería
Acuícola
10
230.058
148.858
Sin información

BIOT 01 A 71
BI-1.1 b
Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilena
Agrícola
7, 10
335.791
189.634
Sin información

BIOT 01 P 72
BI-1.1 b
Aplicación de biotecnología para la introducción de la raza ovina Dohne Merino en la estepa de Magallanes
Pecuario
12
220.062
150.240
Sin información

BIOT 01 P 74
BI-1.1 b
Producción de mellizos de carne en rebaños holstein friesian por medio de transferencia de embriones económicos obtenidos por tecnología in vitro
Pecuario
8
461.041
181.390
Sin información

BIOT 01 P 24
BI-1.1 b
Desarrollo, optimización e implementación de un método de diagnóstico molecular para la detección del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) en planteles porcinos.
Pecuario
6,7,8,13
249.729
150.173
Sin información

ANEXO 2

Listado de consultores contratados por unidad ejecutora

Dirección Ejecutiva

NOMBRE CONSULTOR 
MONTO
DESCRIPCION

o EMPRESA CONSULTORA
CONTRATACION


Gonzalo Herrera Jimenez
USD 49.877
Director ejecutivo

Carlos Navarro Meirelles
USD 24.237
Encargado de Administración y Finanzas

Carolina Cox Melane
USD 19.830
Encargado de Comunicaciones

Carolina Morales Herrera
USD 8.584
Contadora

Marcia Varela Arriagada
USD 28.062
Encargada de operaciones

Alejandro Valenzuela Taylor
USD 9.621
Asistente de operaciones

Inés Montalva Rodriguez
USD 12.486
Coordinadora Subprograma de Biotecnología

Jorge Quiroz & Consultores Asoc.
USD 15.607
Consultoría sobre incentivos tributarios

Francisco Zuñiga Urbina
USD 9.181
Asesoría legal sobre consultorías

Cámara de Comercio de Stgo.
USD 55.077
Diagnóstico de la industria de TICs

Instituto Nacional Estadística
USD 29.049
Encuesta de Innovación en los sectores Energía y Minería

Instituto Nacional Estadística
USD 30.785
Encuesta de Innovación en el Sector Industrial

Carlos Fernandez Belmar
USD 38.558
Estudio sobre política y regulación biotecnológica

Lesslie Bridshaw
USD 1.616
Análisis de los proyectos de Tecnologías de Información financiados por los fondos tecnológicos

Jorge Quiroz & Consultores Asoc.
USD 29.378
Análisis de encuesta de gestión ambiental en la industria

MINECON – Subprograma Prospectiva Tecnológica

NOMBRE CONSULTOR 
MONTO
DESCRIPCION

o EMPRESA CONSULTORA
CONTRATACION


Cristián Sepúlveda
USD 5.508
Elaboración de términos de referencia para desarrollar estudios mediante encuestas Delphi.





Miriam Alegría
USD 18.361
Determinación del Universo a encuestar y la estrategia comunicacional de llegada a este U. para ser aplicada en tres Estudios : Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos

Óscar Saavedra
USD 18.361
Diseño metodológico basándose en el método de encuestas Delphi a ser aplicado en tres estudios : Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos

Rodolfo Acha
USD 15.607
Determinación del Universo Estadísticamente representativo a encuestar y realización de encuestas delphi a ser aplicados en tres estudios: Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos

Luis Gongález
USD 6.426
Confección y análisis cualitativo de la información emanada del método delphi a ser aplicado en tres estudios: Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos

Carlos Peña
USD 14.689
Estudio y análisis de datos de los resultados de los estudios realizados sobre la base de la metodología delphi, esto es, Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos

Cristina Vaconi
USD 14.689
Estudio y generación de reportes para presentación de resultados finales basados en la metología aplicada  a los estudios : Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos

Indecs Consultores en 
USD 29.378
Selección e implementación de un sistema computacional y Software para WEBS, adecuados al manejo de Encuestas Delphi

Victor Maturana
USD 14.281
Elaboración catastro de sistema nacional de innovación.

MINECON – Subprograma TIC

NOMBRE CONSULTOR 
MONTO
DESCRIPCION

o EMPRESA CONSULTORA
CONTRATACION


Juanita Gana
USD 5.508
Habilitación de los chilenos  para la Sociedad de la Información. Apoyo a la Secretaría Ejecutiva 



del Comité de Minsitros de Nuevas TIC, en el ámbito de los Recursos Humanos

Esteban Osorio
USD 13.055
Análisis, diseño e implantación de una Intranet para el Triministerio

Leonardo Mena
USD 8.874
Observatorio de las Tecnologías de Información Para Apoyar la Transformación Productiva.

Arturo Durán
USD 2.479
Experiencia internacional en premios a la calidad de los portales o sitios webs en Internet y su 



aplicabilidad en Chile

John Hook
USD 20.564
Programa de Reciclo de Computadores. Diagnóstico de la situación en Chile.

Consuelo Hamel
USD 5.508
Formulación programa de apoyo a la MIPE en capacitación y acceso a las TI

Alejandro Barros
USD 2.938
Instrumento para la gestión y cuenta pública Comité de Ministros TIC

Nora Riesenberg
USD 1.836
Realización del cuestionario de encuesta para el estudio  denominado "Encuesta PYME sobre 



Tecnologías de Información"

Cámara de Comercio de Santiago
USD 10.466
Encuesta PYME sobre Tecnologías de Información. Etapa Diseño.

International Data Corporation
USD 91.805
Encuesta PYME sobre Tecnologías de Información. Etapa  levantamiento

Paz Gordillo Vielma
USD 19.830
Gestión de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros de Nuevas Tecnologías de 



Información y Comunicaciones

Eduardo Bonnet
USD 41.423
Coordinador del Programa Infocentros

Gonzalo Tapia
USD 16.641
Estudio Infocentros PYME


USD 3.905
Taller Infocentros PYME

Jaime Gré
USD 48.473
Coordinador del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunciación, del Programa de 



Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005

Cristian Ocaña
USD 53.982
Coordinador Jefe del Proyecto denominado Ventanilla Empresa

Marisa Ernst
USD 37.457
Asesora técnica del proyecto denominado Ventanilla Empresa

Mauricio Silva
USD 4.957
Gestión del subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Ernst & Young
USD 196.464
Estudio de los Contenidos y Trámites que se Incorporarán a la Ventanilla Empresa, en el 

Access Time Consultores
USD 55.083
Reestructuración y mejoramiento del sitio web www.sitioempresa.cl. 

Bellavista Net Group
USD 29.378
Contenidos sitioempresa.cl. La empresa realizó una propuesta de nuevos contenidos, secciones 

Andrés Griñó
USD 10.649
Estudio del Hosting Sistema de información en red para la Empresa (sitioempresa.cl)

Angel Carrasco
USD 15.166
Sernatur y el Desarrollo del Sector Turismo en Internet.

Fernando Ricardi
USD 5.141
Evaluador externo de las licitaciones de ventanilla empresa, sitioempresa.cl, cooperativas, propiedad industrial

Alejandro Barros
USD 2.846
Apoyo en la elaboración de las bases de la licitación de ventanilla empresa y Evaluador externo en esta licitación.

Edgardo Krell
USD 1.285
Evaluador externo de la licitación de ventanilla empresa.

Pablo Curti
2.846
Evaluador externo de la licitación de sitioempresa.cl

Marisel Cabrera
1.285
Definición de claves y parámetros de búsqueda en sitioempresa.cl. 

STI
1.285
Implementación de los trámites de Cooperativas en Internet. 

STI
3.672
Trámites de Propiedad Industrial en Internet

CORFO – CPL

NOMBRE CONSULTOR 
MONTO
DESCRIPCION

o EMPRESA CONSULTORA
CONTRATACION


Rafael Lorenzini
USD 47.164
Director Ejecutivo

Andrés Alvarez
USD 35.155
Asesor jurídco

Isabel Gaspar
USD 22.148
Responsable de gestión y administración de proyectos

Sergio de la Fuente
USD 23.603
Especialista en administración

Renato Leyton
USD 29.745
Asesoría en difusión y tecnologías de información

Andrés Tabja
USD 22.005
Dirección y supervisión de actividades relativas a APLs

Alburquerque S.A.
USD 6.157
Diseño, implementación y operación de un sistema de contabilidad general del CPL

Daniel Ripoll Garrido
USD 826
Elaboración de informe sobre “ Estrategia de desarrollo de un mercado de oferta de Tecnologías Limpias

Claudio Navarrete
USD 1.469
Elaboración de informe sobre “ establecimiento de roles y Mecánica de financiamiento del Centro Nacional de Producción limpia

Marcos Valderrama
USD 1.102
Elaboración de Informe sobre “Diseño de un sistema de Registro y control de consultores para la especialidad de Producción Limpia”

Osvaldo Urzúa Winkler
USD 8.226
Asesoría sobre el impacto de las inversiones público y privadas de los APL: fundiciones, químico, celulosa , cerdos

Juan Manuel Cruz
USD 13.270
Asesoría en la validación  promoción y redacción de la Política de Producción Limpia 2001-2005, Diseño estratégico  del proyecto BID-PL 2002

Juan Manuel Cruz
USD 6.634
Asesoría en promoción y suscripción de dos APL sector Salmoneros, industrias de tablero, paneles y chapas de la Región del Bío-Bío

Marcela Rojas
USD 7.056
Asesoría para el desarrollo del Programa de Produción Limpia en el Gobierno Local

RedProject S.A.
USD 8.570
Diseño general Red de Consejeros Gubernamentales en PL de las Américas

Pixel.com
USD 3.793
Diseño y realización  de piezas gráficas para la Reunión Interamericana de Producción Limpia

Patricio Vallespin
USD 1.632
Metodología y moderación  Congreso Nacional de Producción Limpia

Daniela Zaviezo
USD 826
Apoyo logístico en la organización de la Reunión Interamericana de Producción Limpia

Alejandra Vergara
USD 826
Desarrollo de un sistema de seguimiento y control para los APL

Alburquenque S.A.
USD 1.463
Reproceso contable

Nielsen
USD 2.843
Servicio de Interpretación simultánea, español-inglés-portugues, Reunión Interamericana de Producción Limpia

Yanguas
USD 239
Transporte de bienvenida y clausura, Reunión Interamericana de Producción Limpia

Patricia Rojas / José Miguel Contreras
USD 431
Compaginación de 500 carpetas de trabajo para el Congreso Nacional de PL / Instalación y operación de computadores para el Congreso Nacional de PL

PRO V
USD 217
Grabación de video CNPL

Pedro Henríquez
USD 306
Locución Congreso Nacional de PL

Francisco Barrenechea
USD 571
Servicio de Fotografía: Congreso Nacional de PL y Reunión Interamericana de Producción Limpia

Jorge Azócar 
USD 2.966
Diseño y realización de piezas gráficas para el Congreso Nacional de PL

Nielsen
USD 1.208
Extensión del servicio

E. Petronila Vega
USD 422
Impresión de cartas de convocatoria CNPL

CORFO – CNPC

NOMBRE CONSULTOR 
MONTO
DESCRIPCION

o EMPRESA CONSULTORA
CONTRATACION


Paulina Andrea Collarte Stern
USD 275
Información Informe Trimestral de Productividad.

Paulina Andrea Collarte Stern
USD 275
Información Segundo Informe de Productividad.

Eduardo Antonio Yentsen Peric
USD 1.020
Preparación de material para Suplemento “El Utopista Pragmático”.

Luis Alberto Araya Garnica
USD 1.744
Cursos de reforzamiento para dirigentes sindicales.

Santiago Penna Donoso
USD 510
Curso para los trabajadores del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

Marcial Arredondo Guevara
USD 551
Diseño de evaluación para examinadores.

Sociedad Cruz y Sepúlveda
USD 764
Cursos de entrenamientos de examinadores del Premio Nacional a la Calidad.

Edgardo Cruz Olivos
USD 764
Curso de capacitación a examinadores del Premio Nacional a la Calidad.

Soc. Competitividad Global
USD 999
Curso de capacitación a examinadores del Premio Nacional a la Calidad.

Epicentro Consultores
USD 11.659
Informe de mejoramiento en la gestión de recursos humanos.

Bernardo Jorquera Rojas
USD 1.534
Informe VI Congreso Internacional del CLAD.

Mario Alburquerque F.
USD 40.420
Director Subrrogante CNPC

Motel Pollack
USD 39.459
Directora Programa de Productividad

Ricardo Stuardo
USD 39.910
Coordinador de Programas Sectoriales

Eduardo Rodriguez
USD 28.980
Coordinador Técnico

CONICYT

NOMBRE CONSULTOR 
MONTO
DESCRIPCION

o EMPRESA CONSULTORA
CONTRATACION


Diego Roberto González de León
USD 1.500
Evaluación proyecto genómica vegetal

Juan González Grau
USD 1.500
Evaluación proyecto genómica vegetal

Rafael Rivera Bustamante
USD 1.500
Evaluación proyecto genómica vegetal

Josep de Casacuberta Suñer
USD 1.500
Evaluación proyecto genómica vegetal

Yenny Blamey
USD 1.500
Administración proyecto genómica vegetal

FIA

NOMBRE CONSULTOR 
MONTO
DESCRIPCION

o EMPRESA CONSULTORA
CONTRATACION


Marina Gambardella Casanova
USD 18.426
Coordinadora Subprograma Biotecnología 

Odeth Ulloa Guzman
USD 4.576
Profesional Subprograma Biotecnología

Biotechnology Center of Excellence Corporation
USD 8.000
Informe Fortalecimiento de los Esfuerzos de Desarrollo de Biotecnología en Chile

INN

NOMBRE CONSULTOR 
MONTO
DESCRIPCION

o EMPRESA CONSULTORA
CONTRATACION


Claudio Acosta Zamora
USD 5.338
NCh2632,NCh2633,NCh2643/1,NCh2643/2,NCh2684,NCh2712,NCh2643/2,NChs/n112,NCh2643/1,NCh2643/1,NCh2632,NCh2633

Dafne Barrientos Vera
USD 2.154
NCh2647/5, NCh2647/6,NCh2647/6,NCh2647/5

Eduardo Brahim Rabi
USD 1.692
NCh2639,NCh2679,NCh2639,NCh2679

Erwin Eulner Mieville
USD 816
NCh2645,NChs/n122

Jorge Muñoz Canave
USD 11.827
NCh2689,NCh2690,NChs/n02,NCh2698,NChs/n020,NCh2709,NCh2708,NCh2707,NCh2719,NCh2724,NChs/n030, NChs/n034,NChs/n009,NChs/n29,NCh2707,NCh2708,NChs/n023,NChs/n20,NChs/n20,NCs/n118

Manuel Ibarra Pascual
USD 1.241
NCh2692,NChs/n120,NCh2692

María Narváez Cornejo
USD 5.685
NCh2647/1,NCh2647/1,NCh2647/2,NCh2647/4,NCh2647/7,NCh2647/8,NCh2647/9,NChs/n12,NCh2647/8,NCh2647/1,NCh2647/7,NCh2647/4,NCh2647/2

Paula Moya Cucurella
USD 3.483
NCh2634,NChs/n013,NCh2647/3,NCh2644,NCh2647/3,NCh2647/3,NCh2647/3

Roberto Henríquez Orellana
USD 2.664
NCh2691, NCh2663,NCh2663,NChs/n116,NCh2713

Guillermo Olivos C.
USD 124
NChs/n124

María Wachtendorff C.
USD 1.487
NChs/n20

Patricia Bley Leiva
USD 322
NCh2634,NCh2644

Víctor Oyarzún
USD 131
NCh2689, NCh2690,NCh2674

Ronald Paredes
USD 814
NCh2647/6, NCh396, NCh2634, NCh2708,NCh2647/6, NCh2647/7, NCh2647/8, NCh2714,NCh2691, NCh2647/4, NCh2698, NCh2684,NCh2633, NCh2639

INTEC

NOMBRE CONSULTOR 
MONTO
DESCRIPCION

o EMPRESA CONSULTORA
CONTRATACION


Ana Margarita Riera Soruco
USD 238
Asesoría desarrollo e-learning

Baeza y Fernández Limitada
USD 8.660
Asesorías estratégica al centro Tecnologías de Información

Cecilia Casanova
USD 16.247
 Responsable de  planificar, dirigir y formular los objetivos del Programa de  Desarrollo de Innovación Tecnológica, controla la ejecución  de la estrategia evaluando sus resultados. Debe liderar al equipo y mantener una constante relación y presencia con los medios. Debe tomar decisiones relacionadas con movilidad, contratación y capacitación del personal , como también formar y desarrollar las capacidades. Responsable de maximizar la razón Beneficio/Costo de la producción del programa.

Claudia Vergara
USD 138
Diseñadora, animaciones en flash

Cruzat y Asoc. Ltda
USD 262
Selección de personal para el Centro

Darwin Stuardo
USD 2.212
Asesorías al proyecto en Bío Bío

Doxa America Latina S.A.
USD 2.383
Consultoría y Capacitación servicios informáticos

Eugenia Velasco
USD 2.754
Desarrollo de imagen corporativa

Grupo Sur Consultores Ltda.
USD 8.813
Apoyo plan de trabajo al centro, organización interna y mejores prácticas en equipo

Heriberto Aguirre
USD 9.313
Responsable de coordinar los proyectos de infraestructura informática, desarrollo de sistemas y convenios de transferencia tecnológca internacionales para el Centro de Tecnologías de Información. 

Javier Olivares
USD 5.722
Responsable de administrar la configuración de documentos del Centro de Tecnologias de Información, diseñar sitios y requerimientos específicos derivados de las diferentes lineas. 

Manuel Antonio Cruz
USD 580
Filmación Taller e- Learning

Marcelo Iribarren Brown
USD 2.013
Cursos de certificación digital y PKIS

Marcia Pineda
USD 5.967
Estrategia Comuicacional del centro

Mario Espinoza
USD 6.192
Responsable de la línea específica para la generación de conocimiento y tecnología orientada hacia la gestión del gobierno, basada en tecnologías de información. Debe evaluar la calidad de los procesos de gestión, desarrollo e integración tecnológica.

Natalia Toro
USD 9.007
Asesoría periodística al centro

Pamela Riquelme
USD 8.470
Colabora en la línea de tecnologías de información y comunicación de INTEC como coordinadora de producción en implementación de proyectos de e-learning, formando parte del equipo de planificación de cursos basados en tecnologías de la información, y guiando al equipo de desarrollo de los mismos. Entre sus principales actividades destacan la estandarización del sistema de producción de cursos a distancia integrando metodologías de enseñanza y tecnología.

Paula Verdugo
USD 4.337
Apoya al área de e-learning principalmente en el servicio y coordinación con las entidades relacionadas a la dictación de cursos, orientación y difusión de las actividades de capacitación desarrolladas y coordinación de la actualización de cursos, contenidos etc.

Ronald Encina 
USD 289
Diseño en animaciones flash

Sergio Oxman
USD 12.906
Diseño y ejecución de la estrategia comercial, así mismo debe asesorar en la definición de productos y servicios y encargado de evaluar y coordinar el empaquetamiento de los mismos.

Sergio Vásquez
USD 12.601
Formar red de antenas tecnológicas para el observatorio del centro de excelencia de TIC, diseñar talleres sobre mejores prácticas en TIC

Verónica Acha
USD 9.825
 Investigador en la línea E-Technology del Centro de Tecnologías de Información, especializándose en la certificación de calidad de productos y servicios. Encargada de llevar a cabo investigaciones de tecnologías relevantes, desarrollar la investigación de mejores prácticas, además debe elaborar reportes de los proyectos y mantener el repositorio electrónico de los documentos formales del proyecto

� Ver Anexo A del Contrato de Préstamo.
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