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INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Progreso Anual 2002 presenta un reporte evaluativo del segundo año de ejecución del Programa, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.08 (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Este Informe permitirá establecer el grado de avance del Programa desde durante el último año de ejecución, y compararlo con los propósitos previstos para dicho período. Asimismo, el Informe da cuenta del desempeño del organismo ejecutor, como también de las instituciones participantes en el Programa, en la implementación del Plan Operativo Anual del año anterior, al tiempo que muestra la evolución de los factores externos que hayan podido afectar el logro de los propósitos, reflejados en los Supuestos del marco lógico. Finalmente, se presenta el tipo de medidas y acciones tendientes al mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Programa. 

Este Informe de Progreso Anual tiene como puntos de referencia para la comparación de resultados lo establecido en el POA del año 2002, lo establecido en los respectivos complementos 2002 de los Convenios de Desempeño suscritos entre el Ministerio de Economía y cada una de las instituciones participantes, como también los indicadores más generales consignados en el Marco Lógico del Programa.

Se incluyen anexos descriptivos, con los listados de proyectos aprobados por los Fondos Tecnológicos en el marco del Programa durante el año 2002 y los consultores contratados en ese período.

I. AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

1. Indicadores de fin del Programa

La actividad económica nacional alcanzó cifras inferiores a las esperadas.  La baja en la tasa de crecimiento del PIB desde 3,1 hasta 1,66% (cifra hasta sept.), indica que se intensificó el ambiente económico restrictivo en el que se desarrolló el Programa durante el año recién pasado. Sin embargo, a pesar de la baja generalizada de la economía tanto a nivel mundial como a nivel nacional los indicadores de fin del Programa no mostraron bajas importantes, sino más bien leves tendencias al alza.

Respecto del comercio exterior (exportaciones e importaciones), los indicadores de fin nos indican que se mantuvo su protagonismo con relación al PIB. Es así como el indicador correspondiente, evolución de las (exportaciones + importaciones)/PIB aumentó levemente desde 64,4 hasta 65,0% en el 2002

La Productividad Media del Trabajo y la Productividad Total de Factores, presentan una leve tendencia al alza. Y aunque el efecto es positivo, ello no nos permite aún sacar conclusiones exhaustivas, dado lo corto del período en cuestión (tres años). Un análisis más riguroso puede hacerse una vez terminado el Programa teniendo cinco años para el análisis.

2. Indicadores de propósito del Programa

Los indicadores de propósito, para el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, aunque presentan un desfase en el tiempo, según se desprende del cuadro adjunto, nos permiten analizar el cambio en el desarrollo tecnológico de Chile producido entre los años 1998 y 2000, y con excepción de los indicadores de patentes solicitadas, en que se cuenta con datos hasta 2002 y el indicador de empresas industriales que realizan innovación tecnológica en que se cuenta datos hasta 2001.

La evolución del gasto en I+D muestra una leve alza anual, lo mismo que el  indicador “( (Personal total en I+D/ población económicamente activa)  * 10.000 )”. A diferencia del comportamiento del indicador de (Gasto en I+D/ número de habitantes)”, que parte en 1998 con un valor de US$ 26,75, pero que baja en los años siguientes a US$ 24,68 para recuperarse muy levemente en el 2000 con US$ 24,8.

El indicador de porcentaje de empresas industriales que realizan I+D respecto del total de las empresas industriales, aumenta desde un 58% hasta un 65%, lo cual está en la dirección del fin de este Programa. Sin embargo, el número de patentes solicitadas, que venía creciendo progresivamente desde 1998 hasta el 2000, muestra una baja sostenida para los años 2001 y 2002.

Con la evolución del programa y en el mediano plazo, estos indicadores permitirán dar cuenta del avance tecnológico en el país. 

3. Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas

Subprograma de Prospectiva Tecnológica:

En cuanto al avance del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el indicador de Fin correspondiente indica que “se han preparado las bases metodológicas necesarias y se ha iniciado el proceso de prospectiva tecnológica, en forma participativa”.  Ello concuerda con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, de este Subprograma, indican que:

· Se ha identificado un conjunto de actividades económico-tecnológicas, de acuerdo a criterios preestablecidos en base a las cuales se seleccionaron ya dos áreas estratégicas para desarrollar en los próximos diez años. Dichas áreas son las de “Producción y exportación de vinos de alta calidad” y “Desarrollo de Tecnologías de Información aplicables a la educación”.  Además han comenzado estudios de base y de diagnóstico para las áreas de “Biotecnología” y “Acuicultura”.  

· Se ha logrado consenso en los tres primeros sectores elegidos (sector general, vinos, TIC en educación), en los que se ha desarrollado el método Delphi.

· Se mantiene en el sitio Web www.ppt.cl del subprograma de Prospectiva Tecnológica, el directorio de Centros Científico-Tecnológicos.

Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

En cuanto al avance del Subprograma de TICs, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo tecnológico chileno, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, ahora disponibles, indican una tendencia positiva en el desarrollo e impulso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones. A pesar de que ambos indicadores de conexiones presentan variaciones positivas, aparecen cambios interesantes de analizar. 

Así, podemos apreciar un mayor uso de tecnologías más rápidas, “conexiones dedicadas” o de un mayor grado de avance, en desmedro las “conexiones conmutadas”. Las conexiones “conmutadas” a Internet, crecieron pero en un porcentaje de 4,3 %, bastante inferior respecto del 17,4% del año anterior. Las conexiones “dedicadas” a Internet a pesar de mostrar crecimiento, disminuyeron su tasa de crecimiento desde un 527% a un 73,3 %. Esto último indica que la penetración de esta tecnología está alcanzando un grado de madurez en nuestro país.

Durante el año 2002, el Ministerio de Economía, llevó a cabo la encuesta de Uso de TICs por parte de la PYME, la que nos arroja cifras de base para verificar el indicador de “incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías”. La encuesta permitió cuantificar a 32.000 pequeñas empresas que están utilizando estas tecnologías.

Por último, una tendencia positiva también se verifica con el indicador de Número de PC por cada 100 habitantes, que se recupera respecto de la pequeña baja presentada durante el 2000.

Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola.

En cuanto al avance del Subprograma de Biotecnología, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo del área de la biotecnología en Chile, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, indican que ha crecido el número de proyectos financiados en el área biotecnológica, que se han fortalecido en forma importante las capacidades públicas de apoyo al desarrollo del área biotecnológica, y que se ha desarrollado un documento base para una política de largo plazo en biotecnología para el país. 

Esto ha sido posible gracias a que se ha conformado una masa significativa de profesionales, que trabajan en esta área de desarrollo, y que permiten el avance del tema en las distintas entidades públicas, privadas y académicas. Especial mención merece la constitución y funcionamiento, durante el segundo semestre del año 2002, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología, que apunta justamente a presentar al Presidente de la República una propuesta de política pública para el desarrollo de esta área.

Al igual que en los otros Subprogramas, en éste también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha desarrollado un sitio Web de biotecnología. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2002.

Subprograma de Gestión Ambiental en el sector productivo

Se ha ejecutado el Subprograma de acuerdo a su objetivo, cual es el de favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMES, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. Para ello se ha promovido y desarrollado los APLs, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio de acuerdo a las nuevas necesidades de desarrollo de este tema.

Además se han realizado acciones de evaluación y seguimiento,  de los Acuerdos de PL con sectores específicos de químico-envases y pinturas, químico riles, productores de cerdos, fundiciones, aserraderos y celulosa. 

Durante el 2002 se afianzaron los APLs logrados el año anterior, y se agregaron nuevos APLs incluyendo los siguientes sectores: agrícola (Buenas Prácticas Agrícolas), productores de ostiones, cementos y carnes.

Dentro de los avances logrados durante el año 2002 en este subprograma, destacan la estrategia de difusión implementada, el desarrollo de un modelo de gestión de APLs, el desarrollo de una norma para ello (en conjunto con el INN), la formación de capacidades en recursos humanos, y por último el amplio uso que se está haciendo de los FAT de producción limpia, que permiten dar el apoyo necesario al sector empresarial especialmente, al de la PYME, en materias de producción limpia.

Utilizando los indicadores de propósito del Subprograma, para el año 2002, se puede indicar que el avance se ha manifestado en general en la dirección de los indicadores establecidos.

Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad.

En cuanto al avance del Subprograma de Fomento a la Calidad, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha dado un impulso al fomento a la calidad en el sector productivo y de servicios, a través del despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, indican que la PYME ha participado activamente como beneficiaria de este Subprograma, a través del uso de los instrumento de fomento de CORFO; vale decir, de los PROFO para fines de certificación de los procesos de gestión de las empresas, y de los FAT para fines de asistencia técnica en la implementación de sistemas de calidad y en la contratación de consultorías de apoyo al proceso de certificación.

La infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, ha sido fortalecida; se cuenta con 53 normas técnicas adicionales, y 75 en proceso de término y con un proyecto de mantención de la Red Nacional de Metrología.

El indicador que mide “autoevaluación y gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que adoptan el modelo” no se ha alcanzado en su totalidad, pero las cifras logradas por las empresas para el 2002 están bastante cerca de la meta. Los puntajes logrados en el 2002 por las empresas que se han presentado más de una vez al Premio Nacional de la Calidad, indica un alza de 93 puntos. Ello indica que las empresas han tomado acciones correctivas con el fin de mejorar en el área de calidad. 

Además, el modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia ha sido adaptado para el Programa de Excelencia Hospitalaria, siendo utilizado actualmente por 57 hospitales del sector público nacional. 

Al igual que en los otros Subprogramas, las distintas instituciones que participan y conforman este Subprograma han puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y se han definido estrategias de difusión para ello. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2001.

Cuadro 1.
Evolución de indicadores de Fin y de Propósito general del Programa

FIN

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Contribuir al fortalecimiento de la competitividad nacional mediante el desarrollo tecnológico y productivo de áreas estratégicas de la economía chilena y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
1. Evolución de la productividad Total de Factores (PTF)

Valor inicial = 3,1 % anual período (1994-1998)

La serie utilizada anteriormente no tiene datos a partir de 1998, por lo que se ha preferido incluir los datos del Bco. Central, que utiliza  una metodología de cálculo similar a la anterior.
Productividad Total de Factores (Bco. Central) 

1995 – 1997 = 3,0

1998 – 1999 = –0,4

2000 – 2002 = 0,8




2. Evolución de la Productividad Media del Trabajo.

Valor inicial (año 2000) =171,7 

(1996=100) 

Valor año 2001: 176 
Valor año 2002*: 177,2

* incluye sólo tres trimestres


3. Evolución del PIB (crecimiento)

Valor inicial=5,4%

Valor 2001=3,1%


Valor  año 2002*= 1,66%

* incluye sólo tres trimestres


4. Evolución de las (exportaciones + importaciones) / PIB (a precios reales con base 1996=100)

Valor inicial año 2000: 63,6 

Valor año 2001: 64,4

Nota: dado que el Banco Central cambió la base de precios desde el año 1986 al 1996, se han corregido las cifras de los indicadores 2, 3 y 4 según la nueva base.
Valor año 2002*: 65,0 

* incluye solo tres trimestres 

PROPÓSITO GENERAL

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos  en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
1. Aumento del Gasto en I+D en relación al PIB.

Valor inicial 1998: 0.54%

Valor año 1999: 0,55%
Valor año 2000: 0,56%


2. Aumento del (Gasto en I+D/ número de habitantes)

Valor inicial 1998:US$ 26.75

Valor año 1999: US$ 24,68
Valor año 2000: US$ 24,8


3. Aumento de ( (Personal total en I+D/ población económicamente activa)  * 10000 )  

Valor inicial 1998: 24.4

Valor año 1999: 25,4
Valor año 2000: 26,4 


4. Aumento del Número de solicitudes de patentes

Valor inicial 1998: 3.114 

Valor año 1999: 3.175 solicitudes
Valor año 2000: 3.649 solicitudes

Valor año 2001: 3.188 solicitudes

Valor año 2002: 2.973 solicitudes


5. Aumento del número de empresas industriales que cotidianamente realizan acciones de innovación tecnológica, en relación al total.

Valor inicial 1998: 58%
Valor año 2001: 65%

PROPÓSITOS PARA CADA SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA 1: Prospectiva  tecnológica

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Identificar y priorizar un conjunto de áreas en nuestra economía nacional, sobre las cuales diseñar y poner en marcha programas estratégicos que constituyan los ejes principales de nuestro desarrollo tecnológico y productivo de largo plazo.


1. Un conjunto de áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos.
Se ha identificado y seleccionado un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos y a una rigurosa metodología.  


2. Consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias, alcanzado.


Se ha logrado consenso entre los actores relevantes al interior del Ministerio de Economía, y con el sector privado, académico y gubernamental.

Se ha logrado consenso en los tres primeros sectores elegidos (sector general, vinos, e-ducación), en los que se ha desarrollado el método Delphi.


3. Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y de empresas tecnológicas actualizado.
Directorio de Centros científicos-Tecnológicos publicado en el sitio Web www.ppt.cl


Subprograma 2: Tecnologías de Información y Comunicaciones

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Apoyar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, del comercio electrónico e Internet entre las empresas chilenas.
1. Incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías, hasta llegar a 300.000 al final del programa.
A partir de la encuesta de uso de tecnologías de información y comunicaciones en la PYME, (vtas de 2400-100000UF) 32000 empresas ( 41,8% del total) usan estas tecnologías.


2. Aumento del Stock de computadores en las empresas/100 hbtes

Valor inicial: 10,1 (año 1998)
2000: 8,9 PC/100 hbtes.

2001: 10,7 PC/100 hbtes.


3. Aumento de conexiones “conmutadas” a Internet.

Valor inicial: 578.316 (dic. 2000)
Valor año dic. 2001: 633.653

Valor a junio 2002: 660.932 


4. Aumento de conexiones “dedicadas” a internet.

Valor inicial: 7.879 (dic. 2000)
Valor año 2001: 66.722

Valor a junio 2002: 115.661

SUBPROGRAMA 3: Desarrollo tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

Incremento del desarrollo e innovación  tecnológica en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar su competitividad, a través de aumentar la calidad de productos y procesos, introducir valor agregado y desarrollar capacidades a nivel país en la materia.
1. Aumento de proyectos biotecnológicos financiados.
Se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área de la biotecnología.


2. Aumento de recursos humanos entrenados y formados.
Ha aumentado el entrenamiento y formación de recursos humanos en el área biotecnológica.


3. Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos entre los actores pertinentes de los sectores apoyados.
Se ha realizado la mantención y administración del sitio Web de biotecnología: www.biotecnologia.fia.gob.cl. El sitio permite difundir adelantos tecnológicos entre los actores del sector. 


4. Capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, fortalecidas.


Se ha fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología, en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, a través de pasantías y del apoyo a proyectos con el sector empresarial y académico. 


5. Propuesta de política para el desarrollo del sector elaborada. 
Se ha desarrollado una base de estudios conducentes a una política de desarrollo para el sector.

Se ha coordinado y apoyado la Comisión Nacional de Biotecnología, que ha concluído con un documento base de Propuesta de Largo Plazo para la Biotecnología en Chile a ser presentado al Presidente de la República.

SUBPROGRAMA 4 : Gestión Ambiental o Producción Limpia

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES
EVOLUCIÓN

Favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente Pymes, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales.
1. Comité de Producción Limpia constituido y Secretaría Ejecutiva en funcionamiento.
El Consejo de Producción Limpia ha funcionado realizando labores de gestión orientadas a apoyar el desarrollo de procesos de producción más limpios, priorizando la prevención antes que la corrección de problemas ambientales. Para ello ha promovido y desarrollado APLs, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio ad-hoc.

Además se han realizado acciones de evaluación y seguimiento,  de los Acuerdos de PL con sectores específicos.

SUBPROGRAMA 5: Gestión de Calidad

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Fomentar la calidad para la competitividad de las empresas, especialmente PYMES.
1. Adopción en las empresas e instituciones, de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia.
88 instituciones y empresas han adoptado un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. 


2. Indicador de autoevaluación y de gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que han adoptado el modelo.

Valor máx: 1000 puntos.
Las empresas que han adoptado el modelo (y vuelven a postular al Premio Nacional a la Calidad), han subido su puntaje, en promedio en 91 puntos.


3. Se triplica el número de certificaciones de calidad en las empresas.


Entre enero de 2001 y junio de 2002 hay 53 nuevas certificaciones en empresas provenientes de PROFOS y FAT


4. Infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, fortalecida.


Se ha avanzado en el fortalecimiento de la infraestructura de calidad para el desarrollo de normas técnicas, metrología y acreditación.

II. AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

1. Subprograma de prospectiva tecnológica

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

Este componente alcanzó su mayor desarrollo en el año 2001. Por tanto las actividades correspondientes al 2002 se han orientado a mantener la línea de lo inicialmente planificado, en especial en lo que se refiere al documento base del Subprograma en que se definieron las 30 áreas prioritarias. 

Según se explicita en cuadro adjunto de evolución y logro de los indicadores correspondientes, los avances logrados durante el año 2002 se relacionan con llevar a la práctica lo planificado, enfrentando desafíos no presupuestados. Ello ha llevado al equipo a desarrollar nuevas metodologías o adaptar las existentes. Tal es el caso del área de “biotecnología”, que ha requerido de un diagnóstico más acucioso de la situación nacional base. Es así como se determinó un Mapa de Acción para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile.

Las áreas estratégicas en las que se está trabajando son las de “tecnologías de información aplicables a la educación”, “producción y exportación de vinos de alta calidad”, “biotecnología” y “acuicultura”.

El porcentaje de logro de la meta presupuestaria de este componente alcanza al 18,9%, y a un 21,3% si se agregan los fondos comprometidos en el mes de diciembre. Este porcentaje de avance es bastante inferior al alcanzado en el período anterior, lo que se debe en gran medida a que se ha puesto mayor énfasis en los restantes componentes del Subprograma.

Componente 2: Areas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. 

Este componente da cuenta del uso de las metodologías elaboradas, según el plan de trabajo previamente diseñado. La principal metodología utilizada es el método Delphi. Sin embargo, el método exige estudios complementarios que permitan contar con la información necesaria para implementar el Delphi.

Se han realizado estudios de diagnóstico sobre las áreas temáticas estratégicas y paneles de expertos. Se completó un taller de expertos del área de tecnologías de información aplicadas a la educación, iniciado el 2001 y se realizaron siete talleres de expertos adicionales, dos de ellos durante el desarrollo del estudio prospectivo de la industria de las TIC aplicadas a la educación, tres de la industria del vino y dos de la industria acuícola.

El alto nivel de dificultad para arribar a esta etapa de desarrollo del Subprograma, fue superada durante el primer año de ejecución del Programa, lo que se demuestra en un alza significativa del grado de ejecución para el año 2002; un 68,7% aproximadamente de las actividades presupuestadas, aunque si consideramos los recursos comprometidos la ejecución alcanza a un 86,5%.

Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados. 

Al igual que para el año 2001, para el 2002 no se contemplaron actividades a financiar de este componente. Sin embargo, como resultado de los otros dos componentes, se han obtenido insumos para el desarrollo posterior de políticas públicas destinadas al desarrollo de las áreas seleccionadas.

Es así como en cada uno de los estudios prospectivos realizados se han identificado y consensuado los requerimientos para el desarrollo del sector por  parte de la instituciones públicas y el sector privado. Este material se ha contrastado con los programas e instrumentos públicos actualmente existentes para determinar las brechas no satisfechas. 

Posteriormente, se han realizado talleres de propuestas público privadas en los que se utiliza como documento base las demandas identificadas en los estudios, las ofertas actuales del sector público a través de programas e instrumentos y como resultado de este cruce, las demandas no satisfechas del sector en estudio. 

El resultado de este proceso es un documento consensuado acerca de las demandas de cada industria actualmente  satisfechas y propuestas de instrumentos públicos que podrían responder a las demandas insatisfechas.

En el caso de la Industria del Vino el comité se ha ampliado a un diálogo con las entidades gremiales empresariales más representativas del sector privado. Se espera que estas conversaciones puedan materializarse durante el año 2003 en un compromiso público-privado que oriente el desarrollo del sector en los próximos años.

La elaboración de propuestas públicas se ha considerado como un proceso continuo de revisión público privada.
El porcentaje de ejecución de este Subprograma alcanza a 61,8%, y a 80% si se considera los gastos comprometidos. El avance ha sido más lento de lo esperado, debido en gran medida a que se trata de la elaboración de estudios en áreas estratégicas, que requieren de análisis a conciencia de los resultados obtenidos en una etapa antes de pasar a la siguiente. 

2. Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Las componentes asociados a este Subprograma, han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.

Este componente involucra principalmente el desarrollo de estudios y evaluaciones. En esa dirección se trabajó en el desarrollo de un reglamento de firma digital avanzada, y en la acreditación de empresas certificadoras.

Como parte del apoyo a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros, se realizó una Evaluación de la Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunicaciones (NTIC) y se desarrollaron propuestas relativas a liceos técnico-profesionales e info-habilitación, las que formarán parte de la Agenda Procrecimiento II. Además se desarrolló un sistema de control de proyectos que permita generar la información necesaria para la evaluación de la política gubernamental en TICs.
Como parte de los estudios ejecutados se realizó una encuesta a la PYME chilena, para consultar acerca de la conectividad y uso de TICs en este tipo de empresas. Ello dará la base necesaria para conformar indicadores de conectividad y uso de TICs.

Finalmente este componente incluye el desarrollo de una estrategia comunicacional, la que ha contemplado el apoyo al Foro de las Comunicaciones, la difusión y relevamiento de contenidos del sitio Web de  Cooperativas y la redacción de cuenta pública del Comité de Ministros  TIC.

 Este componente, aumentó su grado de ejecución de las actividades desde un  23,2% a un 36,6%. No obstante, si se agregan los recursos comprometidos, la cifra de ejecución para el 2002 alcanza al 109,7%. 

Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.

Como se explicó en el informe del 2001, en ese año se adjudicaron 54 infocentros, los que se implementaron durante el 2002. Estos Infocentros comenzaron a operar en forma escalonada a partir de agosto de 2002 y actualmente todos se encuentran en operación. 

El avance de la metodología prevista para el desarrollo de Infocentros, detectó la necesidad de realizar un método de evaluación y monitoreo de Infocentros, la que se encuentra en elaboración para ser aplicada durante el 2003.

Los instrumento de apoyo al comercio electrónico y en general la asistencia técnica en TICs, PROFO, FAT y PDP, han sido operados exitosamente por los agentes del área de fomento de CORFO. Así lo demuestra la cifra de 548 empresas que han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica en TIC’s.

Las actividades realizadas permitieron ejecutar el 89,7% de lo programado según el POA del año 2002. Si consideramos los recursos comprometidos, la ejecución de las actividades alcanza a un 115,2%.

Componente 3: Sector TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.

Este componente decayó en su nivel de ejecución respecto del año anterior especialmente por las bajas rendiciones de proyectos de FONTEC y del FDI (ver secciones IV y X de este Informe). Se financiaron por FDI cuatro proyectos de incubadoras, que se encuentran funcionando, más uno que sólo ha sido aprobado. También por FDI se financiaron 3 proyectos de capital semilla para nuevos emprendimientos  y 9 proyectos en TICs. Las diferencias negativas con respecto a los indicadores presupuestados en el POA se deben básicamente a que estos fondos concursables operan por demanda, la que no siempre presenta la intensidad esperada, y a que estos instrumentos, tales como el capital semilla e incubadora, son relativamente nuevos en el ámbito nacional.

A través de FONTEC se comprometieron 37 nuevos proyectos de Innovación tecnológica en TICs y se ha mantenido 45 proyectos de arrastre del 2001, y aunque no se utilizó el financiamiento presupuestado, la cantidad de proyectos apoyados (92) es muy superior a lo planificado (15).

A los proyectos en marcha durante el 2002 se adicionaron hacia fines del año 21 nuevos proyectos adjudicados por el concurso de FONTEC en “TICs en el ámbito de la educación”.

FONDEF apoyó el desarrollo de 15 proyectos en I+D y fue aprobado el proyecto SICTI (Sistema de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica), que consiste de un conjunto de aplicaciones computacionales que permiten proveer de información a científicos, tecnológos, investigadores, empresas, directivos de empresas, y agencias de fomento, acerca de personas, instituciones y proyectos vinculados al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En el tema de la formación de personal, INTEC ha iniciado sus actividades de capacitación,  a consultores y empresas consultoras, capacitando a 12 consultores y empresas consultoras en comercio electrónico.

Adicionalmente en el ámbito de la formación de personal, INTEC desarrolló dos programas en forma conjunta con la Universidad KTH (Suecia), a través de un Aula Tecnológica, que permite interactuar con clases simultáneas en Suecia y Chile. Además se diseñó e implementó un Diplomado en Gestión de Calidad de Software en conjunto con el Departamento de Computación de la Universidad de Chile.

En cuanto al Observatorio de TICs implementado por INTEC y difundido a través de su sitio Web, en el año 2002 se difundieron 45 prácticas de e-business (nuevas TICs) en PYME en 4 regiones del país y 3 tecnologías emergentes, 5 buenas prácticas del sector público, 5 prácticas de e-learning, y 5 prácticas de industria TICs.

CONICYT, por su parte ha otorgado dos becas de magíster, 17 becas de doctorado y 24 becas de pasantías, con lo que se ha superado el indicador programado para formación de personal de alto nivel, del componente.

La ejecución del componente en total, alcanza al 57,3% de lo programado en el POA, y si agregamos los gastos comprometidos, la ejecución alcanza al 79,4%.

Componente 4: Sistema de Información de Red para Empresas (SIRE) o “Ventanilla Empresa”.

El sistema de ventanilla empresa, se mantiene operando en el sitio de Internet, www.sitioempresa.cl, al que se le ha agregado información y es actualizado en forma permanente. 

Respecto del aumento de disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que se puedan realizar por Internet, el estudio de demanda de trámites permitió seleccionar 35 trámites, de los cuales ya se ha iniciado la ejecución de las actividades para poner en línea los primeros 14 elegidos. Además, dos trámites, elaborados en MINECON, ya están preparados para iniciar su servicio al público a principios del 2003. Este es un proyecto de gran alcance, tanto por la cantidad de recursos financieros involucrados como por el compromiso de trabajo conjunto entre instituciones para el logro de un mejor y más masivo servicio de utilidad pública por Internet.  

En el ámbito comunicacional, se ha difundido resultados del Subprograma tales como los infocentros, la Encuesta de uso y penetración de TICs y Ventanilla Unica de Empresas. 

Con todos los componentes enunciados y su correspondiente avance, podemos concluir que este Subprograma ha ejecutado un poco más de lo programado, ya que como un todo ha sido ejecutado en un 64,4% si se compara con lo programado en el POA y este porcentaje sube a un 101,0% si se incluye el gasto comprometido durante diciembre.

3. Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.

En el 2002, al igual que el año anterior, se sobrepasó con creces el número de proyectos financiados, para los casos de los fondos FONTEC y FDI.

Por el FIA, fueron apoyados 38 proyectos de arrastre. Por FONTEC se apoyaron 2 nuevos proyectos y 19 proyectos de arrastre del año anterior. Y por el FDI se financiaron 17 proyectos de biotecnología. Sin embargo ha habido dificultades para llevar a cabo la meta de financiar un proyecto de capital semilla. Ello se debe a problemas en el diseño del instrumento, es decir, los proyectos de biotecnología se caracterizan por ritmos lentos de ejecución y por necesidades de inversión mayores a las de proyectos de otras áreas de especificidad, en especial cuando se trata de recursos naturales. Ello ha hecho poco atractivo el invertir en este tipo de proyecto.

Por otra parte, FONDEF apoyó el desarrollo de 30 nuevos proyectos de I+D en biotecnología, y 2 nuevos proyectos en el área de GENOMA en recursos naturales renovables. Estos últimos dos proyectos involucran a las Universidades, Federico Santa María, de Talca, de Chile y Católica, además del INIA, Bios-Chile, Fundación Ciencias para la Vida, la Asociación de Exportadores de Frutas, y la Fundación para el Desarrollo Frutícola.  

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados.

El  FIA ha mantenido un permanente esfuerzo en la capacitación, dado que se ha diagnosticado la necesidad imperiosa de contar con recursos calificados en esta área de incipiente desarrollo para Chile. A nivel de entrenamientos de corta duración, se capacitaron 11 técnicos y profesionales, lo que está por debajo de la meta de 30. Esta diferencia se ha debido en parte a la alta demanda por fondos para proyectos de biotecnología, lo que ha disminuido el uso recursos en esta área en favor del apoyo a proyectos. Sin embargo, los demás indicadores de formación de recursos humanos en biotecnología están de acuerdo con lo programado en el POA del año 2002. Es así como se realizaron dos cursos de especialización para funcionarios del sector público, 2 seminarios técnicos realizados, y 5 pasantías de profesionales del sector público.

Además se realizaron dos giras tecnológicas: la primera dirigida a empresarios y técnicos del área apícola en USA y Canadá, y la segunda integrada por personal involucrado en el diseño de una política para la biotecnología en Chile, que se realizó a USA y que tuvo como objetivo principal la adopción de conocimientos relacionados con el tema.

A través de CONICYT, se financiaron 4 becas de continuidad y una nueva beca de magíster, que iguala al indicador del POA, y 13 becas de continuidad de doctorados más 5 nuevas becas de doctorado, lo que supera en 4 y 3 respectivamente, al indicador del POA. Este aumento es producto de una mayor demanda de parte de profesionales por esta área de desarrollo tecnológico y de la alta calidad y méritos de los mismos.

Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.

A instancias del Presidente de la República, el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica estableció durante el 2002 la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile. Esta Comisión estuvo compuesta de 4 subcomisiones, conformadas a su vez por 10 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo estuvieron compuestos por el sector público, privado, no gubernamental y académico. Se sesionó en pleno en 8 oportunidades y actualmente está en proceso el documento final de la Comisión para aprobación del Presidente.

La experiencia de países más adelantados en esta materia, demuestran que para llevar adelante una política nacional en biotecnología, se requiere difundir el tema. Por ello se han desarrollado esfuerzos en esta materia, lo que se ha traducido en un estudio sobre la Percepción Pública de la biotecnología y el desarrollo de tres eventos de sensibilización y difusión. 

Como parte de la difusión de biotecnología además, se diseñó y puso en operación el Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI), dedicado a la comunicación e intercambio de información en biotecnología. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl.

El Subprograma como un todo alcanzó el 84,6% de ejecución, en términos de actividades financiadas, lo que es bastante similar a la ejecución del año anterior. Si se consideran las cifras comprometidas, que representan un resultado adicional, no medido en los indicadores, producto  del trabajo realizado durante el año 2002, el avance asciende a un 85,1% .
4. Subprograma Gestión Ambiental en el sector productivo.

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: coordinación y cooperación público-privada fortalecidos. 

En este componente se ha trabajado en la dirección de lo programado, ya que se han realizado gestiones para comprometer nuevos Acuerdos de Producción Limpia (APL) en los sectores: agrícola (Buenas Prácticas Agrícolas), productores de ostiones, cementos y carnes.

Se han mantenido los anteriores APL logrados, tales como los de los sectores de celulosa, aserraderos, químico, riles, químico envases y pinturas, cerdos y fundiciones. Estos APLs están en un proceso de evaluación a través de una encuesta a las empresas participantes.
El CPL (Consejo de Producción Limpia), de acuerdo a lo planificado en este Programa ha suscrito convenios de compromiso con la PL, con tres comunas: San Bernardo, San Joaquín, y Villarrica. En regiones, han entrado en operación  Comités Regionales en la V, VI y X regiones.

Por último se han llevado a cabo consultorías de apoyo a las actividades del CPL. Es así como se ha desarrollado un Diagnóstico sectorial para el APL de cementos, y una Guía Técnica de APL-SEIA.

Este componente alcanzó un 79,9% de ejecución respecto de las actividades programadas en el POA.

Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.

Se ha cumplido con lo planificado en el POA 2002, en cuanto a difusión de las actividades que realiza el CPL, así como de buenas prácticas para los distintos sectores productivos, a través de publicaciones, seminarios y eventos. En esta línea se ha preparado y publicado una guía de Acuerdos de Producción Limpia y se ha desarrollado un Modelo de Gestión estandarizado para los APL.

Componente 3. Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.

Se han financiado 5 proyectos a través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), lo que supera en dos proyectos al indicador programado para el año 2001.

Se ha adecuado el instrumento FAT a la Producción Limpia, con lo cual se ha atendido a 628  empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica.

Los proyectos financiados por FONTEC en producción limpia, también han superado los indicadores establecidos en el POA, que estipulaba 9 proyectos, ya que se han financiado 21 nuevos proyectos y 46 de arrastre.

Por su parte el FIA apoyó a 10 proyectos de Producción Limpia, superando los 4 proyectos de I+D previstos en el indicador del POA.

Este componente alcanza un 78,9% de ejecución de lo programado en el POA 2002.

Componente 4: Formación de capacidades Públicas y privadas desarrolladas.

Considerando las necesidades de formación de capacidades en PL se ha diseñado módulo del Sistema de Acreditación para registrar organismos de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias. Ello permitirá difundir la Producción Limpia, manteniendo los estándares deseados de calidad en este ámbito.

En la formación de capacidades de alto nivel, el CONICYT otorgó 5 becas de magíster  y se financiaron 3 becas de doctorado.

 El Subprograma ha presentado una ejecución del 78,9% respecto de lo programado en el POA. 

5. Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.

Se ha adaptado el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia a los requerimientos de un servicio de calidad hospitalaria, para lo cual se ha diseñado  e implementado un Programa de Excelencia Hospitalaria, en el que participaron 57 hospitales públicos. 

Se ha continuado con el Premio Nacional a la Calidad y se han incorporado servicios públicos. Para un mejor desarrollo del tema entre las empresas que desean utilizar los instrumentos de fomento (PROFO, FAT, PDP) se ha llevado a cabo un convenio entre CNPC y la gerencia de Fomento de CORFO, que permite entre sus múltiples objetivos el realizar seguimiento de los proyectos de calidad y adecuar instrumentos de fomento a esta área específica.

La ejecución de este componente contempló el desarrollo de 8 cursos de  capacitación a la red de fomento en los temas de calidad y excelencia, lo que contempló a un total de 263 participantes.
Este componente presenta un 119,3% de ejecución con respecto de lo presupuestado en el POA 2002.

Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.

702 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. Para ello se han conformado 99 PROFOs para certificación de calidad, y se ha gestionado y financiado 27 FAT. 

Estas acciones han sido completadas fuertemente con capacitación en calidad para consultores  y empresas. Se realizaron 2 cursos para 32 consultores y 58 cursos para empresas, que contaron con una asistencia de 1196 alumnos. Ello se debe a la excelente estrategia de difusión que ha realizado el equipo a cargo en el INN, y a la alta demanda por estos temas que presentan actualmente las empresas e instituciones.

La estrategia comunicacional y de capacitación incluyó la ejecución de 4 seminarios en temas de gestión de calidad y certificación que contaron con la asistencia en total de 189 alumnos.

Se ha participado en los Comités ISO internacional. Ello se ha concretado con la participación del Instituto Nacional de Normalización en el Comité Ejecutivo de IAAC, en la Asamblea de IAAC y en el Comité 207 de ISO-Gestión Ambiental.

Debe agregarse como indicador de ejecución de este componente, a los proyectos apoyados en el tema de calidad, desarrollados a través del Fondo de Desarrollo e Innovación, que alcanzan a un total de 10. 

Este componente alcanzó un 118,5% de ejecución respecto de lo presupuestado en el POA 2002.

Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación realizadas.

Este componente contemplaba para el año 2002 , “115 normas adicionales puestas a disposición de las empresas productivas”, lo que no se alcanzó a cumplir en su totalidad, ya que fueron puestas a disposición del público 53 normas técnicas adicionales. Sin embargo, están en proceso otras 75 normas que se espera entregar al público durante el próximo período. 

Se ha realizado estudio que persigue identificar la forma más eficiente de sustentar la Red Nacional de Metrología. A partir de este estudio se ha diseñado un Proyecto de Mantención de Trazabilidades.

Respecto del indicador “Tres nuevos módulos de acreditación para empresas consultoras, evaluación de proveedores y certificación de personas”, estos módulos han presentado avances del 90 %; como son los  casos de los Módulos de Acreditación Para Empresas Consultoras y de Acreditación de Proveedores. El tercer módulo, de Certificación Personal presenta un avance de un 50%. este atraso se debe a la necesidad de homologar norma 17024 como norma chilena, lo que ha implicado un mayor usos de recursos, tanto en tiempo como en financiamiento.

Dentro de las labores de este componente, el INN ha cumplido en su incorporación a la ILAC y al IAF.

Además se han financiado 20 proyectos de arrastre de la red de metrología, a través del FDI.

Por último, CORFO ha programado la certificación en gestión de calidad, inicialmente en algunas sus gerencias, para lo cual se ha diagnosticado el sistema de gestión de calidad en 7 unidades (gerencias o programas) de esta institución, decidiendo el inicio del proceso de certificación para  dos unidades.

Este tercer componente presenta un 248 % de ejecución respecto de lo presupuestado. 

En cuanto a ejecución, de las actividades el Subprograma de calidad, esta fue sobrepasada en un 55,3 % aproximadamente, respecto de lo programado. La causa, se atribuye principalmente a la alta demanda por certificaciones a través de los instrumento de fomento, a la efectividad de las acciones de difusión y capacitación y a la excelente calidad de los proyectos en curso a través de las distintas instituciones que participan de este Subprograma. 

Cuadro 2.
Evolución de indicadores a nivel de componentes para cada Subprograma

Subprograma Prospectiva Tecnológica

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

1. Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.
1. Acuerdo de trabajo conjunto con cooperación de ONUDI
A partir del Seminario Internacional de Prospectiva Tecnológica en Chile con cofinanciamiento de ONUDI, se ha mantenido intercambio de información con otros países.


2. PPT diseñado, programado y en plena ejecución.
Subprograma de PPT que ya se encuentra diseñado y programado, en plena ejecución.


3. Directorio de Centros Científicos y Tecnológicos y empresas tecnológicas, actualizado.
Directorio de Centros Científicos y Tecnológicos publicado en el sitio Web www.ppt.cl.


4. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos.
Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos y en funcionamiento.


5. Documento de orientación del PPT elaborado.
Se identificaron las “Areas Tecnológicas del Chile productivo del 2010”.


6. Áreas Tecnológicas identificadas y definidas.


Listado de 30 áreas tecnológicas identificadas y preseleccionadas. 

Dos áreas tecnológicas definidas.

2. Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.
1. Estudio de áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales.
El estudio de áreas temáticas iniciado en el 2001 concluyó en el 2002.

De este estudio, “Identificación de las Actividades Económicas Estratégicas para la competitividad internacional de Chile en 2010”, se seleccionaron  tres actividades económicas para realizar estudios prospectivos en profundidad, estos son: la industria de tecnologías de información aplicada a la educación; la producción y exportación de vino y la industria acuícola. 


2. Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuales y priorizadas.
Se completó un taller de expertos del área de TICs aplicadas a la educación, iniciado el 2001 y se realizaron siete talleres de expertos adicionales, dos de ellos durante el desarrollo del estudio prospectivo de la industria de las TICs aplicadas a la educación, tres de la industria del vino y dos de la industria acuícola. 

Para el caso de la Biotecnología, se detectó la necesidad de consensuar, en una primera instancia, los diversos temas transversales a esta industria, como: desarrollo de capacidades, financiamiento, comercialización, investigación, etc. Se optó entonces, por la realización de un seminario en el que 35 expertos, representantes de todas las áreas de aplicación de la biotecnología, elaboraron un “Mapa de Acción para la Biotecnología en Chile”.


3. Informes parciales y final de trabajo de cada panel elaborados.
Se han elaborado informes parciales y finales de cada estudio, panel y /o taller realizado. Se han elaborado los cuestionarios para la ejecución de cada una de las encuestas Delphi  aplicadas en cada área temática.

Se publicaron los siguientes documentos de trabajo: “Identificación de Actividades Económicas Estratégicas para el Chile 2010”; “Industria de las TIC aplicadas a la Educación”; “Producción y Exportación de Vino”; “Mapa de Acción para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile”; “Industria Acuícola en Chile” (en etapa final). “Construyendo el Chile Económico del Futuro” y, “Producción y Exportación de Vino”. Se encuentra en edición el estudio “Desarrollo de la Industria de las TIC aplicadas a la Educación”.



Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.


1. Evaluación de Programa de recursos humanos  y estudios de seguimiento realizados.(MINECON)
Se elaboró y publicó el reglamento de firma digital avanzada.

Se confeccionó la guía de evaluación para la acreditación de empresas certificadoras de firma digital.

Se desarrolló un sistema de control de proyectos para la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros.

Se realizó una Evaluación de la Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunicaciones (NTIC) y se desarrollaron proposiciones relativas a liceos técnico-profesionales e info-habilitación las que forman parte de la Agenda Procrecimiento II.


2. Sistema de indicadores en  TIC diseñado.(MINECON)
Se desarrolló una propuesta de indicadores para evaluar y monitorear la experiencia de Infocentros, que será aplicada durante el 2003.

Se actualizó el sistema de indicadores TICs diseñado.

Se realizó estudio acerca de la conectividad y uso de TICs en la PYME, que ayuda a conformar la base de indicadores de TICs.


3. Estrategia comunicacional diseñada. (MINECON)
La estrategia comunicacional ha contemplado el apoyo al Foro de las Comunicaciones, la difusión y relevamiento de contenidos del sitio Web de  Cooperativas y la redacción de cuenta pública del Comité de Ministros  TIC.


4. Profesionales contratados,  y operando.(MINECON)
Se ha contratado un profesional de apoyo al Comité de Ministros TIC.

2. Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.


1. Se ha apoyado la instalación de al menos 20 infocentros, cofinanciados en su inversión y operación.(MINECON)
Durante el año 2002 se implementaron los 54 Infocentros  (adjudicados durante el año 2001).  

Estos Infocentros comenzaron a operar en forma escalonada a partir de agosto de 2002. Actualmente están todos en operación.  

Se capacitó a 8000 empresarios, atendidos a través de la red de Infocentros. 


2. 80 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.(Fomento-CORFO)
548 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica en TIC’s.

3. Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal.


1. Un proyecto de  incubación funcionando.(FDI)
Cuatro proyectos de incubadora funcionando y uno aprobado. (FDI).


2. 8 empresas han recibido aporte de capital semilla (FDI)
Se ha financiado 3 proyectos de capital semilla a nuevos emprendimientos. (FDI) 


3. Se han apoyado 4 proyectos a través del FDI.
Se ha apoyado 9 proyectos a través del FDI.


4. Quince (15) proyectos I+D (FONTEC) apoyados.


Se comprometieron 37 nuevos proyectos de Innovación tecnológica y se ha mantenido 45 proyectos de arrastre comprometidos en el 2001.


5. 3 proyectos de I+D (FONDEF) apoyados.


Se apoyó el desarrollo de 15 proyectos en I+D y fue aprobado el proyecto SICTI.


6. Dos programas de generación de competencias laborales realizado con 100 participantes evaluadas en  competencias laborales en TICs. (INTEC)

 
Se definieron e implementaron dos programas para generación de competencias laborales. Los programas se desarrollaron en forma conjunta con KTH(Suecia) a través del Aula Tecnológica.


7.  “Observatorio de TICs” ha difundido 3 nuevas TICs, 5 prácticas en el sector público, 5 prácticas de e-learning.(INTEC)


Se ha difundido 45 prácticas de e-business (nuevas TICs) en PYME en 4 regiones del país y 3 tecnologías emergentes. 

Además, se ha difundido 5 prácticas del sector público, 5 prácticas de e-learning, y 5 prácticas de industria TICs 


8. Se ha financiado 7 nuevas becas de magíster, 8 becas de doctorado y 17 pasantías. (CONICYT)
Se ha otorgado 17 becas de doctorado (10 nacionales y 7 en el extranjero) para la formación de personal de alto nivel; 1 beca de magíster y 2 becas de  continuidad de magíster (1 nacional y 1 en el extranjero) y 24 pasantías.


9. Dos entidades chilenas en proceso de acreditación. (INTEC)


Se trabajó en un Reglamento a seguir por las Entidades de Servicios de Certificación, con cuatro potenciales empresas de estos servicios.


10. Programa de postítulo en calidad de software realizado. (INTEC)


Se diseñó e implementó un Diplomado en Gestión de Calidad de Software.


11. Red regional de transferencia para e-business implementada en 4 regiones.(INTEC)


Se desarrollaron cursos de Introducción al e-business en la V y VIII regiones.

Se desarrolló curso de e-commerce en Temuco y de administración de la cadena de abastecimiento en Santiago


12. Indicador de monitoreo de sociedad de información en funcionamiento.(INTEC)
Se desarrolló una Propuesta de Monitoreo de la Sociedad de Información para Chile.

4. Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE), o “Ventanilla Empresa” .


1. Sitio Web de información operando en Internet.(MINECON)


Sitio Web de información llamado  “sitioempresa.cl” operando en Internet, al que se le ha agregado información base y es actualizado en forma permanente.


Estudio de demanda y diseño de tres trámites en línea realizado (MINECON) 
Estudio de demanda de trámites terminado. Se seleccionaron 35 trámites, de los cuales se inició el desarrollo de 14.


2. Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet.(MINECON)
Dos trámites están preparados para iniciar su operación a principios del 2003.

Se ha aumentado la disponibilidad de información acerca de servicios públicos en Internet.


4. Plan comunicacional diseñado y en marcha.(MINECON)
Se ha difundido resultados del Subprograma tales como, infocentros, Encuesta de uso y penetración de TICs, Ventanilla Unica de Empresas.

Subprograma Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Proyectos biotecnológicos financiados.
1. 23 proyectos de arrastre de biotecnología financiados (FIA).
Se ha apoyado 38 proyectos de arrastre en biotecnología.

2. 
2. 8 proyectos financiados por FONTEC.
2 nuevos proyectos de biotecnología y 19 proyectos de arrastre del año anterior han  financiados por el FONTEC.

3. 
3. 5 proyectos financiados por FDI.
17 proyectos de biotecnología han sido financiados por el FDI.

4. 
4. 1 proyectos de capital semilla financiado FDI
30 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF 

5. 
5. 3 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF
2 grandes proyectos de “GENOMA recursos renovables” adjudicados a un grupo nueve instituciones beneficiarias (Universidades) más el aporte de la Asociación de Exportadores de Fruta y la Fundación para el Desarrollo Frutícola - FDF. (FONDEF-CONICYT)

6. Recursos humanos entrenados y formados.


1. 30 entrenamientos de corta duración en el extranjero realizados.(FIA)
11 técnicos y profesionales han recibido capacitación.


2. Dos cursos de especialización para sector público, realizados.(FIA)
2 cursos de especialización para el sector público realizados.


3. Dos giras internacionales e intercambios realizadas.
Se realizó una gira de tecnológica de empresarios y técnicos del área apícola a USA y Canadá.

Se realizó gira a USA para la adopción de conocimientos de política biotecnológica.


4. Cinco pasantías de funcionarios públicos, realizadas.(FIA)
5 pasantías de profesionales del sector público realizadas.


5. Dos seminarios técnicos realizados.(FIA)
2 seminarios técnicos realizados.


6. Se ha financiado dos nuevas becas de magíster y 3 de continuidad. (CONICYT)
Se ha financiado 1 nueva beca de magíster y 4 de continuidad.


7. Se ha financiado 2 nuevas becas de doctorado y 9 de continuidad. (CONICYT)
Se ha financiado 5 nuevas becas de doctorado y 13 de continuidad. 

3. Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.


1. Un estudio desarrollado.(FIA)
Se ha desarrollado un estudio sobre la Percepción Pública de la biotecnología.


2. “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado en cuatro sesiones.
Se ha apoyado la Comisión Nacional de Biotecnología, compuesta de 4 subcomisiones, conformadas por 10 grupos de trabajo. Se sesionó en pleno en 8 oportunidades.


3. Sistema de antena tecnológica funcionando (1 boletín)
Se ha apoyado a revista especializada en biotecnología (Bioplanet).


4. Sistema de información y red pública en biotecnología desarrollado y funcionando. 
Se diseñó y puso en operación el Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI), dedicado a la comunicación e intercambio de información en biotecnología. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl.


5. Sensibilización y difusión en biotecnología. 2 eventos.
Se han realizado tres eventos de sensibilización y difusión.


6. Difusión nacional de propiedad intelectual: 2 eventos.
Se realizó un curso de propiedad intelectual.


7. 4 documentos publicados.
Se encuentra en etapa de revisión para su publicación dos documentos.

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia; de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los Acuerdos de Producción Limpia.
1. Documento Marco de los APL (1998) actualizado.
Se ha desarrollado una propuesta de Estatuto para la gestación e implementación de los Acuerdos de Producción Limpia.


2. APL realizados a la fecha evaluados y funcionando exitosamente.


Se ha iniciado una encuesta a los APL para evaluar los resultados obtenidos. (en APLs de celulosa, aserraderos, químico, riles, químico envases y pinturas, cerdos, fundiciones) 

Se han comprometido nuevos APL en los sectores: agrícola(Buenas Prácticas Agrícolas), productores de ostiones, cementos y carnes.


3. Comité de PL en regiones, trabajando con los gobiernos locales.
Red Nacional de PL se encuentra en operación.

Se ha suscrito convenios de compromiso con la PL, con tres comunas: San Bernardo, San Joaquín, y Villarrica.

En regiones, han entrado en operación  Comités Regionales en la V, VI y X regiones.


4. Comité de PL crea gerencia  de operaciones.
Se creado la gerencia de APL, que coordina negociaciones y APLs.


5. Consultorías para generación de APL en dos regiones piloto.


Se ha desarrollado un Diagnóstico sectorial para el APL de cementos.

Se desarrolló una Guía Técnica de APL-SEIA. 

2. Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.


1. Difusión a través de publicaciones, seminarios y eventos.
Se ha hecho difusión en forma coordinada con CORFO, a través de espacios televisivos (TVN y UCV TV).

Difusión a través de la prensa, (161 apariciones).

Se realizó seminario de lanzamiento de la Guía de APL y se participó en la feria de Ecoeficiencia.

1. 
2. Desarrollo y seguimiento de un sistema de información para seguimiento de los APL.
Se encuentra en desarrollo un Modelo de Gestión para APL.

2. 
3. Modelo de gestión estandarizado para los APL.
Se encuentra en desarrollo un Modelo de Gestión para APL.

3. Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados. 
1. Tres proyectos aprobados de I+D focalizados en Producción Limpia (FDI).
Se han financiado 5 proyectos a través de Fondos de Desarrollo e Innovación de  CORFO.


2. Atención de 58 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica  FAT.
Atención de 628 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica.

Se ha adecuado el instrumento FAT a la Producción Limpia.


3. 9 proyectos de I+D innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC)
Se han financiado 21 nuevos proyectos y 46 proyectos de arrastre a través de Fondos Tecnológicos FONTEC.


4. 4 proyectos nuevos de innovación tecnológica apoyados. (FIA)
10 proyectos de I+D apoyados por el FIA.


5. Un proyecto de innovación  Tecnológica apoyado (FONDEF)
No hubo proyecto adjudicado.

4. Formación de capacidades Públicas y Privadas desarrolladas. 


1. Un módulo del sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias diseñado.
Se ha diseñado módulo del Sistema de Acreditación para registrar organismos de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias.


2. Se han financiado 3 becas de doctorado y 1 nueva beca de magíster (CONICYT)
Se otorgaron 5 becas de magíster y se financiaron 2 becas de doctorado. Se financió 4 becas de arrastre de doctorado y 1 de arrastre de magíster.

Se financió una pasantía.


3. Programa de Gestión Tecnológica desarrollado. (FONDEF)
No se realizó.

Subprograma Gestión de Calidad

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.


1. Desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio a la calidad en regiones  y sectores.(CNPC)
Se diseñó e implementó un Programa de Excelencia Hospitalaria, con la participación de 57 hospitales públicos.

2. 
3. Capacitación a actores de la red de fomento de CORFO.
Se dictaron 8 cursos, capacitando a un total de 263 participantes.

4. 
5. Se ha desarrollado nuevo sistema y nuevos instrumentos de gestión de calidad.
Se desarrolló un sistema de gestión de calidad para la PYME en tres etapas de desarrollo.

6. 
7. Sistema de seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad en funcionamiento.(CNPC-Fomento CORFO)
Se ha hecho convenio entre CNPC y la gerencia de Fomento de CORFO, para el seguimiento de proyectos de calidad. 

8. 
9. CNPC se ha fortalecido.
El CNPC se ha fortalecido institucionalmente.

2. Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.


1. 70 empresas cuentan con apoyo financiero para la certificación de acuerdo a normas de gestión de calidad.


702 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. Para ello se han conformado 99 PROFOs para certificación de calidad, y se ha utilizado 27 FAT para calidad. 


2. Un curso para consultores realizado.
Se ha realizado dos cursos para consultores, con la participación de 32 alumnos.


3. 9 cursos para empresas realizado.
Se han realizado 58 cursos con la participación de 1196 alumnos.


4. Un seminario de difusión realizado.
Se realizaron 4 seminarios con 189 alumnos.


5. Se ha diseñado material de difusión. (video, publicaciones, página Web).
Se ha diseñado y utilizado material de difusión: 1 video, folleto para cursos con empresas y consultores y un página Web.


6. Se ha participado en Comités ISO internacional.
Se ha participado en el Comité Ejecutivo de IAAC, en la Asamblea de IAAC y en el Comité 207 de ISO-Gestión Ambiental.

3. Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas.


1. 115 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas.
Se ha puesto a disposición de los usuarios 53 nuevas normas técnicas, y están en proceso otras 75.


2. Estudio para sustentar la Red de Metrología realizado.
Se ha realizado estudio para sustentar la Red Nacional de Metrología.


3. 1 nuevos nodo incorporados a la Red Nacional de Metrología.
Se ha diseñado proyecto de mantención de trazabilidades.


4. Tres nuevos módulos de acreditación para empresas consultoras, evaluación de proveedores y certificación de personas.
Los módulos han avanzado según:

Módulo de acreditación para empresas consultoras avanzado en un 90%; Módulo de acreditación de proveedores avanzado en un 90%; y Módulo de Certificación Personal avanzado en un 50% (ya que falta homologar norma 17024 como norma chilena)


5. El INN se ha incorporado a ILAC e IAF.
Se ha incorporado el INN a la ILAC y al IAF.


6. Centro de información y difusión fortalecidos.
Se ha adquirido información clave para el desarrollo de normas en Chile (colección de normas extranjeras) y equipo y software ad hoc.


7. Un proyecto de arrastre par ampliación y fortalecimiento de red de metrología.(FDI)
Se han financiado 20 proyectos de arrastre de la red de metrología.


8. Se ha trabajado en cinco unidades de la red de intermediación de fomento de CORFO, para el proceso de certificación.
Se ha diagnosticado el sistema de gestión de calidad en 7 unidades (gerencias o Programas) de CORFO, decidiendo el inicio del proceso de certificación para  dos unidades.

Cuadro 3.
Comparación entre gasto ejecutado al 30 de noviembre y gasto programado 2002 (US$)

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

PT-1
4.592 
5.172 
9.764 
27.940 
23.616 
51.556 

PT-1.1
0 
4.346 
4.346 
0 
0 
0 

PT-1.2
0 
0 
0 
20.373 
23.616 
43.989 

PT-1.3
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PT-1.4
4.592 
826 
5.418 
7.567 
0 
7.567 

PT-2
258.698 
21.835 
280.533 
295.023 
113.506 
408.529 

PT-2.1
21.321 
2.361 
23.682 
21.489 
2.765 
24.254 

PT-2.2
130.910 
9.858 
140.768 
73.828 
0 
73.828 

PT-2.3
11.528 
2.067 
13.596 
33.810 
34.100 
67.910 

PT-2.4
81.830 
6.081 
87.911 
146.687 
76.447 
223.134 

PT-2.5
13.109 
1.467 
14.576 
19.209 
194 
19.403 

PT-3
0 
0 
0 
6.306 
3.395 
9.701 

PT-3.1
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PT-3.2
0 
0 
0 
6.306 
3.395 
9.701 

TOTAL
263.290 
27.007 
290.297 
329.269 
140.517 
469.786 

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

TI-1
202.703 
12.637 
215.340 
218.865 
4.269 
223.134 

TI-1.1
80.487 
8.920 
89.407 
106.716 
0 
106.716 

TI-1.2
97.222 
292 
97.514 
60.149 
2.911 
63.060 

TI-1.3
3.926 
1.104 
5.030 
31.045 
0 
31.045 

TI-1.4
21.068 
2.321 
23.389 
20.955 
1.358 
22.313 

TI-2
1.187.727 
812.133 
1.999.860 
763.507 
1.464.925 
2.228.432 

TI-2.1
358.423 
234.999 
593.422 
300.746 
1.202.985 
1.503.731 

TI-2.2
829.304 
577.134 
1.406.438 
462.761 
261.940 
724.701 

TI-3
2.716.217 
3.556.916 
6.273.134 
5.033.135 
5.920.819 
10.953.954 

TI-3.1

228.320 
533.458 
761.778 
97.015 
48.507 
145.522 

TI-3.2

44.792 
3.851 
48.644 
373.507 
0 
373.507 

TI-3.3
172.487 
58.003 
230.490 
194.030 
194.030 
388.060 

TI-3.4
175.859 
24.449 
200.307 
199.851 
199.850 
399.701 

TI-3.5
77.556 
51.549 
129.106 
179.478 
179.477 
358.955 

TI-3.6
129.119 
74.467 
203.587 
211.493 
97.014 
308.507 

TI-3.7.a
503.313 
1.201.776 
1.705.089 
895.448 
1.820.970 
2.716.418 

TI-3.7.b

126.050 
554.007 
680.057 
1.119.552 
1.790.896 
2.910.448 

TI-3.7.d
1.057.006 
981.882 
2.038.888 
1.299.030 
1.299.030 
2.598.060 

TI-3.8
201.716 
73.473 
275.189 
463.731 
291.045 
754.776 

TI-4
600.748 
41.551 
642.298 
606.344 
162.984 
769.328 

TI-4.1
116.217 
27.179 
143.395 
129.030 
160.074 
289.104 

TI-4.2
234.769 
8.704 
243.473 
31.045 
2.910 
33.955 

TI-4.3
249.762 
5.668 
255.430 
446.269 
0 
446.269 

TI-4.6
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TOTAL
4.707.396 
4.423.236 
9.130.632 
6.621.851 
7.552.997 
14.174.848 

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

BI-1
3.455.559 
3.910.571 
7.366.130 
3.901.941 
4.569.403 
8.471.344 

BI-1.1.a
236.563 
309.210 
545.773 
448.209 
667.463 
1.115.672 

BI-1.1.b
1.046.539 
1.018.771 
2.065.310 
778.060 
871.194 
1.649.254 

BI.1.2.a
625.928 
600.199 
1.226.126 
1.255.373 
1.655.075 
2.910.448 

BI-1.2.b
1.546.530 
1.982.391 
3.528.921 
1.375.672 
1.375.671 
2.751.343 

BI-1.3
0 
0 
0 
44.627 
0 
44.627 

BI-2
313.365 
234.527 
547.892 
496.717 
231.864 
728.581 

BI-2.1.a
0 
0 
0 
6.791 
2.910 
9.701 

BI-2.1.b
26.295 
9.978 
36.273 
104.776 
50.448 
155.224 

BI-2.2
48.563 
12.743 
61.306 
90.224 
26.194 
116.418 

BI-2.3
205.153 
206.239 
411.392 
176.567 
114.478 
291.045 

BI-2.4
0 
0 
0 
0 
0 
0 

BI-2.5
19.930 
1.743 
21.673 
36.866 
11.641 
48.507 

BI-2.6
964 
127 
1.091 
36.866 
1.940 
38.806 

BI-2.7.a
0 
0 
0 
0 
0 
0 

BI-2.7.b
0 
0 
0 
30.075 
24.253 
54.328 

BI-2.8
12.461 
3.697 
16.157 
14.552 
0 
14.552 

BI-3
62.064 
8.612 
70.676 
184.329 
55.297 
239.626 

BI-3.1
7.574 
1.883 
9.457 
9.701 
1.941 
11.642 

BI-3.2
15.564 
1.535 
17.099 
36.866 
11.641 
48.507 

BI-3.3
0 
0 
0 
7.761 
1.940 
9.701 

BI-3.4
27.508 
3.550 
31.058 
30.075 
3.880 
33.955 

BI-3.5
0 
0 
0 
30.075 
28.134 
58.209 

BI-3.6
9.400 
1.322 
10.722 
36.866 
1.940 
38.806 

BI-3.7
2.018 
322 
2.340 
32.985 
5.821 
38.806 

TOTAL
3.830.988 
4.153.710 
7.984.697 
4.582.987 
4.856.564 
9.439.551 

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

PL-1
392.166 
52.115 
444.281 
489.925 
65.970 
555.895 

PL-1.2
356.735 
48.117 
404.852 
448.209 
46.567 
494.776 

PL-1.3
8.518 
35 
8.553 
19.403 
19.403 
38.806 

PL-1.4
26.912 
3.963 
30.875 
22.313 
0 
22.313 

PL-1.5
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-1.6
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-1.7
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-1.8
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-2
21.209 
1.172 
22.382 
65.970 
19.403 
85.373 

PL-2.1
14.400 
1.146 
15.546 
7.761 
0 
7.761 

PL-2.2
0 
0 
0 
4.851 
0 
4.851 

PL-2.3
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-2.4
5.657 
26 
5.684 
14.552 
0 
14.552 

PL-2.6
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-2.7
1.152 
0 
1.152 
38.806 
19.403 
58.209 

PL-2.8
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-3
2.351.804 
2.149.938 
4.501.742 
2.689.254 
3.017.165 
5.706.419 

PL-3.1
1.124.293 
658.657 
1.782.950 
1.014.776 
750.896 
1.765.672 

PL-3.3.a
587.097 
1.133.574 
1.720.671 
577.239 
1.169.030 
1.746.269 

PL-3.3.b
504.584 
245.701 
750.285 
666.493 
666.492 
1.332.985 

PL-3.3.c
0 
0 
0 
268.731 
268.732 
537.463 

PL-3.3.d
135.830 
112.006 
247.836 
162.015 
162.015 
324.030 

PL-4
60.175 
61.207 
121.382 
81.493 
25.223 
106.716 

PL-4.1
44.795 
60.981 
105.777 
44.627 
23.283 
67.910 

PL-4.2
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-4.3
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-4.4
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PL-4.5


0 
0 
0 
0 

PL-4.6
15.380 
225 
15.605 
36.866 
1.940 
38.806 

PL-4.7
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TOTAL
2.825.354 
2.264.431 
5.089.786 
3.326.642 
3.127.761 
6.454.403 

Subprograma Gestión de Calidad

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

CA-1
286.181 
240.376 
526.557 
341.493 
99.924 
441.417 

CA-1.1
10.223 
1.148 
11.371 
18.433 
970 
19.403 

CA-1.2
44.612 
17.071 
61.683 
52.388 
15.522 
67.910 

CA-1.3
0 
22 
22 
11.642 
2.910 
14.552 

CA-1.4
80.449 
20.003 
100.451 
65.970 
11.642 
77.612 

CA-1.5
78.820 
32.551 
111.371 
77.612 
19.403 
97.015 

CA-1.7
72.077 
169.581 
241.658 
115.448 
49.477 
164.925 

CA-2
2.095.114 
902.602 
2.997.716 
1.499.851 
1.030.297 
2.530.148 

CA-2.1
0 
0 
0 
0 
0 
0 

CA-2.2
0 
0 
0 
0 
0 
0 

CA-2.3
34.341 
22.229 
56.570 
17.463 
17.462 
34.925 

CA-2.4
100.568 
23.701 
124.269 
33.955 
33.955 
67.910 

CA-2.5
24.648 
3.598 
28.246 
10.672 
8.731 
19.403 

CA-2.6
13.087 
0 
13.087 
5.821 
0 
5.821 

CA-2.7
1.878.308 
846.855 
2.725.162 
1.410.597 
970.149 
2.380.746 

CA-2.8
44.162 
6.220 
50.382 
21.343 
0 
21.343 

CA-3
1.941.480 
972.239 
2.913.720 
738.284 
436.567 
1.174.851 

CA-3.1
242.162 
250.032 
492.194 
192.090 
195.970 
388.060 

CA-3.2.a
1.544.940 
692.004 
2.236.943 
32.985 
34.925 
67.910 

CA-3.2.b
29.246 
12.669 
41.915 
262.910 
134.851 
397.761 

CA-3.3
57.979 
3.951 
61.929 
35.896 
2.910 
38.806 

CA-3.4
49.053 
13.296 
62.349 
54.328 
23.284 
77.612 

CA-3.5
2.601 
287 
2.888 
10.672 
0 
10.672 

CA-3.6
15.500 
0 
15.500 
149.403 
44.627 
194.030 

TOTAL
4.322.775 
2.115.218 
6.437.993 
2.579.628 
1.566.788 
4.146.416 

Cuadro 4. 
Grado de ejecución del POA 2001



(al 30 de noviembre)


BID
Aporte Local
Total

TOTAL PROGRAMA
91,5%
75,3%
83,4%

Subprograma Prospectiva Tecnológica
80,0%
19,2%
61,8%

PT-1
16,4%
21,9%
18,9%

PT-2
87,7%
19,2%
68,7%

PT-3
0,0%
0,0%
0,0%

Subprograma Tecnol. de Información y Comunicación
71,1%
58,6%
64,4%

TI-1
92,6%
296,0%
96,5%

TI-2
155,6%
55,4%
89,7%

TI-3
54,0%
60,1%
57,3%

TI-4
99,1%
25,5%
83,5%

Subprograma Des. Tecnol. Forestal, Agrop.  y Acuícola
83,6%
85,5%
84,6%

BI-1
88,6%
85,6%
87,0%

BI-2
63,1%
101,1%
75,2%

BI-3
33,7%
15,6%
29,5%

Subprograma Gestión Ambiental
84,9%
72,4%
78,9%

PL-1
80,0%
79,0%
79,9%

PL-2
32,1%
6,0%
26,2%

PL-3
87,5%
71,3%
78,9%

PL-4
73,8%
242,7%
113,7%

Subprograma Gestión de Calidad
167,6%
135,0%
155,3%

CA-1
83,8%
240,6%
119,3%

CA-2
139,7%
87,6%
118,5%

CA-3
263,0%
222,7%
248,0%

III. EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES

Las actividades planificadas para el Programa durante el año anterior se ejecutaron, en general, de acuerdo a lo previsto en la carta Gantt incluida en el POA del año 2002, sin variaciones mayores. No obstante, es posible observar algunas alteraciones respecto de lo programado en algunas actividades:

1. FONDEF realizó tres convocatorias a concurso durante el año, pero sólo una de ellas pudo ser asignada durante el 2002. Las convocatorias especiales en TIC aplicadas a Educación y en Acuicultura no alcanzaron a ser asignadas en el año. Esto se debió, en parte, a que era la primera vez que el FONDEF convocaba a concursos temáticos, pues hasta el momento sólo había llamado a concursos anuales de carácter general. Hay que considerar que los concursos normales de este Fondo tienen un ciclo cercano a los siete meses, y que las convocatorias a los concursos mencionados recién se materializó en el mes de junio.

2. El sistema de información del Programa sólo pudo comenzar su marcha blanca a fines del 2002, y se espera que esté en pleno funcionamiento en el primer trimestre del 2003. Como se verá en el capítulo VII de este Informe, la puesta en marcha del sistema de información de actividades del Programa se retrasó debido a problemas con el proveedor del servicio.

3. La ampliación en un nodo de la red de metrología, a cargo del INN, se ha pospuesto por decisión del Directorio de esa institución, mientras se realiza un estudio que procura evaluar y proponer acciones para asegurar la sustentabilidad de la Red Nacional de Metrología.

IV. PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS

En términos generales, el esquema de gestión del Programa que se elaboró en la fase de diseño ha seguido operando según lo previsto, con mínimas variaciones. Este esquema se basa en un sistema según el cual la Subsecretaría de Economía, que es la entidad coordinadora del conjunto del Programa, se relaciona con cada institución participante por medio de un convenio de desempeño, en el que se especifican las responsabilidades generales y específicas que cada institución tiene en la ejecución de los diferentes subprogramas, componentes y actividades, como también los recursos que anualmente se destinarán para estos efectos. Cada Subprograma, por su parte, es coordinado por un equipo encabezado por un coordinador responsable ante la Dirección Ejecutiva del desarrollo de las actividades correspondientes. Finalmente, la Subsecretaría de Economía ejerce la conducción general del Programa a través de diferentes instancias: los grandes lineamientos son proporcionados por el Subsecretario de Economía, quien es asesorado por el Consejo del Programa; la conducción operativa es asumida por la Dirección Ejecutiva, que es asesorada por el Comité Ejecutivo del Programa. 

Revisaremos, en primer lugar, los problemas detectados en el año anterior, dando cuenta de la evolución que dichos problemas experimentaron durante el año 2002. Posteriormente señalaremos algunos temas que surgieron o cobraron importancia durante ese año.

1. Revisión problemas de gestión año 2001

a) Aprendizaje de procedimientos BID. Paulatinamente, las unidades ejecutoras han ido familiarizándose con los procedimientos establecidos por el BID para sus operaciones, reduciéndose en forma considerable las dificultades experimentadas al respecto durante el primer año. Los problemas de este tipo que han ido presentándose se han resuelto y consignado en “ayuda memorias” firmados con el Especialista del Banco. Hay que consignar, eso sí, que sobre la marcha el BID ha ido comunicando nuevos procedimientos, no considerados en un principio, como es el caso de la evaluación del desempeño de los consultores.

b) Problemas de comunicación con instituciones coejecutoras. Los problemas de comunicaciones entre la Dirección Ejecutiva y la CORFO se han reducido ostensiblemente, dada la centralización de ciertos temas en personas especialmente designadas por esa institución (rendiciones y presupuesto).

c) Funcionamiento esporádico del Comité Ejecutivo. Si bien el Comité Ejecutivo sesionó con una frecuencia relativamente baja, fue suficiente para coordinar las acciones generales del Programa. Además, esto se vio complementado con un conjunto de reuniones para coordinar actividades específicas en los temas de rendiciones, comunicaciones y sistema de información.

d) Coordinación Subprograma de Calidad. Hacia fines del año 2001 asumió la coordinación de este Subprograma la responsable de operaciones de la Secretaría Ejecutiva, con lo que quedó superado el problema de coordinación que venía arrastrando. En la actualidad, las instituciones que participan de la ejecución de este Subprograma cuentan con una eficaz coordinación.

e) Puesta en marcha del Subprograma de Prospectiva. El equipo de trabajo del Subprograma se ha consolidado, lo que le ha permitido adquirir un ritmo adecuado de funcionamiento.

A continuación se señala un pequeño conjunto de temas que provocaron algunos problemas en la gestión del Programa durante el año 2002.

2. Control de rendiciones de proyectos en FDI y FONTEC

La revisión ex post realizada por el Banco a una muestra de los proyectos que habían sido rendidos por los Fondos durante el 2001 con cargo al financiamiento del BID o al aporte local, reveló un conjunto de falencias en los procedimientos empleados por el FDI y el FONTEC para revisar y aprobar las rendiciones enviadas por sus beneficiarios. Entre los problemas detectados, se puede señalar los siguientes:

· Gastos rendidos al BID, a través de la Dirección Ejecutiva, que no habían sido previamente revisados ni debidamente aprobados por estos Fondos.

· Gastos rendidos al BID que correspondían al período anterior al 29 de noviembre de 2000, fecha mínima para el reconocimiento de gastos previos por parte del Banco.

En relación al primer punto, es necesario señalar que, dado que la autorización del BID para el primer desembolso, el año 2001, se produjo muy avanzado el año, por lo que los Fondos dispusieron de muy poco tiempo para colocar los recursos y recibir las rendiciones por parte de los beneficiarios. Debido a esto, la Dirección Ejecutiva decidió enviar al Banco rendiciones de gastos que aún no contaban con la aprobación final por parte de los Fondos.

En parte debido a lo anterior, los dos Fondos antes mencionados registraron errores en sus rendiciones. Como solución a lo anterior, el FDI y el FONTEC hicieron una reversa y una nueva rendición de todos los gastos que habían rendido durante el año 2001, corrigiendo los errores detectados. En el caso del FDI, los errores señalados fueron corregidos a cabalidad, regularizándose los procedimientos de aprobación de rendiciones. 

No obstante, en la nueva rendición se detectó la persistencia de algunos de los errores identificados en la primera oportunidad, en particular en el FONTEC. Para evitar la nueva ocurrencia de este tipo de errores, el FONTEC se comprometió a contratar un profesional, a partir de enero de 2003, con la función de revisor de las rendiciones, debiendo entregar su conformidad con la aprobación de las rendiciones de proyectos que entreguen los respectivos ejecutivos al Director del FONTEC. Asimismo, este Fondo se comprometió a anticipar un borrador de cada rendición al BID, con el propósito de que el Banco pueda seleccionar una muestra de proyectos para ser revisados ex post con todos los antecedentes necesarios. En cualquier caso, estas nuevas medidas comenzarán a tener efectos visibles en los primeros meses del año 2003.

Estos acuerdos quedaron consignados en la Ayuda Memoria del 17 de diciembre de 2002, suscrita entre el BID y FONTEC.

3. Contratación de personal mediante Contratos de Trabajo

De acuerdo a lo conversado y convenido verbalmente con el Especialista Sectorial del BID a comienzos del año 2001, algunas instituciones participantes en el Programa establecieron contratos con algunos profesionales bajo la modalidad de contrato de trabajo, según lo dispuesto en el Código del Trabajo chileno. Las instituciones en las que se han dado estos casos son: INTEC Chile; el Comité de Producción Limpia, CPL; el Centro Nacional de la Productividad y la Calidad, CNPC; y el Instituto Nacional de Normalización, INN. 

Estas instituciones participantes se han visto en la necesidad de contratar especialistas o expertos individuales bajo la modalidad de contratos de trabajo, en los siguientes casos:

a) Contratación de expertos individuales que ejecuten labores de gestión en las instituciones participantes, para administrar y poner en ejecución el o los componentes bajo su responsabilidad, y que abarcan un período superior a un año. Ello se da en especial cuando estas actividades deben ser desarrolladas por una persona sujeta a una relación de dependencia de la entidad coejecutora; y

b) Contratación de expertos individuales para actividades muy específicas que son parte importante de las actividades contempladas en los componentes bajo responsabilidad de la institución, las cuales están consideradas para un período superior a un año; que se deben desarrollar por un solo especialista y se requiere que lo haga en las dependencias de la institución participante, dada la interacción que debe tener con otros consultores, con autoridades de Gobierno, con asociaciones y con empresas. Un buen ejemplo de esto son los profesionales que están desarrollando y/o supervisando el desarrollo de nuevas líneas de trabajo contempladas en el Programa, tales como e-business, gobierno electrónico o certificación de competencias en TIC. En estos casos se requieren profesionales y técnicos de alto nivel que deben estar orientando a otros especialistas, revisando trabajos y que son consultados permanentemente por autoridades y comisiones. Estos últimos casos se dan con más fuerza, por las características de los proyectos y actividades que financia el Programa, en donde no se encomienda un trabajo para realizar en oficinas o en la casa del consultor. 
Frente a diversos requerimientos y solicitudes de precisiones por parte del Banco respecto de estas situaciones, la Dirección Ejecutiva le hizo llegar un informe elaborado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía, en la que se señalaba:

« Se estima que no existen inconvenientes para que se suscriba, para tales efectos, contratos de trabajo, en consideración a las siguientes razones:

a) La cláusula 4.05 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo dispone que “con los recursos del financiamiento se financiarán la actividad de administración del Programa y los Subprogramas que se describen en el Anexo A de este contrato.”. 

b) Es evidente, por lo tanto, que nada obsta a que se financie gastos de personal derivados de la ejecución del Programa con cargo a los recursos prestados por el BID.

c) Las entidades coejecutoras son en los casos en comento personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (fundaciones o corporaciones, como en el caso de INTEC, el INN y el FIA) o instituciones semipúblicas (comités CORFO, como en el caso del CNPC y del CPL), que se rigen en estas materias por el Código del Trabajo. Al respecto se debe tener presente que, en virtud de lo establecido en su artículo 7º, “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada". Por lo tanto, independientemente de la denominación que le den las partes constituirá un contrato de trabajo toda convención en virtud de la cual una de las partes se obligue a prestar a la otra servicios personales, encontrándose para tales efectos sujeta a una relación de dependencia o subordinación respecto a ésta, a cambio del pago de una remuneración. Por otra parte, debe tenerse presente que la Dirección del Trabajo reiteradamente ha establecido que el vínculo de subordinación y dependencia se materializa cuando concurren diversas situaciones de hecho, tales como:

· La obligación del trabajador de dedicar al desempeño de la faena convenida un espacio de tiempo significativo.

· La prestación de servicios personales sujeta al cumplimiento de un horario.

· El trabajador debe desempeñar el trabajo que se le encomienda, sin que esté facultado para rechazar determinadas labores.

· El trabajo se realiza según las pautas de dirección y organización que imparte el empleador. Esta supervigilancia del empleador se traduce en instrucciones y controles acerca de la forma y oportunidad de la ejecución de las labores por parte del trabajador.

· Por último, las labores, permanencia y vida en el establecimiento, durante la jornada de trabajo, deben sujetarse a las normas de ordenamiento interno que, respetando la ley, fije el empleador.

d) Atendida la importancia de la materia, la Dirección Ejecutiva del Programa consultó a la Dirección del Trabajo, si se podía contratar a las personas en comento bajo la modalidad de contratos de consultoría a honorarios, habiéndose respondido que estimaban que existiría una relación de dependencia y que los plazos por los cuales se extenderían esos contratos serían superiores a lo establecido como máximos en el Código del Trabajo, motivos por los cuales se debería suscribir contratos de trabajo.

e) Las instituciones que han contratado a estas personas bajo la modalidad de contratos a honorarios como si se tratara de consultorías, han debido enfrentar posteriormente demandas por parte de los consultores, lo que les ha significado incurrir en elevados gastos.

f) Por otra parte, suele ser más económico suscribir contratos de trabajo de duración indefinida, ya que de suscribirse contratos a plazo fijo la persona no puede ser despedida en tanto no termine el plazo fijado, salvo que se pague el sueldo correspondiente a todo el período de duración del contrato. En cambio un contrato de duración indefinida puede terminar en cualquier momento pagando una indemnización que suele ser de un monto inferior. Estas indemnizaciones en ningún caso podrán ser cargadas al financiamiento BID.

g) El capítulo de Disposiciones Comunes del Anexo C del Contrato de Préstamo en virtud del cual se define a los servicios de consultoría como “servicios profesionales de diversa índole tales como asesoría, dictámenes de experto, y servicios relacionados con alguna ciencia, arte u oficio.”

h) De contratarse, por ejemplo, a un ingeniero, para la prestación de servicios vinculados con la administración del programa, éstos están relacionados con una ciencia, arte u oficio.

i) En el citado anexo se define la expresión consultor individual como “toda persona natural especializada en alguna ciencia, arte u oficio que ofrezca servicios de consultoría”, motivo por el cual, por ejemplo, un ingeniero contratado por el FIA para la colaboración en actividades de administración del programa, es un consultor individual.

j) Se estima que la suscripción de nuevos contratos de trabajo que no constituyan una modificación de contratos anteriores debe contar con la aprobación previa de la Dirección Ejecutiva del Programa.

k) No existe inconveniente legal en someter a la aprobación del Banco un modelo de contrato de trabajo. »

En atención a lo anterior, se elaboró con el Banco una Ayuda Memoria (25 de julio de 2002) donde se establece un conjunto de criterios para normar a futuro la ocurrencia de contrataciones de expertos individuales bajo esta modalidad. El acuerdo en cuestión establece:

a) que los consultores o expertos individuales hayan sido seleccionados y contratados de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo C del Contrato de Préstamo, 

b) los plazos de contratación de los consultores, no deberán exceder al plazo de ejecución del Programa contemplado en el Contrato de Préstamo,

c) los sueldos y/o salarios que se paguen a los consultores contratados bajo la referida modalidad, y otros costos implícitos (puesto de trabajo, comunicaciones, equipos, traslados y similares), no pondrán exceder a los costos de la contratación de un consultor a honorarios de similar perfil por un tiempo y dedicación equivalentes,

d) los costos de las contrataciones de las referidas consultorías no deberán exceder los presupuestos previstos en el programa y/o en el Marco Lógico, 

e) las indemnizaciones, impuestos, beneficios y otros costos que pudieren
generar la modalidad de contratación por "contrato de trabajo" no serán
elegibles de financiamiento con recursos del financiamiento del Banco, 

f) las instituciones que efectúen este tipo de contrato de consultores bajo la modalidad de contrato de trabajo, deberán ser instituciones que se rigen por el Código del Trabajo, y los servicios previstos a contratar deberán ser de aquellos que requieren que; i) se preste en las dependencias de la institución; ii) la ejecución de los mismos  demanda de una subordinación jerárquica al interior de la misma; iii) necesitan el cumplimiento de una asistencia regular y, iv) son requeridos por un período de tiempo que justifique de todo punto de vista legal  una contratación de este tipo, 

g) los contratos de consultoría en cuestión, que se realicen bajo la modalidad de contratos de trabajo, deberán comprender exclusivamente tareas o actividades previstas en el Marco del Programa, situación que debe estar corroborada en los términos de referencia del respectivo contrato de trabajo, en los trabajos que realice el consultor en la práctica diaria, en los informes que emita y en la evaluación que se deberá hacer de su trabajo para informar a la Dirección Ejecutiva y al Banco, 

h) finalmente, los contratos que se hagan bajo esta modalidad deberán ser la excepción, tener una razón fundada que debe ser expuesta a la Dirección Ejecutiva del Programa y, una vez analizada por ésta la procedencia de la misma,  la presentará al Banco para su no objeción.

Adicionalmente, se acordó solicitar a las instituciones que en la actualidad mantienen contratos de trabajo de carácter indefinido la suscripción de un addendum a cada uno de esos contratos en el que se especificaría claramente las tareas relacionadas con el Programa y la dedicación que el contratado tendría para realizar dichas tareas. En este addendum se hará expresa referencia a las actividades consignadas en el respectivo complemento anual al Convenio de Desempeño firmado entre la Subsecretaría de Economía y la institución coejecutora que hubiere suscrito el contrato de trabajo.

4. Iniciativa Genoma: Programa de Biominería

Este programa tiene como objetivo acelerar la incorporación de Chile a la corriente genómica mundial, en un ámbito de alta importancia para el país como es la minería, desarrollar expertos y capacidades chilenas en las áreas pertinentes y servir como modelo para otras iniciativas. La estrategia en este caso es dar el impulso a la formación de una empresa dedicada a la investigación y desarrollo en biominería. 

El Banco expresó a esta Dirección Ejecutiva un conjunto de dudas y aprensiones acerca de esta iniciativa, particularmente sobre los procedimientos utilizados para asignar los recursos para su financiamiento. En carta fechada el 5 de agosto de 2002, el BID solicitó lo siguiente: “Sobre la iniciativa de Biominería mucho le agradecería que nos informara cómo ésta se enmarca en los mecanismos de ejecución previstos en el Programa  de Desarrollo e Innovación de Ciencia y Tecnología 1286-OC-CH; en los Objetivos del mismo y en las áreas temáticas prevista en él.” Además, formula algunas preguntas específicas acerca de los mecanismos de ejecución y de control de este proyecto, entre otros.

En respuesta a dichas inquietudes, la Dirección Ejecutiva envió al Banco una respuesta pormenorizada, incluyendo un dossier con toda la información pertinente a esta iniciativa. La respuesta señalaba:

« El Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica del Ministerio de Economía, en conjunto con CORFO y CONICYT, invitó a CODELCO a desarrollar un programa en Biominería en el marco de la Iniciativa Genoma Chile. CODELCO aprobó la idea, comprometiendo su participación, su aporte y los esfuerzos necesarios para constituir un consorcio empresarial que llevara adelante esta iniciativa. Este propósito se formalizó a través de un Convenio de Desarrollo entre CODELCO, la Subsecretaría de Economía, la CORFO y CONICYT, que se firmó en julio de 2001. El convenio establece, entre otros puntos, que CODELCO se compromete a constituir una sociedad con inversionistas privados en un plazo no superior a un año. Este consorcio deberá realizar convocatorias públicas a propuestas de proyectos en genómica, proteómica o bioinformática. Se establece, además, que CODELCO velará por el correcto uso de los aportes recibidos de CORFO y CONICYT, a cuyo efecto constituirá las cauciones correspondientes

De acuerdo a dicho convenio de desarrollo, CORFO y CONICYT proveerán recursos hasta por US$ 2 millones y la Sociedad de Inversiones proveerá recursos por al menos US$ 3 millones 

Esta forma de operar permitirá:

Generar una sociedad anónima abocada al desarrollo de la Biominería en Chile.

Promover, seleccionar y financiar iniciativas de proyectos de investigación y desarrollo orientados al mejoramiento de los procesos de lixiviación bacteriana, y tecnologías distintivas con soporte genómico, proteómico o bioinformático, permitiendo el desarrollo de las oportunidades de negocios que se presenten a partir de los resultados generados en estas actividades.

Desarrollar capacidades científico-tecnológicas en genómica, proteómica y bioinformática en Chile.

Para especificar los contenidos del anterior convenio, CODELCO elaboró un proyecto para la ejecución del Programa en Biominería, en el que detalla los propósitos y estrategia del Programa, su esquema organizacional, así como su plan de trabajo.

En el marco del mencionado convenio general y del proyecto presentado, CODELCO suscribió, en su calidad de beneficiario, un convenio de subsidio con el FDI de CORFO, en el que se establecen las condiciones para el traspaso de los recursos de esta última institución a la primera (US$1 millón) para desarrollar el proyecto de I+D en Biominería. Esta asignación presupuestaria se realizó mediante el mecanismo de asignación directa, de acuerdo a lo establecido en la resolución Nº 121 de CORFO, art. 1º, de fecha 12 de julio de 2000, que modifica la resolución que da origen al FDI. 

Cabe destacar que el Reglamento Operativo del PDIT establece, en su artículo 31, inciso 3º, que “excepcionalmente podrá utilizarse un mecanismo diferente [a los concursos o a la ventanilla abierta] de asignación de recursos, siempre que éste haya sido especialmente aprobado por el organismo superior del fondo respectivo.” Para dar cumplimiento a esta disposición, en la sesión Nº 123 del Comité del FDI, de fecha 27 de septiembre de 2001, se aprobó el aporte de este fondo al Programa de Biominería, en la forma establecida en el convenio de subsidio correspondiente.

En una fecha futura CODELCO hará lo propio con el FONDEF de CONICYT.

Para cumplir con lo establecido en el convenio de desarrollo y en el convenio de subsidio suscrito con el FDI de CORFO, CODELCO realizó una prospección de posibles socios, asociándose finalmente con la empresa Nippon Mining & Metals Co. Ltda., formando la empresa Biosigma S.A..

Biosigma realizó un primer llamado en fecha 14 de julio pasado, invitando a la comunidad científica y tecnológica nacional e internacional a presentar ideas para la investigación del Programa en Biominería para la Iniciativa Genoma del Gobierno de Chile.

Se recibieron 21 propuestas: 7 nacionales y 14 extranjeras, como perfiles de proyectos, que serán evaluados por un comité de expertos chilenos. El resultado será conocido el 30 de agosto de 2002.

Las propuestas seleccionadas podrán presentar un proyecto in extenso, en un plazo que vence el 30 de septiembre de 2002. La evaluación la realizará un comité de expertos nacionales y extranjeros. La firma de contratos de desempeño debería realizarse el 30 de octubre del 2002. En estos contratos se establecerán los derechos de propiedad y otros beneficios, en el marco de lo establecido en el convenio de subsidio CORFO-CODELCO.

Cabe señalar que la contratación de consultores individuales o de firmas consultoras que colaboren en la ejecución de un proyecto cofinanciado por los fondos tecnológicos es una práctica normal, cuyo tratamiento en el marco del Programa fue objeto de un Protocolo de Acuerdo suscrito entre el Banco y la Dirección Ejecutiva del Programa con fecha 23 de abril de 2001. Esta convocatoria realizada por Biosigma estuvo enmarcada en las condiciones establecidas en el Programa en Biominería, que forma parte del convenio de subsidio firmado entre CODELCO y CORFO. »

Cabe destacar que esta iniciativa se ha desarrollado con normalidad hasta el momento, habiéndose seleccionado 4 proyectos en el área de la biominería que están en pleno desarrollo (ver www.biosigma.cl).

En relación al mecanismo de asignación directa de recursos por parte de los Fondos a algún proyecto específico, se aclaró al Banco que sólo será utilizado en circunstancias muy excepcionales, cuando los mecanismos concursables sean impracticables, y con expresa autorización de los organismos directivos del Fondo respectivo, tal como lo establece el Reglamento Operativo del Programa.

V. SUPUESTOS

1. A nivel del Programa en su conjunto

Tal como se señaló en el Informe Anual correspondiente al año 2001, en términos generales, los supuestos consignados en el Marco Lógico para asegurar el buen desempeño del Programa se han cumplido en términos generales. No obstante, es necesario realizar algunas puntualizaciones respecto de algunos de ellos.

Analizaremos aquí los supuestos formulados a nivel de Fin y de Propósito del Programa en su conjunto, como también aquéllos expresados a nivel de Propósito para cada Subprograma.

Los supuestos identificados a nivel de Fin fueron los siguientes:

· El país despliega una estrategia de desarrollo que combina la diversificación productiva y exportadora con la agregación sistemática de valor a la producción y exportación de bienes basados en recursos naturales
· No se aprecian cambios radicales en el escenario económico internacional
· Se mantiene estabilidad político-institucional en el país
Respecto del primero de estos supuestos, la estrategia de desarrollo competitivo del país se ha visto fortalecida por la firma de el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea —que incluye un capítulo de acuerdos comerciales— y con la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esto favorecerá, según todas las proyecciones, la colocación de nuestros productos en esos mercados, especialmente aquellos derivados de los recursos naturales. A lo anterior hay que agregar la firma del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con la UE, que le abre a Chile la posibilidad de acceder a los programas de apoyo a la investigación científica y tecnológica reservados para los países miembros de la UE.

El segundo supuesto enunciado, que postulaba una cierta estabilidad en el concierto internacional, se ha visto alterado por las consecuencias derivadas del atentado terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York, y en particular por la actitud que ha asumido el gobierno de los EE.UU. en relación a ciertos países asiáticos, como Afganistán y, especialmente, Irak. La amenaza de guerra en el Golfo Pérsico ha mantenido a la economía mundial en un estado de tensión que ha tenido como efectos un alza importante en el precio del petróleo y un bajo nivel de actividad general. Esto afecta las posibilidades de crecimiento de nuestro país, y especialmente limita las posibilidades de ampliar sus mercados de exportación en el corto plazo. A lo anterior hay que agregar los efectos que aún perduran de  la crisis argentina, tanto en lo económico como en lo político y lo social, y la situación de alta inestabilidad política y económica de otros países de la región, donde destaca el caso de Venezuela. Es difícil evaluar con precisión la forma en que estos acontecimientos han afectado y afectarán al Programa, pero en lo inmediato se han reflejado en una seria reticencia a invertir observada en el mundo empresarial, así como en actitudes muy cautelosas por parte de la ciudadanía en lo que se refiere a la reactivación del consumo.

El tercero de estos supuestos, que tienen relación con las condiciones internas al país para asegurar la sustentabilidad en el tiempo de los beneficios que genere este Programa, se han mantenido. 

A nivel de Propósito del Programa en su conjunto (lo que constituye el nivel de Fin para cada uno de los Subprogramas), los supuestos formulados fueron:

· El Gobierno desarrolla y mantiene una política de apoyo a la PYME.

· El Gobierno mantiene política de apoyo al desarrollo científico-tecnológico y provee los recursos para ello.

· El sector privado cambia su cultura empresarial, aumentando calidad y productividad
A este nivel los supuestos se han cumplido parcialmente. Esto se ha reflejado tanto en los aportes presupuestarios asignados a esta área, como en diferentes instrumentos de política destinados a apoyar financieramente a las PYME. En lo que respecta al presupuesto nacional, las partidas relativas al gasto en ciencia,  tecnología e innovación, si bien se han incrementado, no han seguido una tendencia creciente. De hecho, el presupuesto aprobado por la DIPRES y por el Congreso para este Programa en el 2003 es casi idéntico al del año 2002 en términos nominales.

En relación a los cambios en la cultura empresarial, como señalábamos el año pasado, es posible observar en los Fondos Tecnológicos un incremento persistente en la demanda por recursos para iniciativas de modernización productiva y de innovación tecnológica a nivel de las firmas. Esto estaría mostrando una mayor valoración de variables tales como calidad y productividad en las estrategias competitivas adoptadas por las empresas.

Lo anterior revela un ambiente razonablemente positivo para el buen desarrollo de nuestro Programa, pese a las restricciones económicas en los ámbitos internacional y nacional, arriba señaladas.

2. Subprograma Prospectiva Tecnológica
Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Existencia de un acuerdo nacional respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico nacional

· Disposición de los actores del SIN a cooperar, construir consensos y legitimar las prioridades definidas, a través de procesos participativos.

· Existen en el país las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de gestión pública necesarias para elaborar una visión prospectiva acerca del desarrollo tecnológico y productivo nacional

En relación a los dos primeros supuestos, la respuesta obtenida por este Subprograma en diferentes actividades desarrolladas por parte de los actores involucradas ha sido muy positiva, revelando una importante disposición a trabajar en la identificación y definición de una visión compartida respecto del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Ello se ha manifestado en el desarrollo de los diversos estudios prospectivos en los que se ha requerido la participación de los diferentes actores involucrados en las áreas en estudio. En todos ellos se ha podido verificar un gran espíritu de colaboración puesto a disposición de los respectivos equipos profesionales. En este sentido ha destacado la estrecha colaboración que se ha obtenido de los sectores empresariales vinculados a la industria vitivinícola, quienes han colaborado ampliamente tanto para la ejecución del estudio como para, a partir de sus resultados, elaborar una estrategia-país orientada al desarrollo de este sector en el mediano y largo plazo.

En relación al tercer supuesto, algunas dificultades para encontrar especialistas  metodológicos, consignadas en el informe del año 2001, han ido siendo superadas a través de la contratación por separado de expertos metodológicos y de profesionales con capacidad para diseñar y operar un sistema de manejo de encuestas masivas acorde a las características de estos estudios. Lo anterior se ha visto fortalecido con la experiencia adquirida por el equipo ejecutor del Subprograma.

3. Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Se aprueba y entra en operación el proyecto de ley de comercio electrónico.

· Se mantiene interés del Gobierno por incorporar sus servicios a la red antes del fin del periodo.

· La tecnología Web y la red Internet continuarán siendo las tecnologías dominantes

Como se señaló en el informe del año anterior, el proyecto de ley que consagraba la utilización de la firma electrónica y el documentro electrónico en el país fue aprobada por el Congreso a comienzos de 2002 y fue promulgada por el Gobierno. Durante el 2002, un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Economía elaboró el reglamento de dicha ley, el que fue promulgado en agosto pasado, con lo que la ley se encuentra en plena vigencia. De hecho, el Ministerio de economía recibió en enere de 2003 la primera solicitud de acreditación de una firma para operar como entidad certificadora de firma electrónica.

Asimismo, ha continuado el proceso de incorporación de información y servicios del Gobierno a Internet, desarrollándose en este sentido un conjunto de iniciativas que apuntan en esa dirección. Un estudio sobre gobierno electrónico elaborado en el año 2002 por la Universidad de Brown, en EE.UU., en 198 países colocó a nuestro país en quinto lugar, sólo antecedido por Taiwán, Corea, Canadá y EE.UU.

4. Subprograma Biotecnología

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· El Gobierno considera prioritario el desarrollo biotecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

· Existe necesidad y demanda por soluciones productivas basadas en el uso de la biotecnología.

· Desarrollo creciente del mercado de bienes y servicios biotecnológicos

Estos supuestos se mantienen plenamente vigentes, y representan condiciones necesarias para el éxito en el desarrollo de este Subprograma y para su contribución al logro del propósito del Programa. La voluntad del Gobierno de avanzar decididamente en esta área se ha visto materializada en la conformación y funcionamiento, durante el segundo semestre del año, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología, cuyo propósito central es entregar al Presidente una propuesta que contenga acciones públicas y privadas tendientes a crear y/o a consolidar una política de desarrollo de la biotecnología en el país, incluyendo la identificación de aquellas acciones que revisten mayor urgencia en su ejecución o que constituyen condiciones para el despegue de las siguientes. Esta Comisión terminará sus funciones durante el primer trimestre de 2003.

En relación a la demanda por soluciones biotecnológicas, cabe señalar que la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) han elaborado un documento titulado “Investigación en Estudios de Biotecnología y Genómica para la Industria Hortofrutícola Chilena”, en el que se expresa el interés y la disposición de este sector por una utilización creciente de las herramientas biotecnológicas en sus procesos productivos para mejorar sus posiciones competitivas. Es posible que aún no se haya expresado en toda su potencialidad la demanda por productos y soluciones biotecnológicas por parte de las empresas nacionales, especialmente de los ámbitos agropecuario y forestal, debido a ciertas deficiencias y vacíos en materias de regulaciones concernientes a la producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y de los productos alimentarios derivados de ellos. Es probable que, como resultado del trabajo de la Comisión Presidencial sobre Biotecnología, dichos problemas tengan una pronta solución.

5. Subprograma Gestión Ambiental

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Se mantiene el interés del Gobierno en fomentar la Producción Limpia en las empresas.

· Actores convocados e involucrados continúan validando los Acuerdos de Producción Limpia

Estos supuestos conservan su validez y vigencia. Una prueba palpable del interés manifestado por el Gobierno en la consolidación de esta línea de trabajo está en la promulgación, el año 2001, de la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, por parte del Presidente de la República. Por otra parte, se han seguido suscribiendo Acuerdos de Producción Limpia, involucrando a Autoridades de Gobierno y a empresas productivas.

6. Subprograma Gestión de Calidad

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Las empresas toman mayor conciencia de las ventajas de utilizar modelos de gestión eficiente.

· La calidad y la gestión de calidad continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional

· Se crea conciencia con relación a la certificación en base a normas de gestión de calidad en Chile

Estos supuestos mantienen su validez como condiciones externas de éxito para el desarrollo del Subprograma de Gestión de Calidad. Más aun, la importancia de la gestión de calidad en las empresas se ha visto fuertemente realzada con la suscripción de los acuerdos comerciales con la UE, con los EE.UU. y recientemente con Corea en el año recién pasado. En efecto, muchas empresas han visto la posibilidad concreta de ampliar los mercados de destino de sus productos hacia países que se caracterízan por sus altos niveles de exigencia en relación a la calidad de los productos que consumen, como también de los procesos empleados en su producción. Esto se ha visto plasmado en el gran crecimiento de la demanda por apoyos públicos por parte de las empresas para certificar sus procesos según normas internacionales de calidad, especialmente las ISO 9000 y 14000.

Como se pudo apreciar en la sección II de este informe, y como ya había podido verificarse el año anterior, el ritmo de ejecución de las actividades de este Subprograma ha sido más rápido de lo previsto para el presente año, debido en gran medida a la importancia que este tema ha adquirido para muchas empresas, lo que se ha traducido en una gran demanda por la utilización de los instrumentos públicos disponibles para el apoyo a la incorporación de sistemas de gestión de calidad a las empresas.

VI. LECCIONES APRENDIDAS

En esta sección reseñaremos, en primer lugar, aquellos aspectos que en el informe del año 2001 destacamos como lecciones aprendidas, con el objeto de revisar su eventual consolidación. En seguida señalaremos otros temas que emergieron como lecciones a ser destacadas del ejercicio del año 2002.

1. Revisión lecciones aprendidas en 2001

a) Mayor conocimiento del nivel tecnológico nacional. Durante el año 2002 se profundizó un conjunto de iniciativas que habían sido iniciadas en años anteriores, en orden a ampliar el diagnóstico de la situación tecnológica a nivel nacional, al tiempo que se emprendieron nuevos estudios orientados hacia la complementación de dichos diagnósticos o bien hacia la generación de información necesaria para el diseño y ejecución de la política tecnológica. Así, adicionalmente a los estudios mencionados en el informe anterior, que fueron concluidos durante el año 2002, el MINECON, y particularmente la Dirección Ejecutiva, iniciaron los siguientes:

· Caracterización de la Red de Fomento a las TIC en empresas (terminado)

· Caracterización de la industria biotecnológica en Chile. (terminado)

· Formulación de una Política de Desarrollo de Competencias en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (terminado)

· Encuesta sobre impacto de los Acuerdos de Producción Limpia (en ejecución)

· Diseño metodológico para determinar el gasto de las empresas en I+D (terminado)

· Levantamiento de encuesta para medir el gasto privado en I+D en Chile (en ejecución)

b) Profundización en Política Tecnológica. Se ha seguido avanzando en esta área, donde los progresos más importantes se han producido en el área de la biotecnología, con la constitución y funcionamiento de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología. Además, se ha retomado una iniciativa tendiente a generar una política pública en el área de la gestión de calidad

c) Avance en focalización y selectividad. El Programa ha contribuido eficazmente en la identificación de áreas de actividad económica que, por su importancia estratégica para el desarrollo competitivo del país, resulta necesario apoyar especialmente. Esto se ha realizado principalmente a través del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el que durante el año 2002 se concentró en las industrias de las TIC aplicadas a la educación, del vino de exportación, de la biotecnología y de la acuicultura.

d) Conformación de un equipo humano y profesional. Una parte muy importante de lo que el sector público realiza en materias de promoción del desarrollo y la innovación tecnológica se basa en un conjunto de personas, provenientes de diferentes instituciones públicas, que conforman un equipo de alta calidad humana y profesional.

e) Identificación de áreas complementarias al Programa. Como se verá a continuación con mayor detalle, el Programa se ha instalado como un eje desde el cual han surgido diversas iniciativas de política científica y tecnológica que de alguna forma exceden los límites del propio Programa.

2. El Programa como plataforma para el desarrollo de otras iniciativas de política tecnológica

Una lección que se ha ido estableciendo nítidamente con el desarrollo del Programa es que la construcción de una base organizacional bien estructurada en torno a un conjunto definido de propósitos puede servir para generar iniciativas del tipo “spin-off”, que no forman parte del Programa en cuestión, pero que lo complementan y fortalecen. 

Una primera ilustración de esto lo constituye un nuevo programa que fue diseñado durante el año 2002 por un equipo conformado desde la Dirección Ejecutiva del Programa, a ser presentado a la Unión Europea. Dicho programa, que se denomina Programa de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras, pone el énfasis en las acciones públicas de apoyo directo, así como en la creación de condiciones de entorno para el surgimiento y desarrollo de emprendimientos que tengan como base productos y resultados de procesos de innovación, con un importante énfasis puesto en la pequeña empresa. 

En el informe correspondiente al año 2001 de nuestro Programa se destacaban algunos temas que debían ser abordados y/o reforzados, y que este nuevo programa asume en su diseño: (i) la necesidad de promover el escalamiento productivo de los productos resultantes de proyectos que han sido financiados por los Fondos Tecnológicos en su etapa de I+D, para lo cual es necesario fortalecer la incipiente industria de capital de riesgo de nuestro país; (ii) la necesidad de fortalecer el sistema de propiedad intelectual, que apunte tanto a asegurar la protección de la propiedad industrial que se genere en el país, a través del patentamiento, como a dar a conocer y difundir todo el conocimiento tecnológico acumulado en los registros nacionales e internacionales de propiedad industrial, disponibles en nuestro país; (iii) la simplificación de trámites para la creación y desarrollo de empresas, especialmente de aquéllas de carácter innovador.

Otra iniciativa que ha sido llevada a cabo con buen éxito, en parte gracias al apoyo recibido por parte de nuestro Programa, ha sido la suscripción del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología con la Unión Europea. En efecto, el Programa, a través de su Consejo, contribuyó en la definición de los lineamientos prioritarios que fueron incluidos en el documento del Acuerdo, al tiempo que la Dirección Ejecutiva estuvo fuertemente comprometida tanto en la formulación del texto del proyecto de Acuerdo como en su negociación frente a las contrapartes europeas, tanto en Santiago como en Bruselas.

Un tercer ejemplo de iniciativas de política pública impulsada y apoyada por el Programa ha sido la elaboración de una “Política de Desarrollo de Competencias en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC)”. Esta iniciativa provino del Comité Gubernamental TIC,  y contó con el apoyo y la conducción del Ministerio de Educación. El Comité encargó el diseño y elaboración de esta política a un consultor especializado, contando para ello con el financiamiento proveniente del Subprograma TICs. Este diseño se encontraba concluido y en proceso de difusión al momento de elaborar este Informe.
Finalmente, es necesario destacar que el importante impulso que el Gobierno ha dado al desarrollo de una política biotecnológica durante los últimos meses tuvo su origen y ha sido  apoyada permanentemente por nuestro Programa. Hay que señalar que, si bien una parte de este trabajo esta contemplado en el diseño del PDIT, específicamente en el tercer componente del Subprograma de Biotecnología, no es menos cierto que el trabajo de la Comisión Presidencial de Biotecnología excede ampliamente las áreas temáticas previstas en aquél. 

En síntesis, si bien no es posible afirmar que este Programa contenga en sí mismo toda la política de desarrollo tecnológico del Gobierno, pues sus manifestaciones van más allá de los propósitos e instrumentos del Programa, no es menos cierto que éste se ha convertido en una verdadera “punta de lanza”, tanto para ejecutar las acciones que están previstas en él, como para impulsar o contribuir al éxito de otras iniciativas que complementan su ámbito de acción.

3. Coordinación de acciones desde un enfoque prospectivo

Cada día se afirma con mayor fuerza entre los actores del Sistema Nacional de Innovación que las orientaciones que guíen la elaboración de estrategias de política tecnológica y productiva deben provenir de un análisis prospectivo de la realidad nacional e internacional. Dicho de otra forma, las decisiones acerca de lo que hoy debe hacerse para promover el desarrollo tecnológico, productivo y comercial deben ser tomadas a la luz de propósitos de mediano y largo plazo, definidos a partir de procesos en los que participen ampliamente todos los actores relevantes para el logro de dichos propósitos. Esto es, en esencia, lo que pretende el Subprograma de Prospectiva Tecnológica. Al respecto se puede señalar que este esquema conceptual se está viendo plasmado en acciones que han tenido una respuesta más que satisfactoria en diferentes ámbitos. 

En primer lugar, el trabajo realizado desde el Subprograma de Prospectiva Tecnológica en el tema de TICs aplicadas al ámbito de la educación (e-ducación) proporcionó el sustento para la convocatoria casi conjunta de FONTEC y FONDEF a sendos concursos de proyectos vinculados con el tema. El FONTEC llamó, a mediados del 2002, a la “Convocatoria Especial Proyectos de Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación en el Ambito de la Educación”. Esta convocatoria se cerró en agosto con la presentación de más de 90 proyectos, y en diciembre fueron adjudicados 21 de entre ellos. Hay que destacar que ésta ha sido la primera oportunidad en la que el FONTEC realiza una convocatoria temática específica, pues hasta la fecha sólo había operado mediante el sistema de ventanilla. El FONDEF, por su parte, convocó en el mismo mes de junio al concurso “Tecnologías de Infocomunicación Efectivas para  Educación”, con el propósito de contribuir con el sistema educativo chileno y con la industria de aplicaciones TIC para la educación mediante el establecimiento y utilización de capacidades efectivas para el desarrollo, prueba y validación de esas aplicaciones. Se recibieron alrededor de 35 proyectos presentados por universidades e instituciones de investigación en asociación con empresas, los que a la fecha de este informe se encontraban en su fase final de adjudicación.

En el ámbito de la biotecnología, este Subprograma ha ejercido una colaboración efectiva entre todas las instituciones que desarrollan acciones en este ámbito. Esto se ha manifestado especialmente en el trabajo de la Comisión Presidencial, en virtud del cual se ha generado un conjunto de interacciones constructivas, incluyendo a instituciones que no participan de la ejecución del Programa, como es el caso del Ministerio de Salud o el Servicio Agrícola y Ganadero. Adicionalmente, el Subprograma de Prospectiva Tecnológica tuvo una contribución decisiva en el desarrollo del trabajo de esta Comisión, pues organizó un taller de carácter prospectivo, que hizo un aporte crucial en la definición de los temas que serían abordados por los diferentes grupos de trabajo que colaboraron con la Comisión. 

En el área del desarrollo tecnológico de la industria acuícola también se ha manifestado una importante sinergia entre el trabajo de Prospectiva y las acciones emprendidas por FONDEF en este ámbito. Es así como, a partir de la identificación de los desafíos que presenta el desarrollo de la acuicultura en nuestro país, relevados por el estudio Delphi general del Subprograma de Prospectiva, el FONDEF convocó al concurso “Hacia una Acuicultura Mundial”, que tiene como objetivo principal contribuir a alcanzar un liderazgo mundial en acuicultura mediante acciones de investigación, desarrollo, transferencia e innovación tecnológica que utilicen capacidades chilenas existentes y en desarrollo. En este caso también fueron recibidos alrededor de 35 proyectos, los que a la fecha de este informe se encontraban en su fase final de adjudicación.

A los anteriores esfuerzos de coordinación debemos agregar aquellos que se han verificado en los Subprogramas de Gestión de Calidad y de Producción Limpia. En el primer caso, se ha consolidado el trabajo conjunto entre el CNPC y la Gerencia de Fomento de la CORFO, en virtud del cual el primero presta apoyo técnico a la segunda y brinda capacitación a la red de fomento. En el segundo caso, el CPL ha establecido un programa de trabajo con el INN en orden a generar un módulo de acreditación que permita certificar a los consultores que participen el los Acuerdos de Producción Limpia.

En conclusión, el PDIT se ha ido consolidando progresiva y efectivamente como un Programa, en el que, pese a su complejidad y extensión, se ha procurado armonizar las diferentes acciones e instituciones, con un enfoque prospectivo común.

4. Perfeccionamiento del gobierno electrónico a través de trámites en línea

El programa “Ventanilla Empresa”, conducido por la Subsecretaría de Economía (cuarto componente del Subprograma TICs), ha desarrollado una valiosa experiencia de construcción de institucionalidad pública a través de un trabajo mancomunado con un conjunto de servicios públicos, orientado a simplificar y poner en línea trámites que las empresas deben efectuar frecuentemente en esos organismos del Estado. La interacción con esos servicios ha sido una interesante fuente de lecciones, tales como las que a continuación se señalan.

· El trabajo participativo en proyectos con instituciones del Estado requiere de la formalización de las responsabilidades de las partes a través de Convenios. Esto permite a las instituciones involucradas programar y realizar los trabajos comprometidos, con independencia de los cambios de directivas que pudieren producirse. 

· Todos los convenios que involucran recursos económicos deben ser firmados por el Presidente de la República, y luego, tomados de razón por Contraloría. Esto implica en tiempo entre 3 y 4  meses. Es bueno tenerlo en cuenta para la programación de las actividades de los proyectos involucrados.

· Se debe hacer un trabajo desde la dirección de cada institución para que se promueva el cambio de actitud hacia el proyecto y éste pueda salir adelante. Las instituciones que no cuentan con un liderazgo fuerte de su Dirección y con un equipo de profesionales que lideren el proyecto, requieren de mucho apoyo por parte del equipo de “Ventanilla Empresa”, y en algunos casos, de la contratación de un jefe de proyecto en ellas.

· Todos los proyectos en ejecución, independientemente de la madurez de la institución,  requieren de un seguimiento periódico por parte del equipo de “Ventanilla Empresa” para poder cautelar que se cumplan los objetivos y alcances en el tiempo estipulado, minimizando las desviaciones y conflictos que puedan ocurrir entre las partes involucradas. 

VII. CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

Tal como fue señalado en la sección IV de este Informe, como también en el Informe correspondiente al año 2001, el esquema institucional del Programa, así como la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido prácticamente sin cambios durante los dos primeros años de ejecución. Las modificaciones que se ha introducido apuntan más bien ya sea a concretar iniciativas que sólo estaban mencionadas como posibilidades en el Informe de Proyecto y en el Marco Lógico del programa, o bien a especificar iniciativas que estaban mencionadas muy superficialmente en dichos documentos.

1. Acuerdos sobre procedimientos de operación establecidos con el Banco

Similarmente a lo ocurrido el año 2001, y como se indicó en la sección IV, durante el año 2002 fue necesario realizar un proceso de aclaraciones, interpretaciones y negociaciones de materias atingentes al Programa que no quedaron suficientemente resueltas durante su fase de diseño ni en los acuerdos establecidos en el año 2001. Algunos de los acuerdos alcanzados con la Representación quedaron plasmados en documentos que adoptaron la forma de protocolos de acuerdos o “ayuda memoria”. A continuación se resumen los principales contenidos:

Retroactividad de gastos

Mediante carta del Banco, fechada el 7 de febrero de 2002, se clarificó el alcance de las cláusulas 3.03 y 4.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, en el sentido de considerar como gastos imputables al Programa, sea con cargo al financiamiento BID o a la contrapartida local, todos aquellos que hayan sido efectivamente realizados con posterioridad al 29 de noviembre de 2000, aunque correspondan a proyectos que hayan sido aprobados con anterioridad a dicha fecha, siempre que correspondan a actividades contempladas en el Marco Lógico y hayan sido utilizados procedimientos de selección contemplados en el Programa.

Contratos de trabajo

En Ayuda Memoria del 25 de julio se establecieron los criterios a ser utilizados para el establecimiento de contratos de trabajo con cargo al financiamiento del Banco, para la contratación de cierto tipo de actividades de consultoría en algunas instituciones y/o unidades ejecutoras del Programa que están regidas por el Código del Trabajo. En términos generales, en dicho documento se consignan los criterios que habrá de utilizarse cuando sea necesaria la contratación de un profesional bajo la modalidad de contrato de trabajo. Allí se establece que este tipo de contrataciones será de carácter excepcional y con no objeción del BID, que estos consultores deberán ser contratados de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo C del Contrato de Préstamo, que los plazos de contratación financiables por el BID no excederán al plazo de ejecución del Programa contemplado en el Contrato de Préstamo, y que las remuneraciones que se les pague serán similares a las de un consultor equivalente a honorarios. Además, ningún beneficio adicional, del tipo indemnizaciones u otros, como tampoco los impuestos, será cubierto con el financiamiento BID.

Evaluación de consultores y otros temas

Con fecha 18 de octubre se suscribió, entre la Dirección Ejecutiva y el Banco, una ayuda memoria que contiene precisiones acerca de varios temas. Entre ellos: (i) se establece la exigencia de adicionar un addendum a los contratos de trabajo vigentes, explicitando las actividades que desarrolla la persona en el marco del Programa, en referencia al Convenio de Desempeño; (ii) se establece los criterios y modalidad de evaluación de los consultores individuales y de las firmas consultoras contratadas por el Programa; (iii) se introduce un procedimiento para la presentación de eventuales protestas por parte de los participantes en procesos licitatorios.

Rendiciones de gastos de FONTEC

Con fecha 13 de diciembre de 2002, se suscribió una ayuda memoria entre el BID y la Dirección Ejecutiva del FONTEC, en la que se consignan diversos problemas encontrados por el Banco durante las revisiones ex post de los gastos rendidos por esta institución. El documento establece un conjunto de medidas a ser adoptadas por FONTEC antes de la primera rendición del año 2003. Entre éstas, cabe destacar las siguientes: (i) adjuntar para cada proyecto una declaración de su ejecutivo referente a la revisión que hizo de los gastos, un resumen agregado de las partidas que componen la rendición, una planilla que concilie lo rendido por el beneficiario con los reportados al Banco y una ficha con el detalle de los criterios de valorización de gastos utilizados; (ii) a  contar de enero del 2003, se instituirá en Fontec la figura de un revisor de las rendiciones de los beneficiarios, quien informará respecto de la pertinencia de los informes que son aprobados por los  ejecutivos de proyectos; (iii) antes de presentar las rendiciones al banco, FONTEC anticipará un borrador de la misma, para que el Banco pueda seleccionar una muestra e informársela al Fondo; (iv) a partir de la fecha en que informe el Banco de la muestra, habrá un plazo máximo de dos semanas para contar en las dependencias de FONTEC con los documentos de respaldo de los gastos reportados. En cualquier caso, esta revisión de realizará en forma posterior al desembolso que efectuará el Banco respecto de la rendición presentada.

2. Cambios propuestos por la Misión de Administración

La cláusula 4.08 a) de las Estipulaciones Especiales establece que “El Prestatario presentará, a satisfacción del Banco, por intermedio del Organismo Ejecutor, informes anuales relativos a la ejecución del Programa, que deberán ser presentados dentro de los sesenta (60) siguientes a la finalización de cada año calendario.  Estos informes evaluarán el cumplimiento de las metas del Programa, con base en los indicadores de resultado que se establecen en el Marco Lógico del mismo, previamente acordado con el Banco, y generarán la información necesaria para identificar los cambios y ajustes que sean pertinentes incorporar al Programa. Con base en estos informes y dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de los mismos al Banco, se llevarán a cabo las reuniones de evaluación del Programa entre el Banco y el Organismo Ejecutor.” 

La Dirección Ejecutiva presentó el informe correspondiente al año 2001 en la fecha establecida, y en agosto del 2002 se realizó la Misión Anual de Administración para evaluar dicho informe. Entre los puntos tratados durante esas reuniones cabe destacar una recomendación del Banco, incluida en la Ayuda Memoria correspondiente (23 de agosto de 2002). En el punto 4.7 de dicho documento se señala que, “considerando la gran complejidad del Programa en términos del número de co-ejecutores y de componentes y actividades transversales, la Misión observó que se debería fortalecer aún más la gestión de administración del Programa. En especial se pudo apreciar la monumental labor que le corresponde al Director Ejecutivo del Programa, quien además de este cargo, es el Coordinador del Subprograma de Prospectiva Tecnológica y Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Biotecnología. A la luz de esto, y del ritmo acelerado del Programa, la Misión considera que sería prudente apoyar a la Dirección Ejecutiva proveyéndola de más personal, específicamente de un Gerente Administrativo que apoye los aspectos cotidianos de la ejecución del Programa mientras que el Director Ejecutivo se concentra en los aspectos más sustantivos y técnicos.”

Aun cuando no hay un pronunciamiento a firme por parte del Ministerio de Economía respecto de esta recomendación de la Misión, la deciión que se tome debe considerar que las labores desempeñadas por el Director Ejecutivo en la Comisión de Biotecnología se extinguen a comienzos del presente año.

3. Rendiciones vía Internet

Durante el año 2002 la Dirección Ejecutiva trabajó en el diseño e implementación de un sistema de información que permita tener un seguimiento más cercano y eficaz de las actividades que se desarrollen en el marco del Programa. La puesta en march de este sistema ha tenido un retraso debido a que se produjo un problema con la primera firma que se adjudicó la licitación para su diseño, lo que derivó finalmente en una suspensión del contrato. Esto implicó tener que realizar una segunda licitación, con las correspondientes pérdidas de tiempo y de recursos. Finalmente, hacia el término del año, el sistema estaba elaborado, y durante los primeros meses de 2003 se está realizando la marcha blanca y la capacitación de los usuarios. Se espera que la primera rendición del año 2003 se realice mediante este sistema, que opera  a través de Internet.

4. Integración de INTEC a la Fundación Chile

Obedeciendo a una decisión de la Presidencia de la República, durante el 2002 se inició un proceso de integración de INTEC Chile a la Fundación Chile. Esto implicará que, al final de este proceso, ambas instituciones quedarán fusionadas en una sola, la que mantendrá la personalidad jurídica de la Fundación Chile. En la actualidad estas dos entidades poseen especialidades marcadamente diferenciadas, aunque complementarias, por lo que, en principio, no hay unidades redundantes entre ambas.

En lo que respecta a la participación de INTEC Chile como institución coejecutora del PDIT, su integración a la Fundación Chile garantiza la continuidad jurídica de los compromisos contraídos por la primera, tal como ha sido asegurado explícitamente por las autoridades de estas instituciones, por lo que su participación en la ejecución del Subprograma de TICs no se verá alterada por este proceso.

VIII. CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS

Hasta donde ha podido determinar la Dirección Ejecutiva, en términos generales el Contrato de Préstamo ha sido observado y cumplido, sin que se hayan registrado situaciones importantes de incumplimiento de alguna de sus disposiciones. No obstante, como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a comienzos del año 2002, se pudo constatar la existencia de algunas situaciones que podían entrar en conflicto con algunas disposiciones del Contrato de Préstamo. Entre ellas, se señalan las siguientes.

1. Algunas instituciones y unidades ejecutoras —FDI, Gerencia de Fomento de CORFO y Programa de Becas de CONICYT— rindieron, durante el año 2001, gastos que habían sido realizados con fechas anteriores al 29 de noviembre de 2000, fecha mínima establecida en las cláusulas 3.03 y 4.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, referidas al reconocimiento de gastos con cargo al financiamiento del BID y a la contrapartida local, respectivamente. Dichas situaciones, producidas por errores atribuibles a la puesta en marcha del Programa, fueron corregidas durante el año 2002, habiéndose reversado los gastos que habían sido efectuados con anterioridad a la fecha antes mencionada. 

2. Algunas instituciones y unidades ejecutoras —CORFO, FONTEC, FIA— no tenían adecuadamente separados los registros contables correspondientes a los gastos del Programa. Esta situación ha sido corregida y actualmente opera con normalidad.

3. FONTEC incluyó en una rendición un proyecto que involucraba la construcción de un edificio, para laboratorios. Este gasto fue reversado durante el 2002.

4. La Contraloría observó que el FIA no exigía seguros por los bienes adquiridos con recursos del Programa. Aun cuando no hay una exigencia contractual en este sentido,esa institución se comprometó a exigirlos en futuros contratos.

5. La Gerencia de Fomento de la CORFO no estaba incluyendo en los contratos con sus beneficiarios las restricciones a las asignaciones de recursos con financiamiento del Banco establecidas en la cláusula 4.06 de las Estipulaciones Especiales. Esta situación ha sido corregida.

IX. RESUMEN DE CAMBIOS

La ejecución del Programa no ha experimentado cambios de consideración durante el año 2002. Tanto los contenidos y actividades del Programa como su esquema institucional y la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido estables. Sólo señalaremos algunos aspectos que han sido mencionados en secciones anteriores.

1.  Iniciativa Genoma Chile

Este es un conjunto de actividades que, como destacó la Misión de Administración del Banco, constituyen una “iniciativa sumamente interesante y contribuiría de forma importante a los objetivos del Programa.” Su particularidad más destacada ha sido el mecanismo de asignación de recursos empleado el el programa de biominería, que forma parte de la iniciativa en cuestión. Como expresó la Dirección Ejecutiva del Programa, en carta Nº 300-2002, del 30 de agosto, si bien éste es un procedimiento excepcional, está contemplado en el Reglamento Operativo y se estima que en este caso su utilización ha estado plenamente justificada. 

2. Instrumento concursable en PL

El Comité de Producción Limpia, a cargo de varias actividades del Subprograma de Gestión Ambiental —o Producción Limpia— ha planteado que las actividades 1.5 a la 1.8 del primer componente de dicho Subprograma sean abordadas a través de la creación de un instrumento concursable, que se encuentra en trámite de aprobación por la Contraloría General de la República y que sería administrado por el Comité de Producción Limpia. La Misión de Administración planteó que “no habiendo opinión en contrario por la Dirección Ejecutiva del Programa y por los Ejecutores y, considerando que estas propuestas de cambio pueden mejorar la ejecución del Programa sin alterar los objetivos de Propósito y de Fin, la Misión no tuvo objeciones a los cambios propuestos.”

3. Integración de INTEC a Fundación Chile

Como se señaló en la sección VII de este Informe, se encuentra actualmente en marcha el proceso de integración de INTEC Chile a la Fundación Chile. Esta integración se realizará respetando íntegramente los compromisos contraídos por INTEC, como institución prticipante del Programa.

X. EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución financiera del Programa se presenta en los cuadros siguientes. En el primero de ellos (cuadro 5.) se consigna el presupuesto total del Programa y se lo compara con lo ejecutado desde su comienzo hasta el 30 de noviembre de 2002.  En el segundo (cuadro 6.) se presenta el presupuesto elaborado para el año 2002, los gastos ejecutados durante ese año, entendiendo por tales los gastos rendidos hasta el 30 de noviembre del año 2002, una estimación de los gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2002 y el saldo que resta por ejecutar durante el resto del Programa, todo ello separado por financiamiento BID y Aporte Local.

Cabe destacar que el grado de ejecución de los costos directos en el 2002 fue cercana al 85% en relación a lo presupuestado, considerando sólo lo rendido al 30 de noviembre. Si a ello agregamos la estimación de gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2002, el grado de ejecución es muy cercano al 100%.

Con todo, es necesario destacar algunos puntos:

1. Los gastos rendidos por FONTEC y FDI hasta el 30 de noviembre fueron relativamente bajos, debido a los problemas que se suscitaron con sus rendiciones, de los cuales se dio cuenta en la sección IV de este Informe.

2. Si se considera sólo lo rendido al Banco hasta el 30 de noviembre, el aporte local aparece como relativamente bajo. Esto se debe, al menos en parte, a que montos muy significativos de recursos fueron colocados hacia fines de año, por lo que no alcanzaron a ser rendidos. Al ajustarse la cifra con la estimación de los gastos comprometidos al mes de diciembre, vemos que el grado de ejecución se acerca al 100%. 

3. Para el caso de los Fondos Tecnológicos, al construir la columna de estimación de “gastos comprometidos al 31 de diciembre”, sólo se incluyó una parte de los recursos efectivamente colocados por estos organismos durante el mes de diciembre, puesto que los montos totales efectivamente colocados superaban ampliamente el presupuesto anual del Programa. Dicho de otra forma, durante el 2002, los Fondos sobrejecutaron su presupuesto, debiendo cargarse al año 2003 los recursos excedentes.

Cuadro 5.
Ejecución Financiera por Subprograma, Componente y Actividad, por Fuente de Financiamiento (US$)

Cód.
Componente o Actividad
Presupuesto Programa
Gastos Ejecutados-Acumulados al 30 de noviembre de 2002
   Saldo por Desembolsar



Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local

1

ADMINISTRACIÓN PROGRAMA
6.000.000,00 
0,00 
675.833,80 
88.975,81 
5.324.166,20 
-88.975,81 

2

COSTOS DIRECTOS
92.000.000,00 
84.000.000,00 
26.593.754,01 
24.306.071,43 
65.406.245,99 
59.693.928,57 


PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
1.000.000,00 
1.000.000,00 
392.398,09 
68.078,31 
607.601,91 
931.921,69 


PT-1
Preparación y planificación
94.970,00 
94.970,00 
37.067,45 
34.947,91 
57.902,55 
60.022,09 


PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
40.000,00 
40.000,00 
18.850,58 
32.550,01 
21.149,42 
7.449,99 


PT-1.2
Asesoría Internacional
25.610,00 
25.610,00 
6.507,47 
723,92 
19.102,53 
24.886,08 


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
9.360,00 
9.360,00 
804,63 
144,83 
8.555,37 
9.215,17 


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
20.000,00 
20.000,00 
10.904,77 
1.529,15 
9.095,23 
18.470,85 


PT-2
Identificación areas estratégicas y funcionam.  paneles de expertos
850.030,00 
850.030,00 
355.330,64 
33.130,40 
494.699,36 
816.899,60 


PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
54.390,00 
54.390,00 
46.638,93 
5.278,06 
7.751,07 
49.111,94 


PT-2.2
Funcionamiento paneles
400.000,00 
400.000,00 
152.126,57 
11.707,82 
247.873,43 
388.292,18 


PT-2.3
Eventos generales
70.000,00 
70.000,00 
25.382,99 
4.544,45 
44.617,01 
65.455,55 


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
290.640,00 
290.640,00 
111.886,03 
9.442,43 
178.753,97 
281.197,57 


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
35.000,00 
35.000,00 
19.296,12 
2.157,64 
15.703,88 
32.842,36 


PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
55.000,00 
55.000,00 
0,00 
0,00 
55.000,00 
55.000,00 


PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
15.000,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
15.000,00 


PT-3.2
Publicaciones
40.000,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
40.000,00 


TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
31.000.000,00 
29.000.000,00 
8.468.476,21 
8.595.243,70 
22.531.523,79 
20.404.756,30 


TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
519.116,00 
479.184,00 
281.956,38 
21.400,99 
237.159,62 
457.783,01 


TI-1.1
Estudios y evaluaciones
177.637,20 
163.972,80 
126.680,43 
15.312,19 
50.956,77 
148.660,61 


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
169.785,20 
156.724,80 
105.333,72 
475,92 
64.451,48 
156.248,88 


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
80.163,20 
73.996,80 
11.270,04 
1.493,86 
68.893,16 
72.502,94 


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
91.530,40 
84.489,60 
38.672,19 
4.119,02 
52.858,21 
80.370,58 


TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
3.958.266,00 
3.653.784,00 
2.026.585,96 
1.101.899,02 
1.931.680,04 
2.551.884,98 


TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
1.270.365,20 
1.172.644,80 
723.982,10 
242.390,16 
546.383,10 
930.254,64 


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
2.687.900,80 
2.481.139,20 
1.302.603,86 
859.508,86 
1.385.296,94 
1.621.630,34 


TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
23.800.028,00 
22.353.872,00 
5.337.084,99 
7.392.763,81 
18.462.943,01 
14.961.108,19 


TI-3.1
Proyectos de incubación
1.536.092,80 
1.802.547,20 
228.319,64 
533.458,27 
1.307.773,16 
1.269.088,93 


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
983.725,60 
908.054,40 
44.792,37 
3.851,36 
938.933,23 
904.203,04 


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
957.148,40 
883.521,60 
234.794,61 
95.480,54 
722.353,79 
788.041,06 


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
996.720,40 
920.049,60 
240.608,83 
78.373,99 
756.111,57 
841.675,61 


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
1.424.243,60 
1.314.686,40 
238.462,26 
141.600,75 
1.185.781,34 
1.173.085,65 


TI-3.6
Observatorio de TIC
530.608,00 
489.792,00 
265.151,20 
147.290,10 
265.456,80 
342.501,90 


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
5.087.804,80 
4.696.435,20 
1.303.964,97 
2.827.637,91 
3.783.839,83 
1.868.797,29 


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
7.232.466,80 
6.676.123,20 
1.475.937,28 
2.444.436,70 
5.756.529,52 
4.231.686,50 


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
2.289.991,60 
2.113.838,40 
1.057.005,98 
981.882,08 
1.232.985,62 
1.131.956,32 


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
2.761.226,00 
2.548.824,00 
248.047,85 
138.752,11 
2.513.178,15 
2.410.071,89 


TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
2.722.590,00 
2.513.160,00 
822.848,88 
79.179,88 
1.899.741,12 
2.433.980,12 


TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
641.529,20 
592.180,80 
259.859,84 
61.531,16 
381.669,36 
530.649,64 


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
653.094,00 
602.856,00 
292.653,90 
11.981,05 
360.440,10 
590.874,95 


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
1.324.804,00 
1.222.896,00 
270.335,14 
5.667,67 
1.054.468,86 
1.217.228,33 


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
103.162,80 
95.227,20 
0,00 
0,00 
103.162,80 
95.227,20 


BI
Subprograma Desarrollo Tecnol. Forestal, Agropecuario y Acuícola
26.000.000,00 
24.000.000,00 
5.946.733,51 
6.379.072,98 
20.053.266,49 
17.620.927,02 


BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
22.075.861,60 
20.377.718,40 
5.198.193,90 
5.975.209,32 
16.877.667,70 
14.402.509,08 


BI-1.1.a
Proyectos pequeños
2.869.994,40 
2.649.225,60 
477.647,66 
676.573,30 
2.392.346,74 
1.972.652,30 


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
3.839.030,00 
3.543.720,00 
1.236.642,45 
1.239.178,02 
2.602.387,55 
2.304.541,98 


BI.1.2.a
Proyectos grandes
4.329.327,60 
3.996.302,40 
1.937.373,83 
2.077.067,10 
2.391.953,77 
1.919.235,30 


BI-1.2.b
Proyectos grandes
8.185.678,80 
7.556.011,20 
1.546.529,96 
1.982.390,90 
6.639.148,84 
5.573.620,30 


BI-1.3
Proyectos capital semilla
2.851.830,80 
2.632.459,20 
0,00 
0,00 
2.851.830,80 
2.632.459,20 


BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
3.308.130,80 
3.053.659,20 
607.804,52 
382.800,70 
2.700.326,28 
2.670.858,50 


BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
368.009,20 
339.700,80 
7.028,16 
0,00 
360.981,04 
339.700,80 


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
632.049,60 
583.430,40 
28.557,10 
10.067,62 
603.492,50 
573.362,78 


BI-2.2
Magister
243.053,20 
224.356,80 
97.289,27 
16.027,15 
145.763,93 
208.329,65 


BI-2.3
Doctorados
1.175.980,00 
1.085.520,00 
370.102,94 
341.473,64 
805.877,06 
744.046,36 


BI-2.4
Postdoctorados
145.834,00 
134.616,00 
0,00 
0,00 
145.834,00 
134.616,00 


BI-2.5
Seminarios técnicos 
194.443,60 
179.486,40 
68.610,05 
11.367,63 
125.833,55 
168.118,77 


BI-2.6
Cursos especialización sector público
205.244,00 
189.456,00 
963,69 
127,06 
204.280,31 
189.328,94 


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
162.037,20 
149.572,80 
0,00 
0,00 
162.037,20 
149.572,80 


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
162.037,20 
149.572,80 
16.671,14 
40,64 
145.366,06 
149.532,16 


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
19.442,80 
17.947,20 
18.582,17 
3.696,96 
860,63 
14.250,24 


BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
616.007,60 
568.622,40 
140.735,09 
21.062,96 
475.272,51 
547.559,44 


BI-3.1
Estudios 
43.212,00 
39.888,00 
28.177,14 
6.222,66 
15.034,86 
33.665,34 


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
111.805,20 
103.204,80 
30.186,86 
3.494,88 
81.618,34 
99.709,92 


BI-3.3
Antena biotecnológica
40.508,00 
37.392,00 
0,00 
0,00 
40.508,00 
37.392,00 


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
113.427,60 
104.702,40 
66.521,51 
8.904,27 
46.906,09 
95.798,13 


BI-3.5
Publicaciones
43.212,00 
39.888,00 
0,00 
0,00 
43.212,00 
39.888,00 


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
108.934,80 
100.555,20 
13.831,60 
2.119,38 
95.103,20 
98.435,82 


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
154.908,00 
142.992,00 
2.017,98 
321,77 
152.890,02 
142.670,23 



Subprograma Gestión Ambiental
18.000.000,00 
18.000.000,00 
4.646.949,74 
4.792.362,74 
13.353.050,26 
13.207.637,26 


PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
3.763.760,00 
3.763.760,00 
737.196,77 
82.709,60 
3.026.563,23 
3.681.050,40 


PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
1.838.260,00 
1.838.260,00 
701.766,02 
78.712,17 
1.136.493,98 
1.759.547,83 


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
168.500,00 
168.500,00 
8.518,43 
34,93 
159.981,57 
168.465,07 


PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
192.500,00 
192.500,00 
26.912,32 
3.962,50 
165.587,68 
188.537,50 


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
100.000,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
100.000,00 


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
738.000,00 
738.000,00 
0,00 
0,00 
738.000,00 
738.000,00 


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
133.000,00 
133.000,00 
0,00 
0,00 
133.000,00 
133.000,00 


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
593.500,00 
593.500,00 
0,00 
0,00 
593.500,00 
593.500,00 


PL-2
Infraestructura de información y difusión
1.209.750,00 
1.209.750,00 
21.209,22 
1.172,43 
1.188.540,78 
1.208.577,57 


PL-2.1
Publicaciones y difusión
109.500,00 
109.500,00 
14.400,23 
1.146,23 
95.099,77 
108.353,77 


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
107.000,00 
107.000,00 
0,00 
0,00 
107.000,00 
107.000,00 


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
120.750,00 
120.750,00 
0,00 
0,00 
120.750,00 
120.750,00 


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
229.000,00 
229.000,00 
5.657,37 
26,20 
223.342,63 
228.973,80 


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
173.000,00 
173.000,00 
0,00 
0,00 
173.000,00 
173.000,00 


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
180.500,00 
180.500,00 
1.151,62 
0,00 
179.348,38 
180.500,00 


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
290.000,00 
290.000,00 
0,00 
0,00 
290.000,00 
290.000,00 


PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
11.731.490,00 
11.731.490,00 
3.828.368,72 
4.647.274,21 
7.903.121,28 
7.084.215,79 


PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
3.482.805,00 
3.482.805,00 
1.124.292,75 
1.113.304,18 
2.358.512,25 
2.369.500,82 


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
2.735.725,00 
2.735.725,00 
1.335.893,48 
2.577.470,98 
1.399.831,52 
158.254,02 


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
3.336.350,00 
3.336.350,00 
1.232.352,37 
844.492,81 
2.103.997,63 
2.491.857,19 


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
1.440.610,00 
1.440.610,00 
0,00 
0,00 
1.440.610,00 
1.440.610,00 


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
736.000,00 
736.000,00 
135.830,12 
112.006,24 
600.169,88 
623.993,76 


PL-4
Formación de capacidades en PL
1.295.000,00 
1.295.000,00 
60.175,03 
61.206,50 
1.234.824,97 
1.233.793,50 


PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
85.000,00 
85.000,00 
44.795,28 
60.981,39 
40.204,72 
24.018,61 


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
45.000,00 
45.000,00 
0,00 
0,00 
45.000,00 
45.000,00 


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
120.000,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
120.000,00 


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
125.000,00 
125.000,00 
0,00 
0,00 
125.000,00 
125.000,00 


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
35.000,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
35.000,00 


PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
285.000,00 
285.000,00 
15.379,75 
225,11 
269.620,25 
284.774,89 


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
600.000,00 
600.000,00 
0,00 
0,00 
600.000,00 
600.000,00 


CA
Subprograma Gestión de Calidad
16.000.000,00 
12.000.000,00 
7.139.196,46 
4.471.313,70 
8.860.803,54 
7.528.686,30 


CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
5.937.849,60 
4.479.430,40 
698.112,56 
610.358,30 
5.239.737,04 
3.869.072,10 


CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
575.534,70 
434.175,30 
210.517,04 
214.324,93 
365.017,66 
219.850,37 


CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
496.988,70 
374.921,30 
154.119,59 
105.595,07 
342.869,11 
269.326,23 


CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
185.574,90 
139.995,10 
48.596,81 
17.467,73 
136.978,09 
122.527,37 


CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
235.330,20 
177.529,80 
105.804,07 
33.675,83 
129.526,13 
143.853,97 


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
447.945,90 
337.924,10 
82.688,35 
33.123,60 
365.257,55 
304.800,50 


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
470.221,50 
354.728,50 
96.386,70 
206.171,14 
373.834,80 
148.557,36 


CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad
6.677.940,70 
4.967.569,30 
3.338.900,66 
1.438.554,26 
3.339.040,04 
3.529.015,04 


CA-2.1
Estudios
9.393,60 
7.086,40 
0,00 
0,00 
9.393,60 
7.086,40 


CA-2.2
Caracterización oferta y demanda servicios tecnológicos para la calidad
23.472,60 
17.707,40 
11.636,28 
0,00 
11.836,32 
17.707,40 


CA-2.3
Cursos para consultores
114.792,30 
86.597,70 
71.900,07 
48.098,98 
42.892,23 
38.498,72 


CA-2.4
Cursos para empresas
272.556,90 
205.613,10 
153.964,29 
51.160,50 
118.592,61 
154.452,60 


CA-2.5
Material de difusión
9.718,50 
7.331,50 
33.171,24 
4.676,33 
-23.452,74 
2.655,17 


CA-2.6
Participación Internacional
8.612,70 
6.497,30 
13.087,36 
0,00 
-4.474,66 
6.497,30 


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
9.710.939,20
7.255.620,80
3.006.556,96 
1.328.325,02 
6.704.382,24
5.927.295,78


CA-2.8
Administración del componente
54.708,60 
41.271,40 
48.584,46 
6.293,43 
6.124,14 
34.977,97 


CA-3
Infraestructura para la Calidad
3.384.209,70 
2.553.000,30 
3.102.183,24 
2.422.401,14 
282.026,46 
130.599,16 


CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
764.261,70 
576.548,30 
354.715,37 
484.957,72 
409.546,33 
91.590,58 


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
84.075,00 
63.425,00 
2.536.940,14 
1.854.905,53 
-2.452.865,14 
-1.791.480,53 


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
1.405.437,60 
1.060.242,40 
38.325,00 
37.487,22 
1.367.112,60 
1.022.755,18 


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
218.840,10 
165.089,90 
82.528,30 
7.433,83 
136.311,80 
157.656,07 


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
289.964,70 
218.745,30 
70.839,15 
37.248,15 
219.125,55 
181.497,15 


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
32.381,70 
24.428,30 
3.334,87 
368,69 
29.046,83 
24.059,61 


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
589.248,90 
444.521,10 
15.500,41 
0,00 
573.748,49 
444.521,10 

3

COSTOS CONCURRENTES
200.000,00
250.000,00 
0,00
0,00
200.000,00
250.000,00



Promoción y Difusión

250.000,00


0,00 
250.000,00 



Auditorías y Evaluación
200.000,00



200.000,00 
0,00 

4

COSTOS FINANCIEROS
1.000.000,00
14.750.000,00
0,00
1.571.300,90
1.000.000,00
13.178.699,10



Intereses

14.000.000,00

991.995,24
0,00 
13.008.004,76 



Comisión de Crédito

750.000,00

579.305,66
0,00 
170.694,34 



FIV
1.000.000,00



1.000.000,00 
0,00 

5

SIN ASIGN. E IMPREVISTOS
800.000,00
1.000.000,00


800.000,00 
1.000.000,00 

TOTALES
100.000.000,00
100.000.000,00
27.269.587,81
25.966.348,14
72.730.412,19
74.033.651,86

TOTALES BID + A. LOCAL

200.000.000,00

53.235.935,95

146.764.064,05

PARI - PASSU
50,0%
50,0%
51,2%
48,8%
49,6%
50,4%

Cuadro 6.
Ejecución Financiera  y Gastos Comprometidos por Subprograma, Componente y Actividad, por Fuente de Financiamiento, al 31 de diciembre de 2002 (US$)

Cód.
Componente o Actividad
Presupuesto 2002 Según POA
Gasto Ejecutado al 30 de noviembre de 2002
Gasto comprometido al 31 de diciembre de 2002
Gasto realizado 2002 (ejecutado + comprometido)
Diferencia o saldo no realizado



Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local

1

ADMINISTRACION PROGRAMA
675.410,00 
0,00 
422.944,64 
57.887,66 
214.411,34 
25.633,45 
637.355,98 
83.521,11 
38.054,02 
-83.521,11 

2

COSTOS DIRECTOS
17.440.377,00 
17.244.627,00 
15.949.804,24 
12.983.598,44 
1.624.721,30 
3.912.378,49 
17.574.525,54 
16.895.976,93 
-134.148,54 
348.650,07 


PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
329.269,00 
140.517,00 
263.290,36 
27.006,82 
79.280,47 
6.102,05 
342.570,83 
33.108,87 
-13.301,83 
107.408,13 


PT-1
Preparación y planificación
27.940,00 
23.616,00 
4.592,44 
5.171,62 
1.032,85 
185,76 
5.625,29 
5.357,38 
22.314,71 
18.258,62 


PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
0,00 
0,00 
0,00 
4.345,67 


0,00 
4.345,67 
0,00 
-4.345,67 


PT-1.2
Asesoría Internacional
20.373,00 
23.616,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
20.373,00 
23.616,00 


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
7.567,00 
0,00 
4.592,44 
825,95 
1.032,85 
185,76 
5.625,29 
1.011,71 
1.941,71 
-1.011,71 


PT-2
Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
295.023,00 
113.506,00 
258.697,92 
21.835,20 
66.884,30 
5.916,29 
325.582,22 
27.751,49 
-30.559,22 
85.754,51 


PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
21.489,00 
2.765,00 
21.320,80 
2.361,22 
1.876,87 
207,86 
23.197,67 
2.569,08 
-1.708,67 
195,92 


PT-2.2
Funcionamiento paneles
73.828,00 
0,00 
130.909,65 
9.857,96 
19.772,70 
1.488,95 
150.682,35 
11.346,91 
-76.854,35 
-11.346,91 


PT-2.3
Eventos generales
33.810,00 
34.100,00 
11.528,41 
2.067,42 
7.052,42 
1.264,73 
18.580,83 
3.332,15 
15.229,17 
30.767,85 


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
146.687,00 
76.447,00 
81.829,99 
6.081,19 
35.066,38 
2.605,96 
116.896,37 
8.687,15 
29.790,63 
67.759,85 


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
19.209,00 
194,00 
13.109,07 
1.467,41 
3.115,94 
348,79 
16.225,01 
1.816,20 
2.983,99 
-1.622,20 


PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
6.306,00 
3.395,00 
0,00 
0,00 
11.363,32 
0,00 
11.363,32 
0,00 
-5.057,32 
3.395,00 


PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-3.2
Publicaciones
6.306,00 
3.395,00 
0,00 
0,00 
11.363,32 

11.363,32 
0,00 
-5.057,32 
3.395,00 


TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
6.621.851,00 
7.552.997,00 
4.707.395,81 
4.423.236,17 
1.370.176,45 
3.822.456,53 
6.077.572,26 
8.245.692,70 
544.278,74 
-692.695,70 


TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
218.865,00 
4.269,00 
202.703,45 
12.636,51 
27.157,73 
2.403,03 
229.861,18 
15.039,54 
-10.996,18 
-10.770,54 


TI-1.1
Estudios y evaluaciones
106.716,00 
0,00 
80.487,33 
8.919,53 
19.734,69 
2.186,98 
100.222,02 
11.106,51 
6.493,98 
-11.106,51 


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
60.149,00 
2.911,00 
97.222,30 
291,97 
5.614,98 
16,86 
102.837,28 
308,83 
-42.688,28 
2.602,17 


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
31.045,00 
0,00 
3.925,64 
1.103,96 


3.925,64 
1.103,96 
27.119,36 
-1.103,96 


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
20.955,00 
1.358,00 
21.068,18 
2.321,05 
1.808,06 
199,19 
22.876,24 
2.520,24 
-1.921,24 
-1.162,24 


TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
763.507,00 
1.464.925,00 
1.187.727,37 
812.132,73 
2.555,70 
565.709,31 
1.190.283,07 
1.377.842,04 
-426.776,07 
87.082,96 


TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
300.746,00 
1.202.985,00 
358.423,00 
234.999,11 
2.555,70 
565.709,31 
360.978,70 
800.708,42 
-60.232,70 
402.276,58 


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
462.761,00 
261.940,00 
829.304,37 
577.133,62 


829.304,37 
577.133,62 
-366.543,37 
-315.193,62 


TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
5.033.135,00 
5.920.819,00 
2.716.217,18 
3.556.916,41 
775.226,56 
1.648.578,65 
3.491.443,74 
5.205.495,06 
1.541.691,26 
715.323,94 


TI-3.1
Proyectos de incubación
97.015,00 
48.507,00 
228.319,64 
533.458,27 


228.319,64 
533.458,27 
-131.304,64 
-484.951,27 


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
373.507,00 
0,00 
44.792,37 
3.851,36 


44.792,37 
3.851,36 
328.714,63 
-3.851,36 


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
194.030,00 
194.030,00 
172.486,76 
58.003,34 


172.486,76 
58.003,34 
21.543,24 
136.026,66 


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
199.851,00 
199.850,00 
175.858,69 
24.448,51 


175.858,69 
24.448,51 
23.992,31 
175.401,49 


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
179.478,00 
179.477,00 
77.556,35 
51.549,27 


77.556,35 
51.549,27 
101.921,65 
127.927,73 


TI-3.6
Observatorio de TIC
211.493,00 
97.014,00 
129.119,20 
74.467,42 


129.119,20 
74.467,42 
82.373,80 
22.546,58 


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
895.448,00 
1.820.970,00 
503.312,64 
1.201.776,49 
202.557,90 
483.654,31 
705.870,54 
1.685.430,80 
189.577,46 
135.539,20 


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
1.119.552,00 
1.790.896,00 
126.049,65 
554.007,04 
203.820,15 
895.820,01 
329.869,80 
1.449.827,05 
789.682,20 
341.068,95 


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
1.299.030,00 
1.299.030,00 
1.057.005,98 
981.882,08 
238.636,68 
221.676,21 
1.295.642,66 
1.203.558,29 
3.387,34 
95.471,71 


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
463.731,00 
291.045,00 
201.715,90 
73.472,63 
130.211,83 
47.428,12 
331.927,73 
120.900,75 
131.803,27 
170.144,25 


TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
606.344,00 
162.984,00 
600.747,81 
41.550,52 
565.236,46 
1.605.765,53 
1.165.984,27 
1.647.316,05 
-559.640,27 
-1.484.332,05 


TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
129.030,00 
160.074,00 
116.216,88 
27.178,52 
8.633,60 
2.019,06 
124.850,48 
29.197,58 
4.179,52 
130.876,42 


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
31.045,00 
2.910,00 
234.768,78 
8.704,33 
10.689,88 
396,34 
245.458,66 
9.100,67 
-214.413,66 
-6.190,67 


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
446.269,00 
0,00 
249.762,15 
5.667,67 
545.912,98 
1.603.350,13 
795.675,13 
1.609.017,80 
-349.406,13 
-1.609.017,80 


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI
Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
4.582.987,00 
4.856.564,00 
3.830.987,71 
4.153.709,55 
39.304,87 
10.313,83 
3.870.292,58 
4.164.023,38 
712.694,42 
692.540,62 


BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
3.901.941,00 
4.569.403,00 
3.455.559,13 
3.910.570,55 
0,00 
0,00 
3.455.559,13 
3.910.570,55 
446.381,87 
658.832,45 


BI-1.1.a
Proyectos pequeños
448.209,00 
667.463,00 
236.562,84 
309.209,99 


236.562,84 
309.209,99 
211.646,16 
358.253,01 


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
778.060,00 
871.194,00 
1.046.538,56 
1.018.771,15 


1.046.538,56 
1.018.771,15 
-268.478,56 
-147.577,15 


BI.1.2.a
Proyectos grandes
1.255.373,00 
1.655.075,00 
625.927,77 
600.198,51 


625.927,77 
600.198,51 
629.445,23 
1.054.876,49 


BI-1.2.b
Proyectos grandes
1.375.672,00 
1.375.671,00 
1.546.529,96 
1.982.390,90 


1.546.529,96 
1.982.390,90 
-170.857,96 
-606.719,90 


BI-1.3
Proyectos capital semilla
44.627,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
44.627,00 
0,00 


BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
496.717,00 
231.864,00 
313.364,85 
234.526,77 
39.304,87 
10.313,83 
352.669,72 
244.840,60 
144.047,28 
-12.976,60 


BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
6.791,00 
2.910,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
6.791,00 
2.910,00 


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
104.776,00 
50.448,00 
26.295,34 
9.977,69 


26.295,34 
9.977,69 
78.480,66 
40.470,31 


BI-2.2
Magister
90.224,00 
26.194,00 
48.562,57 
12.743,11 
39.304,87 
10.313,83 
87.867,44 
23.056,94 
2.356,56 
3.137,06 


BI-2.3
Doctorados
176.567,00 
114.478,00 
205.153,21 
206.238,78 


205.153,21 
206.238,78 
-28.586,21 
-91.760,78 


BI-2.4
Postdoctorados
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI-2.5
Seminarios técnicos 
36.866,00 
11.641,00 
19.929,54 
1.743,17 


19.929,54 
1.743,17 
16.936,46 
9.897,83 


BI-2.6
Cursos especialización sector público
36.866,00 
1.940,00 
963,69 
127,06 


963,69 
127,06 
35.902,31 
1.812,94 


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
30.075,00 
24.253,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
30.075,00 
24.253,00 


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
14.552,00 
0,00 
12.460,50 
3.696,96 


12.460,50 
3.696,96 
2.091,50 
-3.696,96 


BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
184.329,00 
55.297,00 
62.063,73 
8.612,23 
0,00 
0,00 
62.063,73 
8.612,23 
122.265,27 
46.684,77 


BI-3.1
Estudios 
9.701,00 
1.941,00 
7.573,59 
1.883,31 


7.573,59 
1.883,31 
2.127,41 
57,69 


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
36.866,00 
11.641,00 
15.563,99 
1.535,44 


15.563,99 
1.535,44 
21.302,01 
10.105,56 


BI-3.3
Antena biotecnológica
7.761,00 
1.940,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
7.761,00 
1.940,00 


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
30.075,00 
3.880,00 
27.508,22 
3.550,03 


27.508,22 
3.550,03 
2.566,78 
329,97 


BI-3.5
Publicaciones
30.075,00 
28.134,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
30.075,00 
28.134,00 


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
36.866,00 
1.940,00 
9.399,95 
1.321,68 


9.399,95 
1.321,68 
27.466,05 
618,32 


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
32.985,00 
5.821,00 
2.017,98 
321,77 


2.017,98 
321,77 
30.967,02 
5.499,23 


PL
Subprograma Gestión Ambiental
3.326.642,00 
3.127.761,00 
2.825.355,33 
2.264.431,36 
0,00 
0,00 
2.825.355,33 
2.264.431,36 
501.286,67 
863.329,64 


PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
489.925,00 
65.970,00 
392.166,69 
52.114,81 
0,00 
0,00 
392.166,69 
52.114,81 
97.758,31 
13.855,19 


PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
448.209,00 
46.567,00 
356.734,94 
48.117,38 


356.734,94 
48.117,38 
91.474,06 
-1.550,38 


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
19.403,00 
19.403,00 
8.519,43 
34,93 


8.519,43 
34,93 
10.883,57 
19.368,07 


PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
22.313,00 
0,00 
26.912,32 
3.962,50 


26.912,32 
3.962,50 
-4.599,32 
-3.962,50 


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2
Infraestructura de información y difusión
65.970,00 
19.403,00 
21.209,22 
1.172,43 
0,00 
0,00 
21.209,22 
1.172,43 
44.760,78 
18.230,57 


PL-2.1
Publicaciones y difusión
7.761,00 
0,00 
14.400,23 
1.146,23 


14.400,23 
1.146,23 
-6.639,23 
-1.146,23 


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
4.851,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
4.851,00 
0,00 


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
14.552,00 
0,00 
5.657,37 
26,20 


5.657,37 
26,20 
8.894,63 
-26,20 


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
38.806,00 
19.403,00 
1.151,62 
0,00 


1.151,62 
0,00 
37.654,38 
19.403,00 


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
2.689.254,00 
3.017.165,00 
2.351.804,39 
2.149.937,62 
0,00 
0,00 
2.351.804,39 
2.149.937,62 
337.449,61 
867.227,38 


PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
1.014.776,00 
750.896,00 
1.124.292,75 
658.656,81 


1.124.292,75 
658.656,81 
-109.516,75 
92.239,19 


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
577.239,00 
1.169.030,00 
587.097,43 
1.133.573,69 


587.097,43 
1.133.573,69 
-9.858,43 
35.456,31 


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
666.493,00 
666.492,00 
504.584,09 
245.700,88 


504.584,09 
245.700,88 
161.908,91 
420.791,12 


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
268.731,00 
268.732,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
268.731,00 
268.732,00 


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
162.015,00 
162.015,00 
135.830,12 
112.006,24 


135.830,12 
112.006,24 
26.184,88 
50.008,76 


PL-4
Formación de capacidades en PL
81.493,00 
25.223,00 
60.175,03 
61.206,50 
0,00 
0,00 
60.175,03 
61.206,50 
21.317,97 
-35.983,50 


PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
44.627,00 
23.283,00 
44.795,28 
60.981,39 


44.795,28 
60.981,39 
-168,28 
-37.698,39 


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
0,00 
0,00 




0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
36.866,00 
1.940,00 
15.379,75 
225,11 


15.379,75 
225,11 
21.486,25 
1.714,89 


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


CA
Subprograma Gestión de Calidad
2.579.628,00 
1.566.788,00 
4.322.775,03 
2.115.214,54 
135.959,51 
73.506,08 
4.458.734,54 
2.188.720,62 
-1.879.106,54 
-621.932,62 


CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
341.493,00 
99.924,00 
286.180,88 
240.375,96 
61.051,23 
38.985,13 
347.232,11 
279.361,09 
-5.739,11 
-179.437,09 


CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
18.433,00 
970,00 
10.223,21 
1.147,56 


10.223,21 
1.147,56 
8.209,79 
-177,56 


CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
52.388,00 
15.522,00 
44.612,23 
17.071,18 
2.661,34 
1.018,38 
47.273,57 
18.089,56 
5.114,43 
-2.567,56 


CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
11.642,00 
2.910,00 
0,00 
22,11 


0,00 
22,11 
11.642,00 
2.887,89 


CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
65.970,00 
11.642,00 
80.448,62 
20.002,85 
29.633,47 
7.368,10 
110.082,09 
27.370,95 
-44.112,09 
-15.728,95 


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
77.612,00 
19.403,00 
78.820,02 
32.551,39 
19.104,52 
7.889,86 
97.924,54 
40.441,25 
-20.312,54 
-21.038,25 


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
115.448,00 
49.477,00 
72.076,80 
169.580,87 
9.651,90 
22.708,79 
81.728,70 
192.289,66 
33.719,30 
-142.812,66 


CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad
1.499.851,00 
1.030.297,00 
2.095.113,74 
902.599,35 
26.698,99 
6.323,02 
2.121.812,73 
908.922,37 
-621.961,73 
121.374,63 


CA-2.1
Estudios
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


CA-2.3
Cursos para consultores
17.463,00 
17.462,00 
34.341,03 
22.228,52 
2.073,24 
1.341,98 
36.414,27 
23.570,50 
-18.951,27 
-6.108,50 


CA-2.4
Cursos para empresas
33.955,00 
33.955,00 
100.567,89 
23.701,28 
15.880,08 
3.742,53 
116.447,97 
27.443,81 
-82.492,97 
6.511,19 


CA-2.5
Material de difusión
10.672,00 
8.731,00 
24.647,75 
3.598,26 
1.411,65 
206,08 
26.059,40 
3.804,34 
-15.387,40 
4.926,66 


CA-2.6
Participación Internacional
5.821,00 
0,00 
13.087,36 
0,00 


13.087,36 
0,00 
-7.266,36 
0,00 


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
1.410.597,00 
970.149,00 
1.878.307,64 
846.854,51 


1.878.307,64 
846.854,51 
-467.710,64 
123.294,49 


CA-2.8
Administración del componente
21.343,00 
0,00 
44.162,07 
6.216,78 
7.334,02 
1.032,42 
51.496,09 
7.249,20 
-30.153,09 
-7.249,20 


CA-3
Infraestructura para la Calidad
738.284,00 
436.567,00 
1.941.480,41 
972.239,23 
48.209,29 
28.197,93 
1.989.689,70 
1.000.437,16 
-1.251.405,70 
-563.870,16 


CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
192.090,00 
195.970,00 
242.161,87 
250.032,42 
21.439,92 
22.136,75 
263.601,79 
272.169,17 
-71.511,79 
-76.199,17 


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
32.985,00 
34.925,00 
1.544.939,53 
692.003,81 


1.544.939,53 
692.003,81 
-1.511.954,53 
-657.078,81 


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
262.910,00 
134.851,00 
29.245,58 
12.668,92 
6.529,17 
2.828,38 
35.774,75 
15.497,30 
227.135,25 
119.353,70 


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
35.896,00 
2.910,00 
57.978,58 
3.950,68 
7.417,02 
505,40 
65.395,60 
4.456,08 
-29.499,60 
-1.546,08 


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
54.328,00 
23.284,00 
49.053,26 
13.296,11 
10.062,20 
2.727,40 
59.115,46 
16.023,51 
-4.787,46 
7.260,49 


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
10.672,00 
0,00 
2.601,18 
287,29 


2.601,18 
287,29 
8.070,82 
-287,29 


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
149.403,00 
44.627,00 
15.500,41 
0,00 
2.760,97 

18.261,38 
0,00 
131.141,62 
44.627,00 

TOTALES
18.115.787,00 
17.244.627,00 
16.372.748,88 
13.041.486,10 
1.839.132,64 
3.938.011,94 
18.211.881,52 
16.979.498,04 
-96.094,52 
265.128,96 

TOTALES BID + A.. LOCAL

35.360.414,00 

29.414.234,98 



35.191.379,56 



XI. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En los cuadros que siguen se consigna el Plan de Adquisiciones 2002 y el grado de ejecución logrado hasta el 30 de noviembre.

Cuadro 7.
Plan de adquisiciones por componente y actividad, y su grado de concreción (US$)

Cód.
Subprograma / Componente
Presup. Total
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
469,80
0,00
4,85
464,95
0,00
0,00


Grado de concreción
290,30
5,42
15,27
269,61
0,00
0,00

PT-1
Preparación y planificación
51,60
0,00
0,00
51,60
0,00
0,00



9,76
5,42
0,00
4,35
0,00
0,00

PT-2
Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
408,50
0,00
0,00
408,50
0,00
0,00



280,53
0,00
15,27
265,27
0,00
0,00

PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
9,70
0,00
4,85
4,85
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
14.174,89
1.197,10
3.080,31
7.336,13
1.154,50
1.406,85


Grado de concreción
9.130,63
901,00
1.901,87
5.036,81
565,29
725,66

TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
223,10
0,00
9,30
213,80
0,00
0,00



215,34
0,00
5,93
209,41
0,00
0,00

TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
2.228,42
58,00
370,60
1.378,69
108,70
312,43



1.999,86
112,52
366,39
1.139,93
210,96
170,05

TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
10.954,01
1.087,10
2.566,52
5.194,81
1.045,80
1.059,78



6.273,14
749,81
1.445,85
3.186,41
354,33
536,75

TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
769,36
52,00
133,89
548,83
0,00
34,64



642,30
38,67
83,70
501,06
0,00
18,86

BI
Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
9.439,40
733,62
2.128,71
4.913,18
659,60
1.004,29


Grado de concreción
7.984,70
670,47
1.522,19
4.419,67
547,89
824,48

BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
8.471,30
733,62
1.982,21
4.794,83
0,00
960,64



7.366,13
659,87
1.504,04
4.388,87
0,00
813,35

BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
728,50
0,00
68,90
0,00
659,60
0,00



547,89
0,00
0,00
0,00
547,89
0,00

BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
239,60
0,00
77,60
118,35
0,00
43,65



70,68
10,60
18,15
30,79
0,00
11,13

PL
Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia
6.454,60
578,90
1.596,39
2.962,58
526,23
790,50


Grado de concreción
5.089,77
267,09
1.311,44
2.458,63
448,25
604,37

PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
555,90
24,74
49,48
432,20
0,00
49,48



444,28
11,79
42,28
346,45
0,00
43,76

PL-2
Infraestructura de información y difusión
85,50
0,00
3,81
19,11
29,10
33,48



22,38
0,00
4,66
14,86
0,00
2,86

PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
5.706,50
554,16
1.535,34
2.511,27
398,19
707,54



4.501,74
255,30
1.261,37
2.084,84
342,47
557,75

PL-4
Formación de capacidades en PL
106,70
0,00
7,76
0,00
98,94
0,00



121,38
0,00
3,12
12,48
105,78
0,00

CA
Subprograma Gestión de Calidad
4.146,30
221,32
670,63
2.254,02
534,59
465,74


Grado de concreción
6.437,94
139,10
1.305,83
2.774,52
866,60
1.351,90

CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
441,40
20,86
23,77
293,46
67,90
35,41



526,53
0,00
0,69
101,20
53,29
371,34

CA-2
Certif. base a normas de gestión de calidad
2.530,00
190,46
487,76
1.099,81
459,90
292,07



2.997,71
27,25
632,50
1.349,69
589,61
398,65

CA-3
Infraestructura para la Calidad
1.174,90
10,00
159,10
860,75
6,79
138,26



2.913,70
111,85
672,63
1.323,62
223,69
581,91


 TOTAL PLANIFICADO 
34.684,99
2.730,94
7.480,89
17.930,86
2.874,92
3.667,38


 TOTAL CONCRETADO 
28.933,34
1.983,08
6.056,59
14.959,24
2.428,03
3.506,41

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2002
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Preparación y planificación
PT-1.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

4,35
0,00
0,00
4,35
0,00
0,00


PT-1.2
Asesoría Internacional
MINECON
44,00
0,00
0,00
44,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON
7,60
0,00
0,00
7,60
0,00
0,00



Grado de concreción

5,42
5,42
0,00
0,00
0,00
0,00

Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
24,30
0,00
0,00
24,30
0,00
0,00



Grado de concreción

23,68
0,00
1,67
22,01
0,00
0,00


PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON
73,80
0,00
0,00
73,80
0,00
0,00



Grado de concreción

140,77
0,00
0,00
140,77
0,00
0,00


PT-2.3
Eventos generales
MINECON
67,90
0,00
0,00
67,90
0,00
0,00



Grado de concreción

13,60
0,00
13,60
0,00
0,00
0,00


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON
223,10
0,00
0,00
223,10
0,00
0,00



Grado de concreción

87,91
0,00
0,00
87,91
0,00
0,00


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MINECON
19,40
0,00
0,00
19,40
0,00
0,00



Grado de concreción

14,58
0,00
0,00
14,58
0,00
0,00

Elaboración de esquemas de programas estratégicos
PT-3.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-3.2
Publicaciones
MINECON
9,70
0,00
4,85
4,85
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

469,80
0,00
4,85
464,95
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

290,30
5,42
15,27
269,61
0,00
0,00

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2002
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
106,70
0,00
0,00
106,70
0,00
0,00



Grado de concreción

89,41
0,00
0,90
88,51
0,00
0,00


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
63,10
0,00
0,00
63,10
0,00
0,00



Grado de concreción

97,51
0,00
0,00
97,51
0,00
0,00


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
MINECON
31,00
0,00
9,30
21,70
0,00
0,00



Grado de concreción

5,03
0,00
5,03
0,00
0,00
0,00


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
22,30
0,00
0,00
22,30
0,00
0,00



Grado de concreción

23,39
0,00
0,00
23,39
0,00
0,00

Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
1.503,72
0,00
225,70
1.052,59
0,00
225,43



Grado de concreción

593,42
0,00
85,10
507,04
0,00
1,28


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
724,70
58,00
144,90
326,10
108,70
87,00



Grado de concreción

1.406,44
112,52
281,29
632,89
210,96
168,77

Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
145,48
21,80
0,00
123,68
0,00
0,00



Grado de concreción

761,78
114,15
0,00
647,63
0,00
0,00


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
373,55
37,40
37,35
261,45
0,00
37,35



Grado de concreción

48,64
4,87
4,86
34,05
0,00
4,86


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
388,10
0,00
0,00
388,10
0,00
0,00



Grado de concreción

230,49
0,00
31,42
188,83
10,24
0,00


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
399,70
0,00
0,00
399,70
0,00
0,00



Grado de concreción

200,31
18,61
12,09
169,60
0,00
0,00


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
359,00
0,00
0,00
359,00
0,00
0,00



Grado de concreción

129,11
0,00
17,49
90,27
0,00
21,34


TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
308,50
0,00
61,70
246,80
0,00
0,00



Grado de concreción

203,59
0,00
52,78
149,92
0,89
0,00


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FONTEC
2.716,39
217,30
814,92
1.358,20
0,00
325,97



Grado de concreción

1.705,09
136,41
511,52
852,55
0,00
204,61


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
2.910,36
291,00
873,12
1.018,64
291,00
436,60



Grado de concreción

680,06
68,01
204,02
238,02
68,01
102,01


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
FONDEF
2.598,13
519,60
779,43
1.039,24
0,00
259,86



Grado de concreción

2.038,89
407,76
611,66
815,55
0,00
203,93


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
Becas
754,80
0,00
0,00
0,00
754,80
0,00



Grado de concreción

275,19
0,00
0,00
0,00
275,19
0,00

Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
MINECON
289,06
52,00
0,00
202,42
0,00
34,64



Grado de concreción

143,40
0,36
7,07
117,10
0,00
18,86


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
34,00
0,00
0,00
34,00
0,00
0,00



Grado de concreción

243,47
0,00
0,00
243,47
0,00
0,00


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
446,30
0,00
133,89
312,41
0,00
0,00



Grado de concreción

255,43
38,31
76,63
140,49
0,00
0,00


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

14.174,89
1.197,10
3.080,31
7.336,13
1.154,50
1.406,85

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

9.130,63
901,00
1.901,87
5.036,81
565,29
725,66

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2002
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Financiamiento de proyectos biotecnológicos
BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FONTEC
1.115,70
89,26
334,71
557,85
0,00
133,88



Grado de concreción

545,77
43,67
163,73
272,89
0,00
65,49


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
1.649,30
131,94
494,79
824,65
0,00
197,92



Grado de concreción

2.065,31
165,22
619,58
1.032,68
0,00
247,83


BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
2.910,40
232,83
873,12
1.455,20
0,00
349,25



Grado de concreción

1.226,13
98,09
367,84
613,06
0,00
147,14


BI-1.2.b
Proyectos grandes
FONDEF
2.751,30
275,13
275,13
1.925,91
0,00
275,13



Grado de concreción

3.528,92
352,89
352,89
2.470,24
0,00
352,89


BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
44,60
4,46
4,46
31,22
0,00
4,46



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
Becas
9,70
0,00
0,00
0,00
9,70
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
155,20
0,00
0,00
0,00
155,20
0,00



Grado de concreción

36,27
0,00
0,00
0,00
36,27
0,00


BI-2.2
Magister
Becas
116,40
0,00
0,00
0,00
116,40
0,00



Grado de concreción

61,31
0,00
0,00
0,00
61,31
0,00


BI-2.3
Doctorados
Becas
291,00
0,00
0,00
0,00
291,00
0,00



Grado de concreción

411,39
0,00
0,00
0,00
411,39
0,00


BI-2.4
Postdoctorados
Becas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
48,50
0,00
0,00
0,00
48,50
0,00



Grado de concreción

21,67
0,00
0,00
0,00
21,67
0,00


BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
38,80
0,00
0,00
0,00
38,80
0,00



Grado de concreción

1,09
0,00
0,00
0,00
1,09
0,00


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FONTEC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
54,30
0,00
54,30
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
14,60
0,00
14,60
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

16,16
0,00
0,00
0,00
16,16
0,00

Fortalecimiento de servicios de apoyo
BI-3.1
Estudios 
FIA
11,60
0,00
0,00
11,60
0,00
0,00



Grado de concreción

9,46
0,00
0,00
9,46
0,00
0,00


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
48,50
0,00
0,00
24,25
0,00
24,25



Grado de concreción

17,10
0,00
5,98
3,42
0,00
7,69


BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
9,70
0,00
0,00
9,70
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
34,00
0,00
0,00
34,00
0,00
0,00



Grado de concreción

31,06
10,60
1,45
16,75
0,00
2,26


BI-3.5
Publicaciones
FIA
58,20
0,00
58,20
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
38,80
0,00
19,40
19,40
0,00
0,00



Grado de concreción

10,72
0,00
10,72
0,00
0,00
0,00


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
38,80
0,00
0,00
19,40
0,00
19,40



Grado de concreción

2,34
0,00
0,00
1,17
0,00
1,17

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

9.439,40
733,62
2.128,71
4.913,18
659,60
1.004,29

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

7.984,70
670,47
1.522,19
4.419,67
547,89
824,48

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2002
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
494,80
24,74
49,48
371,10
0,00
49,48



Grado de concreción

404,85
11,79
42,28
307,02
0,00
43,76


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CPL
38,80
0,00
0,00
38,80
0,00
0,00



Grado de concreción

8,55
0,00
0,00
8,55
0,00
0,00


PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
22,30
0,00
0,00
22,30
0,00
0,00



Grado de concreción

30,88
0,00
0,00
30,88
0,00
0,00


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Infraestructura de información y difusión
PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
7,80
0,00
2,34
5,46
0,00
0,00



Grado de concreción

15,55
0,00
4,66
10,88
0,00
0,00


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CPL
4,90
0,00
1,47
3,43
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
14,60
0,00
0,00
10,22
0,00
4,38



Grado de concreción

5,68
0,00
0,00
3,98
0,00
1,71


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
58,20
0,00
0,00
0,00
29,10
29,10



Grado de concreción

1,15
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
1.765,70
141,26
353,10
794,57
264,89
211,88



Grado de concreción

1.782,95
17,83
445,74
837,99
267,44
213,95


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FONTEC
1.746,30
139,70
523,89
873,15
0,00
209,56



Grado de concreción

1.720,67
137,66
516,20
860,34
0,00
206,48


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
1.333,00
133,30
399,90
466,55
133,30
199,95



Grado de concreción

750,29
75,03
225,08
262,60
75,03
112,54


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FONDEF
537,50
107,50
161,25
215,00
0,00
53,75



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
324,00
32,40
97,20
162,00
0,00
32,40



Grado de concreción

247,84
24,78
74,35
123,92
0,00
24,78

Formación de capacidades en PL
PL-4.1
Diseño y ejecución de programas de estudio en universidades
CPL
67,90
0,00
0,00
0,00
67,90
0,00



Grado de concreción

105,78
0,00
0,00
0,00
105,78
0,00


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
Fomento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.6
Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias
INN
38,80
0,00
7,76
0,00
31,04
0,00



Grado de concreción

15,61
0,00
3,12
12,48
0,00
0,00


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

6.454,60
578,90
1.596,39
2.962,58
526,23
790,50

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

5.089,77
267,09
1.311,44
2.458,63
448,25
604,37

Subprograma de Gestión de Calidad
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2002
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
CA-1.1
Desarrollo modelo simplificado de autoeval. y gestión de excelencia
CNPC
19,40
0,00
0,00
19,40
0,00
0,00



Grado de concreción

11,37
0,00
0,63
7,68
0,28
2,79


CA-1.2
Cursos de entrenamiento para uso del modelo a consultores, ejec y trabajadores de empresas
CNPC
67,90
0,00
0,00
0,00
67,90
0,00



Grado de concreción

61,68
0,00
0,07
0,00
51,01
10,59


CA-1.3
Difusión modelo de autoevaluación y  gestión de excelencia
CNPC
14,60
4,38
0,00
10,22
0,00
0,00



Grado de concreción

0,02
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01


CA-1.4
Preparación y publicación doc.
CNPC
77,60
0,00
15,52
54,32
0,00
7,76



Grado de concreción

100,45
0,00
0,00
4,41
2,00
94,04


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
97,00
0,00
0,00
77,60
0,00
19,40



Grado de concreción

111,37
0,00
0,00
89,10
0,00
22,27


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
164,90
16,48
8,25
131,92
0,00
8,25



Grado de concreción

241,65
0,00
0,00
0,00
0,00
241,65

Certif. base a normas de gestión de calidad
CA-2.1
Estudios
INN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-2.3
Cursos para consultores
INN
34,90
0,00
0,00
0,00
34,90
0,00



Grado de concreción

56,57
0,00
0,00
0,00
56,57
0,00


CA-2.4
Cursos para empresas
INN
67,90
0,00
0,00
0,00
67,90
0,00



Grado de concreción

124,27
0,00
0,00
0,00
124,27
0,00


CA-2.5
Material de difusión
INN
19,40
0,00
5,82
13,58
0,00
0,00



Grado de concreción

28,25
0,00
19,88
8,37
0,00
0,00


CA-2.6
Participación Internacional
INN
5,80
0,00
5,80
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

13,09
0,00
13,09
0,00
0,00
0,00


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
Fomento
2.380,70
190,46
476,14
1.071,32
357,10
285,68



Grado de concreción

2.725,16
27,25
599,54
1.308,08
408,77
381,52


CA-2.8
Administración del componente
INN
21,30
0,00
0,00
14,91
0,00
6,39



Grado de concreción

50,38
0,00
0,00
33,25
0,00
17,13

Infraestructura para la Calidad
CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
388,10
0,00
0,00
291,07
0,00
97,03



Grado de concreción

492,19
0,00
0,00
359,22
0,00
132,97


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
67,90
6,79
20,36
23,77
6,79
10,19



Grado de concreción

2.236,94
111,85
671,08
782,93
223,69
447,39


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
397,80
0,00
119,34
278,46
0,00
0,00



Grado de concreción

41,92
0,00
0,00
41,92
0,00
0,00


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología
INN
38,80
0,00
0,00
27,16
0,00
11,64



Grado de concreción

61,93
0,00
0,00
61,93
0,00
0,00


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
77,60
0,00
0,00
77,60
0,00
0,00



Grado de concreción

62,35
0,00
0,00
62,35
0,00
0,00


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
10,70
3,21
0,00
7,49
0,00
0,00



Grado de concreción

2,88
0,00
0,00
2,88
0,00
0,00


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
Fomento
194,00
0,00
19,40
155,20
0,00
19,40



Grado de concreción

15,50
0,00
1,55
12,40
0,00
1,55

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

4.146,30
221,32
670,63
2.254,02
534,59
465,74

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

6.437,94
139,10
1.305,83
2.774,52
866,60
1.351,90

XII. ASPECTOS A RESALTAR

1. Grado de ejecución

Como se observó en la sección sobre el grado de avance del Programa a nivel de componentes y actividades, en aquellos casos en los que al comienzo del Programa hubo que diseñar nuevos instrumentos y crear nuevos equipos de trabajo tuvieron un despegue más lento, en contraste con las actividades desarrolladas sobre la base de instrumentos preexistentes. Sin embargo, en la medida en que los nuevos instrumentos han ido adquiriendo cierto rodaje, han podido equiparar el ritmo de ejecución de los anteriores. Un caso significativo ha sido el del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, como ya ha sido analizado más arriba. 

Hay que consignar que, a estas alturas de la ejecución del Programa, una parte significativa de los recursos del mismo se encuentra comprometida prácticamente hasta el fin del mismo, en especial los que se refieren a proyectos de I+D o de innovación asignados a través de los Fondos Tecnológicos. Esto es así debido a que muchos de esos proyectos tienen plazos de ejecución de tres años o más, por lo que los flujos futuros están, en una importante medida, ya determinados.

2. Evaluación de medio término

Según lo establecido en la cláusula 4.08 c) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, durante el primer semestre del 2003 se llevará a cabo una evaluación de medio término del Programa, cuyo propósito es evaluar la ejecución del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, durante los años 2001 y 2002, a la luz de los objetivos descritos en el Anexo A del Contrato de Préstamo y de los indicadores acordados en el Marco Lógico del mismo. 

Esta evaluación deberá tener como referencia las orientaciones de política tecnológica del Gobierno de Chile, aun cuando éstas se encuentren implícitas en el desarrollo de múltiples iniciativas públicas de apoyo y fomento a la innovación tecnológica

ANEXO 1

Listado de proyectos por Fondos

FDI

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2002       (US$)
Monto aporte local                 (US$)

PRI-VIII
TI-3.7.b
PROGRAMA REGIONAL DE INCUBACION DE NEGOCIOS
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
VIII
659.761
40.337
31.193

99CT4T2-16
TI-3.7.b
SERVICIO INTERACTIVO DE CONSULTAS SOBRE RECURSOS NATURALES CHILENOS EN UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO WEB
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
126.337
119.114
111.692

99CT4TI-05
TI-3.7.b
IMPLEMENTACION DE UNA ENTIDAD CERTIFICADORA DE COMERCIO ELECTRONICO
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
210.562
13.544
97.142

00C6TC-04
TI-3.7.b
RED DINAMICA INTERNET PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD PAIS DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS Y SERV. DE CHILE
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
112.300
61.519
134.201

00C7XC-09
TI-3.7.b
CREACION DE SISTEMAS NACIONAL DE PRODUCTOS DE INVERSION
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
91.244
28.924
26.057

00C6ID-01
TI-3.7.b
DIFUSION MULTIMEDIAL INALAMBRICA IP
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM-V-IX
390.101
158.410
65.291

00C6XC-02
TI-3.7.b
DESARROLLO DE UN MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS DEL CONOCIMIENTO
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
232.119
91.841
42.497

98C4XC-11
TI-3.7.b
UNIVERSIDAD VIRTUAL
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
421.124
4.143
914.984

98C4AM-12
TI-3.7.b
CREACION DE UN SERVICIO DE INFORMACION AGROCLIMATICA Y TECNICA PARA LA INDUSTRIA FRUTICOLA
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
VI-VII
210.559
56.103
53.802

PRI-VIII
TI-3.7.b
PROGRAMA REGIONAL DE INCUBACION DE NEGOCIOS
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
VIII
659.761
71.505
423.477

01CS-0005
TI-3.7.b
IMPLEMENTACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION E INTERMEDIACION COMERCIAL EN INTERNET PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
11.932
11.932
444

01CS-007
TI-3.7.b
SOLIDARIA.CL
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
11.932
10.731


99CT4TI-13
TI-3.7.b
IMPLEMENTACION DE UNA RED DE TRABAJO EMPRESARIAL PARA LAS ZONAS RURALES DE LA PROVINCIA OSORNO X REGION
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
X
131.952
60.768
58.573

01CS-0006
TI-3.7.b
MICRONSERJE.CL
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
11.932
8.119
322

02CS-0008
TI-3.7.b
SISTEMA TECNOLOGICO INTEGRADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION-STIME
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
RM
11.932
11.932
2.808

00C6PT-09
CA-3.2.a
ALTERNATIVA TECNOLOGICA DE MERCADO PARA PRODUCTOS PESQUEROS NACIONALES
CALIDAD
RM
164.125 
84.791 
47.742 

00C6PC-06
CA-3.2.a
OPTIMIZACION DE LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS PESQUEROS DE EXPORTACION
CALIDAD
RM
140.453 
32.014 
30.824 

00C6XC-09
CA-3.2.a
SISTEMA NACIONAL DE METROLOGIA QUIMICA
CALIDAD
RM
127.029 
21.672 
21.229 

99C5XM-15
CA-3.2.a
LABORATORIO DE RESISTENCIA AL FUEGO
CALIDAD
RM
266.830 
116.465 
92.953 

00C6FM-03
CA-3.2.a
DESARROLLO DE UN ESTÁNDAR NACIONAL DE CERTIFICACION DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE PARA PLANTACIONES DE PINO RADIATA, EUCALIPTUS , BOSQUES NATURALES DE LENGA Y RENOVALES CON CALIDAD INTERNACIONALMENTE
CALIDAD
RM
185.631 
35.207 
73.283 

99C5XM-15
CA-3.2.a
LABORATORIO DE RESISTENCIA AL FUEGO
CALIDAD
RM
266.830 
73.854 
34.320 

98C4PM-06
CA-3.2.a
PRODUCTOS PESQUEROS CON VALOR AGREGADO PARA LA COMERCIALIZACION DE FERIAS LIBRES
CALIDAD
RM
254.735 
58.449 
0 

00C6XC-10
CA-3.2.a
FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO REGIONALES MEDIANTE EL USO DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECIFICOS
CALIDAD
RM
259.693 
33.058 
34.891 

00C7CT-03
CA-3.2.a
SISTEMA NACIONAL DE BENCHMARKING PARA EL SECTOR CONSTRUCCION
CALIDAD
RM
175.468 
26.449 
72.132 

00C7EC-01
CA-3.2.a
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD
CALIDAD
RM
259.693 
29.911 
35.315 

00C6PC-06
CA-3.2.a
OPTIMIZACION DE LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS PESQUEROS
CALIDAD
RM
140.453 
29.715 
10.337 

00C6XC-10
CA-3.2.a
FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO
CALIDAD
RM
259.693 
33.058 
34.891 

99C5AT-07
CA-3.2.a
APERTURA DE NUEVOS MERCADOS Y OPTIMIZACION DE CALIDAD EN CEREZAS DE EXPORTACION
CALIDAD
RM-VI-VIII
104.669 
10.904 
26.005 

98C4XC-01
CA-3.2.a
SISTEMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS  LABORALES Y DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION
CALIDAD
RM
393.053 
171.581 
199.634 

00C6CC-01
CA-3.2.a
DESARROLLO DE RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO DE VIVIENDAS SOCIALES DE ALBAÑILERIA DE 1 Y 2 PISOS
CALIDAD
RM
122.126 
53.194 
151.245 

98C4AM-08
CA-3.2.a
DETERMINACION Y CARACTERIZACION DE LA APTITUD VITIVINICOLA DE ALGUNOS VALLES DE LA VII REGION PARA VINOS FINOS
CALIDAD
VII
505.348 
48.133 
2.070 

99C5XT-02
CA-3.2.a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES ANALITICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS INTERNAS DEL PAIS
CALIDAD
RM
211.770 
41.116 
53.327 

98CR1AD-08
CA-3.2.a
DENOMINACION DE ORIGEN DE LA ACEITUNA EN EL VALLE DE AZAPA
CALIDAD
I
196.719 
45.316 
32.163 

00C7XM-05
CA-3.2.a
ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA INDUSTRIA DE BIENES DE CONSUMO MASIVO
CALIDAD
RM
100.227 
25.639 
20.279 

PC-11
CA-3.2.a
METALES PESADOS Y BIVALVOS DE EXPORTACION
CALIDAD
X
297.726 
124.655 
117.673 

XC-10
CA-3.2.a
FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO REGIONALES MEDIANTE EL USO DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECIFICOS
CALIDAD
RM
259.693 
45.112 
46.261 

99CT3-V06
CA-3.2.a
LA MADERA EN LA VIVIENDA SOCIAL
CALIDAD
VIII
168.449 
76.635 
140.038 

01CR3XC
CA-3.2.a
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DESARROLLO Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS PARA LA INDUSTRIA DEL SALMON
CALIDAD
X
52.500 
20.218 
18.390 

00C7FT-08
CA-3.2.a
DETERMINACION DE STANDARES DE INGENIERIA EN OBRAS DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y SUELOS PARA LA MANTENCION E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SILVICOLA
CALIDAD
VII
245.655 
54.902 
37.321 

00C6XC-10
CA-3.2.a
FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO REGIONALES MEDIANTE EL USO DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECIFICOS
CALIDAD
RM
259.693 
-33.058 
-34.891 

00C6PT-03
BI.1.2.a
PRODUCCION DE VACUNA DNA PARA EL TRATAMIENTO 
BIOTECNOLOGIA
RM-X
309.666 
111.747 
313.514 

99C5PT-05
BI.1.2.a
CULTIVOS DE ALGAS PRODUCTORAS DE CARRAGENINAS ESCALAMIENTO A NIVEL PILOTO DE CULTIVO MASIVO DE LUGA NEGRA
BIOTECNOLOGIA
X
210.562 
70.840 
44.560 

99C5PT-03
BI.1.2.a
FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE SEMILLA DE MACHA EN AMBIENTE CONTROLADO Y ESCALAMIENTO A NIVEL PILOTO DEL CULTIVO DE JUVENILES EN LA X REGION
BIOTECNOLOGIA
X
224.599 
60.584 
31.058 

98C3FT-07
BI.1.2.a
ESCALAMIENTO DE LAS TECNICAS DE PRODUCCION Y MANEJO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE EUCALIPTUS PLANTADAS EN CHILE
BIOTECNOLOGIA
RM-VIII
572.654 
270.197 
62.656 

00C7FT-11
BI.1.2.a
OBTENCION DE EUCLALYPTUS GLOBULUS ELITE, TOLERANTESA HELADAS
BIOTECNOLOGIA
IX
266.712 
65.570 
21.714 

98C3FT-04
BI.1.2a
INCORPORACION DE ESPECIES DEL GENERO ACACIA A LA PRODUCCION FORESTAL CHILENA
BIOTECNOLOGIA
VIII-X
232.356 
54.579 
4.875 

00C7FT-11
BI.1.2a
OBTENCION DE EUCALYPTUS GLOBULUS ELITE TOLERANTES A HELADAS 
BIOTECNOLOGIA
IX
266.712 
66.213 
14.595 

TT11
BI.1.2.a
DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICO PARA LA PRODUCCION DE HORMONAS DE TERCERA GENERACION
BIOTECNOLOGIA
VIII
196.524 
64.853 
56.173 

00C7FT-12
BI.1.2.a
SILVICULTURA CLONAL EN RAULI PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE SITIOS FORESTALES EN LA IX Y X REGIONES DEL PAIS
BIOTECNOLOGIA
VIII-X
287.768 
56.636 
27.856 

98C3AT-11
BI.1.2.a
MEJORAMIENTO GENETICO DE DURAZNERO Y NECTARIN
BIOTECNOLOGIA
RM
206.140 
77.332 
77.655 

01CR3AT
BI.1.2.a
SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO EN BASE A COMPORTAMIENTO HIGIENICO DE ABEJAS PARA LA REGION DE LA ARAUCANIA
BIOTECNOLOGIA
IX
68.082 
15.684 
6.744 

00C7FT-06
BI.1.2.a
DESARROLLO ESTRATEGICAS PARA CONFERIR RESISTENCIA A ENFERMEDADES FUNGICAS EN EL GENERO PINUS SPP CON ENFASIS EN PINUS RADIATA D.DON.
BIOTECNOLOGIA
VIII-X
238.637 
25.573 
84.212 

98C3AT-02
BI.1.2.a
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE TOMATE AL AIRE LIBRE PARA FORTALECER A CHILE COMO PROVEEDOR EN LOS ACTUALES Y NUEVOS MERCADOS DE EXPORTACION
BIOTECNOLOGIA
RM
270.098 
11.796 
1.636 

98C4FD-05
BI.1.2.a
CONTROL DE LA POLILLA DEL BROTE EN PLANTAS DE PINO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS BIOTECNOLOGICAS
BIOTECNOLOGIA
VIII
469.707 
91.670 
99.342 

98C4PM-07
BI.1.2.a
DESARROLLO PARA LA INDUSTRIA DEL CATFISH EN LA VII REGION
BIOTECNOLOGIA
VII
421.124 
12.854 
465.036 

00C7PT-01
BI.1.2.a
EL ROBALO (ELEGINOPS MACIOVINUS) UNA ESPECIE NATIVA AL DESARROLLO E INCREMENTO DE LA ACUICULTURA EN CHILE
BIOTECNOLOGIA
XI
308.824 
56.531 
25.721 

PT-07
BI.1.2.a
DESARROLLO CULTIVO DE ESTURION PARA LA PRODUCCION CAVIAR EN CHILE
BIOTECNOLOGIA
XI
306.061 
73.687 
92.512 

01CR3FT
BI.1.2.a
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE EUCAYPTUS GLOBULUS EN LAS IX Y X REGIONES POR LA OBTENCION DE ARBOLES ELITE TOLERANTES A ATAQUES DE HONGOS DEFOLIANTES (MICOSPHARELLA SPP)
BIOTECNOLOGIA
IX
198.349 
58.452 
18.038 

99L9PL-06
PL.3.3.b
PROGRAMA CENTRO PRODUCCION LIMPIA
GESTION AMBIENTAL
RM
914.652 
134.455 
79.619 

99L9PL-06
PL.3.3.b
PROGRAMA CENTRO PRODUCCION LIMPIA
GESTION AMBIENTAL
RM
914.652 
193.176 
302.852 

00C7MC-02
PL.3.3.b
CLASIFICACION DE PELIGROSIDAD Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS EN BASE A COBRE: ACCESO A MERCADOS
GESTION AMBIENTAL
RM
196.524 
21.267 
27.447 

99L9PL-06
PL.3.3.b
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
GESTION AMBIENTAL
RM
914.652 
157.937 
80.540 

01CR3PT-04
PL.3.3.b
TRATAMIENTOS Y MANEJO DE RESIDUOS EN TALLERES DE LAVADO DE REDES: UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE PARA LA SALMONICULTURA CHILENA
GESTION AMBIENTAL
X
202.560 
40.813 
63.032 

00C7MC-02
PL.3.3b
CLASIFICACION DE PELIGROSIDAD Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS EN BASE A COBRE:ACCESO A MERCADOS
GESTION AMBIENTAL
RM
196.524 
39.911 
52.725 

00C7AT-13
PL.3.3b
ZONIFICACION DE AREAS PORTENCIALES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS X REGION
GESTION AMBIENTAL
X
133.356 
77.881 
24.227 

FONTEC
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201-2952
BI-1.1.a
DESARROLLO DE BIO PET, SABORIZANTE PARA ALIMENTO DE MASCOTAS.
BIOTECNOLOGIA
13
123.868 
49.131 
74.737 

202-3183
BI-1.1.a
ABEJAS MEJORADAS PARA LA APICULTURA NACIONAL
BIOTECNOLOGIA
7
150.729 
52.305 
98.424 

200-2496
PL-3.3.a
INVESTIGACION DE UN SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE QUE EVITE LA CONTAMINACION Y GACES TOXICOS DE CAMARAS DE PINTURAS PARA AUTOS.
GESTION AMBIENTAL
5
58.306 
26.659 
31.647 

201-2863
PL-3.3.a
DISEÑO Y FABRICACION DE UN PROTOTIPO PARA RECUPERAR COV
GESTION AMBIENTAL
13
112.403 
44.253 
68.150 

201-2880
PL-3.3.a
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO SISTEMA PARA EL PROCESO DE DESANGRE EN SALMONES
GESTION AMBIENTAL
10
90.384 
39.382 
51.002 

201-2908
PL-3.3.a
DESARROLLO DE UNA  NUEVA TECNOLOGIA LIMPIA PARA LA PRODUCCION DE ALEACIONES DE PLOMO A PARTIR DE RESIDUOS CONTENIDOS EN BATERIAS DE AUTOMOVILES.
GESTION AMBIENTAL
13
55.612 
20.804 
34.809 

201-2928
PL-3.3.a
PROTOTIPO DE FILTRO LAVADOR DE GASES "SCRUBBERKING".
GESTION AMBIENTAL
13
223.636 
98.262 
125.374 

201-2953
PL-3.3.a
DESARROLLO DE NUEVO REFRIGERADOR QUE OPTIMICE CONSUMO DE ENERGIA Y ENTREGUE NUEVOS ATRIBUTOS A LOS USUARIOS
GESTION AMBIENTAL
13
173.798 
84.225 
89.573 

201-2964
PL-3.3.a
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PLANTA PILOTO PARA LA PRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITES Y ACIDOS GRASOS COMESTIBLES.
GESTION AMBIENTAL
13
96.489 
34.466 
62.023 

202-3028
PL-3.3.a
RECONSTITUCIÓN DE LAPISLÁZULI SOBRE LA BASE DE LA AGLOMERACIÓN DEL MINERAL UTILIZANDO RESINA U OTROS AGLOMERANTES
GESTION AMBIENTAL
13
98.262 
49.131 
49.131 

202-3042
PL-3.3.a
INVESTIGACION Y FORMULACION DE COMBUSTIBLE GEL NO CONTAMINANTE Y ECOLOGICO.
GESTION AMBIENTAL
13
49.854 
22.816 
27.038 

202-3047
PL-3.3.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA PRODUCCION Y PRESERVACION DE ACEITE Y HARINA DE HIGADO DE SALMON
GESTION AMBIENTAL
10
110.993 
42.112 
68.880 

202-3066
PL-3.3.a
DESARROLLO DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE
GESTION AMBIENTAL
13
113.862 
42.112 
71.750 

202-3073
PL-3.3.a
DESARROLLO  DE KIWI INTEGRADO PARA EXPORTACION.
GESTION AMBIENTAL
13
145.724 
42.112 
103.612 

202-3076
PL-3.3.a
DISEÑAR E IMPLEMENTAR A NIVEL PILOTO UN SISTEMA INDUSTRIAL DE RECICLAJE TEXTIL EN ARICA
GESTION AMBIENTAL
1
98.648 
35.094 
63.555 

202-3078
PL-3.3.a
MISION TECNOLOGICA  A  ALEMANIA "TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS".
GESTION AMBIENTAL
13
22.926 
9.866 
13.060 

202-3111
PL-3.3.a
IMPLEMENTACION Y VALIDACION DE UN SISTEMA DE GEOCLIMATIZACION PARA EDIFICACIONES.
GESTION AMBIENTAL
13
130.345 
39.521 
90.824 

202-3115
PL-3.3.a
OBTENCION DE ANTIMONIOMETALICO Y TRIOXIDO DE ANTIMONIO A PARTIR DE CRISTALES IMPUROS DE TIOANTIMONATO DE SODIO PROVENIENTES DE LA LEXIVIACION ALCALINA DE BARROS ANODICOS.
GESTION AMBIENTAL
13
124.456 
37.344 
87.112 

202-3129
PL-3.3.a
OBTENCION DE CELULOSA MECANICA A PARTIR DE NUDOS DE MADERA DESECHADOS EN LA FABRICACION DE CELULOSA QUIMICA.
GESTION AMBIENTAL
9
331.113 
126.337 
204.776 

202-3139
PL-3.3.a
DESARROLLO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE DESINFECCION U.V. EN CANALES ABIERTOS
GESTION AMBIENTAL
13
39.417 
19.709 
19.709 

202-3141
PL-3.3.a
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN CALENTAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE AGUAS PARA INCREMENTAR PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE SALMÓNIDOS EN LA XII REGIÓN
GESTION AMBIENTAL
12
478.802 
126.337 
352.465 

202-3189
PL-3.3.a
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTA PILOTO PARA LA FABRICACION DE CARTON DE ALTO CALIBRE EN FORMA CONTINUA.
GESTION AMBIENTAL
13
137.133 
62.248 
74.886 

202-3209
PL-3.3.a
DESARROLLO Y APLICACION INDUSTRIAL DE LA VALORIZACION EN EL TRATAMIENTO DE OLORES CONTAMINANTES.
GESTION AMBIENTAL
13
140.094 
56.150 
83.944 

201-2921
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA MODULAR AUTOMATICO PARA LA INTERPRETACION DEL ANTIBIOGRAMA.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
51.596 
17.604 
33.992 

201-2947
TI-3.7.a
SISTEMA  ALMACENWEB.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
92.859 
28.075 
64.784 

201-2957
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
40.362 
14.053 
26.309 

201-2986
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA, CLIENTE-SERVIDOR, DE SOPORTE Y AMBIENTE COLABORATIVO PARA APRENDIZAJE A TRAVES DE INTERNET.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
83.391 
32.238 
51.152 

201-2987
TI-3.7.a
TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL
TECNOLOGIA INFORMACION
13
101.925 
32.286 
69.638 

202-3051
TI-3.7.a
INTERNET SATELITAL "DIRECPC", PARA SECTORES SIN COBERTURA TELEFONICA Y QUE REQUIEREN DE CONECTIVIDAD CON MAYOR RAPIDEZ Y MENORES COSTOS DE ACCESO A LA RED.
TECNOLOGIA INFORMACION
1
176.517 
63.169 
113.348 

202-3105
TI-3.7.a
SISTEMAS DE TRANSMISION ELECTRONICA DE EXAMENES MEDICOS.(STEM)
TECNOLOGIA INFORMACION
13
129.581 
40.577 
89.004 

202-3120
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN SERVICIO LOGISTICO PARA ENTREGA EXPRESS DE PRODUCTOS COMPRADOS VIA INTERNET
TECNOLOGIA INFORMACION
13
51.482 
25.742 
25.740 

202-3134
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA GESTION INTEGRAL DEL CONOCIMIENTO.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
137.903 
42.112 
95.790 

202-3217
TI-3.7.a
"E-CONTACT"
TECNOLOGIA INFORMACION
13
228.283 
35.094 
193.189 

202-3226
TI-3.7.a
DESARROLLO DE PRODUCTOS DE TURISMO DE INTERESES ESPECIALES PATAGONICOS PARA MERCADOS DE LARGA DISTANCIA Y ALTA EXIGENCIA UTILIZANDO INFORMACION ON LINE.
TECNOLOGIA INFORMACION
11
74.669 
28.075 
46.595 

202-3238
TI-3.7.a
MATERIALES DIDACTICOS INNOVADORES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS BASICAS.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
191.218 
30.882 
160.336 

202-3239
TI-3.7.a
MODELO DE EVALUACION  CONCURRENTE ONLINE CON APOYO   DE TUTORES (ECOTEACHER).
TECNOLOGIA INFORMACION
13
111.878 
49.131 
62.747 

202-3243
TI-3.7.a
"EL  PIRATA JO"  SOFTWARE DE JUEGO EDUCATIVO PARA INTERNET.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
367.905 
122.126 
245.779 

202-3250
TI-3.7.a
PLATAFORMA TECNOLOGICA  PARA LA EDUCACION   CHILENA: TECNOEDUCA.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
266.442 
49.131 
217.311 

202-3253
TI-3.7.a
PROPUESTA  DE  PORTAL PARA LA  EDUCACION   Y CAPACITACION,  CON DESARROLLO  DE  10  CURSOS  DE  ELEARNING Y PLATAFORMA DE NEGOCIOS  PARA TEMAS   RELACIONADOS  (MARKET PLACE)
TECNOLOGIA INFORMACION
13
35.810 
16.498 
19.311 

202-3254
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL  AREA  DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  PARA OPTIMIZAR   EL RENDIMIENTO ESCOLAR.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
245.206 
70.187 
175.019 

202-3262
TI-3.7.a
CREACION   Y DESARROLLO   DE CONTENIDOS   DE REFORZAMIENTO  ESCOLAR.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
278.364 
84.225 
194.139 

202-3265
TI-3.7.a
SOFTWARE INTERACTIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA FISICA EN LOS  NIVELES NM1 Y NM2.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
110.280 
35.094 
75.186 

202-3271
TI-3.7.a
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS QUE PERMITAN LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DIRECTA A LA SALA DE CLASES DE VALIOSOS CONTENIDOS MULTIMEDIALES QUE SEA TRANSPARENTE AL USUARIO.
TECNOLOGIA INFORMACION
5
184.943 
58.957 
125.986 

202-3276
TI-3.7.a
VIRTUALAB:  LABORATORIO  VIRTUAL  DE CIENCIA  Y TECNOLOGIA.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
287.949 
105.281 
182.668 

202-3283
TI-3.7.a
ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN LA ENSEÑANZA MEDIA ASISTIDA POR COMPUTADOR.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
107.059 
47.501 
59.558 

202-3292
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN PRODUCTO DE SOFTWARE DE ELEARNING SOBRE PLATAFORMA INTERNET
TECNOLOGIA INFORMACION
13
118.097 
58.028 
60.069 

202-3294
TI-3.7.a
DESARROLLO   Y ADMINISTRACION   EN  LINEA  DE CONTENIDOS  A LA  MEDIDA  PARA  CAPACITACION   EMPRESARIAL  Y LABORAL.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
146.992 
35.094 
111.898 

202-3297
TI-3.7.a
SISTEMA INTEGRADO DE BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS ELECTRONICOS
TECNOLOGIA INFORMACION
13
196.857 
56.286 
140.571 

202-3299
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPACITACION CONTINUA Y ACTUALIZACION PARA PROFESIONALES DEL AREA AGROPECUARIA A PARTIR DE INTEGRACION DE HERRAMIENTAS TIC
TECNOLOGIA INFORMACION
13
148.098 
70.994 
77.104 

202-3301
TI-3.7.a
SINEDUC, SISTEMA   DE INFORMACION   EDUCACIONAL  UC.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
192.108 
77.206 
114.902 

202-3304
TI-3.7.a
DESARROLLO, APLICACIÓN Y  EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y  COMUNICACION PARA LA ENSEÑANZA CIENTIFICO TECNOLOGICA EN LA EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
154.523 
49.166 
105.357 

202-3317
TI-3.7.a
SOFTWARE  GENERADOR  DE TESIS  DIGITALES.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
54.704 
21.649 
33.055 

202-3320
TI-3.7.a
BIOEDUCACION, ENSEÑANZA DE BIOTECNOLOGIA Y SUS APLICACIONES.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
48.008 
24.004 
24.004 

202-3322
TI-3.7.a
PROGRAMA AUTO INSTRUCCION A DISTANCIA CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE DE EDUCADORA DE PARVULO USANDO E-LEARNING.
TECNOLOGIA INFORMACION
6
23.643 
11.822 
11.821 

202-3326
TI-3.7.a
LABORATORIO DE TECNOLOGIAS INDUSTRIALES INTERACTIVO VIA INTERNET (LTI).
TECNOLOGIA INFORMACION
8
289.813 
77.105 
212.708 

202-3334
TI-3.7.a
PLATAFORMA FACTORING ONLINE, RECEPCION Y APROBACION DE FACTURAS.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
76.553 
25.267 
51.286 

202-3369
TI-3.7.a
DESARROLLO DE UN EQUIPO DISPENSADOR DE PINES DE PREPAGO ON-LINE, PARA LA HABILITACION DE SERVICIOS PREPAGADOS.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
96.360 
35.094 
61.266 

202-3376
TI-3.7.a
DESARROLLO  DE SOFTWARE,  SALES AND MARKETING,  PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MINEROS.
TECNOLOGIA INFORMACION
13
371.083 
112.300 
258.783 

202-3386
TI-3.7.a
MISION TECNOLOGICA: SECTOR INFORMATICA A ALEMANIA.
TECNOLOGIA INFORMACION
9
15.653 
8.109 
7.544 

202-3395
TI-3.7.a
MISION TECNOLOGICA DE EMPRESAS MULTISECTORIALES DE LA PRIMERA REGION, A MADRID - ESPAÑA EN TEMA DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y COMUNICACIONES
TECNOLOGIA INFORMACION
1
32.142 
14.519 
17.623 
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01-2001-008-0
TI-2.2
GESTION TECNOLOGICA PYME IQQ
K71.1
1
        15.753 
                                                                               13.502 
                                                                                  2.250 

02-2000-001-2/21848
TI-2.2
TRANSPORTES VIA GEMINIS LTDA.
I59.1.3
2
           6.040 
                                                                                  3.356 
                                                                                  2.685 

02-2000-006-2/21582
TI-2.2
TRANSPORTES  FRONTIER CUATRO S.A.
I60
2
           3.728 
                                                                                  2.431 
                                                                                  1.297 

02-2000-006-2/22173
TI-2.2
JORGE RAMIREZ NUÑEZ
D9.47.1.1.2.1
2
           2.589 
                                                                                  1.688 
                                                                                     900 

02-2001-001-2/21254
TI-2.2
SOC. COMERCIAL EL TREVOL LTDA.
G55
2
           3.808 
                                                                                  2.483 
                                                                                  1.324 

02-2001-001-2/23392
TI-2.2
ROSA PEREZ PEREZ
D331
2
           3.013 
                                                                                  1.965 
                                                                                  1.048 

02-2001-001-2/25420
TI-2.2
SOC. GUTIERREZ HERMANOS LTDA.
K71
2
           3.326 
                                                                                  1.848 
                                                                                  1.478 

02-2001-001-2/27902
TI-2.2
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS L
D946
2
              685 
                                                                                     447 
                                                                                     238 

02-2001-001-2/27903
TI-2.2
ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA. LTDA.
K71
2
              685 
                                                                                     447 
                                                                                     238 

02-2001-001-2/27904
TI-2.2
JORGE RAMIREZ NUÑEZ
D947.1.1.2.1
2
              685 
                                                                                     447 
                                                                                     238 

02-2001-001-2/27905
TI-2.2
CONSTRUCTORA VALLE DEL SOL LTDA.
F54
2
              685 
                                                                                     447 
                                                                                     238 

02-2001-001-2/27906


TI-2.2
HECKLE Y CIA. LTDA.
H57
2
              685 
                                                                                     447 
                                                                                     238 

02-2001-001-2/27910
TI-2.2
MAESTRANZA RIVEROS LTDA.
D946
2
              685 
                                                                                     447 
                                                                                     238 

02-2001-001-2/27912
TI-2.2
SOC. COMERCIAL SAN ANDRES LTDA.
C10
2
              685 
                                                                                     447 
                                                                                     238 

02-2001-001-2/28321
TI-2.2
GADASER SERVICIOS INTEGRALES LTDA.
G55
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28322
TI-2.2
AGROASIN LTDA.
R79.2
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28323
TI-2.2
MADERAS EBRO S.A.
G55
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28324
TI-2.2
MILLAO BERNAL Y COMPAÑÍA LTDA.
F54.19
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28325
TI-2.2
COMERCIAL TOCONAO LTDA.
F54.19
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28328
TI-2.2
NATIVA MUEBLES Y MADERAS LTDA.
D1049
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28329
TI-2.2
LEONIDAS MORALES CARCELES
K71.3
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28330
TI-2.2
NELSON MALLA MUÑO
D946
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28331
TI-2.2
SUCESION CARLOS ALVAREZ S.A.
K71
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28332
TI-2.2
DE LA FUENTE Y CARPANETTI LTDA.
F54
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

02-2001-001-2/28333
TI-2.2
ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA LTDA.
K71
2
           1.054 
                                                                                     688 
                                                                                     367 

03-2001-016-2/23786
TI-2.2
Soc. Agrícola El Huerto Ltda.
A1.2.1.6
3
           4.409 
                                                                                  2.876 
                                                                                  1.534 

052000008-2/20427
TI-2.2
BETOLLI S.A.
D9.46.2.4.9
5
           1.577 
                                                                                     915 
                                                                                     662 

052000008-2/21844
TI-2.2
ARTES GRÁFICAS Y REPRESENTACIONES LTDA.
D6.36.1
5
           4.511 
                                                                                  2.511 
                                                                                  2.000 

052000010-2/21942
TI-2.2
TRANSPORTES ESPINOZA HERMANOS LTDA.
H57.9
5
           5.107 
                                                                                  3.331 
                                                                                  1.776 

052000010-2/22410
TI-2.2
TEXTIL KARMY LTDA.
D3.30
5
           2.249 
                                                                                  1.247 
                                                                                  1.002 

052000010-2/22412
TI-2.2
RODRIGUEZ GALDAMEZ HNOS. LTDA.
D2.20
5
           3.839 
                                                                                  2.507 
                                                                                  1.331 

052000015-2/21009
TI-2.2
EMA MARÍA EUGENIA MIDDLETON OL
A2.1
5
           6.207 
                                                                                  3.986 
                                                                                  2.221 

052000015-2/21019
TI-2.2
AGRICOLA PIHUE LTDA.
A2.1.1
5
           3.450 
                                                                                  1.918 
                                                                                  1.532 

06-2000-001-5
TI-2.2
VIÑEDOS BODEGA CORPORA S.A.
A.2.1
6
        31.565 
                                                                               16.171 
                                                                               15.393 

06-2000-002-2/21924
TI-2.2
Jorge Andrés Urrutia Palma
A2.1
6
           6.235 
                                                                                  4.008 
                                                                                  2.227 

06-2000-002-2/24643
TI-2.2
Viveros el Tambo Ltda.
A2.2
6
           7.032 
                                                                                  4.083 
                                                                                  2.949 

06-2000-002-2/26148
TI-2.2
Soc. Agrícola El Sol Ltda.
A2.1
6
           2.616 
                                                                                  1.706 
                                                                                     910 

06-2000-002-2/26156
TI-2.2
Eduardo Macaya Conde
A2.1
6
           3.279 
                                                                                  2.138 
                                                                                  1.140 

06-2000-002-2/26157
TI-2.2
Eduardo Macaya Zentilli
A2.1
6
           3.279 
                                                                                  2.138 
                                                                                  1.140 

06-2000-002-2/26158
TI-2.2
Carmen Macaya Zentilli
A2.1
6
           3.279 
                                                                                  2.138 
                                                                                  1.140 

06-2000-002-2/26159
TI-2.2
Juan Macaya Conde
A2.1
6
           3.279 
                                                                                  2.138 
                                                                                  1.140 

06-2001-001-5
TI-2.2
COAGRA S.A.
A.2.1
6
        14.615 
                                                                                  7.705 
                                                                                  6.911 

06-2002-001-0
TI-2.2
CENTRO DE ALTA GESTION CL
A4.2
6
        13.935 
                                                                               11.661 
                                                                                  2.274 

07-1999-006-3
TI-2.2
COPEFRUT S.A. (GESTION)
G57.7.1.2.1
7
      118.364 
                                                                               59.402 
                                                                               58.962 

07-1999-007-1
TI-2.2
PROGECOM LINARES
A4.2
7
        42.559 
                                                                               28.248 
                                                                               14.311 

07-1999-007-1
TI-2.2
PROGECOM LINARES
K70-K71
7
        47.948 
                                                                               25.558 
                                                                               22.390 

07-2001-003-2/22671
TI-2.2
Rodolfo Oyarzún Durán
D9.45
7
           1.499 
                                                                                     899 
                                                                                     599 

07-2001-003-2/22672
TI-2.2
Héctor Peña Castro
D9.46
7
           1.499 
                                                                                     899 
                                                                                     599 

07-2001-003-2/22673
TI-2.2
David Merino Castro
D9.46
7
           1.499 
                                                                                     899 
                                                                                     599 

07-2001-003-2/22979
TI-2.2
Ricardo Segundo Ibáñez Parada
D4.34.1.2
7
           2.266 
                                                                                  1.360 
                                                                                     907 

082000001-2/16822
TI-2.2
COM. KOSMETIK CHILE LTDA.
D1.16.1
8
           3.286 
                                                                                  2.022 
                                                                                  1.265 

08-2000-005-2/21274
TI-2.2
Juan Sielfeld Gundlanch
D9.44.1
8
           3.515 
                                                                                  1.953 
                                                                                  1.562 

08-2000-005-2/23581
TI-2.2
Servicios Agrícolas y Forestales Mahuida Ltda.
A5.5
8
           6.002 
                                                                                  3.873 
                                                                                  2.129 

08-2000-005-2/23621
TI-2.2
Fernando Mendoza Orellana
A5.5
8
           3.579 
                                                                                  2.334 
                                                                                  1.245 

08-2000-005-2/23622
TI-2.2
Neumáticos Enrisan Ltda.
G55.1.2
8
           3.282 
                                                                                  2.141 
                                                                                  1.142 

08-2000-012-2/21220
TI-2.2
M.T.F. LTDA.
D9.44.1
8
           1.021 
                                                                                     666 
                                                                                     355 

08-2000-012-2/21221
TI-2.2
COINFA LTDA.
D9.44.1
8
           1.021 
                                                                                     666 
                                                                                     355 

08-2000-012-2/21225
TI-2.2
TECBIO S.A.
D9.46.2.4.9
8
           1.021 
                                                                                     666 
                                                                                     355 

08-2000-012-2/21226
TI-2.2
Benavente y Cía. Ltda.
D9.44.1
8
           1.021 
                                                                                     666 
                                                                                     355 

08-2000-012-2/21780
TI-2.2
Forestal Fresia Ltda.
D4.34
8
           5.585 
                                                                                  3.620 
                                                                                  1.966 

08-2000-012-2/22454
TI-2.2
Ag. Aduana Carlos de Aguirre Cía. Ltda.
I63.6.3
8
           7.445 
                                                                                  4.050 
                                                                                  3.395 

08-2000-012-2/22597
TI-2.2
SODICO LTDA.
R79.2.1
8
           1.413 
                                                                                     785 
                                                                                     628 

08-2000-012-2/22599
TI-2.2
Snadra Rabath Heresi
G55.7.2.9
8
           3.182 
                                                                                  2.075 
                                                                                  1.107 

08-2000-012-2/22924
TI-2.2
FCA. DE HORMIGONES Y BALDOSAS Y CIA. LTDA.
D843.5
8
           4.047 
                                                                                  2.249 
                                                                                  1.799 

08-2000-015-2/23375
TI-2.2
Jobs Soluciones Tecnológicas Ltda.
G55.6.3.2
8
           5.226 
                                                                                  3.409 
                                                                                  1.818 

08-2000-015-2/23546
TI-2.2
JUAN VALLEJOS E HIJOS LTDA.
G55.7.3.4
8
           3.522 
                                                                                  2.297 
                                                                                  1.225 

08-2000-015-2/23751
TI-2.2
Soc. de Transportes San Pablo de Curicó Ltda.
I60.1
8
           1.822 
                                                                                  1.012 
                                                                                     810 

08-2000-015-2/23757
TI-2.2
MIGUEL CISTERNA CISTERNA
D113.2
8
           3.857 
                                                                                  2.515 
                                                                                  1.341 

08-2000-015-2/23768
TI-2.2
Servicio Integral Forestal Ltda.
A5.5
8
           4.235 
                                                                                  2.353 
                                                                                  1.882 

08-2000-015-2/24965
TI-2.2
AG. ADUANA CARLOS DE AGUIRRE CIA. LTDA.
I63.6.3
8
           7.521 
                                                                                  3.994 
                                                                                  3.526 

08-2001-006-2/24214
TI-2.2
LUCIEN HENRY CHASSIN TRUBERT Y OTRA
H56.1.2
8
           3.206 
                                                                                  2.054 
                                                                                  1.152 

08-2001-006-2/24219
TI-2.2
RAFAEL PONCELL Y CIA. LTDA.
H56.1
8
           3.206 
                                                                                  2.054 
                                                                                  1.152 

08-2001-006-2/24225
TI-2.2
SOC. INMOBILIARIA LOS ÑIRRES LTDA.
H57.1
8
           3.206 
                                                                                  2.054 
                                                                                  1.152 

08-2001-006-2/24226
TI-2.2
MICHAELA HAPPACHER
H57.1
8
           3.206 
                                                                                  2.054 
                                                                                  1.152 

08-2001-006-2/24227
TI-2.2
SOC. COMERCIAL C Y G LTDA.
H56.1
8
           3.206 
                                                                                  2.054 
                                                                                  1.152 

08-2001-006-2/24228
TI-2.2
PACHA PULAY S.A.
H56.1
8
           3.206 
                                                                                  2.054 
                                                                                  1.152 

08-2001-006-2/24229
TI-2.2
INM. E INV. VOLCAN CHILLAN
H56.1.2
8
           3.206 
                                                                                  2.054 
                                                                                  1.152 

08-2001-006-2/24967
TI-2.2
Agar del Pacífico S.A.
G55.3.2.3.6
8
           4.443 
                                                                                  2.468 
                                                                                  1.975 

08-2001-006-2/24970
TI-2.2
Com. Kosmetik Chile Ltda.
D116.1
8
           3.364 
                                                                                  2.194 
                                                                                  1.170 

08-2001-006-2/24975
TI-2.2
Ferretería y Com. E Ind. Astorga Ltda.
G55.7.3.4.1
8
           4.607 
                                                                                  3.005 
                                                                                  1.603 

08-2001-006-2/24985
TI-2.2
SERVICIOS FORESTALES SAN ANDRES LTDA.
I60.1
8
           4.988 
                                                                                  3.253 
                                                                                  1.735 

08-2001-006-2/24987
TI-2.2
Jaime Romero Seguel
G55.7.3.4
8
           3.539 
                                                                                  2.308 
                                                                                  1.231 

08-2001-006-2/25105
TI-2.2
Daniel González y Cía. Ltda.
M77.4
8
           2.385 
                                                                                  1.555 
                                                                                     829 

08-2001-008-2/24802
TI-2.2
Comercial e Industrial PAICAVI Ltda.
K71.1.2
8
           2.045 
                                                                                  1.334 
                                                                                     711 

08-2001-008-2/25179
TI-2.2
Gustavo Troncoso Arias
D113.1
8
           4.101 
                                                                                  2.674 
                                                                                  1.426 

08-2001-008-2/25799
TI-2.2
CARLOS FRITZ M.
I64.2
8
           3.510 
                                                                                  2.289 
                                                                                  1.221 

08-2001-008-2/25960
TI-2.2
MEDIOS PUBLICITARIOS LTDA.
K71.3
8
           2.545 
                                                                                  1.660 
                                                                                     885 

08-2001-008-2/25972
TI-2.2
LOS TROLLES LTDA.
G55.6.1
8
           3.538 
                                                                                  2.307 
                                                                                  1.230 

08-2001-008-2/26049
TI-2.2
JUAN CARLOS POBLETE
A5.5
8
           5.694 
                                                                                  3.690 
                                                                                  2.004 

08-2001-008-2/26195
TI-2.2
COMERCIAL MANANTIALES LTDA.
D214.2
8
           3.197 
                                                                                  1.776 
                                                                                  1.421 

08-2001-013-2/25992
TI-2.2
SOC. COM. SEMENTI CHILE LTDA.
G55.3.1.1.4
8
           4.660 
                                                                                  3.039 
                                                                                  1.621 

08-2001-013-2/27736
TI-2.2
CONSTRUCTORA LONTUE LTDA.
F54.3
8
           3.153 
                                                                                  2.056 
                                                                                  1.097 

08-2002-003-2/27326
TI-2.2
FERRETERIA PARRAL LTDA.
G55.7.3.4.1
8
           3.968 
                                                                                  2.205 
                                                                                  1.764 

08-2002-003-2/27327
TI-2.2
SOCIEDAD GASTRONOMICA SUAREZ Y PEREZ LTDA.
H57.1.3
8
           4.744 
                                                                                  3.094 
                                                                                  1.650 

092000003-2/16778
TI-2.2
Industrial Glover Ltda.
D10.49
9
           4.828 
                                                                                  2.653 
                                                                                  2.175 

092000003-2/16964
TI-2.2
Pfeiffer S.A.
D3.30
9
           2.699 
                                                                                  1.764 
                                                                                     934 

09-2000-005-2/23645
TI-2.2
Forestal Casablanca Ltda.
A5.1
9
           4.346 
                                                                                  2.834 
                                                                                  1.512 

09-2000-005-2/23667
TI-2.2
Maderas Nalcahue Ltda.
A5.1
9
           4.346 
                                                                                  2.834 
                                                                                  1.512 

09-2000-006-2/16782
TI-2.2
Hotel Antumalal S.A.
H56
9
           4.213 
                                                                                  2.723 
                                                                                  1.490 

092000006-2/18737
TI-2.2
Edgardo godoy Toloza
I64
9
           2.876 
                                                                                  1.876 
                                                                                  1.000 

09-2000-008-2/18964
TI-2.2
Comercial la Palmera Ltda.
G55.1
9
           2.696 
                                                                                  1.758 
                                                                                     938 

09-2000-008-2/19302
TI-2.2
Francisco Melo Acuña
G55.3.2.5.4
9
           5.291 
                                                                                  3.442 
                                                                                  1.850 

09-2000-008-2/22983
TI-2.2
Ramiro Carrasco Gutiérrez
D9.47.1
9
           1.614 
                                                                                  1.053 
                                                                                     562 

09-2000-009-2/18366
TI-2.2
Jorge Santander Aravena
G55.7.3.3.2.2
9
           2.853 
                                                                                  1.863 
                                                                                     990 

092000009-2/19320
TI-2.2
Claudia Gallo Pérez
G55.7.3.5.5.1
9
           1.915 
                                                                                  1.249 
                                                                                     666 

09-2000-009-2/19330
TI-2.2
DISUR LTDA.
G55.4.2.3.5
9
           4.495 
                                                                                  2.497 
                                                                                  1.998 

09-2000-009-2/21117
TI-2.2
Nivia Martínez y Cía. Ltda.
D220.1
9
           1.530 
                                                                                     998 
                                                                                     532 

09-2000-009-2/21328
TI-2.2
Comercial L & L Ltda.
G55.7.3.5.5
9
           1.536 
                                                                                  1.002 
                                                                                     534 

092000009-2/21541
TI-2.2
Soc. Comercial Galvino Ltda.
F54.14
9
           3.078 
                                                                                  2.008 
                                                                                  1.071 

09-2000-010-2/21329
TI-2.2
Sergio Artigas Allaire
F54
9
           2.904 
                                                                                  1.614 
                                                                                  1.291 

09-2000-010-2/21859
TI-2.2
Ciro Ortiz y Cía. Ltda.
D9.46
9
           2.264 
                                                                                  1.488 
                                                                                     776 

09-2000-010-2/21860
TI-2.2
Ciro Ortiz Flores
D9.46
9
           2.264 
                                                                                  1.488 
                                                                                     776 

09-2000-010-2/21861
TI-2.2
Ingeniería y Proyectos Eléctricos ELECO Ltda.
G55
9
           2.264 
                                                                                  1.488 
                                                                                     776 

09-2000-010-2/22319
TI-2.2
Marcelo alejandro Ciraulo
G55.7.6.2
9
           1.943 
                                                                                  1.267 
                                                                                     676 

09-2000-010-2/22325
TI-2.2
Suc. Enrique Stappung Luchsinger
G55.1.3.2
9
           2.025 
                                                                                  1.125 
                                                                                     900 

09-2001-007-2/23478
TI-2.2
Arte Publicitario y Marketing S.A.
K71.3
9
           3.623 
                                                                                  2.363 
                                                                                  1.260 

09-2001-007-2/23480
TI-2.2
Inm.y Com. Ariston Ltda.
H56.1
9
           3.623 
                                                                                  2.363 
                                                                                  1.260 

09-2001-007-2/23537
TI-2.2
David Gubbins Steel
H90.3
9
           2.847 
                                                                                  1.857 
                                                                                     990 

09-2001-012-2/22327
TI-2.2
Compañía Industrial Velasco Ltda.
D1049
9
           3.791 
                                                                                  2.106 
                                                                                  1.685 

09-2001-012-2/24087
TI-2.2
Joel Gutiérrez Orellana
D9.46
9
           2.099 
                                                                                  1.369 
                                                                                     730 

09-2001-012-2/24088
TI-2.2
Luis Alberto Ríos Landero
R79.4
9
           2.624 
                                                                                  1.711 
                                                                                     913 

09-2001-012-2/24112
TI-2.2
Corrmadera Asociados Ltda.
G55.6.2
9
           2.823 
                                                                                  1.569 
                                                                                  1.255 

09-2001-012-2/24123
TI-2.2
Jorge Ruff Faundes
G55.3.1.1.1
9
           2.623 
                                                                                  1.711 
                                                                                     912 

09-2001-012-2/24177
TI-2.2
COMERCIAL EL CACIQUE LTDA.
D220
9
           1.574 
                                                                                  1.027 
                                                                                     548 

09-2001-016-2/24172
TI-2.2
Riquelme Hermanos Ltda.
G55.5.3.5
9
           3.080 
                                                                                  1.711 
                                                                                  1.369 

09-2001-016-2/24669
TI-2.2
Jorge Garrido y Cía. Ltda.
G55.1.5.1
9
           2.055 
                                                                                  1.141 
                                                                                     913 

09-2001-016-2/24677
TI-2.2
Luis Hugo Fritz Herrera
K71.4.4.1
9
           1.313 
                                                                                     856 
                                                                                     457 

09-2001-016-2/24688
TI-2.2
SOC. MOLINERA GUACOLDA LTDA.
D214
9
           3.864 
                                                                                  2.147 
                                                                                  1.717 

09-2001-016-2/24696
TI-2.2
SOC. FAENADORA Y PROD. ALIMENTICIOS ARANEDA LTDA.
D113.1
9
           3.347 
                                                                                  2.183 
                                                                                  1.164 

09-2001-016-2/24958
TI-2.2
Inversiones CYR Ltda.
G55.6.5.9.1
9
           4.197 
                                                                                  2.737 
                                                                                  1.460 

09-2001-016-2/24984
TI-2.2
Fábrica de Muebles C & P Ltda.
D1049.3
9
           2.358 
                                                                                  1.538 
                                                                                     820 

09-2001-016-2/26543
TI-2.2
PRODUCTOS MANUFACTURADOS INDUSTRIALES LTDA.
D330.2.1.4
9
           1.316 
                                                                                     858 
                                                                                     458 

09-2002-002-2/26691
TI-2.2
EUGENIO CELUME MUALIM
F54
9
           1.287 
                                                                                     715 
                                                                                     572 

09-2002-002-2/26770
TI-2.2
AFFE LTDA.
R79.4
9
           1.318 
                                                                                     859 
                                                                                     458 

09-2002-002-2/27897
TI-2.2
LUIS FLOODY DIAZ
D434
9
           1.581 
                                                                                  1.031 
                                                                                     550 

09-2002-004-2/27898
TI-2.2
COMERCIAL LARRONDO E HIJO LTDA.
G55.1.5.1
9
           1.547 
                                                                                     859 
                                                                                     688 

09-2002-004-2/27954
TI-2.2
TRANSVIVES LTDA.
G55.3.1.1.1
9
           1.318 
                                                                                     859 
                                                                                     458 

13-1999-026-1
TI-2.2
TECNOLOGIAS INFORMATICAS
G55.4.2.3.3
13
      149.115 
                                                                               67.434 
                                                                               81.681 

13-2000-001-2/18101
TI-2.2
COMERCIAL E INDUSTRIAL ABSIDE S.A.
D947.2
13
           7.291 
                                                                                  3.974 
                                                                                  3.317 

13-2000-001-2/18108
TI-2.2
ABF Adm. De Beneficios Farmaceuticos S.A.
K71.4.6.4.9
13
           5.417 
                                                                                  2.168 
                                                                                  3.249 

132000002-2/18512
TI-2.2
Clínica San Javier S.A.
M77.1
13
           5.751 
                                                                                  3.693 
                                                                                  2.058 

132000002-2/18787
TI-2.2
INDUPAQ S.A.
D7.41
13
           7.296 
                                                                                  3.975 
                                                                                  3.322 

13-2000-002-2/22637
TI-2.2
García y Quezada Ltda.
D9.46.2.4.9
13
           3.766 
                                                                                  2.458 
                                                                                  1.309 

13-2000-002-2/22640
TI-2.2
Quimicolor Ltda.
G55.4.1.1
13
           4.048 
                                                                                  2.249 
                                                                                  1.799 

13-2000-002-2/23222
TI-2.2
Clínica San Javier S.A.
M77.1
13
           5.128 
                                                                                  3.344 
                                                                                  1.784 

13-2000-002-2/26014
TI-2.2
STRUJAMOP Y CIA. LTDA.
D330
13
           5.251 
                                                                                  3.424 
                                                                                  1.826 

132000004-2/18970
TI-2.2
JORGE LIZARRAGA Y CIA. LTDA.

13
           6.223 
                                                                                  3.445 
                                                                                  2.778 

132000004-2/18972
TI-2.2
CCP INGENIERIA LTDA.-

13
           3.102 
                                                                                  1.723 
                                                                                  1.379 

132000004-2/19246
TI-2.2
SOC COMERCIAL HERRERA LTDA.-

13
           3.298 
                                                                                  1.832 
                                                                                  1.466 

13-2000-006-2/21634
TI-2.2
Comercial Gifts Ltda.
G55.6.5.9.1
13
        11.960 
                                                                                  4.039 
                                                                                  7.921 

13-2000-006-2/21851
TI-2.2
CBMART S.A.
G55.7
13
           5.123 
                                                                                  3.341 
                                                                                  1.782 

13-2000-006-2/22881
TI-2.2
Partner Oenologie S.A.
G55.6.5.9.1
13
           3.288 
                                                                                  1.827 
                                                                                  1.461 

13-2000-006-2/22883
TI-2.2
ABADIA Y CIA. LTDA.
G55.7.3.5.5
13
           1.551 
                                                                                  1.012 
                                                                                     540 

13-2000-006-2/22886
TI-2.2
Hernán Peñaloza Zúñiga
G55.7.3.4.1
13
           4.156 
                                                                                  2.672 
                                                                                  1.485 

13-2000-006-2/22887
TI-2.2
H.V.A.C. Servicio e Ingeniería Ltda.
K71.2.1
13
           3.361 
                                                                                  2.192 
                                                                                  1.169 

13-2000-006-2/22891
TI-2.2
Claudio Desmadryl y Cía. Ltda.
D9.46.2.4.9
13
           5.565 
                                                                                  3.091 
                                                                                  2.473 

13-2000-006-2/22892
TI-2.2
Industrias Remo Ltda.
D7.41
13
           6.612 
                                                                                  4.048 
                                                                                  2.564 

13-2000-006-2/22894
TI-2.2
Alerce Producciones Fonográficas S.A.
D9.47.3.3
13
           7.194 
                                                                                  4.047 
                                                                                  3.147 

13-2000-006-2/23499
TI-2.2
B y C Revistas Ltda.
K71.3
13
           6.626 
                                                                                  2.837 
                                                                                  3.790 

13-2000-006-2/24064
TI-2.2
COMERCIAL EGAÑA S.A.
G55.7.2.7.1
13
           6.380 
                                                                                  3.532 
                                                                                  2.848 

13-2000-006-2/24527
TI-2.2
Kasper Confecciones Ltda.
A3.1.1.2
13
           5.054 
                                                                                  2.808 
                                                                                  2.246 

13-2000-006-2/24537
TI-2.2
B y C Asociados Ltda.
F54.19
13
           2.917 
                                                                                  1.902 
                                                                                  1.015 

13-2000-006-2/24542
TI-2.2
VETA S.A.
D434.4.1
13
           5.000 
                                                                                  2.778 
                                                                                  2.222 

13-2000-006-2/24546
TI-2.2
EUROPA PRESS CHILE LTDA.
N78.2
13
           6.551 
                                                                                  2.853 
                                                                                  3.698 

13-2000-006-2/24551
TI-2.2
CELERY Y CIA. LTDA.
G55.7.3.5.7.1
13
           6.620 
                                                                                  3.653 
                                                                                  2.968 

13-2000-006-2/24554
TI-2.2
MUEBLES LAZ LTDA.
G55.7.3.3.1.5
13
           3.185 
                                                                                  1.769 
                                                                                  1.415 

13-2000-006-2/24564
TI-2.2
QUILODRAN ACEVEDO VICTOR
D1150.3
13
           3.493 
                                                                                  1.940 
                                                                                  1.552 

13-2000-006-2/24567
TI-2.2
TRANSPORTES SAN IGNACIO LTDA.
I60
13
           9.930 
                                                                                  3.767 
                                                                                  6.164 

13-2000-006-2/24568
TI-2.2
ARMUS S.A.
D1150.2
13
           5.013 
                                                                                  2.785 
                                                                                  2.228 

13-2000-006-2/24570
TI-2.2
FABRICA DE EQUIPOS INDUSTRIALES ABIMEX LTDA.
D947.1.2.8.2
13
           6.461 
                                                                                  3.573 
                                                                                  2.888 

13-2000-006-2/24571
TI-2.2
LOS NAVEGANTES S.A.
K70
13
           3.852 
                                                                                  2.140 
                                                                                  1.712 

13-2000-006-2/24588
TI-2.2
INTERCOMEX LTDA.
K71.1.4.2
13
           5.750 
                                                                                  3.210 
                                                                                  2.540 

13-2000-006-2/24590
TI-2.2
LOMBAR S.A.
K71.3
13
           5.029 
                                                                                  2.794 
                                                                                  2.235 

13-2000-006-2/24700
TI-2.2
B Y C REVISTAS LTDA.
K71.3
13
           7.863 
                                                                                  4.108 
                                                                                  3.755 

13-2000-006-2/25136
TI-2.2
LOM EDICIONES LTDA.
D636.2
13
           7.270 
                                                                                  3.976 
                                                                                  3.294 

13-2000-006-2/25308
TI-2.2
DE CAMINO HNOS. Y CIA. LTDA.
G55.4.1.1
13
           2.401 
                                                                                  1.334 
                                                                                  1.067 

13-2000-006-2/25309
TI-2.2
B Y C REVISTAS LTDA.
K71.3
13
           8.486 
                                                                                  4.101 
                                                                                  4.386 

13-2000-006-2/25310
TI-2.2
PRODUCTOS FABRILES INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA.
D946
13
           5.129 
                                                                                  2.850 
                                                                                  2.280 

13-2000-006-2/25311
TI-2.2
ABF ADM. DE BENEFICIOS FARMACEUTICOS S.A.
K71.1.4.2
13
           7.188 
                                                                                  2.852 
                                                                                  4.335 

13-2000-006-2/25331
TI-2.2
SOLUCIONES TEMPORALES S.A.
K71.4.6.4.9
13
           4.616 
                                                                                  2.564 
                                                                                  2.051 

13-2000-006-2/25925
TI-2.2
SERV. ASEO Y MANTENCION INTEG. LTDA.
K71.4.6.4.9
13
           3.837 
                                                                                  2.132 
                                                                                  1.705 

13-2000-006-2/26037
TI-2.2
DICOMAC LTDA.
G55.5.3.5.2
13
           7.503 
                                                                                  4.093 
                                                                                  3.411 

13-2000-006-2/26252
TI-2.2
COMERCIAL EGAÑA S.A
G55.7.2.7.1
13
           6.389 
                                                                                  3.537 
                                                                                  2.852 

13-2000-006-2/26261
TI-2.2
ORTEGA HERMANOS Y CIA. LTDA.
D738.3.1
13
           3.937 
                                                                                  2.187 
                                                                                  1.750 

13-2000-006-2/26262
TI-2.2
INTERCOMEX LTDA.
K71.1.4.2
13
           7.885 
                                                                                  4.114 
                                                                                  3.771 

132000009-2/19217
TI-2.2
GONZALEZ BENITEZ MARGARITA LIDIA

13
           2.470 
                                                                                  1.581 
                                                                                     889 

132000009-2/19218
TI-2.2
CORTES MENDEZ LORENZO ENRIQUE

13
           2.470 
                                                                                  1.581 
                                                                                     889 

132000009-2/19219
TI-2.2
CINTOLESI FUENTES RAUL ALBERTO

13
           2.470 
                                                                                  1.581 
                                                                                     889 

132000009-2/19220
TI-2.2
MOYA FARIAS ROSENDO

13
           2.470 
                                                                                  1.581 
                                                                                     889 

132000009-2/19221
TI-2.2
CPC INGENIERIA ELECTRICA LTDA

13
           2.470 
                                                                                  1.581 
                                                                                     889 

132000009-2/19222
TI-2.2
ENRIQUE CINTOLESI Y CIA. LTDA.

13
           2.470 
                                                                                  1.581 
                                                                                     889 

132000009-2/19223
TI-2.2
PORTONES ALCIP METAL LTDA.

13
           2.470 
                                                                                  1.581 
                                                                                     889 

132000009-2/19224
TI-2.2
INDUSTRIA METALURGICA LTDA

13
           2.470 
                                                                                  1.581 
                                                                                     889 

132000009-2/19225
TI-2.2
CARPAS ESCOBAR Y CIA LTDA

13
           2.470 
                                                                                  1.581 
                                                                                     889 

132000009-2/19254
TI-2.2
MANUFACTURAS ADAUY Y CIA LTDA

13
           3.747 
                                                                                  2.082 
                                                                                  1.665 

132000010-2/19509
TI-2.2
Alerce Produccciones fonográficas S.A.

13
           6.886 
                                                                                  3.998 
                                                                                  2.887 

132000010-2/21546
TI-2.2
Isa - Lock Ltda.

13
           1.403 
                                                                                     915 
                                                                                     488 

13-2000-011-2/22501
TI-2.2
SOC. COM. E IND. PROEXI LTDA.
D946
13
           1.294 
                                                                                     844 
                                                                                     450 

13-2000-011-2/22767
TI-2.2
RAMOS Y BECERRA LTDA.
D636
13
           2.972 
                                                                                  1.938 
                                                                                  1.034 

13-2000-012-2/21561
TI-2.2
Hotelera Presidente S.A.
H56
13
           1.943 
                                                                                  1.267 
                                                                                     676 

13-2000-012-2/21578
TI-2.2
Print Laser Ltda.
K70
13
           2.582 
                                                                                  1.684 
                                                                                     898 

13-2000-012-2/21994
TI-2.2
Iris Herrera Montes
D11.50.4
13
           3.494 
                                                                                  2.279 
                                                                                  1.215 

13-2000-012-2/22072
TI-2.2
Soc. Grau y Pinto Ltda.
G55.6.3.1.1
13
           4.300 
                                                                                  2.814 
                                                                                  1.486 

13-2000-012-2/22318
TI-2.2
Librería Los Coigues
G55.7.3.5.5
13
           7.424 
                                                                                  4.049 
                                                                                  3.374 

13-2000-012-2/22752
TI-2.2
Vidrios Termoacústicos
F54.18
13
           5.690 
                                                                                  3.161 
                                                                                  2.529 

13-2000-012-2/23077
TI-2.2
Agencia Informativa ORBE S.A.
N78.2
13
           6.310 
                                                                                  4.048 
                                                                                  2.262 

13-2000-012-2/23110
TI-2.2
BARRATT SYSTEM LTDA.
M77.4.2
13
           3.256 
                                                                                  2.123 
                                                                                  1.132 

13-2000-012-2/23166
TI-2.2
Productos Alimenticios del Día
G55.3.2.1
13
           7.955 
                                                                                  4.079 
                                                                                  3.875 

13-2000-012-2/23458
TI-2.2
Disc. Ingeniería de software
K70.2
13
           8.216 
                                                                                  4.041 
                                                                                  4.175 

13-2000-012-2/23492
TI-2.2
BIOTEC CHILE S.A.
D739.5
13
           7.523 
                                                                                  4.103 
                                                                                  3.419 

13-2000-014-2/22831
TI-2.2
PRODUCTOS CAVE S.A.
D739.5.1
13
           7.652 
                                                                                  4.065 
                                                                                  3.588 

13-2000-014-2/25839
TI-2.2
MASPROT LTDA.
D741
13
           5.781 
                                                                                  3.212 
                                                                                  2.569 

13-2000-014-2/25846
TI-2.2
INSUMOS MEDICOS PATRICIA CIFUENTES M.
G55.4.1.1.5
13
           2.876 
                                                                                  1.876 
                                                                                  1.000 

13-2000-014-2/26801
TI-2.2
PLASTICOS PUYEHUE LTDA.
D115
13
           4.152 
                                                                                  2.307 
                                                                                  1.845 

132000015-2/19507
TI-2.2
MICROTEC S.A.
G55.6
13
           7.329 
                                                                                  3.997 
                                                                                  3.331 

132000015-2/19511
TI-2.2
GARCIA AGUILA OSCAR ALEJANDRO

13
           1.277 
                                                                                     833 
                                                                                     444 

132000015-2/19512
TI-2.2
SALAZAR GUTIERREZ MARIA EUGENIA

13
           1.277 
                                                                                     833 
                                                                                     444 

132000015-2/19516
TI-2.2
Reinaldo Lizama Hermosilla
D10.49.4
13
           1.277 
                                                                                     833 
                                                                                     444 

132000015-2/19521
TI-2.2
TALLER DE TEJIDO Y CONFECC.BARRIKA S.A.

13
           3.194 
                                                                                  2.083 
                                                                                  1.111 

13-2000-015-2/19526
TI-2.2
Pablo Vásquez Mujica
G55.7.3.2.2
13
           3.196 
                                                                                  2.084 
                                                                                  1.112 

132000015-2/21156
TI-2.2
Danilo Gálvez Rodríguez
G55.7
13
           6.241 
                                                                                  4.012 
                                                                                  2.229 

13-2000-016-2/23660
TI-2.2
AUTOMOTORES ECASO S.A.
D946
13
           7.071 
                                                                                  3.877 
                                                                                  3.193 

13-2000-017-2/22751
TI-2.2
Agrícola Onizzo S.A.
G55.3.2.1.2
13
           6.306 
                                                                                  3.980 
                                                                                  2.326 

13-2000-017-2/23573
TI-2.2
JIMENEZ Y JIMENEZ LTDA.
D947.1.1.3.1
13
           7.529 
                                                                                  4.107 
                                                                                  3.422 

13-2000-017-2/23630
TI-2.2
AGENCIA INFORMATIVA ORBE S.A.
N78.2
13
           2.310 
                                                                                  1.512 
                                                                                     799 

13-2000-017-2/23646
TI-2.2
LIBRERÍA LOS COIGUES
G55.7.3.5.5
13
           5.660 
                                                                                  3.675 
                                                                                  1.986 

13-2000-017-2/23647
TI-2.2
INVERSIONES Y ASESORIAS E-SOLUTIONS LTDA.
K70
13
           5.546 
                                                                                  3.606 
                                                                                  1.940 

13-2000-017-2/23743
TI-2.2
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES LTDA.
D946.2
13
           3.282 
                                                                                  2.140 
                                                                                  1.141 

13-2000-017-2/23823
TI-2.2
TEXTIL COROMINA LTDA.
D330.1.1.2
13
           7.940 
                                                                                  4.107 
                                                                                  3.833 

13-2000-017-2/23824
TI-2.2
COMERCIALIZADORA PAPIR S.A.
G55.4.2.3.4
13
           3.176 
                                                                                  2.071 
                                                                                  1.105 

13-2000-017-2/23856
TI-2.2
TRANSPORTES EL BOSQUE LTDA.
I60
13
           6.392 
                                                                                  4.109 
                                                                                  2.283 

13-2000-017-2/23861
TI-2.2
DPA INGENIERIA LTDA.
D947.4.2
13
           5.250 
                                                                                  3.424 
                                                                                  1.826 

13-2000-017-2/24047
TI-2.2
SERVICIOS TURISTICOS RL ASOC. LTDA.
R79.4.4.9
13
           7.762 
                                                                                  4.109 
                                                                                  3.653 

13-2000-017-2/24048
TI-2.2
KONOCIMIENTO GESTION Y APRENDIZAJE S.A.
K70.6
13
           5.319 
                                                                                  3.465 
                                                                                  1.854 

13-2000-017-2/24049
TI-2.2
SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS LTDA.
K70.5.1
13
           3.282 
                                                                                  2.140 
                                                                                  1.141 

13-2000-017-2/24050
TI-2.2
BARBERIS Y CÍA. LTDA.
H56
13
           4.623 
                                                                                  3.025 
                                                                                  1.598 

132000019-2/21591
TI-2.2
Schmitt y asociados Ltda.
K71.2.1
13
           6.033 
                                                                                  3.888 
                                                                                  2.145 

132000023-2/21630
TI-2.2
Cardemil Estay Buenaventura
D9.47
13
           2.483 
                                                                                  1.589 
                                                                                     894 

13-2000-023-2/21640
TI-2.2
ZUÑIGA TELLO VICENTE
D1150.4
13
           2.245 
                                                                                  1.527 
                                                                                     719 

132000023-2/21657
TI-2.2
Audi Alarmar Ltda.
G55.7
13
           2.483 
                                                                                  1.589 
                                                                                     894 

132000023-2/21658
TI-2.2
Cintolesi Geerdts Enrique B.
G55.1
13
           2.483 
                                                                                  1.589 
                                                                                     894 

132000023-2/21659
TI-2.2
Servicios Integrales Mecánicos Ltda.
D9.46.1.2.1
13
           2.483 
                                                                                  1.589 
                                                                                     894 

132000023-2/21660
TI-2.2
Manuf. Elec. Digitales y Comp. Ltda.

13
           2.483 
                                                                                  1.589 
                                                                                     894 

132000023-2/21661
TI-2.2
Hidromecánica y Estructuras Integrales Ltda.
G55.6
13
           2.483 
                                                                                  1.589 
                                                                                     894 

132000023-2/21662
TI-2.2
Impresora Fyl Ltda.
D6.36.2
13
           2.483 
                                                                                  1.589 
                                                                                     894 

132000023-2/21663
TI-2.2
Comercializadora e Ind. Poly-Pak Ltda.
D7.38.3.1
13
           2.483 
                                                                                  1.589 
                                                                                     894 

132000023-2/21664
TI-2.2
Confecciones Biggest Ltda.
D3.31.1.3
13
           2.483 
                                                                                  1.589 
                                                                                     894 

13-2000-027-2/22128
TI-2.2
Soluciones Constructivas Cielpanel Ltda.
F54.19
13
           2.532 
                                                                                  1.407 
                                                                                  1.125 

13-2000-030-2/22654
TI-2.2
DISEÑOS Y MUEBLES S.A.
D1049.4
13
           6.299 
                                                                                  3.487 
                                                                                  2.812 

13-2000-072-5
TI-2.2
AGRICOLA NADCO LTDA
D1.15.3
13
        66.128 
                                                                               33.064 
                                                                               33.064 

13-2001-001-0
TI-2.2
SONAL
J66.4.1.2.1
13
        22.093 
                                                                               16.770 
                                                                                  5.323 

13-2001-001-3
TI-2.2
ALMACENES PARÍS COM S.A.
D1.17.2
13
        15.713 
                                                                                  9.872 
                                                                                  5.841 

13-2001-002-3
TI-2.2
NESTLE
G.55
13
        12.021 
                                                                                  7.659 
                                                                                  4.361 

13-2001-003-2/22683
TI-2.2
MONTAJES INDUSTRIALES SUIZITAL S.A.
D946.1.1
13
           7.444 
                                                                                  4.060 
                                                                                  3.384 

13-2001-003-2/22830
TI-2.2
Danilo Gálvez Rodríguez
G55.7
13
           3.632 
                                                                                  2.369 
                                                                                  1.263 

13-2001-005-2/24963
TI-2.2
CORONADO SILVA JUAN
G55.7
13
           2.096 
                                                                                  1.367 
                                                                                     729 

13-2001-010-2/25133
TI-2.2
ARTE Y MADERAS LTDA.
D1049.4
13
           3.925 
                                                                                  2.560 
                                                                                  1.365 

13-2001-010-2/25278
TI-2.2
MANUFACTURAS ADAUY S.A.
D945.5
13
           3.839 
                                                                                  2.133 
                                                                                  1.706 

13-2001-011-3
TI-2.2
PDP ALMACENES PARIS

13
      131.977 
                                                                               65.713 
                                                                               66.264 

13-2001-014-1
TI-2.2
CORREDORES DE BOLSA
G55
13
        72.144 
                                                                               43.804 
                                                                               28.340 

13-2001-020-1
TI-2.2
SONAL
K70
13
      103.147 
                                                                               69.570 
                                                                               33.578 

13-2001-022-2/25079
TI-2.2
ALNITAK LTDA.
K70
13
           7.801 
                                                                                  4.101 
                                                                                  3.700 

13-2001-024-2/24693
TI-2.2
SERVIMOTOR LTDA.
G55
13
           4.725 
                                                                                  3.081 
                                                                                  1.643 

13-2001-024-2/24694
TI-2.2
COMERCIAL MEDITERRANEO
G55.6.5.9.1
13
           7.027 
                                                                                  3.856 
                                                                                  3.171 

13-2001-024-2/26180
TI-2.2
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD LT
I63.4.2
13
           3.078 
                                                                                  1.710 
                                                                                  1.368 

13-2001-024-2/26180
TI-2.2
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD LT
I63.4.2
13
           3.078 
                                                                                  1.710 
                                                                                  1.368 

13-2001-024-2/26199
TI-2.2
WEB PARTNERS CHILE S.A.
K71.3.9
13
           5.134 
                                                                                  2.852 
                                                                                  2.282 

13-2001-024-2/26200
TI-2.2
CARDEMIL ESTAY BUENAVENTURA
G55.4.2.3.9.5
13
           3.941 
                                                                                  2.570 
                                                                                  1.371 

13-2001-024-2/26539
TI-2.2
ESTABLECIMIENTOS AEROPUERTO S.A.
H57.1.1
13
           7.645 
                                                                                  4.120 
                                                                                  3.525 

13-2001-024-2/26861
TI-2.2
CONEXXION LOGISTICA LTDA.
I60
13
           8.010 
                                                                                  4.125 
                                                                                  3.885 

13-2001-024-2/26869
TI-2.2
JOAQUIN PRIETO ASTROZA
G55.4.2.3.9.5
13
           3.940 
                                                                                  2.569 
                                                                                  1.370 

13-2001-025-2/26850
TI-2.2
MINING DIRECTORY S.A.
R79.4.4.9
13
           3.852 
                                                                                  2.140 
                                                                                  1.712 

13-2001-026-2/25306
TI-2.2
UNITED MEDIA S.A.
N78.1.1.1
13
           5.130 
                                                                                  2.850 
                                                                                  2.280 

13-2001-026-2/25725
TI-2.2
DISTRIB. Y COM. ALARGON LTDA.
G55.6.5.9.1
13
           5.118 
                                                                                  2.843 
                                                                                  2.274 

13-2001-027-2/27433
TI-2.2
INDUSTRIAS MONTES LTDA.
D947
13
           4.293 
                                                                                  2.385 
                                                                                  1.908 

13-2001-032-2/27223
TI-2.2
PUNTO DE CONEXIÓN BWN S.A.
K70
13
           6.326 
                                                                                  4.070 
                                                                                  2.255 

13-2001-034-2/24935
TI-2.2
CARRASCO CONTRERAS LTDA.
I64.2
13
           5.239 
                                                                                  3.417 
                                                                                  1.822 

13-2001-034-2/25076
TI-2.2
CONTRERAS Y AREVALO LTDA.
K70
13
           6.606 
                                                                                  3.644 
                                                                                  2.961 

13-2002-003-2/27278
TI-2.2
LOMBAR S.A.
K71.3
13
           4.357 
                                                                                  2.421 
                                                                                  1.937 

13-2002-003-2/27932
TI-2.2
EDICIONES TREND CHILE S.A.
I64.2
13
           7.437 
                                                                                  4.062 
                                                                                  3.375 

13-2002-004-0
TI-2.2
ASP
K70.2
13
        17.343 
                                                                               14.148 
                                                                                  3.195 

13-2002-004-2/27332
TI-2.2
HILL AND KNOWLTON CAPTIVA S.A.
K71.1.4.2
13
           7.678 
                                                                                  4.125 
                                                                                  3.552 

13-2002-004-2/27558
TI-2.2
INVERSIONES SANTA CARMEN S.A.
K71.1.4.2
13
           6.417 
                                                                                  3.552 
                                                                                  2.865 

13-2002-005-1
TI-2.2
COMUNIDAD INFORMATICA

13
        86.903 
                                                                               54.030 
                                                                               32.873 

13-2201-024-2/25748
TI-2.2
COMUNICACIONES Y SERVICIOS LTDA.
D.2.26
13
           3.478 
                                                                                  2.268 
                                                                                  1.210 

01-2000-005-1
CA-2.7
PROCAL
D7-D9
1
39.889 
24.824 
15.065 

01-2000-005-1
CA-2.7
PROCAL 2000
D7.D9
1
66.894 
42.598 
24.296 

01-2001-001-0
CA-2.7
EP Procari
MULTISECTORIAL
1
17.948 
15.325 
2.622 

01-2001-003-0
CA-2.7
EP Procaiq
D9.46
1
18.099 
15.506 
2.593 

01-2001-007-1
CA-2.7
PROCAIQ
MULTISECTORIAL
1
67.340 
49.054 
18.287 

01-2001-009-0
CA-2.7
PROCATAR
MULTISECTORIAL
1
26.776 
16.087 
10.688 

01-2001-011-0
CA-2.7
PROCACI 1
K.70.5.1
1
19.068 
16.343 
2.725 

01-2001-013-0
CA-2.7
PROCARI II
MULTISECTORIAL
1
19.172 
16.432 
2.740 

01-2001-014-0
CA-2.7
PROCACI 2
MULTISECTORIAL
1
20.861 
17.668 
3.194 

01-2001-015-0
CA-2.7
PROCACI 3
MULTISECTORIAL
1
20.861 
17.668 
3.194 

01-2002-001-0
CA-2.7
 PROCACI 4
MULTISECTORIAL
1
16.974 
14.442 
2.532 

01-2002-002-1
CA-2.7
PROCATAR
MULTISECTORIAL
1
69.815 
50.809 
19.005 

01-2002-003-1
CA-2.7
PROCARI 1
I60-K71-D9.46-D1.17.1
1
63.949 
46.684 
17.265 

01-2002-004-1
CA-2.7
PROCARI 2
F54-D9.46-D3.33-D7.41
1
61.428 
44.920 
16.508 

01-2002-006-1
CA-2.7
PROCACI 4
I59-F54-K70-D7
1
65.791 
47.787 
18.004 

02-1999-004-1
CA-2.7
PROCAL
D9.44
2
83.408 
50.386 
33.022 

02-1999-005-1
CA-2.7
PROMEDIO
D10.49
2
41.619 
41.594 
24 

02-2000-001-2/23972
CA-2.7
ARTURO JUSTEL SOLAR
Z0
2
2.483 
1.619 
864 

02-2000-001-2/23974
CA-2.7
Servicios B y B Ltda.
K71
2
3.958 
2.199 
1.759 

02-2000-004-1
CA-2.7
LOA CALIDAD
D9
2
46.790 
28.378 
18.412 

02-2000-005-2/18516
CA-2.7
ASERGEN LTDA.
R79.4
2
5.334 
2.963 
2.371 

02-2000-005-2/19050
CA-2.7
VERILAB S.A.
K71
2
6.227 
4.003 
2.224 

02-2000-008-1
CA-2.7
LABORATORIOS
K 71
2
84.409 
61.142 
23.267 

02-2001-001-1
CA-2.7
GESTION CALIDAD
D9.47
2
33.159 
21.918 
11.241 

02-2001-001-1
CA-2.7
GESTIÓN CALIDAD
K71
2
74.391 
53.014 
21.378 

02-2001-002-1
CA-2.7
CALIDAD CALAMA
K71
2
70.528 
50.017 
20.512 

02-2001-002-1
CA-2.7
CALIDAD CALAMA
K71
2
72.857 
46.006 
26.851 

02-2001-004-0
CA-2.7
CALIDAD 2000
I.63/G.55
2
18.939 
16.201 
2.739 

02-2001-004-1
CA-2.7
LOA 2000
K71
2
73.527 
52.631 
20.896 

02-2001-005-1
CA-2.7
NUEVA CALIDAD 
D9.44
2
78.812 
55.294 
23.518 

02-2001-006-0
CA-2.7
SISTEMAS DE GESTION
MULTISECTORIAL
2
18.523 
15.813 
2.709 

02-2002-001-0
CA-2.7
CALIDAD ISO 9000
K71
2
22.314 
19.130 
3.184 

02-2002-001-1
CA-2.7
CALIDAD 2000
D9.44
2
76.054 
55.154 
20.900 

02-2002-002-0
CA-2.7
NORCAL
G55
2
18.762 
16.033 
2.729 

02-2002-003-0
CA-2.7
GESTION 2000
K71-F54-D9
2
18.342 
15.599 
2.743 

02-2002-003-1
CA-2.7
SISTEMAS DE GESTION
D9.46.1.1.1
2
60.805 
44.490 
16.316 

02-2002-005-0
CA-2.7
CALAMA GESTION ISO 9000
K71-I59
2
19.252 
16.502 
2.750 

03-2000-001-1
CA-2.7
Calidad Atacama
D9.46
3
72.578 
45.636 
26.942 

03-2001-001-0
CA-2.7
CALIDAD ATACAMA ISO 9000
D.I.F.G
3
24.965 
21.394 
3.571 

03-2001-003-1


CA-2.7
CALIDAD ATACAMA ISO 9000
D9-I60-F54
3
76.318 
55.515 
20.804 

03-2001-004-1
CA-2.7
CALIDAD ATACAMA II
I6-D7.38-D9.46-F54-A2.1
3
21.945 
14.448 
7.497 

03-2001-004-1
CA-2.7
Calidad Atacama II
D9.46
3
70.063 
47.925 
22.138 

03-2001-015-2/24252
CA-2.7
Heriberto Arancibia Fernández
A1.2.1
3
1.939 
1.264 
674 

03-2002-002-0
CA-2.7
ISOCAL 9001-2000
G55-A2-D8
3
14.201 
11.903 
2.298 

04-2001-002-1
CA-2.7
GESTION CALIDAD METALMECANICO
D9
4
53.184 
37.229 
15.955 

05-1999-005-1
CA-2.7
Marítimo Calidad
K.71.3
5
55.494 
31.552 
23.942 

05-2000-004-5
CA-2.7
SAFEX LTDA.

5
49.943 
25.371 
24.573 

05-2000-009-1
CA-2.7
CERT. DE CALIDAD SERVICIOS IND
F54.19-K71
5
79.133 
47.480 
31.653 

05-2000-009-1
CA-2.7
CERT. DE CALIDAD SERVICIOS IND
F.54.19;K.71.4
5
64.751 
45.326 
19.425 

05-2001-001-1
CA-2.7
ISO 9000 G  ASIVA
D4-D7-D9
5
78.954 
49.161 
29.793 

05-2001-001-1
CA-2.7
ISO 9000 G - ASIVA
D4-D7-D9
5
74.750 
53.447 
21.303 

05-2001-012-1
CA-2.7
ISO 9000 L
G55.5.3.5
5
84.409 
61.142 
23.267 

06-2000-002-2/26153
CA-2.7
Agro Industrial Chimbarongo Ltda.
D115
6
4.395 
2.866 
1.529 

06-2002-002-0
CA-2.7
 ISO 9000-2000  MECEN
D9
6
9.619 
7.338 
2.281 

06-2002-003-0
CA-2.7
ISO 9000-2000  OTEC
M75.4.3
6
9.619 
7.338 
2.281 

07-1999-002-3
CA-2.7
IANSAFRUT SA
D.1.15.3
7
47.142 
27.410 
19.732 

07-1999-006-1
CA-2.7
VIÑAS DE LONCOMILLA
A2.1
7
50.814 
28.712 
22.102 

07-1999-012-1
CA-2.7
GANADERO SAN RAFAEL PELARCO
A3.1.1.1
7
39.301 
22.211 
17.091 

07-2001-002-1
CA-2.7
VALLE DE CAUQUENES
A2.1-D2.26
7
55.121 
36.165 
18.956 

07-2002-002-1
CA-2.7
GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD EN AGROIND FRUTICOLA
D1.15
7
49.414 
36.294 
13.119 

08-1999-009-1
CA-2.7
CALIDAD 2000
D9.47.1-D10
8
37.832 
18.133 
19.699 

08-1999-009-1
CA-2.7
CALIDAD 2000
D9.46
8
43.915 
21.563 
22.352 

08-2000-010-1
CA-2.7
CALIDAD 2001
D9.46-D9.44
8
51.461 
30.877 
20.585 

08-2000-012-2/22578
CA-2.7
Fernando Toro Rodriguez
D220.1
8
5.958 
3.310 
2.648 

08-2000-012-2/22925
CA-2.7
Comercial Manatiales Ltda.
D2.14.2
8
3.745 
2.080 
1.664 

08-2000-015-2/23360
CA-2.7
Soc. Com. E Ind. Continental Ltda.
D2.14.2
8
3.116 
2.032 
1.084 

08-2000-015-2/23369
CA-2.7
CALPE LTDA.
D3.33.3
8
3.856 
2.515 
1.341 

08-2001-003-0
CA-2.7
CALIDAD 2002
D.9.46;I.63.2.1
8
8.067 
4.929 
3.137 

08-2001-005-0
CA-2.7
CALIDAD INDUSTRIA DE LA MADERA
D.4.34.3.1
8
8.164 
5.438 
2.726 

08-2001-006-1
CA-2.7
CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACION
M75.4
8
35.811 
22.632 
13.178 

08-2001-006-1
CA-2.7
CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACIÓN
M75.4
8
74.495 
53.073 
21.423 

08-2001-006-2/25101
CA-2.7
CALPE LTDA.
D333.3
8
3.314 
2.161 
1.153 

08-2001-006-2/25579
CA-2.7
SOC. COM. E INDUSTRIAL CONTINENTAL LTDA.
D214.2
8
2.180 
1.422 
758 

08-2001-007-0
CA-2.7
CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES
D.9.46.1.2
8
10.040 
6.845 
3.195 

08-2001-013-2/25995
CA-2.7
TOMAS CAMPBELL Y CIA. LTDA.
D214.2
8
2.000 
1.305 
696 

08-2001-013-2/26365
CA-2.7
INVERSIONES JUSSER LTDA.
D214.2
8
3.837 
2.132 
1.705 

08-2001-013-2/26841
CA-2.7
COMERCIAL SOUTH PACIFIC LTDA.
D214.2
8
3.850 
2.139 
1.711 

08-2002-003-2/27314
CA-2.7
LUIS EDGARDO DE LA CERDA DEL PIN
D214
8
3.857 
2.143 
1.714 

08-2002-005-1
CA-2.7
CALIDAD 2002
D9.44
8
75.342 
52.739 
22.603 

08-2002-006-1
CA-2.7
CALIDAD INDUSTRIA DE LA MADERA
D4.34.4.1
8
96.247 
69.711 
26.536 

08-2002-007-1
CA-2.7
CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES
F54.10
8
75.431 
54.727 
20.704 

10-2000-080-5
CA-2.7
SALMONES PACÍFICO SUR S.A.
D.2.14.22
13
22.480 
11.240 
11.240 

10-2001-004-5
CA-2.7
SALMONOIL S.A.

10
4.891 
3.064 
1.826 

10-2001-005-0
CA-2.7
CALIDAD VALDIVIA EP
D4.34.3.1
10
14.516 
11.779 
2.737 

10-2002-002-0
CA-2.7
CALIDAD CONSTRUCTORA
F54
10
19.898 
16.714 
3.184 

10-2002-003-1
CA-2.7
CALIDAD VALDIVIA
Z0
10
59.579 
43.421 
16.159 

11-2000-002-0
CA-2.7
E.PREP.PROFO AYSEN BERRIES
A 3.1.1
11
7.844 
6.805 
1.039 

13-1999-017-1
CA-2.7
ISO 9000 B         
D.9.44
13
51.836 
43.002 
8.834 

13-1999-018-1
CA-2.7
ISO 9000 C
D.9.44
13
83.665 
51.167 
32.498 

13-1999-026-5
CA-2.7
AUTOADHESIVOS ADHESOL LTDA.
D.5.35
13
51.731 
25.865 
25.865 

13-2000-002-2/22639
CA-2.7
Com. E. Ind. Plásticos Madrid y Valle Ltda.
D7.41
13
6.301 
4.051 
2.251 

13-2000-005-1
CA-2.7
ISO 9000 D  
D9.47
13
80.545 
46.720 
33.825 

13-2000-010-1
CA-2.7
ISO 9000 E
D9.47
13
96.596 
59.808 
36.788 

13-2000-011-2/22502
CA-2.7
Eleodoro Bustamante
D1.13
13
6.076 
3.375 
2.700 

13-2000-014-2/24499
CA-2.7
PLASTICOS MARPLE LTDA.
D741
13
6.876 
3.780 
3.096 

13-2000-025-2/21998
CA-2.7
PARADIES LTDA.
D9.46.1.1
13
7.651 
4.051 
3.601 

13-2000-027-2/22292
CA-2.7
BMV Industrias Eléctricas Ltda.
G55.6
13
4.131 
2.694 
1.437 

13-2000-029-2/22353
CA-2.7
Aceros Euskal Forging Ltda.
D9.44.1
13
7.424 
4.049 
3.374 

13-2001-001-1
CA-2.7
ISO 9000 F
D9.45
13
86.948 
61.983 
24.964 

13-2001-001-1
CA-2.7
ISO 9000 F
D9.46
13
76.433 
46.300 
30.133 

13-2001-001-1
CA-2.7
ISO 9000 F
D9.45
13
7.382 
5.410 
1.972 

13-2001-005-3
CA-2.7
EXPORTADORA SUBSOLE
A.2.1
13
133.753 
77.790 
55.963 

13-2001-009-1
CA-2.7
INSUMOS MEDICOS
D9.46
13
28.330 
14.739 
13.591 

13-2001-009-1
CA-2.7
INSUMOS MÉDICOS
D9.47.4
13
74.658 
54.126 
20.531 

13-2001-012-2/25490
CA-2.7
BMV INDUSTRIAS ELECTRICAS LTDA.
G55.6
13
6.286 
4.044 
2.241 

13-2001-012-2/25542
CA-2.7
SOC. BURON BURON LTDA.
D947.2.6
13
6.321 
4.065 
2.256 

13-2001-012-2/26217
CA-2.7
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORBAC LTDA.
G55.3.2.4
13
2.944 
1.920 
1.024 

13-2001-013-3
CA-2.7
PINTO Y GAJARDO S.A.
A.1.2.2
13
99.778 
63.103 
36.676 

13-2001-017-1
CA-2.7
ISO 9000 H
D7;D9
13
58.467 
36.622 
21.845 

13-2001-017-1
CA-2.7
ISO 9000 H
D9.46
13
75.985 
54.140 
21.845 

13-2001-018-0
CA-2.7
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
A.2.1
13
17.699 
14.121 
3.578 

13-2001-022-1
CA-2.7
CENTRO DE GESTIÓN EN BPA
A2.1
13
74.049 
54.762 
19.287 

13-2001-027-2/26690
CA-2.7
TEHMCO TUBERIAS DE POLIETILENO CONVENCIONAL LTDA.
D741
13
5.710 
3.172 
2.538 

13-2001-027-2/26693
CA-2.7
MINERIA, INGENIERIA, EQUIPOS Y MATERIALES MINERMAT
D741
13
5.761 
3.731 
2.030 

13-2001-029-0
CA-2.7
CERTIFCACIÓN D
D.7.41
13
17.666 
14.518 
3.149 

13-2001-030-0
CA-2.7
CERTIFCACIÓN C
D.7.41
13
17.666 
14.518 
3.149 

13-2001-034-1
CA-2.7
LABORATORIOS CLINICOS
M77.4.1
13
99.008 
72.387 
26.621 

13-2001-035-0
CA-2.7
ISO 9000 J  ASOC. SAN BERNARDO
R79.3
13
16.021 
13.283 
2.737 

13-2001-037-0
CA-2.7
CERTIFICACION E
A.2.4
13
17.124 
14.402 
2.722 

13-2001-040-0
CA-2.7
CERTIFICACION F
D7.38.3
13
7.302 
5.028 
2.274 

13-2002-003-0
CA-2.7
CERTIFICACION G
D9
13
12.072 
9.326 
2.746 

13-2002-005-0
CA-2.7
iso integrado 9000/14000
D9.46
13
9.578 
6.384 
3.194 

13-2002-006-1
CA-2.7
CERTIFICACION A
F54.16
13
96.614 
64.370 
32.244 

13-2002-007-1
CA-2.7
CERTIFICACION B
D9.46
13
81.334 
55.545 
25.790 

13-2002-012-1
CA-2.7
CERTIFICACION C
D7.38.3
13
98.077 
61.669 
36.408 

13-2002-013-1
CA-2.7
CERTIFICACION D
D7.38.3
13
98.080 
61.671 
36.409 

13-2002-015-1
CA-2.7
ISO 9000 J ASOC. SAN BERNARDO
K71.2
13
94.839 
61.533 
33.307 

13-2002-019-1
CA-2.7
ISO 9000 K
D9.46
13
70.928 
46.213 
24.716 

13-2002-020-1
CA-2.7
ISO 9000 M
D9.46
13
70.242 
45.526 
24.716 

13-2002-021-0
CA-2.7
ISO 9000 M
D9.46
13
9.321 
7.033 
2.288 

13-2002-023-1
CA-2.7
CERTIFICACION F
D7.38.3
13
91.054 
57.475 
33.579 

13-2002-024-1
CA-2.7
CERTIFICACION G
D9.46
13
80.199 
50.686 
29.512 

13-2002-028-1
CA-2.7
ISO 9000-14000 INTEGRADO
R79.2
13
87.319 
55.907 
31.412 

02-2000-007-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL 1
D46
2
64.559 
41.296 
23.263 

02-2000-007-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL 1
D.46
2
32.947 
21.820 
11.127 

02-2001-003-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL 2
F54
2
67.882 
49.408 
18.475 

04-2000-004-1
PL-4.5
Uva de Mesa Caren
A2.1.1.1
4
63.371 
38.218 
25.152 

04-2000-004-1
PL-4.5
UVA DE MESA CAREN
A2.1.1.1
4
79.474 
42.595 
36.879 

04-2001-004-1
PL-4.5
FRUTICULTORES RAPEL
A2.1.1.1
4
65.490 
41.576 
23.914 

05-2000-001-1
PL-4.5
ORGANICO DE PETORCA
A2.1
5
87.438 
46.561 
40.877 

05-2000-001-1
PL-4.5
ORGÁNICOS DE PETORCA
A2.1.1.1
5
61.699 
39.239 
22.460 

05-2000-003-1
PL-4.5
VINO ORGÁNICO DE CASABLANCA
A2.1.1.1-D2
5
50.254 
32.014 
18.240 

05-2000-003-1
PL-4.5
VINOS ORGANICOS DE CASABLANCA
A2.1.1-A.1.1
5
55.029 
29.806 
25.222 

05-2000-007-0
PL-4.5
PROD.FRUTA INTEGRADA
A2.1
5
10.723 
8.102 
2.621 

05-2001-001-3
PL-4.5
EXPORTADORA RIO BLANCO
G.55.3.2.1.1
5
304.707 
78.583 
226.124 

05-2001-003-1
PL-4.5
ORGANICOS DE ALICAHUE
A2.1-G55.3.11
5
56.756 
36.346 
20.410 

05-2001-003-1
PL-4.5
ORGÁNICOS DE ALICAHUE
A2.1-G55.5.4
5
54.968 
39.504 
15.464 

05-2001-004-0
PL-4.5
OLIVOS ORG. ACONCAGUA
A1.1.1-A2.1-A4.1
5
18.241 
13.798 
4.443 

05-2001-009-0
PL-4.5
BOLSA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES
D7.37; D7.39
5
17.089 
13.491 
3.598 

05-2001-011-1
PL-4.5
PRODUCCION INTEGRADA
A2.1
5
64.908 
46.674 
18.233 

05-2001-026-2/29058
PL-4.5
JUAN PABLO THOMSEN Q.
A1.2.1
5
4.388 
3.183 
1.205 

05-2001-027-2/29030
PL-4.5
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DEL CUERO
D332.2.1
5
4.125 
2.865 
1.261 

05-2001-027-2/29031
PL-4.5
CEPEDA Y LIZAMA CIA. LTDA.
D1150.6.2
5
4.765 
3.534 
1.231 

05-2002-004-1
PL-4.5
TOMATES DE QUILLOTA BPA
A1.1-A2.1
5
48.937 
36.387 
12.549 

05-2002-020-2/29060
PL-4.5
AGRICOLA COCOTUE LTDA.
A1.1
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29061
PL-4.5
AGRICOLA CATEMU S.A.
A2.1
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29062
PL-4.5
ZDZISLAW SWILTALSKI HARDY
A1.1
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29063
PL-4.5
ISAIAS OLGUIN TRINCADO
A1.2.1
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29065
PL-4.5
GUILLERMO REINOSO MUÑOZ
A2.1
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29066
PL-4.5
AGRICOLA DON ERNESTO LTDA.
A2.1
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29067
PL-4.5
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL FRIO TOCORNAL LTDA.
A4.2.2
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29068
PL-4.5
JOSE ZENTENO RAMIREZ
A2.1
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29069
PL-4.5
ROBERTO FELIX MARTINEZ JARUFE
G55.7.1.1.2
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29070
PL-4.5
JUAN FRNACISCO SALINAS ESTAY
A1.1
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29071
PL-4.5
AGRICOLA SAN PATRICIO LTDA.
A2.1
5
160 
115 
46 

05-2002-020-2/29073
PL-4.5
EUSEBIO ARNALDO ESTEVE BARRIOS
A2.1.1
5
160 
115 
46 

06-2000-001-1
PL-4.5
Producto Orgánico San Fco. de  Mostazal
D11.50.6
6
55.939 
34.000 
21.939 

06-2000-002-5
PL-4.5
LONGOVILO

6
4.678 
2.938 
1.741 

06-2000-003-1
PL-4.5
Manejo Ambiental y S.G.A de Cerdos
A.3.2.1
6
96.781 
51.539 
45.243 

06-2001-002-3
PL-4.5
FRUTERA SAN FERNANDO S.A
A.4.2.1
6
113.600 
72.265 
41.335 

06-2001-003-1
PL-4.5
Buenas Prácticas Agrícolas
A2.1
6
34.917 
22.022 
12.895 

06-2001-003-2/25485
PL-4.5
SOC. GRANJA AVICOLA ANGOSTURA LTDA.
A3.2.1.1
6
4.729 
3.502 
1.228 

06-2001-003-3
PL-4.5
HORTIFRUT
A.4.2.1
6
11.894 
7.593 
4.301 

06-2001-004-1
PL-4.5
UVA ORGANICA DE SAN VICENTE
A2.1.1.1
6
35.919 
22.454 
13.465 

06-2001-008-2/26255
PL-4.5
AGREPPA S.A.
I63.2.1
6
3.138 
2.337 
801 

06-2001-008-2/26256
PL-4.5
AGREPPA S.A.
I63.2.1
6
2.602 
1.887 
715 

07-1999-005-5
PL-4.5
CURTIEMBRES TALCA S.A.
D.3.32
7
52.991 
26.496 
26.496 

07-2001-001-2/25951
PL-4.5
VICENTE ARESTI ASTICA
D226
7
5.208 
3.489 
1.720 

07-2001-001-3
PL-4.5
COPEFRUT S.A. (PRODUCC LIMPIA)
D.1.15
7
599.734 
554.436 
45.297 

07-2001-001-3
PL-4.5
COPEFRUT SA   PROD LIMPIA
D.15.3
7
107.600 
68.927 
38.673 

07-2001-002-2/25288
PL-4.5
Agrícola Santa Laura S.A.
D226
7
4.880 
3.156 
1.724 

07-2001-002-2/25289
PL-4.5
AGRICOLA SANTA LAURA S.A.
D226.2
7
4.880 
3.156 
1.724 

07-2001-002-2/25290
PL-4.5
AGROPECUARIA WALTER PRIETO LTDA.
A2.1
7
5.979 
3.160 
2.819 

07-2001-008-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL
D2.26.2
7
77.338 
56.463 
20.875 

07-2002-006-1
PL-4.5
SEMILLAS ORGANICAS DEL MAULE
D1.15
7
43.048 
32.375 
10.673 

08/2001-002-2/24750
PL-4.5
ALIMENTOS DEL MAR LTDA.
D214.2
8
3.001 
2.101 
900 

08-1998-026-1
PL-4.5
Comercializadora Orgánica Pinto
A1.2.2
8
50.205 
28.391 
21.814 

08-1999-007-3
PL-4.5
Hortifrut S.A.
D.1.15.3
8
65.890 
41.618 
24.272 

08-1999-007-3
PL-4.5
HORTIFRUT S.A.
D.1.15.3
8
94.283 
52.207 
42.076 

08-1999-011-1
PL-4.5
Productores Orgánicos Valle de Itata
A1.2.1
8
50.438 
28.513 
21.925 

08-2001-002-2/22970
PL-4.5
Mario Villablanca Villagrán
D11.3.2
8
4.423 
3.294 
1.129 

08-2001-002-2/22971
PL-4.5
MARIO VILLABLANCA VILLAGRAN
D113.2
8
3.777 
2.649 
1.128 

08-2001-002-2/22981
PL-4.5
MASMADERA LTDA.
D4.34.3.1
8
4.699 
3.492 
1.207 

08-2001-002-2/22982
PL-4.5
MASMADERA LTDA.
D434.3.1
8
3.865 
2.706 
1.160 

08-2001-002-2/24749
PL-4.5
Alimentos del Mar Ltda.
D214.2
8
4.633 
3.448 
1.184 

08-2001-002-2/26786
PL-4.5
SERGIO AGUIRRE DEL REAL
D113.2
8
3.177 
2.250 
927 

08-2001-007-2/25300
PL-4.5
RODRIGO BUSTOS BAQUERIZO
D214.2
8
4.722 
3.511 
1.211 

08-2001-007-2/25302
PL-4.5
SOCIEDAD ELGUETA LTDA.
D113.2
8
4.793 
3.538 
1.255 

08-2001-007-2/26232
PL-4.5
JULIO PACHECO CANDIA
D224
8
4.340 
3.232 
1.108 

08-2001-007-2/26263
PL-4.5
ASERRADEROS ROMERO LTDA.
D434.1.2
8
3.882 
2.891 
991 

08-2001-007-2/26264
PL-4.5
ASERRADEROS ROMERO LTDA.
D434.1.2
8
3.659 
2.593 
1.066 

08-2001-007-2/26785
PL-4.5
SERGIO AGUIRRE DEL REAL
D113.2
8
3.997 
2.976 
1.020 

08-2001-007-2/27434
PL-4.5
SOC. AGRICOLA GUARILIHUE
D226.2
8
3.905 
2.908 
997 

08-2001-007-2/27471
PL-4.5
SUCESION MARCELINO ABUIN ZAMORA
D226
8
3.848 
2.863 
985 

08-2001-007-2/27499
PL-4.5
INMOBILIARIA Y SERVICIOS LAGUNA LTDA.
H57.4
8
3.329 
2.479 
850 

08-2001-017-1
PL-4.5
MANZANAZ ORGANICAS ÑUBLE
A2.1.2.8
8
60.137 
44.014 
16.123 

09-2001-004-2/28378
PL-4.5
SOC. AGRICOLA Y COMERCIAL RAYEN TRIHUE LTDA.
A1.2.3
9
4.463 
3.324 
1.140 

09-2001-016-2/24215
PL-4.5
Carlos Streb Lutz
D9.46.1
9
160 
114 
46 

09-2001-016-2/24217
PL-4.5
Julio Zúñiga Contreras
D9.46.1.1
9
160 
114 
46 

09-2001-016-2/24221
PL-4.5
Luis Abarzúa Navarrete
D9.46.1.1
9
160 
114 
46 

09-2001-016-2/24223
PL-4.5
Sergio Ruíz Sepúlveda
D9.46.1.1
9
160 
114 
46 

09-2001-016-2/24224
PL-4.5
Héctor Jara Marfil
D9.46.1.1
9
160 
114 
46 

10-2001-010-2/26723
PL-4.5
SOCIEDAD COMERCIAL MILLANTUE LTDA.
D214
10
4.331 
3.236 
1.094 

10-2001-010-2/26724
PL-4.5
SOCIEDAD COMERCIAL MILLANTUE LTDA.
D214
10
4.788 
3.551 
1.237 

13-1998-017-1
PL-4.5
RELOC Y GEST AMB EN GALVANOT
D.9.44
13
27.750 
15.622 
12.128 

13-1998-025-1
PL-4.5
HUERTOS ORGANICOS DE CHILE S.A.
A2.1
13
101.727 
48.306 
53.421 

13-1998-025-1
PL-4.5
HUERTOS ORGÁNICOS DE CHILE S.A.
A2.1
13
83.137 
42.917 
40.220 

13-1999-007-1
PL-4.5
BOLSA DE RESIDUOS INDUSTRIALES
R.79.2
13
59.310 
33.965 
25.345 

13-1999-007-1
PL-4.5
BOLSA DE RESIDUOS INDUSTRIALES
D11.50.6
13
68.717 
36.370 
32.347 

13-1999-021-1
PL-4.5
APL FUNDIDORES FERROSOS
D9.46.2
13
81.980 
43.685 
38.296 

13-1999-021-1
PL-4.5
APL FUNDIDORES FERROSOS
D.9.45
13
93.132 
58.619 
34.512 

13-1999-028-1
PL-4.5
APL FUND. NO FERROSOS ELÉCTRICOS
D.9.45
13
65.293 
40.943 
24.349 

13-2000-001-1
PL-4.5
REGEMAC
D11.50.6
13
117.881 
68.371 
49.510 

13-2000-001-1
PL-4.5
REGEMAC
K68.1
13
111.547 
59.993 
51.554 

13-2000-002-3
PL-4.5
EXPORTADORA ANAKENA
A.2.1.2
13
75.190 
42.727 
32.463 

13-2000-004-1
PL-4.5
APL FUNDIDORES NO FERROSOS COMB
D.9.45
13
51.968 
33.391 
18.577 

13-2000-009-5
PL-4.5
SOC. AGRICOLA LOS TILOS LTDA.
A.3.1
13
25.249 
13.024 
12.225 

13-2000-010-2/21550
PL-4.5
GERARDO FUENTES OLEA
D946
13
3.629 
2.016 
1.613 

13-2000-010-2/21557
PL-4.5
COALMET LTDA.
D9.46
13
1.499 
980 
519 

13-2000-010-2/21646
PL-4.5
SONAMET LTDA.
D945
13
7.395 
4.034 
3.361 

13-2000-010-2/21650
PL-4.5
Gráfica Albores Ltda.
D6.36
13
1.804 
1.176 
627 

13-2000-010-2/21652
PL-4.5
Imprenta Llanten S.A.
D6.36
13
5.826 
3.765 
2.062 

13-2000-014-2/25238
PL-4.5
PESQUERA PLAYA GRANDE LTDA.
D214
13
6.383 
4.103 
2.280 

13-2000-016-2/23735
PL-4.5
AGROINDUSTRIAL PULLIHUE LTDA.
D1150.6
13
4.790 
3.535 
1.254 

13-2000-021-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS A
D2.26
13
73.854 
46.397 
27.457 

13-2000-021-1
PL-4.5
GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS A
D.2.26
13
68.385 
45.197 
23.188 

13-2000-022-1
PL-4.5
GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS B
D2.26
13
73.854 
46.397 
27.457 

13-2000-022-1
PL-4.5
GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS B
D.2.26
13
68.385 
45.197 
23.188 

13-2001-002-2/22286
PL-4.5
SOCIEDAD AGRICOLA ALTAMIRA LTDA.
A2.1
13
6.501 
4.052 
2.449 

13-2001-004-1
PL-4.5
INSUMOS MINERO E INDUSTRIALES
D9.47.1.2.3
13
79.246 
48.436 
30.809 

13-2001-010-3
PL-4.5
MARTINEZ Y CIA. LTDA.
A3.2.1.1
13
71.071 
46.039 
25.032 

13-2001-013-5
PL-4.5
FRUTAS DE EXPORTACIÓN
A.2.1
13
4.380 
2.763 
1.617 

13-2001-015-5
PL-4.5
PATAGONIA

13
8.434 
5.197 
3.237 

13-2001-019-2/24507
PL-4.5
INDUSTRIA DE GOMA MAR S.A.C.E.
D740.2
13
4.418 
3.196 
1.223 

13-2001-029-2/25321
PL-4.5
ENVASES ORLANDINI S.A.C.I.
D946
13
4.736 
3.520 
1.216 

13-2001-029-2/26576
PL-4.5
T.C.B. INGENIERIA LTDA.
D946
13
2.848 
1.982 
866 

13-2001-035-1
PL-4.5
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS C
D2.26
13
85.342 
69.348 
15.994 

13-2001-036-0
PL-4.5
UNIDAD DE VALORIZ RESIDUOS
R79.2
13
16.328 
11.310 
5.018 

13-2001-038-2/25322
PL-4.5
ENVASES ORLANDI S.A.C.I.
D946
13
3.977 
2.784 
1.193 

13-2002-029-1
PL-4.5
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS TALAGANTE
A2.1
13
59.697 
44.882 
14.815 

FIA

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2002      (US$)
Monto aporte local                 (US$)

V980A8
BI-1.1b
Tecnología y desarrollo en la producción comercial de helechos nativos
Agropecuario
10
120.603 
62.686 
57.917

V980A10
BI-1.1b
Selección, limpia y multiplicación de materia de guindo ácido y dulce
Agropecuario
8
148.030 
68.648 
79.382

V980P11
BI-1.1b
Recuperación, preservación y multiplicación de la raza caballar chilota
Agropecuario
10
183.291 
119.310 
63.981

C981P11
BI-1.1b
Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos (híbridos) con vientres Corriedale, XII Región, Magallanes
Agropecuario
12
2.115.286 
415.760 
1.699.526

C981F17
BI-1.1b
Introducción de clones de alto rendimiento de álamo (Populus spp.) para diferentes zonas del país
Agropecuario
6, 8, 13
206.940 
86.965 
119.975

C981A22
BI-1.1b
Evaluación y multiplicación de especies de orquídea nativa chilena (género Chloraea) para establecer las bases de un cultivo comercial en la VIII Región de Chile
Agropecuario
5, 7 y 8
221.500 
140.293 
81.207

C981A51
BI-1.1b
Propagacion de azafrán (Crocus sativus)
Agropecuario
5
58.106 
33.940 
24.166

V990P1
BI-1.1b
Desarrollo de núcleo genético y unidades de réplica de la raza Laxta para Chile
Agropecuario
10
259.557 
180.815 
78.742

V990P13
BI-1.1b
Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la provincia de Ñuble
Agropecuario
8
160.412 
93.002 
67.410

V990A17
BI-1.1b
Mejoramiento genético de la cochinilla para la producción de ácido carmínico
Agropecuario
4, 13
228.488 
133.952 
94.536

C001A41
BI-1.1b
Incorporación de micorrizas arbusculares en viveros de cítricos y paltos
Agropecuario
5
118.841 
79.600 
39.241

C011A26
BI-1.1b
Adaptación y difusión de cultivares de alta calidad de castaña y avellana europea y efecto de la micorrización 
Agropecuario
7, 8, 9 y 10
247.550 
116.871 
130.680

C011A35
BI-1.1b
Renovación del material varietal de Frambuesa en Chile y Desarrollo de su Manejo Productivo en la IV Región
Agropecuario
4, 8 y 13
188.248 
74.909 
113.340

C011D60
BI-1.1b
Diversificar el uso de lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la salmonicultura
Agropecuario
5, 9 y 10
226.799 
104.809 
121.991

C011P92
BI-1.1b
Desarrollo de un sistema para la obtención de carnes de vacunos de alta calidad enriquecidas en ácidos grasos Omega 3 de cadena larga para mejorar su aporte nutricional y generar mayor valor agregado
Agropecuario
8
299.058 
102.576 
196.482

C011A108
BI-1.1b
Introducción, desarrollo y recolección de variedades de ruibarbo en la zona de Magallanes para desarrollo comercial de rubro exportador
Agropecuario
12
105.951 
55.330 
50.621

BIOT01P1
BI-1.1b
Introducción de tecnologías para el mejoramiento de la fertilidad en vicuñas (Vicugna vicugna), mantenidas en semicautiverio
Agropecuario
1
183.661 
111.748 
71.913

BIOT01P8
BI-1.1b
Producción de embriones bovinos in vitro: una herramienta para el aprovechamiento del potencial genético de la masa ganadera nacional.
Agropecuario
9
252.190 
118.175 
134.015

BIOT01A13
BI-1.1b
Elaboración de un sistema confiable para la detección y caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a la vid
Agropecuario
13
250.779 
168.129 
82.650

BIOT01A14
BI-1.1b
Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia.
Agropecuario
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
252.658 
149.470 
103.188

BIOT01A15
BI-1.1b
Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares para la selección de variedades de papa con resistencia múltiple a nematodo dorado y virus
Agropecuario
4, 8, 10
377.659 
168.307 
209.352

BIOT01A17
BI-1.1b
Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies anuales, frutales y vides.
Agropecuario
7, 8, 10, 13
213.805 
125.021 
88.784

BIOT01P20
BI-1.1b
Aislamiento y evaluación de hongos nematófagos, para el control de parásitos gastrointestinales, en sistemas orgánicos de producción de carne ovina en Magallanes
Agropecuario
12
188.378 
112.222 
76.156

BIOT01AC21
BI-1.1b
Biotecnología en acuicultura: Tecnología de marcadores genéticos moleculares en el manejo de caracteres productivos en especies cultivadas
Agropecuario
10, 11 y 13
265.168 
145.850 
119.318

BIOT01A22
BI-1.1b
Producción de compuestos aleloquímicos en plantas chilenas cultivadas in vitro
Agropecuario
13
345.742 
162.035 
183.707

BIOT01P24
BI-1.1b
Desarrollo, optimización e implementación de un método de diagnóstico molecular para la detección del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) en planteles porcinos.
Agropecuario
6, 8, 13
183.787 
112.070 
71.716

BIOT01A26
BI-1.1b
Biosíntesis de fructooligosacáridos (FOS)  a partir de fuentes enzimáticas vegetales  y bacterianas para producción animal
Agropecuario
13
250.925 
121.153 
129.772

BIOT01P27
BI-1.1b
Desarrollo y aplicación de una metodología de sexaje en ratites mediante marcadores moleculares de ADN
Agropecuario
5, 10, 12, 13
197.139 
97.994 
99.145

BIOT01P35
BI-1.1b
Desarrollo y evaluación de un sistema para el monitoreo a gran escala de la enfermedades de la vaca lechera (Brucelosis, Leucosis, IBR y DBV), basado en la inmunodetección por ELISA de anticuerpos específicos presentes en muestras de leche recolectada en el tanque predial
Agropecuario
9
200.740 
127.097 
73.644

BIOT01A36
BI-1.1b
Integración de genes de lupino en el genoma del trigo, con potencial para movilizar el fósforo inorgánico retenido en los suelos del Centro-Sur y Sur de Chile
Agropecuario
8, 9 y 13
317.814 
180.035 
137.779

BIOT01F50
BI-1.1b
Masificación clonal de genotipos forestales de interés comercial para la zona árida y semiárida del país.
Agropecuario
4, 5, 6
185.115 
116.789 
68.326

BIOT01AC58
BI-1.1b
Generación, selección y purificación biotecnológica de péptidos antimicrobianos quiméricos para el control amigable de enfermedades asociadas al sector productivo y agrícola chileno
Agropecuario
5
122.500 
80.662 
41.837

BIOT01P63
BI-1.1b
Desarrollo e implementación de trasferencia de embriones y producción in vitro de embriones mediante laparoscopia en rumiantes menores
Agropecuario
10
216.578 
129.027 
87.551

BIOT01A65
BI-1.1b
Generación de un banco de genes de tolerancia a estrés abiótico obtenidos de plantas nativas, utilizables en programas de mejoramiento genético vía transgenosis de variedades cultivables
Agropecuario
7
361.288 
175.999 
185.289

BIOT01AC68
BI-1.1b
Caracterización genética poblacional para el manejo y la conservación de recursos marinos de importancia para la acuicultura y la pesquería
Agropecuario
10
176.201 
114.122 
62.079

BIOT01A71
BI-1.1b
Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilenas
Agropecuario
7 y 10
317.274 
165.906 
151.368

BIOT01P72
BI-1.1b
Aplicación de biotecnología para la introducción de la raza ovina Dohne Merino en la estepa de Magallanes
Agropecuario
12
168.242 
114.862 
53.380

BIOT01P74
BI-1.1b
Producción de mellizos de carne en rebaños holstein friesian por medio de transferencia de embriones económicos obtenidos por tecnología in vitro
Agropecuario
8
266.676 
128.851 
137.825

V980A9b
PL-3.3.d
Guía de buenas prácticas  agrícolas para el sector hortofrutícola de exportación y su implementación en Chile 
Agropecuario
5, 6, 7 y 13
362.405 
140.366 
222.039

C981A4
PL-3.3.d
Desarrollo de biofertilizantes para el cultivo de arroz en Chile
Agropecuario
6, 7 y 8
139.401 
52.461 
86.940

V990A15
PL-3.3.d
Introducción y validación del cultivo de arbustos y hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias, bajo tecnología orgánica, en la VIII Región
Agropecuario
8
234.920 
153.610 
81.310

V990A61
PL-3.3.d
Desarrollo y adaptación de una propuesta de manejo agronómico orgánico para el escalamiento productivo de la quinoa (Chenopodium quinoa wild) para las zonas de valle central y secano interior de la Novena Región
Agropecuario
9
226.891 
133.324 
93.568

C001A38
PL-3.3.d
Control biológico del cabrito de los frutales (Aegorhinus superciliosus) mediante la utilización de nemátodos entomopatógenos nativos
Agropecuario
8 y 10
134.697 
61.738 
72.958

C001A156
PL-3.3.d
Producción y utilización de Trichoderma sp. en el control de enfermedades fungosas en sistemas de producción de fruta orgánica de exportación en la zona central de Chile
Agropecuario
5, 6, 7 y 13
241.368 
110.767 
130.602

C001A199
PL-3.3.d
Desarrollo de tecnologías para producción orgánica de cerezas bajo las condiciones agroecológicas del secano interior de Malleco
Agropecuario
9
253.046 
116.406 
136.640

C011A8
PL-3.3.d
Control biológico de la polilla del tomate (Tuta absoluta) mediante integración de organismos entomopatógenos
Agropecuario
5 y 8
157.511 
92.931 
64.580

C011A25
PL-3.3.d
Estudio de las lombrices de tierra como agentes mejoradores de las propiedades físicas del suelo en huertos frutales orgánicos y convencionales
Agropecuario
5, 6 y 13
211.502 
140.324 
71.178

C011A89
PL-3.3.d
Producción de semillas de hortalizas orgánicas en la VII Región
Agropecuario
7
111.615 
69.113 
42.502

FONDEF

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2002       (US$)
Monto aporte local                 (US$)

D01I1010
BI-1.2.b
Adaptacion y uso de la especie morera (morus sp.) en el sector agropecuario como fuente de forraje .
BIOTECNOLOGIA
13
490.483
200.202
290.280

D01I1012
BI-1.2.b
Fundamentos metalogenicos, mineralogicos y geoquimicos para una exploracion innovativa de depósitos de cobre tipo manto: aplicaciones en la cordillera de la costa del norte de chile .
BIOTECNOLOGIA
2
92.788
58.929
33.858

D01I1012
BI-1.2.b
Fundamentos metalogenicos, mineralogicos y geoquimicos para una exploracion innovativa de depósitos de cobre tipo manto: aplicaciones en la cordillera de la costa del norte de chile .
BIOTECNOLOGIA
2
538.224
249.895
288.329

D01I1016
BI-1.2.b
Identificación varietal de vinos chilenos mediante instrumentación inteligente .
BIOTECNOLOGIA
13
631.685
265.308
366.377

D01I1024
BI-1.2.b
Evaluación y desarrollo de un nuevo inmunoestimulante de origen natural .
BIOTECNOLOGIA
10
482.930
241.444
241.486

D01I1031
BI-1.2.b
Investigación, desarrollo y producción de proteasas y lipasas criofilicas comerciales de fuentes marinas .
BIOTECNOLOGIA
13
899.801
318.650
581.151

D01I1034
BI-1.2.b
Desarrollo de practicas sustentables de reciclaje de biosolidos en plantaciones forestales .
BIOTECNOLOGIA
13
587.439
265.308
322.131

D01I1038
BI-1.2.b
Desarrollo de un proceso de biorremediacion de aguas para la industria minera y manufacturera .
BIOTECNOLOGIA
13
422.583
210.562
212.022

D01I1050
BI-1.2.b
Desarrollo y evaluación de una tecnología no térmica para la pasteurización de jugos clarificados de manzana .
BIOTECNOLOGIA
5
711.278
252.674
458.604

D01I1110
BI-1.2.b
Biotecnologia aplicada a la producción de choro zapato (choromytilus chorus) para potenciar su cultivo en chile .
BIOTECNOLOGIA
8
360.763
210.562
150.201

D01I1113
BI-1.2.b
Extracción de sedimentos acumulados bajo los centros acuicolas, mediante un prototipo industrial de vehículo submarino remoto (rov) y su posterior utilización en sistemas agricolas:una alternativa de integración productiva .
BIOTECNOLOGIA
8
254.513
196.426
58.087

D01I1113
BI-1.2.b
Extracción de sedimentos acumulados bajo los centros acuicolas, mediante un prototipo industrial de vehículo submarino remoto (rov) y su posterior utilización en sistemas agricolas:una alternativa de integración productiva .
BIOTECNOLOGIA
8
71.507
57.722
13.785

D01I1113
BI-1.2.b
Extracción de sedimentos acumulados bajo los centros acuicolas, mediante un prototipo industrial de vehículo submarino remoto (rov) y su posterior utilización en sistemas agricolas:una alternativa de integración productiva .
BIOTECNOLOGIA
8
319.731
88.366
231.365

D01I1115
BI-1.2.b
Degradación oxidativa de residuos, a través de un proceso catalítico en fase acuosa .
BIOTECNOLOGIA
8
608.229
300.401
307.827

D01I1121
BI-1.2.b
Desarrollo y aplicaciones biotecnologicas para la elaboración de un probiotico vaginal: una alternativa para la prevención y tratamiento de infecciones del tracto genital femenino .
BIOTECNOLOGIA
8
787.501
348.129
439.372

D01I1127
BI-1.2.b
Investigacion y desarrollo biotecnologico para la exportacion de crustaceos y moluscos in vivo .
BIOTECNOLOGIA
4
391.266
231.618
159.648

D01I1131
BI-1.2.b
Evaluacion de nuevos hibridos de populus con fines industriales y de proteccion ambiental. etapa i. seleccion genetica preliminar .
BIOTECNOLOGIA
7
470.676
266.712
203.964

D01I1139
BI-1.2.b
Desarrollo de productos orgánicos y funcionales en base a la avellana(gevuina avellana mol) y creación de mercados para su consumo .
BIOTECNOLOGIA
9
200.314
73.135
127.179

D01I1139
BI-1.2.b
Desarrollo de productos orgánicos y funcionales en base a la avellana(gevuina avellana mol) y creación de mercados para su consumo .
BIOTECNOLOGIA
9
106.544
67.239
39.305

D01I1151
BI-1.2.b
Investigación y desarrollo tecnológico de procesamiento de algas nativas chilenas de interés comercial para consumo humano .
BIOTECNOLOGIA
9
543.137
263.904
279.233

D01I1160
BI-1.2.b
Biorreduccion del pitch (resina) en madera de pino radiata .
BIOTECNOLOGIA
8
550.268
322.861
227.407

D01I1164
BI-1.2.b
Producción de harina de la macroalga (macrocystis pyrifera) y su utilización como ingrediente para alimentación de salmonidos en la región de Magallanes y antártica chilena .
BIOTECNOLOGIA
12
514.894
308.824
206.070

D01I1166
BI-1.2.b
Desarrollo de productos de origen microbiano para el control del biofouling en la industria acuicola .
BIOTECNOLOGIA
2
726.508
321.458
405.051

D01I1168
BI-1.2.b
Hongos micorricicos comestibles: una alternativa para mejorar la rentabilidad de plantaciones forestales .
BIOTECNOLOGIA
8
350.936
210.562
140.375

D01I1007
TI-3.7.d
DiseÑo, desarrollo e implementacion de tecnologia portatil para el mejoramiento de la calidad y gestion de la educacion: educando para reducir la brecha digital .
TECNOLOGIA INFORMACION
13
682.220
322.861
359.359

D01I1027
TI-3.7.d
Infraestructura de redes de nueva generación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología .
TECNOLOGIA INFORMACION
13
1.231.977
299.486
932.491

D01I1048
TI-3.7.d
Programa de prevención en seguridad vial que contempla el desarrollo de una comunidad virtual, capacitación virtual de profesores de enseñanza parvularia, básica y media y la implementacion de recursos instruccionales para los alumnos en una plataforma virtual .
TECNOLOGIA INFORMACION
5
318.650
136.163
182.487

D01I1051
TI-3.7.d
Lectes, programa de optimización de la competencia estratégica para comprender y producir textos escritos .
TECNOLOGIA INFORMACION
5
495.522
266.712
228.810

D01I1067
TI-3.7.d
Uso convergente de contenidos audiovisuales e internet en el aula escolar .
TECNOLOGIA INFORMACION
13
489.977
210.562
279.415

D01I1082
TI-3.7.d
Sistema de experimentos remotos para enseñanza media en física, química y matemática .
TECNOLOGIA INFORMACION
5
717.314
322.861
394.452

D01I1091
TI-3.7.d
Control supervisor virtual de operaciones para minas subterraneas .
TECNOLOGIA INFORMACION
13
656.981
280.749
376.232

ANEXO 2

Listado de consultores contratados por unidad ejecutora

Dirección Ejecutiva

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

Gonzalo Herrera Jimenez
39.848
Director Ejecutivo

Carlos Navarro Meirelles
21.056
Encargado de Administración y Finanzas

Carolina Cox Melane
15.843
Encargado de Comunicaciones

Carolina Morales Herrera
10.107
Contadora

Marcia Varela Arriagada
30.805
Encargada de operaciones

Alejandro Valenzuela Taylor
21.124
Asistente de operaciones

Inés Montalva Rodriguez
29.925
Coordinadora Subprograma de Biotecnología

Ana Véliz Céspedes
6.351
Secretaría

Javier Pinto Maturana
4.228
Auxiliar

Raúl Arrieta Cortés
3.088
Estado de la Firma Electrónica en España y Bélgica

Cámara de Comercio de Stgo.
22.416
Diagnósticos de los Centros Científicos

Rivas y Miranda Consultores
19.582
Diseño  Presentación del Programa de apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras.

Mónica Ríos Brehm
29.689
Consultoría en Temas de Producción Limpia y Biotecnología.

Lionel Gil
5.615
Caracterización de las Empresas Biotecnológicas en Chile

José  Benavente Hormazabal
4.211
Desarrollo de una metodología de medición del gasto en investigación y desarrollo del sector privado en Chile.

Luiz Santos Pierry
1.544
Presentación en la Implantación de sistemas de calidad en la Pequeña y Mediana Empresa.

Centro de Inv.de Merc. y Op. Púb. Skopus Lt.
29.479
Encuesta sobre Gestión e Innovación Ambiental.

Ekhos Investig. Y Com. Ltda.
18.249
Desarrollo de sitio Web del Ministerio de Economía

Carlos Fernandez Belmar
8.422
Apoyo a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Presidencial de Biotecnología.

José  Benavente Hormazabal
11.581
Análisis de la tercera encuesta de Innovación

Marco Shejtman Hardy
3.509
Diseño preliminar de la Política de Desarrollo Productivo.

Ramón Figueroa González
5.615
Apoyo a la Negociación del Proyecto Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras.

Universidad de Chile
64.572
Levantamiento Encuesta: Gasto Privado en Investigación y Desarrollo e Chile.

Juan C. Jiménez Sufán
546
Preparación de datos para poblamiento de base de datos

Fernando Villagrán Carmona
8.422
Análisis de temas de Biotecnología, Gestión de Calidad, Capital de Riesgo, etc.

Efigenia Flores Jerez
2.499
Planificación, organización y desarrollo de jorgana de Calidad del PDIT, denominada "Como implementar sistemas de Calidad en la Pequeña y Mediana Empresa".

Ramón Espinoza Inostroza
3.229
Análisis comparado de las Políticas Biotecnológicas.

Pablo Cánepa Baldassare
253
Presentación acerca de la implantación de sistemas de calidad en la Pequeña y Mediana Empresa.

Mateluna y Cía. Ltda.
17.614
Mantención del sistema de información PDIT, via internet. Definición, Diagnostico y Requerimiento".

Extend Comunicaciones Ltda.
30.882
Apoyo a la Implementación de la Estrategía Comunicacional del PDIT.

Elizabeth Ponce Vargas
1.287
Asistente administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para el desarrollo de la Biotecnología en Chile.

Sonda S.A.
16.278
Intercambio de Documentos con certificación de firma electrónica avanzada.

Univerdidad de la Frontera
16.213
Desarrollo de un sitio Web del PDIT.

MINECON – Subprograma Prospectiva Tecnológica

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

Frances Wilson Bronfman
34.490
Coordinación del Sub Programa de Prospectiva Tecnológica. 

Alvaro Briones Ramírez
19.456
Asesor en el área de diseño metodológico y análisis económico del programa de Prospectiva Tecnológica.

María Teresa Troncoso Bazán
16.248
Asesorara del programa de Prospectiva Tecnológica en el desarrollo y aplicación de una estrategia de difusión.

Jorge Lorca Fernández
18.580
Administración y Finanzas.

María Isabel Vigorena Rodríguez
6.301
Secretaria Administrativa

Juán Pablo Vial Briceño
3.876
Servicio de actualización y mantención página WEB del Programa

Felipe Jara  Scnettler
3.331
Asesor experto en E-ducación 

Claudio Droppelmann Krebs
6.387
Asesor experto en E-ducación

Gonzalo Vargas Otte
6.387
Asesor experto en Industria del Vino

Edmundo Bordeu Schwarze
6.387
Asesor experto en Industria del Vino

Alfredo del Valle Vergara
5.475
Diseño y moderación de la construcción del “Mapa de Acción de la Biotecnología en Chile”

Oscar Saavedra Rodrígues
9.826
Asesor metodológico para la aplicación de encuestas Delphi.

Luis González  Córdova
9.826
Asesor experto en definición y aplicación estadística de variables cualitativas aplicadas a las encuestas Delphi.

Indecs Consultores en Informática Ltda.
61.765
Servicio de Manutención, actualización y hosting del Sistema de administración de Base de Datos ( SABED), para la aplicación de los estudios Delphi

Roberto Neira Roa
6.387
Asesor experto en  Acuicultura

Rodrigo Infante Varas
6.387
Asesor experto en  Acuicultura

Claudia Lanzarotti Melnick
1.684
Diseño y moderación de Talleres participativos. 

María Verónica Bate
5.615
Identificación de mecanismos de flexibilidad para la movilidad de pequeños empresarios en el sistema Bancario Chileno

Raúl Herrera Labarca
5.053
Moderación participativa de talleres 

Jorge Quiroz C. Y Consultores Asociados S.A.
16.845
Estudio : Desarrollo de Pymes y medidas para el emprendimiento: diagnóstico y recomendaciones de Política

MINECON – Subprograma TIC

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

Ignacio Larraechea
29.933
Evaluación de la Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunciación (NTIC) y Proposiciones.

Esteban Osorio
14.963
Desarrollo de un sistema de control de proyectos para la Secreatría Ejecutiva del Comité de Ministros

Alejandro Barros (dif. Contrato 2001)
3.369
Propuesta de implementar un modelo de gestión respecto a las líneas estratégicas, metas y acciones definidas por el Comité de Ministros TIC y construir un reporte que de cuenta de los avances 2001 realizados por el Sector Público en estas materias.

Patricio Mujica
4.367
Análisis resultados encuesta Pyme

Massimo Scapini
9.357
Definición y Diseño de Políticas del sector TIC



Leslie Bridshaw
5.146
Generar una Metodología de Control del Estado de los proyectos y estudios presentados a las entidades del subprograma TIC, entregando una herramienta de seguimiento de la gestión de los mismos que considere su evolución e impacto

Raúl Arrieta
14.037
Redacción del reglamento de la ley Nº 19.799, Divulgación, Monitoreo y Evaluación de la Implemantación de la Firma Electrónica en los Sectores Público y Privado

Juan Carlos Camus
8.422
Difusión Actividades Comité de Ministros TIC

Ricardo Stevenson
2.807
Análisis en profundidad de encuesta TIC empresa (12 sectores)

Jorge Martínez
5.053
Propuesta de sistema de acceso único que articule el núcleo de los sitios Webs de la red de fomento

Juan Carlos de Marinis
924
Traducción de estándares para firma electrónica

Marcelo González
2.807
Elaboración del sitio web  www.entidadacreditadora.cl

CNPC-aporte local
9.265
Premio portal web sector público

Tack Chile
14.037
Servicio de apoyo logístico para el programa de formación de recursos humanos en NTIC.

Arturo Durán
4.211
Propuesta de indicadores para evaluar la experiencia de Infocentros

Intec- aporte local
7.019
Manual de acreditación de firma-e

Sercotec- aporte local
9.826
Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión y Monitoreo de Infocentros para la Micro y Pequeña Empresa

Unicom
3.930
Apoyo foro de las comunicaciones

Rodrigo Araya
2.807
Redacción de cuenta pública de comité de ministros TIC

Ricardo Morales-aporte local
2.667
Difusión y relevamiento de contenidos de Cooperativas

Leonardo Mena Coronel
24.331
Apoyo Secretaría Técnica Comité de Ministros

Sercotec
238.637
Convenio Interinstitucional con el Servicio de Cooperación Técnica cuyo objetivo general consiste en masificar el acceso de las micro y pequeñas empresas a Internet y a las nuevas tecnologías de información y comunicación, a través de la implementación de Infocentros de Fomento para la MyPE, mejorando su competitividad y desarrollo en igualdad de oportunidades.

Eduardo Bonnet
33.083
Coordinador del Proyecto Infocentros, el cual está siendo desarrollado por el  Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicación, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005

Sercotec- aporte local
14.037
Apoyo a la realización del “Encuentro Nacional de Operadores de Infocentros para la Micro y Pequeña Empresa”

Jaime Gré
38.727
Coordinador del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunciación, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005

Cristian Ocaña (hasta julio 2002)
22.854
Coordinador Jefe del Proyecto denominado Ventanilla Empresa

Enzo Bustamante (desde  agosto 2002)
13.336
Asesor Técnico del proyecto Ventanilla Empresa.

Marisa Ernst
29.925
Asesora técnica del proyecto denominado Ventanilla Empresa

Mauricio Silva
7.921
Gestión del subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Gasto corriente
22.349
Nota: Tuvimos excedente por ida de C.ocaña

Ekhos I+C
40.709
Mantención de contenidos del sitio web www.sitioempresa.cl

Andrés Griñó
8.422
Mantención y soporte de infraestructura de red y servicios para sitios web del programa BID 

Sergio Tapia
9.826
Modificación ley de Cooperativas

Juan Carlos Jiménez
16.220
Asesoría para el desarrollo del proyecto de Implementación de los trámites de Cooperativas vía Internet

Mario Jorquera
8.422
Proyecto OIR: Jefe de Proyecto en el Servicio Nacional del Consumidor.

Nicolás Deino
842
Integración de Servicios entre Instituciones

Leslie Bridshaw
2.807
Recopilación de información para las Instituciones del proyecto VE

Fernando Ricardi
2.807
Estándares y normalización para el documento y las transacciones electrónicas

Alfredo Piquer
2.106
Proyecto Ventanilla Empresa. Evaluación y Selección de Trámites Públicos para la Ventanilla Única Empresa

Irma Gutiérrez
983
Proyecto Ventanilla Empresa. Evaluación y Selección de Trámites Públicos para la Ventanilla Única Empresa

Enrique Román
2.106
Proyecto Ventanilla Empresa. Evaluación y Selección de Trámites Públicos para la Ventanilla Única Empresa

Iván Vera
1.404
Proyecto Ventanilla Empresa. Evaluación y Selección de Trámites Públicos para la Ventanilla Única Empresa

Optimisa S.A
196.225
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámites del Servicio de Impuestos Internos: Inicio De Actividades, Modificación De La Información Y Timbraje De Documentos Por Internet

Access Time
80.013
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: "Solicitud de pago de Subsidio Habitacional por Internet"

Exe Ingeniería
42.112
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con la Subsecretaría de Marina: "Integración Interinstitucional para la tramitación de la Concesión Acuícola por Internet"

BFS Comunicaciones
44.273
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el  Instituto de Normalización Previsional: Desarrollo Publicitario para el INP.

Upgrade
71.591
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con la Dirección del Trabajo: Adquisición de infraestructura para trámites en línea  de la Dirección del Trabajo

STI
65.976
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Departamento de Asociaciones Gremiales y Martilleros Públicos: Implementación de los Trámites de Asociaciones Gremiales y Martilleros Públicos en Internet.

Upgrade
25.075
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Instituto de Salud Pública de Chile. Propuesta Publica para la   Adquisición  de Equipamiento Computacional para Tramites en Linea del Instituto de Salud Pública de Chile.

Procesac
14.383
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Instituto de Salud Pública de Chile. Propuesta Publica para la   Adquisición  de Equipamiento Computacional para Tramites en Linea del Instituto de Salud Pública de Chile.

Telefónica Cable
13.508
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Instituto de Salud Pública de Chile. Servicio de  ampliación de la Red de Area Local del Instituto de Salud Pública de Chile

Microsintesis
5.755
Proyecto Ventanilla Empresa.  Licencias DPI . Proyecto "Implementación de los trámites de Propiedad Industrial en Internet"

Microsintesis
3.509
Proyecto Ventanilla Empresa. Licencias Coop. "Implementación de los trámites de Cooperativas en Internet"

CORFO – CPL

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

Andrés Eduardo Alvarez Piñones
26.944
Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Fiscal

Claudia Velia Polanco Manzo
7.943
Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Secretaria de Dirección

Isabel Gaspar Ramos
16.542
Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Ingeniero especialista en APL

Rafael Gustavo Lorenzini Paci
33.665
Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Director Ejecutivo

Sergio de la Fuente Santander
19.430
Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Jefe Administrativo

Andrés Alvarez Piñones
6.377
Contrato funcionario a honorario, mensual, como asesor legal en normas

Daniela Zaviezo Arriagada
2.274
Contrato funcionario a honorario, mensual, como memorista

Jorge Andrés Tabja Reyes
6.794
Contrato funcionario a honorario, mensual, como especialista en Normas

José Miguel Contreras
2.577
Contrato funcionario a honorario, mensual, como memorista

Juan Manuel Cruz Sánchez
29.639
Contrato asesor, a honorarios, como especialista estratégico

Juana Amelia Alvarez Arenas
15.812
Contrato asesor, a honorarios, como especialista legal

Macarena Andrea Gonzalez Opazo
3.938
Contrato funcionario a honorario, mensual, como secretaris de Operaciones

María Soledad Larenas Salas
15.812
Contrato asesor, a honorarios, como especialista en desarrollo de APL

Osvaldo Cristián Urzúa Winkler
33.912
Contrato asesor, a honorarios, como especialista organizacional

Renato José Leyton Rivas
32.794
Contrato asesor, a honorarios, como especialista en RRII y comunicaciones

CORFO – CNPC

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

Alberto Guajardo Meneses
880 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Herminda Martin de Concepción, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Valdivia.

Alejandro Lifschitz Pérez
210 
Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Criterio Procesos”)

Alejandro Salinas López
695 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Curicó, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de San Fernando.

Carlos Maregatti Gutierrez
561 
Investigar acerca de la existencia y características de sellos de calidad existentes, tanto en el ámbito nacional como internacional, con el objeto de obtener ideas a ser aplicables en el Sello Bicentenario que pretende crearse en conjunto con la Secretaría Ejecutiva Bicentenario SEB y la Comisión del mismo nombre.

Carlos Maregatti Gutierrez
2.948 
Contactar a cada una de las empresas y servicios públicos que han desarrollado actividades avanzadas en el campo de la gestión de calidad y que han postulado a versiones anteriores del Premio Nacional a la Calidad, con el objeto de evaluar su disponibilidad y capacidad técnica de implantar sistemas basados en los modelos de gestión de excelencia y en particular, del Premio Nacional a la Calidad.

Carlos Maregatti Gutierrez
2.527 
Participar en la ejecución del proyecto de Diálogo Sindical-Empresarial sobre sistemas integrados de Calidad, colaborando en los aspectos administrativos de la organización de reuniones con participación de dirigentes sindicales y representantes empresariales del sector metalmecánico; editar una revista que resuma los encuentros que se realizarán entre dirigentes sindicales y directivos empresariales, en el marco del proyecto señalado.

Carlos Moya Tobar
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Melipilla, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Valparaíso.

Claudia Rojas Campos
11.791 
Asesorar jurídicamente al Director Ejecutivo en todas las materias de índole legal que afecten al Centro Nacional de la Productividad y la Calidad, en particular aquellas relativas a contrataciones y régimen de personal, funcionamiento del Directorio y del Comité Directivo, convenios institucionales celebrados con terceros, apoyo jurídico en las Áreas de Calidad y Productividad, y en general, supervisando los aspectos jurídicos en todas aquellas materias necesarias para el cumplimiento de la misión de “el Centro” y para el correcto desempeño de las actividades que se realicen como parte del Subprograma de Fomento de la Calidad, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Claudio Troncoso Uribe
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital del Salvador, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Carlos Van Buren.

Daniel Vargas Orellana
2.667 
Definición de modelos de excelencia para la gestión pública, correspondiéndole analizar, evaluar y proponer acciones que conjuguen los actuales instrumentos del Estado, potenciándolos en un Sistema de Auditoría de Calidad Estatal.

David Orellana Daube
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de San Felipe, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda.

Edgardo Cruz Olivos
1.389
Reestructurar la guía de autoevaluación nivel 3, de acuerdo al modelo de Malcolm Baldrige Award 2002: Health Care Criteria for Performance Excellence, con énfasis en los ítems de responsabilidad social, resultados, información y análisis. Asimismo, deberá desarrollarse un documento de respaldo a la guía de autoevaluación, equivalente a lo que en el modelo PNC se denomina “Descripción de los criterios y subcriterios de evaluación” (Capítulo VIII), basado también en el modelo Malcolm Baldrige Award 2002: Health Care Criteria for Performance Excellence (60 UF)

Edgardo Cruz Olivos
627 
Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Modelos de Excelencia, Experiencia en Chile y en Hospitales” y “Criterio Procesos”,

Edgardo Cruz Olivos
695
Elaboración de un informe de evaluación de los premios Malcolm Baldrige Award 2002: Health Care Criteria for Performance Excellence vs Business Criteria for Performance Excellence. (30 UF)

Edith Toledo Farías
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de San Antonio, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Geriátrico de Santiago.

Eduardo Anderson Germain
685 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Valparaíso, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de San Felipe.

Elba Escobar Muñoz
834 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Linares, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Lota.

Elmo Catalán Aguero
1.539 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Puerto Montt y San José de Santiago, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de Coyhaique y Sótero del Río.

Fabián Segura Rivera
813 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Antofagasta, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Iquique.

Félix Ordóñez Muñoz
842 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Los Angeles, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Instituto Traumatológico de Concepción.

Fernando Santivañez Barberá
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital El Pino, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital San José.

Francesc Moreau
5.615 
Participar como expositor especialista en el tema de gestión hospitalaria, dada su amplia experiencia en Políticas de Calidad en materia de salud, en el evento de lanzamiento del Programa de Excelencia Hospitalaria.

Germán Jara Meza
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Exequiel González, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Luis Tisné de Santiago.

Gloria Camy Guerrero
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Asistencia Pública, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Gustavo Fricke.

Gustavo Aranda Andonie
700 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Instituto Traumatológico de Viña del Mar, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Quillota

Héctor Milovic García
1.786 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Quillota, San Juan de Dios e Instituto Nacional del Tórax, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales El Pino, Del Salvador y de Curicó.

Irlanda Anabalón López
695 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Victoria, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de San Carlos

Iván López Adonis
702 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Lota, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Angol

Jacqueline Salillas Hernández
685 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Quilpué, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Los Andes

Jorge Aliaga Molina 

Juan José Morales
11.230 
Elaboración y desarrollo de tres instrumentos de autoevaluación simplificados, bajo la forma de listas de verificación o check-list, en donde se describan las preguntas de gestión relacionadas con el Modelo de Excelencia.

Jorge Aliaga Molina
421 
Profesor, en la realización del “Curso de Gestión Moderna de Calidad”, para evaluadores de empresas del Premio Nacional a la Calidad, de una duración de 16 horas, distribuidas en dos jornadas, dictando la charla correspondiente al tema “Dimensiones de la Evaluación: Enfoque, Despliegue y Resultados”.

Jorge Aliaga Molina
421 
Profesor, en la realización del curso de capacitación “Modelo de Gestión de Excelencia de Servicios Públicos”, dictado para el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), de una duración de 16 horas, distribuidas en dos jornadas, impartiendo la charla correspondiente al tema “El Premio Nacional a la Calidad de los Servicios Públicos como Modelo de Gestión Pública Moderna”.

Jorge Aliaga Molina
1.154 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Rancagua y Calvo Mackenna, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales Barros Luco y Exequiel González



Jorge Aliaga Molina
606 
Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Criterio Personas”.

Jorge Oyarce Díaz
632 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de San Carlos, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Osorno

Jorge Rivera Fredes
685 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Guillermo Grant de Concepción, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Rancagua.

José Villarroel Figueroa
1.753 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de San Carlos y del Instituto Traumatológico de Concepción, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de Victoria y Osorno.

Juan Carlos Vargas Aguirre
1.154 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales Pedro Aguirre Cerda y las Higueras, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de san Antonio y Punta Arenas.

Juan Carvajal Guerra
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Gustavo Fricke, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital San Borja Arriarán.

Juan Hidalgo Avendaño
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Talca, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Instituto de Neurocirugía de Santiago

Juan Honorato González
762 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de La Serena, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Copiapó.

Juan Morales Cano
793 
Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada Evaluación de Enfoque y Despliegue” y “Criterio Pacientes y Usuarios”,

Lautaro Fernández Milla
1.542 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Copiapó y Los Andes, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Antofagasta y del Instituto Nacional del Tórax.

Liliana Kirberg Malchuk
2.059 
Encargarse de la organización, producción y difusión del evento de entrega del Premio a la Calidad 2001

Liliana Kirberg Malchuk
983 
Encargarse de coordinar a las empresas expositoras y autoridades presentes en la Conferencia Técnica del PNC, apoyar las presentaciones, generar cobertura de prensa y en general encargarse de todos los aspectos comunicativos de la Conferencia, la organización, producción y difusión del evento 

Luis Rojas Aguirre
1.519 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de San Fernando y Osorno, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de Linares y Las Higueras de Talcahuano.

Magdalena Echeverría Tortello
4.997 
Apoyar la ejecución del Plan Nacional de Calidad, cuyo objetivo esencial es llevar los principios de la gestión de calidad a la Pyme, mediante la definición de áreas y sectores productivos donde desarrollar futuros planes focalizados de gestión de calidad y aumento de competitividad; detección y compromiso de actores sociales, particularmente representantes de los trabajadores y empresarios que se comprometan en la difusión de estos temas; organización de reuniones con participación de dirigentes sindicales y representantes empresariales en los sectores detectados; selección de problemas de posible convergencia para el diálogo; levantamiento de un inventario de los problemas y acordar en forma tripartita la agenda de temasy realización de dos encuentros tripartitos en 2002 y elaborar la agenda 2003.

Marcela Mejías Saravia
877 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Ovalle, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Arica.

Marcial Arredondo Guevara
8.422 
Efectuar una actualización de las herramientas técnicas asociadas a la gestión de excelencia de acuerdo a su evolución en los países líderes en el tema y en la experiencia de las empresas nacionales, incorporándolas a los procesos del Premio Nacional a la Calidad, premios sectoriales y regionales y al Programa de Excelencia Hospitalaria, entre otros.

Marcial Arredondo Guevara
1.027 
Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Aplicación de la Guía de Autoevaluación” y “Fortalezas y Áreas de Mejora”,

Marcial Arredondo Guevara
421 
Profesor, en la realización del “Curso de Gestión Moderna de Calidad”, para evaluadores de empresas del Premio Nacional a la Calidad, de una duración de 16 horas, distribuidas en dos jornadas, dictando la charla correspondiente al tema “Introducción al manejo del Formato de Informe de Autoevaluación”.

Marcial Arredondo Guevara
421 
Profesor, en la realización del curso de capacitación “Modelo de Gestión de Excelencia de Servicios Públicos”, dictado para el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), de una duración de 16 horas, distribuidas en dos jornadas, impartiendo la charla correspondiente al tema “Introducción al manejo del Formato de Informe de Autoevaluación (FIAT) y la Guía”.

María San Martín Pino
604 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Psiquiátrico de Santiago, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Melipilla.

María Francia Utard
1.695 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Temuco y Punta Arenas, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales herminda Martin de Concepción y Puerto Montt. 

María Vigorena Rodríguez
670 
Traducción completa, del idioma inglés al español, del texto intitulado “Health Care Criteria for Performance Excellence”.

María Vigorena Rodríguez
300 
Traducción inglés-español

Mario Mellado Abarzúa
1.154 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales Van Buren y Barros Luco, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales Asistencia Pública y San Juan de Dios.

Mario Silberman Gurovich
1.193 
Encargarse de la identificación de los fondos de fomento disponibles e idóneos para llevar a cabo el proyecto de creación de un movimiento empresarial destinado a estimular el desarrollo de la Gestión de Calidad en Chile, replicando la experiencia que en este sentido ha sido desarrollada en Brasil, en el estado Río Grande del Sur.

Mónica Jamasmie Apud
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Félix Bulnes, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Calvo Mackenna.

Neivi Molina de Rojas
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Arica, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de La Serena.

Patricia Vargas Aguirre
1.595 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales Pedro Aguirre Cerda y Las Higueras, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de San Antonio y Punta Arenas.

Patricia Vásquez Silva 
5.615 
Asesoría en el logro del objetivo de llevar los principios de calidad a la Pyme, mediante la ejecución de funciones tales como definir áreas y sectores productivos donde desarrollar futuros planes focalizados de gestión de calidad y aumento de competitividad, detectar y comprometer actores sociales, particularmente representantes de los trabajadores que se comprometan en la difusión de estos temas, organizar reuniones con participación de dirigentes sindicales y representantes empresariales en los sectores detectados.



Patricio Flores Flores
866 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Iquique, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Vallenar.

Patricio Navarro Orellana
2.414 
Efectuar labores de apoyo administrativo en el desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio Nacional a la Calidad, que organiza el C.N.P.C., debiendo en ese marco, ejecutar, por ejemplo, funciones de compaginación y fotocopiado de documentos, distribución de correspondencia, atención de reuniones, y labores de similar naturaleza.

Patricio Velásquez Gutierrez
12.213 
Apoyar a la Gerencia de Fomento de CORFO para llevar a la práctica una mejor aplicación de los instrumentos en función de un mejor conocimiento y difusión de las herramientas de gestión de calidad, debiendo contribuir en la elaboración de una propuesta de diseño que permita homogeneizar los instrumentos de fomento (FAT, PAG, PROFO y PDP) para implementar acciones de calidad en las empresas (ISO 9000, QS, HACCP, ISO 14000, BPA, entre otros) de modo de ofrecer un conjunto de alternativas de apoyo de acuerdo a las necesidades y el nivel de desarrollo de las empresas.

Paula Ward Venegas
16.283 
Asesoría y ejecución de labores de análisis y estudios de materias relacionadas con el área de productividad, en particular respecto de indicadores de productividad y competitividad, homologación de estadísticas, apoyo en talleres de trabajo respecto de las materias indicadas, entre otros.

Raúl Fernández Jaña
874 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Coyhaique, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Temuco.

Raúl Herrera Labarca
25.267 
Asesoría en el desarrollo de una gestión de calidad al interior del C.N.P.C., basada en los principios, valores y herramientas que el Centro desea implantar en empresas nacionales. Asimismo, asesoría y apoyo al Programa Nacional de Gestión de Calidad (PNGC).

Renato León Castex
692 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Tomé, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Talca

Ricardo Sanhueza Araya
592 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Neurocirugía, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Instituto Nacional del Cáncer.

Rosa Tapia Crispi
19.161 
Realizar un trabajo de asesoría, seguimiento y apoyo al Programa de Excelencia Hospitalaria, ejecutado en el marco del convenio de cooperación institucional del Centro Nacional de la Productividad y la Calidad con el Ministerio de Salud. 

Samuel Vera Mora
677 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Vallenar, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Ovalle.

Silvia Barrios Coronado
702 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Coronel, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Los Ángeles.

Víctor Osorio Lobos
1.185 
Examinador líder de Comisión Examinadora del Instituto Nacional del Cáncer y del Hospital de Valdivia, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales Guillermo Grant de Concepción y de Coronel.

Waldo Romo Avendaño
1.520 
Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Ángol y Geriátrico de Santiago, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de Tomé y Quilpué.

Ximena Concha Bañados
233 
Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Criterio Personas”)

CONICYT

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

EDUARDO AGOSIN TRUMPER
204
Evaluador

PATRICIO FELMER AICHELE
204
Evaluador

DAVID FULLER PADILLA
204
Evaluador

NANCY HITSCHFELD KAHLER
204
Evaluador

HUGO PEÑA CORTES
204
Evaluador

CECILIA YARUR SAID
204
Evaluador

MIGUEL PIQUER GARNER
204
Evaluador

VICENTE MARTINEZ ZELADA
204
Evaluador

ALDO TAMBURRINO TAVANTZIS
204
Evaluador

M. INES BECKER CONTRERAS
204
Evaluador

ALBERTO CABEZAS
8.521
Gerente Proyecto Sist Información

JENNY BLAMEY
24.317
Gerente Proyecto Genoma

GEORGE ANDREW
1.373
Evaluador externo proy Genoma

SADY MAUREIRA
6.317
Evaluador externo proy Genoma

JUAN GONZALEZ
551
Evaluador externo 

RAFAEL RIVERA
587
Evaluador externo 

JOSEF CASACUBERTA
439
Evaluador externo 

FIA

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

Fernando Quezada (Biotechnology Center of Excellence Corporation)
3.000
Preparar y realizar dos  presentaciones en el Seminario: “Investigación y Desarrollo en Biotecnología Silvoagropecuaria: Situación Actual Chilena”, realizado en Santiago el 18 y 19 de julio de 2002.

Moisés Burachik
550
Participar como expositor en el Seminario: “Biotecnología y Producción Orgánica”, realizado en Santiago el 16 de diciembre de 2002.

Hugo Campos de Quiroz 
234
Impartir charla: “Nociones de Genómica funcional y Aplicaciones de Importancia para el País, en el marco del curso “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola”, realizado en Santiago entre los días 12 y 27 de agosto de 2002.

Patricio Arce Johnson
702
Impartir las siguientes charlas: 1) “Aspectos generales sobre biotecnología”. 2) “Técnicas utilizadas en ingeniería genética”. 3) “Transformación de plantas y aplicaciones de importancia para el país”. En el marco del curso “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola, realizado en Santiago entre los días 12 y 27 de agosto de 2002.

Roberto Neira
234
Impartir charla sobre: “Nociones de biotecnología en el sector pecuario”, en el marco del curso: “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola”, realizado en Concepción entre los días 19 y 20 de diciembre de 2002.

Nélson Díaz Pérez
234
Impartir charla sobre: “Nociones de biotecnología en el sector acuícola”, en el marco del curso“ Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola, realizado en Concepción entre los días 19 y 20 de diciembre de 2002. 

Patricio Arce Johnson
702
Impartir charlas sobre: 1) “Aspectos generales sobre biotecnología”. 2) “Técnicas utilizadas en ingeniería genética”. 3) “Transformación de plantas y aplicaciones de importancia para el país”, en el marco del curso “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola, realizado en Concepción entre los días 19 y 20 de diciembre de 2002.

Hugo Campos de Quiroz
234
Impartir charla sobre:  “Nociones de genómica funcional y aplicaciones de importancia para el país”, en el marco  del curso “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola, realizado en Concepción entre los días 19 y 20 de diciembre de 2002.

Albert Sasson 
3.000
Preparar un documento como base para la discusión en el tema de Percepción Pública, en el marco del trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Juan Asenjo de Leuze
2.340
Desempeñar la coordinación del grupo de trabajo de “Desarrollo científico y tecnológico”, en el marco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.

Eugenio Spencer Ossa
2.340
Desempeñar la coordinación del grupo de trabajo de “Formación de recursos humanos”, en el marco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.

Carlos Fernández Belmar
2.340
Desempeñar la coordinación del grupo de trabajo de “Desarrollo de regulaciones”, en el marco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.

José Luis Arias Bautista
2.340
Desempeñar la coordinación del grupo de trabajo de “Bioética”, en el marco de la Comisión Nacional para el Desarrlo de la Biotecnología.

Marina Gambardella Casanova.
16.377
Coordinadora del Programa de Desarrollo de la Biotecnología 

Odeth Ulloa
12.540
Responsable del desarrollo del Sistema de información y Red Pública en Biotecnología comprendido en el Programa de Desarrollo de la Biotecnología 

Jan Wendt
702
Impartir curso: “Derechos  de propiedad, relacionados a la Agricultura”, realizado en Santiago los días 28, 29 y 30 de agosto de 2002. 

INN

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

Víctor Oyarzún 
53
Dibujante técnico de normas

María Narváez 
188
Secretario Técnico

María Narváez 
362
Secretario Técnico

María Narváez 
435
Secretario Técnico

Claudio Acosta
519
Secretario Técnico

Claudio Acosta
486
Secretario Técnico

Claudio Acosta
455
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
486
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
442
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
829
Secretario Técnico

Roberto Henríquez
890
Secretario Técnico

Paula Moya 
403
Secretario Técnico

Paula Moya 
438
Secretario Técnico

Paula Moya 
388
Secretario Técnico

Manuel Ibarra
425
Secretario Técnico

Eduardo Brahim
396
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
373
Traducción norma s/numero 030-34

Dafne Barrientos
448
Secretario Técnico

Dafne Barrientos
430
Secretario Técnico

Rodrigo Torres
9.124
Diseño, diagramación e impresión

Jorge Ortiz
1.560
Estudio partic. Privada en comites

Guillermo Palomo
4.679
Promoción  y comercialización cursos

Jorge Muñoz
365
Secretario Técnico

Guillermo Palomo
4.679
Promoción y comercialización cursos

María Narváez 
303
Traducción norma ISO 9241/12

Paula Moya 
170
Secretario Técnico

Alex Zamorano
94
Instal. amplif. y sonido curso ISO 14000 

José Gajardo
3.743
Compra  de 40000 sobres

Jorge Muñoz
120
Traducción norma 009

Paula Moya 
76
Traducción  norma ISO 4291/10

Paula Moya 
177
Tradución  norma ISO 9241/11

Ronald Paredes
71
Dibujos técnicos de normas 

Erwin Galleguillos
468
Prog. Comp.Req. Adicion. proyecto BID

Jorge Ortiz
1.560
Estudio partic. Privada en comites

Guillermo Palomo
2.408
Promoción y comercialización cursos

María Narváez 
435
Secretario Técnico

María Narváez 
425
Secretario Técnico

Paula Moya 
365
Secretario Técnico

Ronald Paredes
40
Dibujos técnicos de normas 

Alex Zamorano
94
Instal. amplif. y sonido curso ISO 9000

Alex Zamorano
94
Instalac. Curso Metrologia de Base 

Guillermo Palomo
3.119
Promoc. cursos Gestión C. para Emp.

José Gajardo
3.257
Diseño e Impresión mat. grafico y papel

Domingo De Negri
730
Relator curso Metrología base y calc.

Erwin Galleguillos
624
Modif. Sistema proyecto BID

Eduardo Ceballos
733
Relator curso NCh2404

Guillermo Palomo
1.657
Promoc. y comerc. Diplomado G.de Cal.

Erwin Galleguillos
468
Adecuación sistema proyecto BID

Guillermo Palomo
4.211
Promoc. y Comerc. Curso

Erwin Galleguillos
624
Adecuación sistema proyecto BID

Paula Moya 
177
Traducción norma ISO 9241-15

Ronald Paredes
32
Dibujos técnicos de normas 

Luis López
275
Relator curso Muestreo Est. de aliment.

Oscar Ardiles
390
Activo Fijo

Erwin Galleguillos
780
Adecuación sistema proyecto BID

Hector Herrera G.
1.053
Confec. de muebles

Hugo Brangier M.
1.377
Secretario Técnico (Julio)

Guillermo Palomo
501
Prom. Curso Implem. ISO 17025

Guillermo Palomo
1.112
Prom. Curso Implem. ISO 17025

María Narváez 
240
Tradución Norma ISO 9241-13

José Gajardo
1.965
Compra 20000 carpetas NCh

Oscar Landerretche
2.527
Est. Sustentabilidad Red Nac. Metrolog.

Hernán Pavez 
2.295
Relator curso Diplomado Gestión C.

Rene Cheul 
1.560
Proyecto arquietectura 5º y 6º piso

María Narváez 
182
Secretario Técnico

María Narváez 
202
Traducción norma ISO 9241/14

María Narváez 
365
Secretario Técnico

María Narváez 
182
Secretario Técnico

Ramona Villalón 
366
Relator curso Diplomado Gestión C.

Hugo Brangier M.
82
Traducción  norma ISO 9241-14

Scarlett Roncero
173
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
394
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
383
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
394
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
394
Secretario Técnico

Domingo De Negri
1.010
Relator curso Imp. Lab. de Calibración 

José Acevedo 
142
Video difusión ventajas de las normas

Orlando Ramírez
1.836
Relator curso Módulo I - Diplomado

Gabriel Correa 
30
Atención cóctel curso Auditores

José Mantilla
1.102
Relator curso ISO 9000

Hernán Pavez 
914
Relator curso Control de Cal. Básico

Hernán Pavez 
1.377
Relator curso La normalización

Christian Ferrada
733
Relator curso Control de Cal. Básico

Elsa Samaniego 
459
Relator curso Muestreo Est. de aliment.

Ana María Coro
734
Relator curso Certif. de calidad

Ana María Coro
367
Relator curso ISO 17025

Guillermo Palomo
618
Promoc. y comerc. Cursos

Guillermo Palomo
603
Promoc. y Comerc. Cursos

Guillermo Palomo
472
Promoc. y comerc. Cursos

Guillermo Palomo
392
Promoc. y comerc. Cursos

Guillermo Palomo
531
Promoc. y comerc. Cursos

Guillermo Palomo
1.325
Promoc. y comerc. Cursos

Guillermo Palomo
306
Promoc. y comerc. Cursos

Guillermo Palomo
359
Promoc. y comerc. Cursos

Guillermo Palomo
403
Promoc. y comerc. Cursos

Guillermo Palomo
604
Promoc. y comerc. Cursos

Anna Mac  Auliffe F.
442
Traducción norma ETSI TS 102 042

José Gajardo
4.679
Compra 20000 carpetas NCh

José Gajardo
365
Compra 20000 carpetas NCh

Pedro Hidalgo
328
Secretario Técnico

Raquel Galindo 
173
Secretario Técnico

Hugo Brangier M.
1.377
Secretario Técnico (Agosto)

Oscar Landerretche
2.527
Est. Sustentabilidad Red Nac. Metrolog.

Oscar Landerretche
3.369
Est. Sustentabilidad Red Nac. Metrolog.

Roberto Henríquez
403
Secretario Técnico

María Narváez 
438
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
425
Secretario Técnico

Jorge Muñoz
425
Secretario Técnico

Claudia Morales
252
Suplencia L.Z.V.

Hugo Brangier M.
1.377
Secretario Técnico (Septiembre)

Ronald Paredes
131
Dibujos técnicos de normas 

Liliana Vásquez
182
Secretario Técnico

Paula Moya 
182
Secretario Técnico

Ramona Villalón 
367
Relator curso Normalizac. Téc. Mod. II

Raúl Nuñez
551
Relator curso Diplomado Mod. IV

María Narváez 
265
Traducción norma ISO 9241/17

María Narváez 
160
Secretario Técnico

María Patricia Gutiérrez 
367
Relator curso Imp ISO 17025

Oscar Ardiles
390
Activo Fijo

Erwin Galleguillos
780
Rutina Informes BID

Guillermo Palomo
3.066
Promoc. y comerc. Proyecto

Ana María Coro
1.105
Relator curso Aud. Intern. ISO 17025

Hernán Pavez 
1.381
Relator curso control Est. de procesos

Erwin Galleguillos
780
Modif. Sistema proyecto BID

Orlando Ramírez
1.841
Relator curso sistema Gest. Cal. Mod.I

Erwin Galleguillos
624
Apoyo trabajo presup. BID

Oscar Ardiles
390
Activo Fijo

Domingo De Negri
747
Relator curso Metrología Base y calc.

Guillermo Palomo
227
Prom. y com. curso téc. de diagramac.

Luis Ferández
1.127
Relator curso Aud. Intern. ISO 17025

María Narváez 
38
Traducción norma ISO 9346:1987

Hector Herrera G.
262
Confección 80 cajas rutas de normas

Mauricio Gatica
442
Secretario Técnico

Elsa Samaniego 
368
Relator curso Proc. de Acred. 

Raquel Galindo 
88
Traducción  norma ISO 13731

Rodrigo Trigo
1.170
Desarrollo Software para envio de Fax

Orlando Ramírez
1.840
Relator curso Mod. V diploma G.Cal.

Fredy Gacitúa
615
Secretario Técnico

Fredy Gacitúa
227
Traduc.norma ISO 9229:1991-12571:02

Paula Moya 
396
Secretario Técnico

Paula Moya 
240
Traduccion  norma ISO 9241-16

Paula Moya 
425
Secretario Técnico

Jeannette Cortés
278
Secretario Técnico

Jeannette Cortés
141
Secretario Técnico

Hernán Pavez
2.303
Rel. curso Modulo III Diplomado G.Cal.

Hernán Pavez
369
Relator curso Modulo IV  Diplomado 

Hugo Brangier
1.377
Secretario Técnico (Octubre)

Claudia Morales
285
Suplencia L.Z.V

Guillermo Palomo
692
Seminario ISO 14000

Jeannette Cortés
227
Traducción  norma ASTM D41- D1079

Jeannette Cortés
135
Secretario Técnico

Jeannette Cortés
76
Traducción norma ASTM E1105

Ronald Paredes
149
Dibujos técnicos de normas 

Eduardo Ceballos
1.108
Relator curso Sistema Gest. Amb.

Domingo De Negri
1.479
Relator curso Metrologia Base

Domingo De Negri
739
Relator curso Metrologia Base

Oscar Clasing
165
Secretario Técnico

Liliana Vásquez  
76
Traducción norma

Erwin Galleguillos
780
Ajuste del Sistema remuneraciones

Raúl Nuñez
554
Relator curso Modulo IV Diplomado

Guillermo Palomo
1.138
Promoc.  y Comerc. Cursos

Guillermo Palomo
464
Promoc.  y comerc. Cursos

Guillermo Palomo
1.769
Promoc. y comerc. Cursos

Gabriel Correa 
94
Atención cóctel  termino curso 

Erwin Galleguillos
936
Confección informe BID

Oscar Ardiles
390
Trabajo de inventario 

Oscar Ardiles
390
Trabajo de inventario

Orlando Ramírez
1.854
Relator Módulo V Diplomado G. Cal.

Guillermo Palomo
1.411
Promoc. Curso ISO 9000

Guillermo Palomo
639
Promoc. Curso Gestion Procesos

Guillermo Palomo
740
Promoc. Curso ISO 9000 - 2000

Daniel Canales
800
Relator curso Metrolo. Base

Hugo Brangier M.
1.377
Secretario Técnico (Nov)

Claudia Morales
274
Suplencia L.Z.V

Domingo De Negri
735
Relator curso Metrolog. Base inc. Med.

José Mantilla
234
Relator curso ISO 9000

Mirtha Parada
3.100
Interprete Ingles- Español 

Jeannette Cortés
38
Traducción  norma ASTM E514

Oscar Clasing
165
Secretario Técnico

Erwin Galleguillos
468
Confección Rutina DIPRES

Ana María Coro
1.128
Relator curso ISO 17025

Domingo De Negri
1.128
Relator curso Lab. Calibración

María Narváez 
425
Secretario Técnico

María Narváez 
425
Secretario Técnico

María Narváez 
373
Secretario Técnico

Paula Moya 
425
Secretario Técnico

Paula Moya 
425
Secretario Técnico

Scarlett Roncero
403
Secretario Técnico

Mauricio Gatica
344
Secretario Técnico

Fredy Gacitúa
354
Secretario Técnico

Raquel Galindo 
403
Secretario Técnico

Erwin Galleguillos
780
Rutina informe BID

Oscar Ardiles
390
Trabajo de inventario

Claudia Morales
368
Suplencia L.Z.V

Hugo Brangier M.
1.377
Secretario Técnico (Dic)

Erwin Galleguillos
1.560
Cierre Gastos anticipado Proy. BID

Wally Meza
11.791
Informe final necesidades nac. Ind.

Ramiro Mendoza y Zavala
632
Asesoría Jurídica

Ramiro Mendoza y Zavala
632
Asesoría Jurídica

Ramiro Mendoza y Zavala
632
Asesoría Jurídica

Ramiro Mendoza y Zavala
632
Asesoría Jurídica

Corral & Scolari
4.115
Auditoria Estados Fin. Proy. BID

P.B. Abogados
632
Asesoría Jurídica

Corral & Scolari
1.148
Analisis Aud. Est. Financ. BID

P.B. Abogados
632
Asesoría Jurídica

P.B. Abogados
632
Asesoría Jurídica

P.B. Abogados
632
Asesoría Jurídica

P.B. Abogados
632
Asesoría Jurídica

P.B. Abogados
632
Asesoría Jurídica

P.B. Abogados
632
Asesoría Jurídica

P.B. Abogados
632
Asesoría Jurídica

José Gajardo
491
Compra 12000 guías despacho 

José Gajardo
491
Compra 12000 Notas de Crédito

Gabriel Correa 
64
Atención cóctel curso Aud. Gest. Amb.

Consuelo Aravena J.
7.000
Planilla Remuneración (Mensual) *

Patricia Bley L.
14.163
Planilla Remuneración (Mensual) *

Susana Carrasco H.
2.055
Planilla Remuneración (Mensual) *

Claudia Cerda S.
14.516
Planilla Remuneración (Mensual) *

Javiera Cornejo I.
5.145
Planilla Remuneración (Mensual) *

Catherine Fernández F.
4.407
Planilla Remuneración (Mensual) *

Patricia Gutiérrez B.
15.045
Planilla Remuneración (Mensual) *

Jeannette Jofré R.
13.679
Planilla Remuneración (Mensual) *

Manuel Lladser P.
15.183
Planilla Remuneración (Mensual) *

Jorge Muñoz C.
13.679
Planilla Remuneración (Mensual) *

Patricia Olguín M.
4.017
Planilla Remuneración (Mensual) *

Mónica Osses B.
9.524
Planilla Remuneración (Mensual) *

Mauro Rojas P.
15.045
Planilla Remuneración (Mensual) *

J. Andrés Tabja R.
15.183
Planilla Remuneración (Mensual) *

Patricia Vargas S.
7.560
Planilla Remuneración (Mensual) *

Carol Venegas J.
2.512
Planilla Remuneración (Mensual) *

Heriberto Vilches N.
7.439
Planilla Remuneración (Mensual) *

Lorena Zenteno V.
3.585
Planilla Remuneración (Mensual) *

INTEC

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

Ronald Encina
681
Diseño curso e-learning

María Teresa Villarroel Ramirez
625
Honorarios, pruebas de software. Dentro de las actividades desarrolladas se comprendían las siguientes: 1.- Evaluar la calidad de seis proyectos de software, 2.- Preparar informes con los resultados de las evaluaciones, 3.- Investigar la existencia y operación de herramientas (manuales y automáticas) útiles para realizar pruebas de software y preparar guías para su uso, 4.- Diseñar y elaborar un curso de pruebas de software.

Ana Margarita Riera Soruco
334
Desarrollo e-learning

Mauro Egaña
3.853
Asesoría al proyecto  BID que consisitió clasificación, ordenamiento y tratamiento de los datos y de la bibliografía existente relacionados con  la Sociedad de la Información en el marco del Modelo que esta siendo desarrollado por la línea e-business.

Oscar Tromben
4.679
Asesoría al proyecto BID Consultor consistente específicamente en la definición de un Mapa Funcional de la Industria de Software sus actividades y funciones claves para la obtención y validación de los perfiles e incorporar las actividades y competencias que aseguren la innovación, calidad y creatividad en la práctica de las disciplinas que sean vistasdel proyecto

Luis Sovino
4.211
Asesoría al proyecto BID  para la definición de la metodología de levantamiento de información y su documentación y el levantamiento propiamente tal de las primeras 15 mejores prácticas en la región del Bío Bío

José Sánchez Azocar
712
Asesoría al proyecto BID  para llevar a cabo un experiencia piloto en CENABAST, analizar los resultados obtenidos y proponer mejoras a la metodología NAT

Eduardo Bruna
2.630
Memorista Investigador 6 meses para que realizara labores de apoyo en los siguintes temas del proyecto BID: mejores prácticas y soluciones tecnológicas en TI, Portal TI, actualización en e-Business, proyecto de transferencia nacional, proyecto e-PyME y gestión de la línea.

Eduardo Abello
1.123
Memorista Investigador 6 mesespara que realizara el levantamiento de mejores prácticas de la industria de las tecnologías de información 

Cristián Barrios
1.684
Memorista Investigador 6 meses para dar apoyo a la ejecución del proyecto relacionado a la certificación de productos y servicios TI, desarrollo de actividades en torno a la acreditación de laboratorio de evaluación de software e investigación y desarrollo para generar y publicar documentos sobre certificación TI

Sergio Vásquez
4.730
Asesoría Experta Centro TIC Convenio Marco.

Marcia Pineda
3.650
Asesoría comunicacional último Cuatrimestre 2001

Baez Castillo Luis Alberto  y Otro
2.807
Asesoría y consultoría en gestión del conocimiento y rediseño Base de Datos Sistema de Gestión Gubermnamental

Constructores Virtuales S.A.
17.083
Diseño e implementación portal TI,  3 etapas.

Doxa América Latina S.A.
4.372
Consultoría y capacitación en TI.  70% US$ 4.480

ICIS  Ltda.
5.977
Habilitación red computacional Aula Tecnológica

Ingenieros de Empresa Asociados
9.598
Levantamiento mejores prácticas en TI 30% y otros contenidos para el Portal

Ingenieros de Empresa Asociados
10.154
Proy. Levantamiento de consultores mejores practicas TI

Euro Consulting Partners SA
12.634
Programa de Innovación y creatividad (Taller de 3 días para el CTI) 

Constructores Virtuales SA
7.888
Mantención Contrato Portal TI

Baeza Y Fernández Limitada
1.369
Asesorías Estratégica al Centro TI Noviembre Diciembre

Amanda Navarrete
624
Confección de  un informe escrito sobre la certificación de la plataforma de E-Learning (IEEE LTSA, ADL SCORM, AICC, IMS). 

VERONICA ACHA ALVAREZ
23.661
Directora de Investigación y Desarrollo

CECILIA CASANOVA ARAYA
42.681
Directora del CTI

JORGE MUÑOZ ULLOA
19.988
Investigador de negocios tecnológicos

ANDRES RODRIGUEZ IGLESIAS
24.679
Investigador de transferencia tecnológica

NATALIA TORO GUNKLER
12.067
Periodista administradora de contenidos

MARTIN VOLANTE NEGUERUELA
23.660
Investigador de transferencia tecnológica

GERMÁN MATELUNA
52.394
Nuevo director del CTI

JAVIER OLIVARES
8.788
Programador

MARÍA TERESA VILLARROEL
8.450
Investigadora de I+D

MARIO ESPINOZA
42.253
Director de proyectos corporativos

NELSON FLORES
20.890
Nuevo contrato:28/01/03-28/01/04

HSIAO LAN SUNG HSIEH
8.450
Investigadora de I+D

FOMENTO

NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION USD


DESCRIPCION

INTEC-CHILE
77.202
ASESORIA CONTRAPARTE PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN CORFO

� Se suman a los gastos ejecutados en la actividad TI-3.1 proyectos rendidos erróneamente en TI 3.7b (Rendición No.10)


� Se suman a los gastos ejecutados en la actividad TI-3.2 proyectos rendidos erróneamente en TI 3.7b (Rendición No.13)


� Se descuentan de los gastos rendidos erróneamente en la actividad TI-3.7b proyectos ejecutados en las actividades TI-3.1 y TI-3.2 (Rendiciones No.10 y 13)





PÁGINA  
166

