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INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Progreso Anual 2003 presenta un reporte evaluativo del tercer año de ejecución del Programa, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.08 (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Este Informe permitirá establecer el grado de avance del Programa durante el último año de ejecución, y compararlo con los propósitos y metas previstos para dicho período. Asimismo, el Informe da cuenta del desempeño del organismo ejecutor, como también de las instituciones participantes en el Programa, en la implementación del Plan Operativo Anual del año anterior, al tiempo que muestra la evolución de los factores externos que hayan podido afectar el logro de los propósitos, reflejados en los Supuestos del marco lógico. Finalmente, se presenta el tipo de medidas y acciones tendientes al mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Programa, destacándose las acciones de mayor relevancia para estos efectos. 

Este Informe de Progreso Anual tiene como puntos de referencia para la comparación de resultados lo establecido en el POA del año 2003, lo establecido en los respectivos complementos 2003 de los Convenios de Desempeño suscritos entre el Ministerio de Economía y cada una de las instituciones participantes, como también los indicadores más generales consignados en el Marco Lógico del Programa.

Se incluyen anexos descriptivos, con los listados de proyectos aprobados por los Fondos Tecnológicos en el marco del Programa durante el año 2002 y los consultores contratados en ese período.

Este año incluimos también un set de indicadores cuantitativos de eficacia y eficiencia en la ejecución del Programa durante el año 2003, a partir de la propuesta metodológica formulada por los consultores contratados para la evaluación de medio término del PDIT (GPI Consultores).

I. AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

1. Indicadores de fin del Programa

La actividad económica nacional alcanzó cifras que confirmaron las expectativas positivas para el año 2003.  La baja que había experimentado la tasa de crecimiento del PIB, desde 3,1 hasta 2,1%,  se revirtió durante el año recién pasado, elevándose nuevamente hasta 3,1% (cifra hasta septiembre de 2003). Los indicadores de productividad indican también una mayor utilización de los recursos. Por tanto, el Programa se desenvolvió en un ambiente económico con leve tendencia al alza. 

Respecto del comercio exterior (exportaciones e importaciones), los indicadores de Fin nos indican que se mantuvo su protagonismo con relación al PIB. Es así como el indicador correspondiente, evolución de las (exportaciones + importaciones)/PIB se recuperó respecto del año 2002, aumentando levemente desde 62,2% hasta 65,0% en el 2003 (cifra de enero-septiembre).

La Productividad Media del Trabajo, presenta una leve tendencia al alza. Y aunque el efecto es positivo, ello no nos permite aún sacar conclusiones exhaustivas, dado lo corto del período en cuestión (tres años). Un análisis más riguroso puede hacerse una vez terminado el Programa teniendo cinco años para el análisis.

2. Indicadores de propósito del Programa

Los indicadores de Propósito para el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, aunque presentan un desfase en el tiempo, (con excepción de los indicadores de patentes solicitadas, en que se cuenta con datos hasta 2003) según se desprende del cuadro adjunto, nos permiten acercarnos al análisis del cambio en el desarrollo tecnológico de Chile producido entre los años 1998 y 2001.

Aunque la evolución del gasto en I+D y el (Personal total en I+D/ población económicamente activa)*10.000 muestran una leve alza anual, los otros dos indicadores donde se dispone de cifras —indicadores de gasto en I+D/habitante y patentes solicitadas— presentan una disminución. 

En cuanto al porcentaje de empresas industriales que realizan alguna actividad de innovación respecto del total de las empresas industriales, que había aumentado desde un 58% hasta un 65%, para el período 2002-2003 no se dispone de cifras.

Se percibe, por tanto, una situación bastante estática en cuanto al avance tecnológico del país. Sin embargo, con respecto al Programa y sus impactos, deberemos esperar a que, una vez terminado el período de ejecución, se desarrolle un estudio que mida dichos impactos para el mediano plazo. 

3. Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas

Subprograma de Prospectiva Tecnológica:

En cuanto al avance del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha identificado y seleccionado un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, lográndose consenso con el sector empresarial, académico y gubernamental”.  Ello concuerda con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2003, de este Subprograma, son básicamente iguales a los del año anterior, ya que sólo se han agregado nuevos sectores de estudio y de consenso en las áreas de biotecnología aplicada a la industria forestal, biotecnología aplicada a la industria hortofrutícola, acuicultura y desarrollo de software.  

Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

En cuanto al avance del Subprograma de TIC, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo tecnológico chileno, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2003, ahora disponibles, indican una tendencia muy positiva en el desarrollo e impulso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

A pesar de que las conexiones conmutadas siguen predominando en número, las conexiones “dedicadas” muestran un crecimiento mayor. 

Así, podemos apreciar una disminución en cantidad del número de conexiones conmutadas de un –0,7% y un aumento a tasa decreciente de las “conexiones dedicadas”, tecnología de mayor rapidez de servicio que la anterior. Esta última tasa alcanzó solo a 15,2% respecto del 182,5% del año anterior.

Dado que la Encuesta de Uso de TIC por parte de la PYME, realizada en el 2002 no se ha realizado nuevamente no se tienen cifras actualizadas respecto de las arrojadas por esta encuesta, la que cuantificó a 32.000 pequeñas empresas que están utilizando estas tecnologías.

Una tendencia positiva también se verifica con el indicador de Número de computadores personales por cada 100 habitantes, que luego de la recuperación presentada en el 2001 ha mantenido su tasa de crecimiento positiva. Para el último año este indicador alcanzó a 12,6 PC/100 habitantes.

El Censo de Población del 2002 ha permitido presentar una cifra adicional del Número de PC en los hogares la que alcanza a 5,6 PC/100 habitantes.

Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola.

En cuanto al avance del Subprograma de Biotecnología, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo del área de la biotecnología en Chile, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, indican que una gran parte de los proyectos financiados se mantienen en su ejecución normal a lo que se agrega un reducido número de nuevos proyectos financiados durante el 2003, especialmente vía los instrumentos de FDI y FONTEC. También se ha continuado fortaleciendo en forma importante las capacidades públicas de apoyo al desarrollo del área biotecnológica.

Respecto de la política de mediano y largo plazo en biotecnología para el país, el Presidente de la República hizo entrega al país de la nueva política de biotecnología, la que se basa en cuatro pilares; el desarrollo empresarial, el desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas, la institucionalidad pública y participación ciudadana, y la formulación de un marco regulatorio. Este último ámbito de acción es por el que se está continuando el trabajo del Subprograma en cuanto a política. 

Para ello se han desarrollado 3 estudios a cargo de la Dirección Ejecutiva del Programa, que apoyarán tanto al desarrollo de política biotecnológica como en forma más amplia al desarrollo de una política tecnológica general en temas tales como oficinas de transferencia tecnológica, el apoyo al patentamiento y una propuesta de Ley Marco Regulatorio de Biotecnología.

Al igual que en los otros Subprogramas, en éste también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha desarrollado un sitio Web de biotecnología. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2003.

Subprograma de Gestión Ambiental en el sector productivo

Se ha ejecutado el Subprograma de acuerdo a su objetivo, cual es el de favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMES, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. Para ello se ha promovido y desarrollado los APL, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio de acuerdo a las nuevas necesidades de desarrollo de este tema.

Con el fin de conformar nuevos APL se han desarrollado estudios de diagnóstico y de propuestas de APL, para el sector industrial en la VIII región y en sectores específicos tales como el metalúrgico y metalmecánico, pisco en la III y IV regiones, y en el rubro de preparación de comidas rápidas.

Las acciones de evaluación y seguimiento se encuentran incorporados a la Norma de APL.

Durante el 2003 se afianzaron los APL logrados en los años anteriores, y se agregaron nuevos APL incluyendo los sectores de productores de ladrillos y vinos, y en preparación se encuentran los sectores de quesos (X región), áridos (RM), aserríos (VII, VIII, IX y X), construcción (IX), cementos  (V y RM) y pisco( II y IV).

Dentro de los avances logrados durante el año 2003 en este subprograma, destacan la amplia difusión implementada, la sistematización de los procesos de desarrollo de los APL, que se incluyen en las 4 normas ad-hoc, la formación de capacidades en recursos humanos, y por último el amplio uso que se está haciendo de los FAT de producción limpia, que permiten dar el apoyo necesario al sector empresarial especialmente, al de la PYME, en materias de producción limpia.

Utilizando los indicadores de propósito del Subprograma, para el año 2003, se puede indicar que el avance se ha manifestado en general en la dirección de los indicadores establecidos.

Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad.

En cuanto al avance del Subprograma de Fomento a la Calidad, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha dado un impulso al fomento a la calidad en el sector productivo y de servicios, a través del despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2003, indican que la PYME continúa participando activamente como beneficiaria de este Subprograma, a través del uso de los instrumento de fomento de CORFO.

Adicionalmente, se ha iniciado el diseño de una Norma PYME que asegurará un nivel básico de calidad que les permitirá ser usuarias de los instrumentos de fomento CORFO. La empresa podrá autodiagnosticarse en las diferentes áreas de gestión y en caso de requerir apoyo podrá tenerlo con el fin de  mejorar la calidad de su gestión. 

La infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, ha sido fortalecida; se cuenta con 65 normas técnicas adicionales, y 66 en proceso de término y con un proyecto de mantención de la Red Nacional de Metrología.

Respecto del indicador que mide “autoevaluación y gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que adoptan el modelo” no se pudo medir debido a que las empresas que postularon al Premio Nacional de la Calidad no se repitieron este año, lo que se requiere para cuantificar el aumento de puntaje. Sin embargo, la labor del CNPC se ha orientado mayormente a la promoción y aplicación de modelos, herramientas y prácticas de gestión en empresas y organizaciones. 

Además, el modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia ha sido adaptado para organizaciones tales como el sector Salud, Educación y Pequeña Agricultura. 

Al igual que en los otros Subprogramas, las distintas instituciones que participan y conforman este Subprograma han puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y se han definido estrategias de difusión para ello. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2003.

Cuadro 1.
Evolución de indicadores de Fin y de Propósito general del Programa

FIN

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Contribuir al fortalecimiento de la competitividad nacional mediante el desarrollo tecnológico y productivo de áreas estratégicas de la economía chilena y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
1. Evolución de la productividad Total de Factores (PTF)

Valor inicial = 3,1 % anual período (1994-1998)

La serie utilizada anteriormente no tiene datos a partir de 1998, por lo que se ha preferido incluir los datos del Bco. Central, que utiliza  una metodología de cálculo similar a la anterior.
Productividad Total de Factores (Bco. Central) 

1995 – 1997 = 3,0

1998 – 1999 = –0,4

2000 – 2002 = 0,8

2003=0,8




1. Evolución de la Productividad Media del Trabajo.

Valor inicial (año 2000) =110,6 

(1996=100) 

Valor año 2001: 113,7

Valor año 2002: 115,0 
Valor año 2003*: 115,1

* PIB anual estimado Fuente: Bco. Central


2. Evolución del PIB (crecimiento)

Valor inicial=5,4%

Valor 2001=3,1%

Valor 2002=2,1%
Valor  año 2003*= 3,1%

* incluye sólo tres trimestres


3. Evolución de las (exportaciones + importaciones) / PIB (a precios reales con base 1996=100)

Valor inicial año 2000: 63,6 

Valor año 2001: 64,4

Valor año 2002: 62,8

Nota: dado que el Banco Central cambió la base de precios desde el año 1986 al 1996, se han corregido las cifras de los indicadores 2, 3 y 4 según la nueva base.
Valor año 2003*: 65,0 

* incluye solo tres trimestres 

PROPÓSITO GENERAL

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos  en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
1. Aumento del Gasto en I+D en relación al PIB.

Valor inicial 1998: 0.54%

Valor año 1999: 0,55%

Valor año 2000: 0,56%
Valor año 2001: 0,57%


2. Aumento del (Gasto en I+D/ número de habitantes)

Valor inicial 1998:US$ 26.75

Valor año 1999: US$ 24,68

Valor año 2000: US$ 24,8
Valor año 2001: US$ 23,39


3. Aumento de ( (Personal total en I+D/ población económicamente activa)  * 10000 )  

Valor inicial 1998: 21,5*

Valor año 1999: 22,4*

Valor año 2000: 22,7*
Valor año 2001: 23,0 *

* valores corregido de acuerdo a la fuente CONICYT


4. Aumento del Número de solicitudes de patentes

Valor inicial 1998: 3.114 

Valor año 1999: 3.175 solicitudes

Valor año 2000: 3.651 solicitudes

Valor año 2001: 3.201 solicitudes

Valor año 2002: 3.007 solicitudes
Valor año 2003: 2.787 solicitudes


5. Aumento del número de empresas industriales que cotidianamente realizan acciones de innovación tecnológica, en relación al total.

Valor inicial 1998: 58%


Valor año 2001: 65%

PROPÓSITOS PARA CADA SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA 1: Prospectiva  tecnológica

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Identificar y priorizar un conjunto de áreas en nuestra economía nacional, sobre las cuales diseñar y poner en marcha programas estratégicos que constituyan los ejes principales de nuestro desarrollo tecnológico y productivo de largo plazo.


1. Un conjunto de áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos.
Se ha identificado y seleccionado un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos y a una rigurosa metodología.  De estas áreas se ha trabajado en forma consensuada las siguientes: Vinos, E-educación, industria acuícola, exportación de software, biotecnología forestal y biotecnología hortofrutícola.


2. Consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias, alcanzado.


Se ha logrado consenso entre los actores relevantes al interior del Ministerio de Economía, y con el sector privado, académico y gubernamental.

Se ha logrado consenso en los tres primeros sectores elegidos (sector general, vinos, e-ducación), en los que se ha desarrollado el método Delphi.


3. Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y de empresas tecnológicas actualizado.


Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos publicado en el sitio Web www.ppt.cl


Subprograma 2: Tecnologías de Información y Comunicaciones

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Apoyar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, del comercio electrónico e Internet entre las empresas chilenas.
1. Incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías, hasta llegar a 300.000 al final del programa.
A partir de la encuesta de uso de tecnologías de información y comunicaciones en la PYME, (vtas. de 2400-100000UF) 32000 empresas ( 41,8% del total) usan estas tecnologías.


2. Aumento del Stock de computadores en las empresas/100 hbtes.

Valor inicial: 10,1 (año 1998)

Valor 2000: 8,9 PC/100 hbtes. (IDC)

Valor 2001: 10,7 PC/100 hbtes. (IDC)


2002: 11,9 PC/100htes. (cifras IDC)

2003: 12,6 PC/100hbtes.(cifras IDC)

               --------------------

2002: 5,6 PC/100 hbtes. (datos del censo de población 2002)


3. Aumento de conexiones “conmutadas” a Internet.

Valor inicial: 578.316 (dic. 2000)
Valor año dic. 2001: 633.653

Valor a dic. 2002: 569.306

Valor a marzo 2003: 565.114 


4. Aumento de conexiones “dedicadas” a Internet.

Valor inicial: 7.879 (dic. 2000)
Valor año 2001: 66.722

Valor a dic. 2002: 188.454

Valor a marzo 2003: 217.088

SUBPROGRAMA 3: Desarrollo tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

Incremento del desarrollo e innovación  tecnológica en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar su competitividad, a través de aumentar la calidad de productos y procesos, introducir valor agregado y desarrollar capacidades a nivel país en la materia.
1. Aumento de proyectos biotecnológicos financiados.
Se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área de la biotecnología.


2. Aumento de recursos humanos entrenados y formados.
Ha aumentado el entrenamiento y formación de recursos humanos en el área biotecnológica.


3. Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos entre los actores pertinentes de los sectores apoyados.
Se ha realizado la mantención y administración del sitio Web de biotecnología: www.biotecnologia.fia.gob.cl. El sitio permite difundir adelantos tecnológicos entre los actores del sector. 


4. Capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, fortalecidas.


Se ha fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología, en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, a través de pasantías y del apoyo a proyectos con el sector empresarial y académico. 


5. Propuesta de política para el desarrollo del sector elaborada. 
Se ha desarrollado una base de estudios conducentes a una política de desarrollo para el sector.

Se ha coordinado y apoyado la Comisión Nacional de Biotecnología, que ha concluido con un documento base de Propuesta de Largo Plazo para la Biotecnología en Chile que fue presentada por el Presidente de la República al país.

Se ha iniciado la propuesta de “Ley Marco”

SUBPROGRAMA 4 : Gestión Ambiental o Producción Limpia

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES
EVOLUCIÓN

Favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYME, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales.
1. Comité de Producción Limpia constituido y Secretaría Ejecutiva en funcionamiento.
El Consejo de Producción Limpia ha funcionado realizando labores de gestión orientadas a apoyar el desarrollo de procesos de producción más limpios, priorizando la prevención antes que la corrección de problemas ambientales. Para ello ha promovido y desarrollado APL, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel regional y local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio ad-hoc.

Además se han realizado acciones de evaluación y seguimiento,  de los Acuerdos de PL con sectores específicos.

SUBPROGRAMA 5: Gestión de Calidad

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

Fomentar la calidad para la competitividad de las empresas, especialmente PYMES.
1. Adopción en las empresas e instituciones, de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia.
110 instituciones y empresas han adoptado un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. 


2. Indicador de autoevaluación y de gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que han adoptado el modelo.

Valor máx: 1000 puntos.
No hubo empresas que volvieran a postular al Premio. 


3. Se triplica el número de certificaciones de calidad en las empresas.
Se ha contabilizado 779 empresas que han certificado en gestión de calidad. (ISO 9000 e ISO 14000), ello más que triplica las cifras con que se contaba al inicio del Programa. 


4. Infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, fortalecida.


Se ha avanzado en el fortalecimiento de la infraestructura de calidad para el desarrollo de normas técnicas, metrología y acreditación.

II. AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

1. Subprograma de prospectiva tecnológica

Este Subprograma presenta una estructura de desarrollo en etapas, por lo que el componente 1 está completo desde el año 2001. El componente 2 continúa en ejecución en la medida que se agregan áreas, elegidas dentro listado general de áreas definido en un comienzo del Subprograma, a ser trabajadas en profundidad. A continuación se presenta un análisis más completo de los avances de los componentes asociados a este Subprograma que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

Este componente alcanzó su mayor desarrollo en el año 2001. Por tanto las actividades correspondientes al 2003 se han orientado a mantener la línea de lo inicialmente planificado, en especial en lo que se refiere al documento base del Subprograma en que se definieron las 30 áreas prioritarias. 

El porcentaje de logro de la meta presupuestaria de este componente alcanza al 99,7%, respecto del presupuestado y sube aún más si se agregan los fondos comprometidos en el mes de diciembre. 

Componente 2: Areas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. 

Las nuevas áreas estratégicas en las que se trabajó con el método delphi en el 2003 fueron las de biotecnología aplicada al sector hortofrutícola, biotecnología aplicada al sector forestal y fomento a la exportación de software chileno.

Este componente da cuenta del uso de las metodologías elaboradas, según el plan de trabajo previamente diseñado. La principal metodología utilizada como ya se mencionó es el método Delphi. Sin embargo, el método exige estudios complementarios que permitan contar con la información necesaria para implementar el Delphi.

Se han realizado estudios de diagnóstico sobre las áreas temáticas estratégicas que dan cuenta de las condiciones de oferta y demanda del sector en estudio así como de sus  principales desafíos. También se han llevado a cabo paneles de expertos y talleres para la presentación y discusión del diagnóstico. 

Este componente presenta un alto nivel de ejecución y es el más relevante en cuanto a presupuesto del Subprograma como un todo. Se ejecutó un 101,8% de lo planificado según el POA y subirá aún más este nivel de ejecución si se agrega lo comprometido (ver cuadro 6).
Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados. 

Este componente obtiene sus insumos del anterior, los que se requieren para el desarrollo de políticas públicas destinadas al desarrollo de las áreas seleccionadas.

El avance se demuestra con el caso del sector vitivinícola en que se ha preparado un documento que delimita las acciones a ejecutar en el futuro por los sectores público y privados para avanzar en una estrategia consensuada para el desarrollo del sector.  El porcentaje de ejecución de este componente alcanza a 88%, completándose el 100% al considerar los gastos ya comprometidos.

El porcentaje de ejecución de este Subprograma alcanza al 100,1% sin considerar los gastos comprometidos. 

Próximamente este Subprograma será traspasado a CORFO, donde podrá continuar su desarrollo normal y será utilizado más ampliamente para la elaboración de planes estratégicos de los distintos sectores estratégicos definidos.

2. Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Las componentes asociados a este Subprograma, han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.

Este componente involucra principalmente el desarrollo de estudios que den apoyo al desarrollo del Subprograma, y al Comité de Ministros.

Como parte del apoyo a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros, se implementó una Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunicaciones (NTIC) que contemplaba. 

Algunas de las asesorías efectuadas fueron la Evaluación de los sitios web del Gobierno Electrónico y un sistema de Control y Correspondencia del Comité de Ministros.

Este año 2003 se inició la ejecución de una Cuenta Satélite para el sector de las TICs que se agregará a las mediciones normales de Cuentas Nacionales permitiendo medir el producto de este sector al mismo tiempo de sus relaciones hacia atrás y hacia delante, vale decir tanto en insumos de la producción como en sectores relacionados.

En este componente se ha incluido el desarrollo de una estrategia comunicacional, que ha permitido difundir los resultados del Subprograma.

Este componente, aumentó su grado de ejecución de las actividades desde un  36,6% a un 59,5%. No obstante, si se agregan los recursos comprometidos, la cifra de ejecución para el 2003 aproximadamente  al 100%. 

Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.

Como se explicó en el informe del 2001, en ese año se habían adjudicado 54 infocentros, los que se implementaron durante el 2002. A estos infocentros se agregaron otros 20 cofinanciados en su operación por instituciones públicas y privadas. Además se fortaleció a otros 34 que ya estaban en operación. La metodología de evaluación de infocentros fue aplicada en el 2003 entregando resultados en general muy positivos.

El apoyo a la PYME que se ha entregado a través de los instrumentos de fomento y de capacitación ha sido muy provechoso y masivo. Esto último se demuestra con el número de empresas apoyadas que alcanzó a 476 empresas en asistencia técnica y a cerca de 10.000 empresarios con capacitación

Las actividades realizadas representan el 116,9% de lo programado según el POA del año 2003. Si se agrega lo comprometido este porcentaje sube aún más indicando la alta demanda que existe por apoyo en esta área de la gestión empresarial.

Componente 3: Sector TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.

Este componente subió en su nivel de ejecución respecto del año anterior. Se financiaron por FDI tres proyectos de incubadoras, que se encuentran funcionando. También por FDI se financiaron 8 proyectos de capital semilla para nuevos emprendimientos y 5 proyectos de I+D en TICs. Para este año 2003 se reestructuraron las metas de acuerdo a la demanda por proyectos que ha presentado las PYMES en este tipo de proyectos. Ello permitió alcanzar con menores dificultados las metas establecidas en el POA.

A través de FONTEC se comprometieron solo 3 nuevos proyectos de Innovación tecnológica en TICs ya que los 83 proyectos de arrastre de años anteriores comprometen ya gran parte del presupuesto del Subprograma total, vale decir para los 5 años de ejecución. 

FONDEF apoyó el desarrollo de 3 nuevos proyectos en I+D y entró en ejecución el proyecto SICTI (Sistema de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica), que consiste de un conjunto de aplicaciones computacionales que permiten proveer de información a científicos, tecnológos, investigadores, empresas, directivos de empresas, y agencias de fomento, acerca de personas, instituciones y proyectos vinculados al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En los temas en que INTEC estaba a cargo se hizo una reestructuración de acuerdo a las nuevas prioridades y ajustes de la unión entre esta institución y Fundación Chile. 

Fundación Chile centró sus prioridades en menos actividades de las que había comprometido INTEC concentrando así el uso del presupuesto. Estas actividades fueron las de diseño y preparación para efectuar trazabilidad de alimentos, ya que se prevé un aumento significativo de demanda por este tipo de procedimiento dado las exigencias derivadas de los Acuerdos de Libre Comercio con USA y con la Comunidad Europea, y el diseño y ejecución de estudios de apoyo en temas de  e-learning, catastro de soluciones TI en los sectores de la minería, acuicultura, agroindustria, forestal y gobierno, demanda de TI en sectores verticales en donde Chile presenta ventajas competitivas y en capacidades competitivas de la oferta nacional para la oferta de software. Además se hizo difusión de las posibilidades de uso de TI en personal del sector público.

CONICYT, por su parte ha financiado en el área de TICs 12 becas de magíster, 10 becas de doctorado y 33 becas de pasantías, que se acerca a lo presupuestado en las metas del 2003, aunque con diferencias respecto de las metas dadas por los resultados de los procesos de selección basados en antecedentes de los postulantes que se presentaron en esta oportunidad.

La ejecución del componente en total, alcanza al 75,5% de lo programado en el POA.

Componente 4: Sistema de Información de Red para Empresas (SIRE) o “Ventanilla Empresa”.

El sistema de ventanilla empresa, se mantiene operando en el sitio de Internet, www.sitioempresa.cl, al que se le ha agregado información y es actualizado en forma permanente. 

Respecto del aumento de disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que se puedan realizar por Internet, la ejecución del proyecto ha presentado un importante grado de avance en estos  últimos dos años permitiendo entregar 34 trámites para uso de la comunidad. Este es un proyecto de gran alcance, que ha sido imitado en muchas otras instituciones públicas o ha venido a complementar lo que ya estaban desarrollando. 

En el ámbito comunicacional, se ha difundido resultados del Subprograma tales como los infocentros y el resultado de los Trámites por Internet o Ventanilla Empresa. 

El grado de avance de este componente alcanza al 27,9%, cifra fuertemente influida por el retardo de las rendiciones de aporte local del programa de trámites por internet.

Con todos los componentes enunciados y su correspondiente avance, podemos concluir que este Subprograma ha ejecutado un poco menos de lo programado, ya que como un todo ha sido ejecutado en un 70,5% si se compara con lo programado en el POA.

3. Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.

En el 2003, se financiaron 68 proyectos de arrastre y solo 18 nuevos proyectos. Esta situación se repite a lo largo de todos los subprogramas que financian proyectos dado el grado de avance del Programa en general y a que es necesario prever las necesidades de financiamiento ya comprometido de los proyectos en ejecución que tiene una duración mayor a un año.

Por el FIA, fueron apoyados 36 proyectos de arrastre. Por FONTEC se apoyaron 9 nuevos proyectos y 21 proyectos de arrastre del año anterior. Y por el FDI se financiaron 10 proyectos de biotecnología, que incluyen al GENOMA en biominería y en recursos naturales y uno de capital semilla. 

Por otra parte, FONDEF apoyó el desarrollo de 9 nuevos proyectos de I+D en biotecnología, y se mantuvo la ejecución de los proyectos en el área de GENOMA en recursos naturales renovables y en biominería. El porcentaje de gasto ejecutado respecto del POA fue de 91,4%, lo que sube en un 25% aproximadamente si se agrega el gasto comprometido.

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados.

Los avances en “entrenamientos de corta duración”, indican que se capacitaron 49 técnicos y profesionales, lo que está por encima de la meta de 35. Esta alza del 2003 respecto de lo logrado el año anterior en que no se alcanzó la meta presupuestada, se debe en gran parte a los esfuerzos del equipo del FIA por buscar oportunidades de capacitación para profesionales interesados en la biotecnología.

El siguiente indicador de formación de recursos humanos en biotecnología también sobrepasó las metas previstas en el POA del año 2003. Es así como se realizaron cuatro seminarios técnicos en vez de dos. Sin embargo, la meta de apoyar a un estudiante de curso de corta duración en el extranjero no fue logrado.

También se realizó una gira tecnológica dirigida a empresarios y técnicos del área propagación in vitro de especies nativas a USA, Canadá, y Europa.

A través de CONICYT, se financiaron 17 becas de doctorado y cuatro becas de magíster de continuidad y once nuevas becas de magíster. Este aumento es producto de una mayor demanda de parte de profesionales por esta área de desarrollo tecnológico y de la alta calidad y méritos de los mismos.

Este componente tuvo un avance de 95,5% respecto de lo programado en el POA. 

Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.

Este año 2003 el Presidente de la República, basado en el documento preparado por este Programa con la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile lanzó la política Nacional de Biotecnología, ello a su vez determinó la agenda de trabajo a seguir que se inicia con la Ley Marco de Biotecnología en la que ya se está trabajando. 

Este trabajo de política en biotecnología ha requerido el apoyo de estudios y consultorías que permitan contar con diagnósticos en áreas poco desarrolladas en Chile, así como el diseño de propuestas para la discusión de los grupos de trabajo interinstitucionales, tales como el Comité para las Regulaciones de la Biotecnología, que han seguido funcionando después del término de la Comisión Nacional de Biotecnología.

El Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI), dedicado a la comunicación e intercambio de información en biotecnología se ha mantenido en funcionamiento y es actualizado permanentemente. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl.

Este componente es de poca importancia presupuestaria en relación al resto del Subprograma, y presenta un avance del 28,7% cercano a lo presentado en el año anterior. Para este año 2003 la principal fuente de baja ejecución fue retraso de las actividades de difusión y sensibilización en biotecnología que se iniciaron durante el año.

El Subprograma como un todo alcanzó el 90,3% de ejecución, en términos de actividades financiadas, lo que es levemente inferior a la ejecución del año anterior. Si se consideran las cifras comprometidas, que representan un resultado adicional, producto del trabajo realizado durante el año 2003, el avance sobrepasa el 100% de ejecución .

4. Subprograma Gestión Ambiental en el sector productivo.

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: coordinación y cooperación público-privada fortalecidos. 

En este componente se ha trabajado en la dirección de lo programado, ya que se han realizado gestiones para comprometer nuevos Acuerdos de Producción Limpia (APL) en los sectores de productores de ladrillos y de vinos Además se están preparando APLs en los sectores productores de quesos, áridos, aserríos, cementos y pisco.

Se han mantenido los anteriores APL logrados, tales como los de los sectores de celulosa, aserraderos, químico, riles, químico envases y pinturas, cerdos y fundiciones. Estos APLs han sido evaluados constatándose un importante grado de respuesta a lo comprometido.

El CPL (Consejo de Producción Limpia), ha trabajado desde la segunda hasta la XII realizando capacitaciones, difusión y búsqueda de nuevos APLs y se constituyó el Comité de PL de la VIII región.

En lo que respecta al perfeccionamiento del marco regulatorio, se está trabajando en una propuesta de Norma Jurídica para los APLs que permitiría una inserción más adecuada de los APLs al marco jurídico vigente

Este componente alcanzó un 73,8% de ejecución respecto de las actividades programadas en el POA.

Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.

El grado de cumplimiento de este componente estuvo influido fuertemente por problemas de índole financiero que no permitieron al CPL contar con el financiamiento requerido para llevar a cabo lo programado. Sin embargo, a pesar del bajo porcentaje de ejecución, sólo 27,5%, se realizaron actividades con muy buenos resultados. Tal es el caso de la Guia de APLs coeditada con la Asociación Chilena de Seguridad que fue distribuida durante el 2003, el portal del CPL que se encuentra en funcionamiento y actualizado y se impulsaron eventos y talleres en regiones que lograron muy buena convocatoria.

Componente 3. Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.

Se han financiado 4 proyectos a través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), lo que no alcanza la meta de 8 proyectos programada para el año 2003.

El instrumento FAT a la Producción Limpia, permitió atender a 939  empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica, lo que está muy por sobre la meta de 350 empresas según lo programado.

Los proyectos financiados por FONTEC en producción limpia, también han superado los indicadores establecidos en el POA, que estipulaba 34 proyectos, ya que se han financiado 85 proyectos.

Por su parte el FIA continuó apoyando a 10 proyectos de Producción Limpia, superando los 4 proyectos de I+D previstos en el indicador del POA.

Este componente alcanza un 106,7 % de ejecución de lo programado en el POA 2003.

Componente 4: Formación de capacidades Públicas y privadas desarrolladas.

El módulo del Sistema de Acreditación para registrar organismos de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias aun está en etapa de diseño, aunque las normas de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias están oficializadas. Ello permitirá difundir la Producción Limpia, manteniendo los estándares deseados de calidad en este ámbito.

En la formación de capacidades de alto nivel, el CONICYT otorgó 7 becas de magíster  y se financiaron 2 becas de arrastre de doctorado y 5 de magíster.

El Subprograma ha presentado una ejecución del 100,2% respecto de lo programado en el POA. 

5. Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.

Se ha continuado con la adaptación del modelo de autoevaluación y gestión de excelencia a los requerimientos de servicios públicos. Este año 2003 se agregó al Programa de calidad hospitalaria, uno para Educación y otro para el INDAP. Se trabajó en forma coordinada con CORFO-fomento y con el INN en el diseño de una norma de calidad de gestión de las PYMES (ver mayores antecedentes en capítulo VIII)

La convocatoria al Premio Nacional a la Calidad ha recibido pocas empresas(9) que se presentan al concurso. Los servicios públicos se presentan muy reducidamente también, solo dos se presentaron en este año 2003. Sin embargo se ha puesto en marcha un plan para revertir esta situación en el ámbito empresarial basado en, una focalización en las empresas en que es factible que usen herramientas de excelencia en la gestión,  una difusión dirigida a ese segmento de empresas, y un mayor posicionamiento del CNPC en el ámbito empresarial. En el año 2003 no hubo empresa ganadora por lo que el Premio se declaró desierto.

La ejecución de este componente contempló el desarrollo de 51 cursos de  capacitación a la red de fomento en los temas de calidad y excelencia.

Este componente presenta un 95,9 % de ejecución con respecto de lo presupuestado en el POA 2002.

Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.

A través de CORFO-fomento 836 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. 

Estas acciones han sido complementadas fuertemente con capacitación en calidad para consultores  y empresas. Se realizaron 85 actividades de capacitación para consultores y empresas, que contaron con una asistencia de 1619 alumnos. Ello se debe a la excelente estrategia de difusión que ha realizado el equipo a cargo en el INN, y a la alta demanda por estos temas que presentan actualmente las empresas e instituciones.

La estrategia comunicacional y de capacitación incluyó la ejecución de 2 diplomados en gestión de calidad y certificación que contaron con la asistencia en total de 26 alumnos.

Se ha participado en la Asamblea de la IAF, y se mantiene la participación del INN en los Comités ISO, y  en la IAAC.

Este componente alcanzó un 107,0% de ejecución respecto de lo presupuestado en el POA 2003.

Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación realizadas.

Este componente contemplaba para el año 2003, “115 normas adicionales puestas a disposición de las empresas productivas”, lo que no se alcanzó a cumplir en su totalidad, ya que fueron puestas a disposición del público 65 normas técnicas adicionales. Sin embargo, están en proceso otras 66 normas que se espera entregar al público durante el próximo período. 

Además se han financiado 23 proyectos (arrastre) de fortalecimiento y ampliación de la red de metrología, a través del FDI.

Por último, debido a problemas de índole financieros suscitados en CORFO durante el año 2003 se  determinó reorientar el accionar completo de la institución y priorizar otras actividades por sobre la certificación de calidad de sus gerencias con lo que el proceso de certificación para  dos unidades que habían terminado su proceso quedó detenido.

Este tercer componente presenta un 170,5 % de ejecución respecto de lo presupuestado. 

El Subprograma completo presenta un 127,3% de avance respecto de lo presupuestado, con lo que queda de manifiesto su alto nivel de funcionamiento y de demanda entre las PYMES.

Cuadro 2.
Evolución de indicadores -a nivel de componentes para cada Subprograma

Subprograma Prospectiva Tecnológica

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

1. Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.
1. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos.
Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos.

2. Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.


1. Estudio de 3 áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales.
A partir de las áreas temáticas identificadas por los expertos en el primer estudio prospectivo, se seleccionaron tres actividades económicas en las cuales se están realizando estudios prospectivos


2. Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuales y priorizadas
Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas seleccionadas.




3. Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios Delphi elaborados.
Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios Delphi elaborados.


4. 2 estudios u otras actividades complementarias elaborados.
Se realizaron tres estudios de diagnóstico que dan cuenta de las condiciones de oferta y demanda del sector así como de sus principales desafíos. Dichos estudios aportan con información de base para los estudios prospectivos de las áreas estratégicas identificadas.


5. Informes parciales y final del trabajo de cada panel elaborados.


Elaborados.


6. 5 talleres en relación a las áreas temáticas elaborados


En cada área estratégica, en la que se esta llevando a cabo un estudio prospectivo, a saber: “Biotecnología aplicada al sector hortofrutícola”; “Biotecnología aplicada al sector forestal” y “Fomento a la exportación de software chileno”, se realizó un taller de expertos, para la presentación y discusión del diagnóstico. 



3. Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados.


1. Equipos político-técnicos para cada área tecnológica constituidos.
Equipos político-técnicos para cada Área Tecnológica constituidos con representantes del sector público, académico, privado y gremial.

Los resultados del estudio de prospectiva tecnológica del sector vitivinícola permitieron consensuar —con los expertos encuestados— lineamientos para una estrategia del sector en un horizonte de diez años. Basándose en esta información, se elaboró un documento que da cuenta de los compromisos que debería asumir el sector privado y público para materializar los lineamientos estratégicos consensuados.


2. 5 publicaciones realizadas
Se editaron y publicaron los estudios prospectivos: “Tecnologías aplicables a la industria de la E-ducación” e “Industria Acuícola” y se editará el primer semestre de 2004 los estudios “Fomento a la exportación de software chileno”; “Biotecnología aplicada a la industria hortofrutícola”; y “Biotecnología aplicada a la industria forestal”. Se publicó en la pagina WEB del programa y se entregó a cada uno de los participantes en los Delphi (aproximadamente 120 personas por estudio) el diagnóstico elaborado por los expertos de las áreas temáticas en estudio.

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCIÓN

1. Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.


1. Programa de recursos humanos en TI iniciado.
Se apoyó la coordinación y seguimiento de la Política de Formación de Recursos Humanos en Nuevas TIC.(MINECON).

Se apoyó el desarrollo y uso de las TIC, del comercio electrónico e Internet entre las empresas. Se encuentra en operación un Comité de Normas para el documento electrónico.

Algunos Estudios efectuados: Evaluación del impacto del gobierno electrónico en Chile; Desarrollo de un Sistema de Control y Correspondencia para la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros.


2. Sistema de indicadores en TIC en operación.
El sistema de indicadores operó durante todo el 2003, de acuerdo al diseño establecido el año 2001 y corregido el 2002.


3. Estrategia comunicacional iniciada. (MINECON)
La estrategia está en operación; cabe destacar el  Encuentro Chile Digital 2010 que concitó durante una semana a  más de 150 panelistas  y a un público de casi 5.000 personas; el lanzamiento de la Campaña de Alfabetización Digital, y el evento de Premiación a los Mejores Sitios Web de Gobierno.


4. Cuenta Satélite del sector diseñada.
Se licitó y adjudicó el Diseño y ejecución de la Cuenta Satélite para el sector TIC.


5. Profesionales contratados y operando.
Se ha contratado un profesional de apoyo al Comité de Ministros TIC.

2. Empresas apoyadas a la incorporación de las TIC, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.


1. Se ha apoyado la instalación de al menos 20 infocentros, cofinanciados en su inversión y operación.(MINECON)
Durante el año 2003 se realizó el segundo concurso Nacional de Infocentros y Fortalecimiento de los existentes. Se adjudicaron 17 nuevos y se fortaleció a 34.  


2. 8000 empresarios atendidos a través de la red de infocentros.
Se capacitó a 10000 empresarios, atendidos a través de la red de Infocentros.


3. 220 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.
476 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica en TIC.

3. Sector de TIC desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal.


1. Tres proyectos de  incubación funcionando.(FDI).
Tres proyectos de incubadora funcionando. (FDI).


2. 9 empresas han recibido aporte de capital semilla (FDI).
8 empresas han recibido aporte de capital semilla.


3. Mapa de competencias laborales para la industria del SW y Workshop elaborado.(INTEC)
Se realizó un seminario para la generación de competencias en jefes de proyectos de informática del sector público.


4. Necesidades de profesionales TI y análisis de la oferta de formación identificadas.(INTEC)
Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile).


5. Procesos de clase mundial CMM y/o ISO certificados. (INTEC)
Se desarrolló una metodología para evaluar la calidad de contenidos en e-learning.

Se diseñó una plataforma de apoyo a la evaluación de sitios Web del sector público.


6. Centro de investigación y desarrollo de aplicaciones TI para la industria exportadora habilitado.(INTEC)
Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile).


7. Pasantías a Stanford Research Institute con enfoque en comercialización de tecnologías, apoyadas.(INTEC)
Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile).


8. Programa piloto de comercialización internacional de TIC en el mercado brasileño iniciado.(INTEC)
Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile).


9. Observatorio de TIC” ha realizado prospectiva tecnológica en sistemas de educación, y bioinformática.(INTEC).
Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile).


10. Observatorio de TIC ha realizado difundido nuevas TIC.(INTEC)
Según las Modificación del Convenio de desempeño, en esta actividad se realizó: 

· Preparación para evaluación de factibilidad de realizar trazabilidad en Fundación Chile.

· Participación en Congreso de Telepeajes en Madrid.

· Se cuenta con base de 1500 soluciones TI y 530 empresas catastradas en los sectores minería, acuicultura, agroindustria, forestal y gobierno.


11. Fortalecimiento de la industria de software chilena para mejorar su competitividad a nivel mundial. (Fundación Chile)
Se iniciaron estudios en: “la demanda de TI en sectores verticales donde Chile tiene ventajas competitivas”, “capacidades competitivas de la oferta nacional para el desarrollo de software”, y “difusión de las posibilidades de uso de TI entre 330 personas del sector público”.

 


12. Modelo de centro de I+D de TIC en cooperación con JICA. (Fundación Chile-INTEC)
Elaboración de un proyecto para la creación de un Centro de Investigación y Aplicación en TIC en Valparaíso.

Se aseguró el compromiso de la JICA de cofinanciar  el Centro por un monto de US$5 millones.


13. Se han apoyado 8 proyectos a través del FDI.
Se ha apoyado 5 proyectos a través del FDI.


14. 38 proyectos I+D en TIC  (FONTEC) apoyados.


Se comprometieron 3 nuevos proyectos de Innovación tecnológica y se ha mantenido 83 proyectos de arrastre comprometidos en los períodos anteriores.


15. 3 proyectos de I+D (FONDEF) apoyados.


Se apoyó el desarrollo de 3 nuevos proyectos en I+D y se mantiene de arrastre el proyecto SICTI.


16. Se ha financiado 7 nuevas becas de magíster, 6 becas de doctorado y 15 pasantías. (CONICYT)
Se ha otorgado 3 becas de doctorado para la formación de personal de alto nivel; 9 becas de magíster y 33 pasantías.


17. Se continúa financiando 7 becas de doctorado y 1 beca de magíster de años anteriores (2001-2002).
Se ha continuado financiando 7 becas de doctorado y 3 de magíster.

4. Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE), o “Ventanilla Empresa”.


1. Sitio Web de información operando en Internet.(MINECON)


Sitio Web de información llamado  “sitioempresa.cl” operando en Internet. Se ha agregado información útil para las empresas tales como; noticias, opinión, entrevistas, una guía de trámites para empresarios y secciones nuevas.


2. Diseño e implementación de 34 trámites en línea, definidos a partir del estudio de demanda.
Se diseñaron e implementaron 14 nuevos trámites. Se encuentran operando 34 trámites.


3. 12 servicios públicos incorporados al sistema de trámites por Internet.
Se establecieron convenios de cooperación con 5 Instituciones más involucradas en el Programa VE, cuyos trámites también se licitaron y ejecutaron el 2003.

Se licitó y puso en marcha el módulo de pago por Internet del gobierno, que es operado por Tesorería General de la República.

Se hizo un estudio para determinar la factibilidad técnico- económica de contar con un módulo central de trámites para los Municipios.


4. Plan comunicacional en marcha.
El Plan Comunicacional en marcha: se dio  la Cuenta Pública de Ventanilla Empresa.

Subprograma Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Proyectos biotecnológicos financiados.
1. 23 proyectos de arrastre de biotecnología financiados (FIA).
Se ha apoyó 36 proyectos de arrastre en biotecnología.

2. 
3. 10 proyectos financiados por FONTEC.
9 nuevos proyectos de biotecnología y 21 proyectos de arrastre del año anterior han  financiados por el FONTEC.

4. 
5. 8 proyectos financiados por FDI.
10 proyectos de I+D en biotecnología han sido financiados por el FDI y 1 proyecto de capital semilla.

6. 
7. 3 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF.
9 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF (incluye proyectos de GENOMA en Recursos Naturales), más el GENOMA de Biominería.

2. Recursos humanos entrenados y formados.


1. 35 entrenamientos de corta duración en el extranjero realizados.(FIA)
49 profesionales apoyados con entrenamientos de corta duración en el extranjero.


2. Dos seminarios técnicos realizados.
Se realizaron 4 seminarios técnicos más uno de aclaración de dudas para la convocatoria realizada en conjunto con INNOVA BIO-BIO


3. Dos cursos de especialización para sector público, realizados.(FIA)
Los funcionarios públicos fueron incluidos en los seminarios ya mencionados. 


4. Dos giras internacionales e intercambios realizadas.
Se realizó una gira de tecnológica de empresarios y técnicos del área de propagación in vitro de especies nativas chilenas y de producción de biocontroladores a Europa, USA y Canadá.(14 personas)


5. 1 estudiante de curso de corta duración en el extranjero apoyado.(FIA)
No se realizó.


6. Se ha financiado dos nuevas becas de magíster y 3 de doctorado. (CONICYT) 
Se financiaron 11 nuevas becas de magíster.


7. Se mantiene financiamiento de 13 becas de doctorado y 3 becas de magíster de años anteriores (2001-2002)
Se mantiene el financiamiento de 4 becas de magíster y 17 becas de doctorado.

3. Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.


1. Un estudio desarrollado.(FIA)
Se ha desarrollado dos estudios sobre genética de especies acuícolas y recomendaciones de correcto uso de las herramientas biotecnológicas en el mejoramiento de especies tradicionales (trigo y leguminosas).


2. “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado. 
La Comisión Nacional de Biotecnología entregó su informe al Presidente de la República. También se contrató consultorías para el Foro de Biotecnología.


3. Sistema de información desarrollado y funcionando. 
Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI) en funcionamiento con actualización periódica. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl.


4. Se ha publicado cuatro documentos.
Dos documentos se encuentran en preparación para su publicación. Ellos son: “Investigaciones y desarrollo en biotecnología silvoagropecuaria: situación actual chilena” y  “ Organismos genéticamente modificados, riesgos y beneficios”



Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia; de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los Acuerdos de Producción Limpia.
1. Consejo de PL desarrolla actividades en todas las regiones, con alta participación de consejeros titulares.
El Consejo tuvo un alcance de desde las regiones  II a XII, y en ellos participó el consejo de titulares. 


2. Funcionamiento de APL regionales.


Se ha mantenido el funcionamiento de APL en las regiones X y V, reforzándose actividades de capacitación, reuniones con sectores productivos privados relevantes, reuniones con sector público. Se constituyó el Comité de PL de la Octava Región.


3. 4 nuevos APL desarrollados.
Se ha iniciado 2 APL en los sectores de ladrillos y vinos.  

Se encuentran en preparación 4 APL en los sectores: quesos (X región), áridos(RM), aserríos (VII,VIII,IX y X), construcción(IX), cementos(V y RM) y pisco (II y IV).


4. Sistema de simplificación de trámites del SEIA, a las empresas suscriptoras desarrollado.
Se coordinó con las COREMAS la implementación de dos guías técnicas que permitirán simplificar trámites y se inició la prueba piloto en la X región.


5. Areas de perfeccionamiento del marco regulatorio que promueva la prevención de la contaminación identificadas.
Se contrató estudio que proponga un perfeccionamiento del marco jurídico de los APL. Se está desarrollando una Norma Jurídica para la mejor inserción de los APL en el marco jurídico vigente.

2. Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.


1. Manual de gestión de APL y nueva edición de política de PL publicados.
La Guía coeditada con la ACHS en el 2002 y distribuida en el 2003 incluyó la política de PL.

1. 
2. Portal de PL y subsistemas en operación.
El portal se encuentra en funcionamiento.

2. 
3. Programa de difusión regional de PL.
Se implementó un informativo regional, distribuido a través de las oficinas regionales de CORFO con información relevante.

3. 
4. Sistema de seguimiento y control de APL.
El sistema de seguimiento y control se establece en la norma Nch 2807 (APL: Diagnóstico, seguimiento y control y evaluación final), y en la Nch 2825 (requisitos para los auditores de evaluación final de cumplimiento). El nuevo sistema ya se ha incorporado a los nuevos APL.

5. 
5. Congreso nacional de PL realizado.
Se realizó una serie de eventos y talleres. Además se impulsó un ciclo de eventos en 4 regiones con alta convocatoria (40 asistentes promedio).

3. Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados. 
1. 8 proyectos aprobados de modernización productiva focalizados en Producción Limpia (FDI).
Se han financiado 4 proyectos a través de Fondos de Desarrollo e Innovación de  CORFO.


2. Atención de 350 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica (FAT-fomentoCORFO).
Con el instrumento FAT adecuado a Producción Limpia y otros instrumentos de fomento, se ha dado atención a 939 empresas.


3. 34 proyectos de I+D innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC)
85 proyectos de Producción Limpia apoyados por FONTEC.


4. 4 proyectos de innovación tecnológica apoyados. (FIA)
Se han financiado 10 proyectos de arrastre.


5. Un proyecto de innovación  Tecnológica apoyado (FONDEF)
No se apoyó proyectos en PL por FONDEF.

4. Formación de capacidades Públicas y Privadas desarrolladas. 


1. Se ha financiado 3 nuevas becas de doctorado y 2 nuevas becas de magíster. 
Se otorgaron 7 nuevas becas de magíster. 


2. Se mantiene financiamiento de 6 becas de doctorado y 6 becas de magíster, 2001-2002. (CONICYT)
Se financió 2 becas de arrastre de doctorado y 5 de arrastre de magíster.


3. Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias en operación (INN).
Se trabajó en la discusión de las normas(4) de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias, etapa que culminó en su oficialización.



Subprograma Gestión de Calidad

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES META DEL PROGRAMA
EVOLUCION

1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.
1. Sistemas de instrumentos de gestión de calidad desarrollados.(CNPC)
Se preparó dos nuevos sistemas de gestión de calidad: el Movimiento Empresarial ChileCompetitivo y el Proyecto de Norma de Gestión Básica, y se desarrollaron 3 sistemas operacionales de excelencia. (Salud, INDAP y Educación).

2. 
2. Sistema de seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad establecido.
Se espera definiciones del sistema de instrumentos de parte de Gerencia de Fomento de CORFO para iniciar esta actividad.

3. 
3. 10 acciones de capacitación a actores de la red de fomento de CORFO.
Se realizaron 51 acciones de diferentes de capacitación en calidad para los programas apoyados.

4. 
4. Sistema de acreditación de consultores de calidad definido.
Se encuentra en operación el registro de consultores (de ISO 9000/2000 e ISO 14000) para la etapa de certificación, para lo cual se cuenta con 11 empresas de consultoría inscritas.

5. 
5. 3 premios sectoriales y/o regionales a la calidad.
Se apoyó las iniciativas sectoriales de salud, agricultura (INDAP), y educación.



6. Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.


1. 2 cursos modulares realizados.
2 diplomados en gestión de calidad realizados que capacitó a 26 personas.


2. 12 cursos para empresas y 1 seminario internacional realizado.
Se han realizado 85 actividades de capacitación con la participación de 1619 personas.


3. 3 misiones de participación internacional realizadas.
1 misión de participación internacional realizada ( Asamblea IAF)


4. 450 empresas con proyectos de fomento para la certificación y gestión de calidad. 
836 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. 

7. Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas.
1. 115 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas.
Se trabajaron 131 normas de las cuales 65 están terminadas y 66 están aun en proceso (aprobación de Consejo, consulta pública, anteproyecto y en programa).


2. Reforzamiento de 2 laboratorios nodo para incorporar a la Red Nacional de Metrología.
Se realizó mantención de la trazabilidad de 3 nodos de la red nacional de metrología.


3. 2 nuevos módulos incorporados al Sistema de Acreditación.
2 módulos abiertos al público incorporados al Sistema de Acreditación


4. Página Web del INN mejorada.
Se apoyó el Centro de Información y difusión con materiales.


5. 8 proyectos de I+D en calidad (FDI).
Se apoyó 23 proyectos de I+D en ampliación y fortalecimiento de la red metrológica.


6. Cinco unidades de la red de fomento de CORFO en proceso de el proceso de certificación de calidad.
-

Cuadro 3.
Comparación entre gasto ejecutado y gasto programado 2003 (US$)

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

PT-1
3.212 
6.399 
9.611 
8.151 
1.490 
9.641 

PT-1.1


0 
0,00 
0,00 
0 

PT-1.2


0 


0 

PT-1.3


0 


0 

PT-1.4
3.212 
6.399 
9.611 
8.151,00 
1.490,00 
9.641 

PT-2
238.928 
17.355 
256.283 
226.555 
25.101 
251.656 

PT-2.1


0 


0 

PT-2.2
33.017 
1.644 
34.661 
77.298,00 
8.587,00 
85.885 

PT-2.3
401 
0 
401 
22.487,00 
4.048,00 
26.535 

PT-2.4
189.676 
13.946 
203.622 
108.218,00 
9.135,00 
117.353 

PT-2.5
15.834 
1.764 
17.599 
18.552,00 
3.331,00 
21.883 

PT-3
27.480 
4.768 
32.248 
32.324 
4.329 
36.653 

PT-3.1
21.537 
3.698 
25.235 
21.081 
2.305 
23.386 

PT-3.2
5.943 
1.070 
7.013 
11.243 
2.024 
13.267 

TOTAL
269.620 
28.522 
298.143 
267.030 
30.920 
297.950 

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

TI-1
70.397 
35.341 
105.738 
156.320 
21.398 
177.718 

TI-1.1
49.326 
23.852 
73.178 
91.352,00 
10.150,00 
101.502 

TI-1.2
0 
7.194 
7.194 
28.108,00 
3.092,00 
31.200 

TI-1.3
634 
1.489 
2.123 
14.054,00 
5.622,00 
19.676 

TI-1.4
20.437 
2.806 
23.243 
22.806,00 
2.534,00 
25.340 

TI-2
442.602 
1.789.549 
2.232.151 
664.860 
1.244.502 
1.909.362 

TI-2.1
172.224 
913.267 
1.085.492 
288.910,00 
868.551,00 
1.157.461 

TI-2.2
270.378 
876.282 
1.146.660 
375.950,00 
375.951,00 
751.901 

TI-3
2.351.822 
4.054.016 
6.405.838 
4.075.536 
4.412.213 
8.487.749 

TI-3.1
266.739 
568.100 
834.839 
363.493,00 
64.145,00 
427.638 

TI-3.2
224.764 
79.124 
303.889 
295.139,60 
126.488,00 
421.628 

TI-3.3
136.527 
13.720 
150.247 
113.136,00 
37.712,00 
150.848 

TI-3.4
128.142 
60.869 
189.011 
174.272,00 
58.091,00 
232.363 

TI-3.5
19.400 
4.855 
24.255 
370.589,60 
773.000,00 
1.143.590 

TI-3.6
145.883 
92.973 
238.856 
77.298,00 
58.313,00 
135.611 

TI-3.7.a
630.888 
2.134.258 
2.765.147 
815.566,00 
1.514.624,00 
2.330.190 

TI-3.7.b
150.660 
781.887 
932.547 
511.534,00 
767.302,00 
1.278.836 

TI-3.7.d
383.483 
231.212 
614.695 
985.606,00 
766.603,00 
1.752.209 

TI-3.8
265.336 
87.017 
352.354 
368.902,00 
245.935,00 
614.837 

TI-4
761.406 
81.861 
843.267 
747.961 
2.271.721 
3.019.682 

TI-4.1
113.410 
25.087 
138.497 
123.806,00 
14.557,00 
138.363 

TI-4.2
29.189 
4.965 
34.154 
42.163,00 
4.919,00 
47.082 

TI-4.3
618.319 
37.643 
655.962 
562.169,00 
2.248.675,00 
2.810.844 

TI-4.6
488 
14.165 
14.653 
19.823,00 
3.570,00 
23.393 

TOTAL
3.626.227 
5.960.767 
9.586.994 
5.644.677 
7.949.834 
13.594.511 

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

BI-1
2.881.127 
2.869.399 
5.750.527 
3.043.735 
3.248.467 
6.292.202 

BI-1.1.a
56.863 
110.244 
167.108 
217.053,00 
325.570,00 
542.623 

BI-1.1.b
974.165 
1.143.350 
2.117.515 
753.684,00 
849.900,00 
1.603.584 

BI.1.2.a
934.424 
1.032.492 
1.966.915 
737.847,00 
737.846,00 
1.475.693 

BI-1.2.b
889.200 
562.723 
1.451.923 
1.335.151,00 
1.335.151,00 
2.670.302 

BI-1.3
26.475 
20.591 
47.066 


0 

BI-2
435.129 
297.429 
732.558 
597.468 
169.489 
766.957 

BI-2.1.a
238 
0 
238 
8.433,00 
1.399,00 
9.832 

BI-2.1.b
47.855 
25.198 
73.053 
119.461,00 
8.199,00 
127.660 

BI-2.2
127.906 
14.551 
142.457 
63.666,00 
9.139,00 
72.805 

BI-2.3
227.545 
231.097 
458.643 
292.068,00 
139.752,00 
431.820 

BI-2.4


0 


0 

BI-2.5
4.637 
7.486 
12.123 
32.325,00 
2.000,00 
34.325 

BI-2.6
9.878 
913 
10.791 
32.325,00 
2.000,00 
34.325 

BI-2.7.a


0 


0 

BI-2.7.b
17.069 
18.184 
35.253 
25.298,00 
5.000,00 
30.298 

BI-2.8


0 
23.892,00 
2.000,00 
25.892 

BI-3
38.968 
11.842 
50.809 
157.408 
19.929 
177.337 

BI-3.1
5.744 
0 
5.744 
8.433,00 
1.900,00 
10.333 

BI-3.2
3.891 
700 
4.591 
28.108,00 
1.001,00 
29.109 

BI-3.3


0 
8.433,00 

8.433 

BI-3.4
20.163 
1.693 
21.856 
25.298,00 
3.000,00 
28.298 

BI-3.5
3.679 
221 
3.900 
7.027,00 
7.027,00 
14.054 

BI-3.6
5.491 
9.227 
14.718 
46.379,00 
2.000,00 
48.379 

BI-3.7


0 
33.730,00 
5.001,00 
38.731 

TOTAL
3.355.224 
3.178.670 
6.533.894 
3.798.611 
3.437.885 
7.236.496 

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

PL-1
360.675 
56.932 
417.607 
516.492 
49.000 
565.492 

PL-1.2
276.541 
55.077 
331.618 
420.924,00 
37.000,00 
457.924 

PL-1.3
4.494 
0 
4.494 
11.243,00 
2.000,00 
13.243 

PL-1.4
21.428 
41 
21.469 
21.081,00 
2.000,00 
23.081 

PL-1.5
19.686 
0 
19.686 
21.081,00 
2.000,00 
23.081 

PL-1.6
38.526 
1.813 
40.339 
42.163,00 
6.000,00 
48.163 

PL-1.7


0 


0 

PL-1.8


0 


0 

PL-2
31.731 
6.838 
38.569 
125.082 
14.997 
140.079 

PL-2.1
974 
175 
1.149 
14.054,00 
999,00 
15.053 

PL-2.2
11.388 
3.795 
15.183 
21.081,00 
2.000,00 
23.081 

PL-2.3
4.545 
335 
4.880 
12.649,00 
999,00 
13.648 

PL-2.4
6.559 
1.129 
7.688 
7.027,00 
999,00 
8.026 

PL-2.6


0 


0 

PL-2.7
8.265 
1.404 
9.669 
70.271,00 
10.000,00 
80.271 

PL-2.8


0 


0 

PL-3
2.264.605 
4.034.657 
6.299.262 
2.732.460 
3.170.290 
5.902.750 

PL-3.1
820.465 
1.666.781 
2.487.246 
992.228,00 
992.228,00 
1.984.456 

PL-3.3.a
849.423 
2.249.891 
3.099.314 
732.090,00 
1.486.365,00 
2.218.455 

PL-3.3.b
403.170 
-61.934 
341.237 
632.895,00 
316.448,00 
949.343 

PL-3.3.c


0 
210.813,00 
210.814,00 
421.627 

PL-3.3.d
191.546 
179.919 
371.466 
164.434,00 
164.435,00 
328.869 

PL-4
119.189 
84.787 
203.976 
285.863 
50.000 
335.863 

PL-4.1
118.930 
84.787 
203.718 
264.782,00 
48.000,00 
312.782 

PL-4.2


0 


0 

PL-4.3


0 


0 

PL-4.4


0 


0 

PL-4.5
0 
0 
0 


0 

PL-4.6
259 
0 
259 
21.081,00 
2.000,00 
23.081 

PL-4.7


0 


0 

TOTAL
2.776.200 
4.183.214 
6.959.414 
3.659.897 
3.284.287 
6.944.184 

Subprograma Gestión de Calidad

Componente/
Gasto Ejecutado
Gasto Programado POA

Actividad
BID
Aporte Local
Total
BID
Aporte Local
Total

CA-1
287.720 
242.134 
529.854 
405.463 
147.002 
552.465 

CA-1.1
23.275 
1.659 
24.934 
37.946,00 
2.000,00 
39.946 

CA-1.2
23.568 
0 
23.568 
61.136,00 
9.999,00 
71.135 

CA-1.3


0 
26.703,00 
1.001,00 
27.704 

CA-1.4
78.328 
8.748 
87.076 
77.298,00 
12.001,00 
89.299 

CA-1.5
47.762 
61.779 
109.541 
91.352,00 
22.001,00 
113.353 

CA-1.7
114.787 
169.948 
284.735 
111.028,00 
100.000,00 
211.028 

CA-2
1.441.957 
2.226.405 
3.668.363 
1.753.735 
1.675.685 
3.429.420 

CA-2.1


0 


0 

CA-2.2


0 


0 

CA-2.3
99.302 
13.416 
112.718 
35.136,00 
25.443,00 
60.579 

CA-2.4
172.657 
18.169 
190.826 
47.784,00 
11.946,00 
59.730 

CA-2.5
35.426 
4.132 
39.558 
8.433,00 
1.999,00 
10.432 

CA-2.6
0 
1.418 
1.418 
11.243,00 
1.001,00 
12.244 

CA-2.7
1.092.105 
2.184.851 
3.276.956 
1.634.295,00 
1.634.295,00 
3.268.590 

CA-2.8
42.468 
4.420 
46.887 
16.844,00 
1.001,00 
17.845 

CA-3
1.103.633 
2.338.068 
3.441.701 
1.255.840 
762.774 
2.018.614 

CA-3.1
161.824 
137.906 
299.730 
182.705,00 
51.532,00 
234.237 

CA-3.2.a
793.542 
1.668.502 
2.462.045 
685.239,00 
685.239,00 
1.370.478 

CA-3.2.b
19.705 
500.952 
520.657 
217.840,00 
11.001,00 
228.841 

CA-3.3
52.747 
1.094 
53.841 
36.541,00 
3.001,00 
39.542 

CA-3.4
50.280 
4.090 
54.370 
49.190,00 
11.000,00 
60.190 

CA-3.5
2.902 
0 
2.902 
7.027,00 
1.001,00 
8.028 

CA-3.6
22.633 
25.524 
48.158 
77.298,00 
0,00 
77.298 

TOTAL
2.833.310 
4.806.608 
7.639.918 
3.415.038 
2.585.461 
6.000.499 

Cuadro 4. 
Grado de ejecución del POA 2003


BID
Aporte Local
Total

TOTAL PROGRAMA
76,6%
105,0%
91,0%

Subprograma Prospectiva Tecnológica
101,0%
92,2%
100,1%

PT-1
39,4%
429,5%
99,7%

PT-2
105,5%
69,1%
101,8%

PT-3
85,0%
110,1%
88,0%

Subprograma Tecnol. de Información y Comunicación
64,2%
75,0%
70,5%

TI-1
45,0%
165,2%
59,5%

TI-2
66,6%
143,8%
116,9%

TI-3
57,7%
91,9%
75,5%

TI-4
101,8%
3,6%
27,9%

Subprograma Des. Tecnol. Forestal, Agrop.  y Acuícola
88,3%
92,5%
90,3%

BI-1
94,7%
88,3%
91,4%

BI-2
72,8%
175,5%
95,5%

BI-3
24,8%
59,4%
28,7%

Subprograma Gestión Ambiental
75,9%
127,4%
100,2%

PL-1
69,8%
116,2%
73,8%

PL-2
25,4%
45,6%
27,5%

PL-3
82,9%
127,3%
106,7%

PL-4
41,7%
169,6%
60,7%

Subprograma Gestión de Calidad
83,0%
185,9%
127,3%

CA-1
71,0%
164,7%
95,9%

CA-2
82,2%
132,9%
107,0%

CA-3
87,9%
306,5%
170,5%

III. EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES

Las actividades planificadas para el Programa durante el año anterior se ejecutaron, en general, de acuerdo a lo previsto en la carta Gantt incluida en el POA del año 2003, sin variaciones mayores. 

IV. PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS

Dado que el Programa se encuentra en una fase ya consolidada de funcionamiento, el esquema de gestión del Programa que se elaboró en la etapa de diseño ha seguido operando según lo previsto, con mínimas variaciones. Este esquema se basa en un sistema según el cual la Subsecretaría de Economía, que es la entidad coordinadora del conjunto del Programa, se relaciona con cada institución participante por medio de un convenio de desempeño, en el que se especifican las responsabilidades generales y específicas que cada institución tiene en la ejecución de los diferentes subprogramas, componentes y actividades, como también los recursos que anualmente se destinarán para estos efectos. Cada Subprograma, por su parte, cuenta con un equipo coordinador encabezado por un coordinador responsable ante la Dirección Ejecutiva del desarrollo de las actividades correspondientes. Finalmente, la Subsecretaría de Economía ejerce la conducción general del Programa a través de diferentes instancias: los grandes lineamientos son proporcionados por el Subsecretario de Economía, quien es asesorado por el Consejo del Programa; la conducción operativa es asumida por la Dirección Ejecutiva, que es asesorada por el Comité Ejecutivo del Programa. 

Revisaremos, en primer lugar, las situaciones de gestión consignadas en el Informe Anual 2002, dando cuenta de la evolución que dichos problemas experimentaron durante el año 2003. Posteriormente señalaremos algunos temas que surgieron o cobraron importancia durante ese último año.

1. Revisión problemas de gestión año 2002

a) Control de rendiciones de proyectos en FDI y FONTEC. Como se informó en el reporte anual del año 2002, el FDI resolvió con bastante rapidez los problemas detectados por el Banco, los que no han vuelto a detectarse. En relación al FONTEC, durante el año 2003 terminaron de solucionarse los problemas detectados por el Banco en la organización de la información y de los documentos de respaldo de las rendiciones de este Fondo. En efecto, en enero de ese año se contrató un profesional que se hizo cargo de implementar criterios y procedimientos que permitieron conciliar la información recibida desde los beneficiarios de los proyectos con la rendida por el FONTEC a la Dirección Ejecutiva del Programa. De hecho, el Banco autorizó los desembolsos correspondientes a las rendiciones del FONTEC a partir del segundo semestre del año 2003. 

b) Contratación de personal mediante contratos de trabajo. Esta situación se ha regularizado en la mayor parte de las unidades ejecutoras, estando hoy la enorme mayoría de las nuevas contrataciones bajo la forma de contratos de honorarios de plazo fijo o por labores específicas.

c) Iniciativa Genoma: Programa de Biominería. Si bien el programa de Biominería ha funcionado con normalidad, habiéndose suscrito los correspondientes convenios con la CORFO y el CONICYT, el BID no ha permitido que se realicen rendiciones de estas actividades con cargo al presupuesto del Banco en tanto no se resuelvan algunas situaciones. En particular, se nos ha solicitado introducir algunas modificaciones al “Convenio de Desarrollo” suscrito el 13 de julio de 2001 entre el CONICYT, la CORFO, CODELCO y la Subsecretaría de Economía, según lo expresado por el especialista sectorial del BID, en su carta CCH-1202-ES2-C/03 del 25 de septiembre de 2003. En ella se nos solicita “realizar las modificaciones del caso a los convenios que correspondan”, con el fin de lograr congruencia entre las disposiciones de esos convenios. En la actualidad se encuentra en trámite un “Convenio complementario” del Convenio de Desarrollo mencionado que, a juicio de esta Dirección Ejecutiva, da plena satisfacción a lo solicitado por el Banco.

A continuación se destacan algunos temas que provocaron problemas en la gestión del Programa durante el año 2003.

2. Rendiciones del FONTEC, CPL y FONDEF

a) FONTEC. En el año 2001, el Banco había revelado un conjunto de falencias en los procedimientos empleados por el FONTEC para revisar y aprobar las rendiciones enviadas por sus beneficiarios. Entre los problemas detectados, se puede señalar los siguientes:

· Gastos rendidos al BID, a través de la Dirección Ejecutiva, que no habían sido previamente revisados ni debidamente aprobados por estos Fondos.

· Gastos rendidos al BID que correspondían al período anterior al 29 de noviembre de 2000, fecha mínima para el reconocimiento de gastos previos por parte del Banco.

Como se señaló en el punto anterior, si bien algunos de los problemas detectados aún estaban resolviéndose durante el primer semestre de 2003, éstos quedaron superados a mediados de año, por lo que las rendiciones y los correspondientes desembolsos del segundo semestre pudieron ser tramitados sin inconvenientes. Hay que señalar que los propios ejecutivos de este Fondo han reconocido que las revisiones y observaciones del BID han contribuido a mejorar esa dimensión de su gestión interna.

b) Comité de Producción Limpia. El informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República referido a la gestión del CPL durante el año 2002 arrojó un conjunto de observaciones que el BID consideró necesario aclarar y/o resolver antes de cursar cualquier desembolso de recursos para este Comité durante el año 2003. Las observaciones y recomendaciones anteriores fueron recogidas por el Banco, agregando los resultados de su propia revisión al CPL, y enviadas a esta Dirección Ejecutiva mediante carta Nº CCH-842-ES2-C/03, del 23 de julio de 2003. Las principales observaciones del mencionado informe se referían a:

· La contratación de un consultor sin un proceso competitivo de selección previa (al menos tres alternativas), y sin haber solicitado la no-objeción del Banco para realizar una contratación directa.

· La inclusión, en los contratos del personal del CPL, de un “bono de cumplimiento de metas institucionales e individuales”; la Contraloría exigió rebajar estos montos de las rendiciones al BID.

· Un conjunto de observaciones referidas a procedimientos de adquisiciones y/o de contrataciones que no habrían seguido las normas acordadas con el Banco.

El CPL respondió pormenorizadamente, tanto a la Contraloría General de la República como al BID, exponiendo su posición respecto de las observaciones anteriores. A la fecha, gran parte de las observaciones han sido asumidas y/o resueltas por el CPL, quedando pendientes, sin embargo, algunas de ellas. Entre estas últimas está el tema del “bono” más arriba mencionado, respecto del cual el CPL envió a la Contraloría una solicitud de reconsideración del informe correspondiente (oficio de CORFO Nº 5266, del 4 de agosto de 2003). En tanto el ente contralor no se pronuncie favorablemente —lo que no ha sucedido hasta ahora—, el Banco ha señalado que no reconocerá dicho gasto con cargo al financiamiento BID.

c) FONDEF. Durante el año 2002 este Fondo rindió, con cargo al financiamiento del BID, un conjunto de gastos correspondientes a proyectos elegibles por el Programa, pero que habían sido aprobados y asignados en el marco de los concursos regulares Nº 8 y 9 del FONDEF. Sin embargo, los decretos correspondientes a dichos proyectos, que habían sido tomados de razón por la Contraloría, llevaban incluida la asignación al presupuesto regular (y no al presupuesto BID) de este Fondo, por lo que contablemente debieron ser cargados a esta partida. Esto fue observado por la Contraloría General de la República en el informe de auditoría realizada al FONDEF respecto del año 2002 (informe Nº 63, del 7 de mayo de 2003, de la CGR). Lo anterior obligó a CONICYT a arrastrar como saldo inicial de caja para el año 2003 parte importante de los recursos que habían sido rendidos como gastos de proyectos (M$1.828.253.-), equivalente a una cifra de M$ 1.451.418, correspondiente a presupuesto BID 2002 no asignado a proyectos debido a la situación antes descrita.  Sumada esta cifra al presupuesto BID 2003 del FONDEF, el monto disponible ascendió a M$ 3.252.706.-  Dado que el FONDEF requiere regularizar su contabilidad durante el año 2004, se acordó con el BID reversar los proyectos del 8º y 9º concurso y presentar al Banco rendiciones de proyectos sustitutos, que cumplan con todas las exigencias para ser considerados gastos elegibles, en fechas que no vayan más allá del 31 de julio de 2004. 

3. Iniciativa Genoma: Programa de Biominería

Este programa tiene como objetivo acelerar la incorporación de Chile a la corriente genómica mundial, en un ámbito de alta importancia para el país como es la minería, desarrollar expertos y capacidades chilenas en las áreas pertinentes y servir como modelo para otras iniciativas. La estrategia en este caso es dar el impulso a la formación de una empresa dedicada a la investigación y desarrollo en biominería. 

El Banco expresó a esta Dirección Ejecutiva un conjunto de dudas y aprensiones acerca de esta iniciativa, particularmente sobre los procedimientos utilizados para asignar los recursos para su financiamiento. En carta fechada el 5 de agosto de 2002, el BID solicitó lo siguiente: “Sobre la iniciativa de Biominería mucho le agradecería que nos informara cómo ésta se enmarca en los mecanismos de ejecución previstos en el Programa  de Desarrollo e Innovación de Ciencia y Tecnología 1286-OC-CH; en los Objetivos del mismo y en las áreas temáticas prevista en él.” Además, formula algunas preguntas específicas acerca de los mecanismos de ejecución y de control de este proyecto, entre otros.

En respuesta a dichas inquietudes, la Dirección Ejecutiva envió en al Banco, el 30 de agosto de 2002, una respuesta pormenorizada, incluyendo un dossier con toda la información pertinente a esta iniciativa.  El BID no se dio por satisfecho con dicha explicación, puesto que envió a la Dirección Ejecutiva tres extensas notas (CCH-448-ES2-C/03, del 07.04.2003, CCH-658-ES2-C/03, del 27.05.2003 y CCH-1202-ES2-C/03, del 25.09.2003) en las que manifestaba su inquietud por los siguientes temas, entre otros:

· el respeto a las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Programa respecto de los procedimientos de asignación de recursos utilizados en este caso;

· el resguardo de la mantención de los derechos de propiedad intelectual en manos de los beneficiarios de los proyectos;

· la armonización entre las disposiciones establecidas en el “Convenio de Desarrollo” suscrito en julio de 2001 entre CODELCO, la CORFO, CONICYT y la Subsecretaría de Economía, y los correspondientes convenios de subsidios a ser establecidos entre las unidades ejecutoras (CORFO y CONICYT) y los beneficiarios (CODELCO y Biosigma S.A.). 

En particular, en la carta del 27 de mayo se le solicita al Consejo Directivo del Programa pronunciarse sobre el resguardo de los intereses de CODELCO para poder hacer efectivos los derechos sobre los resultados de los proyectos y sobre la utilización de los recursos que CONICYT asignaría a Biosigma S.A. En respuesta a dichas inquietudes, el Subsecretario de Economía respondió, en carta del 13 de junio de 2003 dirigida al especialista sectorial del BID: 

“los esfuerzos realizados por CORFO, CONICYT y CODELCO en la elaboración de los diferentes documentos que respaldan las operaciones de este proyecto, en mi opinión satisfacen los requerimientos planteados por el Banco. En particular, el convenio suscrito en diciembre de 2001 entre CORFO y CODELCO, el mandato de CODELCO a Biosigma y el proyecto de convenio a ser suscrito entre CONICYT, CODELCO y Biosigma S.A. contienen las estipulaciones que razonablemente pueden asegurar que los intereses de CODELCO estén adecuadamente resguardados desde un punto de vista jurídico, especialmente aquellos que dicen relación con la futura utilización de los resultados tecnológicos que pudieren originarse del desarrollo de este proyecto. En relación a la utilización que Biosigma hará de los recursos que le sean transferidos por CONICYT, y especialmente a las modalidades de asignación de los mismos, tenemos la convicción de que la Dirección Ejecutiva de FONDEF, quien actúa en este caso como unidad ejecutora, arbitrará todos los medios necesarios para que tanto el objeto al que estos recursos sean destinados como su modalidad de asignación respondan fielmente a los propósitos del Programa y a los procedimientos acordados con el Banco.”

Adicionalmente a lo anterior, se ha procedido, en consulta con el Banco, a introducir algunas modificaciones al “Convenio de Desarrollo”, según lo solicitado por el BID, en su carta CCH-1202-ES2-C/03 del 25 de septiembre de 2003. En ella se nos demanda realizar esas modificaciones con el fin de lograr congruencia entre las disposiciones de los diferentes convenios mencionados más arriba. En la actualidad se encuentra en trámite un “Convenio Complementario” del Convenio de Desarrollo que, a juicio de esta Dirección Ejecutiva, da plena satisfacción a lo solicitado por el Banco. Los principales aspectos contemplados en este convenio complementario son:

· Una ampliación de las facultades de la sociedad que se constituya (Biosigma S.A.) para que, con los recursos del Programa pueda, además de financiar proyectos, adquirir servicios o equipos requeridos por el Programa, de acuerdo con su Reglamento Operativo.

· Se especifica que los beneficios económicos que generen las acciones desarrolladas en el marco del Programa de Biominería pertenecerán a CODELCO y a la Sociedad.

· Se amplía el plazo de vigencia del Convenio de Desarrollo hasta fines del año 2006.

4. Bajo perfil comunicacional del Programa

La evaluación intermedia que se llevó a cabo durante el año 2003 puso de relieve un aspecto que constituye una falencia del Programa, cual es el escaso grado de conocimiento público que de él se tiene, tanto entre el público masivo como entre los propios grupos objetivo del Programa. El informe final de dicha evaluación es categórico al respecto: “Una de las primeras impresiones que se tienen al acercarse al PDIT es la falta de conocimiento del mismo, incluso entre sus propios beneficiarios. Su dilución en el conjunto de coejecutores  y fondos es una de las debilidades más manifiestas.” Esto tiene su origen en la concepción misma y en el diseño operativo de nuestro Programa. Desde un comienzo éste fue pensado como un conjunto articulado de acciones en el ámbito del desarrollo tecnológico que utilizara las capacidades institucionales hasta entonces construidas por los anteriores gobiernos de la Concertación. Esto implicó que el Programa fuera “montado” sobre un conjunto de instituciones preexistentes, cada una de las cuales había ido construyendo una imagen institucional y una estrategia comunicacional para sus acciones. Esto planteó desde un principio el problema de elaborar una identidad específica al PDIT, sin pretender sustituir las imágenes corporativas de cada una de las unidades coejecutoras. 

La solución ideada para afrontar este problema fue la creación de una “marca paraguas” que abarcara todos los esfuerzos que estaba haciendo el Gobierno en materia de innovación a través del PDIT, insertar al PDIT dentro de ella y, a partir de este “paraguas”, posicionar al Programa ante sus públicos objetivo. La marca paraguas escogida fue “CHILE INNOVA”, y su objetivo general fue posicionarse en la opinión pública como la primera red que aglutina a los actores públicos relacionados con la innovación tecnológica o productiva a nivel nacional, y que impulsa la cultura de la innovación en Chile. Para la implementación de esta estrategia se contrató a una empresa asesora especialista en comunicaciones (Extend Comunicaciones), la que prestó sus servicios a la Dirección Ejecutiva durante parte del año 2002 y el 2003.
Esta estrategia comunicacional mostró logros en algunos campos, pero no logró resolver el tema de fondo, que es expresado en los siguientes términos en la evaluación de medio término: “La imagen de conjunto del PDIT no ha sido asumida por los organismos coejecutores, por lo que la identificación externa se asocia con una aportación de créditos del BID a unos Fondos e instituciones preexistentes y no con un programa con todos sus componentes articulados y con objetivos y fines delimitados.” Más aun, el informe señala que, a juicio de los evaluadores, “no existe voluntad por parte de los organismos coejecutores en potenciar la imagen del PDIT, lo cual se expresa incluso en que algunos subprogramas dan mas importancia a su propia comunicación y presencia que al Programa en su conjunto.” Si bien los evaluadores no consideran que esta situación ponga en peligro el éxito en la ejecución del Programa, “denota una actitud de mantener el “status quo” actual y valorar insuficientemente el camino iniciado por el PDIT de establecer prioridades y buscar impactos socioeconómicos a las inversiones en I+D.”
La evaluación de medio término concluye con la siguiente recomendación en relación a este punto: “Acometer una política de comunicación e imagen que confiera identidad al PDIT como instrumento del Gobierno para el desarrollo científico y la innovación. Consideramos que debe implementarse la política ya diseñada y que cada actividad desarrollada con fondos del Programa lleve el sello elegido “Chile Innova”. Se recomienda también un acuerdo del Consejo respecto a la identificación del programa en las publicaciones e instrumentos de cada uno de los ejecutores.”

V. SUPUESTOS

1. A nivel del Programa en su conjunto

Como hemos reportado en los Informes Anuales correspondiente a los años 2001 y 2002, en términos generales, los supuestos consignados en el Marco Lógico para asegurar el buen desempeño del Programa se han cumplido en términos generales. Ello ha sido ratificado por la evaluación de medio término realizada por GPI Consultores, la que señala al respecto:

“Los supuestos establecidos en el Marco Lógico sobre la evolución de las condiciones de contorno y su incidencia en los fines y propósito del PDIT  siguen teniendo plena validez una vez transcurrida la mitad de su período de ejecución: la estabilidad política e institucional del país no ha variado, las políticas de desarrollo económico siguen las líneas anteriormente definidas, y el conjunto del entorno económico internacional no pasa por cambios de rumbo o crisis importantes previsibles, si bien se han disminuido las expectativas de crecimiento.  

“Las acciones existentes para el fomento de la I+D+i tampoco son puestas en cuestión por los principales agentes económicos y políticos del país, y los propios calendarios electorales (elección presidencial en diciembre de 2005) condicionan, a su vez, el planteamiento de posibles cambios de alcance en el ámbito institucional de la investigación y la innovación.

“En cuanto a las hipótesis avanzadas acerca de la actitud empresarial en relación con la calidad y la productividad, cabe señalar que existe un interés creciente sobre la modernización y la calidad, en particular entre las empresas que tienen sus ojos puestos en los mercados exteriores o que prevén una acrecentada competencia de firmas extranjeras en el mercado local. La evolución del Subprograma de Calidad pone de manifiesto esta percepción. Ahora bien, seguramente este hecho no permite llegar a asegurar que se esté produciendo un cambio generalizado de la cultura empresarial en Chile.

“Por lo que respecta al supuesto establecido en el Marco Lógico del PDIT sobre el apoyo del Gobierno al desarrollo científico – técnico y la aportación de recursos para ello, cabe señalar que mientras se constata la preocupación y el compromiso del Presidente de la República por la  ciencia y la tecnología, la asignación de recursos presupuestarios al PDIT por parte del Ministerio de Hacienda se lleva a cabo con un ritmo que no se corresponde con el diagnóstico y la demanda existente y va bastante por detrás de lo previsto en el calendario fijado inicialmente en el Programa.”
No obstante compartir, en general, lo señalado por los evaluadores, creemos necesario realizar algunas puntualizaciones.

Analizaremos aquí los supuestos formulados a nivel de Fin y de Propósito del Programa en su conjunto, como también aquéllos expresados a nivel de Propósito para cada Subprograma.

a) A nivel de Fin 

· El país despliega una estrategia de desarrollo que combina la diversificación productiva y exportadora con la agregación sistemática de valor a la producción y exportación de bienes basados en recursos naturales. A la reciente entrada en vigencia de los acuerdos comerciales con la UE y con EE.UU. se agregó recientemente la aprobación en el parlamento surcoreano del acuerdo comercial con nuestro país. Esto abre importantes perspectivas para ampliar el intercambio comercial tanto con ese país como con otros del continente asiático. Adicionalmente, hay que señalar que un conjunto importante de instituciones de investigación chilenas (46) participaron de la primera convocatoria a la presentación de proyectos de investigación realizada por el VI Programa Marco de Ciencia y Tecnología de la UE.
· No se aprecian cambios radicales en el escenario económico internacional. La guerra de Irak, impulsada por los Estados Unidos, generó durante largos meses del año 2003 una incertidumbre generalizada en todo el mundo, lo que derivó en una cierta parálisis en la actividad económica internacional. Sin embargo, hacia fines de año, una vez que la situación en el Golfo Pérsico ha entrado a una fase de cierta estabilización, los mercados han comenzado a reanimarse tímidamente. El debilitamiento relativo de la moneda norteamericana durante los últimos meses del año ha generado algunas preocupaciones en los sectores exportadores nacionales, especialmente los que tienen a los EE.UU. como principal mercado de destino. Es difícil evaluar con precisión la forma en que estos acontecimientos han afectado y afectarán al Programa, pero en lo inmediato se ha producido un cambio del estado de ánimo observado tanto en el mundo empresarial como en la ciudadanía en general, quienes ven con mayor optimismo la evolución económica futura, tanto nacional como internacional. 
· Se mantiene estabilidad político-institucional en el país. No ha habido alteraciones significativas en este ámbito, habiéndose superado parcialmente los fuertes golpes que significaron para el Gobierno las situaciones producidas en el MOP y en la CORFO. Esta relativa tranquilidad institucional asegura la sustentabilidad en el tiempo de los beneficios que genere este Programa.
b) A nivel de Propósito del Programa en su conjunto. 

· El Gobierno desarrolla y mantiene una política de apoyo a la PYME. Si bien se evidencia un conjunto de iniciativas gubernamentales de apoyo al desarrollo de las PYME, éstas parecen haber perdido algo del vigor que manifestaron a comienzos del Gobierno. Hay que destacar en este punto la coordinación de iniciativas relativas al apoyo al emprendimiento que está realizando el Ministerio de Economía, lo que complementa los apoyos a la innovación y el desarrollo tecnológicos.

· El Gobierno mantiene política de apoyo al desarrollo científico-tecnológico y provee los recursos para ello. En este punto se aprecia una situación ambivalente. Mientras, por una parte, se da inicio a un Programa de apoyo al desarrollo científico y tecnológico coordinado por el CONICYT y cofinanciado con un crédito del Banco Mundial (“Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología”), el PDIT experimenta nuevamente una significativa reducción presupuestaria, no sólo respecto de lo solicitado para el año 2004, sino respecto del presupuesto 2003 del Programa. Esto ha provocado en algunas de las instituciones coejecutoras una sensación de incertidumbre, viéndose algunas de ellas en la imposibilidad de acometer la totalidad de las acciones contempladas en el Marco Lógico debido a la insuficiencia de presupuesto. Como es claro, la mantención de este supuesto es clave para llevar a cabo en buenos términos la integralidad del Programa.

· El sector privado cambia su cultura empresarial, aumentando calidad y productividad. Como se señaló en informes anteriores, y es ratificado por la evaluación de medio término, se observa en los Fondos Tecnológicos un incremento persistente en la demanda por recursos para iniciativas de modernización productiva y de innovación tecnológica a nivel de las firmas. Esto estaría mostrando una mayor valoración de variables tales como calidad y productividad en las estrategias competitivas adoptadas por las empresas
Lo anterior revela un ambiente razonablemente positivo para el buen desarrollo de nuestro Programa, aunque este ambiente se vea relativizado por los comportamientos restrictivos en materias de asignación de presupuesto mantenidos por el Ministerio de Hacienda.

2. Subprograma Prospectiva Tecnológica
Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Existencia de un acuerdo nacional respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico nacional

· Disposición de los actores del SIN a cooperar, construir consensos y legitimar las prioridades definidas, a través de procesos participativos.

· Existen en el país las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de gestión pública necesarias para elaborar una visión prospectiva acerca del desarrollo tecnológico y productivo nacional

En relación a los dos primeros supuestos, y como ha sido informado con anterioridad, la respuesta obtenida por este Subprograma en diferentes actividades desarrolladas por parte de los actores involucradas ha sido muy positiva, revelando una importante disposición a trabajar en la identificación y definición de una visión compartida respecto del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Ello se ha manifestado en el desarrollo de los diversos estudios prospectivos en los que se ha requerido la participación de los diferentes actores involucrados en las áreas en estudio. En todos ello se ha manifestado un gran espíritu de colaboración puesto a disposición de los respectivos equipos profesionales. En este sentido ha destacado la importante participación de actores en la realización de los estudios prospectivos sobre aplicaciones biotecnológicas en los sectores hortofrutícola y forestal y sobre la industria exportadora de software.

Con relación al tercer supuesto, hay que destacar la disposición mostrada por el Gobierno a institucionalizar la Prospectiva Tecnológica como una herramienta de uso permanente en la identificación y priorización de áreas económicas para el desarrollo tecnológico y productivo nacional. Esto se ha manifestado en la decisión de instalar al equipo de Prospectiva en la CORFO a partir del segundo trimestre de 2004, fortaleciendo sus capacidades en recursos humanos.

3. Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Se aprueba y entra en operación el proyecto de ley de comercio electrónico.

· Se mantiene interés del Gobierno por incorporar sus servicios a la red antes del fin del periodo.

· La tecnología Web y la red Internet continuarán siendo las tecnologías dominantes

Como se señaló en el informe del año anterior, el proyecto de ley que consagraba la utilización de la firma electrónica y el documento electrónico en el país fue aprobada por el Congreso a comienzos de 2002 y fue promulgada por el Gobierno. Durante el 2002, un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Economía elaboró el reglamento de dicha ley, el que fue promulgado en agosto de ese año, con lo que la ley se encuentra en plena vigencia. En enero de 2003, el Ministerio de Economía recibió la primera solicitud de acreditación de una firma para operar como entidad certificadora de firma electrónica. Esta solicitud correspondió a la firma E-Cert Chile, y fue concedida por la R.A. Exenta Nº 317, de 14 de agosto de 2003, de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Cabe destacar, como expresión de la voluntad del Gobierno de avanzar decididamente por la ruta del gobierno electrónico, la formulación y aprobación del crédito BID para cofinanciar el “Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”, que se desplegará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía en el período 2004-2006, y que pronto comenzará su ejecución.

Asimismo, ha continuado el proceso de incorporación de información y servicios del Gobierno a Internet, desarrollándose en este sentido un conjunto de iniciativas que apuntan en esa dirección. Un estudio sobre gobierno electrónico elaborado en el año 2002 por la Universidad de Brown, en EE.UU., en 198 países colocó a nuestro país en quinto lugar, sólo antecedido por Taiwán, Corea, Canadá y EE.UU.

4. Subprograma Biotecnología

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· El Gobierno considera prioritario el desarrollo biotecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

· Existe necesidad y demanda por soluciones productivas basadas en el uso de la biotecnología.

· Desarrollo creciente del mercado de bienes y servicios biotecnológicos

Estos supuestos se mantienen plenamente vigentes, y representan condiciones necesarias para el éxito en el desarrollo de este Subprograma y para su contribución al logro del propósito del Programa. La voluntad del Gobierno de avanzar decididamente en esta área se ha visto materializada en la conformación y funcionamiento, durante el segundo semestre del año 2002 y el primer semestre de 2003, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología. En junio fue entregado el informe final de la Comisión al Presidente de la República, quien lo acogió e impartió instrucciones para elaborar una política pública para el desarrollo de la biotecnología en Chile, tomando como punto de partida dicho informe. Esta política pública fue elaborada por la Dirección Ejecutiva del Programa y fue adoptada formalmente por el Gobierno en noviembre de 2003, a través de su lanzamiento público por parte del Presidente Lagos. Entre las acciones contenidas en dicho documento de política está la dictación de una Ley Marco de Biotecnología, proyecto que se encuentra actualmente en elaboración.

En relación a la demanda por soluciones biotecnológicas, un conjunto de instituciones empresariales y académicas, reunidas en torno a varios proyectos de consorcios tecnológico-empresariales, están elaborando propuestas a ser cofinanciadas con recursos públicos y privados en proporciones equivalentes, varias de las cuales están centradas en el desarrollo de los respectivos sectores mediante la investigación, el desarrollo y la aplicación de herramientas biotecnológicas. Consorcios de esta naturaleza se están formando en los ámbitos frutícola, forestal, acuícola, de salud humana y minero.

Sin duda, la demanda por productos y soluciones biotecnológicas por parte de las empresas nacionales, especialmente de los ámbitos agropecuario, acuícola y forestal, experimentará avances importantes una vez que se complete el marco regulatorio de la biotecnología en el país y se concreten los apoyos públicos para la constitución de consorcios tecnológico-empresariales en el campo de la biotecnología. Todo ello basado en el trabajo realizado por la Comisión Presidencial sobre Biotecnología, y en la Política Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.

5. Subprograma Gestión Ambiental

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Se mantiene el interés del Gobierno en fomentar la Producción Limpia en las empresas.

· Actores convocados e involucrados continúan validando los Acuerdos de Producción Limpia

Estos supuestos conservan su validez y vigencia. El interés manifestado por el Gobierno en la consolidación de esta línea de trabajo, adicionalmente a la promulgación por parte del Presidente de la República, de la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, se verifica en varias iniciativas surgidas en regiones para constituir Comités Regionales público-privados de PL. Esto ya ha sucedido en las regiones de Los Lagos, de Valparaíso y del Bío-Bío. También han sido oficializadas las normas chilenas de APL, lo que constituye un importante avance en la masificación del instrumento.

Por otra parte, se han seguido suscribiendo Acuerdos de Producción Limpia, involucrando a Autoridades de Gobierno y a empresas productivas. Adicionalmente, ha habido un interés creciente por parte de jóvenes estudiantes por realizar estudios de postgrado en temas vinculados con la gestión ambiental y la PL.

6. Subprograma Gestión de Calidad

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

· Las empresas toman mayor conciencia de las ventajas de utilizar modelos de gestión eficiente.

· La calidad y la gestión de calidad continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional

· Se crea conciencia con relación a la certificación en base a normas de gestión de calidad en Chile

Estos supuestos mantienen su validez como condiciones externas de éxito para el desarrollo del Subprograma de Gestión de Calidad. Más aun, la importancia de la gestión de calidad en las empresas se ha visto fuertemente realzada con la  entrada en vigor de los acuerdos comerciales con la UE y con los EE.UU. y con la reciente aprobación del acuerdo con Corea. En efecto, muchas empresas han visto la posibilidad concreta de ampliar los mercados de destino de sus productos hacia países que se caracterizan por sus altos niveles de exigencia en relación a la calidad de los productos que consumen, como también de los procesos empleados en su producción. De hecho, un estudio realizado por esta Dirección Ejecutiva revela que el número de certificaciones según normas internacionales de calidad (ISO u otras) se ha más que triplicado en el lapso de los dos últimos años, pasando de 240 a 780. Esto se ha visto reflejado en el gran crecimiento de la demanda por apoyos públicos por parte de las empresas para certificar sus procesos según normas internacionales de calidad, especialmente las ISO 9000 y 14000.

Como se pudo apreciar en la sección II de este informe, y como ya había podido verificarse en los años anteriores, el ritmo de ejecución de las actividades de este Subprograma ha seguido siendo más rápido de lo previsto para el presente año, debido en gran medida a la importancia que este tema ha adquirido para muchas empresas, lo que se ha traducido en una gran demanda por la utilización de los instrumentos públicos disponibles para el apoyo a la incorporación de sistemas de gestión de calidad a las empresas.

VI. LECCIONES APRENDIDAS

En esta sección reseñaremos, en primer lugar, aquellos aspectos que en el informe del año 2002 destacamos como lecciones aprendidas, con el objeto de revisar su eventual consolidación. Enseguida señalaremos otros temas que emergieron como lecciones a ser destacadas del ejercicio del año 2003.

1. Revisión de lecciones aprendidas en 2002 

a) El Programa como plataforma para el desarrollo de otras iniciativas de política tecnológica. En el Informe Anual anterior se destacó un conjunto de iniciativas del tipo “spin-off”, que no forman parte de nuestro Programa, pero que lo complementan y fortalecen. El Proyecto de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras, financiado por la UE, ya ha sido aprobado y se encuentra pronto a comenzar su ejecución. El Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología con la UE se encuentra plenamente vigente, y varias instituciones de investigación chilenas ya participaron en la primera convocatoria de proyectos del VI Programa Marco.  La Política Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, por su parte, ya es una realidad, en gran medida como resultado de las acciones realizadas en el marco de nuestro Programa. En síntesis, podemos reafirmar que éste se ha convertido en una verdadera “punta de lanza”, tanto para ejecutar las acciones que están previstas en él, como para impulsar o contribuir al éxito de otras iniciativas que complementan su ámbito de acción. Más adelante, en esta sección, daremos cuenta de otras acciones recientes del Gobierno en esta área vinculadas con nuestro Programa.

b) Coordinación de acciones desde un enfoque prospectivo. El PDIT se ha ido consolidando progresiva y efectivamente como un Programa que proporciona los espacios e impulsa la coordinación interinstitucional de diferentes acciones en el ámbito del fomento a la innovación y el desarrollo tecnológicos, con un enfoque prospectivo común. A los ejemplos citados en el Informe del año 2002 —acciones en los ámbitos de la e-ducación, política biotecnológica, acuicultura, gestión de calidad, PL— se han agregado otras iniciativas que están concitando la acción coordinada de diferentes actores. Es el caso, por ejemplo, del estudio prospectivo que se está realizando en el ámbito de las aplicaciones biotecnológicas a la fruticultura, el que, combinado con los proyectos impulsados por la iniciativa Genoma en esta área, ha contribuido a la conformación de consorcios tecnológicos-empresariales en esta área, con una visión de desarrollo de largo plazo de ese sector. Adicionalmente, hay que señalar, como se ha dicho en otras partes de este Informe, que el Gobierno, a través de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la CORFO, ha decidido darle al Programa de Prospectiva Tecnológica una base institucional más estable y permanente, estableciendo su ejecución operativa en la CORFO a partir de 2004.

c) Perfeccionamiento del gobierno electrónico a través de trámites en línea. Se ha profundizado la interacción con otros servicios del Estado en torno al desarrollo del gobierno electrónico, a partir del programa Ventanilla Empresa. Esta iniciativa se ha visto ampliamente fortalecida durante el año recién pasado, al formalizarse y aprobarse un nuevo programa, cofinanciado por el BID (“Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”), que se ejecutará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía en el período 2004-2006, y que pronto comenzará su ejecución.

2. Trabajo participativo en implementación del sistema PDIT en Internet

Todas las unidades ejecutoras del Programa han valorado muy positivamente la puesta en marcha del sistema de información PDIT, que opera en línea y a través del cual se realizan, entre otras acciones, las rendiciones periódicas a esta Dirección Ejecutiva. Pensamos que una de las principales razones de esta aceptación generalizada es que tanto su diseño como su implementación se han realizado en estrecha colaboración con todas las unidades ejecutoras, habiéndose incorporado al sistema la mayor parte de las observaciones y sugerencias emanadas de éstas. Gracias a ello, este sistema ha sido integrado fluidamente a los procedimientos normales de interacción entre la Dirección Ejecutiva y las unidades ejecutoras. El informe de evaluación intermedia señala que “se está produciendo una mejora significativa en la agilidad (de la gestión financiera) tras la introducción del sistema de rendición a través de Internet.”

En la actualidad se encuentra en pleno desarrollo la segunda fase de este sistema de información, en la que se le incorporará un conjunto de nuevas funcionalidades, al tiempo que se modificarán algunos aspectos de las anteriores, a partir de las experiencias recogidas. También esta segunda fase se ha realizado con gran cooperación de todas las instituciones, incluido el BID.

3. PDIT: plataforma de otras iniciativas; BID II; Agenda digital; Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología

Como se mencionó al comienzo de esta sección, el Programa ha tenido, y está teniendo, una participación destacada en el surgimiento y desarrollo de otras iniciativas de política científico-tecnológica que lo complementan. Aparte de las reseñadas en informes anteriores, vale la pena destacar aquí tres iniciativas de importancia crucial para el desarrollo científico y tecnológico nacional. 

a) Como se ha señalado con anterioridad, se encuentra actualmente en trámite la aprobación de un préstamo BID para la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile. En gran medida, este nuevo Programa será una ampliación y una profundización de las acciones realizadas por la División TIC del MINECON, a partir de los componentes 1 y 4 de nuestro Subprograma TIC.  Los dos grandes componentes de este nuevo Programa son: (1) Fortalecimiento institucional de las diferentes entidades públicas comprometidas con el gobierno electrónico; y (2) Apoyo a proyectos estratégicos en algunos servicios públicos específicos. Evidentemente, el antecedente inmediato de este Programa es el programa Ventanilla Empresa desarrollado en el marco del PDIT.

b) La “Agenda Digital” constituye un documento programático para el desarrollo e incorporación de las TIC en Chile en los próximos años. Las grandes prioridades de esta Agenda son las siguientes: fomentar el acceso a Internet de banda ancha; masificar el núcleo fundamental de transacciones electrónicas relacionadas con el gobierno electrónico; consolidar la infraestructura de información del sector público; lograr que un millón de personas realicen cursos de formación en tecnologías digitales; promover la conectividad y los usos avanzados de Internet para 100 mil empresas; promover la emergencia de una masa crítica de empresas en tecnologías de información y comunicación; actualizar la legislación para la sociedad de la información y la economía digital. Como puede apreciarse, parte importante de estas prioridades ya están contenidas en los componentes y actividades del Subprograma TIC de nuestro Programa. Por otra parte, la elaboración misma de esta Agenda ha sido realizada por los profesionales del MINECON en el marco del primer componente de dicho Subprograma.

c) El Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, a diferencia de las iniciativas señaladas precedentemente, no surgió directamente de la ejecución de nuestro Programa, pero tiene importantes puntos de contacto y coordinación con éste. En particular, contempla un componente de apoyo a consorcios tecnológico-empresariales para la realización de programas de investigación y desarrollo necesarios para determinados sectores productivos. El modelo que hasta el momento ha sido considerado para la conformación de estos consorcios ha sido el de Biosigma. 

4. La evaluación de medio término

La evaluación intermedia, contemplada en el Contrato de Préstamo y llevada a cabo durante el año 2003 por GPI Consultores, de España, constituyó en sí misma una experiencia de aprendizaje, dada la calidad técnica y profesional del equipo evaluador y la profundidad que alcanzó en sus alcances, observaciones y recomendaciones. A nivel del Programa en su conjunto, las recomendaciones de la evaluación fueron las siguientes:

· Ampliación de plazo de ejecución

· Transitar de la lógica de los Fondos al esquema de prioridades estratégicas: diseño de convocatorias específicas a nivel de PDIT o Subprogramas

· Fortalecer la coordinación de Subprogramas

· Elaborar Plan de Capacitación

· Fortalecer la Dirección Administrativa-Financiera de la DE para el seguimiento sobre el terreno de los proyectos

· Abordar política de comunicación

· Definir esquema para valorización de los resultados de la investigación

· Definir modelo de seguimiento.

· Elaboración de políticas de fomento de la I+D+i

· Generación de indicadores sintéticos por Subprograma como medidores del avance de conjunto (marco lógico)
De estas recomendaciones destacaremos algunas que, a nuestro juicio, apuntan a temas centrales, tanto de nuestro Programa como de la política tecnológica en general. 

a) Generación de indicadores de avance. El informe señala que “con el fin de reflejar de forma comprensible para todo el mundo el grado real de cumplimiento y avance del Programa y de cada uno de los Subprogramas en su conjunto, debe existir una relación expresa entre los resultados esperados y el conjunto de los indicadores propuestos. Para ello la evaluación propuso una metodología de construcción de indicadores de avance, para cada componente y actividad, así como para el Programa como un todo. 

“Con el fin de facilitar el seguimiento de avance del PDIT se propone la utilización de índices sintéticos que permitan una medición del avance del Programa a sus distintos niveles de forma unívoca y automática, a partir de la introducción de datos cifrados correspondientes a la actividad realizada en el período que se considere. Estos datos corresponderán a las Actividades del Programa representadas por un indicador, y que en conjunto constituirán la base de un árbol de representación del conjunto del PDIT con sus distintos niveles: Actividades, Componentes, Subprogramas y Programa. A cada uno de los elementos cuya agrupación constituye otro elemento de nivel superior se le ha adscrito un peso acorde con la importancia de su aportación para el cumplimiento del objetivo de dicho nivel superior, lo que permitirá obtener una medida de la ejecución del Programa o cualquiera de sus partes constitutivas en los distintos niveles.”
Partiendo de esa propuesta, la Dirección Ejecutiva ha diseñado un conjunto de indicadores de eficacia y eficiencia que presentamos como anexo a este Informe. 

b) Necesidad de implementar sistema de seguimiento y evaluación ex post.  La evaluación observó que “No se ha diseñado un sistema de seguimiento científico, evaluación “ex-post” y valorización de los resultados de los proyectos, así como de análisis de los impactos, lo que es imprescindible para la valoración final del Programa y el diseño de futuras políticas de innovación y desarrollo tecnológico.” Si bien compartimos esa observación, los mismos evaluadores señalan que “la gran mayoría de los proyectos financiados están en ejecución por lo que todavía no puede realizarse una evaluación de resultados y mucho menos de impacto”. Lo anterior implica que la Dirección del Programa está a tiempo para diseñar un método de evaluación, seguimiento y valorización de los resultados de los proyectos financiados por el Programa, para ser aplicados hacia el término de su ejecución. Esta tarea será emprendida durante el presente año por la Dirección Ejecutiva del Programa.

c) Modelo institucional para el desarrollo de la política tecnológica. Este fue uno de los aspectos que motivó las observaciones más categóricas por parte del equipo evaluador. 

“Consideramos que la ausencia de instrumentos propios constituye uno de los mayores problemas del PDIT. Probablemente en el diseño del Programa se valoraron otros criterios para basar su implementación en el heterogéneo y fragmentado esquema de fondos existente. Sin embargo, consideramos que este esquema, basado en la tipología de beneficiarios y en la demanda espontánea, no es el más adecuado para un programa estructurado en temas prioritarios, que busca la integración de los actores y debería tratar de inducir la demanda.”

Pese a ello, los evaluadores reconocen que “en las condiciones del contexto institucional existente, la alternativa adoptada para poner en marcha el PDIT (multiplicidad institucional, coejecutores, convivencia de Fondos,...) era posiblemente las más viable y la que tenía mayores posibilidades de éxito.” La recomendación que se formula es transitar gradualmente “desde la lógica de los Fondos a una lógica de Programa, fortaleciendo el PDIT como instrumento para la orientación del desarrollo tecnológico y el fomento de la innovación en las áreas priorizadas.” Para ello sugieren realizar convocatorias específicas a nivel del PDIT o de los subprogramas.

Como recomendación general, a ser implementada en un horizonte de mediano plazo, el informe propone que el marco institucional y de fomento a la innovación y al desarrollo tecnológicos debiera evolucionar simultáneamente en tres sentidos:

· Desde un escenario multipolar de responsabilidades repartidas por varias instituciones de fomento a la existencia de una dirección y de un responsable político, lo que es compatible con una especialización institucional

· Desde un esquema de fondos a un sistema de programas para el desarrollo de prioridades estratégicas, en los que se contemplen articuladamente objetivos, instrumentos y mecanismos de transferencia y difusión tecnológica. El sistema de programas puede estar integrado en un plan nacional para la I+D+i. 

· Desde una cultura de financiamiento basada en la demanda espontánea a una inducción de la misma a través de prioridades y objetivos, contemplando incentivos para organizar las capacidades, favoreciendo la colaboración a través de redes y consorcios, y la internacionalización, así como para incentivar la participación de las empresas en el esfuerzo de I+D y la innovación.

d) Sistema más articulado en formación de RR.HH. Los evaluadores observan que “el ámbito de la formación presenta problemas de coordinación y de focalización.”  Añaden que “se carece de un Plan de Capacitación definido y coordinado a nivel de Programa y de Subprogramas que contemple, entre otros aspectos, los temas prioritarios para la formación y los diferentes sectores profesionales que participan en las actividades de I+D+i.”  Si bien no se ha llegado a elaborar un Plan, hay que señalar que desde el comienzo de la Ejecución del Programa opera un comité, coordinado por el CONICYT, en el que se toman las decisiones acerca de la asignación de becas de postgrado con recursos del Programa, conforme a criterios de pertinencia y calidad de las candidaturas presentadas.

Con todo, el informe de la evaluación intermedia sugiere “elaborar un Plan de Capacitación para el PDIT, definiendo objetivos de formación, áreas prioritarias y negociando, en su caso, con las instituciones para la formación en el exterior. Se debe estructurar la oferta en función de la diversa tipología profesional y vincular los procesos formativos con un esquema de inserción profesional y de conexión con el ámbito público y privado. Se debe garantizar la puesta en marcha de la coordinación global del componente de formación del PDIT prevista en el Programa.” Una recomendación de este tipo sólo puede, a estas alturas de la ejecución del PDIT, ser parcialmente implementada, puesto que algunas de las acciones de formación de RR.HH., tales como las becas de doctorado y parte importante de las de maestría, ya fueron otorgadas y no se seguirán asignando nuevas.

e) Estrategia comunicacional activa. Aunque este aspecto ya fue tratado detalladamente en el capítulo IV de este Informe, lo replanteamos aquí por constituir no sólo un problema de gestión del Programa, sino sobre todo un desafío para lo que resta de él y, en general, para las acciones del Gobierno referidas al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. De hecho, la observación de los evaluadores “La falta de una imagen común y de una política de comunicación es de los factores que más han incido en la falta de presencia del PDIT como Programa” también puede aplicarse a las políticas científico-tecnológicas como un todo, y este fenómeno probablemente subsistirá en tanto las diferentes instituciones públicas responsables de su ejecución no posterguen sus protagonismos en beneficio de mostrar una acción común a todo el Gobierno. La Dirección Ejecutiva del Programa reanudará el presente año sus esfuerzos por mostrarlas acciones y resultados del Programa, como una contribución al esfuerzo nacional en esta materia.

VII. CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

Tal como fue señalado en la sección IV de este Informe, como también en los Informes correspondientes a los años 2001 y 2002, el esquema institucional del Programa, así como la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido prácticamente sin cambios desde el comienzo de su ejecución. Las modificaciones que se ha introducido apuntan más bien a concretar iniciativas que sólo estaban mencionadas como posibilidades en el Informe de Proyecto y en el Marco Lógico del programa, o bien a especificar iniciativas que estaban mencionadas muy superficialmente en dichos documentos.

El año 2003, a diferencia de años anteriores, no fue preciso establecer ayuda-memorias o protocolos de acuerdo con el BID en materias de gestión y procedimientos, lo que refleja el estado de madurez y estabilidad que ha alcanzado nuestro Programa.

Donde sí se han producido algunos cambios, que detallaremos a continuación, ha sido en la definición y/o instalación de algunas instituciones participantes en el PDIT, como fue el caso de la integración de INTEC en la Fundación Chile y la instalación del Subprograma de Prospectiva Tecnológica en la CORFO, entidad que estará a cargo de su ejecución operativa.

1. Integración de INTEC a la Fundación Chile

En el Informe del año 2002, se expresó la voluntad del Gobierno chileno de iniciar un proceso de integración de la Corporación de Investigaciones Tecnológicas —más conocida como INTEC Chile— a la Fundación Chile, con el propósito de optimizar las sinergias entre las capacidades de ambas, puesto que estas dos entidades poseen especialidades marcadamente diferenciadas, aunque complementarias, por lo que, en principio, no hay unidades redundantes entre ellas. 

En carta Nº 369 del 24 de septiembre de 2003, el Subsecretario de Economía informó a la representación del Banco acerca del proceso de integración mencionado. En ella se informaba que “culminando el proceso ya informado por la Dirección Ejecutiva del Programa en carta Nº 283, del 21 de julio pasado, la integración entre la Corporación de Investigación Tecnológica —INTEC— y la Fundación Chile se encuentra en su etapa final. En efecto, con fecha 14 de agosto del año 2003 el Ministerio de Justicia dictó el Decreto N° 587, el cual determina la disolución de INTEC y el traspaso de los bienes y el patrimonio (derechos y obligaciones) de INTEC a la Fundación Chile. El mencionado Decreto pone fin al proceso, el cual para quedar administrativamente cerrado, requiere de la publicación de este documento en el Diario Oficial, lo que ocurrirá el día 30 de septiembre próximo.” En efecto, en la fecha mencionada se realizó dicha publicación, con lo que, para los efectos de la legislación chilena, quedaba totalmente terminado el trámite en cuestión. Ello implica que la Fundación Chile, al recibir el patrimonio de INTEC, asume la totalidad de los compromisos que esta Corporación tenía frente a terceros, habiéndose efectuado la totalidad de los traspasos físicos y contractuales de los trabajadores, incluyendo la totalidad de los funcionarios, cuyas capacidades son fundamentales para el desarrollo del Programa financiado por el BID.

Para formalizar el traspaso a la Fundación Chile de las obligaciones que tenía INTEC con el Programa, el BID pidió la suscripción de una carta modificatoria del Contrato de Préstamo, firmada por el Ministerio de Hacienda y la representación del Banco en nuestro país, gestión que finalizó a fines de año.

La Subsecretaría de Economía, como organismo ejecutor del Programa, ha expresado que tiene plena seguridad acerca de la continuidad que dará la Fundación Chile a las actividades comprometidas por INTEC en el PDIT.

2. CORFO como ejecutor operativo del Subprograma de Prospectiva Tecnológica

El diseño original del PDIT incluyó como uno de los cinco subprogramas que los componen el de Prospectiva Tecnológica, con el propósito de orientar las asignaciones de recursos públicos de fomento a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológicos hacia aquellas actividades económicas que fueran a jugar un rol clave en el desarrollo económico nacional en el largo plazo, según el comportamiento que pudiera preverse de los mercados y de la evolución futura de la ciencia y la tecnología. También se pretendía que los resultados de estas acciones de prospectiva apoyaran las decisiones del sector productivo en estos ámbitos, puesto que se detectaba que el sector privado, en su proceso de toma de decisiones, realizaba inversiones en investigación y desarrollo en áreas tecnológicas o productivas que si bien podían ser económicamente pertinentes en el corto plazo, podían sufrir tempranas obsolescencias e inadecuaciones con relación  a las necesidades productivas futuras del país.

La ejecución de este Subprograma fue inicialmente planeada para los dos primeros años del PDIT. Sin embargo, en la medida en que fueron viéndose sus frutos, se llegó a la conclusión —compartida por el Gobierno y por el BID— de que era necesario prolongarlo al menos hasta el término de nuestro Programa. Más aun, empezó a dibujarse la posibilidad, como ha sido el caso en otros países, de generar en el Gobierno una institucionalidad permanente que se ocupara del área de la prospectiva tecnológica y productiva. Es en este contexto que la Subsecretaría de Economía se formó la convicción que el asiento institucional adecuado para la ejecución operativa del Subprograma de Prospectiva Tecnológica debía estar en la CORFO, manteniendo dicha Subsecretaría una supervisión cercana de su desarrollo. 

Para materializar lo anterior, se decidió suscribir un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Subsecretaría de Economía y la CORFO, por el cual se materializa la intención anterior. En la actualidad este Convenio se encuentra en fase de borrador, siendo estudiado por ambas partes, como también por el BID, para ser suscrito próximamente. 

Las actividades a las que se compromete la CORFO en virtud de este Convenio serían las siguientes:

1. Definir los temas en los cuales se llevarán a cabo estudios de prospectiva tecnológica.

2. Diseñar la metodología a aplicar en cada uno de los estudios que serán realizados en el marco de “el Subprograma”.

3. Coordinar las actividades que se requieran con el equipo permanente de “el Subprograma”.

4. Dirigir y coordinar las actividades que se requieran con los consultores externos a “el Subprograma”.

5. Dirigir y coordinar las labores de promoción y difusión de “el Subprograma”.

6. Diseñar y organizar los talleres temáticos que se llevarán a cabo en el marco de “el Subprograma”.

7. Elaborar los informes periódicos de avance de “el Subprograma”.

8. Elaborar los informes técnicos y/o financieros que se requieran para la Dirección Ejecutiva del Programa y para el BID.

Las actividades anteriores se plasmarán en un programa de acciones concreto a desarrollar por “la Corfo”, el que será determinado de común acuerdo entre ésta y la Dirección Ejecutiva del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, la que se desempeñará como Contraparte Técnica para efectos del Convenio. Asimismo, la metodología y los instrumentos de medición de estas actividades serán definidos, de acuerdo, por “la Corfo” y la Contraparte Técnica. “La Corfo” presentará a la Dirección Ejecutiva informes semestrales de avance de las actividades, que permitan ir midiendo el cumplimiento de los objetivos de “el Subprograma” y realizar ajustes de manera oportuna.

Para la ejecución de las actividades anteriores, la Subsecretaría de Economía transferirá a la CORFO los recursos necesarios, a los que se sumarán montos equivalentes proporcionados por esta última. El aporte de la Subsecretaría, correspondiente a los años 2004 y 2005, se entregará mediante el procedimiento de reposición de gastos efectuados que actualmente utilizan los distintos ejecutores del PDIT, sujetos al crédito BID 1286/OC-CH, ajustándose al mismo calendario de rendiciones establecido para el conjunto del Programa.

3. Rendiciones vía Internet

En marzo de 2003 se realizó la primera rendición de las unidades ejecutoras a la Dirección Ejecutiva a través del Sistema de Información que opera sobre una plataforma Internet. Hasta ese momento, las rendiciones se enviaban en soporte de papel y en una planilla Excell. El nuevo sistema permite una importante agilización de dicho procedimiento, al tiempo que asegura un control efectivo sobre la transferencia de información por parte de sus responsables. Durante el año se realizaron 7 rendiciones de gastos utilizando este sistema: algunas de ellas involucrando al conjunto de las unidades ejecutoras; otras a algunas de ellas en forma individual.

Además de permitir una cierta automatización de la gestión financiera del Programa, el sistema de información permite consultar en línea las diferentes actividades realizadas en éste, clasificadas de acuerdo a diversos criterios: institución; tipo de actividad; fecha; ubicación geográfica; sector de actividad, etc.

Actualmente se encuentra en desarrollo una segunda fase del diseño del sistema que perfecciona aspectos de éste y agrega nuevas funcionalidades que permitirán contar con una herramienta capaz de soportar adecuadamente los procesos de rendición de gastos al BID y un sistema de información de mayor funcionalidad en los ámbitos de revisión, consulta y gestión. Los principales cambios introducidos en esta segunda fase son:

a) En el ámbito de registro de datos se está ampliando la información recopilada de los beneficiarios y proveedores, y junto con ello, se crea un modulo de consulta desde el cual se obtiene un detalle de los gastos rendidos de cada beneficiario o proveedor. Adicionalmente, se implementa una solución para la introducción del código PRISM del BID.

b) En el ámbito  de actividades operativas se crea un módulo que permite a las unidades ejecutoras ordenar sus gastos en función de una actividad gestionada por ellos que incorpora gastos diversos. Esto supone la creación de un formulario de rendición ad-hoc. Se implementa una solución para capturar más información sobre presupuestos. Además, desde este ambiente será posible acceder a un detalle de las rendiciones tanto de los gastos presupuestados como de los no presupuestados. 

c) En el ámbito de rendiciones se facilita el ingreso de datos de los aportes BID, Local e Impuesto. Esto se reduce a una línea con lo que el ahorro de tiempo estimado en la carga de datos en los procesos de rendiciones será de 60% aproximadamente. 

d) Se facilitará el proceso de revisión de rendiciones permitiendo acceso a un detalle de lo rendido ya sea por actividad operativa o por beneficiario o proveedor. Se agregará una función de aviso a través de correo electrónico los eventos de enviar y devolver en el proceso de rendición de gastos. Se implementará una solución para la administración independiente de la rendición vigente por Unidad. Por otro lado, se introducirán mejoras en las exportaciones a planillas de datos y se agregarán una serie de reportes estructurados. 

e) Finalmente, se mejorarán aspectos de seguridad y se modificará la estética haciéndola similar a la del sitio Web Chile-Innova.  

VIII. CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS

Hasta donde ha podido determinar la Dirección Ejecutiva, en términos generales el Contrato de Préstamo ha sido observado y cumplido, sin que se hayan registrado situaciones importantes de incumplimiento de alguna de sus disposiciones. No obstante, la Contraloría General de la República, en la auditoría realizada a comienzos del año 2003, observó un pequeño conjunto de situaciones que podían entrar en conflicto con algunas disposiciones del Contrato de Préstamo. Entre ellas, se señalan las siguientes.

1. Algunas instituciones y unidades ejecutoras —CNPC, CPL y FONTEC— no tenían adecuadamente separados los registros contables correspondientes a los gastos del Programa entre BID y Aporte Local. En todos estos casos dicha situación se encuentra resuelta: en algunos casos desde el segundo semestre de 2002, en otros, desde el 2003 en adelante.

2. Algunas unidades ejecutoras (Fondos) no habían instruido a sus beneficiarios respecto de los países miembros del BID elegibles para gastos. En esta situación se encontraban la Gerencia de Fomento de la CORFO y el FONTEC. Esta información se está proporcionando e incluyendo en los contratos respectivos a partir del año 2003.

3. La Gerencia de Fomento y FONTEC tampoco habían incluido en los contratos con los beneficiarios lo dispuesto en la cláusula 4.06 del Contrato de Préstamo, situación que se ha venido regularizando en los contratos suscritos en 2003.

4. En el caso de INTEC, se observó que no había realizado cotizaciones para la adquisición de bienes menores. Esta situación se normalizó a partir de 2003, en que se regularizó el procedimiento de adquisiciones. 

5. En esta misma institución se observó que no se había respetado lo dispuesto en la cláusula 3.02 (a) del Anexo C del Contrato de Préstamo, sobre la contratación de personal que ha pertenecido a la institución dentro de los seis meses anteriores al contrato (5 casos). Esta situación quedó aclarada mediante carta enviada por el abogado de INTEC, Sr. Cristián Péndola, al Especialista Sectorial del BID, Sr. Francisco Lois, con fecha 27 de mayo de 2003, donde se explica que los consultores fueron contratados mediante concurso y luego recontratados, por lo que no hay incumplimiento de la cláusula mencionada.

IX. RESUMEN DE CAMBIOS

La ejecución del Programa no ha experimentado cambios de consideración durante el año 2003, con excepción de aquéllos descritos en la sección VII de este Informe. Tanto los contenidos y actividades del Programa como su esquema institucional y la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido estables. Sólo señalaremos algunos aspectos que han sido mencionados en secciones anteriores.

1. Integración de INTEC a Fundación Chile

El 30 de septiembre de 2003 se realizó la publicación del decreto que determina la disolución de INTEC y el traspaso de los bienes y el patrimonio de esta entidad a la Fundación Chile. Ello implica que la Fundación Chile, al recibir el patrimonio de INTEC, asume la totalidad de los compromisos que esta Corporación tenía frente a terceros, habiéndose efectuado la totalidad de los traspasos físicos y contractuales de los trabajadores, incluyendo la totalidad de los funcionarios, cuyas capacidades son fundamentales para el desarrollo del Programa financiado por el BID. Este proceso fue refrendado por el BID mediante una carta modificatoria suscrita por el Banco y el Ministerio de Hacienda a fines de 2003.

2. CORFO como ejecutor operativo del Subprograma de Prospectiva Tecnológica
Se encuentra en proceso la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Subsecretaría de Economía y la CORFO, por el cual se materializa la transferencia del Subprograma de Prospectiva Tecnológica a esta última institución, como ejecutor operativo, manteniéndose la supervisión del mismo por parte de la Subsecretaría. En la actualidad este Convenio se encuentra en fase de borrador, siendo estudiado por ambas partes, como también por el BID, para ser suscrito próximamente.

X. EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución financiera del Programa se presenta en los cuadros siguientes. En el primero de ellos (cuadro 5.) se consigna el presupuesto total del Programa y se lo compara con lo ejecutado desde su comienzo hasta el 30 de noviembre de 2003.  En el segundo (cuadro 6.) se presenta el presupuesto elaborado para el año 2003, los gastos ejecutados durante ese año, entendiendo por tales los gastos rendidos hasta el 30 de noviembre del año 2003, una estimación de los gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2003 y el saldo que resta por ejecutar durante el resto del Programa, todo ello separado por financiamiento BID y Aporte Local.

Cabe destacar que el grado de ejecución de los costos directos en el 2003 fue cercana al 91% en relación a lo presupuestado, considerando sólo lo rendido al 30 de noviembre. Si a ello agregamos la estimación de gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2003, el grado de ejecución es muy cercano al 100%.

Con todo, es necesario destacar algunos puntos:

1. El tipo de cambio de dólares a pesos con el cual se elaboró el presupuesto 2003 del Programa fue de $711,5 por dólar. El valor promedio del dólar para el año fue de $691,4, lo que representa un valor menor al estimado. Sin embargo, este promedio anual esconde una evolución muy pronunciada en el valor de la divisa, que se redujo desde un valor medio de $745,2 en febrero de 2003 hasta los $602,9 como promedio del mes de diciembre. Dado que en algunas unidades ejecutoras la mayor concentración de gastos se produce hacia fines de año, y que esos gastos se realizan en pesos, resulta una sobrejecución presupuestaria expresada en dólares (saldos negativos en el cuadro 6), aunque en pesos se hayan mantenido dentro del presupuesto. Es el caso, por ejemplo, de la Dirección Ejecutiva y del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, entre otros.

2. Los gastos rendidos por el FONDEF hasta el 30 de noviembre fueron relativamente bajos, debido a los problemas que se suscitaron con sus rendiciones, de los cuales se dio cuenta en la sección IV de este Informe.

3. A diferencia de lo que sucedió el año 2002, considerando sólo lo rendido al Banco hasta el 30 de noviembre, el aporte local experimentó un incremento significativo, mientras que la ejecución del financiamiento BID es relativamente menor. Esto último se explica, en alguna medida, por las dificultades que tuvieron para rendir gastos BID algunas instituciones durante gran parte del año (FONTEC, CPL), lo que se vio parcialmente compensado por rendiciones de aporte local. Por otra parte, una proporción del presupuesto 2003 de la Gerencia de Fomento de la CORFO fue utilizada para cubrir gastos que esa unidad ejecutora había adelantado al final del 2002, por lo que no queda consignada en este informe.

4. Al ajustarse la cifra con la estimación de los gastos comprometidos al mes de diciembre, vemos que el grado de ejecución del presupuesto BID es cercano al 95%. La ejecución del aporte local, en cambio, excede en más de un 17% lo presupuestado para el año.

Cuadro 5.
Ejecución Financiera por Subprograma, Componente y Fuente de Financiamiento (US$)

Cód.
Componente o Actividad
Presupuesto Programa
Gastos Ejecutados-Acumulados al 30 de noviembre de 2002
   Saldo por Desembolsar



Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local

1

ADMINISTRACIÓN PROGRAMA
6.000.000,00 
0,00 
1.170.330,71 
176.247,96 
4.829.669,29 
-176.247,96 

2

COSTOS DIRECTOS
92.000.000,00 
84.000.000,00 
41.379.380,62 
44.126.018,77 
50.620.619,38 
39.873.981,23 


PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
1.000.000,00 
1.000.000,00 
715.051,81 
102.204,97 
284.948,19 
897.795,03 


PT-1
Preparación y planificación
94.970,00 
94.970,00 
40.893,21 
41.322,98 
54.076,79 
53.647,02 


PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
40.000,00 
40.000,00 
18.964,86 
32.435,72 
21.035,14 
7.564,28 


PT-1.2
Asesoría Internacional
25.610,00 
25.610,00 
6.507,47 
723,92 
19.102,53 
24.886,08 


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
9.360,00 
9.360,00 
804,63 
144,83 
8.555,37 
9.215,17 


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
20.000,00 
20.000,00 
14.616,25 
8.018,51 
5.383,75 
11.981,49 


PT-2
Identificación áreas estratégicas y funcionam.  paneles de expertos
850.030,00 
850.030,00 
635.230,83 
54.053,61 
214.799,17 
795.976,39 


PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
54.390,00 
54.390,00 
48.554,27 
5.506,29 
5.835,73 
48.883,71 


PT-2.2
Funcionamiento paneles
400.000,00 
400.000,00 
199.318,22 
14.916,02 
200.681,78 
385.083,98 


PT-2.3
Eventos generales
70.000,00 
70.000,00 
29.310,05 
4.544,45 
40.689,95 
65.455,55 


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
290.640,00 
290.640,00 
320.221,84 
24.841,40 
-29.581,84 
265.798,60 


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
35.000,00 
35.000,00 
37.826,45 
4.245,45 
-2.826,45 
30.754,55 


PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
55.000,00 
55.000,00 
38.927,77 
6.828,38 
16.072,23 
48.171,62 


PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
15.000,00 
15.000,00 
21.537,07 
3.698,05 
-6.537,07 
11.301,95 


PT-3.2
Publicaciones
40.000,00 
40.000,00 
17.390,70 
3.130,33 
22.609,30 
36.869,67 


TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
31.000.000,00 
29.000.000,00 
12.082.285,91 
15.101.302,15 
18.917.714,09 
13.898.697,85 


TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
519.116,00 
479.184,00 
372.272,21 
58.415,86 
146.843,79 
420.768,14 


TI-1.1
Estudios y evaluaciones
177.637,20 
163.972,80 
190.092,14 
40.711,49 
-12.454,94 
123.261,31 


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
169.785,20 
156.724,80 
111.084,40 
7.669,75 
58.700,80 
149.055,05 


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
80.163,20 
73.996,80 
11.904,27 
2.982,92 
68.258,93 
71.013,88 


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
91.530,40 
84.489,60 
59.191,40 
7.051,70 
32.339,00 
77.437,90 


TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
3.958.266,00 
3.653.784,00 
2.213.844,63 
2.955.724,80 
1.744.421,37 
698.059,20 


TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
1.270.365,20 
1.172.644,80 
640.862,90 
1.219.934,29 
629.502,30 
-47.289,49 


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
2.687.900,80 
2.481.139,20 
1.572.981,73 
1.735.790,50 
1.114.919,07 
745.348,70 


TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
23.800.028,00 
22.353.872,00 
7.877.078,39 
11.922.356,81 
15.922.949,61 
10.431.515,19 


TI-3.1
Proyectos de incubación
1.536.092,80 
1.802.547,20 
266.738,65 
568.100,12 
1.269.354,15 
1.234.447,08 


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
983.725,60 
908.054,40 
280.621,12 
89.843,85 
703.104,48 
818.210,55 


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
957.148,40 
883.521,60 
382.362,35 
141.003,95 
574.786,05 
742.517,65 


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
996.720,40 
920.049,60 
426.572,18 
154.498,62 
570.148,22 
765.550,98 


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
1.424.243,60 
1.314.686,40 
251.090,12 
212.397,54 
1.173.153,48 
1.102.288,86 


TI-3.6
Observatorio de TIC
530.608,00 
489.792,00 
430.879,35 
263.383,92 
99.728,65 
226.408,08 


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
5.087.804,80 
4.696.435,20 
1.955.949,71 
4.995.064,61 
3.131.855,09 
-298.629,41 


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
7.232.466,80 
6.676.123,20 
1.987.982,07 
3.974.595,87 
5.244.484,73 
2.701.527,33 


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
2.289.991,60 
2.113.838,40 
1.355.885,31 
1.297.699,05 
934.106,29 
816.139,35 


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
2.761.226,00 
2.548.824,00 
538.997,54 
225.769,28 
2.222.228,46 
2.323.054,72 


TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
2.722.590,00 
2.513.160,00 
1.619.090,67 
164.804,69 
1.103.499,33 
2.348.355,31 


TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
641.529,20 
592.180,80 
383.145,64 
88.249,86 
258.383,56 
503.930,94 


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
653.094,00 
602.856,00 
332.579,16 
18.609,51 
320.514,84 
584.246,49 


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
1.324.804,00 
1.222.896,00 
902.877,79 
43.780,12 
421.926,21 
1.179.115,88 


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
103.162,80 
95.227,20 
488,08 
14.165,20 
102.674,72 
81.062,00 


BI
Subprograma Desarrollo Tecnol. Forestal, Agropecuario y Acuícola
26.000.000,00 
24.000.000,00 
9.641.758,25 
9.574.448,58 
16.358.241,75 
14.425.551,42 


BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
22.075.861,60 
20.377.718,40 
8.338.325,68 
8.857.421,70 
13.737.535,92 
11.520.296,70 


BI-1.1.a
Proyectos pequeños
2.869.994,40 
2.649.225,60 
565.407,52 
848.103,65 
2.304.586,88 
1.801.121,95 


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
3.839.030,00 
3.543.720,00 
2.237.265,08 
2.405.471,89 
1.601.764,92 
1.138.248,11 


BI.1.2.a
Proyectos grandes
4.329.327,60 
3.996.302,40 
2.940.885,22 
3.170.704,59 
1.388.442,38 
825.597,81 


BI-1.2.b
Proyectos grandes
8.185.678,80 
7.556.011,20 
2.568.293,28 
2.412.550,40 
5.617.385,52 
5.143.460,80 


BI-1.3
Proyectos capital semilla
2.851.830,80 
2.632.459,20 
26.474,58 
20.591,17 
2.825.356,22 
2.611.868,03 


BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
3.308.130,80 
3.053.659,20 
1.112.012,83 
682.661,51 
2.196.117,97 
2.370.997,69 


BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
368.009,20 
339.700,80 
7.266,23 
0,00 
360.742,97 
339.700,80 


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
632.049,60 
583.430,40 
76.227,74 
40.958,53 
555.821,86 
542.471,87 


BI-2.2
Magíster
243.053,20 
224.356,80 
234.346,42 
30.578,12 
8.706,78 
193.778,68 


BI-2.3
Doctorados
1.175.980,00 
1.085.520,00 
636.141,67 
572.571,02 
539.838,33 
512.948,98 


BI-2.4
Postdoctorados
145.834,00 
134.616,00 


145.834,00 
134.616,00 


BI-2.5
Seminarios técnicos 
194.443,60 
179.486,40 
80.760,06 
18.985,91 
113.683,54 
160.500,49 


BI-2.6
Cursos especialización sector público
205.244,00 
189.456,00 
12.992,41 
1.343,47 
192.251,59 
188.112,53 


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
162.037,20 
149.572,80 


162.037,20 
149.572,80 


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
162.037,20 
149.572,80 
49.775,31 
18.224,45 
112.261,89 
131.348,35 


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
19.442,80 
17.947,20 
14.502,98 
0,00 
4.939,82 
17.947,20 


BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
616.007,60 
568.622,40 
191.419,74 
34.365,37 
424.587,86 
534.257,03 


BI-3.1
Estudios 
43.212,00 
39.888,00 
33.890,09 
6.217,01 
9.321,91 
33.670,99 


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
111.805,20 
103.204,80 
42.746,71 
5.194,46 
69.058,49 
98.010,34 


BI-3.3
Antena biotecnológica
40.508,00 
37.392,00 


40.508,00 
37.392,00 


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
113.427,60 
104.702,40 
88.725,86 
10.883,11 
24.701,74 
93.819,29 


BI-3.5
Publicaciones
43.212,00 
39.888,00 
3.678,55 
221,03 
39.533,45 
39.666,97 


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
108.934,80 
100.555,20 
20.360,55 
11.527,99 
88.574,25 
89.027,21 


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
154.908,00 
142.992,00 
2.017,98 
321,77 
152.890,02 
142.670,23 


PL
Subprograma Gestión Ambiental
18.000.000,00 
18.000.000,00 
8.630.002,06 
9.755.761,40 
9.369.997,94 
8.244.238,60 


PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
3.763.760,00 
3.763.760,00 
1.141.477,84 
155.910,66 
2.622.282,16 
3.607.849,34 


PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
1.838.260,00 
1.838.260,00 
1.019.466,09 
150.058,80 
818.793,91 
1.688.201,20 


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
168.500,00 
168.500,00 
14.782,82 
34,93 
153.717,18 
168.465,07 


PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias.
192.500,00 
192.500,00 
49.017,45 
4.003,49 
143.482,55 
188.496,51 


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
100.000,00 
100.000,00 
19.685,55 
0,00 
80.314,45 
100.000,00 


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
738.000,00 
738.000,00 
38.525,93 
1.813,44 
699.474,07 
736.186,56 


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
133.000,00 
133.000,00 


133.000,00 
133.000,00 


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
593.500,00 
593.500,00 


593.500,00 
593.500,00 


PL-2
Infraestructura de información y difusión
1.209.750,00 
1.209.750,00 
54.482,31 
8.287,63 
1.155.267,69 
1.201.462,37 


PL-2.1
Publicaciones y difusión
109.500,00 
109.500,00 
16.377,60 
1.502,16 
93.122,40 
107.997,84 


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
107.000,00 
107.000,00 
11.926,69 
3.891,68 
95.073,31 
103.108,32 


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
120.750,00 
120.750,00 
4.544,50 
335,08 
116.205,50 
120.414,92 


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
229.000,00 
229.000,00 
12.216,45 
1.154,94 
216.783,55 
227.845,06 


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
173.000,00 
173.000,00 


173.000,00 
173.000,00 


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
180.500,00 
180.500,00 
9.417,08 
1.403,77 
171.082,92 
179.096,23 


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
290.000,00 
290.000,00 


290.000,00 
290.000,00 


PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
11.731.490,00 
11.731.490,00 
5.287.480,92 
8.332.245,28 
6.444.009,08 
3.399.244,72 


PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
3.482.805,00 
3.482.805,00 
820.465,15 
1.666.780,59 
2.662.339,85 
1.816.024,41 


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
2.735.725,00 
2.735.725,00 
2.318.650,19 
5.196.356,77 
417.074,81 
-2.460.631,77 


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
3.336.350,00 
3.336.350,00 
1.810.434,34 
1.139.015,60 
1.525.915,66 
2.197.334,40 


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
1.440.610,00 
1.440.610,00 


1.440.610,00 
1.440.610,00 


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
736.000,00 
736.000,00 
337.931,24 
330.092,31 
398.068,76 
405.907,69 


PL-4
Formación de capacidades en PL
1.295.000,00 
1.295.000,00 
2.146.561,00 
1.259.317,84 
-851.561,00 
35.682,16 


PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
85.000,00 
85.000,00 
179.739,80 
145.768,82 
-94.739,80 
-60.768,82 


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
45.000,00 
45.000,00 


45.000,00 
45.000,00 


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
120.000,00 
120.000,00 


120.000,00 
120.000,00 


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
125.000,00 
125.000,00 


125.000,00 
125.000,00 


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
35.000,00 
35.000,00 
1.952.332,14 
1.113.304,18 
-1.917.332,14 
-1.078.304,18 


PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
285.000,00 
285.000,00 
14.489,06 
244,84 
270.510,94 
284.755,16 


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
600.000,00 
600.000,00 


600.000,00 
600.000,00 


CA
Subprograma Gestión de Calidad
16.000.000,00 
12.000.000,00 
10.310.282,59 
9.592.301,67 
5.689.717,41 
2.407.698,33 


CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
2.411.595,90 
1.819.274,10 
1.045.659,28 
884.385,89 
1.365.936,62 
934.888,21 


CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
575.534,70 
434.175,30 
233.791,95 
216.956,60 
341.742,75 
217.218,70 


CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
496.988,70 
374.921,30 
179.729,00 
106.100,61 
317.259,70 
268.820,69 


CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
185.574,90 
139.995,10 
48.596,81 
17.467,73 
136.978,09 
122.527,37 


CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
235.330,20 
177.529,80 
190.990,31 
43.580,32 
44.339,89 
133.949,48 


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
447.945,90 
337.924,10 
172.116,60 
103.074,92 
275.829,30 
234.849,18 


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
470.221,50 
354.728,50 
220.434,61 
397.205,71 
249.786,89 
-42.477,21 


CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad
10.204.194,40 
7.627.725,60 
4.801.835,40 
3.665.907,19 
5.402.359,00 
3.961.818,41 


CA-2.1
Estudios
9.393,60 
7.086,40 


9.393,60 
7.086,40 


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
23.472,60 
17.707,40 
11.636,28 
0,00 
11.836,32 
17.707,40 


CA-2.3
Cursos para consultores
114.792,30 
86.597,70 
173.151,19 
61.692,19 
-58.358,89 
24.905,51 


CA-2.4
Cursos para empresas
272.556,90 
205.613,10 
339.651,84 
69.725,06 
-67.094,94 
135.888,04 


CA-2.5
Material de difusión
9.718,50 
7.331,50 
69.370,53 
8.918,07 
-59.652,03 
-1.586,57 


CA-2.6
Participación Internacional
8.612,70 
6.497,30 
13.087,36 
1.417,78 
-4.474,66 
5.079,52 


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
9.710.939,20 
7.255.620,80 
4.098.661,60 
3.513.176,18 
5.612.277,60 
3.742.444,62 


CA-2.8
Administración del componente
54.708,60 
41.271,40 
96.276,60 
10.977,90 
-41.568,00 
30.293,50 


CA-3
Infraestructura para la Calidad
3.384.209,70 
2.553.000,30 
4.462.787,91 
5.042.008,60 
-1.078.578,21 
-2.489.008,30 


CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
764.261,70 
576.548,30 
537.280,30 
623.775,21 
226.981,40 
-47.226,91 


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
84.075,00 
63.425,00 
3.537.166,22 
3.784.636,43 
-3.453.091,22 
-3.721.211,43 


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
1.405.437,60 
1.060.242,40 
64.084,44 
557.173,94 
1.341.353,16 
503.068,46 


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
218.840,10 
165.089,90 
138.966,97 
8.986,45 
79.873,13 
156.103,45 


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
289.964,70 
218.745,30 
125.063,04 
41.543,68 
164.901,66 
177.201,62 


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
32.381,70 
24.428,30 
6.236,95 
368,69 
26.144,75 
24.059,61 


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
589.248,90 
444.521,10 
53.989,98 
25.524,20 
535.258,92 
418.996,90 

3

COSTOS CONCURRENTES
200.000,00
250.000,00 
0,00
0,00
200.000,00
250.000,00



Promoción y Difusión

250.000,00


0,00 
250.000,00 



Auditorías y Evaluación
200.000,00



200.000,00 
0,00 

4

COSTOS FINANCIEROS
1.000.000,00
14.750.000,00
129.000,00
3.440.561,18
871.000,00
11.309.438,82



Intereses

14.000.000,00

2.630.244,29
0,00 
11.369.755,71 



Comisión de Crédito

750.000,00

810.316,89
0,00 
-60.316,89 



FIV
1.000.000,00

129.000,00

871.000,00 
0,00 

5

SIN ASIGN. E IMPREVISTOS
800.000,00
1.000.000,00


800.000,00 
1.000.000,00 

TOTALES
100.000.000,00
100.000.000,00
42.678.711,33
47.742.827,91
57.321.288,67
52.257.172,09

TOTALES BID + A. LOCAL

200.000.000,00

90.421.539,24

109.578.460,76

PARI - PASSU
50,0%
50,0%
47,2%
52,8%
52,3%
47,7%

Cuadro 6.
Ejecución Financiera y Gastos Comprometidos por Subprograma, Componente y Actividad, por Fuente de Financiamiento, al 31 de diciembre de 2003

Cód.
Componente o Actividad
Presupuesto 2003 Según POA
Gasto Ejecutado al 30 de noviembre de 2003
Gasto comprometido al 31 de diciembre de 2003
Gasto realizado 2003 (ejecutado + comprometido)
Diferencia o saldo no realizado



Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local

1

ADMINISTRACION PROGRAMA
503.141,12 
0,00 
450.615,54 
61.377,17 
126.996,44 
19.530,20 
577.611,98 
80.907,37 
-74.470,86 
-80.907,37 

2

COSTOS DIRECTOS
16.785.253,20 
17.288.387,00 
12.860.582,15 
18.157.780,07 
2.926.137,31 
1.877.428,95 
15.786.719,45 
20.035.209,02 
998.533,75 
-2.746.822,02 


PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
267.030,00 
30.920,00 
269.620,47 
28.522,38 
63.313,95 
7.077,39 
332.934,41 
35.599,77 
-65.904,41 
-4.679,77 


PT-1
Preparación y planificación
8.151,00 
1.490,00 
3.211,95 
6.399,45 
3.528,40 
670,40 
6.740,35 
7.069,85 
1.410,65 
-5.579,85 


PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-1.2
Asesoría Internacional
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
8.151,00 
1.490,00 
3.211,95 
6.399,45 
3.528,40 
670,40 
6.740,35 
7.069,85 
1.410,65 
-5.579,85 


PT-2
Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
226.555,00 
25.101,00 
238.928,06 
17.355,07 
53.839,64 
5.438,54 
292.767,70 
22.793,61 
-66.212,70 
2.307,39 


PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PT-2.2
Funcionamiento paneles
77.298,00 
8.587,00 
33.016,75 
1.644,32 
11.974,58 
786,87 
44.991,33 
2.431,19 
32.306,67 
6.155,81 


PT-2.3
Eventos generales
22.487,00 
4.048,00 
400,86 
0,00 
0,00 
0,00 
400,86 
0,00 
22.086,14 
4.048,00 


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
108.218,00 
9.135,00 
189.676,17 
13.946,27 
38.348,07 
4.260,89 
228.024,24 
18.207,16 
-119.806,24 
-9.072,16 


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
18.552,00 
3.331,00 
15.834,27 
1.764,48 
3.517,00 
390,78 
19.351,27 
2.155,26 
-799,27 
1.175,74 


PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
32.324,00 
4.329,00 
27.480,45 
4.767,86 
5.945,90 
968,45 
33.426,36 
5.736,31 
-1.102,36 
-1.407,31 


PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
21.081,00 
2.305,00 
21.537,07 
3.698,05 
2.341,82 
283,68 
23.878,89 
3.981,73 
-2.797,89 
-1.676,73 


PT-3.2
Publicaciones
11.243,00 
2.024,00 
5.943,38 
1.069,81 
3.604,08 
684,78 
9.547,46 
1.754,58 
1.695,54 
269,42 


TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
5.644.677,20 
7.949.834,00 
3.626.227,37 
5.960.766,82 
1.548.914,32 
522.297,04 
5.175.141,69 
6.483.063,86 
469.535,51 
1.466.770,14 


TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
156.320,00 
21.398,00 
70.397,10 
35.341,07 
85.622,10 
13.690,55 
156.019,19 
49.031,62 
300,81 
-27.633,62 


TI-1.1
Estudios y evaluaciones
91.352,00 
10.150,00 
49.325,73 
23.852,27 
50.093,42 
13.384,61 
99.419,15 
37.236,88 
-8.067,15 
-27.086,88 


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
28.108,00 
3.092,00 
0,00 
7.193,83 
33.360,58 
0,00 
33.360,58 
7.193,83 
-5.252,58 
-4.101,83 


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
14.054,00 
5.622,00 
634,23 
1.489,05 
0,00 
0,00 
634,23 
1.489,05 
13.419,77 
4.132,95 


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
22.806,00 
2.534,00 
20.437,13 
2.805,91 
2.168,10 
305,94 
22.605,22 
3.111,85 
200,78 
-577,85 


TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
664.860,00 
1.244.502,00 
442.601,90 
1.789.549,13 
250.680,60 
346,59 
693.282,50 
1.789.895,72 
-28.422,50 
-545.393,72 


TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
288.910,00 
868.551,00 
172.224,03 
913.267,49 
250.680,60 
346,59 
422.904,63 
913.614,08 
-133.994,63 
-45.063,08 


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
375.950,00 
375.951,00 
270.377,87 
876.281,64 


270.377,87 
876.281,64 
105.572,13 
-500.330,64 


TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
4.075.536,20 
4.412.213,00 
2.351.821,99 
4.054.016,04 
584.066,28 
466.770,85 
2.935.888,26 
4.520.786,90 
1.139.647,94 
-108.573,90 


TI-3.1
Proyectos de incubación
363.493,00 
64.145,00 
266.738,65 
568.100,12 
0,00 
0,00 
266.738,65 
568.100,12 
96.754,35 
-503.955,12 


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
295.139,60 
126.488,00 
224.764,49 
79.124,27 
0,00 
0,00 
224.764,49 
79.124,27 
70.375,11 
47.363,73 


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
113.136,00 
37.712,00 
136.527,09 
13.719,75 
0,00 
0,00 
136.527,09 
13.719,75 
-23.391,09 
23.992,25 


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
174.272,00 
58.091,00 
128.141,77 
60.869,20 
0,00 
0,00 
128.141,77 
60.869,20 
46.130,23 
-2.778,20 


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
370.589,60 
773.000,00 
19.399,68 
4.855,03 
0,00 
0,00 
19.399,68 
4.855,03 
351.189,92 
768.144,97 


TI-3.6
Observatorio de TIC
77.298,00 
58.313,00 
145.882,74 
92.972,89 
0,00 
0,00 
145.882,74 
92.972,89 
-68.584,74 
-34.659,89 


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
815.566,00 
1.514.624,00 
630.888,26 
2.134.258,48 
184.677,74 
0,00 
815.566,00 
2.134.258,48 
0,00 
-619.634,48 


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
511.534,00 
767.302,00 
150.659,70 
781.887,37 
205.275,46 
466.770,85 
355.935,17 
1.248.658,22 
155.598,83 
-481.356,22 


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
985.606,00 
766.603,00 
383.483,23 
231.211,77 
194.113,07 

577.596,30 
231.211,77 
408.009,70 
535.391,23 


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
368.902,00 
245.935,00 
265.336,37 
87.017,17 
0,00 
0,00 
265.336,37 
87.017,17 
103.565,63 
158.917,83 


TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
747.961,00 
2.271.721,00 
761.406,39 
81.860,58 
628.545,34 
41.489,05 
1.389.951,73 
123.349,62 
-641.990,73 
2.148.371,38 


TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
123.806,00 
14.557,00 
113.410,10 
25.087,05 
12.146,36 
6.704,41 
125.556,46 
31.791,46 
-1.750,46 
-17.234,46 


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
42.163,00 
4.919,00 
29.188,87 
4.965,38 
22.421,67 
3.870,41 
51.610,54 
8.835,79 
-9.447,54 
-3.916,79 


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
562.169,00 
2.248.675,00 
618.319,34 
37.642,94 
593.977,30 
30.914,22 
1.212.296,64 
68.557,17 
-650.127,64 
2.180.117,83 


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
19.823,00 
3.570,00 
488,08 
14.165,20 
0,00 
0,00 
488,09 
14.165,21 
19.334,91 
-10.595,21 


BI
Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
3.798.611,00 
3.437.885,00 
3.355.223,94 
3.178.669,68 
1.208.769,31 
1.294.469,68 
4.563.993,25 
4.473.139,35 
-765.382,25 
-1.035.254,35 


BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
3.043.735,00 
3.248.467,00 
2.881.127,02 
2.869.399,48 
1.208.769,31 
1.294.469,68 
4.089.896,33 
4.163.869,16 
-1.046.161,33 
-915.402,16 


BI-1.1.a
Proyectos pequeños
217.053,00 
325.570,00 
56.863,42 
110.244,24 
0,00 
0,00 
56.863,42 
110.244,24 
160.189,58 
215.325,76 


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
753.684,00 
849.900,00 
974.165,32 
1.143.349,73 
0,00 
0,00 
974.165,32 
1.143.349,73 
-220.481,32 
-293.449,73 


BI.1.2.a
Proyectos grandes
737.847,00 
737.846,00 
934.423,70 
1.032.491,52 
763.959,65 
1.294.469,68 
1.698.383,35 
2.326.961,20 
-960.536,35 
-1.589.115,20 


BI-1.2.b
Proyectos grandes
1.335.151,00 
1.335.151,00 
889.200,00 
562.722,81 
444.809,67 

1.334.009,67 
562.722,81 
1.141,33 
772.428,19 


BI-1.3
Proyectos capital semilla
0,00 
0,00 
26.474,58 
20.591,17 
0,00 
0,00 
26.474,58 
20.591,17 
-26.474,58 
-20.591,17 


BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
597.468,00 
169.489,00 
435.129,33 
297.428,52 
0,00 
0,00 
435.129,33 
297.428,52 
162.338,67 
-127.939,52 


BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
8.433,00 
1.399,00 
238,07 
0,00 
0,00 
0,00 
238,07 
0,00 
8.194,93 
1.399,00 


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
119.461,00 
8.199,00 
47.855,35 
25.197,69 
0,00 
0,00 
47.855,35 
25.197,69 
71.605,65 
-16.998,69 


BI-2.2
Magíster
63.666,00 
9.139,00 
127.906,18 
14.550,98 
0,00 
0,00 
127.906,18 
14.550,98 
-64.240,18 
-5.411,98 


BI-2.3
Doctorados
292.068,00 
139.752,00 
227.545,24 
231.097,37 
0,00 
0,00 
227.545,24 
231.097,37 
64.522,76 
-91.345,37 


BI-2.4
Postdoctorados




0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI-2.5
Seminarios técnicos 
32.325,00 
2.000,00 
4.637,12 
7.485,75 
0,00 
0,00 
4.637,12 
7.485,75 
27.687,88 
-5.485,75 


BI-2.6
Cursos especialización sector público
32.325,00 
2.000,00 
9.878,14 
912,93 
0,00 
0,00 
9.878,14 
912,93 
22.446,86 
1.087,07 


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios




0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
25.298,00 
5.000,00 
17.069,24 
18.183,81 
0,00 
0,00 
17.069,24 
18.183,81 
8.228,76 
-13.183,81 


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
23.892,00 
2.000,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
23.892,00 
2.000,00 


BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
157.408,00 
19.929,00 
38.967,59 
11.841,67 
0,00 
0,00 
38.967,59 
11.841,67 
118.440,41 
8.087,33 


BI-3.1
Estudios 
8.433,00 
1.900,00 
5.744,31 
0,00 
0,00 
0,00 
5.744,31 
0,00 
2.688,69 
1.900,00 


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
28.108,00 
1.001,00 
3.891,08 
700,39 
0,00 
0,00 
3.891,08 
700,39 
24.216,92 
300,61 


BI-3.3
Antena biotecnológica
8.433,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.433,00 
0,00 


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
25.298,00 
3.000,00 
20.162,57 
1.693,15 
0,00 
0,00 
20.162,57 
1.693,15 
5.135,43 
1.306,85 


BI-3.5
Publicaciones
7.027,00 
7.027,00 
3.678,55 
221,03 
0,00 
0,00 
3.678,55 
221,03 
3.348,45 
6.805,97 


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
46.379,00 
2.000,00 
5.491,08 
9.227,10 
0,00 
0,00 
5.491,08 
9.227,10 
40.887,92 
-7.227,10 


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
33.730,00 
5.001,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
33.730,00 
5.001,00 


PL
Subprograma Gestión Ambiental
3.659.897,00 
3.284.287,00 
2.776.200,02 
4.183.213,69 
0,00 
0,00 
2.776.200,02 
4.183.213,69 
883.696,98 
-898.926,69 


PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
516.492,00 
49.000,00 
360.674,74 
56.931,79 
0,00 
0,00 
360.674,74 
56.931,79 
155.817,26 
-7.931,79 


PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
420.924,00 
37.000,00 
276.541,04 
55.077,36 
0,00 
0,00 
276.541,04 
55.077,36 
144.382,96 
-18.077,36 


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
11.243,00 
2.000,00 
4.494,11 
0,00 
0,00 
0,00 
4.494,11 
0,00 
6.748,89 
2.000,00 


PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias.
21.081,00 
2.000,00 
21.428,11 
40,99 
0,00 
0,00 
21.428,11 
40,99 
-347,11 
1.959,01 


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
21.081,00 
2.000,00 
19.685,55 
0,00 
0,00 
0,00 
19.685,55 
0,00 
1.395,45 
2.000,00 


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
42.163,00 
6.000,00 
38.525,93 
1.813,44 
0,00 
0,00 
38.525,93 
1.813,44 
3.637,07 
4.186,56 


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2
Infraestructura de información y difusión
125.082,00 
14.997,00 
31.731,05 
6.837,63 
0,00 
0,00 
31.731,05 
6.837,63 
93.350,95 
8.159,37 


PL-2.1
Publicaciones y difusión
14.054,00 
999,00 
974,06 
175,33 
0,00 
0,00 
974,06 
175,33 
13.079,94 
823,67 


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
21.081,00 
2.000,00 
11.387,96 
3.794,71 
0,00 
0,00 
11.387,96 
3.794,71 
9.693,04 
-1.794,71 


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
12.649,00 
999,00 
4.544,50 
335,08 
0,00 
0,00 
4.544,50 
335,08 
8.104,50 
663,92 


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
7.027,00 
999,00 
6.559,08 
1.128,74 
0,00 
0,00 
6.559,08 
1.128,74 
467,92 
-129,74 


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía




0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
70.271,00 
10.000,00 
8.265,46 
1.403,77 
0,00 
0,00 
8.265,46 
1.403,77 
62.005,54 
8.596,23 


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión




0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
2.732.460,00 
3.170.290,00 
2.264.605,17 
4.034.656,83 
0,00 
0,00 
2.264.605,17 
4.034.656,83 
467.854,83 
-864.366,83 


PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
992.228,00 
992.228,00 
820.465,15 
1.666.780,59 
0,00 
0,00 
820.465,15 
1.666.780,59 
171.762,85 
-674.552,59 


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
732.090,00 
1.486.365,00 
849.423,30 
2.249.890,55 
0,00 
0,00 
849.423,30 
2.249.890,55 
-117.333,30 
-763.525,55 


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
632.895,00 
316.448,00 
403.170,41 
-61.933,66 
0,00 
0,00 
403.170,41 
-61.933,66 
229.724,59 
378.381,66 


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
210.813,00 
210.814,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
210.813,00 
210.814,00 


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
164.434,00 
164.435,00 
191.546,31 
179.919,36 
0,00 
0,00 
191.546,31 
179.919,36 
-27.112,31 
-15.484,36 


PL-4
Formación de capacidades en PL
285.863,00 
50.000,00 
119.189,05 
84.787,44 
0,00 
0,00 
119.189,05 
84.787,44 
166.673,95 
-34.787,44 


PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
264.782,00 
48.000,00 
118.930,30 
84.787,44 
0,00 
0,00 
118.930,30 
84.787,44 
145.851,70 
-36.787,44 


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
21.081,00 
2.000,00 
258,76 
0,00 
0,00 
0,00 
258,76 
0,00 
20.822,24 
2.000,00 


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL




0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


CA
Subprograma Gestión de Calidad
3.415.038,00 
2.585.461,00 
2.833.310,35 
4.806.607,51 
105.139,73 
53.584,84 
2.938.450,08 
4.860.192,35 
476.587,92 
-2.274.731,35 


CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
405.463,00 
147.002,00 
287.720,34 
242.133,55 
0,00 
0,00 
287.720,34 
242.133,55 
117.742,66 
-95.131,55 


CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
37.946,00 
2.000,00 
23.274,90 
1.659,16 
0,00 
0,00 
23.274,90 
1.659,16 
14.671,10 
340,84 


CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
61.136,00 
9.999,00 
23.568,23 
0,00 
0,00 
0,00 
23.568,23 
0,00 
37.567,77 
9.999,00 


CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
26.703,00 
1.001,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.703,00 
1.001,00 


CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
77.298,00 
12.001,00 
78.327,84 
8.747,87 
0,00 
0,00 
78.327,84 
8.747,87 
-1.029,84 
3.253,13 


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
91.352,00 
22.001,00 
47.762,15 
61.778,94 
0,00 
0,00 
47.762,15 
61.778,94 
43.589,85 
-39.777,94 


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
111.028,00 
100.000,00 
114.787,22 
169.947,58 
0,00 
0,00 
114.787,22 
169.947,58 
-3.759,22 
-69.947,58 


CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad
1.753.735,00 
1.675.685,00 
1.441.957,14 
2.226.405,46 
17.785,12 
2.012,02 
1.459.742,26 
2.228.417,49 
293.992,74 
-552.732,49 


CA-2.1
Estudios
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


CA-2.3
Cursos para consultores
35.136,00 
25.443,00 
99.301,65 
13.416,00 
4.644,75 
627,52 
103.946,40 
14.043,52 
-68.810,40 
11.399,48 


CA-2.4
Cursos para empresas
47.784,00 
11.946,00 
172.657,01 
18.168,76 
8.945,60 
941,35 
181.602,61 
19.110,11 
-133.818,61 
-7.164,11 


CA-2.5
Material de difusión
8.433,00 
1.999,00 
35.426,25 
4.132,10 
525,01 
61,24 
35.951,26 
4.193,34 
-27.518,26 
-2.194,34 


CA-2.6
Participación Internacional
11.243,00 
1.001,00 
0,00 
1.417,78 
0,00 
0,00 
0,00 
1.417,78 
11.243,00 
-416,78 


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
1.634.295,00 
1.634.295,00 
1.092.104,64 
2.184.851,16 
0,00 
0,00 
1.092.104,64 
2.184.851,16 
542.190,36 
-550.556,16 


CA-2.8
Administración del componente
16.844,00 
1.001,00 
42.467,59 
4.419,66 
3.669,76 
381,92 
46.137,35 
4.801,58 
-29.293,35 
-3.800,58 


CA-3
Infraestructura para la Calidad
1.255.840,00 
762.774,00 
1.103.632,87 
2.338.068,49 
87.354,60 
51.572,81 
1.190.987,48 
2.389.641,30 
64.852,52 
-1.626.867,30 


CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
182.705,00 
51.532,00 
161.823,73 
137.905,91 
12.756,33 
10.870,92 
174.580,05 
148.776,83 
8.124,95 
-97.244,83 


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
685.239,00 
685.239,00 
793.542,29 
1.668.502,35 
50.464,08 
39.896,77 
844.006,37 
1.708.399,12 
-158.767,37 
-1.023.160,12 


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
217.840,00 
11.001,00 
19.704,63 
500.952,32 

0,00 
19.704,63 
500.952,32 
198.135,37 
-489.951,32 


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
36.541,00 
3.001,00 
52.747,06 
1.093,74 
19.107,06 
396,20 
71.854,12 
1.489,93 
-35.313,12 
1.511,07 


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
49.190,00 
11.000,00 
50.279,65 
4.089,97 
5.027,13 
408,93 
55.306,79 
4.498,90 
-6.116,79 
6.501,10 


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
7.027,00 
1.001,00 
2.902,08 
0,00 
0,00 
0,00 
2.902,08 
0,00 
4.124,92 
1.001,00 


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
77.298,00 
0,00 
22.633,44 
25.524,20 
0,00 
0,00 
22.633,44 
25.524,20 
54.664,56 
-25.524,20 

TOTALES
17.288.394,32 
17.288.387,00 
13.311.197,68 
18.219.157,24 
3.053.133,75 
1.896.959,14 
16.364.331,43 
20.116.116,39 
924.062,88 
-2.827.729,39 

TOTALES BID + A.. LOCAL

34.576.781,32 

31.530.354,93 



36.480.447,82 



XI. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En los cuadros que siguen se consigna el Plan de Adquisiciones 2003 y el grado de ejecución logrado hasta el 30 de noviembre.

Cuadro 7.
Plan de adquisiciones por componente y actividad, y su grado de concreción (US$)

Cód.
Subprograma / Componente
Presup. Total

2003
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
297,95
6,60
4,28
285,87
0,00
1,19


Grado de concreción 

298,14
6,58
4,30
285,98
0,00
1,28

PT-1
Preparación y planificación
9,64
6,60
3,01
0,03
0,00
0,00



9,61
6,58
3,00
0,03
0,00
0,00

PT-2
Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
251,65
0,00
0,10
251,53
0,00
0,02



256,28
0,00
0,04
256,23
0,00
0,02

PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
36,65
0,00
1,17
34,31
0,00
1,17



32,25
0,00
1,26
29,72
0,00
1,26

TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
13.594,51
908,46
2.174,26
8.476,41
959,46
1.075,91


Grado de concreción
9.587,00
689,31
1.885,40
5.285,50
743,68
983,11

TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
177,72
0,00
0,00
177,18
0,00
0,54



105,74
0,00
0,00
105,35
0,00
0,39

TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
1.909,36
60,15
298,47
1.197,62
112,79
240,34



2.232,15
91,73
368,21
1.321,83
172,00
278,38

TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
8.487,75
841,56
1.874,05
4.098,91
846,68
826,55



6.405,84
590,83
1.515,45
3.032,04
571,68
695,85

TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
3.019,68
6,75
1,74
3.002,71
0,00
8,48



843,27
6,75
1,74
826,28
0,00
8,49

BI
Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
7.236,50
551,55
1.353,31
3.801,96
792,82
736,85


Grado de concreción
6.533,89
486,22
1.434,54
3.202,24
736,61
674,28

BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
6.292,20
551,55
1.348,32
3.674,62
0,00
717,71



5.750,53
486,22
1.431,85
3.162,54
0,00
669,91

BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
766,96
0,00
0,00
0,00
766,96
0,00



732,56
0,00
0,00
0,00
732,56
0,00

BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
177,34
0,00
4,98
127,35
25,86
19,14



50,81
0,00
2,69
39,70
4,05
4,37

PL
Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia
6.944,19
593,89
1.603,52
3.227,08
708,85
810,86


Grado de concreción
6.959,42
549,96
1.657,06
3.320,32
610,97
821,11

PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
565,49
43,83
15,92
422,20
0,00
83,54



417,61
31,74
11,95
311,76
0,00
62,15

PL-2
Infraestructura de información y difusión
140,08
0,00
10,85
127,23
0,00
1,99



38,57
0,00
4,00
34,36
0,00
0,21

PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
5.902,75
548,21
1.572,13
2.667,25
392,60
722,56



6.299,26
518,20
1.641,05
2.974,08
407,21
758,72

PL-4
Formación de capacidades en PL
335,86
1,85
4,62
10,39
316,24
2,77



203,98
0,02
0,05
0,12
203,76
0,03

CA
Subprograma Gestión de Calidad
6.000,50
502,69
1.231,05
2.709,62
822,67
734,47


Grado de concreción
7.639,92
680,51
1.614,09
3.282,63
1.068,64
994,04

CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
552,47
23,09
89,85
357,12
75,03
7,37



529,85
31,16
116,30
348,99
27,35
6,06

CA-2
Certif. base a normas de gestión de calidad
3.429,42
261,52
660,38
1.487,86
610,60
409,06



3.668,36
262,28
676,42
1.527,31
795,09
407,27

CA-3
Infraestructura para la Calidad
2.018,61
218,07
480,81
864,63
137,05
318,04



3.441,70
387,08
821,37
1.406,34
246,20
580,71


 TOTAL PLANIFICADO 
34.073,64
2.563,19
6.366,41
18.500,95
3.283,80
3.359,29


 TOTAL CONCRETADO 
31.018,37
2.412,58
6.595,39
15.376,68
3.159,90
3.473,82

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2003
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Preparación y planificación
PT-1.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-1.2
Asesoría Internacional
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON
9,64
6,60
3,01
0,03
0,00
0,00



Grado de concreción

9,61
6,58
3,00
0,03
0,00
0,00

Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON
85,89
0,00
0,00
85,89
0,00
0,00



Grado de concreción

34,66
0,00
0,00
34,66
0,00
0,00


PT-2.3
Eventos generales
MINECON
26,53
0,00
0,05
26,48
0,00
0,00



Grado de concreción

0,40
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON
117,35
0,00
0,00
117,35
0,00
0,00



Grado de concreción

203,62
0,00
0,00
203,62
0,00
0,00


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MINECON
21,88
0,00
0,05
21,81
0,00
0,02



Grado de concreción

17,60
0,00
0,04
17,54
0,00
0,02

Elaboración de esquemas de programas estratégicos
PT-3.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
23,39
0,00
1,17
21,05
0,00
1,17



Grado de concreción

25,24
0,00
1,26
22,71
0,00
1,26


PT-3.2
Publicaciones
MINECON
13,27
0,00
0,00
13,27
0,00
0,00



Grado de concreción

7,01
0,00
0,00
7,01
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

297,95
6,60
4,28
285,87
0,00
1,19

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

298,14
6,58
4,30
285,98
0,00
1,28

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2003
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
101,50
0,00
0,00
100,96
0,00
0,54



Grado de concreción

73,18
0,00
0,00
72,79
0,00
0,39


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
31,20
0,00
0,00
31,20
0,00
0,00



Grado de concreción

7,19
0,00
0,00
7,19
0,00
0,00


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
MINECON
19,68
0,00
0,00
19,68
0,00
0,00



Grado de concreción

2,12
0,00
0,00
2,12
0,00
0,00


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
25,34
0,00
0,00
25,34
0,00
0,00



Grado de concreción

23,24
0,00
0,00
23,24
0,00
0,00

Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
1.157,46
0,00
148,09
859,26
0,00
150,11



Grado de concreción

1.085,49
0,00
138,88
805,84
0,00
140,78


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
751,90
60,15
150,38
338,36
112,79
90,23



Grado de concreción

1.146,66
91,73
229,33
516,00
172,00
137,60

Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
427,64
34,21
85,53
192,44
64,15
51,32



Grado de concreción

834,84
66,79
166,97
375,68
125,23
100,18


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
421,63
42,16
42,16
295,14
0,00
42,16



Grado de concreción

303,89
30,39
30,39
212,72
0,00
30,39


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
150,85
43,97
2,21
108,07
0,00
-3,40



Grado de concreción

150,25
43,79
2,20
107,64
0,00
-3,39


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
232,36
14,50
13,50
193,11
0,00
11,25



Grado de concreción

189,01
11,79
10,98
157,08
0,00
9,15


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
1.143,59
42,68
118,19
881,09
39,81
61,81



Grado de concreción

24,26
0,91
2,51
18,69
0,84
1,31


TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
135,61
0,00
5,14
116,89
0,00
13,58



Grado de concreción

238,86
0,00
9,05
205,88
0,00
23,93


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FONTEC
2.330,19
186,42
699,06
1.165,10
0,00
279,62



Grado de concreción

2.765,15
221,21
829,54
1.382,57
0,00
331,82


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
1.278,84
127,88
383,65
447,59
127,88
191,83



Grado de concreción

932,55
93,25
279,76
326,39
93,25
139,88


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
FONDEF
1.752,21
349,74
524,61
699,49
0,00
178,37



Grado de concreción

614,70
122,69
184,04
245,39
0,00
62,57


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
Becas
614,84
0,00
0,00
0,00
614,84
0,00



Grado de concreción

352,35
0,00
0,00
0,00
352,35
0,00

Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
MINECON
138,36
6,75
1,74
121,39
0,00
8,48



Grado de concreción

138,50
6,75
1,74
121,51
0,00
8,49


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
47,08
0,00
0,00
47,08
0,00
0,00



Grado de concreción

34,15
0,00
0,00
34,15
0,00
0,00


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
2.810,84
0,00
0,00
2.810,84
0,00
0,00



Grado de concreción

655,96
0,00
0,00
655,96
0,00
0,00


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
23,39
0,00
0,00
23,39
0,00
0,00



Grado de concreción

14,65
0,00
0,00
14,65
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

13.594,51
908,46
2.174,26
8.476,41
959,46
1.075,91

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

9.587,00
689,31
1.885,40
5.285,50
743,68
983,11

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2003
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Financiamiento de proyectos biotecnológicos
BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FONTEC
542,62
43,41
162,79
271,31
0,00
65,11



Grado de concreción

167,11
13,37
50,13
83,55
0,00
20,05


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
1.603,58
128,27
481,01
801,68
0,00
192,63



Grado de concreción

2.117,52
169,38
635,16
1.058,61
0,00
254,37


BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
1.475,69
118,06
442,71
737,85
0,00
177,08



Grado de concreción

1.966,92
157,35
590,07
983,46
0,00
236,03


BI-1.2.b
Proyectos grandes
FONDEF
2.670,30
261,82
261,82
1.863,78
0,00
282,88



Grado de concreción

1.451,92
142,36
142,36
1.013,39
0,00
153,81


BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

47,07
3,77
14,12
23,53
0,00
5,65

Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
Becas
9,83
0,00
0,00
0,00
9,83
0,00



Grado de concreción

0,24
0,00
0,00
0,00
0,24
0,00


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
127,66
0,00
0,00
0,00
127,66
0,00



Grado de concreción

73,05
0,00
0,00
0,00
73,05
0,00


BI-2.2
Magíster
Becas
72,81
0,00
0,00
0,00
72,81
0,00



Grado de concreción

142,46
0,00
0,00
0,00
142,46
0,00


BI-2.3
Doctorados
Becas
431,82
0,00
0,00
0,00
431,82
0,00



Grado de concreción

458,64
0,00
0,00
0,00
458,64
0,00


BI-2.4
Postdoctorados
Becas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
34,33
0,00
0,00
0,00
34,33
0,00



Grado de concreción

12,12
0,00
0,00
0,00
12,12
0,00


BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
34,33
0,00
0,00
0,00
34,33
0,00



Grado de concreción

10,79
0,00
0,00
0,00
10,79
0,00


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FONTEC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
30,30
0,00
0,00
0,00
30,30
0,00



Grado de concreción

35,25
0,00
0,00
0,00
35,25
0,00


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
25,89
0,00
0,00
0,00
25,89
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fortalecimiento de servicios de apoyo
BI-3.1
Estudios 
FIA
10,33
0,00
0,00
10,33
0,00
0,00



Grado de concreción

5,74
0,00
0,00
5,74
0,00
0,00


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
29,11
0,00
0,63
18,28
0,00
10,20



Grado de concreción

4,59
0,00
0,10
2,88
0,00
1,61


BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
8,43
0,00
1,00
7,34
0,06
0,03



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
28,30
0,00
3,35
24,65
0,20
0,10



Grado de concreción

21,86
0,00
2,59
19,03
0,15
0,08


BI-3.5
Publicaciones
FIA
14,05
0,00
0,00
0,00
14,05
0,00



Grado de concreción

3,90
0,00
0,00
0,00
3,90
0,00


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
48,38
0,00
0,00
39,57
0,00
8,81



Grado de concreción

14,72
0,00
0,00
12,04
0,00
2,68


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
38,73
0,00
0,00
27,18
11,55
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

7.236,50
551,55
1.353,31
3.801,96
792,82
736,85

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

6.533,89
486,22
1.434,54
3.202,24
736,61
674,28

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2003
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
457,92
43,83
12,36
331,74
0,00
69,99



Grado de concreción

331,62
31,74
8,95
240,24
0,00
50,69


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CPL
13,24
0,00
0,00
11,85
0,00
1,39



Grado de concreción

4,49
0,00
0,00
4,02
0,00
0,47


PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias.
CPL
23,08
0,00
0,00
14,49
0,00
8,59



Grado de concreción

21,47
0,00
0,00
13,48
0,00
7,99


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
23,08
0,00
1,15
20,77
0,00
1,15



Grado de concreción

19,69
0,00
0,98
17,72
0,00
0,98


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CPL
48,16
0,00
2,41
43,35
0,00
2,41



Grado de concreción

40,34
0,00
2,02
36,31
0,00
2,02


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Infraestructura de información y difusión
PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
15,05
0,00
0,00
14,02
0,00
1,04



Grado de concreción

1,15
0,00
0,00
1,07
0,00
0,08


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CPL
23,08
0,00
0,00
23,08
0,00
0,00



Grado de concreción

15,18
0,00
0,00
15,18
0,00
0,00


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
13,65
0,00
10,65
3,00
0,00
0,00



Grado de concreción

4,88
0,00
3,81
1,07
0,00
0,00


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
8,03
0,00
0,21
7,80
0,00
0,02



Grado de concreción

7,69
0,00
0,20
7,47
0,00
0,02


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
80,27
0,00
0,00
79,33
0,00
0,94



Grado de concreción

9,67
0,00
0,00
9,56
0,00
0,11


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
1.984,46
158,76
396,89
893,01
297,67
238,13



Grado de concreción

2.487,25
198,98
497,45
1.119,26
373,09
298,47


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FONTEC
2.218,46
177,48
665,54
1.109,23
0,00
266,21



Grado de concreción

3.099,31
247,95
929,79
1.549,66
0,00
371,92


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
949,34
94,93
284,80
332,27
94,93
142,40



Grado de concreción

341,24
34,12
102,37
119,43
34,12
51,19


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FONDEF
421,63
84,16
126,24
168,31
0,00
42,92



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
328,87
32,89
98,66
164,43
0,00
32,89



Grado de concreción

371,47
37,15
111,44
185,73
0,00
37,15

Formación de capacidades en PL
PL-4.1
Diseño y ejecución de programas de estudio en universidades
CPL
312,78
0,00
0,00
0,00
312,78
0,00



Grado de concreción

203,72
0,00
0,00
0,00
203,72
0,00


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
Fomento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.6
Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias
INN
23,08
1,85
4,62
10,39
3,46
2,77



Grado de concreción

0,26
0,02
0,05
0,12
0,04
0,03


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

6.944,19
593,89
1.603,52
3.227,08
708,85
810,86

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

6.959,42
549,96
1.657,06
3.320,32
610,97
821,11

Subprograma de Gestión de Calidad
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. año 2003
Equip.
Insumos
Servicios de Consultoría y otros
Formac.
Otros

Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
CA-1.1
Desarrollo modelo simplificado de autoeval. y gestión de excelencia
CNPC
39,95
0,00
0,00
39,95
0,00
0,00



Grado de concreción

24,93
0,00
0,00
24,93
0,00
0,00


CA-1.2
Cursos de entrenamiento para uso del modelo a consultores, ejecutivos y trabajadores de empresas
CNPC
71,14
0,00
0,00
0,00
71,14
0,00



Grado de concreción

23,57
0,00
0,00
0,00
23,57
0,00


CA-1.3
Difusión modelo de autoevaluación y  gestión de excelencia
CNPC
27,70
0,00
1,39
24,93
0,00
1,39



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-1.4
Preparación y publicación doc.
CNPC
89,30
0,00
0,24
82,66
2,49
3,91



Grado de concreción

87,08
0,00
0,24
80,60
2,43
3,81


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
113,35
0,00
7,77
102,72
1,40
1,46



Grado de concreción

109,54
0,00
7,51
99,27
1,36
1,41


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
211,03
23,09
80,46
106,86
0,00
0,62



Grado de concreción

284,74
31,16
108,56
144,18
0,00
0,84

Certif. base a normas de gestión de calidad
CA-2.1
Estudios
INN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Grado de concreción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-2.3
Cursos para consultores
INN
60,58
0,00
0,00
0,00
60,58
0,00



Grado de concreción

112,72
0,00
0,00
0,00
112,72
0,00


CA-2.4
Cursos para empresas
INN
59,73
0,00
0,00
0,00
59,73
0,00



Grado de concreción

190,83
0,00
0,00
0,00
190,83
0,00


CA-2.5
Material de difusión
INN
10,43
0,02
3,03
6,88
0,00
0,50



Grado de concreción

39,56
0,08
11,50
26,09
0,00
1,89


CA-2.6
Participación Internacional
INN
12,24
0,00
0,00
0,00
0,00
12,24



Grado de concreción

1,42
0,00
0,00
0,00
0,00
1,42


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
Fomento
3.268,59
261,49
653,72
1.470,87
490,29
392,23



Grado de concreción

3.276,96
262,16
655,39
1.474,63
491,54
393,23


CA-2.8
Administración del componente
INN
17,85
0,01
3,63
10,12
0,00
4,08



Grado de concreción

46,89
0,04
9,53
26,59
0,00
10,73

Infraestructura para la Calidad
CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
234,24
23,61
33,35
160,36
0,00
16,92



Grado de concreción

299,73
30,21
42,67
205,19
0,00
21,65


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
1.370,48
137,05
411,14
479,67
137,05
205,57



Grado de concreción

2.462,05
246,20
738,61
861,72
246,20
369,31


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
228,84
42,87
4,28
107,30
0,00
74,39



Grado de concreción

520,66
97,53
9,75
244,12
0,00
169,26


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología
INN
39,54
5,80
7,77
18,23
0,00
7,74



Grado de concreción

53,84
7,90
10,58
24,82
0,00
10,54


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
60,19
3,82
16,54
34,14
0,00
5,69



Grado de concreción

54,37
3,45
14,94
30,84
0,00
5,14


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
8,03
4,93
0,00
3,10
0,00
0,00



Grado de concreción

2,90
1,78
0,00
1,12
0,00
0,00


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
Fomento
77,30
0,00
7,73
61,84
0,00
7,73



Grado de concreción

48,16
0,00
4,82
38,53
0,00
4,82

 Subtotal en MUS$ 

Total Subprograma

6.000,50
502,69
1.231,05
2.709,62
822,67
734,47

 Subtotal en MUS$ 

Grado de concreción

7.639,92
680,51
1.614,09
3.282,63
1.068,64
994,04

XII. ASPECTOS A RESALTAR

El año 2003 marcó una etapa de estabilización y de maduración del Programa. El centro de las preocupaciones, que en años anteriores había estado ocupado por temas administrativos y de procedimientos, estuvo en temas de contenidos, particularmente vinculados con la política tecnológica del Gobierno. En esta sección reseñaremos brevemente algunos aspectos del desarrollo del PDIT que pueden ser considerados grandes logros.

1. Evaluación de medio término

Tanto el Consejo del Programa como la Dirección Ejecutiva valoraron muy positivamente tanto la calidad profesional del equipo evaluador que destacó GPI Consultores como el informe y las observaciones realizadas por éste. Es importante señalar que hubo dos firmas consultoras que presentaron buenas propuestas cuando se licitó la evaluación. La selección de GPI obedeció, entre otros factores, a que podía entregar una visión externa, no comprometida, del Programa, por tratarse de una firma consultora extranjera, sin mayor experiencia en nuestro país. El resultado mostró que la elección fue acertada.

El informe de la evaluación no es complaciente con el Programa, como se ha mostrado en secciones anteriores. Sin embargo, arroja una visión ampliamente positiva acerca del grado de avance en la ejecución del Programa, como también de su gestión.

“La ejecución del PDIT ha sido altamente eficaz. El cumplimiento de las actividades y la realización de los indicadores del Marco Lógico así lo indican. Con un 54,17% del tiempo del programa cubierto se puede situar el nivel de realización de las actividades previstas entre el 65 y el 75 %, un nivel de valoración Alto. Aunque no se puede realizar una valoración cuantitativa estricta de cada uno de los subprogramas, por la heterogeneidad de la actividades, por su diverso efecto y por la inexistencia de indicadores integrados por subprograma, sí podemos realizar una estimación cualitativa del grado de eficacia y avance.”

· Prospectiva:  Medio-Alto

· Biotecnología:  Muy Alto

· TIC: Alto

· Producción Limpia: Medio-Medio

· Calidad: Medio-Alto

El informe de la evaluación constituye un material de gran ayuda, tanto para la corrección de situaciones concernientes a este Programa, como para el diseño de la política tecnológica a futuro, sea bajo la forma de un programa análogo al PDIT o de otra modalidad.

2. Extensión del plazo del Programa

En marzo de 2001 el Ministro de Hacienda suscribió el préstamo BID Nº 1286/OC-CH, por un monto de US$ 100 millones, que cofinancia el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica. El Programa, cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de Economía a través de su Subsecretaría de Economía, tiene una duración total de cuatro años a partir del 18 de abril de 2002, fecha en que la Contraloría General de la República tomó razón del Contrato de Préstamo señalado. Es decir, su fecha de finalización es el 18 de abril de 2005. Adicionalmente, en el contrato de préstamo se señala que “el plazo para comprometer los recursos del Financiamiento a favor de los Beneficiarios del Programa  será de tres años y medio, contado a partir de la vigencia del presente Contrato”, esto es, a mediados de octubre de 2004.

Los recursos del financiamiento BID autorizados por la Dirección de Presupuestos y utilizados durante los primeros tres años de ejecución del Programa alcanzaron a un monto cercano a los US$ 43 millones. Si a esta suma se agrega el presupuesto aprobado para el año 2004, este monto asciende aproximadamente a US$ 60 millones. Es decir que, del préstamo original aún quedan cerca de US$ 40 millones por comprometer. 

Cabe destacar que el Programa, en sus tres años de ejecución, ha ejecutado prácticamente la totalidad de los recursos presupuestados para cada año, estimándose que la capacidad de ejecución de las diferentes instituciones coejecutoras excede los presupuestos aprobados. Esto se ve reflejado, en alguna medida, en el hecho que el aporte local hasta la fecha ha superado los montos del financiamiento BID. Lo anterior muestra que no será posible utilizar en su totalidad los recursos del préstamo en el plazo actualmente estipulado en el Contrato de Préstamo suscrito con el BID.

En consecuencia, se han iniciado conversaciones con el Banco a fin de extender el plazo de vigencia de este préstamo hasta una fecha tal que permita cumplir a cabalidad los objetivos de desarrollo planteados en el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Esa fue, por lo demás, una de las primeras recomendaciones de la evaluación intermedia. En opinión de la Dirección Ejecutiva, la extensión de los plazos del Contrato de Préstamo hasta fechas apropiadas permitirían cerrar adecuadamente las acciones del actual Gobierno en materias de políticas tecnológicas, al tiempo que darían la posibilidad de establecer una transición suave hacia una siguiente etapa de dicha política.

3. Institucionalización Prospectiva Tecnológica

Cuando se dio inicio a este Programa, hace casi tres años, el discurso acerca de un enfoque prospectivo para la política tecnológica y productiva aún no había permeado a los principales actores del Gobierno; mucho menos a los de los sectores empresarial o académico. Hoy, en cambio, se puede percibir una incorporación creciente de este enfoque en las acciones planificadas por los diferentes organismos públicos responsables de estas áreas, y una gran aceptación de aquél entre los actores privados y académicos. Es por ello que la institucionalización del Subprograma de Prospectiva y su inserción en la CORFO bajo la Gerencia Corporativa resulta particularmente relevante, especialmente si se considera que este Subprograma había sido programado inicialmente sólo para los dos primeros años del Programa. Es importante destacar que la intención declarada por la CORFO es utilizar las herramientas de la prospectiva no sólo para la planificación de los programas de esa institución, sino también poner la unidad de Prospectiva al servicio de las otras agencias del Gobierno o de las organizaciones del sector productivo que lo requieran. Para ello se constituirá un consejo consultivo de carácter público-privados que asegure esta apertura.

4. Política Biotecnológica y Agenda Digital

En el Informe Anual correspondiente al año 2002 se anunció la constitución de la Comisión Presidencial de Biotecnología, surgida desde nuestro Programa, aunque excedió ampliamente su alcance. Hay que recordar que el Presidente de dicha Comisión fue el Subsecretario de Economía, que preside este Programa, y el secretario ejecutivo de la Comisión fue el Director Ejecutivo del Programa. El resultado del trabajo de la Comisión fue la elaboración de la Política para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile, redactada íntegramente por la Coordinadora del Subprograma de Biotecnología y por el Director Ejecutivo. Por otra parte, la agenda Digital del Gobierno, que próximamente será anunciada por el Presidente de la República, también tuvo su origen en el equipo que, desde la Subsecretaría de Economía, coordina el Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Ello refleja la gran importancia que ha tenido este Programa en la promoción de la política tecnológica del Gobierno, más allá de las acciones específicas cofinanciadas por éste.

5. Programa BID-II Gobierno Electrónico

Ya se ha dado cuenta de este nuevo Programa, también apoyado por el BID, por el que se fortalecerá la acción estatal en el ámbito del gobierno electrónico. Esto es de crucial importancia, porque se ha demostrado que tanto en Chile como en otros países, la economía digital se ha visto dinamitada a partir de la acción del Estado y de la instalación de prácticas de gobierno electrónico.

6. Sistema de Información PDIT

Este instrumento es una buena demostración de las aplicaciones que pueden resultar de la utilización de herramientas informáticas en el ámbito de la gestión.  Como fue descrito en la sección VII de este Informe, está en desarrollo una segunda fase de este sistema, la que incorpora mejoras a los procedimientos actuales, al tiempo que incorpora nuevas funcionalidades al mismo. Es de destacar que este sistema, con pocas adaptaciones, puede ser utilizado para gestionar los intercambios de información financiera de cualquier otro programa con características similares a las de éste.

7. Norma PYME Corfo

Desde el año 2003 se está trabajando en un equipo coordinado por la Gerencia de Fomento de la CORFO —en el que participan la Coordinadora del Subprograma de Calidad, el CNPC y el INN— una iniciativa que se ha denominado “norma PYME”. Se trata de una norma de gestión básica para las PYMES que fijará la puerta de entrada del  sistema de fomento de CORFO. Esto supone que todas las empresas que cumplan con esta norma, entran al sistema en forma automática. De esta forma la norma permitirá un proceso de diagnóstico y de selección a las empresas que postulen a los instrumentos de Fomento de CORFO. La norma, una vez elaborada e implementada, estaría basada en  un modelo “evolutivo”, el que será capaz de medir y evaluar el grado de desarrollo de la calidad de gestión de la empresa. El  diagnóstico será rápido y económico (comparado con el diagnóstico actual por el que pasaban las empresas) y será  verificable y/o validable por externos. Actualmente se encuentra en fase de ejecución un plan piloto de prueba de contenidos y del sistema en sí.

ANEXO 1

Listado de proyectos por Fondos

FDI

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$)
Monto aporte local  (US$)

PRIVIII
TI-3.1
PROGRAMA REGIONAL DE INCUBACION DE NEGOCIOS
Multisectorial
VIII
740.227
133.079
519.024

01CS-0004
TI-3.2
SERVICIO DE EDUCACION A DISTANCIA VIA INTERNET EDUEXPLORA.COM
Minería 
R.M.
55.123
38.726
1.048

02CS-0005
TI-3.2
VALIDACION DE PLATAFORMA TECNOLOGICA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA SU DESPEGUE COMERCIAL.
Educación
V
50.803
27.610
0

02CS-0003
TI-3.2
PUESTA EN MARCHA DE UNA FABRICA DE SEÑALES DIGITALES
Manufactura
VIII
34.409
30.627
2.988

02CS-0018
TI-3.2
AGENDA MEDICA EN INTERNET Y SOFTWARE MEDICO ADMINISTRATIVO
Tecnologías de Información
R.M.
50.803
5.713
13

01LE1-0003
TI-3.7b
RED DE PUNTOS DE ACCESO BLUETOOTH
Tecnologías de Información
R.M.
60.963
55.553
73.801

00C7XC-06
TI-3.7b
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRONÓSTICO DEL IMPACTO DE LA INVERSION
Tecnologías de Información y Multisectorial
R.M.
102.372
38.167
16.050

01LE1-0001
TI-3.7b
CENTRO COPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN AUDIOVISUAL
Multisectorial
R.M.
72.133
66.231
123.804

99CT4TI-08
TI.3.7b
SISTEMA INTERNET PARA LA COPRODUCCION
Informático
R.M.
213.442
122.929
165.755

002CS-0015
TI.-3.2
APARATOS ELECTRONICOS ANIMADOS DE NUEVA TECNOLOGÌA PARA LA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y DE EVENTOS
Manufactura
R.M.
50.803
47.188
28.649

00C6XC-02
TI.-3.1
DESARROLLO DE UN MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS DEL CONOCIMIEMTO
Tecnologías de Información
R.M.
306.505
51.080
196.998

00C7MT-01
TI.-3.7b
SISTEMA DE INFORMACION GEOLOGICO EN INTERNET 
Minería y Tecnologías de Información
R.M.
161.118
71.932
285.780

02CS-0006
TI.-3.2
APLICACIONES COMPUTACIONALES VIA INTERNET PARA  COLEGIOS
Tecnologías de la información y de la Infocomunicación
R.M.
43.545
59.415
52.405

01CR3IC-01
TI.-3.1
INCUBACION DE NEGOCIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DESDE LA REGION DE LA ARAUCANIA
Tecnologías de la información
IX
352.903
140.917
63.394

02CS-0008
TI.-3.2
SISTEMA TECNOLOGICO INTEGRADO PARA EL MEJORAMIENTO
Educación
R.M.
38.440
37.934
348

02CS-0012
TI.-3.2
IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
Agropecuaria
R.M.
38.465
37.191
2.555

00C6PT-03
BI-1.2a
PRODUCCION DE VACUNA DNA



323.027
-323.027

99C5FT-09
BI-1.2a
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMBRIOGENESIS SOMATICA PARA LA MULTIPLICACIÓN DE PLANTAS MEJORADAS DE PINO RADIATA (PINUS RADIATA D.DON) TRANSFORMADAS CON GENES
Forestal
VIII
537.545
194.935
292.512

00C7FT-10
BI-1.2a
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL GENÉTICO FORESTAL
Forestal
VIII
237.188
59.115
61.722

00C6PT-03
BI-1.2a
PRODUCCION DE VACUNA DNA
Pesca y Acuicultura
R.M.
408.905
110.524
124.223

98C3AT-11
BI.1.2.a
MEJORAMIENTO GENETICO DE DURAZNERO Y NECTARIN PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES AGRONOMICAS Y COMERCIALES DE CHILE
Agropecuaria
R.M.
319.038
11.157
472

01CR3AT-09
BI-1.2a
SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCINA AL AIRE LIBRE
Agropecuaria
IX y X
128.044
46.191
60.331

00C7FT-06
BI-1.2a
ENFERMEDADES FUNGICAS EN EL GENERO PINUS 
Forestal
VIII y X
267.742
60.901
88.136

002CS-0017
BI-1.3
CONTROL POLILLA DEL TOMATE 
Agropecuaria
VI
50.668
27.020
21.015

01CR3AT-08
BI-1.2a
SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO EN BASE A COMPORTAMIENTO HIGIENICO DE ABEJAS (APIS MELLIFERA) PARA LA REGION DE LA ARAUCANIA
Agropecuaria
IX
76.385
24.923
21.353

00C7PT-10
BI-1.2a
EVALUACIÓN CONTROL MICROBIOLOGICO DEL OSTION
Pesca y Acuicultura
III y IV
152.195
100.203
83.203

01CR3PT-08
BI-1.2a
INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SEMILLAS DE ABALONES
Pesca y Acuicultura
X
212.933
79.776
386.649

01CR3XT-11
BI-1.2a
NUEVOS SISTEMAS DE APLICACIÓN DE PROD. BIOLOGICOS
Pesca y Acuicultura
X
389.171
196.717
160.404

00C6FM-11
PL-3.3b
DESARROLLO Y APLICACIONES DE ALTERNATIVAS DE MANEJO PARA EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE BIENES Y SERVICIOS CON BOSQUE NATIVO -FASE I
Forestal
X
259.504
51.139
23.591

99L9PL-06
PL-3.3b
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA



312.042
-312.042

99L9PL-06
PL-3.3b
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA



23.385
-23.385

99L9PL-06
PL-3.3b
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Multisectorial
R.M.
1.280.671
180.219
367.273

00C7AT-13
PL-3.3b
ZONIFICACIÓN DE AREAS POTENCIALES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, X REGIÓN
Agropecuaria, Tecnologías de Información e Informático
X
149.620
54.413
72.452

01CR3PT-04
PL-3.3b
TRATAMIENTO Y MANEJO SW RESIDUOS EN TALLERES DE LAVADO DE REDES. UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE PARA SALMONICULTURA CHILENA
Pesca y Acuicultura
X
227.266
78.218
74.531

99C5AT-21
CA-3.2a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACION DEL VIÑEDO CHILENO. PLANTAS LIBRES DE VIRUS Y PORTAINJERTOS RESISTENTES A FILOXERA Y NEMATODOS. 
Agropecuaria
R.M., V, VI y VII
503.294
78.226
90.224

00C7PT-02
CA-3.2a
DIVERSIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE ALGAS PARDAS NACIONALES
Pesca y Acuicultura
II, X y XII
393.738
172.254
108.875

01CR3FT-13
CA-3.2a
DESARROLLO DE OPCIONES PRODUCTIVAS DE MAYOR VALOR PARA PLANTACIONES DE EUCALYPTUS NITENS EN LA IX Y X REGIÓN
Forestal
X
284.685
72.270
90.245

99C5AT-07
CA-3.2a
APERTURA DE NUEVOS MERCADOS Y OPTIMIZACION DE CALIDAD EN CEREZAS DE EXPORTACION
Agropecuaria
R.M., VI y VII
146.555
9.196
30.040

99C5XM-15
CA-3.2a
LABORATORIO DE RESITENCIA AL FUEGO
Multisectorial
R.M.
373.607
3.253
70.211

00C7AT-12
CA-3.2a
INTRODUCCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE NUEVOS PORTAINJERTOS DE DURAZNERO Y NECTARINO PARA CHILE
Agropecuaria
R.M. VI
141.746
35.695
34.456

99C5XT-02
CA-3.2a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACION DEL VIÑEDO CHILENO. PLANTAS LIBRES DE VIRUS Y PORTAINJERTOS RESISTENTES A FILOXERA Y NEMATODOS. 
Multisectorial
R.M.
296.515
45.870
25.918

01LE3-001
CA-3.2a
LCPN-MASA EMPRESARIZACION DE RESULTADOS TECNOLÓGICOS
Multisectorial
R.M.
76.858
66.857
81.508

00C6XC-10
CA-3.2a
FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO REGIONALES MEDIANTE EL USO DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECIFICOS
Multisectorial
R.M.
342.916
78.478
77.338

01CR3PT-13
CA-3.2a
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTICO DEL PELILLO (GRACILARIA CHILENSIS)
Pesca y Acuicultura
X
226.163
30.550
90.627

02C8AM-02
CA-3.2a
COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA: UN DESAFIO PARA LOS LABORATORIOS DE ENSAYO
Agropecuaria
R.M., V, VI y VII
274.610
43.402
16.492

00C7AM-05
CA-3.2a
DETERMINACION Y CARACTERIZACION DE LA APTITUD VITIVINICOLA DE LA VII REGION PARA VINOS FINOS II PARTE VELLE CURICO
Agropecuaria
VII
370.114
115.284
27.607

00C6AD-03
CA-3.2a
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL RUBRO LECHE MEDIANTE LA PRODUCCION DE FORRAJES DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO
Agropecuaria
VIII
163.585
41.110
51.812

00C6AD-20
CA-3.2a
ADAPTACION Y VALIDACION DE UN SISTEMA DE PRODUCCION OVINO PARA MAGALLANES
Agropecuaria
XII
268.772
47.941
121.569

98C4XC-01
CA-3.2a
SISTEMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION 



-176.788
-205.691

99C5AT-15
CA-3.2a
AUMENTO DEL SECTOR LECHE Y CARNE 
Agropecuaria
R.M, IX y X
294.823
44.896
22.347

PC-11
CA-3.2a
METALES PESADOS EN BIVALVOS
Pesca y Acuicultura
X
393.138
68.004
117.110

00C7EC-01
CA-3.2a
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 
Educación
R.M.
291.366
89.823
227.284

00C7FT-08
CA-3.2a
DETERMINACION DE ESTANDARES DE INGENIERIA EN OBRAS DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y SUELOS PARA LA MANTENCION E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SILVICOLA
Forestal 
VI, VII y VIII
275.617
50.339
63.219

99C5TM-03
CA-3.2a
NORMAS TECNICAS PARA MOBILIARIO E IMPLEMENTOS ESCOLARES
Manufactura
R.M.
102.272
14.607
78.432

99C5PD-09
CA-3.2a
DIVERSIFICACION DE CONSERVAS DEL MAR
Pesca y Acuicultura
VIII y X
389.159
116.574
284.033

99C5TM-04
CA-3.2a
NORMAS TECNICAS DE EFICIENCIA ENERGETICAS
Manufactura
R.M.
146.104
34.007
87.544

00C7FT-14
CA-3.2a
DESARROLLO DE PRODUCTOS RECONSTITUIDOS DE MADERA A TRAVES DE UN PROCESO INNOVATIVO DE EXTRUSION
Forestal
VIII
299.241
186.307
154.751

02C8XD-08
CA-3.2a
NORMAS DE APOYO AL SECTOR PARA MEJORAR LA HIGIENE Y LA SEGURIDAD
Minería, Agropecuaria, Manufactura y Forestal
R.M.
157.488
16.642
5.803

FONTEC

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$)
Monto aporte local  (US$)

203-3509
BI-1.1a
Desarrollo de un proceso de recuperación de docosanol y tetracosanol a partir del aprovechamiento integral de los jabones de licor negro
BIOTECNOLOGIA
13
270,2
86,8
183,4

203-3526
BI-1.1a
Herramientas biotecnológicas para la propagación y cultivo de una especie crucifera de alta demanda gastronómica
BIOTECNOLOGIA
13
122,7
59,2
63,5

203-3567
BI-1.1a
Vacuna SRS/INP en huevo embrionado
BIOTECNOLOGIA
13
227,7
72,3
155,4

203-3583
BI-1.1a
Tratamiento de residuos líquidos y sólidos con connotaciónmetalurgicapara su reabilitación anbiental
BIOTECNOLOGIA
13
171,8
50,6
121,1

203-3620
BI-1.1a
Planta piloto para desarrollar el estudiode la elaboración de papel ertesanal a partir de papel recuperado y algas no comerciales
BIOTECNOLOGIA
4
52,9
21,7
31,2

203-3630
BI-1.1a
Estandarización evaluación de la astaxantina natural en el proceso de pigmentación del salmón
BIOTECNOLOGIA
1
111,7
41,6
70,1

203-3643
BI-1.1a
Escalamiento del proceso biotecnológico para la obtención de bases esteroidales
BIOTECNOLOGIA
13
111,3
46,3
65,0

203-3752
BI-1.1a
Biotecnología aplicada a la producción de sulfato ferrico
BIOTECNOLOGIA
4
108,5
46,7
61,8

203-3816
BI-1.1a
Desarrollo de un procesopara producir subunidades de hemocianina para formular bioestimulantes de alta potencia
BIOTECNOLOGIA
13
98,5
36,2
62,4

203-3649
PL-3.3a
Desarrooloy evaluación de sistema de cama caliente desde gestación en plantel porcino
Producción limpia
9
148,3
61,8
86,5

203-3652
PL-3.3a
Desarrollo e un sistema de compostaje de animales muertos
Producción limpia
7
51,6
27,8
23,7

203-3654
PL-3.3a
Desarrollo de tecnología modular y flexible que conforme un sistema de procesamiento para
Producción limpia
13
92,2
31,8
60,4

203-3655
PL-3.3a
Desarrollo de una tecnología de bajo costo para la utilización de biogas como combustible alternativo
Producción limpia
4
217,1
101,5
115,6

203-3656
PL-3.3a
Remediación termica de suelos contaminados
Producción limpia
13
265,5
102,7
162,8

203-3663
PL-3.3a
Diseño de un sistema reactor de alta velocidad para el reciclaje de resinas inflamables
Producción limpia
13
85,1
51,0
34,0

203-3668
PL-3.3a
Elaboración de bioabonos agrícolas a partir de residuos marinos naturales
Producción limpia
4
33,1
16,3
16,8

203-3673
PL-3.3a
Diseño y montaje de un sistema piloto de control electrónico de contaminación
Producción limpia
13
180,4
50,6
129,8

203-3680
PL-3.3a
Diagnóstico y manejo de las principales plagaspresentes en viñedos del valle de Csablanca
Producción limpia
5
146,1
64,5
81,5

203-3681
PL-3.3a
Recuperación de cobre desde efluentes sulfatados ácidos
Producción limpia
13
175,5
57,9
117,6

203-3689
PL-3.3a
Rciclaje de residuos orgánicos sólidos de la industria salmonera
Producción limpia
10
230,7
71,2
159,5

203-3691
PL-3.3a
Biolixiviación de ripios con termofilas autoctonas
Producción limpia
3
167,3
57,9
109,5

203-3693
PL-3.3a
Producción y manejo de enemigos naturales para el control de la escama blanca de la hiedra
Producción limpia
5
104,0
45,6
58,4

203-3699
PL-3.3a
Recuperaciónde antioxidantes desde los residuos de descartes de la empresa vitivinicola nacional
Producción limpia
5
212,9
87,8
125,1

203-3702
PL-3.3a
Generación de aguas de riego a partir de percolados de rellenos sanitarios tratados en un wetland
Producción limpia
13
165,0
94,1
70,9

203-3704
PL-3.3a
Nuevas aplicaciones comerciales del silicato de sodio para la implementación en la industria química
Producción limpia
13
318,7
85,3
233,3

203-3705
PL-3.3a
Sistema de biofiltración de vapores de combustibles líquidos
Producción limpia
13
176,6
71,1
105,5

203-3707
PL-3.3a
Uso de tecnologías limpias en el sistema de ventilación de una empresa farmaceutica
Producción limpia
13
209,1
57,9
151,3

203-3714
PL-3.3a
Acopio, limpieza y reciclado de desechos plásticos de la industria pesquera y salmonera
Producción limpia
10
182,6
72,3
110,3

203-3716
PL-3.3a
Cascade, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica para el tratamiento de efluentes
Producción limpia
13
279,2
104,1
175,0

203-3560
TI-3.7a
Diseño y desarrollo de sistema de análisis de gestión através de la web
TECNOLOGIA INFORMACION
13
88,3
26,0
62,3

203-3624
TI-3.7a
Markplace electrónico de intermediación de productos y servicios
TECNOLOGIA INFORMACION
13
73,2
21,7
51,5

203-3726
TI-3.7a
Z4 CASE, ambiente de programación automático que estandariza el proceso de producción de software
TECNOLOGIA INFORMACION
13
127,9
55,0
73,0










FOMENTO

Código del proyecto
Código del Programa 
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$)
Monto aporte local  (US$)

02-2003-001-0
TI-2.2.
TECNOLOGIAS DE INFORMACION  1
K71.2-F54
2
16.457,9
7.277,2
9.181,4

02-2003-001-1
TI-2.2.
TECNOLOGIA DE INFORMACION
D9.47
2
151.041,4
0,0
77.876,4

02-2003-002-0
TI-2.2.
TECNOLOGIAS DE INFORMACION  2
D9.44-D9.46
2
13.074,9
5.417,6
7.656,9

06-2001-001-5
TI-2.2.
COAGRA
A2.1
6
48.287,5
16.614,1
16.614,1

07-1999-006-3
TI-2.2.
COPEFRUT S.A.
D1.15.3
7
120.665,3
0,0
69.187,0

07-1999-006-3
TI-2.2.
COPEFRUT S.A. - GESTION
D1.15.3
7
121.955,5
24.180,0
15.624,8

07-1999-017-1
TI-2.2.
GESTION Y COMERCIALIZACION LINARES
A2
7
49.402,6
3.636,4
5.226,5

13-1999-026-1
TI-2.2.
TECNOLOGIAS INFORMATICAS
K70
13
65.245,9
0,0
9.475,4

13-2001-001-3
TI-2.2.
ALAMACENES PARIS S.A.
G55
13
135.982,4
12.008,6
14.662,7

13-2001-007-5
TI-2.2.
HOMBERGER
D3.30
13
41.980,0
6.586,4
6.173,1

13-2001-014-1
TI-2.2.
CORREDORES DE BOLSA
J66.4.1.2.1
13
74.333,2
17.615,4
31.163,9

13-2001-020-1
TI-2.2.
SONAL
G55
13
207.758,3
18.630,2
37.909,5

13-2002-001-3
TI-2.2.
MICROSOFT
K70
13
131.058,0
10.499,0
33.353,7

13-2002-005-1
TI-2.2.
COMUNIDAD INFORMATICA
K70
13
89.541,5
960,8
16.572,2

02-2000-006-2/23977 
TI-2.2.
SOSEG LTDA.                   
K71
2
3.245,9
2.116,9
1.129,0

02-2001-001-2/26404 
TI-2.2.
PEDRO ORELLANA Y CÍA. LTDA.   
R79.2
2
2.655,2
1.731,6
923,5

02-2001-001-2/28692 
TI-2.2.
CYNTHIA PAOLA FLORES NAVARRO  
G55
2
3.187,9
1.771,1
1.416,9

02-2001-001-2/29214 
TI-2.2.
B & M INGENIEROS LTDA.        
G55
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29219 
TI-2.2.
ECOCIR LTDA.                  
F54
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29220 
TI-2.2.
ENZO MANCILLA GARCÍA          
K71
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29221 
TI-2.2.
SERV. INDUSTRIALES Y SUMINISTR
K71
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29420 
TI-2.2.
COMERCIAL TOCONAO LTDA.       
F54.19
2
1.195,5
664,2
531,3

02-2001-001-2/29421 
TI-2.2.
DIMSA SERVICIOS S.A.          
G55
2
1.195,5
664,2
531,3

02-2001-001-2/29422 
TI-2.2.
RELIPER S.A.                  
G55
2
1.195,5
664,2
531,3

02-2001-001-2/29423 
TI-2.2.
MORGAN INDUSTRIAL S.A.        
G55
2
1.195,5
664,2
531,3

02-2001-001-2/29424 
TI-2.2.
JOSE ENRIQUE AVALOS MORA      
D946
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29425 
TI-2.2.
ELECTROMECANICA FLORES LTDA.  
D944
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29426 
TI-2.2.
ASERGEN LTDA.                 
K71
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29427 
TI-2.2.
LUIGI PELLERANO ESCOBAR       
K71
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29428 
TI-2.2.
GUSTAVO REYES NUÑEZ           
G55
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29429 
TI-2.2.
NESTOR MEDEL LEPPE Y CÍA LTDA.
G55
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29467 
TI-2.2.
SOC. INVERSIONES LA SERENA S.A
K71
2
1.062,6
590,4
472,3

02-2001-001-2/29468 
TI-2.2.
DIMSA SERVICIOS S.A.          
G55
2
1.062,6
590,4
472,3

02-2001-001-2/29469 
TI-2.2.
LAUSANNE TEREIN LTDA.         
K71
2
1.062,6
590,4
472,3

02-2001-001-2/29470 
TI-2.2.
MORGAN INDUSTRIAL S.A.        
G55
2
1.062,6
590,4
472,3

02-2001-001-2/29471 
TI-2.2.
FELIPE GORDILLO MARTINEZ Y CÍA
D946
2
1.062,6
590,4
472,3

02-2001-001-2/29918 
TI-2.2.
MECANICA DE ROCAS LTDA.       
K71
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29919 
TI-2.2.
COMERCIAL E INDUSTRIAL GRECIA 
D946
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29920 
TI-2.2.
JGJ INGENIERÍA LTDA.          
K71
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29922 
TI-2.2.
CODILEC LTDA.                 
G55
2
1.086,3
708,4
377,8

02-2001-001-2/29926 
TI-2.2.
NATIVA MUEBLES Y MADERAS      
D1049
2
1.222,0
797,0
425,1

02-2001-001-2/29927 
TI-2.2.
ROBERTO CANALES VILLARROEL CÍA
K71
2
1.222,0
797,0
425,1

02-2001-001-2/29928 
TI-2.2.
COMSERNE CHILE S.A.           
K71
2
1.222,0
797,0
425,1

02-2001-001-2/29929 
TI-2.2.
NESTOR MEDEL LEPPE CÍA LTDA   
G55
2
1.222,0
797,0
425,1

02-2001-001-2/29930 
TI-2.2.
GUSTAVO REYES NUÑEZ           
G55
2
1.222,0
797,0
425,1

02-2001-001-2/29931 
TI-2.2.
NORTH TOOLS LTDA.             
G55
2
1.222,0
797,0
425,1

02-2001-003-2/32049 
TI-2.2.
MAESTRANZA VEAS Y CIA.        
D944.1
2
1.114,0
0,0
1.114,0

02-2001-003-2/32051 
TI-2.2.
IFUSA LTDA.                   
K71
2
1.114,0
0,0
1.114,0

02-2001-003-2/32206 
TI-2.2.
S.I.E.C. LTDA.                
G55.7.6.2
2
1.114,0
0,0
1.114,0

06-2002-002-2/29793 
TI-2.2.
SOC. IND. Y COM. TODAFE LTDA. 
D113.2
6
2.226,8
1.452,3
774,6

06-2002-008-2/30194 
TI-2.2.
GONZALO VIVANCO MATURANA      
A2.1
6
4.996,8
3.258,8
1.738,0

06-2002-008-2/30195 
TI-2.2.
MARÍA ARENAS CABELLO          
D228.1
6
4.779,5
3.117,1
1.662,4

06-2002-012-2/31536 
TI-2.2.
AGRICOLA LOS CASTORES LTDA    
A2.1
6
4.678,7
0,0
4.678,7

06-2002-012-2/32460 
TI-2.2.
CARLOS RAVANAL ARCE           
A2.1.1.2
6
5.322,7
0,0
5.322,7

06-2002-012-2/32461 
TI-2.2.
VIVEROS J. OVALLE LTDA.       
A2.2
6
3.731,8
0,0
3.731,8

06-2002-012-2/32963 
TI-2.2.
MARCELO SCHLACK M.            
A2
6
4.734,4
0,0
4.734,4

08-2001-008-2/25963 
TI-2.2.
CLAUDIO SAINT-JOUR RUDOLPH    
K71.2.1.1
8
3.381,2
2.205,1
1.176,1

08-2001-008-2/26379 
TI-2.2.
IMPRESOS SIGLO 21 LTDA.       
D636.2
8
2.570,5
1.676,4
894,1

08-2001-008-2/26453 
TI-2.2.
NUTRISERV LTDA.               
H57.1
8
5.612,5
3.648,7
1.963,8

08-2001-013-2/26368 
TI-2.2.
SOC. AGRICOLA Y FORESTAL DOÑA 
A5.5
8
5.411,9
0,0
5.411,9

08-2001-014-2/27555 
TI-2.2.
CONSTRUCTORA MONTEPIEDRA      
F54.1
8
2.444,1
1.594,0
850,1

08-2001-014-2/27590 
TI-2.2.
ADM. INVERSIONES ROBLEDAL     
H56
8
4.049,0
2.640,7
1.408,4

08-2001-014-2/27592 
TI-2.2.
MARTÍNEZ DÍAZ Y CÍA. LTDA.    
F54.19
8
2.444,1
1.594,0
850,1

08-2001-014-2/27593 
TI-2.2.
PRESTACIÓN DE SERVICION CONSTR
K69
8
2.444,1
1.594,0
850,1

08-2001-014-2/27649 
TI-2.2.
HECTOR ACOSTA CISTERNAS       
F54.12
8
2.987,2
1.948,2
1.039,0

08-2001-014-2/28749 
TI-2.2.
CRISTIAN LEON ORELLANA        
F54.18
8
2.998,1
0,0
2.998,1

08-2001-014-2/28802 
TI-2.2.
SOCIEDAD DE MADERAS RUCUE     
D434.1.1
8
3.530,3
0,0
3.530,3

08-2001014-2/29960  
TI-2.2.
COMERCIAL HANANIA LTDA        
D331
8
3.984,9
0,0
3.984,9

08-2001014-2/29960  
TI-2.2.
COMERCIAL HANANIA LTDA        
D331
8
3.984,9
0,0
3.984,9

08-2002-003-2/27340 
TI-2.2.
ABDEL SHEHADA EL SURADI       
I60
8
1.365,5
0,0
1.365,5

08-2002-003-2/27496 
TI-2.2.
RAUL ASTORGA BASCUÑAN         
D948.2
8
2.715,6
1.771,1
944,6

08-2002-003-2/27797 
TI-2.2.
OPERADORA AUTOPISTA DEL BOSQUE
Z0
8
2.948,8
0,0
2.948,8

08-2002-003-2/27802 
TI-2.2.
FORESTAL VALDIVIA LTDA        
D434.2.1
8
4.781,9
0,0
4.781,9

08-2002-003-2/27835 
TI-2.2.
AG. ADUANA CARLOS DE AGUIRRE  
I63.6.3
8
7.883,6
3.542,1
4.341,5

08-2002-003-2/28365 
TI-2.2.
LO ESPINA HERMANOS LTDA.      
G55.7.3.4
8
2.607,0
1.700,2
906,8

08-2002-003-2/28934 
TI-2.2.
RAUL ASTORGA BASCUÑAN         
D948.2
8
2.226,8
0,0
2.226,8

08-2002-012-2/29672 
TI-2.2.
COMERCIAL ENTREVIDRIOS LTDA   
G55.7.3.4.3
8
4.130,5
0,0
4.130,5

08-2002-012-2/29675 
TI-2.2.
RAUL SANCHEZ JORQUERA         
D220.1
8
2.525,6
0,0
2.525,6

08-2002-012-2/29677 
TI-2.2.
HUGO CASTILLO B               
K68.2.9
8
2.987,2
0,0
2.987,2

08-2002-012-2/30124 
TI-2.2.
FROILAN GARETE DE LA FUENTE   
G55.1.2.1
8
2.932,9
0,0
2.932,9

08-2002-012-2/31233 
TI-2.2.
INGENIERIA Y DISEÑO DE MAQUINA
D947.1.2.1
8
3.383,7
0,0
3.383,7

09-2001-016-2/24709 
TI-2.2.
AUTOMOTRIZ DISSA LTDA.        
G55.1.3.2.1
9
2.705,0
1.764,1
940,9

09-2001-016-2/26110 
TI-2.2.
INVERSIONES A & A S.A.        
G55.5.3.5.5
9
2.506,0
1.634,3
871,6

09-2002-002-2/26691 
TI-2.2.
EUGENIO CELUME MUALIM         
F54
9
1.325,7
736,5
589,2

09-2002-002-2/26770 
TI-2.2.
AFFE LTDA.                    
R79.4
9
1.357,8
885,5
472,3

09-2002-002-2/27897 
TI-2.2.
LUIS FLOODY DÍAZ              
D434
9
1.629,4
1.062,6
566,7

09-2002-002-2/28637 
TI-2.2.
RENT A CAR LONCOTRARO VILLARRI
F54
9
2.172,5
1.416,9
755,7

09-2002-004-2/27725 
TI-2.2.
JORGE SANDOVAL GONZÁLEZ       
D1049
9
3.258,8
2.125,3
1.133,5

09-2002-004-2/27749 
TI-2.2.
EDUARDO ELLENA DAVANZO        
D843.5
9
2.851,4
1.859,6
991,8

09-2002-004-2/27898 
TI-2.2.
COMERCIAL LARRONDO E HIJO LTD 
G55.1.5.1
9
1.594,0
885,5
708,4

09-2002-004-2/27899 
TI-2.2.
JUAN OTAROLA ASTROZA          
D434
9
3.426,2
2.234,6
1.191,6

09-2002-004-2/27954 
TI-2.2.
TRANSVIVES LTDA.              
G55.3.1.1.1
9
1.357,8
885,5
472,3

09-2002-007-2/28987 
TI-2.2.
RIXON BREVE LATORRE           
D434
9
1.493,6
974,1
519,5

13-2000-006-2/27133 
TI-2.2.
SERVICIOS CLEANBOX S.A.       
K71.4.6.4.9
13
5.313,2
0,0
5.313,2

13-2001-010-2/27782 
TI-2.2.
INFORMACION DE TRÁFICO S.A.   
D636.1.1
13
4.480,8
2.922,3
1.558,5

13-2001-010-2/27846 
TI-2.2.
ARTES GRAFICAS CLAMAR LTDA.   
D636
13
3.340,2
0,0
3.340,2

13-2001-010-2/28489 
TI-2.2.
FULL COMPUTER COMERCIAL LTDA. 
G55.7
13
7.792,7
4.250,6
3.542,1

13-2001-010-2/28491 
TI-2.2.
FREDY WULF HITSCHFELD         
G55.7.3.5.3
13
3.772,4
0,0
3.772,4

13-2001-010-2/28571 
TI-2.2.
CROQUEVIELLE DISEÑOS S.A.     
D1049.4
13
2.715,6
1.771,1
944,6

13-2001-010-2/28600 
TI-2.2.
CHILEANIMACION S.A.           
N78.1.1
13
7.202,4
4.250,6
2.951,8

13-2001-010-2/29953 
TI-2.2.
BAÑADOS Y CIA. LTDA.          
G55.6.5.9.1
13
7.792,7
0,0
7.792,7

13-2001-022-2/27358 
TI-2.2.
VIRGINIA VALDÉS Y CÍA. LTDA.  
G55.7.3.5.4
13
5.691,1
3.698,0
1.993,0

13-2001-022-2/27931 
TI-2.2.
IMPRESORA Y DISTRIB. BANDERA  
D636.2
13
7.674,7
4.191,5
3.483,1

13-2001-022-2/28114 
TI-2.2.
HUMBERTO GAETE PÉREZ          
D1049.2
13
4.439,5
2.715,6
1.723,8

13-2001-022-2/28715 
TI-2.2.
FABRICACION MEDICA E INDUSTRIA
D1049.5
13
5.761,9
0,0
5.761,9

13-2001-022-2/28873 
TI-2.2.
ACEROS FAMAVECO LTDA.         
D944
13
2.444,1
1.594,0
850,1

13-2001-022-2/29008 
TI-2.2.
COMERCIAL VERSALLES LTDA.     
G55.7.3.2.2
13
4.132,5
0,0
4.132,5

13-2001-022-2/29253 
TI-2.2.
ALNITAK LTDA.                 
K70
13
8.028,9
3.542,1
4.486,7

13-2001-022-2/29399 
TI-2.2.
INTEL NET S.A.                
K70.6
13
5.809,1
0,0
5.809,1

13-2001-022-2/29481 
TI-2.2.
SERV. TURISTICOS RL ASOC. LTDA
R79.4.4.9
13
8.288,6
0,0
8.288,6

13-2001-023-2/29510 
TI-2.2.
CONTRERAS Y AREVALOS LTDA.    
K70
13
6.659,2
0,0
6.659,2

13-2001-024-2/25239 
TI-2.2.
JULIO SERRA Y CÍA. LTDA.      
D330.2.4
13
7.923,0
0,0
7.923,0

13-2001-024-2/27069 
TI-2.2.
LUMINOSOS PARRAGUÉ LTDA.      
D947.2.5
13
7.084,3
3.896,4
3.187,9

13-2001-024-2/29935 
TI-2.2.
ENRIQUE SEVERIN Y CIA. LTDA.  
H56
13
6.612,0
0,0
6.612,0

13-2001-025-2/29692 
TI-2.2.
PEDRO MOYA NUÑEZ              
I60
13
4.339,1
0,0
4.339,1

13-2001-026-2/27204 
TI-2.2.
ATTEX LTDA.                   
G55.6.5.9.2
13
663,3
368,5
294,8

13-2001-026-2/27205 
TI-2.2.
EDUARDO ELGUETA CARRILLO      
D947.1.2
13
663,3
368,5
294,8

13-2001-026-2/27206 
TI-2.2.
CAUCHOVAL S.A.                
D740.2
13
663,3
368,5
294,8

13-2001-026-2/27207 
TI-2.2.
HAROLD GONZÁLEZ BAHAMONDES    
G55.7.3
13
663,3
368,5
294,8

13-2001-026-2/27208 
TI-2.2.
DESIMAT LTDA.                 
K71.2.1
13
663,3
368,5
294,8

13-2001-026-2/27209 
TI-2.2.
SOC. AROS Y CAMPOS LTDA.      
G55.5.3.5.2
13
663,3
368,5
294,8

13-2001-030-2/26763 
TI-2.2.
SERMINCO SERV. Y MINERÍA S.A. 
G55.2
13
664,0
368,9
295,1

13-2001-030-2/26765 
TI-2.2.
SUMINISTROS MINEROS LTDA.     
D946
13
664,0
368,9
295,1

13-2001-030-2/26766 
TI-2.2.
COM. E IND. MAIN SERVICE S.A. 
D946
13
664,0
368,9
295,1

13-2001-030-2/26767 
TI-2.2.
MANEX LTDA.                   
D333.3
13
664,0
368,9
295,1

13-2001-030-2/28548 
TI-2.2.
MATRICERIA TECNICA LTDA.      
D946
13
4.356,8
0,0
4.356,8

13-2001-030-2/28767 
TI-2.2.
IRIS HERRERA MONTES           
D535
13
3.150,1
2.054,4
1.095,7

13-2001-030-2/29322 
TI-2.2.
ARTURO BASCUÑAN Y CÍA. LTDA.  
D947
13
3.204,5
2.089,9
1.114,6

13-2001-032-2/27222 
TI-2.2.
?PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL DI
G55.3.2.1
13
6.989,8
0,0
6.989,8

13-2001-032-2/27301 
TI-2.2.
SOC. COMERCIAL PROLIMIT LTDA. 
G55.7.3.5.7.8
13
9.398,5
4.250,6
5.147,9

13-2001-032-2/27331 
TI-2.2.
AGENCIA ADUANAS MARÍA VARGAS  
I63.6.3
13
6.612,0
4.014,4
2.597,6

13-2001-032-2/27848 
TI-2.2.
ENRIQUE SEVERIN Y CÍA. LTDA.  
K71.4.6.4.9
13
6.612,0
4.250,6
2.361,4

13-2001-032-2/27937 
TI-2.2.
CONEXXION LOGISTICA LTDA.     
I60
13
6.829,3
3.768,8
3.060,4

13-2001-032-2/28632 
TI-2.2.
IMPORTADORA MASEFCO LTDA.     
G55.5.3.1
13
6.588,4
4.236,4
2.352,0

13-2001-034-2/29700 
TI-2.2.
SOC. GASTRONOMICA TURISTICA LA
H57
13
5.431,3
0,0
5.431,3

13-2001-034-2/29875 
TI-2.2.
FELIX BRUNATTO Y CÍA. LTDA.   
A2.2
13
5.285,7
3.447,1
1.838,6

13-2001-037-2/27235 
TI-2.2.
LAB. VETERINARIO QUIMAGRO     
M77.2.1
13
6.800,9
0,0
6.800,9

13-2001-037-2/29316 
TI-2.2.
PLASTICOS PUYEHUE LTDA.       
D741
13
5.419,5
0,0
5.419,5

13-2002-003-2/27660 
TI-2.2.
303 INVERSIONES LTDA.         
D636.1.1
13
5.499,8
0,0
5.499,8

13-2002-003-2/28054 
TI-2.2.
ANDOVER ALIANZA MEDIA S.A.    
G55.7.3.1
13
4.853,6
2.696,5
2.157,2

13-2002-003-2/28964 
TI-2.2.
HILL AND KNOWLTON CAPTIVA S.A.
K71.1.4.2
13
7.155,1
0,0
7.155,1

13-2002-003-2/28997 
TI-2.2.
ARTURO RIVERA CARRASCO        
D946.1.1.1
13
3.506,7
0,0
3.506,7

13-2002-003-2/29163 
TI-2.2.
MARKETING TRADE GROUP LTDA.   
K71.1.4.2
13
7.381,8
4.045,1
3.336,7

13-2002-003-2/29487 
TI-2.2.
B Y C REVISTAS LTDA           
K71.3
13
10.720,9
0,0
10.720,9

13-2002-003-2/29865 
TI-2.2.
COMERCIAL EXITO S.A.          
G55.7.3.5.5
13
4.914,7
0,0
4.914,7

13-2002-003-2/29898 
TI-2.2.
L?AGENCE S.A.                 
K71.4.6.4.9
13
5.230,6
0,0
5.230,6

13-2002-003-2/29900 
TI-2.2.
BARROS GOYCOOLEA Y CÍA. LTDA. 
K70
13
5.620,2
0,0
5.620,2

13-2002-003-2/29990 
TI-2.2.
CONSTR. E INSTALACIONES RHELEC
G55.6.5.9.1
13
5.313,2
0,0
5.313,2

13-2002-003-2/30680 
TI-2.2.
RONALD KUPFER E HIJOS Y CÍA. L
G55
13
5.149,1
0,0
5.149,1

13-2002-003-2/30907 
TI-2.2.
SOC. MASCORP S.A.             
G55.6.5.9.1
13
5.061,3
0,0
5.061,3

13-2002-003-2/31116 
TI-2.2.
B Y C REVISTAS LTDA.          
K71.3
13
9.057,1
0,0
9.057,1

13-2002-004-2/27330 
TI-2.2.
SLIPNAXOS CHILE S.A.          
G55.5.3.5.2
13
6.423,1
3.565,8
2.857,3

13-2002-004-2/28008 
TI-2.2.
INMOBILIARIA VIÑEDOS EL HUIQUE
D226.2
13
7.296,8
2.951,8
4.345,0

13-2002-004-2/28212 
TI-2.2.
EDICIONES TREND CHILE S.A.    
I64.2
13
7.780,9
4.244,7
3.536,2

13-2002-005-2/27305 
TI-2.2.
PANIFICADORA GARRIDO QUIROZ LT
D220
13
2.656,6
0,0
2.656,6

13-2002-005-2/28006 
TI-2.2.
INDUSTRIAS METAL. SELAHMAR    
D946.2.4
13
3.081,7
1.712,0
1.369,6

13-2002-005-2/28994 
TI-2.2.
SERV. HELPBANK S.A.           
K71.4.6.4.9
13
3.453,6
0,0
3.453,6

13-2002-005-2/28996 
TI-2.2.
RECREAR S.A                   
H90.3.3
13
7.887,2
0,0
7.887,2

13-2002-005-2/29869 
TI-2.2.
ELEODORO BUSTAMANTE           
G55.7.2.2.1
13
4.981,1
0,0
4.981,1

13-2002-005-2/29895 
TI-2.2.
TRANSPORTES LA FRAGUA S.A.    
I60
13
6.612,0
0,0
6.612,0

13-2002-005-2/30934 
TI-2.2.
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA LTDA. 
G55.4.1.1.5
13
8.185,3
0,0
8.185,3

13-2002-005-2/31118 
TI-2.2.
ARTURO RIVERA CARRASCO        
D946.1.1.1
13
3.450,9
0,0
3.450,9

13-2002-011-2/28010 
TI-2.2.
SOLUCIONES TEMPORALES S.A.    
K71.4.6.4.9
13
7.674,7
0,0
7.674,7

13-2002-011-2/29730 
TI-2.2.
EDICIONES TREND CHILE S.A.    
I64.2
13
7.469,5
0,0
7.469,5

13-2002-011-2/29866 
TI-2.2.
SOC. MASCORP S.A.             
G55.6.5.9.1
13
6.136,8
0,0
6.136,8

13-2002-011-2/30439 
TI-2.2.
CLINICA PACIFICO LTDA.        
M77.2.3
13
7.797,8
0,0
7.797,8

13-2002-011-2/30876 
TI-2.2.
HILL AND KNOWLTON CAPTIVA S.A.
K71.1.4.2
13
8.221,6
0,0
8.221,6

13-2002-011-2/30911 
TI-2.2.
SOC. CONSTRUCTORA RHELEC LTDA.
F54.4
13
5.454,4
0,0
5.454,4

13-2002-011-2/31406 
TI-2.2.
POWERHOUSE S.A.               
N78.4.1
13
18.671,2
0,0
18.671,2

13-2002-015-2/29279 
TI-2.2.
ALCALDE IZQUIERDO LTDA.       
F54.2
13
5.023,9
3.276,5
1.747,5

13-2002-015-2/29281 
TI-2.2.
IMPRESOS JEMBAS S.A.          
D636.2
13
5.832,7
3.783,0
2.049,7

13-2002-015-2/29462 
TI-2.2.
PRONTO ALIMENTOS LTDA.        
H57.3
13
7.556,6
0,0
7.556,6

13-2002-015-2/29655 
TI-2.2.
MICROTEC S.A.                 
G55.6
13
5.998,0
0,0
5.998,0

13-2002-015-2/29933 
TI-2.2.
AUTOMOTRIZ TAQUERAL LTDA.     
G55.1.2
13
5.871,2
0,0
5.871,2

13-2002-018-2/30323 
TI-2.2.
ACONCAGUA APART HOTEL LTDA.   
H56.1.1
13
7.265,1
0,0
7.265,1

13-2002-018-2/30497 
TI-2.2.
IMPORT. Y EXPORT. MASEFCO LTDA
G55.5.3.1
13
6.756,5
0,0
6.756,5

13-2002-018-2/30898 
TI-2.2.
LOMA LINDA LTDA.              
F54.5
13
7.495,1
0,0
7.495,1

13-2002-018-2/31180 
TI-2.2.
CONTAINER FREIGHT STATION ANDI
I60
13
5.993,7
0,0
5.993,7

13-2002-027-2/30895 
TI-2.2.
FAT PROGREX S.A.              
I60
13
8.582,5
0,0
8.582,5

13-2002-035-2/30158 
TI-2.2.
CHILEANIMACION S.A.           
N78.1.1
13
7.386,2
0,0
7.386,2

13-2002-035-2/30460 
TI-2.2.
INYECTADOS LONQUIMAY LTDA.    
D741
13
5.012,9
0,0
5.012,9

13-2002-035-2/30462 
TI-2.2.
AYMOND CONSULTORES S.A.       
K71.4.6.4.9
13
7.481,8
0,0
7.481,8

13-2002-039-2/32356 
TI-2.2.
EDICIONES E IMPRESOS S.A.     
D636.1.1
13
10.994,5
0,0
10.994,5

02-2000-007-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL 1
D46
2
66.517,2
14.210,0
31.918,8

02-2001-003-1
PL-3.1.
Gestión Medio Ambiental 2
F54
2
69.942,4
22.683,2
8.794,0

03-2002-003-1
PL-3.1.
PRODUCCION INTEGRADA DE FRUTALES
A1-A2.1
3
36.190,3
16.546,8
14.181,4

04-2000-004-1
PL-3.1.
UVA DE MESA CAREN
A2.1.1.1
4
81.886,0
19.710,0
27.899,6

04-2001-001-3
PL-3.1.
EXPORTADORA SUBSOLE
G55.3.1
4
269.111,9
7.028,2
117.887,4

04-2001-002-3
PL-3.1.
Pisco Control
D2.25
4
54.160,8
4.383,6
2.301,1

04-2001-004-1
PL-3.1.
FRUTICULTORES DE RAPEL
A2.1.1.1
4
145.825,9
17.135,4
32.355,5

04-2002-002-1
PL-3.1.
FRUTAS DE EXPORTACION GRUPO NORTE
A2.1.1.1
4
75.921,3
27.441,5
31.333,9

04-2002-003-0
PL-3.1.
HORTALIZAS FRESCAS Y PROCESADAS
A1.2.1
4
17.464,6
0,0
17.394,0

05-2000-001-1
PL-3.1.
ORGANICOS DE PETORCA
A2.1
5
90.091,1
5.184,6
31.234,4

05-2000-003-1
PL-3.1.
VINOS ORGANICOS DE CASABLANCA
A2.1.1
5
56.699,5
17.236,9
28.234,9

05-2001-001-3
PL-3.1.
EXPORTADORA RIO BLANCO
G55.3.2.1.1
5
313.954,3
0,0
134.244,0

05-2001-003-1
PL-3.1.
ORGANICOS DE ALICAHUE
A2.1
5
58.478,4
11.166,8
6.505,2

05-2001-009-0
PL-3.1.
BOLSA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES
D7.37
5
17.607,2
9.266,7
3.707,0

05-2001-011-1
PL-3.1.
PRODUCCION INTEGRADA
A2.1
5
132.067,5
27.760,1
13.983,0

05-2002-004-1
PL-3.1.
TOMARES DE QUILLOTA BPA
A1.1
5
50.422,3
16.501,4
14.432,7

05-2002-005-1
PL-3.1.
PELEQUEN BPA
A2.1
5
44.884,3
21.131,6
12.694,9

05-2002-008-1
PL-3.1.
CEBOLLAS DE EXPORTACION
A1.2.1.1
5
52.973,7
11.829,0
10.010,7

05-2002-009-1
PL-3.1.
CITRICOS Y PALTOS QUILLOTA
A2.1.1
5
56.611,2
5.992,8
6.086,6

05-2002-010-1
PL-3.1.
BPA DE PETORCA
A2.1-A4.1
5
42.756,7
3.867,7
18.341,1

05-2003-001-1
PL-3.1.
PALTOS CABILDO
A2.1
5
61.000,1
12.885,0
4.605,5

05-2003-003-1
PL-3.1.
BPA DE CABILDO
A2.1
5
43.892,6
5.045,8
1.622,8

05-2003-004-1
PL-3.1.
BPA DE CABILDO 2
A2.1
5
43.892,6
5.045,8
1.622,8

05-2003-006-1
PL-3.1.
BOLSA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES
D8.42.9-I60.1
5
68.247,5
12.114,4
2.291,1

06-2000-003-1
PL-3.1.
Manejo Ambiental y S.G.A de Cerdos
A3.2.1
6
99.718,4
0,0
8.288,2

06-2001-002-3
PL-3.1.
FRUTERA SAN FERNANDO S.A
A2.1
6
117.046,6
18.005,8
25.551,0

06-2001-003-1
PL-3.1.
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS COLTAUCO
A2.1
6
36.291,6
10.934,7
11.797,9

06-2001-003-3
PL-3.1.
HORTIFRUT S.A.
A1.1.3
6
73.581,1
27.834,8
27.458,6

06-2002-001-5
PL-3.1.
JUGOSA
D1.15.1
6
4.579,1
2.888,3
1.690,8

06-2002-002-3
PL-3.1.
INVERTEC FOODS (BPA)
D1.15
6
74.994,2
8.833,2
3.553,4

06-2002-004-1
PL-3.1.
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS GRANEROS
A2.1
6
55.079,5
15.864,2
17.853,4

06-2003-001-1
PL-3.1.
BPA CHIMBARONGO
A2.1
6
65.743,6
0,0
11.608,7

06-2003-002-1
PL-3.1.
BPA RANCAGUA
A2.1
6
76.242,8
0,0
10.892,5

07-1999-002-1
PL-3.1.
SEMILLEROS DEL MAULE
A1.2.2
7
40.747,8
7.740,4
24.260,7

07-2001-001-3
PL-3.1.
COPEFRUT S.A. (PRODUCC LIMPIA)
D1.15
7
103.798,1
12.783,8
46.401,5

07-2001-001-3
PL-3.1.
COPEFRUT SA  - PROD LIMPIA
D1.15
7
110.869,3
208,1
352,9

07-2001-001-3
PL-3.1.
COPEFRUT SD.A PDP FRUTA SANA
D1.15
7
148.024,9
0,0
12.234,3

07-2001-005-5
PL-3.1.
AGRICOLA SAN CLEMENTE S.A
D15.1.1
7
4.518,4
2.851,8
1.666,2

07-2001-005-5
PL-3.1.
AGRICOLA SAN CLEMENTE S.A
D15.1.1

6.716,0
0,0
6.716,0

07-2001-008-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL
D2.26
7
79.684,9
14.528,4
8.140,8

07-2001-008-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD PARA VIÑAS 1
D2.26
7
71.314,7
0,0
55.587,3

07-2002-001-3
PL-3.1.
Soc. Apicola Verkruisen
A3.2.2.4.9
7
8.209,9
5.398,2
2.811,7

07-2002-002-5
PL-3.1.
AGROINDUSTRIAL SURFRUT LTDA
D1.15
7
4.605,1
0,0
4.605,0

07-2002-006-1
PL-3.1.
SEMILLAS ORGANICAS DEL MAULE
D1.15
7
103.594,5
15.991,8
29.084,5

07-2002-009-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD PARA VIÑAS 2
D2.26.2
7
77.771,2
0,0
51.110,5

07-2003-001-5
PL-3.1.
SOC. AGRICOLA MLLAHUE LTDA
D1
7
6.165,8
363,3
5.802,2

08-1999-007-3
PL-3.1.
Hortifrut S.A.
D1.15.2
8
189.489,4
25.587,0
50.257,1

08-2001-017-1
PL-3.1.
MANZANAZ ORGANICAS ÑUBLE
A2.1.2.8
8
61.962,7
7.820,8
3.223,1

13-1998-025-1
PL-3.1.
HUERTOS ORGANICOS DE CHILE S.A
A2.1
13
104.813,4
23.409,3
32.869,1

13-1999-007-5
PL-3.1.
MANUEL GARCÍA BARJACOBA
A3.2.1
13
6.065,4
0,0
6.065,4

13-1999-021-1
PL-3.1.
APL FUNDIDORES FERROSOS
D9.46.2
13
84.470,6
7.674,8
5.998,1

13-2000-001-1
PL-3.1.
REGEMAC
D11.50.6
13
114.932,0
21.051,6
31.643,4

13-2000-002-3
PL-3.1.
ANAKENA
A2.1.2
13
77.473,2
8.261,8
6.370,0

13-2000-002-5
PL-3.1.
AGRÍCOLA Y GANDERA CHILLÁN VIEJO
A3.2.1
13
47.146,4
23.978,4
23.167,5

13-2000-003-5
PL-3.1.
SOC. AGRÍCOLA EL MONTE
A3.2.1
13
47.146,4
23.978,4
23.167,5

13-2000-004-5
PL-3.1.
AGRÍCOLA CHOROMBO
A3.2.1
13
47.146,4
0,0
40.891,1

13-2000-009-5
PL-3.1.
SOC AGR LOS TILOS LTDA.
A3.1
13
26.015,3
0,0
8.380,7

13-2000-021-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS  A
D2-26
13
57.393,7
3.673,5
8.287,3

13-2000-021-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS A
D2.26
13
76.099,2
17.518,2
10.798,7

13-2000-022-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS  B
D2.26
13
57.393,7
3.673,5
8.244,1

13-2000-022-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS B
D2.26
13
76.099,2
17.524,8
10.774,0

13-2001-010-3
PL-3.1.
MARTINEZ Y CIA LTDA
A3.2.1
13
73.228,2
14.019,4
39.572,8

13-2001-013-5
PL-3.1.
FRUTAS DE EXPORTACION
A2.1
13
6.703,8
2.314,2
1.763,2

13-2001-015-5
PL-3.1.
PATAGONIA CHILE S.A.
D1.15.1.1
13
12.604,9
2.715,9
1.692,6

13-2001-017-5
PL-3.1.
AGROINDUCTRI NAC S.A.
D2.15.2
13
8.744,6
2.870,4
1.678,3

13-2001-035-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS  C
D2.26
13
93.365,6
5.992,8
20.736,2

13-2001-035-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS C
D2.26
13
87.934,6
20.010,0
11.475,9

13-2001-036-0
PL-3.1.
UNIDAD DE VALOR Y TRANSF DE RESIDUOS
R79.2
13
16.823,6
5.826,3
2.585,3

13-2002-003-5
PL-3.1.
TECBOLT S.A.
D9
13
4.334,7
2.742,3
1.593,1

13-2002-029-1
PL-3.1.
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS TALAGANTE
A2.1
13
61.508,5
26.816,9
25.444,5

13-2002-032-1
PL-3.1.
GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS D
D2.26.2
13
92.179,6
7.110,4
44.649,3

13-2002-033-1
PL-3.1.
BPA FRUTOS SECOS Y OTRAS ESPECIES
A2.1
13
63.922,5
21.134,4
21.640,4

13-2002-034-1
PL-3.1.
BPA BUIN HUELQUEN
A2.1
13
57.956,3
16.257,7
19.202,2

13-2003-004-1
PL-3.1.
BPA 1
A2.1
13
72.081,3
0,0
24.091,1

13-2003-005-1
PL-3.1.
BPA GESTION FRUTOS SECOS Y OTRAS ESPECIES II
A2.1
13
64.766,5
3.622,1
16.641,4

01-2001-011-2/27777 
PL-3.1.
HERNÁN URBINA PÉREZ           
A3.1.2
1
1.609,3
1.198,4
410,9

05-2001-028-2/29155 
PL-3.1.
WESSER S.A.                   
D1150.5.3
5
4.879,2
3.612,5
1.266,7

05-2001-028-2/29156 
PL-3.1.
WESSER S.A.                   
D1150.5.3
5
4.014,4
0,0
4.014,4

05-2002-020-2/29074 
PL-3.1.
GUILLERMO REINOSO MUÑOZ       
A2.1
5
3.595,3
2.603,5
991,8

05-2002-020-2/29076 
PL-3.1.
AGRICOLA DON ERNESTO LTDA.    
A2.1
5
3.595,3
2.603,5
991,8

05-2002-020-2/29078 
PL-3.1.
SOC. AGROINDUSTRIAL FRIO TOCOR
A4.2
5
3.595,3
2.603,5
991,8

05-2002-020-2/29080 
PL-3.1.
JOSE ZENTENO RAMIREZ          
A2.1
5
3.595,3
2.603,5
991,8

05-2002-020-2/29402 
PL-3.1.
ROBERTO FELIX MARTINEZ JARUFE 
G55.7.1.1.2
5
3.595,3
0,0
3.595,3

05-2002-020-2/29496 
PL-3.1.
JUAN FRANCISCO SALINAS ESTAY  
A1.1
5
3.595,3
0,0
3.595,3

05-2002-020-2/29499 
PL-3.1.
AGRICOLA SAN PATRICIO LTDA    
A2.1
5
3.595,3
0,0
3.595,3

05-2002-020-2/29501 
PL-3.1.
EUSEBIO ARNALDO ESTEVE BARRIOS
A2.1.1
5
3.595,3
0,0
3.595,3

05-2002-020-2/31226 
PL-3.1.
AGRICOLA INDUSTRIAL Y COMERCIA
A2.1.1
5
169,5
0,0
169,5

05-2002-020-2/31228 
PL-3.1.
AGRICOLA DLP LTDA             
A1.1
5
169,5
0,0
169,5

05-2002-020-2/31229 
PL-3.1.
AGRICOLA DON MANUEL LTDA      
A2.1
5
169,5
0,0
169,5

05-2002-020-2/31231 
PL-3.1.
AGRICOLA EL PATAGUAL LTDA     
A2.1
5
169,5
0,0
169,5

06-2001-003-2/25486 
PL-3.1.
SOC. GRANJA ANGOSTURA LTDA.   
A3.2.1
6
4.179,7
0,0
4.179,7

06-2002-003-2/32354 
PL-3.1.
SOC. COMERCIAL SUNAGRO LTDA.  
D115.2
6
5.037,1
0,0
5.037,1

07-2001-002-2/25291 
PL-3.1.
AGROPECUARIA WALKER PRIETO LTD
A2.1
7
6.160,6
3.256,3
2.904,3

07-2001-004-2/25429 
PL-3.1.
CURTIEMBRE SEPULVEDA Y VERGARA
D332.1
7
4.572,5
3.293,0
1.279,6

07-2001-004-2/30576 
PL-3.1.
CÍA. DE LECHEROS SAN DIONISIO 
A3.1.2
7
4.550,5
3.282,9
1.267,6

07-2001-013-2/27762 
PL-3.1.
EUGENIO SAAVEDRA VERGARA Y OTR
D226
7
2.904,6
2.139,5
765,1

07-2001-013-2/27763 
PL-3.1.
EUGENIO SAAVEDRA VERGARA Y OTR
D226
7
2.904,6
0,0
2.904,6

07-2001-013-2/27764 
PL-3.1.
TIRSO NOE MORALES             
D226
7
2.904,6
2.139,5
765,1

07-2001-013-2/27765 
PL-3.1.
TIRSO NOE MORALES             
D226
7
2.904,6
0,0
2.904,6

07-2001-013-2/27766 
PL-3.1.
SOC. AGROIND. MELOZAL LTDA.   
D226
7
2.904,6
2.139,5
765,1

07-2001-013-2/27767 
PL-3.1.
SOC. AGROIND. MELOZAL LTDA.   
D226
7
2.904,6
0,0
2.904,6

07-2001-013-2/27768 
PL-3.1.
AGR. Y VITIVINICOLA MELOZAL LT
D226
7
2.668,4
1.903,3
765,1

07-2001-013-2/27769 
PL-3.1.
AGR. Y VITIVINICOLA MELOZAL LT
D226
7
2.668,4
0,0
2.668,4

07-2001-013-2/30645 
PL-3.1.
AGR. EL MILAGRO LTDA.         
D226
7
4.722,3
0,0
4.722,3

07-2001-013-2/30646 
PL-3.1.
AGRICOLA EL MILAGRO LTDA.     
D226
7
4.795,0
0,0
4.795,0

07-2002-008-2/30592 
PL-3.1.
SOC. AGRI. COM. LIRCAY S.A.   
D219
7
3.995,8
0,0
3.995,8

07-2002-008-2/30627 
PL-3.1.
SOC. AGRICOLA AGUA STA. LTDA. 
A2.1
7
2.542,8
0,0
2.542,8

07-2002-008-2/30629 
PL-3.1.
AGRIC. Y FRUT. LOZANO LTDA.   
A2.1
7
2.542,8
0,0
2.542,8

07-2002-008-2/30633 
PL-3.1.
JESUS CERESUELA PONS          
A2.1
7
2.542,8
0,0
2.542,8

07-2002-008-2/30635 
PL-3.1.
JESUS CERESUELA DE DIOS       
A2.1
7
2.663,9
0,0
2.663,9

07-2002-008-2/30638 
PL-3.1.
JORGE FUENZALIDA TOLEDO       
A2.1
7
2.724,4
0,0
2.724,4

07-2002-008-2/30641 
PL-3.1.
GONZALO JOSE FUENZALIDA SOLER 
A2.1
7
2.724,4
0,0
2.724,4

07-2002-011-2/30247 
PL-3.1.
CARLOS POBLETE BECERRA        
G55.7.3.5.6
7
2.760,7
0,0
2.760,7

07-2002-011-2/30250 
PL-3.1.
SOC. COMUNICAC. MARCAMPS LTDA.
G55.7.3.5.6
7
2.760,7
0,0
2.760,7

07-2002-011-2/30252 
PL-3.1.
GRAFF LTDA.                   
G55.7.3.5.6
7
2.760,7
0,0
2.760,7

07-2002-011-2/30255 
PL-3.1.
EMP. PERIOD. CURICO           
G55.7.3.5.6
7
2.760,7
0,0
2.760,7

08-2001-003-2/28076 
PL-3.1.
GANADERA VISTA HERMOSA LTDA   
A3.1.2.1
8
4.470,4
0,0
4.470,4

08-2001-003-2/28077 
PL-3.1.
GANADERA VISTA HERMOSA LTDA   
A3.1.2.1
8
3.721,1
0,0
3.721,1

08-2001-003-2/28470 
PL-3.1.
CRISTIAN LARA REYES           
A1
8
2.524,2
1.879,7
644,5

08-2001-003-2/28472 
PL-3.1.
HÉCTOR NAVARRETE ARIAS        
A1
8
2.524,2
1.879,7
644,5

08-2001-003-2/28475 
PL-3.1.
CARLOS RODRÍGUEZ VALDÉS       
A1
8
2.524,2
1.879,7
644,5

08-2001-003-2/28477 
PL-3.1.
HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA    
A1
8
2.524,2
1.879,7
644,5

08-2001-003-2/28479 
PL-3.1.
DANILO HERNÁN BARAHONA CAMPOS 
A1
8
2.524,2
1.879,7
644,5

08-2001-003-2/28481 
PL-3.1.
HUGO BURGOS SEPÚLVEDA         
A1
8
2.524,2
1.879,7
644,5

08-2001-003-2/28511 
PL-3.1.
MARÍA GODOY RETAMAL           
A1
8
4.770,1
3.551,6
1.218,5

08-2001-003-2/28512 
PL-3.1.
MARIA GODOY RETAMAL           
A1
8
3.740,5
0,0
3.740,5

08-2001-003-2/28546 
PL-3.1.
FAENADORA DE CARNES ÑUBLE S.A.
D113.1
8
4.880,7
3.628,2
1.252,5

08-2001-007-2/25301 
PL-3.1.
RODRIGO BUSTOS BAQUERIZO      
D214.2
8
3.776,6
0,0
3.776,6

08-2001-007-2/25303 
PL-3.1.
SOC. ELGUETA LTDA.            
D113.2
8
3.848,1
2.693,6
1.154,5

08-2001-007-2/27435 
PL-3.1.
SOC. AGRICOLA GUARILIHUE      
D226.2
8
3.391,7
2.407,0
984,7

08-2001-007-2/27436 
PL-3.1.
JUAN ROBSON Y CIA. LTDA.      
A5.5
8
4.628,2
0,0
4.628,2

08-2001-007-2/27472 
PL-3.1.
SUCESION MARCELINO ABUIN Z.   
D226.2
8
3.046,2
2.167,8
878,5

08-2001-007-2/27500 
PL-3.1.
INMOBILIARIA Y SERV. LAGUNA   
H57.4
8
3.189,6
2.292,0
897,6

08-2001-007-2/27745 
PL-3.1.
AGAR DEL PACÍFICO S.A.        
G55.3.2.3.6
8
4.051,0
3.016,7
1.034,3

08-2001-007-2/27746 
PL-3.1.
AGAR DEL PACIFICO S.A.        
D224.9
8
2.716,8
0,0
2.716,8

08-2001-007-2/29848 
PL-3.1.
GONZALO DIAZ MARDONES         
D1049.5
8
3.204,8
0,0
3.204,8

08-2001-007-2/29849 
PL-3.1.
GONZALO DIAZ MARDONES         
D1049.5
8
2.859,5
0,0
2.859,5

08-2001-007-2/30096 
PL-3.1.
LUIS VALDES RIVAS             
H57.1.1
8
2.802,4
0,0
2.802,4

08-2001-007-2/30129 
PL-3.1.
BELLO Y CIA LTDA              
D113.2
8
3.872,9
0,0
3.872,9

08-2001-007-2/30544 
PL-3.1.
CELSO MELLADO FIGUEROA        
D113.2
8
4.149,3
0,0
4.149,3

08-2001-007-2/30548 
PL-3.1.
LUIS VEAS FUENTES             
D113.1.1
8
4.707,8
0,0
4.707,8

08-2001-009-2/26552 
PL-3.1.
FAENADORA DE CARNES BULNES LTD
D113
8
3.580,4
0,0
3.580,4

08-2002-010-2/29094 
PL-3.1.
GLADYS HERNANDEZ ROMERO       
A1.2.1
8
1.437,6
0,0
1.437,6

08-2002-010-2/29096 
PL-3.1.
RUBEN GARCIA GAETE            
A1.2.1
8
1.441,2
0,0
1.441,2

08-2002-010-2/29098 
PL-3.1.
LUISA VERA VIDAL              
G55.3.1.1
8
1.441,2
0,0
1.441,2

08-2002-010-2/29100 
PL-3.1.
GABRIEL GAETE GAETE           
A1.2.1
8
1.441,2
0,0
1.441,2

08-2002-010-2/29102 
PL-3.1.
LUIS VILLAGRA ARCE            
A1.2.1
8
1.441,2
0,0
1.441,2

08-2002-010-2/29141 
PL-3.1.
RAMON GAETE VILLAGRA          
A1.2.1
8
1.435,7
0,0
1.435,7

08-2002-010-2/29143 
PL-3.1.
NELSON ROMERO GAETE           
A1.2.1
8
1.441,2
0,0
1.441,2

08-2002-010-2/29145 
PL-3.1.
LAURA CASTRO DURAN            
A1.2.1
8
1.435,7
0,0
1.435,7

09-2001-013-2/26102 
PL-3.1.
NEIRA HNOS.                   
D843.2.1
9
3.578,5
2.664,9
913,7

09-2001-013-2/28407 
PL-3.1.
SERGIO RUIZ SEPÚLVEDA         
D946.1.1
9
1.421,4
1.058,5
362,9

09-2001-013-2/28409 
PL-3.1.
HÉCTOR JARA MARFIL            
D946.1.1
9
1.421,4
1.058,5
362,9

09-2001-013-2/28411 
PL-3.1.
JULIO ZÚÑIGA CONTRERAS        
D946.1.1
9
1.421,4
1.058,5
362,9

09-2001-013-2/28413 
PL-3.1.
CARLOS STREB LUTZ             
D946.1
9
1.421,4
1.058,5
362,9

09-2001-013-2/28415 
PL-3.1.
LUIS ABARZÚA NAVARRETE        
D946.1.1
9
1.421,4
1.058,5
362,9

09-2001-013-2/28576 
PL-3.1.
LONCOPANEL S.A.               
D434.3
9
5.996,5
3.659,3
2.337,2

09-2001-013-2/28578 
PL-3.1.
TRANSPORTE Y FORESTAL SAN ANTO
K70.5.1
9
5.996,5
3.659,3
2.337,2

09-2001-013-2/29128 
PL-3.1.
RECICLAJES DEL SUR LTDA.      
D1150.6.2
9
4.439,5
3.306,0
1.133,5

10-2001-007-2/28829 
PL-3.1.
JAIME FIGUEROA ARAYA          
D117.1
10
165,3
118,1
47,2

10-2001-007-2/28830 
PL-3.1.
AGROLACTEOS CUINCO S.A.       
D117.1
10
165,3
118,1
47,2

10-2001-007-2/28831 
PL-3.1.
AGRICOLA LOS CORRALES LTDA.   
D117.1
10
165,3
118,1
47,2

10-2001-013-2/28503 
PL-3.1.
SOC. PESQUERA DEL SUR LTDA.   
D214.2
10
4.439,5
3.306,0
1.133,5

13-2000-016-2/29548 
PL-3.1.
VIÑEDOS DEL MAIPO S.A.        
D226.2
13
4.023,3
2.996,1
1.027,2

13-2001-018-2/26780 
PL-3.1.
AGR. FLOR DE MAIPO            
A2.1
13
6.682,9
0,0
6.682,9

13-2001-018-2/28877 
PL-3.1.
AGRICOLA PRODALMEN LTDA.      
A4.2
13
4.279,4
0,0
4.279,4

13-2001-018-2/29243 
PL-3.1.
AGRICOLA CHALLAY ALTO LTDA.   
A2.1
13
4.279,4
0,0
4.279,4

13-2001-018-2/29244 
PL-3.1.
HUGO IRARRAZABAL BARROS       
A2.1
13
4.279,4
0,0
4.279,4

13-2001-018-2/29245 
PL-3.1.
MAURIZIANO HNOS. Y CÍA. LTDA. 
A2.1
13
4.279,4
0,0
4.279,4

13-2001-018-2/29246 
PL-3.1.
ESTHER RACHMUTH               
A2.1
13
4.279,4
0,0
4.279,4

13-2001-018-2/29247 
PL-3.1.
SOC. AGRICOLA CHALLAY LTDA.   
A2.1
13
4.279,4
0,0
4.279,4

13-2001-018-2/29432 
PL-3.1.
SOC. HUERTOS CAROLINA LTDA.   
A1.2
13
1.810,4
0,0
1.810,4

13-2001-018-2/29433 
PL-3.1.
AGRICOLA CITARR LTDA.         
A1.2
13
1.810,4
0,0
1.810,4

13-2001-018-2/29434 
PL-3.1.
RODRIGO MONTT STEFENS         
A1.2
13
1.810,4
0,0
1.810,4

13-2001-018-2/29435 
PL-3.1.
MILDRED GARDEWEG L.           
A1.2
13
1.810,4
0,0
1.810,4

13-2001-018-2/29436 
PL-3.1.
AGRICOLA CIFUENTES LTDA.      
A1.2
13
1.810,4
0,0
1.810,4

13-2001-018-2/29437 
PL-3.1.
MANUEL TARRAZA                
A1.2
13
1.810,4
0,0
1.810,4

13-2001-018-2/31525 
PL-3.1.
INMOBILIARIA LA REINA ALTA LTD
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2001-018-2/31526 
PL-3.1.
RICARDO MARDONES PEREZ        
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2001-029-2/27438 
PL-3.1.
FAENADORA Y FRIGORIFICO CORDIL
D113
13
2.774,7
0,0
2.774,7

13-2001-029-2/27651 
PL-3.1.
FUNDICION PRAT LTDA.          
D945
13
4.911,8
3.650,8
1.261,0

13-2001-029-2/27653 
PL-3.1.
GRIFERÍAS PRAT S.A.           
D946
13
4.911,8
3.650,8
1.261,0

13-2001-029-2/27654 
PL-3.1.
GRIFERIAS PRAT S.A.           
D946
13
4.156,1
0,0
4.156,1

13-2001-029-2/27939 
PL-3.1.
LAVANDERÍA INDUSTRIAL URIARTE 
R79.4
13
4.881,3
3.627,7
1.253,6

13-2002-002-2/27996 
PL-3.1.
SOC. DISTRIBUIDORA DE CERDOS  
A3.2.1
13
4.872,9
3.631,2
1.241,6

13-2002-009-2/30848 
PL-3.1.
SOC. AGRICOLA AMANCAY LTDA.   
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2002-009-2/30849 
PL-3.1.
MAURICIO TIRADO BAUER         
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2002-009-2/30850 
PL-3.1.
MATIAS TIRADO BARROS          
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2002-009-2/30851 
PL-3.1.
MATIAS TIRADO BAUER           
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2002-009-2/30852 
PL-3.1.
GILLET Y TIRADO LTDA.         
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2002-009-2/31074 
PL-3.1.
SOC. SUAREZ DINAMARCA HNOS. LT
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2002-009-2/31527 
PL-3.1.
COM. JOHNSON DE HUECHURABA LTD
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2002-009-2/31528 
PL-3.1.
AGRICOLA FUTALEUFU LTDA.      
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2002-009-2/31529 
PL-3.1.
AGRICOLA EL PALENQUE LTDA.    
A1.2
13
169,5
0,0
169,5

13-2002-014-2/28896 
PL-3.1.
TINTORERIA IND. PEDRO DE VALDI
D330.1.1.4.1
13
4.923,6
0,0
4.923,6

13-2002-033-2/30244 
PL-3.1.
BENITA PASTENE AVALOS         
D224.9
13
3.258,8
0,0
3.258,8

13-2002-033-2/30328 
PL-3.1.
RECICLAJES INDUSTRIALES S.A.  
D1120.6.2.1
13
5.037,1
0,0
5.037,1

01-2001-007-1
CA-2.7.
PROCAIQ
D7.39 - I61
1
87.528,2
13.572,6
18.661,6

01-2001-013-0
CA-2.7.
PROCARI II
MULTISECTORIAL
1
19.754,2
214,6
0,0

01-2002-002-0
CA-2.7.
PROGECAL
A3.1 - I60 - I61
1
17.321,4
0,0
16.453,5

01-2002-002-1
CA-2.7.
PROCATAR
MULTISECTORIAL
1
71.932,3
4.179,3
28.665,3

01-2002-003-1
CA-2.7.
PROCARI 1
I60 -K71 - D9.46
1
65.889,5
9.082,4
23.348,7

01-2002-004-1
CA-2.7.
PROCARI 2
F54 - D9.46 -D3.33
1
63.291,9
8.989,9
21.644,1

01-2002-006-1
CA-2.7.
PROCACI 4
I59 - F54 -K70
1
67.787,1
14.684,7
38.036,2

01-2002-007-1
CA-2.7.
PROCACI  5
F54 - I60
1
84.771,5
21.261,2
40.697,7

01-2003-001-0
CA-2.7.
PROCACI 6
K70.51 - D9.46
1
16.722,6
0,0
7.896,4

01-2003-002-0
CA-2.7.
PROCACI 7
K71.4.3.2 - D9.4
1
28.105,3
0,0
17.567,8

01-2003-003-0
CA-2.7.
PROCAMIQ
G55 - F54
1
19.583,5
0,0
7.045,0

01-2003-005-0
CA-2.7.
EP PROCALIDAD
F54.8 - R79
1
19.072,9
0,0
8.287,5

02-2001-001-1
CA-2.7.
GESTION CALIDAD
D9.47
2
34.165,5
7.391,6
19.049,7

02-2001-002-1
CA-2.7.
CALIDAD CALAMA
K71
2
75.068,0
16.643,6
40.823,3

02-2001-004-1
CA-2.7.
LOA 2000
K71
2
16.941,0
7.473,9
3.609,8

02-2001-005-1
CA-2.7.
NUEVA CALIDAD
D9.44
2
100.841,1
24.705,6
19.534,0

02-2002-001-1
CA-2.7.
CALIDAD 2000
D9.44
2
78.362,7
25.415,9
18.792,5

02-2002-003-1
CA-2.7.
SISTEMAS DE GESTION
D9.46.1.1.1
2
62.651,1
19.921,6
40.593,2

02-2002-004-0
CA-2.7.
GESTION ISO 9000
F54 - D9-K71
2
19.790,3
16.662,9
2.759,4

02-2002-004-1
CA-2.7.
CALIDAD ISO 9000
K71
2
76.363,9
19.023,9
42.014,1

02-2002-005-0
CA-2.7.
CALAMA GESTION ISO 9000
K71 - I59
2
19.835,1
12.080,6
1.603,3

02-2002-005-1
CA-2.7.
NORCAL
G55
2
70.222,7
19.847,0
25.864,5

02-2002-006-0
CA-2.7.
SISTEMA DE CALIDAD
I60 - K71 - F54
2
22.717,7
19.154,1
3.240,1

02-2002-006-1
CA-2.7.
CALAMA GESTION ISO 9000
K71
2
78.809,7
14.394,7
44.571,2

02-2002-007-1
CA-2.7.
GESTION 2000
K71.2.1
2
70.512,0
19.343,5
29.327,0

02-2002-008-1
CA-2.7.
GESTION ISO 9000
D9.44
2
69.731,0
13.095,8
35.252,4

02-2002-009-1
CA-2.7.
SISTEMA DE CALIDAD
K71
2
71.291,6
15.522,4
37.608,2

03-2000-001-1
CA-2.7.
CALIDAD ATACAMA 2000
D9.46
3
74.779,5
0,0
8.860,3

03-2001-003-1
CA-2.7.
CALIDAD ATACAMA ISO 9000/2001
D9-I60
3
78.634,3
203,3
87,1

03-2001-004-1
CA-2.7.
CALIDAD ATACAMA II
I6-D7.38-D9.46
3
22.610,6
545,0
363,4

03-2002-005-1
CA-2.7.
ISOCAL 9001-2000
G55.7.69
3
68.951,4
25.556,3
32.635,5

03-2003-001-0
CA-2.7.
ISO 9001:2000 REGION DE ATACAMA
F54.19-I60
3
19.893,0
642,8
19.252,3

03-2003-001-1
CA-2.7.
ISO REGION ATACAMA
D1.15-F54.19
3
61.760,2
0,0
31.915,0

03-2003-002-1
CA-2.7.
ISO 9000  SERVICIOS MMINEROS

3
66.812,7
0,0
21.860,9

04-2001-002-1
CA-2.7.
GESTION CALIDAD METALMECANICO
K70-K71
4
54.797,5
2.999,7
1.285,8

04-2001-002-1
CA-2.7.
GESTION DE CALIDAD METALMECANICO COQUIMBO
K70-K71
4
16.433,3
0,0
13.764,8

04-2001-007-1
CA-2.7.
PRODUCTORES UVAS VINIFERAS FINAS DEL ELQUI
A2.1.1.2
4
70.212,6
0,0
23.964,2

04-2002-001-0
CA-2.7.
CALIDAD OSTIONES
B6
4
18.744,6
14.995,7
3.748,9

04-2002-002-3
CA-2.7.
SOC. AGRICOLA EL RECREO LTDA.
G55.3.1.1.2
4
14.829,3
0,0
14.800,9

04-2003-001-1
CA-2.7.
UVAS DE EXPORTACION SAN LORENZO
A2.1.1.1
4
72.671,4
0,0
14.712,3

05-2000-009-1
CA-2.7.
CERT. DE CALIDAD SERVICIOS IND
F54.19-K71.4
5
81.534,6
9.433,6
6.242,2

05-2001-001-1
CA-2.7.
ISO 9000G - ASIVA
D4-D7-D9
5
78.093,7
26.049,0
15.179,5

05-2001-012-1
CA-2.7.
ISO 9000 L
D9.46.1-F54.19
5
138.586,9
25.940,6
31.744,3

05-2002-003-0
CA-2.7.
MEJORAMIENTO COMPETITIVO ISO 9000
D7.38.19
5
16.003,8
13.641,0
2.363,3

05-2002-005-0
CA-2.7.
ISO 9000
G55.5.3-K71.2
5
13.309,2
9.980,3
3.284,9

05-2002-009-0
CA-2.7.
MEJORAMIENTO COMPETITIVO II -ISO 9000
D4.34-D9.46.2.2
5
17.893,5
14.587,1
3.306,3

05-2002-013-1
CA-2.7.
ISO 9000 LOS ANDES
D8.42-F54.3
5
89.255,1
9.658,5
13.834,9

05-2002-014-1
CA-2.7.
MEJORAMIENTO COMPETITIVO  I-ISO 9000
D7.38.19-D9.46
5
133.253,9
21.524,8
15.922,6

05-2003-002-1
CA-2.7.
MEJORAMIENTO COMPETITIVO  II  ISO 9000
D4.34.1-R79.2.1
5
64.865,7
0,0
29.258,2

05-2003-005-1
CA-2.7.
GESTION DE CALIDAD  I
D9.44.3-H90
5
79.388,4
0,0
21.409,9

05-2003-008-1
CA-2.7.
GESTION DE CALIDAD  II
D6.36-I60
5
64.356,9
0,0
20.474,8

06-2001-002-5
CA-2.7.
MASSAI AGRICULTURAL SERVICE LTDA.
A4.2.2
6
5.565,5
3.478,8
2.087,4

06-2002-002-1
CA-2.7.
ISO 9000/2000 OTEC
M75.4
6
70.736,7
14.802,3
7.327,8

06-2002-002-5
CA-2.7.
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TBA S.A.
Z0
6
32.259,2
12.086,7
20.173,5

06-2002-003-1
CA-2.7.
ISO 9000/2000 N
F54.16
6
70.736,2
13.810,3
12.950,4

07-1999-002-3
CA-2.7.
IANSAFRUT SA
D1.15.3
7
48.573,9
3.634,1
12.044,0

07-1999-012-1
CA-2.7.
GANADERO SAN RAFAEL PELARCO
A3.1.1.1
7
40.493,7
2.309,6
1.783,1

07-2002-001-5
CA-2.7.
SOCIEDAD AGRICOLA REQUINGUA LTDA
D1.17-D2.28
7
6.229,4
3.877,6
2.351,8

07-2002-002-1
CA-2.7.
GESTION Y CALIDAD EN IND. FRUTICOLA
D1.15
7
50.912,6
5.681,0
23.911,8

07-2003-001-1
CA-2.7.
CERTIFICACION INTEGRADA FORESTAL

7
81.585,3
0,0
29.352,0

08-2001-006-1
CA-2.7.
CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACION
M75.4
8
36.897,6
13.768,7
15.264,6

08-2001-006-1
CA-2.7.
CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACIÓN
M75.4
8
76.755,2
1.780,1
0,0

08-2002-003-0
CA-2.7.
CALIDAD 2003
F54
8
9.232,0
4.376,7
4.251,3

08-2002-005-1
CA-2.7.
CALIDAD 2002
D9
8
83.181,9
35.697,2
36.638,1

08-2002-006-1
CA-2.7.
CALIDAD INDUSTRIA DE LA MADERA
D4.34.4.1
8
99.168,4
33.451,4
45.751,0

08-2002-007-0
CA-2.7.
CALIDAD BIO BIO

8
16.096,3
12.789,3
3.306,0

08-2002-007-1
CA-2.7.
CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES
F54.10
8
77.720,6
26.385,5
29.932,4

08-2002-015-1
CA-2.7.
ISO 9000 EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION
F54.19-D2.14.2
8
83.989,0
0,0
33.476,5

08-2003-001-1
CA-2.7.
SGC  ISO 9001 MULTISECTORIAL
MULTISECTORIAL
8
70.129,1
0,0
16.065,7

08-2003-002-0
CA-2.7.
ISO 9000 EMPRESAS  PYME

8
13.730,1
0,0
13.730,6

10-2002-002-0
CA-2.7.
CALIDAD CONSTRUCTORAS
F54
10
20.501,9
4.831,4
1.489,1

10-2002-002-1
CA-2.7.
CALIDAD CONSTRUCTORAS
F54
10
89.759,9
28.818,1
22.076,9

10-2002-003-1
CA-2.7.
CALIDAD VALDIVIA
Z0
10
61.387,0
21.082,4
20.753,2

10-2002-008-0
CA-2.7.
PROVEE. DE EXPOR. MARINAS
D7.38.3.1
10
11.452,1
8.618,7
2.833,4

10-2002-011-0
CA-2.7.
CALIDAD VALDIVIA  II
K70
10
24.651,4
6.780,4
17.872,4

10-2003-001-0
CA-2.7.
GESTION DE CALIDAD
D2.14.2
10
12.084,2
0,0
12.075,5

10-2003-003-1
CA-2.7.
PROVEEDORES EXPORT MARINAS
B6
10
76.088,1
0,0
11.551,5

13-1999-026-5
CA-2.7.
AUTOAHESIVOS ADHESOL LTDA.
D5.35
14
53.300,5
10.659,9
10.659,9

13-2000-005-1
CA-2.7.
ISO 9000 D
D9.47
13
82.989,3
0,0
3,0

13-2001-001-1
CA-2.7.
ISO 9000  F
D9.45
13
78.751,8
18.670,9
11.018,3

13-2001-001-1
CA-2.7.
ISO 9000 F
D9.45
13
89.587,0
-8.276,3
0,0

13-2001-005-3
CA-2.7.
EXPORTADORA SUBSOLE
A2.1
13
241.099,3
6.571,7
32.029,4

13-2001-009-1
CA-2.7.
INSUMOS MEDICOS
D9.47.4
13
29.190,0
3.930,3
3.826,7

13-2001-013-3
CA-2.7.
PINTO Y GAJARDO S.A.
A1.2.2
13
102.807,3
11.430,6
41.907,4

13-2001-017-1
CA-2.7.
ISO 9000 H
D46
13
60.241,5
16.575,5
24.024,0

13-2001-022-1
CA-2.7.
CENTRO DE GESTION EN BPA  Y BPM
A2.1
13
82.732,4
12.576,9
18.315,3

13-2001-034-1
CA-2.7.
LABORATORIOS CLINICOS
M77.4.1
13
202.651,1
34.584,3
41.644,9

13-2001-035-0
CA-2.7.
ISO 9000 J ASOC SAN BERNARDO
K71.2
13
16.506,8
13.686,1
2.820,4

13-2002-002-0
CA-2.7.
ISO 9000 M
D9.46
13
9.603,7
-543,4
0,0

13-2002-005-0
CA-2.7.
ISO INTEGRADO 9000-14000
D9.46
13
9.869,8
-3.099,8
0,0

13-2002-006-0
CA-2.7.
CERTIFICACION  H
D9.47
13
10.507,7
7.715,3
2.069,2

13-2002-006-1
CA-2.7.
CERTIFICACION   A
F54.16
13
99.547,3
22.650,9
37.655,4

13-2002-007-0
CA-2.7.
CERTIFICACION   I
D9.47
13
13.342,5
9.508,8
3.689,0

13-2002-007-1
CA-2.7.
CERTIFICACION   B
D9.46
13
83.803,9
21.232,0
28.579,7

13-2002-010-0
CA-2.7.
Iso 9000 - O
D7-D9
13
10.485,2
8.122,6
2.362,5

13-2002-012-0
CA-2.7.
ISO 9000 P
D9
13
10.484,5
8.122,0
2.362,5

13-2002-012-1
CA-2.7.
CERTIFICACION C
D7.38.3
13
101.054,4
23.623,7
23.033,7

13-2002-013-1
CA-2.7.
CERTIFICACION D
D7.38.3
13
101.057,3
20.100,5
27.280,6

13-2002-014-0
CA-2.7.
CERTIFICACION  J
D9.46-H90
13
11.452,1
0,0
11.226,5

13-2002-015-1
CA-2.7.
ISO 9000 J ASOC. SAN BERNARDO
K71.2
13
97.717,7
14.222,8
9.166,6

13-2002-019-1
CA-2.7.
ISO 9000 K
D9.46
13
73.080,7
20.066,2
37.970,4

13-2002-020-1
CA-2.7.
ISO 9000 M
D9.46
13
72.373,4
17.674,2
39.029,3

13-2002-023-1
CA-2.7.
CERTIFICACION F
D7.38.3
13
93.816,9
11.863,8
46.540,5

13-2002-024-1
CA-2.7.
CERTIFICACION G
D9.46
13
82.632,3
4.695,4
38.676,9

13-2002-028-1
CA-2.7.
ISO  9000-14000 INTEGRADO
R79.2
13
89.968,2
15.361,3
28.270,3

13-2002-035-1
CA-2.7.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
A2.1
13
55.282,0
2.320,4
13.092,6

13-2002-036-1
CA-2.7.
BPA MALLARAUCO
A2.1
13
62.665,6
6.363,4
9.795,9

13-2003-001-0
CA-2.7.
CERTIFICACION  L
D4-D7
13
10.629,2
0,0
5.691,5

13-2003-001-1
CA-2.7.
ISO 9000  O
D9.46
13
74.962,4
1.587,5
6.917,1

13-2003-003-0
CA-2.7.
CALIDAD 1
D9.47.4
13
12.755,3
0,0
12.754,2

13-2003-003-1
CA-2.7.
CERTIFICACION  I
D9.47.4
13
108.335,3
0,0
20.891,6

13-2003-004-0
CA-2.7.
ISO  9000  Q
K71
13
10.606,0
0,0
10.649,4

13-2003-006-1
CA-2.7.
ISO 9000 P
D9
13
76.812,6
0,0
6.836,7

13-2003-007-0
CA-2.7.
CERTIFICACION  M
D9
13
11.596,8
0,0
6.389,9

13-2003-008-1
CA-2.7.
CERTIFICACION   K
D5-D7
13
83.610,4
0,0
10.507,7

13-2003-009-0
CA-2.7.
CERTIFICACION  N
D9
13
12.565,8
0,0
7.359,0

01-2002-005-2/29151 
CA-2.7.
HIDROCLIMA Y CÍA. LTDA.       
K71
1
165,3
118,1
47,2

01-2002-005-2/29152 
CA-2.7.
OSVALDO GODOY DIAZ            
D333
1
165,3
118,1
47,2

01-2002-005-2/29153 
CA-2.7.
ISMAEL AGUIRRE NUÑEZ          
D946
1
165,3
118,1
47,2

01-2002-005-2/29154 
CA-2.7.
MUEBLES STANLEY S.A.          
D434
1
165,3
118,1
47,2

01-2002-007-2/28636 
CA-2.7.
OLGA MUÑOZ OLIVAREZ           
D331
1
2.172,5
1.416,9
755,7

02-2001-001-2/28683 
CA-2.7.
NATIVA MUEBLES Y MADERAS LTDA.
D1049
2
1.251,4
695,2
556,2

02-2001-001-2/28684 
CA-2.7.
VRC INDUSTRIAL Y CÍA. LTDA.   
D944
2
1.252,0
695,5
556,4

02-2001-001-2/28685 
CA-2.7.
LAUSANNE TEREIN LTDA.         
K71
2
1.251,4
695,2
556,2

02-2001-001-2/28686 
CA-2.7.
IFUSA LTDA.                   
D944
2
1.252,0
695,5
556,4

02-2001-003-2/25985 
CA-2.7.
ASERGEN LTDA.                 
G55
2
2.928,4
0,0
2.928,4

06-2002-012-2/32459 
CA-2.7.
INVERTEC AGROFOOD S.A.        
A2.1
6
6.564,8
0,0
6.564,8

07-2002-003-2/28319 
CA-2.7.
XIMENA GONZALEZ BRIGNARDELLO  
R79.3.2
7
3.778,3
2.267,0
1.511,3

08-2001-014-2/30503 
CA-2.7.
GRT INGENIERIA LTDA.          
G55.7
8
1.204,5
0,0
1.204,5

08-2001-014-2/30504 
CA-2.7.
CONTROL GAS LTDA.             
F54.18
8
1.204,5
0,0
1.204,5

08-2001-014-2/30505 
CA-2.7.
MANTENCION DE GASEODUCTOS DEL 
K71.4.6.4.9
8
1.204,5
0,0
1.204,5

08-2001-014-2/30506 
CA-2.7.
CARLOS QUIJADA Y CIA. LTDA.   
G55.1.2
8
1.204,5
0,0
1.204,5

08-2002-003-2/27493 
CA-2.7.
LABORATORIAO PAMPA AUSTRAL LTD
M77.4
8
5.667,4
0,0
5.667,4

08-2002-003-2/27817 
CA-2.7.
CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIO
M77.4
8
5.903,6
3.825,5
2.078,1

08-2002-003-2/28965 
CA-2.7.
JORGE FUENTES CONTRERAS       
H57
8
2.932,9
0,0
2.932,9

08-2002-003-2/28966 
CA-2.7.
ELIANA SAN MARTIN CATALAN     
H57.1.1
8
2.932,9
0,0
2.932,9

08-2002-003-2/28967 
CA-2.7.
SOC. GASTRONOMICA SUAREZ Y PER
H57.1.3
8
2.932,9
0,0
2.932,9

08-2002-010-2/29147 
CA-2.7.
FELIX GARCIA GAETE            
A1.2.1
8
1.435,7
0,0
1.435,7

08-2002-012-2/30529 
CA-2.7.
ENSAYOS DE MATERIALES Y PROSPE
K71.2.2
8
4.734,4
0,0
4.734,4

08-2002-012-2/30537 
CA-2.7.
RONNAL RAMOS GONZALEZ         
D113.2
8
3.564,7
0,0
3.564,7

08-2002-012-2/30541 
CA-2.7.
COMERCIAL MANANTIALES LTDA.   
D214.2
8
5.448,8
0,0
5.448,8

08-2002-012-2/30764 
CA-2.7.
SOC. COM. M & G LTDA.         
H57.1.1
8
3.035,6
0,0
3.035,6

08-2002-012-2/30765 
CA-2.7.
SOC. GASTRONOMICA E INV. SVIZZ
H57
8
3.035,6
0,0
3.035,6

08-2002-012-2/30766 
CA-2.7.
GONZALO RUZ DE LA BARRA       
H57.1.1
8
3.035,6
0,0
3.035,6

13-2000-017-2/29880 
CA-2.7.
VIÑA Y BODEGA ESTAMPA S.A.    
D226.2
13
6.612,0
4.250,6
2.361,4

13-2001-012-2/26645 
CA-2.7.
SOC. BURON BURON LTDA.        
D947.2.6
13
6.564,8
4.222,2
2.342,5

13-2001-012-2/26646 
CA-2.7.
BMV INDUSTRIAS ELECTRICAS LTDA
G55.6
13
6.527,0
4.199,6
2.327,4

13-2001-012-2/26813 
CA-2.7.
TRANSPORTES TRANSAUTO LTDA.   
I60
13
6.640,3
4.250,6
2.389,8

13-2001-012-2/27349 
CA-2.7.
ACRILICOS PASCO LTDA.         
D741
13
6.923,7
3.816,1
3.107,6

13-2001-012-2/27682 
CA-2.7.
HORTOFRUTICOLA APOSTOLES S.A. 
G55.3.1.1
13
2.656,6
1.475,9
1.180,7

13-2001-017-2/29503 
CA-2.7.
JAIME FUENZALIDA MORENO       
A2.1.1.2
13
6.375,9
0,0
6.375,9

13-2001-017-2/31687 
CA-2.7.
RICARDO RATTO FERRANDO        
A2.1.1.2
13
6.423,1
0,0
6.423,1

13-2001-017-2/31692 
CA-2.7.
PAOLO DALBOSCO MIATTON        
A2.1.1.2
13
6.148,2
0,0
6.148,2

13-2001-018-2/25546 
CA-2.7.
FRANCISCA VALDÉS Y CÍA.       
A2.1
13
4.283,4
2.726,4
1.557,0

13-2001-018-2/25547 
CA-2.7.
AGRÍCOLA O.L. LTDA.           
A2.1
13
4.283,4
2.726,4
1.557,0

13-2001-018-2/25550 
CA-2.7.
SOC. FUNDO LOS QUILOS LTDA.   
A2.1
13
4.283,4
2.726,4
1.557,0

13-2001-018-2/25553 
CA-2.7.
COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN PEDRO  
A2.1
13
4.283,4
2.726,4
1.557,0

13-2001-018-2/25554 
CA-2.7.
VERÓNICA LATORRE S.           
A2.1
13
4.283,4
2.726,4
1.557,0

13-2001-018-2/25555 
CA-2.7.
AGRÍCOLA MALLOCO LTDA.        
A2.1
13
4.283,4
2.726,4
1.557,0

13-2001-018-2/27942 
CA-2.7.
LUZ ORIETA MONTES BOLLO       
A2.1
13
3.326,7
2.169,6
1.157,1

13-2001-027-2/28539 
CA-2.7.
INDUSTRIAS MONTES LTDA.       
D947
13
7.769,1
0,0
7.769,1

13-2001-027-2/29811 
CA-2.7.
RECSOL S.A.                   
D946
13
4.725,2
0,0
4.725,2

13-2001-027-2/30236 
CA-2.7.
METACOL LTDA.                 
D739
13
6.753,7
0,0
6.753,7

13-2001-027-2/31268 
CA-2.7.
ECOGAS LTDA.                  
K71
13
5.715,2
0,0
5.715,2

13-2001-033-2/28572 
CA-2.7.
RACIOSIL ALIMENTOS S.A.       
D224.9
13
3.453,6
0,0
3.453,6

13-2001-033-2/28772 
CA-2.7.
SOC. BURON BURON LTDA.        
D947.2.6
13
6.130,3
0,0
6.130,3

13-2001-033-2/28917 
CA-2.7.
LABORATORIOS LINSAN S.A.      
D739.3.1
13
4.331,6
0,0
4.331,6

13-2001-033-2/30167 
CA-2.7.
AGRICOLA PRODALMEN LTDA.      
A4.2
13
5.555,4
0,0
5.555,4

13-2001-037-2/26802 
CA-2.7.
CARS LTDA.                    
D946.2.3.3
13
5.307,7
0,0
5.307,7

13-2001-037-2/29855 
CA-2.7.
T & W LTDA.                   
K71.1.4.2
13
5.431,3
0,0
5.431,3

13-2002-011-2/29992 
CA-2.7.
ACRILICOS PASCO LTDA.         
D741
13
6.923,7
0,0
6.923,7

13-2002-011-2/30078 
CA-2.7.
TRANSPORTES TRASAUTO LTDA.    
I60
13
6.640,3
0,0
6.640,3

13-2002-017-2/29360 
CA-2.7.
TEXTILES REICOTEX LTDA.       
D330
13
7.084,3
0,0
7.084,3

13-2002-017-2/30077 
CA-2.7.
JOSE LANGER GIORDANO          
D113.1.2
13
2.975,4
0,0
2.975,4

13-2002-032-2/29868 
CA-2.7.
COM. E IND. STA. ISABEL S.A.  
G55.5.4.2.1
13
5.313,2
0,0
5.313,2

13-2002-032-2/30471 
CA-2.7.
INDUSTRIAS MONTES LTDA.       
D947
13
2.179,5
0,0
2.179,5

13-2002-032-2/30472 
CA-2.7.
FRANCISCO VERNI LIPPI         
K70.5
13
2.172,3
0,0
2.172,3

13-2002-032-2/31321 
CA-2.7.
MEDINA ARAOS Y CIA. LTDA.     
R79.4
13
3.898,9
0,0
3.898,9

13-2002-032-2/31324 
CA-2.7.
MECANICA DE SUELOS TECNOLAB LT
D843.5
13
4.734,4
0,0
4.734,4

FIA

Código del proyecto
Código del Programa en el que se inscribe
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$)
Monto aporte local (US$)

V-98-0-A-008          
BI-1.1b
Tecnología y desarrollo en la producción comercial de helechos nativos
Agropecuario
10
120.603
4.226
4.869

V-98-0-A-010
BI-1.1b
Selección, limpia y multiplicación de materia de guindo ácido y dulce
Agropecuario
8
148.030
857
0

C-98-1-P-011
BI-1.1b
Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos (híbridos) con vientres Corriedale, XII Región, Magallanes
Agropecuario
12
2.115.286
75.906
280.931

C-98-1-F-017
BI-1.1b
Introducción de clones de alto rendimiento de álamo (Populus spp.) Para diferentes zonas del país
Agropecuario
6,8 y 13
206.940
0
0

C-98-1-A-022
BI-1.1b
Evaluación y multiplicación de especies de orquídea nativa chilena (género Chloraea) para establecer las bases de un cultivo comercial en la VIII Región de Chile
Agropecuario
5,7 y 8
221.500
18.381
0

V-99-0-P-001
BI-1.1b
Desarrollo de núcleo genético y unidades de réplica de la raza Laxta para Chile
Agropecuario
10
259.557
33.093
13.460

V-99-0-P-013
BI-1.1b
Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la provincia de Ñuble
Agropecuario
8
160.412
-10.243
-7.428

V-99-0-A-017
BI-1.1b
Mejoramiento genético de la cochinilla para la producción de ácido carmínico
Agropecuario
4,y  13
228.488
37.939
9.911

C-00-1-A-041
BI-1.1b
Incorporación de micorrizas arbusculares en viveros de cítricos y paltos
Agropecuario
5
118.841
14.492
10.202

C-01-1-A-026
BI-1.1b
Adaptación y difusión de cultivares de alta calidad de castaña y avellana europea y efecto de la micorrización en ambas especies.
Agropecuario
7,8,9 y 10
247.550
23.149
34.793

C-01-1-A-035
BI-1.1b
Renovación del material varietal de Frambuesa en Chile y Desarrollo de su Manejo Productivo en la IV Región
Agropecuario
4,8 y 13
188.248
17.932
31.670

C-01-1-D-060
BI-1.1b
Diversificar el uso de lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la salmonicultura
Agropecuario
5,9 y 10
226.799
66.337
70.685

C-01-1-P-092
BI-1.1b
Desarrollo de un sistema para la obtención de carnes de vacunos de alta calidad enriquecidas en ácidos grasos Omega 3 de cadena larga para mejorar su aporte nutricional y generar mayor valor agregado
Agropecuario
8
299.058
30.421
61.061

C-01-1-A-108
BI-1.1b
Introducción, desarrollo y recolección de variedades de ruibarbo en la zona de Magallanes para desarrollo comercial de rubro exportador
Agropecuario
12
105.951
12.723
23.632

BIOT-01-P-001
BI-1.1b
Introducción de tecnologías para el mejoramiento de la fertilidad en vicuñas (Vicugna vicugna), mantenidas en semicautiverio
Agropecuario
1
183.661
35.493
19.246

BIOT-01-P-008
BI-1.1b
Producción de embriones bovinos in vitro: una herramienta para el aprovechamiento del potencial genético de la masa ganadera nacional.
Agropecuario
9
252.190
46.187
28.585

BIOT-01-A-013        
BI-1.1b
Elaboración de un sistema confiable para la detección y caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a la vid
Agropecuario
13
250.779
20.036
19.450

BIOT-01-A-014       
BI-1.1b
Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia.
Agropecuario
5,6,7,8,9,10 y 13
252.658
22.259
19.198

BIOT-01-A-015
BI-1.1b
Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares para la selección de variedades de papa con resistencia múltiple a nematodo dorado y virus
Agropecuario
4,8 y 10
377.659
33.199
57.427

BIOT-01-A-017
BI-1.1b
Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies anuales, frutales y vides.
Agropecuario
7,8,10 y 13
213.085
60.996
41.138

BIOT-01-P-020
BI-1.1b
Aislamiento y evaluación de hongos nematófagos, para el control de parásitos gastrointestinales, en sistemas orgánicos de producción de carne ovina en Magallanes
Agropecuario
12
188.378
14.465
13.793

BIOT-01-AC-021
BI-1.1b
Biotecnología en acuicultura: Tecnología de marcadores genéticos moleculares en el manejo de caracteres productivos en especies cultivadas
Agropecuario
10,11 y 13
265.168
40.924
53.538

BIOT-01-A-022
BI-1.1b
Producción de compuestos aleloquímicos en plantas chilenas cultivadas in vitro
Agropecuario
13
345.742
25.182
38.159

BIOT-01-P-024
BI-1.1b
Desarrollo, optimización e implementación de un método de diagnóstico molecular para la detección del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) en planteles porcinos.
Agropecuario
6,8 y 13
183.787
41.280
27.713

BIOT-01-A-026
BI-1.1b
Biosíntesis de fructooligosacáridos (FOS)  a partir de fuentes enzimáticas vegetales  y bacterianas para producción animal
Agropecuario
13
250.925
19.751
24.639

BIOT-01-P-027
BI-1.1b
Desarrollo y aplicación de una metodología de sexaje en ratites mediante marcadores moleculares de ADN
Agropecuario
5,10,12 y 13
197.139
33.631
33.045

BIOT-01-P-035
BI-1.1b
Desarrollo y evaluación de un sistema para el monitoreo a gran escala de las enfermedades de la vaca lechera (Bruce-losis, Leucosis, IBR y DBV), basado en la inmunodetección por ELISA de anti-cuerpos específicos presentes en muestras de leche recolectada en el tanque predial
Agropecuario
9
200.740
38.597
23.998

BIOT-01-A-036
BI-1.1b
Integración de genes de lupino en el genoma del trigo, con potencial para movilizar el fósforo inorgánico retenido en los suelos del Centro-Sur y Sur de Chile
Agropecuario
8,9 y 13
317.814
32.911
37.893

BIOT-01-F-050
BI-1.1b
Masificación clonal de genotipos forestales de interés comercial para la zona árida y semiárida del país.
Agropecuario
4,5 y 6
185.115
34.154
29.375

BIOT-01-AC-058
BI-1.1b
Generación, selección y purificación biotecnológica de péptidos antimicrobianos quiméricos para el control amigable de enfermedades asociadas al sector productivo y agrícola chileno
Agropecuario
5
122.500
23.476
16.159

BIOT-01-P-063
BI-1.1b
Desarrollo e implementación de trasferencia de embriones y producción in vitro de embriones mediante laparoscopia en rumiantes menores
Agropecuario
10
216.578
21.537
14.672

BIOT-01-A-065
BI-1.1b
Generación de un banco de genes de tolerancia a estrés abiótico obtenidos de plantas nativas, utilizables en programas de mejoramiento genético vía transgenosis de variedades cultivables
Agropecuario
7
361.288
35.769
45.515

BIOT-01-AC-068
BI-1.1b
Caracterización genética poblacional para el manejo y la conservación de recursos marinos de importancia para la acuicultura y la pesquería
Agropecuario
10
176.021
18.936
9.674

BIOT-01-A-071
BI-1.1b
Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilenas
Agropecuario
7 y 10
317.274
32.421
35.576

BIOT-01-P-072
BI-1.1b
Aplicación de biotecnología para la introducción de la raza ovina Dohne Merino en la estepa de Magallanes
Agropecuario
12
168.242
10.752
12.394

BIOT-01-P-074
BI-1.1b
Producción de mellizos de carne en rebaños Holstein Friesian por medio de transferencia de embriones económicos obtenidos por tecnología in vitro
Agropecuario
8
266.676
21.963
21.618

 V-98-0-A-009(b)     
PL-3.3d
Guía de buenas prácticas agrícolas para el sector hortofrutícola de exportación y su implementación en chile
Agropecuario
5,6,7 y 13
362.405
23.343
36.786

 C-98-1-A-004        
PL-3.3d
Desarrollo de biofertilizantes para el cultivo de arroz en chile
Agropecuario
6,7 y 8
139.401
904
0

 V-99-0-A-015        
PL-3.3d
Introducción y validación del cultivo de  arbustos y hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias, bajo tecnología orgánica en la VIII región
Agropecuario
8
234.920
13.444
11.810

 V-99-0-A-061        
PL-3.3d
Desarrollo y adaptación de una propuesta de manejo agronómico orgánico para el escalamiento productivo de quinoa (Chenopodium quinoa wild) para las zonas de valle central y secano interior de la novena región
Agropecuario
9
226.891
24.314
32.594

 C-00-1-A-038        
PL-3.3d
Control biológico del cabrito de los frutales (Aegorhinus superciliosus) mediante la utilización de nemátodos entomopatógenos nativos
Agropecuario
8 y 10
134.697
22.671
31.651

 C-00-1-A-156        
PL-3.3d
Producción y utilización de Trichoderma sp. En el control de enfermedades fungosas en sistemas de producción de fruta orgánica de exportación en al zona central de chile
Agropecuario
5,6,7 y 13
241.368
24.720
29.244

 C-00-1-A-199        
PL-3.3d
Desarrollo de tecnologías para producción orgánica de cerezas bajo las condiciones agroecológicas del secano interior de Malleco
Agropecuario
9
253.046
20.464
12.840

 C-01-1-A-008        
PL-3.3d
Control biológico de la polilla del tomate (Tuta absoluta) mediante integración de organismos entomopatógenos
Agropecuario
5 y 8
157.511
31.983
38.486

 C-01-1-A-025        
PL-3.3d
Estudio de las lombrices de tierra como agentes mejoradores de las propiedades físicas del suelo en huertos frutales orgánicos y convencionales
Agropecuario
5,6 y 13
211.502
13.721
9.122

 C-01-1-A-089        
PL-3.3d
Producción de semillas de hortalizas orgánicas  en la VII región
Agropecuario
7
111.615
26.536
15.552

FONDEF

Código del proyecto
Código del Programa
Título
Sector de actividad económica
Región
Monto total del subsidio asignado (US$)
Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$)
Monto aporte local  (US$)

G02P1002
BI-1.2b
Plataforma cientifica - tecnológica para el desarrollo de la genóminca vegetal en Chile-etapa 1: genómica funcional en vid
Biotecnología
5
2.238
298
344

G02S1001
BI-1.2b
Estudios genómicos y de expresión génica en videes: respuesta a la infección viral y desarrollo de sistemas de diagnóstico
Biotecnología
13
1.580
268
193

G02M1003
BI-1.2b
Programa en Biominería
Biotecnología
13
5.098
459
0

TE02I1001
TI-3.7d
Acelerando el desarrollo tecnológico en la industria agrícola y forestal: actualización profesional para ingenieros agronomos y forestales es un campus universitario virtual.
TIC
13
938
144
2

TE02I1012
TI-3.7d
Generación de productos y servicios para portales educacionales
TIC
13
271
117
0

TE02I1014
TI-3.7d
Desarrollo de un sistema integrado de gestión de educación técnica a distancia sobre plataformas tic: estrategia basada en economias de ambito para la transferencia de un modelo teg competitivo exportable
TIC
13
713
70
31

AQ02I1001
BI-1.2b
Incrementar la eficiencia porductiva de cultivos acuicolas: mejoramiento genético mediante el uso de marcadores de adn
Biotecnología
13
630
69
3

AQ02I1003
BI-1.2b
Aumento de la competitividad de la acuicultura chilena con una producción más amistosa con el medio ambiente, manejando la microbiotica autoctona.
Biotecnología
13
704
72
3

AQ02I1006
BI-1.2b
Desarrollo de procesos de escalamiento productivo para el cultivo de peces marinos de aguas frias.
Biotecnología
11
736
94
0

AQ02I1007
BI-1.2b
Desarrollo de tecnologías y normas para la detoxificación de toxinas marinas en moluscos de importación comercial
Biotecnología
13
508
132
0

AQ02I1020
BI-1.2b
Sistematización de la producción de la semilla de moluscos y equinodemos, a través del desarrollo y estandarización de técnicas de acondicionamiento de reproductores.
Biotecnología
8
574
116
19

AQ02I1031
BI-1.2b
Aplicación de un modelo de selección genética mediante la utilización de maduros precoces, para la optimización del crecimiento en salmon del atlantico, trucha, turbot y puye.
Biotecnología
10
803
112
27

S02I1006
TI-3.7d
Plataforma integral de negocios para la comunidad científica, tecnológica e innovación tecnológica.
TIC
13
1.780
584
232

ANEXO 2

Listado de consultores contratados por unidad ejecutora 

Dirección Ejecutiva

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

Gonzalo Herrera Jiménez
42.239
Director ejecutivo

Carlos Navarro Meirelles
22.345
Encargado de Administración y Finanzas

Carolina Cox Melane
16.813
Encargado de Comunicaciones

Carolina Morales Herrera
10.726
Contadora

Marcia Varela Arriagada
32.692
Encargada de operaciones

Carlos Ríos Rebeco
12.635
Encargado sistema de Información y apoyo a estudios

Inés Montalva Rodríguez
31.758
Coordinadora Subprograma de Biotecnología

Ana Véliz Céspedes
6.793
Secretaría

Javier Pinto Maturana
4.487
Auxiliar

Elizabeth Ponce
1.880
Secretaria reemplazo 

Alejandro Valenzuela
1.873
Asesor en temas de informática para la DE

Miguel Edwards
4.670
Asesor Jurídico

Miguel Vargas
8.938
Asesor contable





Mónica Ríos 
42.010
Asesora en Producción Limpia y medioambiente

Marcos Shejtman
12.635
Estudio de Diseño e Implementación de Políticas de Fomento Productivo del PDIT 

Ariel Orellana
6.580
Estudio de biotecnología aplicada a los sectores frutícola, hortícola y forestal.

Jorge Martínez
6.580
Estudio de biotecnología aplicada a los sectores frutícola, hortícola y forestal.

GPI Consultores
101.871
Evaluación de Medio Término del Programa

Leslie Bridshaw
2.169
Actualización y mejoramiento base de empresa certificadas en calidad

Raúl Burguez
3.910
Diseñador de publicaciones del Programa

Rodrigo Calcagni
642
Taller de elaboración de estrategia de desarrollo biotecnológico en la Araucanía.

Fundación Chile
50.600
Formulación de un Modelo de Entidades de Transferencia Tecnológica aplicable a Chile, con apoyo de los Fondos Tecnológicos.

Mateluna y Cía. Ltda.
14.463
II fase, Mantención del sistema de información PDIT, via internet. 

Mateluna y Cía. Ltda.
1.474
Mantención Sistema de Información del PDIT

IO group 
7.954
Desarrollo de un curso de gestión de calidad por internet.

Sonda S.A.
29.650
Año 2003, Servicio de Intercambio de Documentos con certificación de firma electrónica avanzada.

Urbana Business
3.005
Preparación y apoyo en lanzamiento de edición “Diagnóstico de la Industria de TI”

Servicios Integrales
7.211
Impresión libro de Biotecnología

Díaz y Artigas Ltda.
3.851
Impresión libro de Biotecnología

Macsa Impresores
767
Impresión Informe de Comisión de Biotecnología

Imprenta ANDROS
9.116
Impresión de publicaciones del Programa

Carlos Fernández Belmar
3.699
Apoyo comisión presidencial de Biotecnología.

Fernando Villagrán Carmona
1.115
Seguimiento de Prensa

Miguel Benavente
1.893
Método de medición de gasto en I+D sector privado

Ramón Figueroa González
5.070
Apoyo Negociación del Proyecto Empresas Innovadoras.

MINECON – Subprograma Prospectiva Tecnológica

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

Frances Wilson Bronfman
36.602
Coordinación del Sub Programa de Prospectiva Tecnológica. 

Alvaro Briones Ramírez
20.648
Asesor en el área de diseño metodológico y análisis económico del programa de Prospectiva Tecnológica.

María Teresa Troncoso Bazán
21.174
Asesora del Subprograma de Prospectiva Tecnológica en el desarrollo y aplicación de una estrategia de difusión.

Jorge Lorca Fernández
19.717
Administración y Finanzas.

María Isabel Vigorena Rodríguez
6.749
Secretaria Administrativa





Claudio Meyer Olmedo
2.891
Servicio de actualización y mantención página WEB del Programa

José Miguel Piquer
6.580
Asesor experto en la industria de software 

Fernando Prieto
6.580
Asesor experto en la industria de software

Manuel Martínez
18.672
Asesor experto en implementación y monitoreo de las actividades públicas de apoyo al desarrollo del emprendimiento.

Gabriel Corcuera 
15.430
Asesor experto en la elaboración de un marco regulatorio para las pequeñas empresa

Paula González
11.491
Asesor experto en políticas de desarrollo productivo regional y en instrumentos de fomento productivo.

Antonio Undurraga
25.791
Asesor experto en procesos estratégicos de racionalización de los programas e instrumentos de fomento de las pequeñas empresas.

Pablo Varela
20.755
Asesor experto en seguimiento de actividades de educación pública y privada de fomento a la capacidad de emprender.

Indecs Consultores en Informática Ltda.
21.209
Servicio de Manutención, actualización y hosting del Sistema de administración de Base de Datos ( SABED), para la aplicación de los estudios Delphi

Roberto Neira Roa
3.417
Delphi Industria Acuicola

Rodolfo Acha Jansson
6.595
Proceso de encuesta delphi

Rodrigo Infante
3.417
Delphi Industria Acuicola

Luis González Cordoba 
15.117
Confección y análisis Delphi

MINECON – Subprograma TIC

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

Raúl Arrieta
25.119
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Entidad Acreditadora.

Eduardo Bonnet
35.190
Coordinador del Proyecto Infocentros, el cual está siendo desarrollado por el  Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicación, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005

Jaime Gré
40.528
Coordinador del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunciación, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005

Enzo Bustamante
33.966
Asesor Técnico del proyecto Ventanilla Empresa.

Lorena Farías 
13.885
Apoyo Secretaría Técnica Comité de Ministros

Elisa Norambuena
1.446
Apoyo Administrativo TIC

Marisa Ernst
35.228
Asesora técnica del proyecto Ventanilla Empresa

Mauricio Silva
2.102
Gestión del subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones





Ignacio Larraechea
7.810
Apoyo a la Coordinación y Seguimiento de la Política de Formación de Recursos Humanos en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC)

Eduardo Scalvini
13.017
Asesoría en Temas Normativos 

Francisco Valdivia
15.620
Apoyo a la Coordinación y Seguimiento de la Política de Formación de Recursos

CNPC
3.471
Premio portal Web del gobierno (marzo 2003)

Universidad Alberto Hurtado
30.373
Evaluación del impacto del gobierno electrónico en Chile

Juan Carlos Camus
7.998
Construcción sitio web Agenda Digital

Esteban Osorio
15.879
Desarrollo de un sistema de control de correspondencia para la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros

EMG
28.927
Cuenta Satélite

Conexión XXI
0.777
Campaña Infoalfabetización. Confección de cartel

SERCOTEC
253.109
Convenio Interinstitucional con el Servicio de Cooperación Técnica cuyo objetivo general consiste en masificar el acceso de las micro y pequeñas empresas a Internet y a las nuevas tecnologías de información y comunicación, a través de la implementación de Infocentros de Fomento para la MyPE, mejorando su competitividad y desarrollo en igualdad de oportunidades.

“EHKOS I+C” 
51.200
Mantención de contenidos del sitio web www.sitioempresa.cl

Andrés Griñó
6.942
Mantención y soporte de infraestructura de red y servicios para sitios web del programa BID

Juan Carlos Jiménez
23.836
Mantención y soporte de infraestructura de red y servicios para sitios web del programa BID

Claudia Osorio
16.922
Asesoría para el desarrollo del proyecto Trámites de Sernapesca en VE

Nelson Córdova
11.715
SAG: Contratación de un jefe de proyecto media jornada para ser contraparte de los trámites VE

María Paz Soriano
6.508
Ventanilla común de pago por Internet

Jorge Quiroz
4.773
Órdenes de magnitud del beneficio social en la simplificación de trámites

Gregoria Pérez
1.446
Digitación de datos de Cooperativas

Roberto Hernández
4.339
Modificación flujos AG

El Mercurio
5.559
Inserto VE en diario por Cuenta Pública VE (nov.2003)

EXE Ingeniería
202.488
Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Sesma: "Ventanilla Empresa del Sesma"

CyS Soluziona
14.463
Taller cambio organizacional e introducción sistema Ventanilla Empresa del Sesma

Coasin
62.193
Infraestructura para el Serviu por programa VE

Masgráfica
1.663
Infraestructura para el Serviu por programa VE

El Delirio
5.163
Video de Capacitación y Difusión VE para la Dirección Del Trabajo

Radio Chilena
15.490
Campaña radial VE para la Dirección Del Trabajo

Dresdner
3.616
Creación imagen corporativa programa ventanilla Empresa

EXE Ingeniería
82.441
Trámites de Sernapesca en Ventanilla Empresa

PINDAR y Asociados
52.437
VE en SAG: Desarrollo e implementación de los trámites de certificación de partidas de exportación agrícola y certificacvión de productos pecuarios para exportación via internet. Tiene presupuesto pendiente 2004

Pragma
57.854
VE en SAG: Desarrollo e implementación de los trámites de certificación de partidas de exportación agrícola y certificacvión de productos pecuarios para exportación via internet. Tiene presupuesto pendiente 2004

Deck
43.390
Formularios electrónicos del INE en Ventanilla Empresa. Tiene presupuesto pendiente 2004

INVERTEC IGT
43.324
Ventanilla de Trámites Municipales. Estudio de factibilidad

EXE Ingeniería
43.390
Diseño, desarrollo, integración e implantación del portal web institucional de la Tesorería General de la República

First Team
10.728
Evento Cuenta Pública Ventanilla Empresa

Leslie Bridshaw
2.170
Asesoría para preparar y coordinar las actividades para lanzamiento de Trámites VE

Fernando Ricardi
3.802
Transacción Electrónica

Jorge Martínez Zamorano
2.180
Núcleo Sitio WEB

Leonardo Mena Coronel
7.829
Acreditación y Banda Ancha

CORFO – CPL

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

Andrés Eduardo Alvarez Piñones
40.023
Asesor Jurídico, contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Fiscal

Rafael Lorenzini Paci
42.106
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción Limpia.Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Secretaria de Dirección

Isabel Gaspar Ramos
20.717
Diseño instrumental de fomento y gestión y administración de proyectos Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Ingeniero especialista en APL

Claudia Polanco Manzo
9.399
Secretaria. Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual.

Renato José Leyton Rivas
37.362
Contrato asesor, a honorarios, como especialista en RRII y comunicaciones

Ximena Ruz Espejo, 
24.789
Asesorías y gestión en materia de producción limpia, desarrollo de Acuerdos de Producción Limpia,

María Soledad Larenas
20.718
Administración de Acuerdos de Producción Limpia

Juana Alvarez Arenas
20.718
asesoría jurídica, estudios y gestión en producción limpia

Jaime Zúñiga Castro 
15.273
Apoyo profesional para la gestión del CPL y para labores de seguimiento y operaciones del sistema de normas técnicas relacionadas con APL.

Iván Ochsenius Robinson
11.642
Asistencia a la dirección ejecutiva, responsable del área de procedimientos administrativos y de control interno del CPL

Petronila Del Carmen Estrada
8.331
Apoyo secretarial al equipo de profesionales del CPL y apoyo administrativo y logístico.





Juan Manuel Cruz 
33.767
Asesor en desarrollo estratégico del Consejo Nacional de Producción Limpia

Marcela Rojas Contreras 
23.827
Asesoría en materia de desarrollo de producción limpia a nivel local.

Julio Villagrán Villagrán 
9.638
Ejecuta labores vinculadas con el control del presupuesto y la administración de la contabilidad del CPL.

Alejandro Cofre Calaf 
17.352
Asesoría en materia de desarrollo de APL en concordancia con la planificación estratégica de la institución.

Juan Carlos Gallardo Gallardo 
12.514
Preparar una plataforma de apoyo en base a instancias de cooperación público-privada para la promoción e implementación de la Política de Producción Limpia y desarrollo de APL en la IX y XI regiones.

Luis Felipe Aranibar 
11.455
Asesoría al Comité de Producción Limpia X región, en producción limpia y APL.

Orlando Jiménez 
1446
Proporcionar antecedentes para el balance de los Acuerdos de Producción Limpia y entrega de informe con los resultados a la fecha de los impactos cuantitativos de los Acuerdos de Producción Limpia.

Daniela Zaviezo Arriagada 
1.302
Memoria destinado a identificar contenidos y conceptos que surgen de la gestión ambiental de empresas en Chile, orientados a la producción limpia, identificando empresas que han aplicado producción limpia

Jaime Zúñiga Castro 
1.302
Memoria destinada a desarrollar una metodología de evaluación de cumplimiento de las empresas suscriptoras de APL.

Daniel Reyes Rebolledo
1.128
Memoria para el establecimiento de líneas de acción estratégicas para la inserción de la producción limpia a nivel territorial.

Yasna Duran Bugueño 
579
Memoria para el desarrollo de un estudio considerando criterios ambientales, económicos y sociales para identificar sectores productivos que requieran implementar APL.

Carola Rebolledo Sanhueza 
810
Memoria para el desarrollo de propuestas de comunicación estratégica y difusión de la producción limpia en la región del Bío-Bío.

Rocío Duque Santa María.
1.128
Memoria para el diseño, promoción e implementación de una convocatoria especial para proyectos de innovación tecnológica en producción limpia

Daniel Alberto Ripoll
629
Honorarios

Jorge Andrés Tabja Reyes
8.182
Honorarios

Macarena González Opazo
1.771
Honorarios

María Soledad Ugarte Montalva
2.724
Asesoría Comunicacional

Sergio de la Fuente Santander
9.982
Administración y Finanzas

CORFO – CNPC

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

 Claudia Rojas Campos
15.639
Asesoría Jurídica

 Elmo Catalán Agüero
14.753
Gerente de proyectos

 Jorge Aliaga Molina
15.620
Apoyo implementación Programa Excelencia Hospitalaria

 Juan Pablo Belair Moreno
14.565
Apoyo área calidad

 Marcela Ponce S.
4.299
Asistente Jefa Administrativa 

 Mario Alburquerque Fuschini
30.965
Director corporativo (Remuneración mensual)

 Motel Pollack Eskenazi
27.935
Directora area productividad (Remuneración mensual)

 Patricio Velásquez Gutiérrez
17.578
Gerente Proyecto Convenio Corfo 

 Paula Ward Venegas
15.571
Gerente de marketing  y Proyectos sitio Web del Gobierno

 Raúl Herrera Labarca
23.431
Consultor, desarrollo calidad interior del CNPC

 Ricardo Stuardo Escobar
18.723
Gerente de proyectos

 Sandra Rojas Barlaro
13.987
Encargada de comunicaciones

 Ximena Silva Morales
15.418
Jefa Administrativa 





 Alfredo Osorio Asenjo
5.446
Desarrollo de tablero de control Balance Scorecard

 Aliosha Bertini Salas
2.334
Relator talleres de diseño página web

 Arturo Catalán Aravena
651
Relator talleres de diseño página web

 Claudio Troncoso Uribe
4.059
Profesor cursos Mineduc RE85 y excelencia en Salud y Educación

 Cristian Bravo Lillo
651
Relator talleres de diseño página web RE 222

 Cristobal Villaseca Nieto
651
Relator talleres de diseño página web

 Fabián Segura Rivera
827
Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud

 Fred Thompson Piderit
1.654
Profesor cursos Programa Excelencia Hospitalaria

 Gloria Camy Guerrero
827
Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud

 Héctor Milovic G.
11.234
Organización, producción, coordinación Minsal

 Ignacio Silva Beas
2.711
Proceso de contratación de 3 profesionales para el CNPC

 Jacqueline Salillas Hernández
3.756
Profesor cursos Mineduc y Excelencia en redes de salud

 Jorge Oyarce Díaz
2.481
Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud

 Juan Carvajal
827
Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud

 Juan Carlos Camus Gajardo
911
Relator talleres de diseño página web

 Juan José Morales Cano
13.017
Desarrollo de actividades e implementación de acciones con el MINEDUC

 Juan Muñoz Tapia
827
Profesor cursos Programa Excelencia Hospitalaria

 Luis Baez Arribada
5.337
Desarrollo y ejecución proyecto mejores sitios web de gobierno

 Luis Rojas Aguirre
2.326
Profesor Programa de Excelencia en Educación

 Magdalena Echeverría Tortello
6.482
Prestación de servicios

 Marcial Arredondo Guevara
7.619
Profesor cursos Programa de Excelencia en Educación y Premio nacional de Calidad

 Marco Zuñiga Yáñez
1.683
Relator talleres de diseño página web

 Nahur Meléndez Castillo
3.307
Examinador Programa de Excelencia en Redes de Salud

 Neivi Molina de Rojas
827
Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud

 Nelson Rodríguez Peña Alarcón
651
Relator talleres de diseño página web

 Pablo Curti Bethencourt
651
Relator talleres de diseño página web

 Paz Velasco Carvallo
337
Profesor cursos Mineduc

 Raúl Fernández Jaña
1.654
Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud

 Raúl Serrano Flores
911
Relator talleres de diseño página web

 Renato León Castez
908
Profesor Programa de Excelencia en Educación

 Rodrigo Arenas Andrade
651
Relator talleres de diseño página web RE 220

 Tatiana González Boin
1.654
Examinador Programa de Excelencia en Redes de Salud

CONICYT

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

ALBERTO CABEZAS
9.754
Gerente Proyecto Sist Información

JENNY BLAMEY
28.603
Gerente Proyecto Genoma

PAMELA REYES
5.062
Administrativo contable





EDUARDO AGOSIN TRUMPER
215
Evaluador

PATRICIO FELMER AICHELE
215
Evaluador

DAVID FULLER PADILLA
215
Evaluador

ROMILIO ESPEJO TORRES
215
Evaluador

REINALDO VALLEJOS CAMPOS
215
Evaluador

GONZALO PIZARRO PUCCIO
215
Evaluador

MIGUEL PIQUER GARNER
215
Evaluador

JOSE VARGAS VALERO
215
Evaluador

ALDO TAMBURRINO TAVANTZIS
215
Evaluador

M. INES BECKER CONTRERAS
215
Evaluador

J. ANTONIO RAFAFSKI
2.690
Evaluador externo

IAN BANCROFT
2.690
Evaluador externo

HUGO CAMPOS
964
Evaluador externo

MIGUEL NUSSBAUM
1.590
Evaluador externo proy Genoma

JORGE GANA
1.590
Evaluador externo proy Genoma

RICARDO REICH
1.590
Evaluador externo 

ROBERTO FUENZALIDA
1.590
Evaluador externo 

MARCO MOSCA
1.012
Evaluador externo 

TOMAS FONSECA
1.590
Evaluador externo

PATRICIA SOTO
868
Evaluador externo

MARIA RENEE MUNIZAGA
434
Evaluador externo

ELIANA MANRIQUEZ
289
Evaluador externo

OSVALDO SHAERER
868
Evaluador externo

YADRAN ETEROVIC
868
Evaluador externo

MONICA CHAVEZ
1.284
Administrativo para ingresar información de becarios

PAULA RIQUELME
178
Administrativo para ingresar información de becarios

FIA

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

Odette Ulloa
14.442
Apoyo técnico a actividades BID del programa de biotecnología FIA

Tomás García-Huidobro
19.064
Supervisión proyectos FIA biotecnología BID





Jean Jacques Duhart
2.927
Propuesta diseño e implementación foro de biotecnología.

Verónica Pinilla 
                  636
Apoyo a la propuesta diseño e implementación foro de biotecnología 

Camila Rey
2386
Sistematización información evento CEPAL

Cristián Araneda
795
Sistematización información OGM

Benjamín Holmes
4.339
Apoyo técnico a actividades BID del Programa de biotecnología FIA. Antena Tecnológica.

INN

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

Berta Burgos Vergara                    
713
Secretaria

Carol Gina Venegas Jeria                
4.496
Secretaria

Carolina Soledad González Espejo        
356
Secretaria

Catherine Edith Fernández Findley        
4.791
Administrativo contable

Claudia Alejandra Cerda Silva           
15.781
Profesional normas

Claudia Escárate M.                     
1.598
Profesional normas

Claudia Morales Astudillo               
3.115
Secretaria

Consuelo De Los Angeles Aravena Jauregui
7.610
Administrativo

Felipe Soto C.                          
1.586
Administrativo contable

Gabriela Faúndez G.                     
10.089
Abogado

Heriberto Vilches Nuñez 
8.088
Asistente contable

Javiera Cornejo Inzunza
5.594
Administrativo de normas

Jeanette Cortes C.                      
3.565
Secretario Técnico, traducción normas

Jeannette Jofre R.                      
9.653
Profesional de acreditación

Jorge Andrés Tabja Reyes                
2.095
Secretario Técnico, traducción normas

Jorge Cortés Alvarez                    
843
Tecnico en computación

Jorge Muñoz Canave
14.871
Secretario técnico

Lorena De  Las Mercedes Zenteno Venegas   
3.897
Secretaria

Manuel Lladser Prado                   
16.507
Profesional de metrologia

M. Patricia Gutiérrez Bonilla         
16.357
Relator curso 

Mónica  Alejandra Osses Burgos           
10.354
Encargada de capacitación

Olga González C.                        
3.747
Secretaria

Patricia Bley Leiva                      
15.398
Profesional de normas

Patricia Olguín Marchant                 
11.041
Secretaria

Patricia Vargas Stoller                  
8.219
Bibliotecaria documentalista del proyecto BID

Ramona Ester Villalón Donoso             
19.716
Relatora cursos diplomado Gestión

Raúl Alejandro Nuñez Brantes            
32.735
Jefe División Metrología

Renato  Menares Vergara                   
5.538
Administrativo de capacitación

ROJAS PIZARRO MAURO ALEJANDRO           
9.291
Profesional de acreditación

Solange Garrido C.                      
1.479
Profesional de normas

Susana Carrrasco Henríquez 
2.731
Secretaria





Ana Muñoz Morales
1.395
Secretario técnico de normalización

Apolinio Pinto y Cia Ltda.
4.502
Relator de Cursos de Capacitación

Cecilia Venegoni
9.586
Relator de Cursos de Capacitación

Claudia Cañete Chang
908
Secretario técnico de normalización

Claudia Daneri Hermosilla
898
Análisis del proyecto BID

Erwin Galleguillos
7.692
Adecuación sistema de rendiciones del PDIT

Francisca López
1.355
Secretario técnico de normalización

Fundación Chile
2.078
Relator de Cursos de Capacitación

Guillermo Palomo
38.407
Promoción y Comercialización de Cursos

Hernán Pavéz García
13.205
Relator Curso Diplomado en Gestión

Instituto de Normalización Ltda.
10.139
Relator de Cursos de Capacitación

Jorge Ramirez
23.764
Impresión de material de capacitación

José Dionisio Gallardo Negrete
4.213
Compra de Sobres

José María Mantillas
11.926
Relator Curso ISO 9000

Liliana Margarita Flores Jorquera
183
Secretario técnico de normalización

Luis López Valladares
282
Relator Curso Estadísticas

Mauricio Gatica
872
Secretario Técnico

Omar Arancibia
172
Secretario técnico de normalización

Orlando Ramírez Flores
9.891
Relator Curso Diplomado en Gestión

Oscar Clasig
853
Secretario técnico

Paula Moya Cucurella
651
Secretario Técnico

Paulina Balboa Landabur
330
Secretario técnico de normalización

PH y PB Abogados Ltda.
5.224
Asesoría Jurídica

Pilar Soto Cabre
1.299
Secretario técnico de normalización

Rodrigo Torres P.
2.647
Diseño diagramación e impresión

Rogelio Veloso T.
2.171
Secretario técnico de normalización

Sistemas Internacionales de Calidad Ltda
4.527
Relator de Cursos de Capacitación

INTEC-FUNDACIÓN CHILE

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

Cristián Barrios
10.554
Finiquitado. Encargado de identificar aplicaciones en sectores verticales que se presenten como oportunidades para el Programa Investigador de transferencia tecnológica.

Germán Mateluna
44.021
Finiquitado. Director del Centro de Tecnologías de Información desde agosto de 2002 hasta septiembre de 2003.

Javier Olivares
10.244
Finiquitado. Especialista en el desarrollo de sitios Web y proyectos multimedia, y es responsable de  diseñar los sitios web e implementar requerimientos específicos de las diferentes líneas del CTI.

Jorge Aravena
27.390
Finiquitado. Responsable de desarrollar y explotar componentes tecnológicas innovadoras que apoyen las diversas acciones del CTI. Trabaja principalmente con tecnologías de workflow, motores de datos, datawarehouse y gestión del conocimiento.

Jorge Muñoz
11.532
Finiquitado. Se desempeña como investigador en el ámbito de redes y comunicaciones, específicamente en soluciones corporativas de switching, routing, acceso remoto, redes inalámbricas, soluciones de telefonía IP y de computación móvil.

Loreto Aceitón
16.098
Finiquitado. Encargada de investigar el tema competencias laborales del sector TI  en el contexto de su fortalecimiento. Actualmente se encuentra realizando el levantamiento de las competencias para la industria de software.

Nelson Flores
19.625
Finiquitado. Especialista en el diseño y administración de sitios Web como el Portal TI. Encargado de brindar soporte a productos e infraestructura informática, e implementar nuevas tecnologías en el área de infraestructura computacional.

Sergio Burdiles
5.862
Encargado de apoyar el diseño y desarrollo de proyectos, brinda apoyo en aspectos relacionados a la formulación y planificación de proyectos de PTI.

Juan Nazal
24.723
Especialista en la gestión de proyectos informáticos, trabaja en el desarrollo de una plataforma de gestión documental y en su implementación en el sector público.

Christian Willatt
28.434
Encargado de apoyar el diseño y desarrollo de proyectos corporativos, formulación, control de gestión y planificación de proyectos de PTI.

Marcelo Alfaro
6.932
Especialista en el desarrollo de plataformas y arquitectura de sistemas. Actualmente trabaja en el tema gestión documental.

Roque Contreras
5.642
Su trabajo se orienta a desarrollar proyectos en el área electrónica. Actualmente se desempeña identificando y prospectando tecnologías emergentes en el ámbito del telepeaje.

María Teresa Villarroel
7.836
Investigadora, encargada de desarrollos metodológicos en calidad de software.

Natalia Toro
14.296
Asesoría comunicacional, apoyo a seminarios y redacción de artículos.  

Verónica Achá
23.661
Encargada del tema de fortalecimiento de la industria de software y de certificación digital, estándares de seguridad y calidad.

Andrés Rodríguez
24.679
Encargado de identificar aplicaciones en sectores verticales que se presenten como oportunidades para el programa investigador de transferencia tecnológica

Mario Espinoza
42.253
Encargado del tema de trazabilidad agroalimentaria.

Hsiao Ian Sung Hsieh
8.450
Investigadora de I+D, especialmente en desarrollo de plataformas Web.

Nicolás Pino                            
15.173
Finiquitado. Investigador en TI de la sede de Concepción, brinda soporte local a todas las actividades que el Centro lleve a cabo en la VIII región.





Alejandro Reyes
97
Servicios de traducción.

Carla Tokman                      
1.140
Asesoría en búsqueda de soluciones tecnológicas área gobierno.

Carlos Rodríguez                
2.840
Asesoría en estudio económico de la industria de software.

Eduardo Bruna
2.595
Asesoría en elaboración de proyecto para fondo concursable.

Flavio Albano
1.604
Asesoría en desarrollo de curso de competencias laborales.

Francisco Argote
1.586
Asesoría en estudio económico de sectores verticales.

Janet Sepúlveda                         
1.041
Asesoría en evaluación de prestadora de servicios de certificación.

Marcelo Iribarren
1.563
Asesoría en evaluación de prestadora de servicios de certificación.

Marco Zúñiga
4.691
Asesoría en evaluación de prestadora de servicios de certificación.

Mauricio Mieres                  
3.747
Asesoría en elaboración de proyecto para fondo concursable.

Natalia Vega    
1.140
Asesoría en búsqueda de soluciones tecnológicas área acuícola.

Rodrigo Sánchez
1.992
Asesoría en búsqueda de soluciones tecnológicas área agroindustrial.

FONTEC

CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA
MONTO CONTRATACION (USD)
DESCRIPCION

Guillermo Patricio Ojeda
16.108
Asesoría financiero contable

Thierry de Saint Pierre
40.358
Asesor en diseño y coordinación de estrategia de desarrollo en TICs 

ANEXO 2

Indicadores de eficacia y de eficiencia del Programa para el año 2003

Siguiendo la recomendación formulada por GPI Consultores en su informe de evaluación, hemos incluido en este informe un conjunto de indicadores que dan cuenta del grado de eficacia y de eficiencia alcanzado en la ejecución del Programa durante 2003.

Con el fin de facilitar el seguimiento de avance del PDIT se ha utilizado índices sintéticos que permitan una medición del avance del Programa a sus distintos niveles de forma unívoca y automática, a partir de la introducción de datos cifrados correspondientes a la actividad realizada en el período considerado. Estos datos corresponden a las Actividades del Programa representadas por un indicador, y que en conjunto constituyen una representación del conjunto del PDIT con sus distintos niveles: Actividades, Componentes, Subprogramas y Programa.

A cada uno de los elementos cuya agrupación constituye otro elemento de nivel superior se le ha asignado un ponderador acorde con la importancia de su aporte para el cumplimiento del objetivo del nivel superior, lo que permitirá obtener una medida de la ejecución del Programa o cualquiera de sus partes constitutivas en los distintos niveles. La conversión de todos los valores elaborados en forma de medidas porcentuales simplifica la elaboración, homogeneiza el resultado y facilita la comprensión de la eficacia del cumplimiento de los objetivos establecidos para el período. Éste es el que hemos denominado indicador de eficacia.

En el punto de partida —el nivel de las Actividades— se obtiene dicho índice porcentual de dos formas alternativas

1. Cuando ello es posible, como el cuociente entre las unidades de actividad desarrolladas y la programación establecida.

2. En el caso de actividades que no tienen asignada una meta cuantitativa, se ha definido un indicador que hemos denominado “Indicador de Grado de Logro” (IGL), definido por la siguiente escala:

Indicadores de Grado de Logro (IGL)


No hay avance
0%

Avance leve
25%

Avance medio
50%

Avance significativo
75%

Meta lograda
100%

Paralelamente a los indicadores en unidades físicas (de eficacia) se utilizarán otros con una estructuración idéntica, basados en cuocientes de gasto ejecutado respecto a lo presupuestado para cada Actividad, que darán una medida del cumplimiento presupuestario. A diferencia del caso anterior, la homogeneidad de las cifras monetarias no requiere la definición de pesos que caractericen la importancia relativa de cada actividad. A éste los hemos denominado indicador financiero.

A partir de ambos conjuntos de indicadores se pueden obtener de forma automática, por simple división, los indicadores de eficiencia (grado de logro de objetivos en relación con los recursos gastados) correspondientes a las Actividades, Componentes, Subprogramas y al conjunto del Programa.

Este esquema de indicadores, se puede utilizar para un período anual o bien para el acumulado de avance del Programa. En este Informe sólo hemos incluido las tres familias de indicadores correspondientes al año 2003.

Dado que la estructuración del Programa y sus actividades, así como la definición de los indicadores correspondientes, se han establecido al inicio del Programa al fijar el Marco Lógico, la introducción del sistema que se propone ha conllevado una reestructuración de los indicadores del Marco Lógico. 

Resumen indicadores Programa

Sub Programa
Ponderador
Indicadores



Eficacia
Financiero
Eficiencia

Prospectiva Tecnológica
5%
90,9%
124,7%
72,9%

Tecnologías de Información
35%
85,4%
91,7%
93,1%

Biotecnología
20%
86,0%
120,1%
71,6%

Producción Limpia
20%
87,4%
75,9%
115,2%

Calidad
20%
143,2%
86,0%
166,4%

Total Programa
100%
97,7%
94,1%
103,9%

Subprograma Prospectiva Tecnológica


EFICACIA
INDICADOR FINANCIERO
EFICIENCIA

Componente
Cód.
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado 2003
Ejecutado 2003
Indicador
Indicador ponder.
Pres BID 2003
Gasto  BID  2003
Indicador
Indicador

Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.
PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MIN

0,0%


0%

0,00 
0 
0,0%



PT-1.2
Asesoría Internacional
MIN

0,0%


0%

0 
0 
0,0%



PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
MIN

0,0%


0%

0 
0 
0,0%



PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MIN
IGL
100%
Actualización equip. e infraestr.
Actualización equip. e infraestr.
100%

8.151 
6.740 
82,7%



PT-1



10%



100,0%
8.151 
6.740 
82,7%
120,9%

Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.
PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MIN

0,0%


0%

0 
0 
0,0%



PT-2.2
Funcionamiento paneles
MIN
N° nuevos est. prospec. / Total programados 
25,0%
3 estudios prospectivos
3 estudios prospectivos realizados
100%

77.298 
44.991 
58,2%



PT-2.3
Eventos generales
MIN
N° talleres / Total programados 
10,0%
5 talleres
3 talleres realizados
60%

22.487 
401 
1,8%



PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MIN
N° estudios o activ. / Total programados 
50,0%
7 estudios u otras actividades complementarios
7 estudios prosp. sobre emprendimiento
100%

108.218 
228.024 
210,7%



PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MIN
IGL
15,0%
Mantención sitio Web
Mantención sitio Web
100%

18.552 
19.351 
104,3%



PT-2



60,0%



96,0%
226.555 
292.768 
129,2%
74,3%

Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaboradas.
PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MIN
IGL
25,0%
Equipo prospectiva funcionando regularmente
Equipo prospectiva funcionando regularmente
100%

21.081 
23.879 
113,3%



PT-3.2
Publicaciones
MIN
N° publicaciones / Total programados 
75,0%
5 publicaciones realizadas
2 publicaciones realizadas y 3 en proceso.
70%

11.243 
9.547 
84,9%



PT-3



30,0%



77,5%
32.324 
33.426 
103,4%
74,9%

TOTAL




100,0%



90,9%
267.030 
332.934 
124,7%
72,9%

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

EFICACIA
INDICADOR FINANCIERO
EFICIENCIA

Componente
Cód.
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado 2003
Ejecutado 2003
Indicador
Indicador Ponder.
Pres BID 2003
Gasto  BID  2003
Indicador
Indicador

Secretaría ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.
TI-1.1
Estudios y evaluaciones
TIC
N° de Estudios / Total programados
70%
Programa de RRHH en TI iniciado. Cuenta satélite TI iniciada.
1
50%

91.352 
99.419 
108,8%



TI-1.2
Sistema de información e indicadores
TIC
IGL
5%
Sistema de indicadores en TI en operación.
En operación
100%

28.108 
33.361 
118,7%



TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
TIC
IGL
5%
Estrategía comunicacional iniciada

100%

14.054 
634 
4,5%



TI-1.4
Contratación y capacitación personal
TIC
IGL
20%
Profesionales contratados y operando

100%

22.806 
22.605 
99,1%



TI-1



10,0%



65,0%
156.320 
156.019 
99,8%
65,1%

Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.
TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
TIC
N° nuevos infocentros / Total programados
45%
20 Infocentros
25
125%

288.910 
422.905 
146,4%



TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
FOM
N° nuevos proyectos / Total programados
55%
220 Empresas Atendidas
112
51%

375.950 
270.378 
71,9%



TI-2



30,0%



84,3%
664.860 
693.283 
104,3%
80,8%

Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.
TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
N° proyectos de incubación / Total programados
10%
3 proyectos de incubación en funcionamiento
3
100%

363.493 
266.739 
73,4%



TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
N° de proyectos de capital semilla / Total programdos
10%
9 empresas han recibido aporte de capital semilla
7
78%

295.140 
224.764 
76,2%



TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
IGL
5%
Desarrollo de competencias en Jefes de proyectos de informática en el sector público; Competencias laborales para el diseño, desarrollo e investigación de software.

100%

113.136 
136.527 
120,7%



TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
IGL
5%
Fortalecimiento ind. de software chilena para mejorar su competitividad a nivel mundial; Metodología evaluación cursos de e-learning; Eval. sitios Web del Gob.; Certificación entidades acreditadoras de firma electrónica.

100%

174.272 
128.142 
73,5%



TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
IGL
5%
Modelo de centro de I+D de TICS en cooperación con JICA. 

100%

370.590 
19.400 
5,2%



TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
IGL
5%
Identificación oportunidades de desarrollo de productos TI para sectores exportadores estratégicos nacionales; 5 videoconferencias con Silicon Valley y KTH - Suecia. 

100%

77.298 
145.883 
188,7%



TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FTEC
N° de proyectos / Total programado
20%
38 proyectos apoyados
28
74%

815.566 
815.566 
100,0%



TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
N° de proyectos / Total programado
15%
Se han apoyado 8 proyectos 
6
75%

511.534 
355.935 
69,6%



TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
FDEF
N° de proyectos / Total programado
15%
3
2
67%

985.606 
577.596 
58,6%



TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
BEC
N° de becas / Total programado
10%
15 pasantías; 7 magister; 6 doctorados
29 pasantías;  9 magister; 3 doctorados
102%

368.902 
265.336 
71,9%



TI-3



40%



84,0%
4.075.536 
2.935.888 
72,0%
116,6%

Sistema de Información en Red para empresas (SIRE), o "Ventanilla empresa"
TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
TIC
IGL
15%

Equipo constituido y operando
100%

123.806 
125.556 
101,4%



TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
TIC
IGL
5%
Sitio Web operando en internet.
En operación 
100%

42.163 
51.611 
122,4%



TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
TIC
N° de trámites en línea / Total programado * 100
75%
12 servicios públicos incorporados al sistema; Diseño e implementación de 34 trámites en línea a partir de estudio de demanda.
12-34
100%

562.169 
1.212.297 
215,6%



TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
TIC
IGL 
5%
Plan comunicacional en marcha
En operación
100%

19.823 
488 
2,5%



TI-4



20%



100,0%
747.961 
1.389.952 
185,8%
53,8%

TOTAL SUBPROGRAMA




100%



85,4%
5.644.677 
5.175.142 
91,7%
93,1%

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

EFICACIA
INDICADOR FINANCIERO
EFICIENCIA

Componente
Código
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado 2003
Ejecutado 2003
Indicador
Indicador Ponder.
Pres BID 2003
Gasto  BID  2003
Indicador
Indicador

Proyectos biotecnológicos financiados.
BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FTC
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
10,0%
10 proyectos financiados
5
50%

217.053 
56.863 
26,2%



BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
25,0%
23 proyectos financiados
36
144%

753.684 
974.165 
129,3%



BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
25,0%
8 proyectos financiados
8
100%

737.847 
1.724.858 
233,8%



BI-1.2.b
Proyectos grandes
FDF
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
40,0%
3 proyectos financiados
2
67%

1.335.151 
1.334.010 
99,9%



BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI

0,0%




0 
0 
0,0%



BI-1



60,0%



92,7%
3.043.735 
4.089.897 
134,4%
69,0%

Recursos Humanos entrenados y formados.
BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
BEC
n° entrenamientos realizados / n° entrenamientos programados
5,0%
1 pasantía 
0
0%

8.433 
238 
2,8%



BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
n° entrenamientos realizados / n° entrenamientos programados
20,0%
35 personas
19
54%

119.461 
47.855 
40,1%



BI-2.2
Magister
BEC
n° magister otorgados / n° magister programados
10,0%
2 nuevas becas y 3 de continuidad. Programa GT
11
550%

63.666 
127.906 
200,9%



BI-2.3
Doctorados
BEC
n° doctorados otorgados / n° doctorados programados
45,0%
3 nuevas becas y 13 becas de contunuidad. Programa GT
0
0%

292.068 
227.545 
77,9%



BI-2.4
Postdoctorados
BEC
0
0,0%
0



0 
0 
0,0%



BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
n° seminarios realizados / n° de seminarios programados
5,0%
2 seminarios 
3
150%

32.325 
4.637 
14,3%



BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
n° cursos realizados / n° de cursos programados
5,0%
2 cursos
3
150%

32.325 
9.878 
30,6%



BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FTC
n° giras realizadas / n° de giras programadas
0,0%




0 
0 
0,0%



BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
n° giras realizadas / n° de giras programadas
5,0%
2 giras o intercambios
3
150%

25.298 
17.069 
67,5%



BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
n° pasantías realizadas / n° de pasantías programadas
5,0%
10 pasantías
0
0%

23.892 
0 
0,0%



BI-2



20,0%



88,4%
597.468 
435.129 
72,8%
121,3%

Adelantos tecnológicos en la materia difundidos y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.
BI-3.1
Estudios 
FIA
n° de estudios realizados / n° estudios programados
5,0%
1 estudio
2
200%

8.433 
5.744 
68,1%



BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
IGL
25,0%
mesa nacional de trabajo sobre biotecnología funcionando

100%

28.108 
3.891 
13,8%



BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
IGL
5,0%
Edición de un boletín bimestral

0%

8.433 
0 
0,0%



BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
IGL
15,0%
Sistema funcionando con actualización periódica

100%

25.298 
20.163 
79,7%



BI-3.5
Publicaciones
FIA
n°publicaciones realizadas / n° publicaciones programadas
5,0%
4 documentos publicados
1
25%

7.027 
3.679 
52,3%



BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
n°actividades de  difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas
25,0%
2 eventos
1
50%

46.379 
5.491 
11,8%



BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
n°actividades de  difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas
20,0%
2 eventos
0
0%

33.730 
0 
0,0%



BI-3



20,0%



63,8%
157.408 
38.968 
24,8%
257,5%

TOTAL




100,0%



86,0%
3.798.611 
4.563.994 
120,1%
71,6%

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia

EFICACIA
INDICADOR FINANCIERO
EFICIENCIA

Componente
Cód.
Descripción
UE
Indicador
Ponderador
Programado 2003
Ejecutado 2003
Indicador
Indicador Ponderado
Pres BID 2003
Gasto  BID  2003
Indicador
Indicador

Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia, de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los acuerdos de producción límpia.
PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
IGL
70,0%
Consejo desarrolla actividades en todas las regiones, con alta participación de consejeros titulares.

100,0%

 420.924 
 276.541 
65,7%



PL-1.3
Estudios regulación en prevención de la contaminación
CPL
N° de estudios / Total programados
5,0%
Areas de perfeccionamiento del marco regulatorio que promueva la prevención de la contaminación identificadas.

75,0%

 11.243 
 4.494 
40,0%



PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
IGL
5,0%
Sistemas de simplificación de trámites del SEIA a las empresas suscriptoras desarrollado. 

80,0%

 21.081 
      21.428 
101,6%



PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
N° de CRPL / Total programados
5,0%
Funcionamiento de CPL regionales.

100,0%

 21.081 
      19.686 
93,4%



PL-1.6
Actividades masificación de APL
CPL
N° de APL / Total comprometidos 
15,0%
4
3
75,0%

42.163 
     38.526 
91,4%



PL-1.7
Actividades seg. y control de APL
CPL
IGL
0,0%




 -   
       -   
0,0%



PL-1.8
Activ. apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL

0,0%




 -   
       -   
0,0%



PL-1



30,0%



94,0%
516.492 
    360.675 
69,8%
134,6%

Infraestructura de información y difusión de producción Limpia desarrollada.
PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
N° de publicaciones / Total programadas
15,0%
Manual de gestión de APL y nueva edición de política de PL publicados.

50,0%

14.054 
   974 
6,9%



PL-2.2
Comunic. y desarrollo de sistemas
CPL
IGL
20,0%
Portal de PL y subsuistemas en operación.

100,0%

 21.081 
       11.388 
54,0%



PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
IGL
10,0%
Programa de difusión regional de PL

90,0%

12.649 
       4.545 
35,9%



PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
IGL
10,0%
Sistema de seguimiento y control de APL.

80,0%

  7.027 
       6.559 
93,3%



PL-2.6
Iniciativas uso eficiente energía
CPL

0,0%





       -   




PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
N° de eventos /  Total programados
45,0%
Congreso Nacional de PL realizado. 
Ciclo de eventos regionales 
50,0%

70.271 
       8.265 
11,8%



PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL

0,0%





       -   




PL-2



10,0%



67,0%
      125.082 
       31.731 
25,4%
264,1%

Proyectos de Asistencia Técnica y de innovación desarrollados.
PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
FOM
N° de proyectos / Total programados
30,0%
Atención de 350 empresas 
310
88,6%

     992.228 
  820.465 
82,7%



PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FTC
N° de proyectos / Total programados
25,0%
34
28
82,4%

     732.090 
  849.423 
116,0%



PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
N° de proyectos / Total programados
25,0%
8
4
50,0%

     632.895 
   403.170 
63,7%



PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FDF
N° de proyectos / Total programados
10,0%
1
0
0,0%

       210.813 
       -   




PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
N° de proyectos / Total programados
10,0%
4
10
250,0%

      164.434 
    191.546 
116,5%



PL-3



50,0%



84,7%
  2.732.460 
 2.264.605 
82,9%
102,1%

Formación de capacidades públicas y privadas desarrolladas.
PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
BEC
N° de becas / Total programado
90,0%
3 nuevas becas de doctorado y 2 nuevas becas de magister.
0 doctor.; 7 magister
105,0%

     264.782 
    118.930 
44,9%



PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL

0,0%





       -   




PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL

0,0%





       -   




PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL

0,0%





       -   




PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
FOM
IGL
0,0%





       -   




PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
INN
IGL
10,0%
Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías límpias en operación.

70,0%

 21.081 
   259 
1,2%



PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL

0,0%





       -   




PL-4



10,0%



101,5%
     285.863 
      119.189 
41,7%
243,4%

TOTAL




100,0%



87,4%
     3.659.897 
   2.776.200 
75,9%
115,2%

Subprograma de Gestión de Calidad

EFICACIA
INDICADOR FINANCIERO
EFICIENCIA

Componente
Cód.
Descripción
UE
Indicador
Ponde-rador
Programado 2003
Ejecutado 2003
Indicador
Indicador ponderado
Pres BID 2003
Gasto  BID  2003
Indicador
Indicador

Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas, especialmente en PYMES
CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CNPC
IGL
15%


70%

37.946 
23.275 
61,3%



CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CNPC
Nº acciones de capacitación / N° Total Programado
15%
10
51
510%

61.136 
23.568 
38,6%



CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CNPC
IGL
5%


0%

26.703 
0 
0,0%



CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
CNPC
IGL
15%
Nº

80%

77.298 
78.328 
101,3%



CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
IGL
25%


50%

91.352 
47.762 
52,3%



CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
IGL
25%


95%

111.028 
114.787 
103,4%



CA-1



20%



135%
405.463 
287.720 
71,0%
190,6%

Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.
CA-2.1
Estudios
INN
N° Estudios realizados / N° Estudios programados
0%
0

0%


0 




CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
N° Estudios realizados / N° Estudios programados
5%
0

0%


0 
0,0%



CA-2.3
Cursos para consultores
INN
Nº Cursos realizados/ Total Programado
5%
2
2
100%

35.136 
103.946 
295,8%



CA-2.4
Cursos para empresas
INN
N° Cursos realizados / Total Programado
10%
12
85
708%

47.784 
181.603 
380,0%



CA-2.5
Material de difusión
INN
IGL
5%


100%

8.433 
35.951 
426,3%



CA-2.6
Participación Internacional
INN
Nº de participaciones en Comités Internacionales de Calidad / Total Programado. 
5%
3
0
0%

11.243 
0 
0,0%



CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
FOM
Nº certificaciones en gestión de empresas apoyadas / Total Programado
65%
450
276
61%

1.634.295 
1.092.105 
66,8%



CA-2.8
Administración del componente
INN
IGL
5%


80%

16.844 
46.137 
273,9%



CA-2



50%



125%
1.753.735 
1.459.742 
83,2%
149,8%

Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas. 
CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
Nº Normas Técnicas Elaboradas / Total Programado
10%
115
65
57%

182.705 
174.580 
95,6%



CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
Nº de Proyectos Nuevos Apoyados / Total Programados
50%
8
23
288%

685.239 
844.006 
123,2%



CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
Nº Asignación de nuevos nodos a la Red Nacional de Metrología /  Total Programados.
10%
2
3
150%

217.840 
19.705 
9,0%



CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
INN
IGL
5%


100%

36.541 
71.854 
196,6%



CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
Nº Nuevos módulos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación / Total Programado.
5%
2
2
100%

49.190 
55.307 
112,4%



CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
IGL
10%


40%

7.027 
2.902 
41,3%



CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
FOM
IGL
10%


10%

77.298 
22.633 
29,3%



CA-3



30%



179%
1.255.840 
1.190.987 
94,8%
189,2%

TOTAL




100%



143,2%
3.415.038 
2.938.450 
86,0%
166,4%
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�	Hasta el 30 de noviembre de 2003


�	Nos limitamos aquí a revisar brevemente las “lecciones aprendidas” consignadas en el Informe del año 2002. No obstante, todas aquellas que fueron destacadas en el Informe del año 2001 siguen estando plenamente vigentes.


� 	Gastos ejecutados entre enero y noviembre de 2003.


�	En cada institución se ha separado con una fila divisoria achurada el personal estable dedicado al Programa de los consultores ocasionales.
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